


Distrito Federal **Obras**



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

março/2024



PAINEL EXECUTIVO DE OBRAS

Este Painel tem como objetivo apresentar informações de Projetos, Licitações, Contratações e Execuções de Obras e Iluminação Pública referente a Gestão 2019 - 2026 da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.

GESTÃO DE PROJETOS


SUPOP / SODF

GESTÃO DE PROJETOS

2019-2026

Março/2024

Total de Demandas¹: 106



Fonte: SUPOP/SODF

Período: de 01/01/2019 a 05/04/2024


¹ Estudo Técnico Preliminar - ETP, Serviço, Supervisão, Contratação de Projeto e Projeto de Obra.

GESTÃO DE PROJETOS

2019-2026

Março/2024

Total de Demandas: 106




GESTÃO DE PROJETOS

2019-2026

Fevereiro/2024

Total¹ Estimado: R\$ 1.919.262.872,95




Fonte: SUPOP/SODF
Período: de 01/01/2019 a 05/04/2024
¹ Total dos projetos com valores definidos

GESTÃO DE PROJETOS

2019-2026

Março/2024

Total¹ Estimado: R\$ 1.919.262.872,95




GESTÃO DE PROJETOS

2019-2026

Março/2024

Total Estimado: R\$ 1.919.262.872,95




GESTÃO DE PROJETOS

2019-2026

Março/2024

REGIÕES BENEFICIADAS



GESTÃO DE PROJETOS

2019-2026

Março/2024

PROJETOS EM ANDAMENTO			
PROJETOS DE OBRAS EM ANDAMENTO			
Programa Corredor Eixo Oeste	Infraestrutura - Hélio Prates - Etapa III	R\$	249.784.437,06
	Revitalização - Taguatinga - Samdu e Comercial	R\$	50.000.000,00
Programa Sol Nascente	Infraestrutura - Sol Nascente - Trecho atrás da Feira	R\$	50.000.000,00
Programa Bernardo Sayão	Infraestrutura - Bernardo Sayão - Lote 05	R\$	25.000.000,00
Programa Revitalização Plano Piloto	Requalificação - SCS Quadra 06	R\$	8.000.000,00
Drenar Cidades	Infraestrutura - DRENAR Taguatinga Lote 1	R\$	65.000.000,00
	Infraestrutura - DRENAR Taguatinga Demais Lotes		A definir
Outros	Infraestrutura - Porto Rico - Quadras 10, 11, 12, 13 e 14		A definir
TR EM ELABORAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/PROJETOS			
Outros	Infraestrutura - Condomínio Nova Colina e Dorothy	R\$	2.500.000,00
	Infraestrutura - Rede de Energia - Sistema viário (Próximo ao 26 de Setembro)	R\$	4.000.000,00
TOTAL ESTIMADO		R\$	454.284.437,06

Fonte: SUPOP/SODF
Período: de 01/01/2019 a 05/04/2024

GESTÃO DE LICITAÇÕES


CPLIC / SODF

GESTÃO DE LICITAÇÕES

2019-2026

Março/2024

Total de Certames: 70




GESTÃO DE LICITAÇÕES

2019-2026

Março/2024


Total Estimado: R\$ 1.158.987.771,35



GESTÃO DE LICITAÇÕES 2019-2026

Março/2024

Total de Certames: 70




GESTÃO DE LICITAÇÕES

2019-2026

Março/2024

Total Estimado: R\$ 1.158.987.771,35




GESTÃO DE LICITAÇÕES - CPLIC/SODF¹

2019-2026

Março/2024

Total de Certames: 29




Fonte: CPLIC/SODF
Período: de 16/11/2021 a 31/03/2024
¹ Outubro/2021 criação da Comissão Permanente de Licitação da SODF

GESTÃO DE LICITAÇÕES - CPLIC/SODF¹

2019-2026

Março/2024

Total Estimado: R\$ 382.423.044,83



Fonte: CPLIC/SODF
Período: de 16/11/2021 a 31/03/2024
¹ Outubro/2021 criação da Comissão Permanente de Licitação da SODF

GESTÃO DE LICITAÇÕES

2019-2026

Fevereiro/2024

DISPENSAS ELETRÔNICAS			
Número	Objeto	Valor Total Estimado	Valor Total Homologado
90001/2024	Aquisição de 28 (vinte e oito) baterias estacionárias para Nobreak	R\$ 57.374,80	R\$ 50.369,20
90002/2024	Aquisição de insumo do gênero de alimentício (Café torrado)	R\$ 5.595,00	R\$ 3.480,00

Fonte: CPLIC/SODF
Período: de 01/01/2019 a 31/03/2024

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS


SUAF / SODF

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

2019-2026

Março/2024

TOTAL: 81




GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS

2019-2026

Março/2024

TOTAL: 104




GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS

2019-2026

Março/2024

TOTAL: 104




GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS

2019-2026

Março/2024

TOTAL: 104




GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS

2019-2026

Março/2024

TOTAL¹:R\$ 1.005.732.416,70




Fonte: SUAF/SODF
Período: de 01/01/2019 a 08/04/2024
¹ Total Empenho Pago

GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS

2019-2026

Março/2024

TOTAL¹: R\$ 1.005.732.416,70



GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS

2019-2026

INFRAESTRUTURA

Março/2024

TOTAL¹: R\$ 467.167.283,44



Fonte: SUAF/SODF

¹ Total Empenho Pago

² 08/04/2024


GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS

2019-2026

OAE

Março/2024

TOTAL¹: R\$ 391.058.855,27



Fonte: SUAF/SODF

¹ Total Empenho Pago

² 08/04/2024


GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS

2019-2026

REVITALIZAÇÃO

Março/2024

TOTAL¹: R\$ 117.215.315,87



Fonte: SUAF/SODF


¹ Total Empenho Pago

² 08/04/2024

GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS
2019-2026
SUPERVISÃO

Março/2024

TOTAL¹: R\$ 14.360.867,97



Fonte: SUAF/SODF
¹ Total Empenho Pago
² 08/04/2024


GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS

2019-2026

Março/2024

EQUIPAMENTO PÚBLICO

TOTAL¹: R\$ 8.538.129,58



Fonte: SUAF/SODF

¹ Total Empenho Pago

² 08/04/2024

GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS

2019-2026

SERVIÇOS

Março/2024

TOTAL¹: R\$ 7.391.964,57



GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS

2019-2026

Março/2024

OBRAS EM ANDAMENTO		
GRUPO	Demanda	Vr. Total do Contrato
Programa Corredor Eixo Oeste	Infraestrutura - Túnel de Taguatinga	R\$ 344.995.246,87
	Infraestrutura - EPIG RDCI - BRT	R\$ 157.296.109,82
	Infraestrutura - Reformulação do Sistema Viário ESPM - BRT (T-16)	R\$ 75.272.093,90
	Revitalização - Hélio Prates - Etapa II	R\$ 53.001.818,53
	Infraestrutura - Viaduto EPIG	R\$ 37.851.831,29
	Serviços - Túnel de Taguatinga - Operação, manutenção e controle	R\$ 17.338.168,00
	Supervisão das Obras - Túnel de Taguatinga	R\$ 8.295.039,51
	Serviços - Túnel de Taguatinga - Automação, Controle e Transmissão de Dados	R\$ 7.140.825,00
	Supervisão das Obras - EPIG RDCI - BRT	R\$ 5.309.556,24
	Infraestrutura - Boulevard Taguatinga	R\$ 3.604.155,65
	Supervisão das Obras - BRT da ESPM (T-16)	R\$ 3.554.993,74
	Infraestrutura - Túnel de Taguatinga - Reservatório de Detenção de Águas Pluviais	R\$ 3.075.877,07
	Supervisão das Obras - Viaduto da EPIG	R\$ 1.210.758,09
	Serviços - Túnel de Taguatinga - Tela Antiofuscante	R\$ 475.944,43
	Serviços - Túnel de Taguatinga - Monitoramento de Ruídos	R\$ 190.000,00
	Serviços - Túnel de Taguatinga - Alambrado	R\$ 122.558,00
Programa Vicente Pires	Infraestrutura - Vicente Pires - Lote 10	R\$ 99.739.281,05
	Infraestrutura - Vicente Pires - Lote 05	R\$ 57.195.406,57
	Infraestrutura - Vicente Pires - Lote 08 e Remanescente	R\$ 47.518.770,93
	Infraestrutura - OAE 03 Córrego Vicente Pires (Ruas 01 e Rua 03B)	R\$ 22.894.145,96
	Infraestrutura - Vicente Pires - Lote 02	R\$ 11.056.137,01
Programa Sol Nascente	Infraestrutura - Sol Nascente - Trecho 03 / LOTE 01	R\$ 66.223.152,35
	Infraestrutura - Sol Nascente - Trecho 03 / LOTE 02	R\$ 60.372.520,03
	Infraestrutura - Sol Nascente - Trecho 1 e parte do Trecho 3	R\$ 48.908.236,07
	Infraestrutura - Sol Nascente - Trecho 2 (Novo)	R\$ 20.848.775,79
	Implantação - Pôr do Sol - Campo de Grama	R\$ 1.484.988,38
Outros	Revitalização - SOF Sul	R\$ 37.464.150,03
	Revitalização - Hélio Prates - Etapa I	R\$ 23.589.145,42
	Revitalização - Av. Paranoá	R\$ 19.446.949,58
	Infraestrutura - Duplicação da Via de Ligação Guará/NB	R\$ 10.139.482,90
	Serviços - Geotécnicos/geológicos, e de controle tecnológico laboratorial - Obras	R\$ 5.554.036,23
	Infraestrutura - Via de Ligação CAUB I e II	R\$ 4.767.897,82
	Requalificação - Praça do Relógio - LOTE 01	R\$ 4.707.587,88
	Serviços - Topografia e mapeamento aéreo RTK - Lote 02	R\$ 1.089.000,08
	Serviços - Geotécnicos/geológicos, e de controle tecnológico laboratorial - Projetos	R\$ 885.091,50
	Requalificação - Praça do Relógio - LOTE 02	R\$ 832.003,63
	Serviços - Remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica Via Guará/NB	R\$ 250.000,00
	Serviços - Topografia e mapeamento aéreo RTK - Lote 01	R\$ 217.649,13
Programa Bernardo Sayão	Infraestrutura - Bernardo Sayão - Lote 04	R\$ 24.279.116,14
	Infraestrutura - Bernardo Sayão - Lote 01	R\$ 18.057.413,49
	Infraestrutura - Bernardo Sayão - Lote 05 - Reservatório de detenção 10 e 11	R\$ 6.747.322,15
Programa Revitalização Plano Piloto	Revitalização - W3 Sul - Pavimento rígido	R\$ 28.181.399,98
	Requalificação - SCS Quadra 05	R\$ 8.113.506,81
	Revitalização - W3 Sul - Calçadas entre as Quadras 703 e 715	R\$ 1.886.093,63
	Requalificação - SCS Quadra 03	R\$ 1.896.337,54
	Requalificação - SCS Quadra 04	R\$ 1.731.089,58
Total		R\$ 1.354.811.663,80


GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SUITEC-IP / SODF

GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2019-2026
Distribuição de Recursos da CIP

Março/2024

Total Executado: R\$ 243.305.331,93



PAINEL DE SUPORTE

Este Painel apresenta as informações do período de 2019 a 2026 relativas às ações das áreas de suporte da Secretaria de Obras.

Estão contempladas informações das seguintes áreas:

AGEP – Gestão Estratégica e Projetos

ASCOM – Comunicação

ASCOR – Correição

OUV – Ouvidoria

SUAG – Contratos Administrativos

SUAPS – Acompanhamento Ambiental

UCI – Controle Interno e Conformidade

GOVERNANÇA E GESTÃO

AGEP / SODF

GOVERNANÇA E GESTÃO

Gestão 2019-2026

Março/2024

COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA

Reuniões Realizadas

2024	2
2023	4
2022	2
2021	2
2020	0
2019	4

Fonte: AGEP/SODF
SEI: 00110-00003196/2019-29
Período: de 01/01/2019 a 31/03/2024

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Análise

Processos Identificados	109
Processos vigentes	35
Processos a mapear	67
Processos em mapeamento	0
Processos em validação	7

Fonte: AGEP/SODF
SEI: 00110-00003109/2021-58
Período: de 01/01/2019 a 31/03/2024

GOVERNANÇA E GESTÃO

Gestão 2019-2026

Março/2024

INTEGRIDADE INSTITUCIONAL		INTEGRIDADE DE EMPRESAS	
Ações de Comunicação		Gerenciamento de Programas	
Eventos	5	CNPJ	39
		Contratos	69
Mensagens Whatsapp/Pop-up	33	Em análise	23
		Em Conformidade	46
		Não Conformidade	0
		Pendência da Empresa	0

Fonte: AGEP/SODF
SEI: 00110-00002175/2022-91
Período: de 01/01/2019 a 31/03/2024

Fonte: AGEP/SODF
SEI: 00110-00003121/2021-62
Período: de 01/01/2019 a 31/03/2024

GOVERNANÇA E GESTÃO

Gestão 2019-2026

Março/2024

GESTÃO DE RISCOS			
MATRIZ DE RISCOS			
SO.05 Sanções e Multas dos Órgãos de Controle ou Tribunal de Contas	SO.10 Perda de Emenda Parlamentar	SO.11 Suspensão do Processo Licitatório	SO.12 Paralisação de Obra
SO.13 Demora na aditivação contratual	SO.14 Inviabilidade de Aditivação	SO.15 Aditivação	SO.21 Ausência de imparcialidade no cumprimento das leis e normas regulamentares
SO.22 Solicitação ou recebimento de vantagens indevidas	SO.23 Nepotismo (direto ou cruzado)	SO.24 Utilização indevida de recursos da instituição para fins particulares	SO.25 Assédio Moral
SO.26 Assédio Sexual	SO.27 Atraso na Contratação	SO.28 Não Contratação	SO.29 Acionamento da Garantia
SO.30 Rescisão Contratual	SO.31 Sanções e multas contratuais	SO.32 Suspensão Contratual	SO.33 Aumento de Custos
SO.34 Ressarcimento dos Custos de Mobilização	SO.35 Dano ao Erário	SO.36 Inexecução parcial da Obra	SO.37 Inexecução do Objeto (Projeto, obra, serviço, supervisão)
SO.38 Ação Judicial	SO.39 Nova Licitação	SO.40 Atraso no Cronograma	

Fonte: AGEP/SODF
SEI: 00110-00001950/2023-72
Período: de 01/01/2019 a 31/03/2024

Extremo
Alto
Médio
Risco sem Ocorrência

COMUNICAÇÃO


ASCOM / SODF

GESTÃO DE COMUNICAÇÃO

2019-2026

Março/2024

Total de Informações: 6.958




GESTÃO DE COMUNICAÇÃO

2019-2026


Março/2024

Atendimentos à Imprensa: 2.197



GESTÃO DE COMUNICAÇÃO
2019-2026
TOTAL DE SEGUIDORES

Março/2024



Fonte: ASCOM/SODF
Período: de 01/01/2019 a 31/03/2024

CORREIÇÃO


ASCOR / SODF

ASSESSORIA DE CORREIÇÃO

Gestão 2019-2026

Março/2024

Total de Procedimentos Apuratórios: 109



OUVIDORIA


OUV / SODF

OUVIDORIA


Gestão 2019-2026

Março/2024

SITUAÇÃO DAS DEMANDAS TOTAIS



SITUAÇÃO DAS DEMANDAS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA




OUVIDORIA

Gestão 2019-2026

Março/2024

CLASSIFICAÇÃO




Fonte: Painel Ouvidoria Distrito Federal (<http://painel.ouv.df.gov.br/>)
Período: de 01/01/2019 a 31/03/2024

OUVIDORIA

Gestão 2019-2026

Março/2024

REGIÕES ADMINISTRATIVAS




OUVIDORIA

Gestão 2019-2026

Março/2024

ASSUNTOS MAIS SOLICITADOS



GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

SUAG / SODF

GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Fevereiro/2024

Gestão 2019-2026

GESTÃO DE CONTRATOS				
Contratos	Qtde	Vr. Contrato + Aditivos	Vr. Total Pago ¹	% executado
Ativos	16	3.423.465,77	1.311.546,01	38%
Encerrados	40	2.375.342,55	1.028.080,95	43%
Total	56	5.798.808,32	2.339.626,96	40%

Fonte: SUAG/SODF

¹ Período: de 01/01/2019 a 03/04/2024


ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

SUAPS / SODF

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

2019-2026

Total de Atos Autorizativos: 108



Fonte: SUAPS/SODF

Período: de 01/01/2019 a 02/04/2024


ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Março/2024

2019-2026

Titularidade das Licenças Ambientais monitoradas pela SUAPS

Total : 67




ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

2019-2026

Março/2024

Volume de resíduos destinados à URE

Total (m³): 1.081.350




ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Março/2024

2019-2026

Resíduos da Construção Civil destinados à Unidade de Recebimento de Entulho - URE por Obra (m³)




ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Março/2024

2019-2026

Sistema de Gestão de Banco de Solos - SGSE

Total de Doação de Solo (m³): 370.000




ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

2019-2026

Março/2024

Total de Condicionantes Acompanhadas: 1199
Total de Condicionantes Vigentes: 726



Fonte: SUAPS/SODF
Período: de 01/01/2019 a 02/04/2024

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

2019-2026

Março/2024

OBRAS COM CONDICIONANTES EM ACOMPANHAMENTO	Nº de Condicionantes
Setor Habitacional Arniqueira	67
Sol Nascente - Trecho I, II e III	79
Estrada Setor Policial Militar - ESPM (T16, Eixo 1, 2 e 8)	65
Setor de Inflamáveis - Drenagem e pavimentação	21
Setor Habitacional Bernardo Sayão	62
Avenida Hélio Prates - Requalificação (Etapa 2)	39
Via de Ligação Guará e Núcleo Bandeirante - Infraestrutura	49
Bacia de drenagem pluvial no Parque Ecológico do Cortado	42
Túnel de Taguatinga	27
Setor Habitacional Vicente Pires - SHVP	97
Taguatinga - Sistema de Drenagem pluvial	21
Setor Habitacional Alto da Boa Vista e Setor Habitacional Nova Colina	20
SOF SUL - Sistema de Drenagem pluvial	38
Asa Norte - Sistema de Drenagem pluvial	17
EPIG - RDCI	32
CAUB I e II - Duplicação	14
Viaduto de ligação entre a Via M1 com a Avenida Elmo Serejo	10
ARIS Vila Cauhy	3
ARIS Mestre D'Armas	23
TOTAL	726

Fonte: SUAPS/SODF
¹Posição em 02/04/2024

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

2019-2026

Março/2024

INVENTÁRIO FLORESTAL EM FRENTE DE OBRA - GERAL	
Área Inventariada (ha)	23713,63
Compensação Florestal (R\$)	R\$ 917.563,13
Nº de Árvores Suprimidas	7.399
Nº de Inventários	25

Fonte: SUAPS/SODF
Período: de 01/01/2019 a 02/04/2024

DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL			
Ano	QTDE	Área (ha)	Extensão (km)
2019	9	2,7799	17,8
2020	8	1593,0111	6,9
2021	4	1,1851	12,7
2022	4	1,0182	1,5
2023	2	0,0074	1,2
2024	1	1,9900	0,0
TOTAL	28	1599,9916	40,1

Fonte: SUAPS/SODF
Período: de 01/01/2019 a 02/04/2024

INVENTÁRIO FLORESTAL EM FRENTE DE OBRA - SODF				
ANO	Área (ha)	Compensação Florestal	Nº de Árvores Suprimidas	Nº de Inventários
2019	5,50	R\$ 13.860,00	99	1
2020	8,74	R\$ 37.520,00	332	2
2021	4,50	R\$ 10.640,00	76	1
2022	15,50	R\$ 39.010,05	474	7
2023	15,29	R\$ 99.804,32	457	7
2024	1,40	R\$ 20.502,04	33	1

Fonte: SUAPS/SODF
Período: de 01/01/2019 a 02/04/2024


CONTROLE INTERNO E CONFORMIDADE

UCI / SODF

CONTROLE INTERNO E CONFORMIDADE

2023-2026

Verificações Realizadas: 623




CONTROLE INTERNO E CONFORMIDADE

2023-2026

Março/2024

Aditivos Contratuais Verificados: 141




CONTROLE INTERNO E CONFORMIDADE

2020-2026

Março/2024

Notas Técnicas Emitidas: 1557



CONTROLE INTERNO E CONFORMIDADE

2023-2026

Março/2024

PAGAMENTOS VERIFICADOS

Montante Analisado	R\$ 183.353.540,76
Quantidade de Processos	387

Fonte: UCI/SODF
Período: de 01/01/2023 a 31/03/2023

CONTRATAÇÕES VERIFICADAS

Montante Analisado	R\$ 167.447.870,63
Quantidade de Processos	21

Fonte: UCI/SODF
Período: de 01/01/2023 a 31/03/2023

Manifestações em Processos de Ações de Controle CGDF	
Tipo do Processo	QTDE de Processos Analisados
Auditorias e Monitoramento de Recomendações	20
Contas Anuais (Tomadas e Prestações de Contas)	22

Fonte: UCI/SODF
Período: de 01/01/2023 a 31/03/2023