
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL 
 

 
1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

 
Legislação Atualizada e Síntese das Competências  

 

 

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SO DF, Órgão integrante da Estrutura da Administração Pública do Governo do Distrito 
Federal (Decreto nº 39.610, de 01/01/2019), que tem a missão de proporcionar infraestrutura urbana, contribuindo para o desenvolvimento econômico, 
socioambiental e para melhoria da qualidade de vida da população, sendo de sua competência: 

I - coordenar os projetos, a execução e a fiscalização das obras públicas; 

II - formular diretrizes e políticas governamentais na área de infraestrutura urbana; 

III - promover a política de recuperação de equipamentos públicos; e 

IV - coordenar a prestação e manutenção dos serviços públicos no Distrito Federal. 
 

Desde sua edição, o Decreto nº 41.383, de 26/10/2020, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da SO DF, sofreu alterações, sendo as de 2023 advindas 
dos Decretos Distritais nº 45.245/2023, nº 45.052/2923, nº 44.987/2023; nº 44.495/2023; nº 44.441/2023; nº 43.212/2023, nº 44.413/2023, nº 44.183/2023, resultando 
na atual estrutura que compreende o Gabinete (SO DF/GAB) e as Assessorias: Especial (Assesp); de Gestão Estratégica e Projetos (Agep); Jurídico-Legislativa 
(AJL); de Comunicação (Ascom); de Correição (Ascor); a nidade de Controle Interno (UCI) e a Ouvidoria (OUV); e, as seguintes Subsecretarias: de 
Administração Geral (Suag); de Projetos, Orçamento e Planejamento de Obras (Supop); de Acompanhamento e Fiscalização (Suaf); de Gerenciamento de 
Recursos Externos (Sugre); de Acompanhamento Orçamentário de Obras (Suao); de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos (Suitec) e de 
Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento (Suaps). 

Quanto aos órgãos vinculados a esta Secretaria, estes são os seguintes: 

I - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap); 

II - Companhia Energética de Brasília (CEB); e 

III - Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília (Caesb). 
 

 
  FORÇA DE TRABALHO  

 

Servidores 
Atividade-Meio (Com cargo 

em comissão) 
Atividade-Fim (Com cargo 

em comissão) 
Atividade-Meio (Sem cargo 

em comissão) 
Atividade-Fim (Sem cargo 

em comissão) Total 

Efetivos do GDF 14 9 11 4 38 

Comissionados sem 
vínculo efetivo 70 37 0 0 107 

Requisitados de órgãos do 
GDF 15 11 2 0 28 

Requisitados de órgãos 
fora do GDF 0 0 0 0 0 

Estagiários 0 0 5 4 9 

Menor Aprendiz/Projeto 
Jovem Candango 0 0 0 0 0 

Terceirizados (FUNAP) 0 0 0 0 0 

Outros - especificar 0 0 0 0 0 

Subtotal 99 57 18 8 182 

(-) Cedidos para outros 
órgãos 

0 0 7 3 10 

Total Geral 99 57 11 5 172 

 

 
Avaliação da Força de Trabalho 

 

O Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, como relatado em anos anteriores, continua demonstrando enorme déficit no quantitativo 
de Pessoal Efetivo, porém, neste exercício de 2023, se constata importantes ações adotadas pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 
Administração do Distrito Federal - (Seplad/DF), e que deverão contribuir para diminuir a defasagem de Pessoal Efetivo desta Pasta, quais sejam: 

 

1. A realização de concurso público, por meio do Edital nº 01/2022 – PPGG, DO DF, de 09/09/2022, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro 
de reserva para a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental que, poderá suprir a necessidade de profissionais da área meio, e; 

2. A realização de concurso público, decorrente do Edital nº 01/2022 – ATUB, DODF, de 18/11/2022, para provimento de vagas e formação de cadastro de 
reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Especialidade: Obras, Edificações e Urbanismo, que poderá atender parte da necessidade 
de Pessoal da área fim. 

 

Importante registrar que esta Secretaria encerrou o exercício de 2023, na expectativa de que o déficit de pessoal efetivo, seja parcialmente sanado no próximo 
ano, com a convocação dos aprovados nesses concursos, principalmente o de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, uma vez que, para esta carreira, havia 
previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023, quanto ao provimento de 20 candidatos aprovados, para o cargo 
de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Especialidade: Obras, Edificações e Urbanismo. 

 
Nesse contexto, diante da aposentadoria de 9 servidores efetivos ocorrida nos últimos três anos e da perspectiva de que outros 10 servidores se aposentem 
nos próximos quatro anos, a situação de déficit de pessoal efetivo tem se agravado a cada ano, o que torna urgente a recomposição do Quadro de Pessoal 
desta Secretaria, por haver grande dependência de servidores comissionados, visto que, de um total de 172 servidores que compõem a força de trabalho desta 
Secretaria, 107 não apresentam vínculo efetivo com a Administração Pública; 9 são estagiários e 28 são servidores requisitados de outros Órgãos do GDF. 

 

Com relação aos servidores Integrantes do Quadro Permanente de Pessoal desta SODF, 10 se encontram cedidos para outros Órgãos, restando apenas 28 servidores 
em efetivo exercício nesta SODF, persistindo assim quantidade insuficiente de servidores efetivos, sobretudo para atuar na atividade fim, o que evidencia a 
necessidade imediata de se reestabelecer o quadro permanente de servidores deste Órgão, por meio de nomeações de concursados provenientes dos 
concursos públicos realizados no ano de 2023. 

 

Outro aspecto a ser considerado, é que se tem buscado sanar a carência de servidores efetivos com a requisição de servidores de outros Órgãos para realizar 
grande parte dos trabalhos desta Pasta, atualmente, esta Secretaria conta com 28 servidores requisitados, sendo os Órgãos de origem e as respectivas 
quantidades detalhadas a seguir: 

 
 
 



Órgãos de Origem de Servidores requisitados para atuar na 
SO DF 

Total   
 
 
 

Departamento de Estradas de Rodagem - DER (7) 7  

Novacap (4); Secretaria de Estado de Economia (4) 8  

Secretaria de Estado de Proteção Urbanística - DF Legal (3) 3  

Secretaria de Estado de Educação (2); Secretaria de Estado de Saúde 
(2); 

4  

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (1); Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação (1); Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (1); Casa Civil (1); Corregedoria Geral do DF 
(1) e Administração Regional do Sudoeste (1). 
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2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA 

 
0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS  

Execução Orçamentária e Financeira 
 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

9041 - 
CONVERSÃO DE 
LICENÇA PRÊMIO 
EM PECÚNIA - 
SERVIDOR 
INATIVO 

 

 
1300000,0 

 

 
397193,00 

 

 
339495,37 

 

 
339495,37 

0021 - CONVERSÃO 
DE LICENÇA PRÊMIO 
EM PECÚNIA-- 
DISTRITO FEDERAL 

 
1300000,0 

 
397193,00 

 
339495,37 

 
339495,37 

9050 - 
RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES DE 
PESSOAL 

 
 

625068,0 

 
 

574490,00 

 
 

532860,19 

 
 

530860,19 

0073 - 
RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES DE 
PESSOAL--DISTRITO 
FEDERAL 

 

 
625068,0 

 

 
574490,00 

 

 
532860,19 

 

 
530860,19 

9093 - OUTROS 
RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES 

 
364250,0 

 
864250,0 

 
792330,0 

 
775330,0 

0032 - OUTROS 
RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES-- 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

364250,0 

 
 

864250,0 

 
 

792330,0 

 
 

775330,0 

9127 - 
CONVERSÃO DE 
LICENÇA PRÊMIO 
EM PECÚNIA - 
SERVIDOR ATIVO 

 
 

454138,0 

 
 

0,0 

 
 

0 

 
 

0 

0043 - CONVERSÃO 
DE LICENÇA PRÊMIO 
EM PECÚNIA - 
SERVIDOR - 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

454138,0 

 
 

0,0 

 
 

0 

 
 

0 

TOTAL - 0001 - 
PROGRAMA DE 
OPERAÇÕES 
ESPECIAIS 

 
2743456,00 

 
1835933,00 

 
1664685,56 

 
1645685,56 

Programação Orçamentária Realizada 
 

Neste Programa Temático foram realizadas despesas referentes à liquidações de Licenças Prêmio, indenizações a servidores e pagamentos de 
indenizações de transporte relativas às atividades externas realizadas por servidores, a saber: 

 

Ação/Subtítulo 9041.0021 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia – Servidor Inativo: Indenizou-se 7 servidores com a conversão de licença-prêmio em 
pecúnia e atualização monetária (Decreto nº 40.208, de 30/10/19). 

 

 
Ação/Subtítulo 9050.0073 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal: Procedeu-se à indenização de 90 servidores com o pagamento das 
diferenças de: 1/3 Férias (rescisão); férias proporcionais e de férias vencidas, referentes ao acerto de contas de competência do exercício. 

 

 
Ação/Subtítulo 9093.0032 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições: Executou-se pagamentos de 331 Indenizações de Transporte para 35 servidores, 
sendo: 6 servidores integrantes da carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Decreto nº 24.217, de 13/11/2003); 1 servidor da carreira 
de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura do DER e 28 servidores comissionados, sem vínculo (CLT), conforme o Decreto nº 13.447, de 17/09/1991. 

 
Programação Orçamentária Não Executada 

 
Ação/Subtítulo 9127.0043 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia – Servidor Ativo: Solicitada por 28 servidores, com base nos artigos 12, 23 e 14 do 
Decreto 40.208/2019, contudo, conforme Circular nº 51/2023 - SEPLAD/GAB de 10/5/2023, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento 
Administração do Distrito Federal solicitou o indeferimento de quaisquer pedidos de conversão de períodos de licença-prêmio em pecúnia, no exercício 
financeiro de 2023, tendo como fundamento o princípio do equilíbrio orçamentário. 



6206 - ESPORTE E LAZER  

Execução Orçamentária e Financeira 
 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

1950 - 
CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇAS 
PÚBLICAS E 
PARQUES 

 
 

14500,0 

 
 

111289,00 

 
 

106783,23 

 
 

106783,23 

1040 - 
CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇAS PÚBLICAS 
E PARQUES-- 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

14500,0 

 
 

111289,00 

 
 

106783,23 

 
 

106783,23 

3902 - REFORMA 
DE PRAÇAS 
PÚBLICAS E 
PARQUES 

 
5000,0 

 
3,00 

 
0 

 
0 

9472 - REFORMA DE 
PRAÇAS  PÚBLICAS 
E PARQUES-- 
DISTRITO FEDERAL 

 
5000,0 

 
3,00 

 
0 

 
0 

1079 - 
CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS 

 
3849764,0 

 
1800005,00 

 
0,00 

 
0 

0004 - 
CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS- 
CAMPO DE FUTEBOL 
DE GRAMA 
SINTÉTICA- 
DISTRITO FEDERAL 

 

 

 
2849764,0 

 

 

 
1800005,00 

 

 

 
0,00 

 

 

 
0 

0009 - 
CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS - 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

1000000,0 

 
 

0,0 

 
 

0 

 
 

0 

3048 - REFORMA 
DE ESPAÇOS 
ESPORTIVOS 

 

500000,0 
 

1657,00 
 

1653,77 
 

1653,77 

0012 - REFORMA DE 
ESPAÇOS 
ESPORTIVOS-- 
DISTRITO FEDERAL 

 
500000,0 

 
1657,00 

 
1653,77 

 
1653,77 

3596 - 
IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA 
ESPORTIVA 

 
10000,0 

 
2,00 

 
0 

 
0 

8514 - 
IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA 
ESPORTIVA-- 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

10000,0 

 
 

2,00 

 
 

0 

 
 

0 

TOTAL - 6206 - 
ESPORTE E LAZER 4379264,00 1912956,00 108437,00 108437,00 

Posição SAG 6º Bimestre/2023 
 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6206 Cidade 
Etapa 
SAG Situação 

Executado 
(%) 

Campo de futebol society de grama sintética, incluindo execução de calçadas e rampas de 
acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo (Contrato nº 28/2023). 

Pôr do 
Sol 0006 A iniciar 0% 

 

 
No Programa Temático 6206 estão inseridas as ações de fomento às práticas esportivas, atividades físicas e de lazer. 

Programação Orçamentária Realizada 
 

Ação/Subtítulo 1079.0004 - Construção de campo de futebol de grama sintética: 
 

- Implantação de campo de futebol society de grama sintética, incluindo a execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano 
e paisagismo, no Pôr do Sol - Contrato nº 28/2023: Extrato do Contrato publicado no DO DF de 27/11/2023, todavia, a Ordem de Serviço não foi emitida até o 
encerramento do exercício devido a interferências identificadas no local definido para implantação do campo, havendo trâmites em curso objetivando formalizar a 
suspensão do contrato. 

 

Observa-se, no entanto, que a maior parte dos recursos previstos na LO A - 2023, destinados a esta Ação, eram vinculados ao Contrato de Repasse 895.656/2019, 
extinto em 14/08/2023 conforme justificativas expostas neste Relatório, no Quadro 7, item 3.3 (Informações Complementares). 

 

 
Ação/Subtítulo1950.1040 - Construção de praças públicas e parques: 

 

- Implantação da Praça da Juventude do Itapoã - Contrato nº 6/2019: A execução orçamentária realizada correspondeu à despesa referente à baixa contábil 
do Contrato de Repasse nº 765.046/2011. 

 

 
Ação/Subtítulo 3048.0012 – Reformar de espaços esportivos do Distrito Federal: 

 

- Reforma de espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek - Contrato nº 20/2020: Como ocorrido na ação acima, a execução orçamentária 
realizada correspondeu à baixa contábil do Contrato de Repasse nº 859.116/2017. 



Programação Orçamentária Não Executada 

 
Ação/Subtítulo - 1079.0009 - Construção de espaços esportivos no Distrito Federal; Ação/Subtítulo - 3596.8514 - Implantação de infraestrutura esportiva 
no Distrito Federal e Ação/Subtítulo - 3902.9472 - Reforma de praças públicas e parques: 

- Não houve consignação de recursos em montante suficiente para programação de intervenções por intermédio destas Ações. 
 

 
6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

Execução Orçamentária e Financeira 
 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

1302 - 
CONSTRUÇÃO DE 
FEIRAS 

 

2408848,0 
 

2385001,00 
 

0 
 

0 

0799 - CONSTRUÇÃO 
DE FEIRAS--DISTRITO 
FEDERAL 

 

2408848,0 
 

2385001,00 
 

0 
 

0 

3247 - REFORMA DE 
FEIRAS 5000,0 2,00 0 0 

6715 - REFORMA DE 
FEIRAS--DISTRITO 
FEDERAL 

 

5000,0 
 

2,00 
 

0 
 

0 

TOTAL - 6207 - 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

 

2413848,00 
 

2385003,00 
 

0,00 
 

0,00 

Programação Orçamentária não Executada 

 
Ação/Subtítulo: 1302.0799 – Construção de Feiras: 

 

Os recursos principais disponíveis na Despesa Autorizada desta Ação eram destinados à Construção e Implantação do Mercado Produtor/Feira em Arniqueira/DF, 
vinculados ao Contrato de Repasse nº 0023912/2020, que restou rescindido com a Caixa em 20/07/2023, em virtude do não cumprimento da cláusula suspensiva 
(128017042), conforme justificativas expostas neste Relatório, no Quadro 7, item 3.3 (Informações Complementares). 

 

 
Ação/Subtítulo: 3247.6715 – Reforma de Feiras: 

Não houve consignação de recursos em montante suficiente para programação de intervenções por intermédio desta Ação. 
 

 
6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS  

Execução Orçamentária e Financeira 
 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

1968 - 
ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS 

 

2970000,0 
 

666918,00 
 

659540,55 
 

658025,73 

0018 - 
ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS-- 
DISTRITO 
FEDERAL 

 
 

2970000,0 

 
 

666918,00 

 
 

659540,55 

 
 

658025,73 

TOTAL - 6208 - 
TERRITÓRIO, 

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS 

 

 

2970000,00 

 

 

666918,00 

 

 

659540,55 

 

 

658025,73 

Programação Orçamentária Realizada 
 

 

 
 

Posição SAG 6º Bimestre/2023 
 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6208 Cidade 
Etapa 
SAG Situação 

Executado 
(%) 

Serviços Topográficos/Mapeamento Aéreo RTK - Lote 01 e serviços de Estudos Topográficos - 
Lote 02 (Contrato nº 10/2022). DF 0005 Concluída 98,81% 

Realização de Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos 
para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura 
Urbana - Lote 1 (Contrato nº 4/2023). 

 

DF 
 

0078 
 

Concluída 
 

100,00% 

Execução de serviços geotécnicos/geológicos - Lote 1 e de controle tecnológico/laboratorial - 
Lote 2, destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras 
(Contrato nº 16/2023). 

 

DF 
 

0087 
 

Normal 
 

35,89% 

 

 
Ação/Subtítulo - 1968.0018 - Elaboração de Projetos: Nesta Ação foram custeadas à prestação de serviços técnicos de topografia, geotécnicos, geológicos, 
dentre outros: 

 

- Execução de serviços técnicos planialtimétrico cadastral e mapeamento aéreo RTK (Lote 1) e equipes técnicas de topografia (Lote 2): Contrato nº 10/2022 
- Serviços concluídos no 2º bimestre de 2023 com 98,81% executados. A descrição dos serviços realizados consta a seguir: 

Acompanhamento de equipes técnicas de topografia: 456 diárias; 



Levantamento topográfico planimétrico cadastral: 500.000m²; 
GPS Geodésico de dupla frequência (l1/l2) e de equipes técnicas: 243 diárias. 

 

- Realização do mapeamento aéreo RTK (Real Time Kinematic) e levantamentos topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos 
projetos de infraestrutura urbana (Lote 1) - Contrato nº 4/2023: Serviços concluídos no 4º bimestre com 100% executados. No âmbito da contratação 
foram realizados serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. 

 

- Execução dos serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (Lote 2), destinados à elaboração de projetos e à 
fiscalização/acompanhamento das obras - Contrato nº 16/2023: Contratação em andamento normal e com 35,89% dos serviços realizados até o 6º bimestre. 
Principais serviços realizados no âmbito da contratação: 

 

Lote 1: Serviços geotécnicos/geológicos (trados, janelas de inspeção, sondagens à percussão e ensaios) realizados para subsidiar a elaboração do projeto 
do sistema viário no Setor de Embaixadas Norte - Via EN 3 e, o projeto de infraestrutura urbana no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor); 

 

Lote 2: Realizados os serviços de ensaios (de solo melhorado com cimento e, com cal), para subsidiar a elaboração do projeto do sistema viário no Setor 
de Embaixadas Norte - Via EN3 e o projeto de infraestrutura urbana no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor); 

 
 

 
 

6209 - INFRAESTRUTURA  

Execução Orçamentária e Financeira 
 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

1110 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO 

 

63426062,0 
 

47334729,00 
 

27281125,38 
 

19745466,10 

0147 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO-- 
DISTRITO FEDERAL 

 
60571458,0 

 
46834728,00 

 
27281125,38 

 
19745466,10 

0306 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO-PÔR 
DO SOL- SOL 
NASCENTE/PÔR DO 
SOL 

 

 
2354604,0 

 

 
1,00 

 

 
0 

 

 
0 

1322 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO- 
PROGRAMA PRÓ- 
MORADIA CEF- 
DISTRITO FEDERAL 

 

 
500000,0 

 

 
500000,0 

 

 
0 

 

 
0 

1948 - 
IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA 
DRENAR/DF 

 
17113538,0 

 
10136051,00 

 
1058777,33 

 
268889,81 

0003 - 
IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA 
DRENAR/DF- 
REESTRUTURAÇÃO 
DO SISTEMA DE 
DRENAGEM PLUVIAL 
E OBRAS 
COMPLEMENTARES- 
PLANO PILOTO . 

 

 
 

 

5000,0 

 

 
 

 

2,00 

 

 
 

 

0 

 

 
 

 

0 

0004 - 
IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA 
DRENAR/DF- 
REESTRUTURAÇÃO 
DO SISTEMA DE 
DRENAGEM PLUVIAL 
E OBRAS 
COMPLEMENTARES- 
TAGUATINGA 

 

 

 

 

17108538,0 

 

 

 

 

10136049,00 

 

 

 

 

1058777,33 

 

 

 

 

268889,81 

3023 - PROGRAMA 
DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO 
- PAC 

 
203316823,0 

 
191507348,53 

 
32180234,62 

 
24150447,79 

0073 - PROGRAMA 
DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO - 
PAC- 
PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 
VIAS URBANAS NO 
SETOR 
HABITACIONAL 
BERNARDO SAYÃO- 
REGIÃO CENTRAL - 
ADJACENTE II 

 

 

 

 
 

68234326,0 

 

 

 

 
 

68275819,00 

 

 

 

 
 

8359406,86 

 

 

 

 
 

5274030,24 

0076 - PROGRAMA 
DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO - 
PAC- 
PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 
VIAS URBANAS NO 
SETOR 
HABITACIONAL 
BURITIS- 
SOBRADINHO II 

 
 

 

 
100000,0 

 
 

 

 
3469044,0 

 
 

 

 
423314,34 

 
 

 

 
423314,34 



Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

0077 - PROGRAMA 
DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO - 
PAC- 
PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 
VIAS URBANAS NO 
SETOR 
HABITACIONAL- 
VICENTE PIRES 

 

 

 

 

134982497,0 

 

 

 

 

119762485,53 

 

 

 

 

23397513,42 

 

 

 

 

18453103,21 

3058 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - 
PRÓ-MORADIA 

 
89320454,0 

 
100562383,00 

 
56614071,80 

 
48222023,48 

0001 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - 
PRÓ-MORADIA- 
ARAPOANGA- 
PLANALTINA 

 

 
10000,0 

 

 
10000,0 

 

 
0 

 

 
0 

0002 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - 
PRÓ-MORADIA- 
MESTRE D'ARMAS- 
PLANALTINA 

 

 
17639347,0 

 

 
17661132,00 

 

 
338689,73 

 

 
50932,66 

0003 - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - 
PRÓ-MORADIA- 
CONDOMÍNIO SOL 
NASCENTE- SOL 
NASCENTE/PÔR DO 
SOL 

 

 

 
71671107,0 

 

 

 
82891251,00 

 

 

 
56275382,07 

 

 

 
48171090,82 

3089 - 
REQUALIFICAÇÃO 
E REABILITAÇÃO 
DE ESPAÇOS 
URBANOS 

 
 

18349419,0 

 
 

18349419,0 

 
 

10615456,38 

 
 

6724106,69 

0002 - 
REQUALIFICAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE 
ESPAÇOS 
URBANOS-AVENIDA 
W 3 SUL- PLANO 
PILOTO . 

 

 
 

18349419,0 

 

 
 

18349419,0 

 

 
 

10615456,38 

 

 
 

6724106,69 

3856 - GESTÃO DA 
FISCALIZAÇÃO E 
SUPERVISÃO DE 
OBRAS 

 
7500000,0 

 
3952784,00 

 
3882830,01 

 
3174238,95 

0001 - GESTÃO DA 
FISCALIZAÇÃO E 
SUPERVISÃO DE 
OBRAS--DISTRITO 
FEDERAL 

 
 

7500000,0 

 
 

3952784,00 

 
 

3882830,01 

 
 

3174238,95 

1836 - 
AMPLIAÇÃO DOS 
PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

 
 

5600000,0 

 
 

10468074,0 

 
 

10108719,85 

 
 

9457969,89 

0023 - AMPLIAÇÃO 
DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA-DISTRITO 
FEDERAL 

 

 
3000000,0 

 

 
10468074,0 

 

 
10108719,85 

 

 
9457969,89 

7102 - AMPLIAÇÃO 
DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA EM PROL 
DA COMUNIDADE 
DO DISTRITO 
FEDERAL 

 

 
 

500000,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

7103 - AMPLIAÇÃO 
DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA EM TODO 
O DISTRITO 
FEDERAL 

 

 
1000000,0 

 

 
0,0 

 

 
0 

 

 
0 

7104 - AMPLIAÇÃO 
DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO NO 
DISTRITO FEDERAL 

 
1100000,0 

 
0,0 

 
0 

 
0 

3205 - 
REMANEJAMENTO 
DE REDE 

 

10000,0 
 

250404,00 
 

250000,00 
 

208333,34 



Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

0001 - 
REMANEJAMENTO 
DE REDE- 
Readequação / 
Implantação de 
Infraestruturas de 
Energia Elétrica - 
DF- DISTRITO 
FEDERAL 

 

 

 

10000,0 

 

 

 

250404,00 

 

 

 

250000,00 

 

 

 

208333,34 

8507 - 
MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

 
 

166394691,0 

 
 

242945246,30 

 
 

242774955,60 

 
 

236663514,30 

0094 - 
MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA- 
MANUTENÇÃO E 
EFICIENTIZAÇÃO 
DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO DF- 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

 

 
0 

 
 

 

 
88543,3 

 
 

 

 
0 

 
 

 

 
0 

6471 - 
MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA-REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS- 
DISTRITO FEDERAL 

 

 
 

165394691,0 

 

 
 

242856703,00 

 

 
 

242774955,60 

 

 
 

236663514,30 

6554 - 
EFICIENTIZAÇÃO 
DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA COM LUZ 
DE LED EM PROL DA 
COMUNIDADE DO 
DISTRITO FEDERAL 

 

 
 

1000000,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

9128 - 
PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

 
 

44281510,0 

 
 

100000,00 

 
 

0 

 
 

0 

0001 - PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA - 
PARCERIA PÚBLICO 
PRIVADA - 
DISTRITO FEDERAL 

 

 
 

44281510,0 

 

 
 

100000,00 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

3855 - GESTÃO 
AMBIENTAL NA 
EXECUÇÃO DE 
OBRAS E NA 
IMPLEMENTAÇÃO 
DA POLÍTICA DE 
SANEAMENTO 

 

 
 

200000,0 

 

 
 

200000,0 

 

 
 

163535,71 

 

 
 

147221,03 

0001 - GESTÃO 
AMBIENTAL NA 
EXECUÇÃO DE 
OBRAS E NA 
IMPLEMENTAÇÃO 
DA POLÍTICA DE 
SANEAMENTO-- 
DISTRITO FEDERAL 

 

 

 
200000,0 

 

 

 
200000,0 

 

 

 
163535,71 

 

 

 
147221,03 

TOTAL - 6209 - 
INFRAESTRUTURA 615512497,00 625806438,83 384929706,68 348762211,38 

Posição SAG 6º Bimestre/2023 
 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209 Cidade 
Etapa 
SAG Situação 

Executado 
(%) 

Revitalização e requalificação da Avenida Paranoá (Contrato nº 1/2022). Paranoá 0006 Concluída 100,00% 
Requalificação urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 05  (Contrato nº 20/2022). P. Piloto 0007 Concluída** 56,70% 
Requalificação urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 03  (Contrato nº 15/2022). P. Piloto 0008 Concluída 100,00% 
Requalificação urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 04  (Contrato nº 28/2022). P. Piloto 0009 Normal 93,00% 
Infraestrutura na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II 
(Contrato nº 27/2022). R. Fundo II 0010 Concluída 100,00% 

Requalificação urbana do Setor de Oficinas Sul - SOF Sul (Contrato nº 24/2022). Guará 0011 Normal 10,18% 
Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para 
a região de Taguatinga - Lote 1 (Contrato nº 3/2022). Taguatinga 0012 Normal 85,00% 

Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para 
a região de Taguatinga - Lote 2 (Contrato nº 4/2022). Taguatinga 0013 Normal 85,00% 

Execução do Reservatório 10 e 11 - Bernardo Sayão (Contrato nº 6/2022). DF 0014 Concluída 100,00% 

Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4 (Contrato nº 1/2023). 
Região 
Central II 0015 Paralisada 1,71% 

Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires - Lote 10 (Contrato nº 21/2016). V. Pires 0016 Normal 97,02% 
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (Contrato nº 19/2021). V. Pires 0017 Normal 93,32% 
Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre 
D’Armas (Contrato nº 21/2021) Planaltina 0018 Normal 96,00% 

Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 2 (Contrato nº 15/2021). 
S. 
Nascente 0019 Concluída 75,50% 



Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 1 e parte do Trecho 3 
(Contrato nº 17/2022). 

S. 
Nascente 0020 Normal 18,29% 

Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3  - Lote 1  (Contrato nº 
22/2022). 

S. 
Nascente 0021 Normal 33,69% 

Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3  - Lote 2  (Contrato nº 
23/2022). 

S. 
Nascente 0022 Normal 23,77% 

Implantação de calçadas  ao longo da W 3 Sul entre as Quadras 703 e 715 (Contrato nº 
7/2022). P. Piloto 0023 Concluída 100,00% 

Restauração de pavimento da Avenida W 3 Sul (Contrato nº 16/2022). P. Piloto 0024 Normal 25,00% 
Supervisão e acompanhamento das obras do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 18/2020). Taguatinga 0025 Concluída 100,00% 
Supervisão e apoio técnico das obras de implantação do Viaduto da EPIG (Contrato nº 
18/2021). P. Piloto 0026 Concluída 100,00% 

Supervisão das obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial 
Militar - ESPM (Contrato nº 25/2021). P. Piloto 0027 Concluída 100,00% 

Supervisão e apoio no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de 
readequação da EPIG (Contrato nº 19/2022). 

Região 
Central 0028 Normal 28,28% 

Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1 (Contrato nº 5/2023). 
Região 
Central II 0055 Atrasada 4,78% 

Realização de estudos topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras - 
Lote 2 (Contrato nº 3/2023). DF 0058 Normal 56,71% 

Remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação 
Guará - Núcleo Bandeirante (Contrato nº 17/2023). DF 0063 Normal 85,00% 

Realização de gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de 
saneamento do DF (pagamento de taxas/tarifas). DF 0072 Concluída - 

Implantação de Obra de Arte Especial - OAE 3 – Ponte sobre o Córrego Vicente Pires 
(Contrato nº 14/2023). V. Pires 0080 Paralisada 1,18% 

Realizar serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial 
(Lote 2) para subsidiar a elaboração de projetos e a fiscalização/acompanhamento de 
obras - Contrato nº 8/2023. 

 

DF 
 

0083 
 

Normal 
 

8,82% 

Monitoramento de níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo 
Oeste (Contrato nº 11/2023). DF 0084 Normal 48,57% 

Duplicação da Via de ligação Guará – Núcleo Bandeirante (Contrato nº 23/2023). DF 0092 Normal 1,00% 
Infraestrutura Urbana, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires-DF 
(Contrato nº 29/2023). V. Pires 0094 

Não 
Iniciada - 

 

** No 4º bimestre/2023 a etapa 0007 do SAG, referente ao Contrato nº 20/2022, foi encerrada por esta Secretaria. A continuidade dos serviços passou a constar 
no SAG da Seduh (28.901), em decorrência dos recursos, desde setembro/2023, serem provenientes do Fundurb (Portaria Conjunta nº 04, de 01/09/2023). 

 

As alocações orçamentárias do Programa Temático 6209 representam a maior parte dos recursos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesas desta 
Secretaria, pertinentes às Ações previstas a serem executadas a partir: da Contribuição para Iluminação Pública - CIP (Fonte 134 e 183); dos recursos 
provenientes de Operações de Crédito (Fontes 135, 321, 335 e 390); de Contratos de Repasse celebrados com a União (Fonte 732), e de Convênios firmados 
com a Terracap (Fonte 131). Desse modo, os resultados das Ações/Subtítulos que integram este programa constam evidenciados a seguir: 

 
Programação Orçamentária Realizada 

 
Ação/Subtítulo 1110.0147 – Execução de Obras de Urbanização no Distrito Federal: 

 

- Revitalização e Requalificação da Avenida Paranoá - Contrato nº 1/2022: Intervenção concluída no 5º bimestre de 2023. A revitalização/requalificação da 
Av. Paranoá, importante via comercial e uma das principais vias para a mobilidade urbana da Região Administrativa do Paranoá, foi entregue à população. A 
intervenção consistiu da reorganização dos pontos de ônibus, vagas de estacionamento, ampliação das calçadas, melhoria das travessias de pedestres, de ciclistas 
e arborização, de modo a caracterizá-la como boulevard ou alameda. 

Contrato nº 001/2022 - Requalificação da Avenida Paranoá 

 

 
- Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 05 - Contrato nº 20/2022: A proposta desenvolvida para a quadra visa à criação de novas possibilidades 
de utilização dos espaços públicos. A acessibilidade é o foco da intervenção planejada para a quadra, que irá complementar os projetos dos denominados Caminho Fácil 
e Caminho Central, implantados em 2012 no Setor Comercial Sul. Etapa concluída no SAG da SO DF com 56,70% dos serviço realizados até o 4º bimestre, pois, 
diante da descentralização de recursos provenientes de créditos orçamentários do Fundurb para a SO DF, por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 01/09/2023, 
com o objetivo de custear a intervenção inicialmente contratada no Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.0147 (Etapa SAG 0007), a partir da edição da citada 
Portaria, passou a ser executada com recursos do Programa de Trabalho 15.451.6208.3089.0001 (Etapa SAG 
– Seduh 0007). Apresenta-se, a seguir, o detalhamento da evolução das obras objeto do Contrato nº 20/2022: 

 

Execução de serviços de Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 05 – Contrato nº 20/2022 
 

Recursos  SODF (15.451.6209.1110.0147). 
Recursos  Fundurb/Seduh (15.451.6208.3089.0001), provenientes da 
Portaria Conjunta nº 04, de 31/8/2023, decorrentes da Resolução nº 3/2023 - 
CAF/Fundurb (DODF nº 158, de 21/8/2023). 

Principais serviços realizados: meios-fios (2.359m), 
cordão de concreto (1.383m), calçadas (5.805m²) e 
paisagismo (1.953m²). 

56,70% dos serviços realizados até o 4º 
bimestre/2023. 

 
Principais serviços realizados: meios-fios (114m), cordão de concreto 
(298m), calçadas (523m²), piso em placas 40x40x3 (182m²). 

33,30% dos serviços realizados nos 5º e 6º bimestres/2023. 

Serviços (Acumulado): meios-fios (2.474m), cordão de concreto (1.681m), calçadas (6.328m²), paisagismo (1.953m²) e piso em 
placas 40x40x3 (182m²). 



Contrato nº 20/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 5 

 

 
- Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 3 - Contrato nº 15/2022: Intervenção concluída no 5º bimestre. No decorrer da execução foram 
implantadas redes de drenagem, assentamento de meios-fios, pavimentação em blocos intertravados; pavimentação asfáltica e calçadas. 

 

 
Contrato nº 15/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 3 

 

 

 
- Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 04 - Contrato nº 28/2022: Os serviços executados na Quadra compreendem a recuperação do pavimento 
existente no bolsão de estacionamento, remarcação de sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas e implantação de mobiliário. Intervenção em 
andamento normal e com 93% dos serviços realizados até o 6º bimestre. 

 

 
Contrato nº 28/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 4 

 

 
- Execução de obras de Infraestrutura, na Via de Ligação CAUB I e II, localizada na Região Administrativa do Riacho Fundo II - RA RFII, - Brasília-D 
incluindo pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical - Contrato nº 27/2022: Intervenção concluída no 4º bimestre. 
As obras de pavimentação da via de ligação, com extensão aproximada de 2km, promove a diminuição da demanda sobre a Rodovia DF 001 (nas 
proximidades do viaduto do Periquito), haja vista representar oferta de conexão entre os conglomerados agrourbanos I e II do CAUB proporcionando 
maior conforto e fluidez ao tráfego local. 



Contrato nº 27/2022 - Via de Ligação CAUB I e II 

 
- Requalificação Urbana, incluindo a execução de drenagem pluvial, lagoa de detenção, pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, 
calçadas, estacionamentos e duas praças internas (entre as quadras 5/6 e 10/11), no Setor de Oficinas Sul - SO F Sul -Contrato nº 24/2022: Ao longo da 
execução foram identificadas intercorrências que impediram maior avanço em 2023, quais sejam: 

 

1. Necessidade de adequação do projeto e da planilha orçamentária (aditivo) para possibilitar a execução da rede de entrada das bacias 2 e 3, tendo em 
vista a constatação de interferência com um emissário de esgoto da Caesb. 

2. Com a impossibilidade de se executar as redes de drenagem antes da efetiva adequação da planilha orçamentária, iniciou-se a escavação das bacias 
2 e 3, sendo constatado quando da escavação, excessivo afloramento de água, impactando no prazo programado para a execução das citadas bacias. 

Intervenção em andamento normal e com 10,18% dos serviços realizados até o 6º bimestre. 
 

 
Contrato nº 24/2022 - Setor de  Oficinas Sul 

 
- Execução das obras de duplicação entre a Avenida Contorno do Guará II e a interseção com a Rodovia DF-079, intitulada Via de Ligação Guará - Núcleo 
Bandeirante: Contrato nº 23/2023 - A realização das obras de duplicação da via que liga a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) à Avenida 
Contorno, na altura da Quadra 38 do Guará, objetiva melhorar o fluxo da região, além de trazer mobilidade com a construção de calçadas e ciclovias. 
Intervenção em andamento normal e com 1,00% dos serviços executados até o 6º bimestre. 

 

 
Contrato nº 23/2023 - Duplicação da via Guará - Núcleo Bandeirante 

 
Ação/Subtítulo 1948.0004 - Implantação do Programa Drenar - DF 

Diante da necessidade de elaboração e readequação de projeto executivo de Infraestrutura Urbana – Drenar - DF, na Região Administrativa de Taguatinga 
– TAG, no DF às normas vigentes, as contratações celebradas em 2022, apresentaram as seguintes evoluções: 

 

- Revisão dos projetos executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas I, II, III, IV, V, VI, VII e verificação de contribuição nas Bacias 
do Taguaparque - Contrato nº 3/2022 - Lote 01: Produtos elaborados pela contratada em análise na DU/Novacap. Contratação em andamento normal e com 
85,00% dos serviços executados até o 6º bimestre. 

 

- Revisão dos projetos executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII verificação 
de contribuição nas Bacias do Taguaparque e elaboração de projeto urbanístico das vias transversais entre as Av. Comercial e SAMDU - Contrato nº 4/2022 
- Lote 02: Produtos elaborados pela contratada em análise na DU/Novacap. Contratação em andamento normal e com 85,00% dos serviços executados até o 6º 
bimestre. 

 

 
Ação/Subtítulo 3023.0073 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional 
Arniqueira/Bernardo Sayão - Distrito Federal: 

 

 
- Execução de reservatório de detenção 10 e adequar/executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo 
Sayão - Contrato nº 6/2022: Intervenção concluída no 5º bimestre com 100% dos serviços executados. A contratação compreende a construção de duas 
novas lagoas de detenção, importante reforço no sistema de drenagem para o Bernardo Sayão e para as Quadras 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará. 



Contrato nº 6/2022 - Reservatórios de Detenção no Bernardo Sayão 

 

 
- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4, incluindo a execução de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, 
sinalização horizontal e vertical - Contrato n° 1/2023: Ao longo da execução foram identificadas intercorrências que impediram maior avanço em 2023, 
devido à: 

 

1. Necessidade de adequação do projeto e da planilha orçamentária (aditivo), tendo em vista, a presença de solo instável no local de implantação da 
rede de drenagem, ao floramento do lençol freático bem como, interferências de edificações no local da execução da bacia de detenção. 

2. Necessidade de implantação de rede de água e esgoto a serem realizadas pela Caesb. 

Obra paralisada com apenas 1,71% dos serviços executados até o 6º bimestre. 
 

 
Contrato n° 1/2023 - Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 4 

 

 
- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1, incluindo pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, 
sinalização horizontal e vertical e bacia de detenção - Contrato nº 5/2023 - Identificado pela fiscalização problemas administrativos por parte da 
contratada, que estão impactando no planejamento da obra, o que tem comprometido o cumprimento dos prazos pactuados. Obra atrasada com 4,78% dos 
serviços executados até o 6º bimestre. 

 

 
Contrato nº 5/2023 - Infraestrutura Bernardo Sayão - Lote 1 

 

 
Ação/Subtítulo 3023.0076 - Pavimentação e Qualificação de Vias - PAC - Setor Habitacional Buritis. 

 

- Programa de Trabalho mantido para se efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de implantação do sistema 
de drenagem pluvial e pavimentação ssfáltica, executado por meio de desembolsos provenientes de operação de crédito (Contrato de Financiamento nº 0399.834-
03/14). Realizados em 2023 os pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos Lotes 2, 5 e 3 - Contratos nºs 11/2015, 12/2015 e 9/2016 
(DODF, de 25/10/2023 e de 26/10/2023). 

 

 

 
Ação/Subtítulo 3023.0077 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional - Vicente Pires. 

 

- Execução de obras de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires - Lote 10 -Contrato nº 21/2016: Realizada a pavimentação asfáltica, meios- 
fios, drenagem pluvial no Trecho da Colônia Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8. Intervenção em 
andamento normal e com 97,02% dos serviços executados até o 6º bimestre. 



Contrato nº 21/2016 -  Urbanização no Vicente Pires 

 
- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato nº 19/2021 - Intervenção em andamento normal e com 
93,32% dos serviços executados até o 6º bimestre. 

 

 
Contrato nº 19/2021 -  Urbanização no Vicente Pires 

 
- Implantação de Obra de Arte Especial, O AE 3, ponte sobre o córrego Vicente Pires/DF, com extensão aproximada de 180,00 metros e 13,20 metros de 
largura, bem como, para execução do acesso e encabeçamento da ponte junto às Ruas 01 (Jóquei)  e Rua 03 B - Contrato nº 14/2023: Obra paralisada 
até o 6º bimestre, com apenas a instalação do canteiro de obras realizada. 

 

 
- Infraestrutura Urbana Remanescente, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires, em poligonal de área aproximada de 194,51 ha, incluindo 
pavimentação, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e drenagem (contendo bacias de detenção e dispositivos de lançamento direto) - 
Contrato nº 29/2023: Obras com previsão de início em 2024, após a emissão da ordem de serviço (Extrato do Contrato foi publicado no DO DF de 
13/12/2023). A figura abaixo indica a poligonal onde se darão as intervenções: 

 

 
Contrato nº 29/2023 - Planta de localização da poligonal referente ao Lote 2 - SHVP 

 
 

⇒ Apresenta-se, a seguir, o panorama atual dos contratos do Setor Habitacional Vicente Pires com vigência/andamento em 2023: 

 
 

Setor Habitacional Vicente Pires - 2023 

 
Contrato 

% 
(até 
2022) 

% (até o 
6º 

bimestre 
2023) 

 
Situação 
da Obra 

 
Principais intercorrências que impediram maior avanço da execução ao longo do 

exercício de 2023/Evolução das Obras/Serviços 

 

 
 

21/2016 

 

 
 

89,89 

 

 
 

97,02 

 

 

Andamento 
Normal 

Identificada a ocorrência de rocha quando da escavação do Túnel Liner da Rua 08, 
necessitando efetuar ajustes na estimativa de preços para inclusão de explosivos 
para executar a escavação. Diante disso, houve a necessidade e celebração de 
aditivos de prazo e de valor. 

Realizados reparos em pavimentos de condomínios, em calçadas e bocas de lobo da 
Rua 08. Devido ao início de período de chuvas no último bimestre, não foram 
iniciadas novas frentes de trabalhos. 

19/2021 70,26 93,32 
Andamento 
Normal 

Incompatibilidade de projeto, interferências com redes da Caesb, CEB e com 
edificações existentes. 

 
14/2023 

 
- 

 
1,18 

 
Paralisada 

Em análise no setor de fiscalização, no que se refere aos ajustes no contrato, tendo 
em vista a alegação da contratada acerca da necessidade de inclusão de carga e 
transporte do material pétreo, não previsto na estimativa de preços, utilizada para 
o certame. 

29/2023 - - 
A ser 
iniciada 

Extrato do contrato publicado no DODF em 13/12/2023; Ordem de Serviço não foi 
emitida devido ao início do período de chuvas no mês de dezembro. 



Ação/Subtítulo 3058.0002  - Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Mestre D'armas 
 

 
- Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D’Armas - Contrato nº 21/2021: A contratação visa complementar 
os projetos de infraestrutura para posterior realização das obras de conclusão do Setor, possibilitando o atendimento às condicionantes urbanísticas e ambientais 
que irão promover a regularização definitiva da área. Objetiva, também, garantir a acessibilidade e mobilidade urbana, proceder o cadastro de toda a rede 
de drenagem existente, além de verificar a capacidade de recebimento de efluentes do Ribeirão Mestre D'Armas. Serviços técnicos em andamento, aguardando 
para a conclusão, a aprovação do projeto de drenagem em análise na Novacap, de forma a permitir o lançamento do certame das obras. Revisão e readequação 
dos projetos executivos em andamento normal e com 96% dos serviços executados até o 6º bimestre. 

 

 

 
 

Ação/Subtítulo 3058.0003 - Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Condomínio Sol Nascente 
 

 
 

 
- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 - Contrato nº 15/2021: Intervenção concluída com 75,50% dos serviços executados 
até o 5º bimestre. No local foram executados os serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, meios fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, além da 
readequação das bacias de detenção. 

 

 
Contrato nº 15/2021 - Infraestrutura Sol Nascente, Trecho 2 

 

 
- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 1 e parte do Trecho 3 - Contrato nº 17/2022: Compreendem a execução dos 
serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, instalação de meios fios, construção de calçadas, sinalização horizontal e vertical, bacias de detenção e a 
construção de uma ponte, já finalizada, responsável pela ligação interna entre os Trechos 1 e 2. Intervenção em andamento normal e com 18,29% dos serviços 
executados até o 6º bimestre. 

 

 
Contrato nº 17/2022 - Sol Nascente Trecho 1 e parte do Trecho 3 

 

 

 
- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, remanescentes, Trecho 3 - Lote 1 - Contrato nº 22/2022: Consiste da implantação 
de rede de drenagem, pavimentação, sinalização viária, calçadas e bacias de detenção. Intervenção em andamento normal, e com 33,69% dos serviços executados 
até o 6º bimestre, 



Contrato nº 22/2022 - Infraestrutura no Sol Nascente no trecho 3 - Lote 1 

 

 
- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 - Lote 2 -Contrato nº 23/2022: Compreendem a execução dos serviços 
de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, além de bacias de detenção. Intervenção em andamento normal e com 
23,77% dos serviços executados até o 6º bimestre, 

 

 
Contrato nº 23/2022 - Infraestrutura no Sol Nascente Trecho 3 - Lote 2 

 

 
⇒ Apresenta-se, a seguir, o panorama dos contratos do Setor Habitacional Sol Nascente em 2023: 

 
 

Setor Habitacional Sol Nascente - 2023 

 
Contrato 

% 
 

(até 
2022) 

% 
 

(até o 6º 
Bimestre) 

 
Situação 
da Obra 

 
Evolução das Obras/Serviços/Intercorrências 

15/2021 
- Trecho 
2 

 
73,30 

 
75,50 

Concluída 
(5º 

Bimestre) 

Todo o escopo previsto neste contrato foi executado, contudo, devido aos aditivos 
financeiros realizados e alguns serviços constatados como executados por outros órgãos e 
pela população local, não foi possível realizar 100% do percentual previsto da obra 
(127406724). 

    A intervenção compreende a execução de redes de drenagem e de três lagoas de detenção 

17/2022 
   (1, 2 e 6), com 2 bacias cada uma. A lagoa 1 já foi escavada e a lagoa 6 está em fase final 

da escavação. Outros serviços executados são as pavimentações em blocos intertravados e 
- Techo 1 
e Trecho 4,79 18,29 

Andamento 
Normal 

em asfalto de vias localizadas nos Trechos 1 e 3. 

3    Devido à adequação nas quantidades e serviços de estacas raízes da OAE, dentre outros, 
houve necessidade de celebração de aditivo financeiro. E ainda, interferências com 

    edificações e baixa mobilização da contratada, prejudicaram o andamento das obras. 
    Realizada a implantação de redes de drenagens e de uma Lagoa de Retenção com 4 bacias 

22/2022 
- Trecho 
3 - Lote 

 
1,81 

 
33,69 

 
Andamento 

Normal 

que estão parcialmente escavadas, outros serviços previstos são as pavimentações em 
blocos intertravados e em asfalto de vias, localizadas nas Chácaras 2, 73, 74, 84, 114, 115, 
119, Condomínio Vencedor e Gênesis. 

1    Devido à incompatibilidade de projeto, interferências com redes da Caesb, CEB e edificações, 
    houve necessidade de celebração de aditivo financeiro. 
    Realizada a implantação de redes de drenagem e de uma Lagoa de Retenção com 3 bacias 

23/2022 
- Trecho 
3 - Lote 

 
0,66 

 
23,77 

 
Andamento 

Normal 

que estão parcialmente escavadas, outros serviços previstos são as pavimentações em 
blocos intertravados e em asfalto de vias localizadas na Chácara 2, Condomínio Acácias e 
Cachoeirinha. 

2    Devido à incompatibilidade de projeto, interferências com redes da Caesb, CEB e edificações, 
    houve necessidade de celebração de aditivo financeiro. 

 

 
Ação/Subtítulo 3089.0002 - Requalificação e reabilitação de espaços urbanos - Avenida W 3 Sul, no Plano Piloto. 

 

 

 
- Implantação/requalificação de calçadas ao longo da Avenida W 3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - 
SHIGS - Contrato nº 7/2022: Intervenção concluída com 100% dos serviços executados até o 5º bimestre. Em todas as quadras as calçadas existentes 
foram demolidas para implantação de novas calçadas de concreto armado nas áreas de acesso aos lotes, implantação de calçada não armada nas demais 
áreas indicadas em projeto, implantação de bloco intertravado de concreto nas faixas de serviço com acesso a lotes, plantio de grama batatais nas demais 
faixas de serviço, implantação de lixeiras e execução de rampas de acessibilidade com piso podotátil. 



Contrato nº  7/2022 - Requalificação W 3 Sul 

 

 
- Restauração de Pavimento Rígido na W 3 Sul - Contrato nº 16/2022: As obras de restauração do pavimento da W 3 Sul, icônica via da cidade, estão em andamento. 
A primeira etapa da obra se concentra na faixa exclusiva do transporte coletivo, que terá o asfalto totalmente substituído por pavimento rígido (concreto), 
mais resistente, duradouro e de fácil manutenção. Durante a execução das obras foram identificadas, pela fiscalização: 

1. rotatividade de pessoal, o que tem influenciado a execução das obras, comprometendo os prazos pactuados; 
2. a necessidade de realizar as obras por trechos curtos, de maneira a minimizar os transtornos à população em geral, bem como, reduzir os incômodos 

no trânsito, ao longo da Avenida. 

Intervenção em Andamento Normal com 25,00% dos serviços executados até o 6º bimestre. 
 

 
Contrato nº 16/2022 - Restaurar pavimento da Avenida W 3 Sul 

 

 
Ação/Subtítulo 3856.0001 - Gestão da Fiscalização e Supervisão de Obras - DF: Por meio dos recursos desta Ação são realizadas diversas atividades 
referentes à prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia consultiva como: elaboração de pareceres técnicos, controle tecnológico, 
elaboração e análise de projetos, fiscalização e supervisão de obras, entre outros, em apoio imprescindível à execução dos empreendimentos sob a gestão 
desta Secretaria. 

 

- Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga - Contrato nº 18/2020: Serviços técnicos 
de supervisão 100% realizados até o 3º bimestre. Durante Contrato nº 4/2016 - Sinesp. 

 

- Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG -Contrato nº 18/2021 - Serviços técnicos de supervisão 100% 
realizados até o 4º bimestre. 

 

- Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM -Contrato nº 25/2021 - Serviços técnicos de 
supervisão 100% realizados até o 4º bimestre. 

 

- Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) -Contrato 
nº 19/2022: Os serviços a serem supervisionados, foram iniciados, a partir da emissão da Ordem de Serviço Parcial do Contrato nº 21/2022. Considerando os 
trabalhos realizados até o momento destacam-se: 

1. análise acerca do procedimento a ser usado na contagem de tráfego da EPIG e respectivos pontos escolhidos para coleta dos dados; 
2. emissão do Relatório Relatório Inicial e de Acompanhamento de Obra; 
3. análise do mapa de localização do canteiro de obras; 
4. análise e manifestação acerca do Cronograma de Obra, do Projeto Funcional do Trecho 1 – EPIG; 
5. cadastro de interferências da Caesb. 

Contratação com andamento normal e com 28,28% dos serviços técnicos de supervisão realizados até o 6º bimestre. 
 

 
- Realizar estudos topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2) - Contrato nº 3/2023: Contratação em andamento normal e com 
56,71% dos serviços realizados até o 6º bimestre. 

 

 
- Realizar serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar a elaboração de projetos e a 
fiscalização/acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria - Contrato nº 8/2023: Contratação em andamento normal e com 8,82% dos 
serviços realizados até o 6º bimestre. Considerando os serviços realizados até o momento destacam-se (130709639): 

 

Lote 1: 431 unidades de serviços geotécnicos e ensaios e 1.076 m de sondagem; 
Lote 2: 422 unidades de serviços de controle tecnológico laboratorial 

 

 

 
 

Ação/Subtítulo 3205.0001 - Remanejamento de Rede – Readequação/ Implantação de Infraestrutura de Energia Elétrica 
 
 

 

 
- Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante - Contrato nº 17/2023: Serviços em andamento 
normal, com 85% dos serviços executados até o 6º bimestre. 



Contrato nº 17/2023 - Remanejamento de redes de distribuição 

 

 
Ação/Subtítulo 3855.0001 - Gestão Ambiental na Execução de Obras e na Implantação da Política de Saneamento - DF: 

- Até o 6º Bimestre foram realizados os pagamentos das seguintes taxas: 

 
 

Taxas Intervenção 
Valor 
(R$) 

 

 

 

 
 

 

 
Análise de Autorização para Supressão Vegetal 

- Requalificação urbana do Setor de Oficinas Sul (1  taxa); 

- ESPM - Trecho Rede 42 e Eixo BRT (2 taxas); 

- Trecho 1 da EPIG - km 0 ao km 1,4 (3 taxas); 
 

- Recuperação de erosão do Córrego do Cortado em 
Taguatinga (4 taxas); 

- Av. Hélio Prates (5 taxas); 

- Drenagem na ESPM (6 taxas); 

- Drenagem Eixo Viário da ESPM (7 taxas), 

- Sol Nascente Trecho 1 – lançamento da Lagoa 2 (8 taxas), 

- Duplicação da via de ligação Guará - Núcleo Bandeirantes (9 
taxas). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
71.224,19 

 
 

Compensação Ambiental 

- Viaduto EPIG - Trecho 1 (1 taxa); 
 

- Recuperação de erosão do Córrego do Cortado em Taguatinga 
(2 taxas); 

- Av. Hélio Prates (3 taxas). 
Análise do pedido de renovação de autorização de 
supressão vegetal - Av. Hélio Prates (1 taxa). 

Licenciamento Ambiental - Via de ligação CAUB I ao CAUB II (1 taxa). 

 
- Monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste no Distrito Federal - Contrato nº 11/2023. Este contrato 
objetiva monitorar 140 pontos de ruídos. Até o 6º bimestre, 68 pontos de ruídos foram monitorados, isso corresponde a 48,57% de serviços executados. 

 

 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 

 
Posição SAG 6º Bimestre/2023 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - DF e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - DF. 

 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209 Cidade 
Etapa 
SAG Situação 

Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto “as built” (Etapa 2) e implantar expansão 
do Sistema de Iluminação Pública do DF (Contrato n° 14/2022). DF 0029 Normal 

Manutenção do Sistema de iluminação Pública no Distrito Federal (Contrato nº 4/2018). DF 0030 Concluída 
Fornecimento de Energia Elétrica para o Sistema de iluminação do Distrito Federal (Contrato n° 2/2017. DF 0031 Concluída 
Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal (Contrato nº 
6/2023). DF 0079 Concluída 

 

 
Ação/Subtítulo 1836.0023 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - DF 

 

- Execução de Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e Implantar expansão do Sistema de Iluminação 
Pública do DF - Contrato nº 14/2022: Realizado em 2023, 55 projetos (sendo: 25 da etapa 1 e 30 da etapa 2) e Implantação de 843 pontos de 
iluminação e instalação de 1.954 luminárias. 

 

 
Ação/Subtítulo 8507.6471 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - DF. 

 

- Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes ao fornecimento de energia elétrica ao Sistema de Iluminação Pública no 
DF - Contrato nº 2/2017: Concluída no 2º Bimestre. 

 

- Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal - PIP, que compreende a gestão dos serviços, consultoria técnico-operacional, engenharia 
de manutenção, operação e manutenção preditiva, preventiva e corretiva, além da execução de substituição de luminárias convencionais por LED 
(Eficientização) - Contrato nº 4/2018: 



- Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal - Contrato nº 6/2023: 
 

No Quadro abaixo são apresentadas as realizações dos serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - DF, no âmbito das respectivas 
contratações: 

 

Programa de Trabalho 15.782.6209.8507.6471 (Institucional SODF) 

 

 
Mês 

Contrato nº 4/2018 (Manutenção 
do Parque de Iluminação Pública 

no Distrito Federal – PIP) 

Contrato nº 2/2017 (Fornecimento de energia 
elétrica e utilização de postes para instalação 

do Sistema de Iluminação Pública) 

Contrato nº 6/2023  (Fornecer 
energia elétrica para o Sistema de 

Iluminação Pública do Distrito Federal) 
Quantidade de 
Pontos Mantidos 

(unidade) 

Luminárias 
Eficientizadas 
(unidade) 

 

Consumo de Energia (kww) 
 

Consumo de Energia (kwh) 

janeiro 308.474 1.268 33.594.556 - 
fevereiro 308.474 1.723 30.227.305 - 
março 308.871 3.400 17.734.711 15.648.275 
abril 309.138 2.466 - 32.212.079 
maio 309.192 2.410 - 33.281.698 
junho 309.300 1.796 - 32.141.410 
julho 309.412 1.793 - 32.769.228 
agosto 309.434 1.389 - 32.662.731 
setembro 309.467 801 - 31.579.586 
outubro 309.825 1.087 - 32.528.301 
novembro 309.899 928 - 32.528.301 
dezembro 310.195 701 - 32.429.661 
Total 3.711.681 19.762 81.556.572 307.781.270 

 

 
Relaciona-se, adiante, as localidades contempladas com serviços de eficientização de luminárias, executadas por meio do Contrato nº 4/2018 
(Eficientização) - Intervenções Institucionais: 

 

Localização 
Região 

Administrativa 
Quadra 202 e Quadra de Esportes; Quadras 103 e 104. Águas Claras 
QS 06. Arniqueira 
DF 451 - do Córrego até BR 070, DF 451 - do Córrego até BR 080, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 
Complementação dos Quadradões da QNP, Praça dos Eucaliptos, QNP 21, 23, 25 e 27 Setor P Norte, Parque do Setor 
O e Acessos, QNP 34 - P Sul e EQNN 03/05 - Arredores da Escola Classe 26. 

 

Ceilândia 

Setor Oeste - Cidade Estrutural. 
Estrutural / 
SCIA 

Rua Jacarandá e Chiara - Ponte Alta Norte, DF 290 - Posto fiscal do Gama, Penitenciária Feminina do Distrito 
Federal, DF 180 entre BR 060 e DF 290 e Quadra 10 Comercial - Setor Sul. Gama 

Avenida do Cortorno e Margens da EPTG. Guará 
DF 001 Balão do Itapoã até BR 020, Trecho 1 - Trecho Fazendinha, Del Lago I e Trecho - Mandala. Itapoã 

DF-001 - Balão da EPDB e Complexo Penitenciário da Papuda. 
Jardim 
Botânico 

SHIN QI 02. Lago Norte 
Complementação da Ponte JK, Acesso à Base Aérea de Brasília, Ponte JK - Postes Centrais, Acesso ao Aeroporto 
JK, QI 09 em frente ao bloco I, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, QI 11, QI 07 Comécio Local Conjunto 
01 e Setor de Mansões Dom Bosco. 

 

Lago Sul 

Complemento Avenida NB-3 e outros. 
Núcleo 
Bandeirante 

DF 015 - Estrada Parque Tamanduá, DF 250 - Balão do Itapoã até o Condomínio La Font, DF 250 - trecho do balão 
da barragem até o balão do Itapoã e Praça da Bíblia Quadra 21. Paranoá 

DF 250 - Via EPAR e Park W ay - Etapa 2. Park W ay 
BR 020 - Posto PRF - Planaltina, BR 020 trecho Planaltina e Condomínio Nova Petrópolis. Planaltina 
Avenida de ligação L2/L4, EPGU/Av. das Nação até Deck Sul; Via N2 e S2, anexos dos Ministérios, Via L4 - 2ª Etapa 
- Deck SUL até Vila Planalto, Hospital HMIB, Paróquia Santíssimo Sacramento, Eixo Monumental Trecho 1, 2 e 
3, Setor Administrativo Municipal - Buriti, Via L3 Norte UNB, Via L4 Norte - Avenida das Nações, SQS 109, SQS 111, 
SQS 205, SQS 212 e SQN 402. 

 
Plano Piloto 

Quadra QR 802 - Total e BR 060 - Posto Fiscal do Recanto das Emas. 
Recando das 
Emas 

Marginal EPNB - Riacho Fundo I. Riacho Fundo I 

Vias de acesso para DF 001. 
Riacho Fundo 
II 

Praças da QR 120 dos conjuntos 09 ao 19, Quadra 320, Quadra QR 514 total de Samambaia Sul, Quadra QR 516 
total de Samambaia Sul, Quadra QR 518 total de Samambaia Sul, Quadras 221 a 225 de Samambaia Norte, Setor de 
Mansões Samambaia - SMSE, Quadra 318, QR 301, Avenida Central. 

 

Samambaia 

QR 216-217 -  Passagem de pedestres. Santa Maria 
Setor de Oficinas. São Sebastião 
DF 440 acesso ao Condomínio RK; BR 020 - Balão do Colorado até divisa Sobradinho/Planaltina; DF-150 até o Posto 
Contagem; BR-020 - Viaduto; Quadra de Esportes - Quadra 9 Conjunto A; Quadra 08; Setor Habitacional Nova 
Colina Quadra 16 e Vicinal 257 DF 440 Gleba 46. 

 

Sobradinho 

 

Chácara 58. 
Sol 
Nascente/Pôr 
do Sol 

Setor Octogonal e QRSW 2 e QRSW 3. 
Sudoeste/ 
Octogonal 

Setor de Oficinas (QNH); QNL 11 total; QNL 13 e QNJ Área  Especial 08. Taguatinga 
DF 001 - Trecho do Assentamento 26 de Setembro. Vicente Pires 

 

 
ILUMINAÇÃO - Contrato nº 14/2022 - Intervenções Institucionais 

 

Localização 
Região 

Administrativa 
3ª saída de Águas Claras. Águas Claras 
Ciclovia da Candangolândia. Candangolândia 
Diversos locais no Engenho das Lajes; Rua do Lava Jato; Ponte Alta Norte; Becos - Diversos locais; Rua 
Copaíba - Ponte Alta Norte e EQ 47/49; Projeção 04, Setor Central - Life Gama. Gama 

Via de acesso à E.C. 06 N.R. Capoeira do Bálsamo. Itapoã 
Ciclovia Núcleo Bandeirante. Núcleo Bandeirante 
Duplicação do Viaduto da DF- 250. Paranoá 
DF-128 com  acesso à Pedra Fundamental; Estância V acesso à UPA e Condomínio Total Ville. Planaltina 



Ponte Costa e Silva Etapa II, Quadra 05 do Setor Comercial Sul no Beco "Buraco do Rato", Iluminação pública 
interna no Parque Ana Lídia, instalado no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek e Sistema viário da Estrada 
Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS). 

 

Plano Piloto 

 

Viaduto entre o Recanto/Riacho Fundo II. 
Recanto das 

Emas/Riacho Fundo 
II 

Via N3 acesso ao Riacho Fundo II até DF 075 e Ligação CAUB I com CAUB II. Riacho Fundo II 
Pólo JK, trechos 1, 2, 5 e 6; Viaduto da DF 290 até o Pólo JK e Vila dos Carroceiros. Santa Maria 
Avenida Morro da Cruz, Chácara 19. São Sebastião 

Condomínio das Acácias e chácara 87 do trecho 3 - Sol Nascente. 
Sol Nascente/Pôr do 

Sol 
Viaduto da EPIG acesso ao Parque da Cidade no Sudoeste. Sudoeste/Octogonal 
Vias da Boulevard e do BRT (em todo o trecho da obra do Viaduto). Taguatinga 

Obs.: As informações acima correspondem aos locais onde os serviços foram concluídos 
 

 
Apresenta-se a seguir, o registro fotográfico de algumas localidades relativas às realizações descritas no Quadro acima: 

 
⇒ Contrato de Concessão: 

 

 
No ano de 2020, por força do Decreto nº 40.898, de 17/06/2020, foi celebrado entre a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura – SO DF e a 
Companhia Energética de Brasília – CEB o Contrato de Concessão nº 001/2020, com o objetivo de "delegação pelo Poder Concedente, por meio de 
concessão administrava, da prestação dos Serviços de Iluminação Pública, à Concessionária e seus contratados de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares, na forma das diretrizes e especificações mínimas constantes deste Contrato e dos anexos”. O contrato foi assinado em 20/07/2020, com 
prazo de vigência de 30 anos. 

 

A SO DF e a CEB trabalhavam, em conjunto para elaborar e executar o Plano de Transição Operacional – PTO, definido no referido contrato para 
transferir os bens vinculados, as demandas oriundas do sistema de ouvidoria, os controles de emendas parlamentares, definição dos parâmetros de 
fiscalização e conclusão de pagamentos e obras em andamento, a fim de dar plena eficácia ao Contrato de Concessão, então em vigor. 

 

Contudo, em 5/07/2023 foi sancionada a Lei nº 7.275/2023, que previu uma nova outorga à CEB da prestação de serviços de iluminação pública, 
regulamentada por meio da edição do Decreto Distrital nº 45.033, de 4/10/2023. 

 

Diante desse novo contexto, em 4/12/2023, foi celebrado um novo Contrato de Concessão, que tem por objeto a delegação pelo Poder Concedente, por meio 
de concessão, da prestação dos serviços de iluminação pública à Concessionária, incluindo atividades de planejamento, investimento e gestão da implantação, 
instalação, recuperação, modernização, melhoramento, eficientização, expansão, operação e manutenção dos ativos que integram o Sistema de Iluminação 
Pública no território do Distrito Federal, na forma disciplinada nos instrumentos legais vigentes (Lei Distrital nº 7.275 e Decreto Distrital nº 45.033) e das diretrizes 
e especificações constantes no contrato e anexos. 

 

Portanto, há expectativa que em 2024 a operação do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal ocorra mediante ações a serem empreendidas pela 
Concessionária. 

 
Programação Orçamentária Não Executada 

 
Ação/Subtítulo 1110.0306 - Execução  de Obras de Urbanização - Pôr do  Sol: 
Como manifestado no exercício anterior, para a efetiva programação da intervenção na localidade do Pôr do Sol há que se proceder à contratação de empresa 
especializada para a elaboração de projeto executivo de implantação de infraestrutura urbana. O certame lançado por meio da Tomada de Preços nº 1/2022 
(00110-00000287/2022-16) restou anulado conforme a publicação no DO DF de 12/05/2023, sendo preparado novo certame conforme a Concorrência nº 5/2023, DO 
DF de 10/10/2023, todavia, por força do Despacho Singular nº 239/2023-AC, do TCDF, esta licitação se encontra suspensa para correções e/ou apresentação de 
justificativas (127717127). 

 
Ação/Subtítulo 1110.1322 - Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - DF: 

 

O setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbrava à época de elaboração do então PLO A 2023, a necessidade de que a Ação/Subtítulo 
1110.1322 restasse prevista no Q DD para possível retomada de intervenções com pendências fundiárias/técnicas, a serem sanadas perante o órgão financiador 
por intermédio da operação de crédito nº 0175.749-27. Até o final do exercício persistem providências/etapas a serem finalizadas, de iniciativas de diversos órgãos, 
a serem comprovadas à Caixa, conforme instruções contidas no processo 00110-00000858/2023-95. 

 

 
Ação/Subtítulo 1948.0003 - Implantação do Programa Drenar DF, no Plano Piloto: 
Intervenções a cargo da Terracap conforme contratações em andamento celebradas por aquela Companhia para a Implantação de infraestrutura de drenagem 
pluvial, Faixas 1 e 2, do Plano Piloto, referentes ao denominado Drenar – DF (00111-00002583/2021-34). Assim, o estágio dessas obras deverá constar do 
Relatório de Gestão da Terracap. 

 

 
Ação/Subtítulo 3058.0001 - Execução de obras de Urbanização Programa Pró-Moradia - Arapoanga - Planaltina: 

 

De modo igual à Ação 1110.1322, o setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbrava à época de elaboração do então PLO A 2023, a necessidade 
de que a Ação/Subtítulo 3058.0001 restasse prevista no Q DD para possível retomada de intervenções com pendências fundiárias/técnicas, a serem sanadas 
perante o órgão financiador por intermédio da operação de crédito nº 0175.749-27. Até o final do exercício persistem providências/etapas a serem finalizadas, de 
iniciativas de diversos órgãos, a serem comprovadas à Caixa, conforme instruções contidas no processo 00110-00000858/2023-95. 

 
Ação/Subtítulo 9128.0001 - Prestação dos serviços de Iluminação Pública – Parceria Público Privada - Distrito Federal: 
Esta Secretaria não demandou a criação desta Ação/Subtítulo na fase de elaboração do PLO A 2023, não dispondo de informações quanto à finalidade do programa 
de trabalho originado. De todo modo, a maior parte dos recursos alocados necessitou ser remanejada para sanar déficit da Ação/Subtítulo 



8504.6471, por intermédio da qual foram custeadas as despesas decorrentes do Parque de Iluminação Pública do DF (Fornecimento de Energia 
Elétrica/Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva). 

 

 
Indicadores de Desempenho por Programa de Governo 

 

 

Indicador 
 

Unidade 
Indíce 
mais 

recente 

 

Apurado 
 

Period 
Desej 1º 

Ano 
Alcanç 1º 

Ano 
Desej 2º 

Ano 
Alcanç 2º 

Ano 
Desej 3º 

Ano 
Alcanç 3º 

Ano 
Desej 4º 

Ano 
Alcanç 4º 

Ano 

 

Fonte 

10550 - 
CAPACIDADE DE 
EXECUÇÃO DE 
REDES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NO 
DISTRITO FEDERAL 

 

 

METRO 

  

 

01/01/2001 

 

 

Anual 

 

 

20680,00 

 

 

20241,00 

 

 

14416,00 

 

 

11213,00 

 

 

4835,00 

 

 

21509,00 

 

 

24000,00 

 

 

34114,00 

 
SUAF/SODF 
E 
NOVACAP 

Justificativa: 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções 
contribuíram para o resultado de, aproximadamente, 98% do índice almejado, como, Revitalização da W 3 Sul - Qds. 509 e 510; Trecho Rota de Fuga, no 
Setor de Inflamáveis-SIA; Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul e Execução de Canal e Bueiro N.A.T.M., em Porto Rico - Santa Maria. Além de outras 
pequenas intervenções de execução e ampliação de Redes de Drenagem realizadas pela Novacap, em diversos locais do DF. A pequena diferença em torno 
de 2%, perante o índice almejado, deu-se, sobretudo, em razão dos certames em trâmite, no exercício de 2020, relacionados aos empreendimentos 
diretamente vinculados aos indicadores previstos. 
2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF, com as obras em andamento em Vicente Pires e Bernardo Sayão e as 
obras remanescentes contratadas em 2021 no Sol Nascente e Vicente Pires. Outras intervenções também contribuíram para o resultado. Foram 
acrescentadas as quant. de drenagem realizadas pela Novacap no DF. Apesar dos esforços envidados, constata-se que o resultado não se efetivou 
conforme previsto. Isto deve-se, de modo geral, segundo a SUAF/SODF, pelas dificuldades em se prever as quant. exatas que serão executadas, uma vez 
que as obras de infraestrutura tem apresentado ao longo da execução interferências diversas: alterações na largura de vias; impedimento de acesso e 
execução em alguns condomínios, período chuvoso que superou o previsto, além de licitações/contratações que não se concretizaram. Há perspectivas, em 
2022, de incremento, em função de desfechos esperados de certames: Sol Nascente, V.Pires e B.Sayão; Av.Paranoá, SOFSul e DrenarTaguatinga 
2022 - Os resultados refletem as informações físicas de execução de rede de drenagem  pluvial (m), fornecidas pela SUAF/SODF (103781498  e 103988688), 
referentes às obras de Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e no Sol Nascente, (CT 015/2021, CT 017/2022; CT 022/2022 e CT 023/2022). Outras 
intervenções também contribuíram para o resultado obtido de drenagem de águas pluviais a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); 
Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022); 
Requalificação Hélio Prates - Etapa 2 (CT 009/2022).A Novacap também contribuiu para o resultado alcançado por esta Secretaria, com a execução de 
605,00 m de rede de drenagem pluvial (104120561).Há perspectiva de que em 2023 haja aumento dos índices de implantação de redes de águas pluviais 
com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a ser 
2023 - Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SODF na execução de obras de drenagem no ano de 2023, sendo obtidos a partir da 
execução física, dentro do esperado, principalmente no que se refere às obras realizadas no âmbito dos Contratos de Urbanização nos Setores: Sol 
Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 21/2016), pois, as intervenções no Setor Bernardo Sayão 
(CT 1/2023 e 5/2023) apresentaram menor desempenho.Outras importantes intervenções tiveram destaques nos resultados: Requalificação do Setor 
Comercial Sul (CT: 15/2022 e 28/2022); SOF/SUL (CT 24/2022). Há que se ressaltar ainda, os quantitativos de obras de drenagem executados no Distrito 
Federal pela Novacap (CT 1/2023; CT 97/2022; CT 99/2021; CT 178/2022 e CT 185/2022, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras QE 38, 
44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, 131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes pa 
10551 - 
CAPACIDADE DE 
EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS NO DISTRITO 
FEDERAL 

 
 

METRO 
QUADRADO 

  

 

01/01/2001 

 

 

Anual 

 

 

208570,00 

 

 

252634,00 

 

 

55319,00 

 

 

241199,00 

 

 

192203,00 

 

 

228718,00 

 

 

197000,00 

 

 

245895,00 

 
SUAF/SODF 
E 
NOVACAP 

Justificativa: 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções 
contribuíram para o índice alcançado, como, Revitalização da W 3 Sul - Quadras 509 e 510 Sul e a Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul, no Plano 
Piloto. Além de outras intervenções de execução de pavimentação realizadas pela NOVACAP, na Av. dos Pioneiros, no Gama. 
2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF e DU/Novacap, com as obras iniciadas em anos anteriores (Vicente Pires e 
Bernardo Sayão) e as obras remanescentes contratadas (Sol Nascente e Vicente Pires). Além disso, outras intervenções contribuíram para o resultado 
(Rota de Segurança/SIN; Requalificação da Praça do Povo e Via MN1 e, Revit. W 3 Sul). Na obtenção do resultado, foram acrescentadas as quantidades 
relativas à execução de pavimentação em diversos locais do DF, realizadas pela Novacap. Destaca- se para 2022/2023 a perspectiva de incremento dos 
indicadores, em função de desfechos esperados de licitações/ respectivas contratações que irão impactar positivamente: Urb. Sol Nascente (CC 009, 012 e 
013/2021 – DECOMP/DA), Vicente Pires (00110-3324/2019-34)  e Bernardo Sayão (CC 001/2021–DECOMP/DA);  Av. Paranoá (CC05/2021 - DECOMP/DA), do 
SOF Sul (CC10/2021 - DECOMP/DA) e Drenar Taguatinga (TP1/2021 – DECOMP/DA). 
2022 - Os resultados refletem as informações físicas da execução de pavimentação de vias (m²) fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), 
referentes às obras do Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e do Sol Nascente (CT 015/2021 e CT 022/2022). Outras intervenções também 
contribuíram para o resultado obtido a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); 
Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022) e Execução de Pavimento Rígido na W 3 Sul (CT 016/2022). A Novacap 
também contribuiu  com suas realizações,  tendo informado a quantidade de 85.693 m² de pavimentação, já adicionada ao resultado alcançado por esta 
Secretaria (104120561).Há perspectiva de que em 2023 haja aumento significativo dos índices de pavimentação com a evolução de grandes 
empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de ce 
2023 - Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SODF na execução de obras de pavimentação no ano de 2023, sendo obtidos a partir 
da execução física, dentro do esperado, das obras realizadas no âmbito dos Contratos de Obras de Urbanização nos Setores Sol Nascente (CT 23/2022; CT 
22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 021/2016).Outras importantes intervenções tiveram destaques nos resultados: Via 
de ligação CAUB I e II (CT 27/2022) e Pavimento Rígido na W 3 Sul (CT 016/2022). Há que se ressaltar ainda, os quantitativos de obras de pavimentação 
executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 97/2022 e CT 99/2021, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 
e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, (131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes para o alcance obtido, ora evidenciado. 

 

 
IN10550 - CAPACIDADE  DE  EXECUÇÃO DE  REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL 

 

 
- Índices Alcançados: 34.114,00 m 

 

- Informações complementares: Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SO DF na execução de obras de drenagem no ano de 2023, 
sendo obtidos a partir da execução física, dentro do esperado, principalmente no que se refere às obras realizadas no âmbito dos Contratos de 
Urbanização nos Setores: Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 21/2016), pois, a 
intervenções no Setor Bernardo Sayão (CT 1/2023 e 5/2023) apresentaram menor desempenho. Outras importantes intervenções tiveram destaques nos 
resultados: Requalificação do Setor Comercial Sul (CT: 15/2022 e 28/2022); SOF/SUL  (CT 24/2022). Há que se ressaltar ainda, os quantitativos de obras de 
drenagem executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 1/2023; CT 97/2022; CT 99/2021; CT 178/2022 e CT 185/2022, 131008278) e pela Terracap 
(Infraestrutura nas quadras Q E 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da  Q I 28, 131150651), que contribuíram com acréscimos 
relevantes para o alcance ora evidenciado. 

 

 
IN10551 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL 

 

 
- Índices Alcançados: 245.895m² 

 

- Informações complementares: Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SO DF na execução de obras de pavimentação no ano de 2023, 
sendo obtidos a partir da execução física, dentro do esperado, das obras realizadas no âmbito dos Contratos de Obras de Urbanização nos Setores Sol 
Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 021/2016). Outras importantes intervenções tivera destaques 
nos resultados: Via de ligação CAUB I e II (CT 27/2022) e Pavimento Rígido na W 3 Sul (CT 016/2022). Há que se ressaltar ainda, o quantitativos de obras 
de pavimentação executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 97/2022 e CT 99/2021, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras Q E 38, 
44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da Q I 28, 131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes para o alcance obtido, ora 
evidenciado. 



6216 - MOBILIDADE URBANA  

Execução Orçamentária e Financeira 
 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

4071 - OPERAÇÃO 
DE TÚNEL 
RODOVIÁRIO 

 

0 
 

576307,00 
 

576305,81 
 

0 

0001 - OPERAÇÃO 
DE TÚNEL 
RODOVIÁRIO- 
AVENIDA CENTRAL- 
TAGUATINGA 

 
 

0 

 
 

576307,00 

 
 

576305,81 

 
 

0 

3054 - 
CONSTRUÇÃO DE 
TÚNEL 

 

84292721,0 
 

91000366,00 
 

69937846,98 
 

60737302,46 

0002 - 
CONSTRUÇÃO DE 
TÚNEL- 
RODOVIÁRIO NA 
AVENIDA CENTRAL- 
TAGUATINGA 

 

 
84292721,0 

 

 
91000366,00 

 

 
69937846,98 

 

 
60737302,46 

3119 - 
IMPLANTAÇÃO DO 
CORREDOR DE 
TRANSPORTE 
COLETIVO DO 
EIXO OESTE 
(LINHA VERDE) 

 

 
 

162335470,0 

 

 
 

180882980,37 

 

 
 

99906760,32 

 

 
 

81921119,24 

0004 - 
IMPLANTAÇÃO DO 
CORREDOR DE 
TRANSPORTE 
COLETIVO DO EIXO 
OESTE (LINHA 
VERDE)-- REGIÃO 
OESTE 

 

 

 
162335470,0 

 

 

 
180882980,37 

 

 

 
99906760,32 

 

 

 
81921119,24 

3361 - 
CONSTRUÇÃO DE 
PONTES 

 

5000,0 
 

2,00 
 

0 
 

0 

4356 - 
CONSTRUÇÃO DE 
PONTES--DISTRITO 
FEDERAL 

 
5000,0 

 
2,00 

 
0 

 
0 

4026 - AVALIAÇÃO 
E 
MONITORAMENTO 
DE OBRAS DE 
ARTES ESPECIAIS 
- PONTES, 
PASSARELAS E 
VIADUTOS. 

 

 

 
1000000,0 

 

 

 
1,00 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

0001 - AVALIAÇÃO 
E MONITORAMENTO 
DE OBRAS DE 
ARTES ESPECIAIS - 
PONTES, 
PASSARELAS E 
VIADUTOS.-- 
DISTRITO FEDERAL 

 

 

 
1000000,0 

 

 

 
1,00 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

5902 - 
CONSTRUÇÃO DE 
VIADUTO 

 

5000,0 
 

2,00 
 

0 
 

0 

7778 - 
CONSTRUÇÃO DE 
VIADUTO-- 
DISTRITO FEDERAL 

 

5000,0 

 

2,00 

 

0 

 

0 

TOTAL - 6216 - 
MOBILIDADE 

URBANA 

 

247638191,00 
 

272459658,37 
 

170420913,11 
 

142658421,70 

 

 
Posição SAG 6º Bimestre/2023 

 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6216 Cidade 
Etapa 
SAG Situação 

Executado 
(%) 

Construção de Túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária da Avenida e 
do viaduto da Samdu (Contrato nº 4/2016). Taguatinga 0033 Concluída 88,17% 

Obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o 
Terminal da Asa Sul - TAS (Contrato nº 9/2020). P. Piloto 0034 Concluída 77,00% 

Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 1, entre a Via N3 e a Via M1 (Contrato nº 
14/2021). 

Região 
Oeste 0035 Concluída 100,00% 

Obras da interseção da Rodovia DF-011 (EPIG), com a via de acesso ao Parque da Cidade e o 
Setor Sudoeste (Contrato nº 20/2021). 

Região 
Central 0036 Concluída 100,00% 

Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar, trecho entre a 
interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W 3 Sul (Contrato nº 22/2021). 

Região 
Central 0037 Normal 77,29% 

Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 2, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - 
Pistão Norte, Taguatinga (Contrato nº 9/2022). 

Região 
Oeste 0038 Normal 47,53% 

Readequação da Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do 
Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (Contrato nº 21/2022). 

Região 
Central 0039 Atrasada 8,50% 



Operação do Túnel Rodoviário - Avenida Central - Taguatinga (Contrato nº 30/2023). Taguatinga 0060 Concluída - 
Fornecimento e Instalação de Tela Metálica antiofuscante nos emboques voltados para a 
EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga (Contrato nº 7/2023). Taguatinga 0082 Paralisada 87,65% 

Instalação de sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 
13/2023). Taguatinga 0085 Concluída 100,00% 

Fornecimento e instalação de sistema de automação, controle e transmissão de dados do 
Túnel de Taguatinga (Contrato nº 15/2013). Taguatinga 0086 Normal 50,00% 

Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida 
Central de Taguatinga (Contrato nº 22/2023). Taguatinga 0088 Concluída 100,00% 

Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga 
(Contrato nº 18/2023). Taguatinga 0089 Normal 45,02% 

Reservatório de Detenção do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 24/2023). Taguatinga 0093 Normal 0,05% 

 
Conforme ocorrido nos últimos exercícios, o Programa Temático 6216 tem apresentado a maior parte dos recursos consignados com destinação para custear 
as intervenções vinculadas à Construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga (Ação/Subtítulo 3054.0002) e à Implantação do Corredor de Transporte Coletivo 
do Eixo Oeste (Ação/Subtítulo 3119.0004), tendo em vista que estes empreendimentos integram o Escopo/Quadro de Composição de Investimentos de operações de 
crédito celebradas com a Caixa, com o Banco do Brasil e o BNDES. Em 2023, os percentuais alocados nessas Ações corresponderam a 99,59% da Dotação Inicial 
(Lei) e 99,79% da Despesa que restou Autorizada. Destacam-se, a seguir, as Ações do Programa 6216 em 2023: 

 
Programação Orçamentária Realizada 

 
Ação/Subtítulo 4071.0001 - Operação de Túnel Rodoviário - Avenida Central -  Taguatinga 

 

- Houve a necessidade de criação do Programa de Trabalho 15.451.6216.4071.0001 O PERAÇÃO DE TÚNEL RO DO VIÁRIO - AVENIDA CENTRA 
TAGUATINGA, para custear os serviços de Operação do Túnel de Taguatinga em regime permanente, em observância à Norma ABNT  NBR 1566 
que recomenda a existência de um CCO (Centro de Controle Operacional), em túneis com extensão entre 500 e 1000m, situação aplicável ao Túnel de 
Taguatinga. A inclusão desta dotação no Q DD da SO DF ocorreu por meio da Lei nº 7.236 (DO DF Edição Extra nº 31-A, de 3/4/2023). Ademais, diante do 
efeitos do Decreto nº 44.431, (DO DF nº 73, de 18/4/2023), foi atribuída a esta Secretaria a responsabilidade quanto à operação, manutenção 
e funcionamento do Túnel de Taguatinga, de modo a garantir a integridade estrutural da obra e sua condição segura de funcionalidade para a população do 
Distrito Federal. Desse modo, após a realização do certame, objeto da Concorrência nº 006/2023 - SO DF, foi celebrado o Contrato nº 30/2023, e por se 
tratar de serviço contínuo, ao final do exercício a Etapa 0003 restou concluída no SAG e será efetivado novo resgistro para acompanhamento ao longo de 
2024. 

 

 
Ação/Subtítulo 3054.0002 – Construção de Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga. 

 

- Construir Túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu - Contrato nº 4/2016-Sinesp 
- Obra Concluída no 4º bimestre. Embora concluída com 88,17% dos serviços executados, todo o escopo da obra foi executado e, os serviços excedentes do 
contrato serão suprimidos em aditivo contratual, tendo em vista, que esses serviços foram estimados com base no projeto básico. 

 

Por fim, o sonho virou realidade. Importante intervenção retomada em fevereiro de 2020, após destraves jurídicos, a construção do Túnel, de 
aproximadamente 980 metros, foi concluída e entregue à população do DF. A sua construção beneficia, principalmente, a população de Taguatinga, 
Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente. Integrante do Corredor de Transporte Rodoviário Eixo Oeste, o Túnel implantado sob a Av. Central de Taguatinga, 
liga a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) à Avenida Elmo Serejo. O objetivo da passagem subterrânea é oferecer caminho livre para motoristas que se 
dirigem a outras regiões administrativas, evitando problemas antigos de retenção de veículos nos semáforos da região. 

Além da passagem subterrânea, com seis faixas de rolamento, o complexo viário é composto por duas pistas vicinais e um corredor exclusivo para ônibus. 
 

 
Contrato nº 4/2016 - Túnel 

 

 

 

 

 
- Fornecimento e instalação de tela metálica antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga - Contrato 
nº 7/2023: Paralisada, embora com 87,65% dos serviços realizados até o 6º bimestre, sendo instalados 840,49m de tela. 



Contrato nº 7/2023 - Tela Anfiofuscante 

 

 
- Fornecimento e instalação de sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 13/2023: Serviços concluídos com 100% de 
execução. Realizado o fornecimento e instalação do sistema UPS (Uninterruptible Power Supply/ Nobreak 400V/100kVA) equipamento e banco de baterias 
(1unid.) e do grupo gerador 690V/ 750kVA (2unid.) 

 

 
- Fornecimento e instalação de sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 15/2023: Andamento 
Normal e com 50,00% dos serviços executados até o 6º bimestre. 

 
 

 

 
- Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 18/2023: Andamento Normal e com 45,02% 
dos serviços executados até o 6º bimestre. 

 

 
Contrato nº 18/2023 

 

 
- Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga - Contrato nº 22/2023: Serviços 
concluídos no 5º bimestre. Instalados 540m² de alambrado. 



Contrato nº 22/2023 - Alambrado para o Túnel 

 
- Execução do reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 24/2023: A intervenção consiste na construção 
de reservatório de detenção com volume aproximado de 5.033m³. Instalado o canteiro de obras, iniciada a escavação da bacia e a readequação do projeto. 
Intervenção em andamento normal e com 0,05% dos serviços realizados até o 6º bimestre. 

 

 
Contrato nº 24/2023 - Reservatório de detenção Túnel 

 
Ação/Subtítulo 3119.0004 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste: 

 

O Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste (Linha Verde), com 38,7 quilômetros de extensão, é considerado o principal eixo de transporte público coletivo 
do Distrito Federal. Atende a 53% da demanda total do transporte coletivo do DF. Formam a bacia de alimentação do sistema tronco-alimentador do Eixo 
Oeste, as regiões Administrativas de Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, Vicente Pires, Guará e Brasília. Será, portanto uma conexão 
entre o Sol Nascente e a área central do Plano Piloto, passando pelas Avenidas Hélio Prates e Comercial Norte, Centro de Taguatinga e EPTG (Estrada Parque 
Taguatinga), e se desmembrando em duas vias: a EPIG (Estrada Parque Indústrias Gráficas) e a ESPM (Estrada do Setor Policial Militar). 

 

A concepção do projeto se baseia na implantação de um sistema integrado de transporte público com eixos estruturantes, servidos por linhas troncais, circulares, 
de ligação e alimentadores/distribuidores, visando à redução dos tempos de espera e de viagens nas linhas alimentadoras e troncais, com o mínimo de 
superposição de itinerários. Nesse contexto, para o cumprimento da finalidade de redução de tempo de viagens e de causas típicas de atrasos, como 
congestionamentos e tempos de paradas em cruzamentos viários, o Sistema BRT deve operar em via exclusiva no modelo de corredor de ônibus e ter prioridades no 
sistema viário, especialmente nas interseções viárias. 

 

Para tanto, o Programa de Transporte Urbano do DF – PDTU/DF previu a realização de diversas intervenções viárias neste eixo, que é composto pela seguintes 
vias/intervenções: 

 

EPIG – Estrada Parque Indústrias Gráficas; 
ESPM – Estrada do Setor Policial Militar; 
Avenida Hélio Prates; 
Avenida Comercial; 
Avenida Central; 
Avenida SAMDU; 
EPCT – Estrada Parque Contorno (Pistão Norte e Sul); 
EPCL – Estrada Parque Ceilândia; 
Via Interbairros; 
Via do Parque Nacional; 
Via do Centro Administrativo; e 
Estações de transferência; 

 
 

Figura 1 - Vias que compõem o Eixo Oeste 
 

 
 

Cumpre destacar que até o ano de 2018, para a implantação do Corredor havia a necessidade de revisão dos projetos de engenharia pertinentes à maioria das 
intervenções. Após intenso trabalho da equipe de projetos, foi possivel dar continuidade a certames que sofreram interrupções em anos interiores, tendo 
realizada a devida instrução para o saneamento de diversas questões técnicas apontadas por Órgãos de Controle, o que possibilitou a conclusão de obras 
paralisadas, o desfecho de licitações, a respectiva contratação e ainda, em 2023, a conclusão importantes intervenções. 



Assim, demonstra-se no Quadro abaixo a evolução dos empreendimentos que compõem o Corredor de Transporte Eixo Oeste: 
 

Corredor de Transporte Eixo Oeste 

Empreendimentos principais Intervenção 
Contrato 

nº Estágio 
Ano de 

Conclusão 

 

 

 

 
1 - TÚNEL DE TAGUATINGA 

Construção do Túnel de Taguatinga 4/2016 Concluída 2023 
Fornecimento e instalação de tela metálica 
antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG 7/2023 

Paralisada - 
87,65% - 

Sistema de energia redundante 13/2023 Concluída 2023 
Fornecimento e instalação de alambrado nas 
imediações do Túnel 22/2023 Concluída 2023 

Reservatório de detenção 24/2023 
Andamento 

Normal - 0,05% - 

Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade 
no Boulevard do Túnel 18/2023 

Andamento 
Normal - 45,02% - 

2 - ACESSO SOL NASCENTE / HÉLIO 
PRATES Via de acesso ao Sol Nascente/Hélio Prates 22/2016 Concluída 2019 

 

 

3 - AVENIDA HÉLIO PRATES 

Requalificação - Etapa 1 14/2021 Concluída 2023 
 

Requalificação - Etapa 2 
 

9/2022 
Andamento 

Normal - 
47,53% 

 

- 

 

Requalificação - Etapa 3 
 

- 
Projeto 

desenvolvido 
pela SODF 

 

- 

4 - AVENIDAS SAMDU E COMERCIAL 
NORTE E SUL Alargamento do Viaduto EPTG/EPCT 1/2017 Concluída 2021 

5 - TRANSVERSAIS SAMDU E COMERCIAL Incluído no Lote 2 do Drenar - DF (projetos) - Lote 2 4/2022 
Andamento 

Normal - 85% - 

 
6 - DRENAR TAGUATINGA 

Drenagem em Taguatinga - Drenar - DF (projetos) – 
Lote 1 3/2022 

Andamento 
Normal - 85% - 

Drenagem em Taguatinga - Drenar - DF (projetos) – 
Lote 2 4/2022 

Andamento 
Normal - 85% - 

7 - VIADUTO EPTG/EPCT (Alargamento) 
Alargar o Viaduto da Interseção da EPTG-EPCT (DF- 
001), em Taguatinga 1/2017 Concluída 2020 

8 - EPIG – VIADUTO DO PARQUE DA 
CIDADE Viaduto da EPIG 20/2021 Concluída 2023 

 

9 - EPIG – TRECHO SIG 
 

Intervenção compreendida no Contrato nº 21/2022 
 

21/2022 
Intervenção 
atrasada - 

8,50% 

 

- 

10 - EPIG - TRECHOS RESTANTES Intervenção incluída no Contrato nº 21/2022 - - - 
11 - ESPM - ENTRE A EPIG E O VIADUTO 
DA W 3 Obras 22/2021 

Andamento 
Normal - 77,29% - 

12 - ESPM - VIADUTO W 3 Construção viaduto ESPM/Viaduto W 3 34/2013 Concluída 2014 

13 - ESPM - ENTRE O VIADUTO DA W 3 
E O TERMINAL DA ASA SUL - TAS 

 

Complementação do sistema viário da ESPM 
 

9/2020 
Concluída 

parcialmente - 
77,00% 

 

2023 

 

 
Restam pendentes para lançamento de certames, apenas as seguintes intervenções: Requalificação Urbana Hélio Prates - Etapa 3 (Projeto 13, 122248569); 
Transversais Samdu e Comercial (Projeto 32, 122248569) e Obras de Drenagem em Taguatinga/Ceilândia – Drenar – DF. Desse modo, nota-se avanço significativo 
em 2023, em relação às providências para a efetiva implementação do Corredor de Transporte Eixo Oeste no Distrito Federal, que já contava com recursos 
específicos oriundos de operação de crédito vigente desde 2014. 

 

 
A seguir são relacionados os empreendimentos que fazem parte do Corredor, com execução/contratação/conclusão até 2023: 

 

- Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) -C ontrato nº 9/2020: Devido 
à paralisação da obra por parte da empresa sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial, uma vez que não houve o exaurimento do objeto 
pactuado, o contrato restou rescindido conforme Extrato do Termo de Rescisão Unilateral publicado no DO DF nº 151 de 27/07/2023. No que se refere ao estágio 
final das obras, estas foram consideradas concluídas com 77% dos serviços executados até o 2º bimestre de 2023.  A SO DF trabalha na realização de 
novo certame relativo à intervenção remanescente (Concorrência nº 7/2023). 

 

 
Contrato nº 9/2020 - ESPM 

 

 

 

 
 

- Requalificação Via MN 1, entre a Via N 3 e a Via M1, Avenida Hélio Prates - Etapa 1 -C ontrato nº 14/2021: Intervenção concluída no 6º bimestre de 2023. 
As obras, iniciadas no 3º bimestre de 2021 compreendem a execução de drenagem pluvial, pavimento rígido, estacionamentos, além de calçadas, meios-fios, 
mobiliário urbano e paisagismo. Ao longo da execução das obras foram detectados problemas e interferências recorrentes (interferências com redes da Caesb, 
Neoenergia e redes clandestinas; necessidade de negociação com proprietários dos lotes para execução das calçadas). Foram, também, necessários diversos ajustes 
contratuais para inclusão de serviços não previstos e, também, correção de quantitativos. 



Conrato nº 14/2021 - Requalificação Hélio Prates 

 

 
- Execução das obras de interseção da Rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (Viaduto da EPIG) C- ontrato 
nº 20/2021: Obras concluídas, com 100% dos serviços executados até o 6º bimestre. 

 

 
A intervenção compreendeu a execução de dois viadutos, O AE 08 e O AE 09, na via EPIG (DF 011) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Seto 
Sudoeste, incluindo 4 alças (tesourinhas) e 8 eixos rodoviários. Nos eixos da via EPIG foi construída uma faixa em pavimento rígido (concreto), exclusivo 
para o transporte público. Abarcou também, a execução de rede de drenagem para a captação pluvial de toda região do entorno dos dois viadutos, desde a 
Av. das Jaqueiras, no Sudoeste, até o desague na bacia de detenção no Parque da Cidade. A rede de drenagem projetada e implantada contou com 
grandes diâmetros de tubulação, poços de visita e bocas de lobo ao longo de todos os trechos, garantindo assim, adequada drenagem das 
vias. Importante ressaltar, que todas as vias receberam sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas de pedestres, tachões refletivos, iluminação 
pública e placas de trânsito. Foram implantadas calçadas que interligam o Sudoeste ao Parque da Cidade, sem retenções, e passeios que margeiam as 
Quadras 104 e 105 do Sudoeste, o Lote da Polícia Civil e o Parque da Cidade, garantindo acessibilidade e conforto aos pedestres que trafegam na região. 

 

 
Contrato nº 20/2021 - EPIG 

 

 

 

 
- Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W 3 Sul C- ontrato nº 
22/2021 - Obra em andamento normal e com 77,29% dos serviços executados até o 6º bimestre. 

 

 
Contrato nº 22/2021 - ESPM 

 

 
- Requalificação da  Avenida  Hélio  Prates, Etapa  2 (entre  a  Q NG/Q I  1 e  a  EPCT  DF-001) - P istão  Norte, Taguatinga C- ontrato nº 9/2022: A  obra  se 
encontra em andamento normal e com 47,53% dos serviços executados até o 6º bimestre. 



Contrato nº  9/2022 - Hélio Prates 

 
- Readequação da Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) -C ontrato nº 21/2022. Importante intervenção que em seu escopo prevê o 
desenvolvimento de projetos e a execução de obras de readequação da Rodovia DF-011 (EPIG), com extensão da via EPIG, aproximadamente 6km em cada 
sentido, interligando a via EPTG ao Eixo Monumental. 

 

A proposta de intervenção consiste na readequação da via para implantação do corredor exclusivo para ônibus no sistema BRT (Bus Rapid Transit/Ônibus 
de trânsito Rápido) nos dois sentidos, Taguatinga/Plano Piloto e Plano Piloto/Taguatinga. O projeto de readequação da EPIG foi desenvolvido em 2014 e 
contempla 4 interseções viárias compostas de 12 viadutos estações BRT, sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas de pedestres, tachões 
refletivos, iluminação pública e placas orientativas de trânsito, além de passagens e vias para pedestres e ciclistas interligando todos os trechos, 
possibilitando rotas contínuas e acessíveis na região. 

 

Ponto relevante a ser ressaltado é a modalidade de contratação (RDCI), que permite flexibilidade na elaboração dos projetos e escolha das intervenções 
que serão utilizadas pelo consórcio contratado, podendo-se exemplificar a adoção da técnica de "whitetopping", definida e aprovada no projeto de pavimentação 
do Trecho 1, no qual o concreto de cimento Portland é aplicado diretamente sobre o revestimento existente na via, exigindo assim, poucos serviços de reparação 
prévia do pavimento asfáltico. 

 

Para melhor entendimento do projeto, a EPIG foi dividida em trechos, conforme figura 2, para permitir a programação da obra por fases. Assim, em 2023, 
foram desenvolvidos no Trecho 01 os seguintes serviços: Obra de Arte Especial – O AE 01; Obra de Arte Especial – O AE 03; pavimento rígido; desvios de 
trânsito; ciclovias e passeios. Ao longo da execução foram constatadas várias intercorrências que impactaram no antamento da obra, com destaque para a 
ausência de projetos executivos aprovados, que impossibilitaram a abertura de frentes de serviços; interferências com a rede elétrica de distribuição de 
34,50kva; com a rede elétrica de média tensão de 15kva; com a rede adutora de água potável e de drenagem de águas pluviais; cabeamento de fibra 
óptica; entre outros. Novas frentes de serviços para execução do pavimento rígido serão providenciadas no exercício de 2024, com a implantação de 
desvios de tráfego. As obras se encontram atrasadas e com 8,50% dos serviços executados até o 6º bimestre. 

 

 

Figura 2 - Divisão dos trechos da EPIG por fase de obra 

 
 

 
Contrato nº 21/2022 - Readequação EPIG 

 
 

Programação Orçamentária Não Executada 
 

Ação/Subtítulo 3361.4356 - Construção de Pontes - DF - Houve a necessidade de se manter a Ação de Construção de Pontes, no Distrito Federal, entretanto, 
o saldo orçamentário foi insuficiente para programação de ações. Importante informar que esta Secretaria, em dezembro de 2023, concluiu a ponte de ligação 
interna entre os Trechos 1 e 2 no Setor Habitacional Sol Nascente, no âmbito do Contrato nº 17/2022. A realização se deu à conta da Ação/Subtítulo 3058.0003 - 
Execução de Obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Condomínio Sol Nascente. 



Ação/Subtítulo 4026.0001 - Avaliação e Monitoramento de Obras de Artes Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos – Igualmente ao exercício anterior, embora 
não tenha havido utilização de recursos do Programa de Trabalho o 15.782.6216.4026.0001, as ações de Avaliação e Monitoramento de O AEs, em 2023, foram 
desenvolvidas pela Novacap, com mão-de-obra própria daquela Companhia. Dentre as principais ações, há que se registrar que a UGP- O AE/Novacap 
informou (131851727), a realização de inspeção de todas as O AEs demandadas pelas Administrações Regionais ou identificadas pelo Geoportal. Ademais, foi 
ressaltado que aquele Órgão irá celebrar Convênio com o DER para a utilização do sistema SIDER O AE, de forma que os dado relativos as O AEs, de 
responsabilidade das Administrações Regionais, integrem esse sistema, sendo tal iniciativa resultado do Termo de Cooperação Técnica assinado em 19/12/2023, 
intermediado pelas Secretarias de Estado de Governo e de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. 

 

 
Ação/Subtítulo 5902.7778 - Construção de Viaduto - DF - Houve a necessidade de se manter a Ação/Subtítulo de Construção de Viaduto, no Distrito 
Federal, entretanto, o saldo orçamentário foi insuficiente para programação de intervenções. Cumpre registrar, que, apesar de não ter havido utilização de 
recursos desta ação/subtítulo, esta Secretaria concluiu em 2023, a execução de dois importantes viadutos (O AE 8 e O AE 9), localizados na interseção da 
Rodovia DF - 011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste - Contrato nº 20/2021. A realização se deu à conta da 
Ação/Subtítulo 3119.0004 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6219 - CAPITAL CULTURAL  

Execução Orçamentária e Financeira 
 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

5968 - 
CONSTRUÇÃO 
DE ESPAÇO 
CULTURAL 

 
14716251,0 

 
14600001,00 

 
0 

 
0 

0007 - 
CONSTRUÇÃO 
DE ESPAÇO 
CULTURAL- 
MUSEU DA 
BÍBLIA- 
DISTRITO 
FEDERAL 

 

 

 
14716251,0 

 

 

 
14600001,00 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

TOTAL - 6219 
- CAPITAL 
CULTURAL 

 

14716251,00 
 

14600001,00 
 

0,00 
 

0,00 

Programação Orçamentária Não Executada 

 
Ação/Subtítulo 5968.0007 - Construção de Espaço Cultural: 

 

A intervenção a ser executada por intermédio dos recursos alocados nesta ação se refere à Construção do Museu da Bíblia. Os recursos previstos para a 
execução desta edificação são vinculados ao Contrato de Repasse nº 903.915/2020, celebrado com a Caixa em 2020, constando pendências, previstas em 
cláusula suspensiva, a serem sanadas para a manutenção do ajuste, dentre estas pendências, destaca-se a homologação do resultado final do Concurso 
de Seleção de Projeto de Arquitetura para o Museu Nacional da Bíblia submetida, em 06/12/2023, à PGDF (128625367) para análise, ainda em curso, sobre 
a alegação de que os projetos complementares não atenderiam ao especificado no edital. Outras informações constam expostas neste Relatório, no 
Quadro 7, item 3.3 (Informações Complementares). 

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO  

Execução Orçamentária e Financeira 
 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

8502 - 
ADMINISTRAÇÃO 
DE PESSOAL 

 

20634024,0 
 

22852035,00 
 

22851899,72 
 

22827180,72 

0092 - 
ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL--DISTRITO 
FEDERAL 

 
20634024,0 

 
22852035,00 

 
22851899,72 

 
22827180,72 

8504 - CONCESSÃO 
DE BENEFÍCIOS A 
SERVIDORES 

 

1233210,0 
 

1133210,00 
 

1118507,73 
 

1116307,73 

7003 - CONCESSÃO 
DE BENEFÍCIOS A 
SERVIDORES-- 
DISTRITO FEDERAL 

 
1233210,0 

 
1133210,00 

 
1118507,73 

 
1116307,73 

8517 - 
MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 
GERAIS 

 
 

2245836,0 

 
 

1455799,00 

 
 

1181856,91 

 
 

723315,93 

0091 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 
GERAIS--DISTRITO 
FEDERAL 

 
 

2245836,0 

 
 

1455799,00 

 
 

1181856,91 

 
 

723315,93 



Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

1471 - 
MODERNIZAÇÃO 
DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

 
500000,0 

 
15000,0 

 
0 

 
0 

0033 - 
MODERNIZAÇÃO DE 
SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO-- 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

500000,0 

 
 

15000,0 

 
 

0 

 
 

0 

2557 - GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E 
DOS SISTEMAS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

 
 

366851,0 

 
 

374851,00 

 
 

372849,08 

 
 

78203,50 

2570 - GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E DOS 
SISTEMAS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO-- 
DISTRITO FEDERAL 

 

 
366851,0 

 

 
374851,00 

 

 
372849,08 

 

 
78203,50 

4088 - 
CAPACITAÇÃO DE 
SERVIDORES 

 

120000,0 
 

13139,00 
 

3500,0 
 

1500,0 

0066 - 
CAPACITAÇÃO DE 
SERVIDORES-- 
DISTRITO FEDERAL 

 
120000,0 

 
13139,00 

 
3500,0 

 
1500,0 

3903 - REFORMA 
DE PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS 

 

5000,0 
 

2,00 
 

0 
 

0 

0016 - REFORMA DE 
PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS-- GUARÁ 

 

5000,0 
 

2,00 
 

0 
 

0 

1984 - 
CONSTRUÇÃO DE 
PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS 

 
5000,0 

 
178248,00 

 
174839,43 

 
174839,43 

6962 - CONSTRUÇÃO 
DE PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS-- 
DISTRITO FEDERAL 

 

5000,0 

 

178248,00 

 

174839,43 

 

174839,43 

2396 - 
CONSERVAÇÃO 
DAS ESTRUTURAS 
FÍSICAS DE 
EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS 

 

 
250000,0 

 

 
4016,00 

 

 
0 

 

 
0 

5292 - 
CONSERVAÇÃO DAS 
ESTRUTURAS 
FÍSICAS DE 
EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS-- 
DISTRITO FEDERAL 

 

 
 

250000,0 

 

 
 

4016,00 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

TOTAL - 8209 - 
INFRAESTRUTURA 

- GESTÃO E 
MANUTENÇÃO 

 
25359921,00 

 
26026300,00 

 
25703452,87 

 
24921347,31 

Programação Orçamentária Realizada 

 
Ação/Subtítulo 8502.0092 - Administração de Pessoal: As despesas realizadas nesta ação se referem à folha de pagamento de pessoal que abrange os vencimentos, 
substituições, contribuições previdenciárias, pagamento de atualização de correção monetária e juros de mora sobre parcelas de pagamento de pessoal. 

 

 
Ação/Subtítulo 8504.7003 - Concessão de Benefícios a Servidores: Efetuou-se pagamentos relativos a auxílios: creche/pré escola, alimentação e transporte. 

 

 
Ação/Subtítulo 8517.0091 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais: Celebrou-se novos contratos em 2023 e se deu continuidade às despesas 
com a manutenção de contratos indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos administrativos da SODF, quais sejam: 

 

 
- Contratos Prorrogados/Celebrados em 2023: 

 
 

Contrato 
nº Objeto 

30/2023 Fornecimento de crachá funcional. 
26/2023 Contratação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte. 
27/2023 Contratação para, sob demanda, confeccionar e fornecer carimbos automáticos. 
25/2023 Prestação do serviço de telefonia fixa,  baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP (Voice over internet protocol). 



 

21/2023 

Serviços de Outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com disponibilização de equipamentos monocromáticos e 
policromáticas e scanners, contratados por grupo, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção on-site (incluindo 
peças), além do fornecimento de insumos (toner, roletes, cartucho, bastões, cilindros, fusores), orientação de 
utilização e sistema de bilhetagem, contemplando disponibilização de estoque nas unidades para cumprimento dos 
níveis de serviços. 

20/2023 
Prestação de serviços de remanejamento, em aparelhos de ar condicionado e cortina de ar refrigerado, serviço sob 
demanda. 

19/2023 
Fornecimento de licença anual de Software de Controle de Ponto Eletrônico e Manutenção Preventiva e Corretiva com 
reposição de peças, sob demanda compatíveis com 2 Registradores Eletrônicos de Ponto (REP) da marca ID CLASS 373. 

12/2023 Fornecimento de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
105/2023 Fornecimento de forma contínua, de energia elétrica para o Túnel de Taguatinga, do Distrito Federal. 
10/2023 Prestação de serviços de chaveiro. 

9/2023 
Serviços de manutenção corretiva em impressora Plotter, marca HP, modelo Desingnjet T2300, tombamento 
00000.959.340 com substituição de peças, sob demanda. 

2/2023 Prestação de serviços de agenciamento de viagens e aquisição de passagens aéreas nacionais. 
9912518425 Prestação de serviços postais e telemáticos. 

29/2022 Licenciamento de uso do banco de dados online denominado "FGVDADOS". 
25/2022 Aquisição de microcomputadores completos (Desktops). 

17/2021 
Prestação dos serviços de forma contínua e ininterrupta de chamadas telefônicas de longa distância nacionais (LDN), 
originadas de telefones fixo (fixo-fixo e fixo-móvel). 

12/2021 Prestação de serviços de reprografia, plotagens, cópias de projetos colorido e preto/branco e encadernações. 

10/2019 
Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em 34 aparelhos de ar condicionado e 1 Cortina de Ar 
Refrigerado. 

 
- Termos de Cessão de Uso vigentes e celebrados em 2023: 

 
 

Nº do 
Termo Objeto Cedente Cessionária 

1/2020 Cessão de Uso de Diversos Bens Móveis. SODF Novacap 
 

3/2019 
Cessão de uso do imóvel de sua propriedade, objetivando a ocupação de terreno de 3.146,32 m², 
incluindo área verde e estacionamento, com área construída de 1.487,93m², do Bloco A-15, Setor de 
Áreas Públicas, Lote B, Brasília/DF. 

 

Novacap 
 

SODF 

2/2018 
Cessão de Uso do Terreno situado à Complementação da ADE Oeste, km 16, Samambaia/DF de 
785.124 m². SODF SLU 

1/2016 Cessão de Uso do lote nº 2 - SCIA, Lote nº 1.660 - SIA e Lote nº 1.700 - SIA. SODF SLU 

1/2014 
Cessão de Uso dos lotes nº 1 a 80, situados à Quadra 16 do Setor Industrial de Ceilândia, perfazendo 
uma área total de 56.000,00m² pertencente ao DF. SODF Novacap 

2/2011 Cessão de Bens Imóveis. SODF CEB 
1/2011 Cessão de Bens Imóveis. SODF Caesb 

 
- Aquisições por Dispensa de Licitação em 2023: 

 

 
A seguir são relacionadas as contratações/aquisições realizadas de forma direta, por dispensa de licitação, com base no que dispõe o Inciso II, Art. 24 da 
Lei 8.666/93: 

 
 

Item Descrição da Despesa 
Valor 
(R$) 

1 Aquisição de placas de homenagem individualizadas. 800,00 
 

2 
Fornecimento de mangueira de Incêndio 2 1/2'' Tipo 2, de 15 metros, esguicho jato regulável 2 1/2" Storz neblina 
01/12/360; chave tipo Storz dupla 1.1/2', 2.1/2'' para mangueira 01/100/5000; adaptador Storz 2.1/2 X 2.1/2 
(alumínio) e tampão Storz 2.1/2 X 2.1/2 (00110-00001780/2023-26). 

 

12.445,00 

3 Contratação de empresa especializada na renovação de certificado digital (00110-00000236/2023-67). 259,90 
4 Tripé universal e placa de captura externa de vídeo e áudio (00110-00000200/2023-83). 330,00 
5 Fornecimento de energia elétrica para o Túnel de Taguatinga (00110-00000996/2023-74). 150.000,00 
6 Fornecimento de gêneros de alimentação - café torrado/moído (00110-00003673/2022-51). 7.800,00 

TOTAL 171.643,90 

 
⇒ Trabalho fora da sede 

No âmbito desta Secretaria, por meio da Portaria nº 156, de 05/10/2023, DODF, de 09/10/2023, foi implantado o trabalho fora da sede. 
 

 

⇒ Gestão da Frota 

As ações voltadas à realização de vistorias de fiscalização, resultaram no quantitativo de 287 solicitações pela frota própria e 99 por meio dos serviços do 
“TáxiGov”, sendo totalmente atendidas as necessidades de deslocamentos dos servidores no exercício de suas tribuições. 

 

 
Ação/Subtítulo 2557.2570 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação (TI). Nesta ação foram adquiridas 20 licenças da solução 
completa do software Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection, entre outras aquisições e prestação de serviços de TI, como: 

 

Item Aquisições/prestação de serviços 
1 Serviços de suporte técnico presencial, compreendendo manutenção corretiva e atualização de versão do software de ponto. 
2 Aquisição de licença de uso do software de controle de dados biométricos. 
3 Serviços de Outsourcing de impressão. 
4 Aquisição de Certificado digital para pessoa jurídica (E-CNPJ), Tipo A3. 
5 Serviços de manutenção corretiva e aquisição de peças, em impressora plotter marca HP, modelo Desingnjet T2300. 

 

 

⇒ Governança e Gestão 

 

 
Em 2023 deu-se continuidade às atividades referentes ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI, com intuito de seguir o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação - PDTI da SODF, aprovado pela alta administração (00110-00003121/2017-86). 

No que concerne à solução de ferramenta Building Information Modeling – BIM, durante o ano de 2023, foi realizada a renovação contratual das licenças 



com alteração para o padrão single-user, visando à continuidade da implantação da metodologia no período de 2024 e anos seguintes. 
 

Assim,como nos anos anteriores, em 2023 a área de Tecnologia da Informação desta Pasta, realizou a renovação do Contrato de Outsourcing de 
Impressão. 

 

Foi realizado o acompanhamento dos Objetivos Estratégicos definidos no Planejamento Estratégico Institucional - PEI da SO DF (00110-00003285/2020-17 
para o atendimento dos indicadores de desempenho definidos para a TI, sobre as seguintes linhas temáticas: 

 

Quantidade de contratos vigentes de serviços de impressão, telefonia, plotter, certificação; 
Quantidades de equipamentos adquiridos para o parque tecnológico. 
Quantidade de soluções de softwares adquiridas. 

 

 

⇒ Sistema InfObras 

 

 
O sistema InfObras está sendo continuamente melhorado, com a realização de constantes alterações nos módulos do Sistema (manutenções corretiva, 
adaptativa e evolutiva). Além de melhorias, foram desenvolvidas novas funcionalidades/ajustes, tais como: 

1. Ajustes no Termo de Responsabilidade do InfObras, conforme Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998; 
2. Realizada a restruturação de algumas tabelas, para melhor eficiência do sistema, assim como, para resolver alguns problemas de duplicidade de 

informação e dados (Módulos de Licitação e Contrato); 
3. Construção do Dashboard que represente os dados de acompanhamento de obras dos órgãos e entidades da estrutura administrativa do Poder 

Executivo do Distrito Federal, que se encontra em processo de estudo; 
4. Restruturação do design de Nota de Empenho com integração via W ebservice com sistema SIGGO; 
5. Continuidade no link de fases anteriores dos módulos de Demanda, Projeto, Licitação, Contrato e Execução, tornando possível o link de todas as 

fases, mesmo que elas tenham sido cadastradas fora da ordem natural (processo em andamento); 
6. Parceria com a CLDF, para extração de dados do sistema, com intuito de oferecer maior gestão e transparência pública; e 
7. Continuidade no processo de fatoração dos módulos para que possam atender melhor as áreas. Já elaborados os Módulos de Execução, Licitação e 

Contrato. 
 

 

⇒ Sistema de Controle de Processos – SCPF 

 

 
SCPF é uma plataforma digital desenvolvida pelo setor de ativos tecnológicos desta SO DF, para atender demandas e requisitos especificados pelo setor de 
protocolo, referentes às dificuldades operacionais de arquivamentos de processos físicos. Após a implantação do Sistema de Controle de Processos Físicos, 
e em conjunto com a equipe demandante foram levantadas e entregues manutenções adaptativas para um melhor atendimento às necessidades do setor, 
sendo elas: 

 

 
1. Adição do campo de observação no módulo de adição de caixa; 
2. Reestruturação do banco de dados para melhor atender as necessidades do sistema; 
3. Fatoração de todos os módulos para uma melhor experiência do usuário; 
4. Busca dinâmica dos dossiês a partir de parâmetros modulares; 
5. Realizadas reuniões com a equipe do protocolo/SO DF e o arquivo público do GDF, com o objetivo de apresentar o sistema e, a forma como é feito o arquivamento 

dos documentos públicos da SO DF. A partir dessas reuniões, foram levantadas as melhorias objetivando o maior controle e adequação aos parâmetros 
de arquivamento geral do GDF. Essas melhorias estão em processo de análise e design. 

 

 

⇒ Sistema de Gestão de Solos de Escavação – SGSE 

 

 
Sistema desenvolvido para oferecer nova destinação para um componente específico dos resíduos da construção civil, chamado solo puro. Durante a fase de 
projetos e orçamento, se identifica a volumetria do solo puro que será disponibilizado quando da execução de determinada obra e, assim que o serviço de 
escavação é iniciado o SGSE disponibiliza a volumetria e os interessados se manifestam quanto à quantidade desejada. 

Após a entrega do sistema e com o uso contínuo foram constatados alguns problemas, já solucionados, dentre os quais: 
 

 
1. Alterações em algumas tabelas do banco de dados, adequando-as para atender uma nova fase do sistema, tendo em vista as reuniões anteriormente 

relatadas. 
2. Necessidade de uma solução de geolocalização,  para uma melhor referência da obra ou  local em que o solo doado seja encontrado. 
3. Novos designs para a futura mudança do sistema, tendo em vista que toda parte visual será alterada. 
4. Foram realizadas reuniões com os setores de fiscalização e de acompanhamento ambiental, com intuito de dar continuidade ao desenvolvimento de 

um pré-modelo de reestruturação do sistema, para que o SGSE se torne independente e passe a fazer todo o processo de controle de saída e de entrada 
de caminhões, tanto nas obras como no depósito ou em outro local de destino do material, como é feito atualmente. 

 

 
Ação/Subtítulo 4088.0066 – Capacitação de Servidores: 

 

 
Partindo do princípio que a capacitação do servidor público é tema de grande relevância para uma Administração eficiente e que o desempenho profissional dos 
agentes está diretamente relacionado aos resultados positivos alcançados pela própria Instituição, logo, na certeza de que uma política permanente de 
capacitação tem como resultado a valorização, motivação e reconhecimento dos servidores, realizou-se em cada unidade, o preenchimento de formulário, 
considerando as premissas contidas no Art. 3º do Decreto nº 39.468, de 21 de novembro de 2018, que regulamenta a Política de Capacitação e de 
Desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. No que se refere à participação de servidores 
em eventos demandados por áreas específicas a saber: Evento “BIM Fórum Conference Brasil 2023”, realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital, 
que contou com a participação de 2 servidores, e ainda, o “25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação 
(RAPv), juntamente com a 4ª ExpoEnacor”, realizados nos dias 19 a 22 de setembro, em Foz do Iguaçu, na qual participaram 4 servidores do setor de 
fiscalização desta Secretaria. 

 

Ademais, em 2023, ocorreram capacitações de servidores desta SO DF por meio de Cursos, Congressos, Seminários, Workshops e Eventos diversos 
ministrados pelas seguintes instituições: Escola de Governo - Egov/DF; Escola Nacional de Administração Pública – Enap; Tribunal de Contas do Distrito 
Federal – TCDF; Senado Federal, dentre outras, que não demandaram aporte financeiro. Os eventos realizados abordaram temas diversos, de interesse da 
Administração Pública, sendo realizadas: 107 inscrições em cursos de capacitação (89 na Egov/DF, 8 na Enap e 10 em demais instituições). 

 

 
Ação/Subtítulo 1984.6962 - Construção de Prédios e Próprios - Distrito Federal: 

 

 
- Despesas referentes à devolução de recursos à Terracap constatados na apuração do superávit financeiro do Convênio nº 280/2008 -  (Transferência Siggo nº 
04939), que teve por objeto a Construção da Torre de TV Digital (00110-00000646/2023-16). 



Programação Orçamentária Não Executada 

 
Ação/Subtítulo 1471.0033 – Modernização de Sistema de Informação do Distrito Federal. No exercício de 2023, os recursos foram remanejados para outras 
ações. 

 

 
Ação/Subtítulo 2396.5292 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas do Distrito Federal: Como informado no exercício anterior, os serviços 
de conservação necessários são realizados, prioritariamente, pela equipe integrante da Gerência de Manutenção Predial desta Secretaria ou, conforme situação 
específica, em conjunto com profissionais disponibilizados pela Novacap. Este procedimento, também ocorrido em 2023, tem evitado o dispêndio de recursos para 
efetivar as manutenções. O sistema e-LO G continua sendo a principal ferramenta utilizada para o registro e controle das atividades de apoio desenvolvidas. De 
acordo com os dados desse sistema e de outras ferramentas de controle, destacamos abaixo as principais ações realizadas: 

 
 

Ação 
Quantidade 
Realizada 

Manutenção predial e conservação das unidades 2.203 
Dedetização das instalações da SODF 2 
Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização - 
Frota própria 236 

Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização - 
TáxiGov 93 

Movimentação de bens móveis (armários, mesas e etc.) 1170 
Incorporação de bens móveis (armários,  mesas e etc.) 47 
Incorporação de bens imóveis (Obras, terrenos e edificações) 24 
Vistoria em Imóveis 5 

Total 3780 

 
Ação/Subtítulo 3903.0016 - Reforma de Prédios e Próprios - Guará: Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações. 

 

 

 

 

 
 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Realizações extraordinárias.  

 

 

A - C O NVÊNIO S E C O NT R AT O S DE FINANC IAMENT O S E R EPASSES 
 

 
A.1 C O NVÊNIO S 

 
1. Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura e T erracap 

 

 
Esta Secretaria realizou várias reuniões para tratar os assuntos mais relevantes das obras custeadas a partir de recursos provenientes de convênios celebrados 
com a Companhia Imobiliária de Brasília, visando dar andamento às demandas que surgiram ao longo do exercício de 2023. Manteve-se os fluxos dos 
processos de solicitações de desembolsos e de prestações de contas estipulados em 2020, com o intuito de se obter recursos para os pagamentos devidos 
de forma rotineira e mensal. 

A seguir, apresenta-se no Quadro 1, a situação dos convênios vigentes: 
 

 
Quadro 1 - Convênios T erracap - Em execução (vigentes) 

 

Convênios T erracap e os respectivos desembolsos - Em execução 

Convênio Objeto 
Valor T otal 

(R$) 
T ipo de 

Desembolso 
Valor Desembolsado (R$/Ano) Vigência / 

Situação 2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

42/2019 

 
Complementar 
a execução de 
pavimentação 
asfáltica, 
meios-fios, 
drenagem 
pluvial e obras 
de artes 
especiais - 
Lotes 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10 e 11 - 
Vicente Pires. 
Obs.: Convênio 
reduzido em 
R$ 
49.103.879,95, 
passando do 
montante de 
R$ 
152.221.902,05 
para R$ 
103.118.022,10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

103.118.022,10 

Medições (Valor 
Original) 8.122.247,16 3.572.131,22 1.349.585,25 0,00 4.260.821,92  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vigência: 

31/12/2024 

Reajustamentos 
de Medições 5.426.315,65 10.570.113,52 7.154.019,38 5.889.092,47 4.163.104,80 

Reequilíbrio 
Econômico 
Financeiro 
(Betuminosos) 

 
0,00 

 
2.138.351,81 

 
3.039.723,11 

 
1.607.509,10 

 
567.875,68 

 

 

 

 

 
 

Subtotal 

 

 

 

 

 
 

13.548.562,81 

 

 

 

 

 
 

16.280.596,55 

 

 

 

 

 
 

11.543.327,74 

 

 

 

 

 
 

7.496.601,57 

 

 

 

 

 
 

8.991.802,40 

 



 
 

 

 
41/2020 

Complementar 
a execução de 
serviços de 
pavimentação 
de drenagem / 
urbanização - 
Lotes 1, 2, 3, 4 
e 5, no Setor 
Habitacional 
Bernardo 
Sayão, no DF. 

 
 

 

 
20.275.970,37 

Medições (Valor 
Original) 0,00 0,00 1.048.837,80 844.278,18 2.279.994,47  

 

 
 
Vigência: 

31/12/2024 

Reajustamentos 
de Medições 0,00 65.091,21 200.469,81 132.579,61 782.377,78 

Reequilíbrio 
Econômico 
Financeiro 
(Betuminosos) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
57.606,05 

 
0,00 

Subtotal 0,00 65.091,21 1.249.307,61 1.034.463,84 3.062.372,25 

 

 

 

 

 

 
 

25/2022 

Execução das 
obras de 
implantação 
/requalificação 
das calçadas 
ao longo da 
Avenida W 3 
Sul, entre as 
Quadras 703 e 
715 do Setor 
de Habitações 
Individuais 
Geminadas Sul 
- SHIGS e 
restauração do 
pavimento da 
Avenida W 3 
Sul. 

 

 

 

 

 

 
 

30.047.744,74 

Medições 
(Valor Original) 0,00 0,00 0,00 1.871.319,44 6.680.442,26  

 

 

 

 

 

 
Vigência: 

30/09/2024 

Reajustamentos 
de Medições 0,00 0,00 0,00 0,00 513.063,23 

Reequilíbrio 
Econômico 
Financeiro 
(Betuminosos) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 

 
 

Subtotal 

 

 

 
 

0,00 

 

 

 
 

0,00 

 

 

 
 

0,00 

 

 

 
 

1.871.319,44 

 

 

 
 

7.193.505,49 

T otal 153.441.737,21 T otal 
13.548.562,81 16.345.687,76 12.792.635,35 10.402.384,85 19.247.680,14  

72.336.950,91 

 

 
 

A.2 C O NT R AT O S DE FINANC IAMENT O S E R EPASSES - AT IVIDADES E R ESULT ADO S R EFER ENT ES ÀS EXEC UÇÕES 
 

 
1. C O NT R AT O S DE FINANC IAMENT O S 

 

 
1.1. Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

 

 
1.1.1. PAC 2 - Mobilidade Grandes Cidades - EIXO O EST E 

 

 
No exercício de 2023 houve aumento dos valores e das quantidades de intervenções que integram o Corredor de Transporte Eixo Oeste, o Contrato de Financiamento 
precisou ser aditivado financeiramente, passando de R$ 544,6 milhões de financiamento e R$ 27,2 milhões de contrapartida do GDF para o valor total de R$ 
562.356.551,14, sendo R$ 517,477.350,00 de financiamento e R$ 44.879.201,00 o valor de contrapartida do GDF. Cabe ressaltar, que, o aporte de  contrapartida, 
poderá ser superior ao montante  já repactuado, tendo em vista o aumento dos custos das obras públicas nos últimos anos. 

 

Ao longo de 2023 ocorreu a finalização e entrega de importantes contratações, quais sejam: o Viaduto da EPIG, Hélio Prates – Etapa 1, o Túnel de Taguatinga, 
além de contratação correlata às obras do Túnel de Taguatinga, referente à instalação de sistema de energia redundante, sendo firmados outros contratos 
relacionados às obras do Túnel: fornecimento e instalação de alambrado; construção de calçadas no Boulevard; Sistema de Automação, Instalação de tela 
antiofuscante, e a construção do reservatório de detenção. 

 

Nesse contexto, vale ressaltar que o Eixo Oeste teve um grande avanço nas obras e serviços com expressiva execução financeira e evolução de aproximadamente 
20% no exercício de 2023. Segue abaixo o Quadro 2, que demonstra as obras e serviços custeados pelo contrato de financiamento, bem como as respectivas 
atividades realizadas no ano de 2023 e seus resultados. 

Quadro 2 - Eixo Oeste 
 

Contrato de Financiamento nº 0396.249-04/13 - Eixo Oeste 

 
Obra 

Valor disponibilizado Ações 
realizadas 
em 2023 

 
Estágio 

31/12/2023 

Execução Financeira 
acumulada(%) 

Caixa (R$) 
GDF/BB/BNDES 

($) 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Viaduto de interseção da 
ESPM, via W 3 Sul - Contrato nº 
34/2013 

 

1.357.418,00 
 

13.195.854,00 
 

- 
 

Obra finalizada 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

2. Via de ligação Av. Hélio 
Prates/Sol Nascente (T1) - 
Contrato nº 22/2016 

 

2.700.570,00 
 

729.791,00 
 

- 
 

Obra finalizada 
 

72% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

3. Alargamento do viaduto da 
EPCT/EPTG (T10) – Contrato nº 
1/2017 

 

3.012.500,00 
 

1.472.828,00 
 

- 
 

Obra finalizada 
 

82% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

4. Bacia do Parque da Cidade – 
Contrato nº 3/2021 2.871.168,00 0,00 - Obra finalizada 0% 0% 54% 100% 100% 

 
5. Complementação do sistema 
viário da Estrada Setor Policial 
Militar - ESPM, até o terminal da 
Asa Sul (TAS) - T15 – Contrato 
nº 9/2020 

 

 
10.848.362,00 

 

 
0,00 

 

 
- 

Contrato 
parcialmente 
executado, 
restando 
rescindido, obra 
remanescente 
em licitação. 

 

 
0% 

 

 
3% 

 

 
35% 

 

 
78% 

 

 
78% 

6. Túnel Rodoviário sob a Av. 
Central de Taguatinga – Contrato 
nº 4/2016 

 

210.674.972,00 
 

0,00 
Continuidade 
e conclusão 
das obras 

 

Obra finalizada 
 

0% 
 

8% 
 

44% 
 

72% 
 

100% 

7. Energia redundante do Túnel - 
Contrato nº 13/2023 

 

1.940.467,00 
 

0,00 
Início e 
conclusão dos 
serviços 

Serviços 
finalizados 

 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 

8. Alambrados do Túnel - 
Contrato nº 22/2023 

 

122.558,00 
 

0,00 
Início e 
conclusão dos 
serviços 

Serviços 
finalizados 

 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 

9. Tela antiofuscante do Túnel - 
Contrato nº 7/2023 

 

475.944,00 
 

0,00 
Início e 
conclusão dos 
serviços 

Serviços 
finalizados 

 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 



10. Calçadas Boulevard do Túnel 
- Contrato nº 18/2023 

 

3.604.155,00 
 

0,00 
Início e 
execução dos 
serviços 

Obra em 
andamento 

 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

36% 

11. Reservatório de detenção do 
sistema de drenagem pluvial do 
Túnel - Contrato nº 24/2023 

 

3.075.877,00 
 

0,00 
Obras em 
fase inicial de 
execução 

Obra em 
andamento 

 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 

12. Viaduto da EPIG – Contrato 
nº 20/2021 

 

33.372.636,00 
 

0,00 
Continuidade 
e conclusão 
das obras 

 

Obra finalizada 
 

0% 
 

0% 
 

9% 
 

40% 
 

100% 

13. Av. Hélio Prates - Etapa 1 – 
Contrato nº 14/2021 

 

20.260.807,00 
 

0,00 
Continuidade 
e conclusão 
das obras 

 

Obra finalizada 
 

0% 
 

0% 
 

16% 
 

73% 
 

100% 

14. Via Estrada Setor Policial 
Militar - ESPM (T16) – Contrato 
nº 22/2021 

 

70.946.449,00 
 

0,00 
Continuidade 
das obras 

Obra em 
andamento 

 

0% 
 

0% 
 

0,25% 
 

19% 
 

61% 

15. Drenagem em Taguatinga: 
Fase 1 – projetos executivos - 
Lote 1 - Contrato nº 3/2022 

 

1.189.370,00 
 

0,00 
Continuidade 
dos serviços 

Projetos em 
andamento 

 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

58% 
 

79% 

16. Drenagem em Taguatinga: 
Fase 1 – projetos executivos - 
Lote 2 - Contrato nº 4/2022 

 

1.587.905,00 
 

0,00 
Continuidade 

dos serviços 
Projetos em 
andamento 

 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

49% 
 

76% 

17. Av. Hélio Prates - Etapa 2 - 
Contrato nº 9/2022 22.870.799,00 27.000.000,00 

Continuidade 
das obras 

Obra em 
andamento 0% 0% 0% 12% 47% 

18. Readequação da Via EPIG - 
Contrato nº 21/2022 118.495.336,56 2.480.728,00 

Continuidade 
das obras 

Obra em 
andamento 0% 0% 0% 0% 8% 

 
19. Av. Hélio Prates - Etapa 3 

 
5.000.000,00 

 
0,00 

Em fase de 
preparação 
de elementos 
técnicos 

Em atualização 
de projetos e 
orçamentos (a 
licitar) 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 

20. Av. Samdu e Av. Comercial 
(Taguatinga) 

 
3.070.056,44 

 
0,00 

Em fase de 
atualizações 
dos projetos 

Em atualização 
de projetos e 
orçamentos (a 
licitar) 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

T otal 517.477.350,00 44.879.201,00 % T otal da Execução 
Financeira 4% 9% 24% 39% 66% 

Caixa + GDF 562.356.551,00 

 
1.1.2. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas 

 

Em 2023, assim como em anos anteriores, esta SO DF deu continuidade às providências necessárias para viabilizar as obras referentes às operações de crédito 
contratadas no ano de 2014, atuou na esfera do Programa PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, destinadas às regiões de Vicente Pires e 
de Bernardo Sayão. Importa reiterar as dificuldades operacionais de execução de obras, intrínsecas às localidades das intervenções custeadas por esses 
financiamentos, em especial devido à dinâmica urbana das respectivas regiões. Não obstante esses fatores, os resultados obtidos no ano de 2023, foram 
satisfatórios. 

 

 
1.1.3. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato de Financiamento (C F) nº 0399.836- 
22/14 

 

Os desembolsos realizados no exercício de 2023, vinculados a esta operação de crédito referente às obras de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem 
pluvial e Obras de Artes Especiais na Região Administrativa de Vicente Pires, constam no Quadro 03, que também apresenta os valores que restaram atribuídos 
às obras e serviços contratados: 

 

 
Quadro 03 - Setor Habitacional Vicente Pires (Valores em R$) 

 

Contrato de Financiamento nº 0399.836-22/2014 - Setor  Habitacional Vicente Pires (Valores em R$) 
 

Lote 
 

Contrato nº 
Valor disponibilizado Atividades Realizadas 

Execução Financeira 
Acumulada (%) 

Caixa (R$) GDF (R$) Até 2023 2019 2020 2021 2022 2023 
1 8/2015 40.345.611,41 8.747.071,33 Obra finalizada 46% 59% 60% 60% 60% 
2 9/2015 744.346,41 161.376,93 Obra finalizada 0% 30% 100% 100% 100% 
2 14/2020 219.802,48 47.653,95 Serviço técnico finalizado 100% 100% 100% 100% 100% 
3 10/2015 18.113.223,25 3.927.010,90 Obra finalizada 100% 100% 100% 100% 100% 
4 8/2016 31.505.662,94 6.830.539,22 Obra finalizada 58% 72% 100% 100% 100% 
5 19/2016 38.408.297,26 8.327.054,78 Obra finalizada 42% 53% 66% 66% 66% 
6 4/2015 16.693.440,28 3.619.196,93 Obra finalizada 42% 57% 100% 100% 100% 
7 7/2015 27.636.376,93 5.991.664,32 Obra finalizada 50% 52% 52% 52% 52% 
8 3/2018 10.150.979,94 2.200.768,37 Obra finalizada 81% 84% 100% 100% 100% 
9 20/2016 33.853.211,54 7.339.496,07 Obra finalizada 69% 77% 100% 100% 100% 
10 21/2016 60.280.302,84 13.068.982,98 Obra em andamento 53% 69% 76% 81% 84% 
11 6/2016 16.674.422,95 3.615.073,90 Obra finalizada 23% 44% 49% 49% 49% 
12 19/2021 29.298.982,74 6.352.123,15 Obra em andamento 0% 0% 8% 51% 76% 

O EA 3 14/2023 18.814.989,62 4.079.156,34 Obra em andamento - - - - 1% 
Intitulado 

lote 2 29/2023 48.373.349,15 10.487.513,29 Obras em fase inicial - - - - - 

M 
Intervenções 

remanescentes 6.848.364,06 1.484.749,57 A Licitar - - - - - 

 
T otal 397.961.363,80 86.279.432,03 

% T otal da Execução 
Financiamento 50% 60% 64% 67% 72% 

 

 
Observa-se no Quadro acima, que o Programa obteve desembolso financeiro acumulado de 71,85%, equivalente a R$ 347.904.504,45, aproximadamente, 72%, 
tendo havido um importante avanço financeiro em 2023. Destacam-se as contratações: da Obra de Arte Especial 3 e o Intitulado lote 2. Quanto à Obra 
de Arte Especial 1, devido a indefinições e necessidades de atualizações de projetos, o procedimento licitatório deverá ocorrer somente no exercício de 
2024. 

 

 
1.1.4. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Setor Habitacional Bernardo Sayão - Contrato de Financiamento (C F) nº 0399.840-
83/14 

 

 
Em 2023, houve a conclusão das obras relativas ao reservatório de detenção 10 e adequação dos projetos e execução do reservatório de detenção 11, localizados 
no Lote 5 (bacias) do Setor Habitacional Bernardo Sayão, que se encontram em processo de recebimento provisório. 

No que se refere às demais obras de infraestrutura do Lote 5 (obras de infraestrutura), ainda se encontram em fase de atualização de projetos e 



deverão ter início somente no ano de 2024. Os Lotes 2 e 3 estão  com suas obras entregues e concluídas. 
 

A seguir, o Quadro 4 demonstra os dados do contrato de financiamento das obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Região do Setor Habitacional 
Bernardo Sayão, bem como os valores resultantes de procedimentos licitatórios: 

 

 
Quadro 4 - Bernardo Sayão (Valores em R$) 

 

Contrato de Financiamento nº 0399.840-83/2014 - Bernardo Sayão  (Valores em R$) 
 

Lote 
 

Contrato nº 
Valor disponibilizado 

 

Atividades Realizadas em 2023 
Execução Financeira Acumulada 

(%) 
Caixa ($) GDF (R$) 2019 2020 2021 2022 2023 

1 5/2023 12.340.714,07 5.579.300,58 
Obra em andamento (com 
atraso) 0% 0% 0% 0% 1% 

2 1/2018 2.619.799,96 1.184.425,10 Obra finalizada (2021) 43% 48% 100% 100% 100% 
3 4/2017 5.445.558,10 2.461.964,95 Obra finalizada (2021) 38% 50% 99% 99% 99% 
4 1/2023 16.744.679,17 7.570.355,96 Obra paralisada 0% 0% 0% 0% 1% 
5 Infraestrutura 6.601.425,13 2.984.538,41 Nova licitação a ser realizada 0% 0% 0% 0% 0% 

5 
(Bacias) - Contrato nº 
6/2022 3.870.321,85 1.749.792,50 Obra finalizada (2023) 0% 0% 0% 40% 100% 

 
T otal 47.622.498,28 21.530.377,50 

% T otal da Execução 
Financiamento 12% 15% 17% 20% 30% 

 

 
Observa-se no Quadro 4, acima, o início das obras dos Lotes 1 e 4, por conseguinte, se vislumbra o aumento dos desembolsos do Contrato de Financiamento 
e do Convênio nº 41/2020, para o exercício subsequente de 2024. 

 

 
1.2. Pró-Moradia I - Contrato de Financiamento nº 175.749-27/2006 

 

 
Como manifestado em relatórios de outros exercícios, esta operação de crédito, assinada em 2006 e executada em anos anteriores a 2023, integra o denominado 
Programa Pró-Moradia I, que objetiva a execução de obras de drenagem pluvial, esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica, além da implantação de 
equipamentos públicos comunitários e execução de Trabalho Técnico Social – TTS, em diversas localidades do DF, sendo os recursos oriundos do FGTS, 
financiados pela Caixa. 

 

Igualmente ocorrido nos últimos anos, salienta-se também em 2023, providências envidadas objetivando a retomada do referido contrato, sendo realizadas 
diversas reuniões de ponto de controle, que contaram, inclusive, com a participação da Equipe do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 
e da Caixa. Assim, após definição da estratégia e diretrizes, foram identificadas as obras pendentes de realização nas respectivas regiões previstas e, com 
isso o cronograma de ações para o término das obras foi atualizado. Dessa forma, na Tabela 1, seguem especificadas as metas que a Caixa considera em 
aberto: 

 

 
Quadro 5 - Itens em Aberto (Valores em R$) 

 

Detalhamento dos 
itens Região 

Valor 
Contratado 

Valor Desembolsado até 
2023 Saldo 

 
 

Drenagem/Pavimentação 

Arapoanga - Planaltina  
 

225.855.764,54 

 
 

203.162.035,33 

 
 

22.693.729,21 
Mestre D'armas - 
Planaltina 
Vila Vicentina - 
Planaltina 

 

 
Cabe ressaltar, que, após a efetiva conclusão dos projetos da intervenção relativa ao Setor Mestre D’armas, por meio do Contrato nº 21/2021, deverá ser instruído 
o procedimento licitatório das obras, com previsão para ocorrer no primeiro semestre de 2024. 

 

Em relação às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social das regiões de Águas Claras, Arapoanga, Brazlândia, Ceilândia, Itapoã (Norte e Sul), 
Mestre D’Armas, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Vale do Amanhecer e Vila Vicentina, ainda se encontram em 
fase de negociação com a Caixa e o Ministério, e serão definidas novas estratégias de apresentação de documentação até Março/2024, entretanto, ainda, existem 
problemas fundiários, a cargo da Codhab, Sedhu e PGDF que impedem o avanço de obras na região. 

 

 
1.3. Pró-Moradia II 

 

 
O Programa denominado Pró-Moradia II é também financiado a partir de recursos do FGTS, sendo a Caixa o Agente Financeiro. Tem por objetivos principais 
a implantação de drenagem pluvial, pavimentação, construção de unidades habitacionais e a execução de Trabalho Técnico Social - TTS, nos Setores 
Habitacionais Sol Nascente, Mestre D’Armas e Arapoanga em Planaltina – DF. A seguir, são descritas as atividades essenciais e os desembolsos ocorridos em 2023 
dos respectivos programas. 

 

 
1.3.1. Pró-Moradia II - Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009 

 

 
O Contrato de financiamento, celebrado em 2009 com a Caixa Econômica Federal, perfaz o valor total atualizado de R$ 326.338.989,00, sendo R$ 208.960.870,00 
de financiamento (FGTS) e R$ 117.653.068,00 de aporte minímo de contrapartida (GDF). Sobre os recursos de contrapartida, diante dos custos atuais das 
intervenções verfica-se a necessidade de incremento do valor a cargo do GDF, em torno de R$ 142.348.170,00. 

 

Ao longo do ano de 2023, assim como em anos anteriores, foram realizadas gestões com a Caixa, agente financiador da operação de crédito, por meio de reuniões 
mensais de ponto de controle com a participação de órgãos governamentais envolvidos na execução das metas do contrato de financiamento, tendo ocorrido 
também reuniões internas de governo nas quais participaram equipes técnicas da SO DF, Terracap, Sucap/Seplad, Codhab, Ibram, Caesb, CEB, Novacap, Defesa 
Civil, DF Legal, sendo tratadas questões relevantes para a execução financeira do contrato, objetivando: a entrega das metas de Unidades Habitacionais por 
parte da Codhab, de acordo com as exigências do Programa Pró Moradia, e a execução das obras remanescentes, dos Trechos 1, 2 e 3. 

Destaca-se uma evolução das obras remanescentes dos Trecho 1 e parte do Trecho 3, mediante os Contratos nº 17/2022, nº 22/2022 e nº 23/2022. 
 

Em relação à meta de construção de Unidades Habitacionais (UH), cuja execução é realizada pela Codhab, por meio do Contrato nº 11/2022 – Consórcio 
GP Sol Nascente, referente à construção de 420 UHs, teve considerável evolução no exercício de 2023 e tem previsão de encerramento no ano de 2024. Quanto 
às metas de Trabalhos Técnico-Sociais - TTS, foi efetivada pela Codhab a contratação desses serviços. 

 

Cabe ressaltar, que, não obstante as contratações de UH e TTS sejam administradas pela Codhab, para que os pagamentos das medições atestadas por àquela 
Companhia sejam realizados, esta Secretaria procede à operacionalização da transferência de recursos, tanto de origem de financiamento (FGTS) quanto de 
contrapartida (Fonte 100). 



Portanto, levando-se em consideração, principalmente, as execuções de obras por intermédio dos contratos nº 22/2022, nº 23/2022, por parte desta SO DF e 
também pela Codhab, houve um resultado positivo no ano de 2023, com aumento de 26% de desembolso. 

Seguem no Quadro nº 6, os valores referentes às execuções no ano de 2023, bem como de anos anteriores: 
 

 

 
 

Quadro 6 - Setor Sol Nascente 
 

Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009 - Setor Sol Nascente 
 

Obra/Meta 
Valor disponibilizado Ações 

realizadas 
em 2023 

Estágio em 
2023 

Execução Financeira - 
Acumulada (%) 

Caixa (R$) GDF (R$) 2019 2020 2021 2022 2023 

 
1 - Trecho 1 - Contrato nº 15/2014 

 
18.267.589,00 

 
31.204.344,00 

Recebimento 
definitivo das 
obras 

Emitido o 
recebimento 
definitivo das 
obras 

 
84% 

 
84% 

 
84% 

 
84% 

 
84% 

 
2 - Trecho 2 - Contrato nº 02/2015 

 
30.956.023,00 

 
25.979.423,00 

Recebimento 
definitivo das 
obras 

Emitido o 
recebimento 
definitivo das 
obras 

 
58% 

 
58% 

 
58% 

 
58% 

 
58% 

 
3 - Trecho 3 - Contrato nº 03/2015 

 
12.592.469,00 

 
8.216.096,00 

Recebimento 
definitivo das 
obras 

Emitido o 
recebimento 
definitivo das 
obras 

 
32% 

 
32% 

 
32% 

 
32% 

 
32% 

4 - Projetos Executivos (Lotes 1 e 
2) - Contratos nº 15/2020 e nº 
16/2020 

 

1.689.413,00 
 

300.000,00 
 

- 
Projeto executivo 
finalizado 

 

0% 
 

0% 
 

94% 
 

100% 
 

100% 

5.0 - .Remanescente Trecho 2 - 
Contrato nº 15/2021 10.099.805,00 5.253.264,00 

Execução de 
Obra Obra finalizada 0% 0% 44% 67% 100% 

5.1 - Trecho 1 e parte do Trecho 3 
- Contrato nº 17/2022 4.039.902,00 44.778.777,00 

Execução de 
Obra 

Obra em 
execução 0% 0% 0% 2% 16% 

5.2 - Trecho 3 - Lote 1 - Contrato 
nº 22/2022 19.212.240,00 56.736.307,00 

Execução de 
Obra 

Obra em 
execução 0% 0% 0% 1,8% 34% 

5.3 - Trecho 3 - Lote 2 - Contrato 
nº 23/2022 11.024.956,00 49.192.224,00 

Execução de 
Obra 

Obra em 
execução 0% 0% 0% 0,65% 13% 

6.0 - Construção de 678 Unidades 
Habitacionais - UH 

 

43.130.170,00 
 

11.658.176,00 
Meta é 
executada 
pela Codhab 

Concluídas 678 
UHs* 

 

76% 
 

82% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

6.1 - Construção de 420 Unidades 
Habitacionais - UH 

 

54.776.605,00 
 

24.630.304,00 
Meta é 
executada 
pela Codhab 

Contrato de 420 
UHs em 
execução ** 

 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

54% 

7 - T rabalho T écnico Social - 
T T S - Contrato nº 17/2022 
(Codhab) 

 

3.171.698,00 
 

2.052.323,00 
Meta é 
executada 
pela Codhab 

Contrato em 
execução 

 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

31% 

T otal Investimento 208.960.870,00 260.001.238,00 %T otal da Execução 
Financeira 40% 41% 44% 46% 62% 

T otal (Caixa+GDF) 468.962.108,00 
 

* A meta de construção das Unidades Habitacionais (UH), executada pela Codhab, é realizada por meio de vários contratos. Com relação às obras executadas 
e finalizadas, foi construído o montante de 678 Uhs por meio de três contratos distintos. 

**Atualmente se encontra em execução o contrato de obras nº 11/2022, executado pela Codhab, cujo objeto prevê a construção de 420 UHs. 
 

 
1.3.2. Pró-Moradia II - Mestre D’Armas, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.232-26/2009 

 

 
No ano de 2023, o Contrato nº 21/2021 destinado à Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D’Armas, 
teve andamento normal, com desembolsos regulares junto ao agente financiador. Aguarda-se a conclusão dos projetos executivos e orçamentos, para que se 
possa dar início aos procedimentos licitatórios, visando à execução das obras de construção das bacias de detenção e reservatório que darão funcionalidade ao objeto 
definido no contrato de Financiamento (1.2 - Pró-moradia I). Registra-se, no entanto, que existe impasse na regularização fundiária que impede qualquer 
avanço de obras na região. Os responsáveis principais, atuantes no processo de regularização são a Codhab, Sedhu e PGDF. 

 

Quanto às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social – TTS estas se encontram em negociação com a Caixa e o Ministério, havendo 
expectativa de que sejam definidas novas estratégias de apresentação de documentação até março de 2024. 

 

Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D’Armas. A contratação visa complementar os projetos de infraestrutura 
para posterior realização das obras de conclusão do Setor, possibilitando o atendimento às condicionantes urbanísticas e ambientais que irão promover a 
regularização definitiva da área. Objetiva, também, garantir a acessibilidade e mobilidade urbana, proceder o cadastro de toda a rede de drenagem existente, além 
de verificar a capacidade de recebimento de efluentes do Ribeirão Mestre D'Armas. Contrato nº 21/2021: Serviços técnicos em andamento, aguardando para a 
conclusão, a aprovação do projeto de drenagem e o orçamento, de forma a permitir o lançamento do certame das obras. Revisão e readequação dos 
projetos executivos em andamento normal e com 96% dos serviços executados até o 6º bimestre. 

 

 
1.3.3. Pró-Moradia II - Arapoanga, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.250-51/2009 

 

No que se refere às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social – TTS, também se encontram em negociação com a Caixa e o Ministério e 
serão definidas novas estratégias de apresentação de documentação até março de 2024. 

 

 
1.3.3. Pró-Moradia II - Arapoanga, em Planaltina  - Contrato de Financiamento nº 262.250-51/2009 

 

No que se refere às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social – TTS, também se encontram em negociação com a Caixa e o Ministério e 
serão definidas novas estratégias de apresentação de documentação até março de 2024. 

 

 
2. C O NT R AT O S DE R EPASSE - EMENDAS PAR LAMENT AR ES FEDER AIS (Orçamento Geral da União - O GU) 

 

 
Em 2023 foi mantida a atuação na gestão de contratos de repasses e de convênios, cujos recursos financeiros são provenientes de Emendas Parlamentares 
Federais consignadas no Orçamento Geral da União - O GU. Para a consecução desses instrumentos contratuais esta Secretaria, por meio de sua área técnica, 
atuou no Sistema “Transferegov.br”, antiga “Plataforma+Brasil”, gerenciada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 

 

Destaca-se, ainda, a elaboração do Manual de Gestão de Contratos de Repasse – Manual PO P, devidamente homologado e publicado no site desta Secretaria, 
com finalidade de servir como referencial para organizar e alinhar fluxos e procedimentos necessários para viabilizar as transferências de 



recursos de origem federal. No Quadro abaixo, constam relacionados os contratos de repasse e as principais informações desses instrumentos: 
 

 

 

 

 

Quadro 7 - Contratos de Repasse - O GU  (Valores em R$) 
 

 

Item 

 

Nº do 
Contrato de 
Repasse 

 
Fase do 

Contrato 

 

Objeto 

 

Estágio em 2023 

Valor 
Previsto no 
Contrato de 
Repasse 

(R$) 

 
 

 

 
1 

 
 

 

 
939.758/2022 

 
 

 
 

Cláusula 
Suspensiva 

 
 

 
Pavimentação 
no Distrito 
Federal. 

Conforme definido em reunião realizada nesta Secretaria, os recursos 
serão utilizados para restauração/recuperação de pavimento em trecho 
- Etapa I (segmentos 1, 2 e 13), na Estrada Parque Península Norte - 
EPPN (DF-009) - Lago Norte/DF. 
 

Esta Secretaria solicitou apoio ao Departamento de Estradas de 
Rodagem – DER/DF, para elaboração do projeto e orçamento. 

 
 

 

 
3.451.826,65 

    Em 30/10/2023 o DER concluiu a elaboração do projeto e os 
documentos foram enviados à Caixa, sendo o prazo para cumprimento 
das condições suspensivas prorrogado até 30/10/2024. 

 

 

 
 

2 

 

 
 

922.411/2021 

 

 

Cláusula 
Suspensiva 

 

 
Pavimentação 
no Distrito 
Federal. 

Será realizada a indicação de uma nova área como objeto do Contrato 
de Repasse, tendo em vista que a obra de recuperação/restauração de 
pavimento no trecho da Av. Vereda da Cruz em Arniqueiras/DF já se 
encontra executada pela Novacap, e a Avenida Principal do Varjão, 
sugerida como novo local para a implantação do objeto do Contrato de 
Repasse foi considerada inviável pela Caixa, por não haver 
acessibilidade. O prazo para cumprimento das condições 
suspensivas foi prorrogado até 30/10/2024. 

 

 
 

3.970.098,20 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

922.902/2021 

 

 

 
Cláusula 

Suspensiva 

 

 

 
Pavimentação 
no Distrito 
Federal. 

A implantação dos serviços de pavimentação/recapeamento da via 
localizada na Q S 14/16/18 - Conj. 5A, da Região Administrativa do 
Riacho Fundo II foi considerada inviável pela Sedhu, devido a 
problemas fundiários. 

Houve consulta à Supop/SO DF quanto à possibilidade de alteração de 
endereço, que informou a necessidade de novos levantamentos 
topográficos e estudos geotécnicos para posterior desenvolvimento de 
projetos. O prazo para cumprimento das condições suspensivas foi 
prorrogado até 25/05/2024. 

 

 

 
 

2.870.210,00 

    Conforme definido em reunião realizada nesta Secretaria, os recursos 
serão utilizados para restauração/recuperação de pavimento em trecho 
– Etapa II (segmentos 1, 2 e 13), na Estrada Parque Península Norte - 
EPPN (DF-009) - Lago Norte/DF. 

 

 

4 
 

922.919/2021 Cláusula 
Suspensiva 

Pavimentação 
no Distrito 
Federal. 

Esta Secretaria solicitou apoio ao Departamento de Estradas de 
Rodagem – DER/DF, para elaboração do projeto e orçamento. 

 

2.870.210,00 

    Em 30/10/2023, o DER concluiu a elaboração do projeto e os 
documentos foram enviados à Caixa, o prazo para cumprimento das 
condições suspensivas foi prorrogado até 25/05/2024. 

 

 

 

5 

 

 

906.560/2020 

 
Contrato 

em 
Execução 

Via de 
Ligação 
Guará - 
Núcleo 

Bandeirante. 

Em 20/06/2023 foi concluída a licitação, conforme Termo de 
Homologação publicado no DO DF nº 114, sendo o Termo de 
Adjudicação assinado e publicado no DO DF nº 166 em 31/08/2023. 

Em 10/10/2023 foi assinado o contrato de execução da obra. Em 
25/10/2023 foi autorizado o início do objeto pela Caixa. 

 

 

12.051.297,18 

    Como informado no ano anterior, os projetos 
complementares, orçamento e fundiário não foram concluídos até a 
data limite de envio da documentação técnica, exigida pela Caixa, para 
cumprimento de condições suspensivas, qual seja, até 30/11/2022. 
Desse modo, a SO DF solicitou à PGDF que avaliasse a possibilidade 
de judicializar pleito de prorrogação de prazo de tais condições, sendo 
indicado por aquela Procuradoria ser necessária a complementação de 
instrução processual (00776041). 

 

 

 

6 

 

 

906.133/2020 

 

 
Contrato 
Anulado 

Construção e 
Implantação 
do Mercado 
Produtor / 
Feira de 

Arniqueira - 
DF. 

No exercício de 2023, os elementos elaborados por esta SO DF foram 
enviados à PGDF, com vistas a possibilitar a referida judicialização. 
Cabe salientar que a PGDF concluiu pela impossibilidade de judicializar 
o pleito de prorrogação de prazo. 
 

Salienta-se que, após a elaboração preliminar da documentação técnica 
(projeto e orçamento), o valor do recurso disponibilizado se mostrou 
insuficiente para implantação do objeto pactuado, tendo em vista que 
para construção de um Mercado Produtor é necessário a execução de 
obras complementares, impactando em aumento do custo total do 
empreendimento objetivado. 

 

 

2.408.599,52 

    Em 20/07/2023, foi assinado Termo de Rescisão Contratual por não 
atendimento de Cláusula Suspensiva, conforme informado pela Caixa 
(128017042). 

 



    1. Como informado no exercício anterior, foi realizado pela Secretaria de 
Cultura, concurso público que classificou preliminarmente 3 projetos 
para a próxima fase, não tendo ocorrido, até o momento a proclamação 
do resultado do vencedor do certame, na forma do cronograma previsto 
(DO DF nº 177, de 20/09/2022, Edital nº 23/2022-SECEC-DF, 
95933415), portanto, o citado concurso não restou concluído até a data 
limite de envio da Documentação Técnica à Caixa para cumprimento de 
condições suspensivas. 

 

 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

 

 
 

903.915/2020 

 

 

 

 

 

 
Cláusula 

suspensiva 

 

 

 

 

 
Construção 
da Primeira 
Etapa do 
Museu da 

Bíblia. 

Este contrato já foi objeto de prorrogação de prazo de condições 
suspensivas, mediante Liminar Judicial (72305174). A SO DF solicitou à 
PGDF que avaliasse a possibilidade de nova judicialização de pleito 
para prorrogação do prazo para cumprimento de tais condições, sendo 
considerado por aquela Procuradoria a inviabilidade de nova 
judicialização, cabendo apenas o julgamento do recurso de apelação 
que se encontra em tramitação e pendente de apreciação pelo TRF1 
(101953911). 
 

2. Em 27/10/2023, a Caixa manifestou a intenção de cancelamento do 
contrato, assim, visando assegurar o recurso desse instrumento, a 
Secretaria de Cultura em conjunto com a Secretaria de Governo enviou 
o Ofício Nº 21/2023 - SECEC/SUPAC (126291141) solicitando à Caixa a 
manutenção do contrato, dada a importância da implantação do objeto 
pactuado para o DF. A referida solicitação se encontra em análise na 
Caixa. 

 

 

 

 

 
 

14.291.250,00 

    Obs.: Os recursos do Contrato de Repasse foram alcançados, pela Lei 
nº 14.513 de 27/12/2022, que alterou o § 7º do art. 83 da Lei 14.194, 
de 20/08/2021, dispondo o que segue: “Art. 83. (...) § 7º Os restos a 
pagar/RAP relativos a contratos, convênios, acordos ou ajustes de 
vigência plurianual, inscritos em 2019 e 2020, inclusive os enquadrados 
conforme o art. 1º do Decreto n° 10.579 de 18 de dezembro de 2020, 
somente poderão ter seus saldos não liquidados cancelados depois de 
31 de dezembro de 2023." 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

897.413/2019 

 

 

 
 

Contrato 
Anulado 

 

 

 
 

Pavimentação 
no DF. 

Como informado no ano anterior, os projetos foram enviados à Caixa 
(00110-00000544/2019-14), porém após o retorno houve apontamento 
de pendências constatadas (72898211), tornando a execução do 
contrato de repasse considerada como inviável pelo setor de 
projetos (Supop/SO DF), devido ao baixo valor disponibilizado, bem 
como à dificuldade de cumprimento ao normativo referente à ação 
1D73. 

 

 

 

 

1.020.756,76 

    Em 14/08/2023 o Contrato de Repasse foi extinto por expiração do 
prazo de vigência, como reportado pela Caixa (121368904). 

 

 

 

 
9 

 

 

 
894.652/2019 

 

 

 
Contrato 
Anulado 

 

 

Reforma da 
Praça Teodoro 

Freire. 

Como informado no exercício anterior, devido ao baixo valor do recurso 
disponibilizado para reforma da praça, o setor de projetos 
(Supop/SO DF) sugeriu a utilização em intervenção de Iluminação 
Pública, todavia, a avaliação da matéria pelo setor de iluminação 
pública desta Secretaria (Suitec/SO DF), concluiu pela inviabilidade 
quanto à aplicação na finalidade em questão (78154158). 

 

 

 
241.250,00 

    Em 10/08/2023 o Contrato de Repasse foi extinto por expiração do 
prazo de vigência, como informado pela Caixa (121367779). 

 

 

 

 
10 

 

 

 
891.856/2019 

 

 

 
Contrato 
Anulado 

Reforma da 
Praça 

Salviano 
Guimarães, 

Setor 
Tradicional 

Centro 
Histórico, em 
Planaltina-DF. 

Como informado no exercício anterior, devido ao baixo valor do recurso 
disponibilizado para reforma da praça, o setor de projetos 
(Supop/SO DF), sugeriu a utilização em intervenção de Iluminação 
Pública da praça, todavia, a avaliação da matéria pelo setor de 
iluminação pública desta Secretaria concluiu pela inviabilidade quanto 
à aplicação na finalidade em questão (85417557). 
 

Em 10/08/2023 o Contrato de Repasse foi extinto por expiração do 
prazo de vigência, conforme informado pela Caixa (121368273). 

 

 

 
240.978,57 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 
895.656/2019 

 

 

 
 

Contrato 
Anulado 

 

 
Implantação 
de campo de 
futebol em 

grama 
sintética em 
Planaltina/DF. 

Como informado no exercício anterior, os projetos foram aprovados pela 
Caixa, entretanto, a Administração Regional de Planaltina recusou a 
implantação do objeto (00110-00000559/2019-74) devido às dimensões 
do campo previstas em projeto serem de 55m x 35 m, inferiores às 
medidas oficiais de 64m x 100 m, padrão CBF (59524363). Assim, 
diante da impossibilidade de alteração da localidade do objeto 
pactuado, face à emissão de Laudo de Análise de Engenharia - 
LAE pela Caixa, não foi possível a execução do Contrato de Repasse. 

 

 

 

 
964.550,00 

    Em 14/08/2023 o Contrato de Repasse foi extinto por expiração do 
prazo de vigência, como informado pela Caixa (121368667). 

 

TOTAL 44.381.026,88 

 
No Quadro 8, abaixo, destaca-se o contrato de repasse com objeto em execução: 

 

Nº do Contrato de 
Repasse 

Fase do 
Contrato 

Valor T otal do Contrato de Repasse 
(R$) 

Valor (R$) 
Avanço 

Financeiro Licitado/Contratado Pago 
Saldo 

Contratual 

906560/2020 Em execução 
Implantação da Via de Ligação Guará 
Núcleo Bandeirante 12.051.297,18 84.335,25 10.042.964,32 0,83% 

 

 
No Quadro 7, acima, são apresentados onze Contratos de Repasse provenientes de Emendas Parlamentares ao Orçamento Geral da União, sob a gestão desta 
Secretaria. No decorrer do exercício de 2023, um Contrato de Repasse (906133/2020), no valor total de R$ 2.408.599,52, foi rescindido/anulado por não 
cumprimento de cláusula suspensiva e quatro Contratos de Repasse (897413/2019, 894652/2019, 891856/2019 e 895656/2019), no valor total de R$ 2.467.535,33, 
foram anulados por expiração do prazo de vigência. 

 

Como já mencionado nos relatórios de gestão desta Secretaria, a ausência de projetos de engenharia e demais questões técnicas não levadas em consideração 
antes da definição dos objetos das emendas parlamentares, têm dificultado o avanço na execução dos contratos de repasse celebrados. Dentre as principais 
dificuldades, destacam-se: 

 

Apesar dos constantes alertas aos órgãos superiores centrais (Serins/GDF), a SO DF continua a receber recursos subdimensionados para a execução dos 
projetos propostos e projetos inexequíveis, pertinentes à classificação funcional programática disponibilizada. 
Implantação de um novo módulo no “Transferegov.br”, sendo necessária a inserção manual de cada linha da planilha orçamentária, gerando morosidade 
e retrabalho; 
Limitação no número de ações orçamentárias disponibilizadas pela União para investimentos em obras públicas, cujos normativos restritivos não abrangem 
e/ou não são capazes de sintetizar a realidade da necessidade de execução de obras públicas para o Distrito Federal, quando em conjunção com os baixos 
valores de investimentos disponibilizados por parlamentares deste ente federativo; 
Atuação limitada dos órgãos do DF, responsáveis pela captação e manutenção de investimentos originários do Orçamento Geral da União, na articulação 
em nível federal e, na adequação do regramento legal, impossibilitando investimentos da União no DF, não obstante haver demandas com 



potencial de atendimento mediante esses recursos; 
Morosidade na liberação de recursos financeiros com o Ministério concedente, para o pagamento das medições vinculadas aos contratos de repasse 
em execução. 

 

 
3. MO DELO DE GO VER NANÇ A E GEST ÃO – GEST ÃO.GO V.BR, INST R UMENT O DE MAT UR IDADE DA GEST ÃO – IMG 100 PO NT O S 

 

 
Em 2023, a SO DF, por meio de suas áreas técnicas, participou das atividades relacionadas à implantação do IMGG 100 PO NTO S – Instrumento de Maturidade 
de Gestão no ambiente do Sistema do Modelo de Governança e Gestão – Gestão.gov.br, antigo Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União 
- MEG -Tr, contudo, as informações inseridas aguardam validação do Governo Federal para certificação do nível de gestão. 

 

 
4. SIST EMA DE GER ENC IAMENT O DE R EC UR SO S - SIGER 

 

 
Como mencionado em outros relatórios, o Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER, desenvolvido pela Subsecretaria de Captação de Recursos 
(Seplad/Sucap), em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Seplad/Splan/Sutic), da Secretaria Executiva de Planejamento, foi instituído 
pela então Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por intermédio da Portaria nº 05, de 11 de janeiro de 2021. 

 

O Banco de Projetos é um módulo do SIGER, sua finalidade é o cadastramento de projetos que demonstrem a maturidade e a viabilidade de execução por parte 
dos órgãos, ou seja, aqueles projetos com maiores chances de serem executados pelos Órgãos do DF, tanto na forma de recursos de Operações de Créditos – 
Bancos Nacionais e Internacionais (Caderno de Operações), como de recursos provenientes de Transferências Voluntárias – União (Caderno de Emendas) e também 
para recursos abertos (onerosos e não onerosos). 

 

Desta forma, o setor de gerenciamento de recursos externos coordenou as ações para o preenchimento das informações solicitadas nas Fichas de Projetos de 
interesse da SO DF, no montante de R$ 656.239.464,65, distribuídos conforme abaixo: 

 
 

Item Obras/Serviços propostos pela SO DF, inseridos no Banco de Projetos Valor (R$) 
1 Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal – Infra - DF. 375.000.000,00 
2 Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros denominado Eixo Oeste. 120.000.000,00 

3 
Contratação para Elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais - O AE, para Implantação de 
Infraestrutura entre a Avenida Elmo Serejo e a Via N 3. 1.500.000,00 

4 
Contratação para Elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais - O AE, para Implantação de 
Infraestrutura entre a Avenida Elmo Serejo e a Via M1. 1.500.000,00 

5 
Contratação para Elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais - O AE, para Implantação de 
Infraestrutura entre a Avenida Hélio Prates e a DF-001. 3.500.000,00 

6 
Contratação para elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais - O AE, para Implantação de 
Infraestrutura no Viaduto no Setor Central do Gama. 1.500.000,00 

7 
Contratação de Projeto de Obras de Arte Especiais-O AE, para Implantação de Infraestrutura no Viaduto de 
Acesso da Via de ligação Guará/Núcleo Bandeirante. 2.500.000,00 

8 
Drenar - Ceilândia - Elaboração de Projetos Executivos para implantação de Infraestrutura Urbana nas RAS 
de Taguatinga e Ceilândia. 11.000.000,00 

9 
Duplicação Via Boca da Mata - Elaboração de Projetos Executivos para implantação de Infraestrutura Urbana 
nas RAS de Taguatinga e Samambaia. 6.000.000,00 

10 Contratação de empresa para Execução das Obras de Revitalização do Taguacenter em Taguatinga/DF. 20.000.000,00 

11 
Urbanização e regularização de assentamentos precários - Pró Moradia - Obras de infraestrutura no Lote 
1/Trecho 3 no Setor Habitacional Sol Nascente. 74.428.516,14 

12 
Contratação de Empresa para Execução dos serviços de Revitalização do Setor de Oficinas Sul - SO F Sul, 
Região Administrativa do Guará – RA - Guará. 36.810.648,51 

13 
Contratação para elaboração de Projetos Executivos para Implantação de Infraestrutura na Região 
Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol – RA SO L. 2.500.000,00 

T O T AL 656.239.164,65 

 
5. APO IO T ÉC NIC O PAR A C APT AÇÃO E EXEC UÇÃO DE R EC UR SO S EXT ER NO S 

 

 
5.1 Operação de Crédito Externa - Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal - Infra-DF 

 

Em 2023, esta Secretaria deu continuidade às tratativas de elaboração da Carta Consulta do Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito 
Federal – Infra-DF – com a Seplad/Sucap, visando à celebração de operação de crédito externa no valor estimado de R$ 375 milhões em parceria com o 
Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata – Fonplata. A contratação tem como objetivo financiar a execução de obras estratégicas para a 
população do DF, assim como propor o fortalecimento institucional do órgão executor e a implantação de um projeto técnico social nas áreas mais carentes da 
intervenção. 

 

Ao longo do exercício de 2023, a Carta Consulta do Programa Infra-DF foi finalizada e apresentada na 168ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos 
(Cofiex) do Ministério do Planejamento e Orçamento sendo autorizada a preparação do referido programa com o agente financiador, nos termos da Resolução 
nº 47, de 6/9/2023. 

 

Durante o mês de outubro, a equipe do Fonplata realizou a Missão de Pré Arranque, com o objetivo de identificar e avaliar com o GDF os avanços após a aprovação 
da Carta Consulta do Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do DF, necessários para as análises de viabilidades jurídica, técnica, socioambiental, 
institucional e econômica e estabelecer os acordos para a preparação do Programa. Por conseguinte, no mês de novembro o Perfil do Projeto foi apresentado 
e aprovado pelo Fonplata, e, ainda, se obteve com a Câmara Legislativa a autorização ao Poder Executivo para a contratação da operação, nos termos da Lei nº 
7.342, de 29/11/2023. 

 

Por fim, a área competente desta Secretaria, elaborou e finalizou a minuta do Parecer Técnico para o atendimento ao disposto no inciso I, do art. 21, da Resolução 
do Senado Federal no 43/2001, e ao disposto no § 1o, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000. 

 

 
5.2. FUNDUR B – Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal 

 

 
Em 2023, realizou-se a captação e execução de recursos com o Fundurb para utilização nas seguintes obras: 

 

 
- Execução das obras de Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF (Resolução nº 3/2023 - 51ª Reunião Ordinária do Conselho 
de Administração do Fundurb, DO DF nº 158 de 21/8/2023, refletida na Portaria Conjunta nº 4, de 1/09/2023). 

 

- Requalificação dos Espaços Públicos da Praça do Relógio, localizada na região central de Taguatinga, mediante implantação de elementos de acessibilidade, 
renovação do mobiliário urbano que compõe a praça e do paisagismo local (Resolução nº 2/2023 - 51ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundurb, 
DO DF nº 158 de 21/8/2023), sendo os recursos iniciais descentralizados mediante a Portaria Conjunta nº 5, de 4/12/2023. 



Obra 
Valor 

Contratual 
Saldo 

Contratual 

Valor 
Acatado 
Fundurb 

Execução Física (%) 

 

Quadra 5 Setor 
Comercial Sul 

 
7.504.491,10 

 
1.235.178,46 

 
3.170.936,62 

90% 

(sendo 56,70%, a partir de recursos oriundos do Orçamento da SO DF e 
33,30%, provenientes do Fundurb, descentralizados a esta Secretaria). 

Praça do 
Relógio – Lote 1 4.707.587,88 4.707.587,88  

5.561.833,27 

 
0% 

Praça do 
Relógio – Lote 2 832.003,63 832.003,63 

 
5.3. Contrato de Financiamento nº 22.2.0123.1 – BNDES X GDF 

 

 
Em 2023, por meio do setor de gerenciamento de recursos externos, esta SO DF prestou apoio técnico aos procedimentos administrativos de desembolso 
da operação de crédito interna, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R$ 217.003.108,00 no âmbito do Programa 
de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE e do Programa de 
Modernização da Administração Tributária – PMAT assinado em 29/06/2022. 

 

Considerando que a obra denominada Etapa 2 da Hélio Prates, integrante das intervenções do Corredor de Transporte Eixo Oeste, sob a gestão desta Secretaria, 
foi contemplada com recursos da operação de crédito formalizada entre o BNDES e o Distrito Federal, segue o quadro abaixo que demonstra um avanço 
financeiro positivo de 53%, quanto aos recursos aplicados nestas obras, que apresentam previsão de término em setembro de 2024: 

 

Banco de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

Obra 
Valor 

Contratual 
Valor 

Financiamento 
Valor 

Executado 
Saldo do 

Financiamento 
Execução Financeira 

(%) 
Avenida Hélio Prates - Etapa 2 - Contrato 
nº 9/2022 49.870.799,57 37.972.246,00 20.237.908,41 17.734.337,59 53% 

 

No segundo semestre de 2023, deu-se início à tratativa para a segunda fase do Contrato de Financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES, sendo indicadas as intervenções a seguir relacionadas, para serem custeadas pelos recursos programados: 

 

Hélio Prates Etapa 3 – R$ 100 milhões. Obras a serem licitadas, com previsão de início das obras em 2024; 
Sol Nascente Trecho 3 Lote 2 – R$ 20 milhões. 

 

 
5.4. Contrato de Financiamento nº 40/00003-6 - Banco do Brasil x GDF 

 

 
Como informado no relatório anterior, esta SO DF prestou apoio técnico e participou das tratativas junto à Seplad/DF, para a contratação de operação de crédito 
nacional junto ao Banco do Brasil - BB, no âmbito do BB Financiamento do Setor Público no montante de R$ 495.000.000,00 (Contrato de Empréstimo nº 
40/00003-6). Os projetos da SO DF, inseridos nesta operação de crédito, correspondem a valores atualizados de R$ 155.763.378,79, conforme relacionado 
no Quadro a seguir: 

 

Banco do Brasil 
 

Obra 
Valor do 

Financiamento 
Inicial 

Valor do 
Financiamento 

Atualizado 

Valores 
Executados 

Saldo do 
Financiamento 

Execução 
(%) 

Túnel de Taguatinga - Contrato nº 4/2016 90.879.583,46 60.000.000,00 56.478.695,01 3.521.304,99 94% 
Viaduto da EPIG - Contrato nº 20/2021 21.783.295,33 23.783.295,33 21.318.247,54 2.465.047,79 90% 
Via Estrada Setor Policial Militar - ESPM 
- Contrato nº 22/2012 47.972.000,00 58.651.583,46 39.756.053,00 18.895.530,46 68% 

Avenida Hélio Prates - Etapa 1 - Contrato 
nº 14/2021 15.128.500,00 13.328.500,00 12.915.057,90 413.442,10 97% 

T ota (R$) 175.763.378,79 155.763.378,79 130.468.053,45 25.295.325,34 84% 
 

Considerando os trâmites para o aditivo da operação de crédito no valor de R$ 505 milhões, destaca-se que o setor de gerenciamento de recursos externos 
desta Secretaria vem atuando na obtenção de parte destes créditos, com o objetivo de viabilizar as seguintes obras: 

 

Obras de infraestrutura no Lote 1 Trecho 3 no Setor Habitacional Sol Nascente – R$ 23.000.000,00 - Complemento de recursos da operação de 
crédito (BB 02); 
Obras de infraestrutura no Lote 2 Trecho 3 no Setor Habitacional Sol Nascente – R$ 15.000.000,00 - Obras em andamento; 
Requalificação do Setor de Oficinas Sul - R$ 32.000.000,00 - Obras em andamento. 

 

 
A.3 - C O NSIDER AÇÕES 

 

 
Em 2023, buscou-se incrementar o desempenho da Carteira de Contratos de investimentos de responsabilidade desta Secretaria. Cumpriu-se as metas estabelecidas, 
o que resultou em apoio à execução de aproximadamente R$ 280 milhões em obras e projetos. Realizou-se a 2ª aplicação do Instrumento de Maturidade 
da Gestão - IMG 100 pontos, com a emissão de Relatório Preliminar com pontuação provisória de 77,86 pontos, com nível de maturidade em gestão categoria 
Bronze 4, contudo não foi realizado a Certificação definitiva por parte do Governo Federal no Sistema Gestão+Brasil (Plataforma Transferegov). 

 

Ressalta-se, ainda, o cadastro de 9 projetos para captação de recursos no Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER inseridos no Caderno de Sugestões 
de Emendas Federais 2024; 2 projetos para captação de recursos no Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares – SISCAEP; 2 projetos 
para captação de recursos no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. 

 

Ademais, foram realizados os procedimentos administrativos necessários, sob a gestão da Seplad/DF, para garantir novas fontes de financiamentos e propiciar 
o devido fluxo de caixa para as contratações de obras para os próximos anos, como por exemplo: a captação de duas operações de créditos com o Banco do 
Brasil e duas com o BNDES e, ainda, um Contrato Internacional com o Fonplata. 

 

Por fim, cumpre destacar a importância dos convênios firmados com a Terracap, que atualmente representam uma grande parcela de recursos disponibilizados 
para ações desta SO DF, executados com rotinas e prazos previamente definidos e acordados entre as partes, o que tem assegurado a continuidade e o lançamento 
de novas obras no âmbito dos objetos pactuados. 

 

 
B - PR O JET O S E PLANEJAMENT O DE O BR AS 

 

 
1. Panorama da situação de projetos, orçamentos e termos de referência previstos no exercício anterior: 



Item Obra/Serviço Situação 
1 Centrad - Sistema viário do entorno. Demanda transferida à Terracap. 

2 
O AE (viaduto) - entroncamento Avenida Hélio 
Prates/DF-001 (Pistão Norte) em Taguatinga. Demanda transferida ao DER-DF. 

3 O AE 1130 - Setor Habitacional Vicente Pires. Aguarda-se retirada do escopo do Contrato nº 5/2015. 

4 O AE 1 - Setor Habitacional Vicente Pires. 
Aguarda-se deliberação da Terracap acerca de interferência com 
Lote/casa existente. 

5 Duplicação Avenida Vereda da Cruz. Estudo preliminar de geometria encaminhado à CLDF. 

6 Ligação BR-070/DF-190. 
Aguarda-se manifestação da Secretaria de Patrimônio da União - 
SPU, acerca de interferência em terras da União. 

 
2. Projetos e Orçamentos Desenvolvidos, em Elaboração ou Analisados em 2023: 

 
 

Item Obra/Serviço/Localidade Atividades Desenvolvidas em 2023 

 

 

1 

 
 

Setor Habitacional Sol 
Nascente 

Estudo de viabilidade de implantação de infraestrutura em área próxima à Feira do Produtor / 
Trecho II - SHSN. Levantamento de quantitativos e Elaboração de Orçamento: Projeto de 
Recuperação de Processo Erosivo - PRAD / Área 11 - SHSN 

Adequação/Atendimento de Projetos em fase de Obras: Contratos n°s 17/2022, 22/2022 e 
23/2022. 

2 Riacho Fundo II 
Estudos, projetos e levantamento de quantitativos para recuperação de pavimento e implantação 
de calçadas / Q S 16 Conjunto 05 / RA-RFII. 

3 
Via EN 3 / Setor de 
Embaixadas Norte 

Execução de estudos geotécnicos e traçado preliminar: duplicação de Via com a implantação de 
ciclovia e calçadas / Via EN 3 - Setor de Embaixadas Norte. 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
Setor Habitacional Vicente 
Pires 

Execução de estudos, projetos e levantamento de quantitativos: implantação de infraestrutura nas 
Chácaras 41 e 94 / Rua 03 e Chácara 314 / Rua 12; 
 

Execução de estudos, projetos e levantamento de quantitativos: implantação de infraestrutura 
na Chácara 38 / Rua 03 - SHVP; 

Adequação do projeto de sinalização viária: O AE 3; 
 

Execução de estudos, projetos, levantamento de quantitativos, elaboração de projeto básico e 
orçamento: implantação de infraestrutura / Lote 2; 

Adequação do projeto de drenagem: Lote 2; 

Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 14/2023 (O AE 3). 

 

5 

 
Setor Habitacional 
Bernardo Sayão 

Adequação do projeto de sinalização viária: Lote 4; 

Estudo de viabilidade para a implantação de infraestrutura - Lote 5; 

Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 1/2023 (Lote 4). 
6 Lago Sul Adequação de geometria / Q I 5 Conjunto 17 EC 01 - Lago Sul. 

 
7 

 
Acesso ao Terminal da Asa 
Sul - TAS 

Execução de estudos, projetos, levantamento de quantitativos e elaboração de projeto básico: 
adequação e implantação de infraestrutura / acesso ao TAS - Corredor Exclusivo ESPM; 

Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 9/2020 (T15 - ESPM). 

8 
Praça do Relógio / 
Taguatinga 

Execução de estudos, projetos, levantamento de quantitativos, elaboração de projeto básico e 
orçamento: requalificação urbana e recuperação de pavimento. 

9 Varjão 
Execução de estudos, projetos e levantamento de quantitativos: recuperação de pavimento e de 
calçadas na Via Principal de acesso ao Varjão. 

10 
Condomínio Vida 
Nova/Samambaia Cooperação técnica na elaboração de projeto de drenagem no Condomínio Vida Nova. 

11 SGCV Adequação de geometria e inclusão de retorno / Lote 1 AE - SGCV. 
12 Túnel de Taguatinga Adequação/atendimento de projeto durante toda a fase de obras: Contrato nº 4/2016. 

 

13 
Bacia de detenção do 
Túnel de Taguatinga 

Levantamento de quantitativos e elaboração de projeto básico para contratação da obra. 

Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 24/2023. 

14 
Sinalização do Túnel de 
Taguatinga 

Elaboração do projeto de sinalização viária, levantamento de quantitativos e orçamento: emboque 
do Túnel. 

15 
Automação do Túnel de 
Taguatinga Elaboração de orçamentos estimativos: projeto e obra. 

16 
Tela antiofuscante do 
Túnel de Taguatinga 

Elaboração de projeto de sinalização, projeto básico e orçamento para o fornecimento e 
instalação. 

 
17 

 

Avenida Central de 
Taguatinga 

Elaboração de projeto básico e orçamento: implantação das calçadas e rampas de acessibilidade, 
incluindo implantação de mobiliário urbano - Boulevard. 

Análise e acompanhamento do projeto de sistema viário. 

18 SO F Sul 
Adequação do projeto de sinalização viária; 

Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 24/2022. 

 

 

19 

 
 

Drenar Taguatinga - 
Ceilândia 

Programação de estudos geotécnicos, elaboração de projeto básico, composição de equipe técnica 
e equipamentos e orçamento visando à contratação de estudos e projetos executivos - Drenar 
Taguatinga - Ceilândia; Q SD; Q SE; Q SF; Boca da Mata e Setor Primavera; 

Elaboração de projeto básico e composição de equipe técnica e equipamentos: licitação para a 
execução de estudos e projetos executivos. 

 

20 

 

Setor Comercial Sul 

Quadra 5 - Adequação do projeto de sinalização viária; 

Quadra 4 - Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 28/2022; 

Quadra 6 - Elaboração de projeto básico para a licitação das obras de requalificação. 

21 
Viaduto Avenida HP/DF 
001 

Avaliação dos projetos p/ implantação de viaduto no entroncamento da Avenida Hélio Prates com 
a DF-001 / Pistão Norte - Taguatinga. 

22 
Setor Habitacional Pôr do 
Sol 

Adequação de projeto básico e orçamento para licitação de projetos executivos / SHPS; 

Elaboração de orçamentos estimativos - campo de grama (Intervenção contratada). 

23 Mestre D´Armas 
Análise de projetos e elaboração de projeto básico e orçamentos, visando à licitação da 
implantação de infraestrutura em dois Lotes. 

 
 

24 

 
 

Obras/Serviços Diversos 

Análise para reequilíbrios econômico-financeiros contratuais; 
 

Análise e ajustes em planilhas orçamentárias para atendimento a questionamentos e/ou 
Impugnações; 

Revisão de instruções de aditivos. 



25 
Avenida Alagados Santa 
Maria Elaboração de orçamentos estimativos. 

26 
Reforma Anfiteatro do 
Gama Elaboração de orçamentos estimativos. 

27 
Plano Distrital de 
Saneamento - PDSB Elaboração de orçamentos estimativos. 

28 Corredor Eixo Oeste Elaboração de orçamentos estimativos. 
29 Ciclovia Guará Elaboração de orçamentos estimativos. 
30 Sede da SO DF Reforma do telhado - elaboração de orçamentos estimativos. 

31 
Via de Ligação Guará - 
Núcleo Bandeirante 

Elaboração de orçamentos estimativos: remanejamento de rede; 

Adequação/atendimento de projetos em fase de obra: Contrato nº 23/2023. 

32 Avenida Hélio Prates 
Etapa 2 - Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 9/2022; 

Etapa 1 - Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 14/2021. 

 
3. Perspectivas para 2024: 

 
 

Item Obra/Serviço Descrição dos Projetos e Atividades a serem desenvolvidas 

1 Avenida Hélio Prates - Etapa 3 
Contratação de projeto executivo e obra - Adequação de projeto básico à nova lei de 
licitação. 

2 Avenida Hélio Prates - Etapa 3 
Contratação dos estudos afetos à desativação dos 2 postos de combustíveis que 
interferem na implantação do corredor de ônibus na Avenida Hélio Prates. 

3 Drenar Taguatinga - Ceilândia 
Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei 
de licitação. 

4 
Q SD / Q SE / Q SF / Boca da Mata / 
Setor Primavera 

Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei 
de licitação. 

5 Q NG / Q NH 
Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei 
de licitação. 

6 
O AE's: SAUN/L2 Norte/EN 3 
NB/Guará/Contorno Gama 

Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei 
de licitação. 

7 Mestre D'Ármas - Lote 1 e 2 
Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei 
de licitação. 

8 Mestre D'Ármas - Lote 3 e 4 Licitação para contratação das obras de implantação de infraestrutura. 
9 Revitalização  Taguacenter Elaboração de projeto executivo. 

10 Setor Comercial Sul Quadra 6 
Elaboração de projeto executivo para licitação das obras do sistema viário - Adequação 
de projeto básico à nova lei de licitação. 

11 Setor Hospitalar Local Norte Elaboração de projeto executivo para liciatação das obras do projeto de sistema viário. 

12 Setor Bancário Sul 
Elaboração de projetos de requalificação do Setor Bancário Sul – Quadras 1 e 2 - RA- 
PP, elaboração de orçamentos para licitação das obras. 

13 Via EN 3 Asa Norte 
Elaboração de projeto executivo e contratação das obras de duplicação da Via EN 3 
Norte. 

14 3ª Avenida Núcleo Bandeirante Elaboração de projetos para licitação das obras de revitalização. 
15 Estações BRT Corredor Eixo Oeste Licitação para contratação das obras. 

16 Ginásio do Gama 
Levantamento de quantitativos, elaboração de orçamento, termo de referência e 
contratação da obra. 

17 Drenar Taguatinga Consolidação de elementos técnicos para licitação para contratação das obras. 

18 
Túnel sob o Eixo Monumental - 
Ligação entre Sudoeste e Noroeste Elaboração de termo de referência visando à licitação de projetos. 

19 Bernardo Sayão Lote 05 Elaboração de projetos, orçamentos para licitação das obras. 

20 
Remanescentes do Setor Habitacional 
Vicente Pires 

Consulta à Terracap (interferências), elaboração de projetos, orçamentos visando à 
licitação das obras. 

21 
Setor Habitacional Sol Nascente - 
Trecho atrás da Feira do Produtor 

Parceria com UNB para soluções de drenagem não convencionais em áreas com grande 
adensamento urbano. 

22 
Avenidas Samdu e Comercial - 
Taguatinga Elaboração de projeto básico para a licitação de estudos e projetos executivos. 

23 
Porto Rico - Quadras 10, 11, 12, 13 e 
14 

Elaboração de projeto executivo para a licitação da implantação de infraestrutura 
urbana. 

24 
Medidas mitigadoras EIV - Entorno do 
Túnel de Taguatinga 

Elaboração de projeto executivo e licitação das obras - elaboração de projeto básico 
para atendimento à nova lei de licitação. 

 
4. Projetos urbanísticos em geral, executados no âmbito do Contrato nº 17/2014 - Sinesp: 

 

 
O Contrato nº 17/2014, sob a gestão do setor de projetos desta SO DF, teve os prazos de vigência e de execução encerrados em janeiro de 2018. 
A seguir, de forma suscinta, são relacionadas as situações/intercorrências, que impactaram na entrega dos produtos previstos: 
• Dependência de aprovação de projetos em outros órgãos; 
• Diversas alterações e inclusões de diretrizes dos projetos ao longo do processo; 
• As disposições do Decreto nº 38.248, de 1/7/2017,  que alteraram  os procedimentos de aprovação de projeto acarretando novas alterações nos 
produtos; 
• O fato do contrato se encontrar encerrado por decurso de prazo; 
• Os diversos ajustes de projetos demandados, solicitados desde então, com impacto no orçamento face ao tempo decorrido relativo às aprovações de 
projetos complementares; 
• Necessidade de revisões, visando atualizações de todas as disciplinas dos produtos, inclusive os já aprovados para que possam subsidiar licitações, 
considerando a Portaria nº 108/2019-SO DF, que determina: 

 

“Art. 1º A fim de atestar a atualidade e exequibilidade das obras a cargo desta Secretaria, a Subsecretaria de Projetos, Orçamento e Planejamento de 
Obras (Supop) deverá revisar todos os projetos: 
I - antes do envio para licitação: 
a) caso decorrido mais de 2 anos da data de sua aprovação ou da última revisão. 
b) caso decorrido mais de 1 ano da data de sua aprovação ou da última revisão e situados em áreas de ocupação populacional dinâmica” 

 

Portanto, não há viabilidade para prosseguimento destes produtos pela contratada, que corrobora o entendimento para a conclusão do Contrato nº 17/2014-
SO, quanto aos seguintes projetos: 

1. Projetos executivos para estacionamentos no SAF Sul: 
2. Infraestrutura da Av. Marginal à DF 001 próximo ao Condomínio San Diego e drenagem do Jardim Botânico; 
3. Projeto de sistema viário das Avenidas Samdu e Comercial Sul; 
4. Drenagem das Quadras 7, 9, 11, 12 e 13 do Setor de  Mansões do Park Way-DF; e, 
5. Mobilidade Ativa Águas Claras. 

 

Assim, o setor de projetos (Supop/SO DF) irá providenciar a conclusão desses produtos, inclusive aqueles que precisam de aprovação de outros órgãos e, promover 
o devido andamento processual para recebimento definitivo, incluindo a requisição de manifestação jurídica desta Pasta, permanecendo o valor estimado de R$ 
393.905,11, relativo aos projetos entregues com pendências, com vistas à conclusão definitiva. 



5. Implantação do Building Information Modelling (BIM) 
 

 
Em consonância com o Decreto nº 9.983/2019, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building I nformation Modelling no Brasil - Estratégia 
BIM BR, instituída com a finalidade de promover um ambiente adequado ao investimento em BIM e a sua difusão no País, e com o Decreto nº 
10.306/2020, que estabelece a utilização do BIM ou Modelagem da Informação da Construção na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, 
realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da referida Estratégia, a SO DF, por intermédio do Programa Procidades 
- Convênio nº 03/2015-UGP/SEDST, adquiriu solução BIM, conforme os Contratos: 

- Contrato nº 42.458/2020 - Aquisição de Solução BIM, compreendendo Workstations, Switches e Servidor; 

- Contrato nº 42.459/2020 - Aquisição de BIM, compreendendo: Solução de Software de Ferramenta BIM, Transferência de conhecimento e consultoria. 
 

 
A implementação do BIM na SO DF está seguindo o Plano de Trabalho abaixo detalhado: 

 

Atividades desenvolvidas Situação 
Desenvolvimento de Plano de Trabalho. Finalizado 

Desenvolvimento de Templates no Civil 3D. 
Finalizado - 
a aprimorar 

Desenvolvimento de Projeto Piloto - Trecho da ESPM -  considerando as seguintes disciplinas de projeto: estudo de 
viabilidade, consultas, topografia, projeto geométrico, pavimentação, drenagem, sinalização e geotecnia. Finalizado 

Elaboração de Notas Técnicas para desenvolvimento de projetos no Civil 3D. Finalizado 

Desenvolvimento de Template em REVIT. 
Finalizado - 
a aprimorar 

Organização de diretórios e nomenclaturas de arquivos e pastas. Finalizado 

Plano de Implementação BIM. 
Finalizado - 
a aprimorar 

Plano de Execução BIM. 
Finalizado - 
a aprimorar 

Proposta de decreto para implementação do BIM no GDF. 
Em 

andamento 
Desenvolvimento de estudo de caso com integração de tecnologias - Avenida Hélio Prates - Etapa 2. Finalizado 
Soluções BIM para planejamento de obras. A iniciar 

Soluções BIM  para desenvolvimento de orçamento. 
Em 

andamento 
Soluções BIM para fiscalização de obras. A iniciar 
Desenvolvimento de fluxos e Procedimentos Operacionais Padrões para desenvolvimento de projetos em BIM. Finalizado 
Elaboração do Manual para desenvolvimento de projetos de urbanismo e infraestrutura em BIM. Finalizado 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apresenta-se quantificado a seguir, o resultado das atividades realizadas pelo setor de projetos desta Secretaria no exercício de 2023: 
 

Atividades desenvolvidas em 2023 T otal 
Projetos e orçamentos desenvolvidos e em desenvolvimento 72 
Adequação de projetos em fase de execução de obras 64 
Revisão de aditivos 41 
Projetos elevados à licitação 20 
Relatórios de ouvidoria 144 
Participação em grupos de trabalho/comissões 24 
Respostas  técnicas/processos  tramitados 5943 

 

 
C - C O MISSÃO PER MANENT E DE LIC IT AÇÃO - C PL/SO DF 

 

Em 2023, a Comissão Permanente de Licitação deu continuidade à condução dos 4 processos licitatórios iniciados no ano de 2022, para seleção e contratação 
de empresas para elaboração de estudos, projetos; realização de serviços técnicos para suporte à supervisão, gerenciamento e execução de obras. 

 

Desse modo, foram iniciados 18 processos licitatórios, sendo 10 pregões eletrônicos e 8 concorrências presenciais. Dessas 18 iniciadas, 12 foram homologadas, 
4  se encontram em licitação e 2 estão suspensas por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Além disso, foram concluídas 2 concorrências 
que haviam sido iniciadas em 2022, e 1 tomada de preços foi anulada. Na tabela abaixo, se encontram listados todos os procedimentos licitatórios que tiveram 
ações no exercício: 

 

Resultados da Comissão Permanente de Licitação em 2023 

Item Certame Objeto 
Valor (R$) 

Situação 
Estimado Final 

  Execução da obra de duplicação, com extensão aproximada de 1,2    

 Concorrência 
05/2022 

km, da intitulada Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante, RA- 
GUAR E RA-PW, incluindo elaboração de proposta executiva para 
os projetos relativos à estrutura de contenção do encabeçamento 

   

Iniciada em 
2022, e 

1 00110- 
00001839/2022- 
03 

da ponte existente, dispositivos e estruturas de drenagem, assim 
como para a estrutura de O AE sobre o córrego Vicente Pires, 
construção das referidas estruturas, além de execução de 
pavimentação, drenagem, meios-fios, ciclovia, calçadas 

12.051.297,18 10.127.299,57 homologada 
em 
16/06/2023. 

  e sinalização horizontal e vertical.    

 Concorrência 
Implantação de infraestrutura urbana, em poligonal do 
empreendimento estimada em 714ha, no denominado Lote 4, do 
Setor Habitacional Bernardo Sayão - DF, RA-GUAR, incluindo a 
execução de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, 
sinalização horizontal e vertical. 

  
Iniciada em 
2022, e 
homologada 
em 
04/01/2023. 

 06/2022   

2 00110- 26.992.722,20 24.259.045,62 
 00000528/2022-   

 19   

 Tomada    Iniciada em 
2022, anulada 
em 2023 por 
força da 
Decisão nº 
1815/2023, 
do TCDF de 
26/04/2023. 

 de Preços Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana 
(geométrico/terraplenagem, drenagem, pavimentação, 

  

3 01/2022 sinalização, calçadas e meios-fios) na Região Administrativa do 
Sol Nascente/Pôr do Sol – RA SO L,  especificamente na área do 

2.354.603,77 - 

 00110- Pôr do Sol - DF.   

 00000287/2022-    

 16    



 Concorrência 
Execução da Obra de Infraestrutura Urbana, no intitulado Lote 2 
do Setor Habitacional Vicente Pires-DF, em poligonal de área 
aproximada de 194,51 ha, incluindo pavimentação, meios-fios, 
calçadas, sinalização horizontal e vertical e drenagem (contendo 
bacias de detenção e dispositivos de lançamento direto). 

  
Iniciada em 
2023 
e homologada 
em 
29/08/2023. 

 01/2023   

4 00110- 78.432.568,70 58.860.862,44 
 00002298/2022-   

 22   

 

 

5 

 
 

Concorrência 
02/2023 

Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura urbana nas 
Regiões Administrativas de Taguatinga – RA TAG, Ceilândia - RA 
CEIL e Samambaia - RA SAM, especificamente nas poligonais do 
Drenar Taguatinga - Ceilândia, nas Quadras Q SD, Q SE, Q SF, na 
Via de Ligação Boca da Mata e na Avenida de Ligação do Setor 
Primavera à Via Setor L Norte. 

 

 

16.369.346,57 

 

 

- 

 
Iniciada em 
2023, em 
andamento a 
fase interna. 

 
6 

 
Concorrência 
03/2023 

Elaboração de projeto executivo de infraestrutura urbana - 
Região Administrativa de Taguatinga – RA TAG, 
especificamente na poligonal delimitada nas quadras Q NG/Q NH. 

 
4.023.402,95 

 
- 

Iniciada em 
2023, em 
andamento a 
fase interna. 

 Concorrência 
Execução do reservatório de detenção do sistema de drenagem 
pluvial do Túnel de Taguatinga, na Região Administrativa de 
Taguatinga/DF, com volume aproximado de 5.033 m³, incluindo 
implantação de dispositivos de entrada e saída, dissipação, 
contenção e lançamento. 

  
Iniciada em 
2023 
e homologada 
em 
03/10/2023. 

 04/2023   

7 00110- 4.469.671,83 3.075.877,07 
 00000917/2023-   

 25   

     Licitação 
     iniciada em 
 Concorrência 

05/2023 

 

Elaboração/readequação de projeto executivo de infraestrutura 

  2023, 
restando 
suspensa por 

8 00110- 
00001440/2023- 
03 

urbana, na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol – 
RA SO L, especificamente em poligonal do Pôr do Sol. 

3.571.044,17 - determinação 
do TCDF - 
Despacho 
Singular nº 

     239/2023 
     (127706444). 
 Concorrência 

06/2023 
 
Requalificação da Praça do Relógio, no Setor Central C7 de 

  Iniciada em 
2023 

9 00110- 
00001639/2023- 
23 

Taguatinga, localizada na Região Administrativa de Taguatinga - RA-
TAG, no DF. 

5.542.286,28 5.539.991,51 e homologada 
em 
28/11/2023. 

 Concorrência 
07/2023 

 

Infraestrutura urbana de implantação do corredor exclusivo de 
ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul - TAS, em poligonal de 

   

Iniciada em 

10 
00110- 

00002866/2023- 
área aproximada de 12ha, incluindo revitalização de O AE, 
terraplenagem (incluindo estabilização e contenção de taludes), 14.850.645,79 - 

2023, em 
andamento a 

 76 implantação de pavimento rígido e flexível, meios-   fase interna. 
  fios, sinalização horizontal e vertical, drenagem e paisagismo.    

 

11 

Concorrência 
08/2023 

Revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico do Distrito 
Federal – PDSB e o Plano Distrital de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos- PDGIRS, que deverão complementar, atualizar, 
revisar e adequar os Planos Distritais anteriores conforme a 
demanda recente da população urbana. 

 

6.073.304,51 

 

- 

Iniciada em 
2023, em 
andamento a 
fase interna. 

 Pregão Remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica,    

 Eletrônico aéreas, primárias na classe de 15kV, e secundárias, na classe de   Iniciado em 
 01/2023 1kv, com fornecimento de materiais, interferentes com o projeto   2023 

12 
00110- 

de reformulação do Sistema Viário, SIV 085/2021, para duplicação 
de trecho da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante, entre 

260.850,00 250.000,00 e homologado 
em 

 00003373/2022- 
72 

a ponte sobre o Córrego Vicente Pires e a rotatória de acesso à 
DF 079. 

  15/05/2023. 

 Pregão     

 Eletrônico 
02/2023 

 
Fornecimento e instalação de tela metálica antiofuscante no 

  Iniciado em 
2023 e 

13 00110- 
00000602/2023- 
88 

emboque do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, 
Região Administrativa de Taguatinga, no DF. 

408.331,45 399.990,33 homologado 
em 
05/04/2023. 

 Pregão 
Eletrônico 
03/2023 

 

Realização de 140 pontos de aferição para monitoramento dos 

   

Iniciado em 
2023 e 

14 
00110- 
00000378/2023- 
24 

níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor 
Eixo Oeste, no DF. 

198.313,50 190.000,00 homologado 
em 
27/04/2023. 

 Pregão 
Eletrônico 

   
Iniciado em 

15 
04/2023 

00110- 

Fornecimento e instalação de sistema de energia redundante no 
Túnel de Taguatinga/DF. 2.487.778,35 1.940.467,00 

2023 e 
homologado 
em 

 00000999/2023- 
16 

   04/05/2023. 

 Pregão 
Eletrônico 
05/2023 

 

Fornecimento e instalação do sistema de automação, controle e 

   

Iniciado em 
2023 e 

16 
00110- 
00001021/2023- 
63 

transmissão de dados do Túnel de Taguatinga, localizado na 
Região Administrativa de Taguatinga/DF. 

8.400.971,00 7.140.825,00 homologado 
em 
23/05/2023. 

 Pregão 
Eletrônico Operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de 

  
Iniciado em 

 06/2023 Taguatinga, com reposição de materiais, localizado na Região   2023 e 
17 

00110- 
Administrativa de Taguatinga/DF - RA-TAG, na Av. Central 
(Boulevard), no trecho entre a EPTG (Estrada Parque Taguatinga - 

17.513.300,63 17.338.168,00 homologado 
em 

 00001020/2023- 
19 

Rodovia DF-085) e a Av. Elmo Serejo.   10/11/2023. 

 Pregão 
Eletrônico Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo 

  
Iniciado em 

 07/2023 implantação de mobiliário urbano (balizador em concreto, bate   2023 e 
18 

00110- 
rodas e defensa metálica), na Avenida Central de Taguatinga, 
denominada Boulevard, localizada na Região Administrativa de 

4.197.266,91 3.120.000,00 homologado 
em 

 00000904/2023- 
56 

Taguatinga, no DF.   26/06/2023. 



   
Prestação de serviços técnicos de topografia cadastral e 
mapeamento aerofotogramétrico com a utilização de drone, 
amarrações com RTK, uso de Laser (com fornecimento de 
material, mão de obra e equipamentos), de acordo com o Sistema 
SIRGAS 2000, destinados à elaboração de projetos e à 
fiscalização/acompanhamento das  obras  sob a responsabilidade 
da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito 
Federal – SO DF. 

  Licitação 

 

 
 

19 

Pregão 
Eletrônico 
08/2023 

00110- 
00000903/2023- 
10 

 

 
 

23.218.189,42 

 

 
 

- 

iniciada em 
2023, 
restando 
suspensa por 
determinação 
do TCDF - 
Decisão nº 
3837/2023 

    (128971655) 
 Pregão 

Eletrônico 
09/2023 

 

Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel 

   

Iniciado em 
2023 

20 
00110- 
00001658/2023- 
50 

Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região 
Administrativa de Taguatinga, no DF. 

166.953,28 122.588,00 e homologado 
em 
27/07/2023. 

 Pregão 
Eletrônico 

 
Execução dos serviços de implantação de campo de futebol 
society, incluindo execução de calçadas e rampas de 
acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, 
localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol, no DF. 

  
Iniciado em 

21 
10/2023 

00110- 
1.936.701,68 1.484.988,38 

2023 
e homologado 
em 

 00002069/2023- 
99 

  25/10/2023. 

 

Os procedimentos licitatórios foram realizados sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais 
legislações correlatas. 

 

 
D - PAR T IC IPAÇÃO EM C O MISSÕES, C O NSELHO S e GR UPO S DE T R ABALHO (GT ) 

 
Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI; 
Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - CPA / EIV; 
Comissão Interna de Apoio Técnico - CIAT; 
Comissão de Credenciamento e Apuração do Processo Seletivo de representantes da Sociedade Civil do Consab/DF; 
Estratégias de Regularização e Habitação; Participação Social e Governança - PDOT; 
GT de Manutenção de O AEs; 
GT de Elaboração e Articulação do Plano Distrital de Acessibilidade; 
GT para Elaboração do Manual de Reequilíbrio Econômico-Financeiro - GTI/2023; 
GT do Transporte Público Coletivo do DF; 
GT de Saneamento Básico para Populações Vulneráveis; 
GT de Resposta ao TCDF - Decisão - Descarte de Obras; 
GT de Drenagem Plano Piloto; 
GT Revisão do Licenciamento de Obras Rodoviárias no DF (Conam/DF); 
GT Política Distrital do Biogás e Biometano; 
GT Fauna (Conam/DF); 
GT Revisão da Resolução 01/2018- Licenciamento Ambiental Simplificado - Conam/DF; 
GT de Enquadramento de Requerimentos de Parcelamento de Solo Urbano; 
GT Saneamento Básico para Populações Informais e Vulneráveis - Consab/DF; 
GT Licença Ambiental Única (LAU) e Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) - Conam/DF ; 
GT – Monitoramento de Qualidade da Água, vinculado à participação no Conselho de Recursos Hídricos – CRH; 
Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – CSDA; 
Comissão Permanente de Sindicância; 
Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – CPA/EIV; 
Comissão Técnica de Revisão e Atualização do PDSB e PDGIRS; 
Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal – CDZEE/DF; 
Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência - Codded; 
Conselho de Transporte Público Coletivo do DF – CTPC/DF; 
Conselho Local de Planejamento Territorial e Urbano do Jardim Botânico; 
Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal – Consab/DF; 
Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - Conam; 
Conselho de Recursos Hídricos – CRH; 
Conselho Deliberativo da Fundação Jardim Zoológico de Brasília; 
Câmara Setorial de Serviços, Turismo e Hospitalidade do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do DF - Copep/DF; 
Câmara Técnica de Saneamento Rural do Distrito Federal; 
Câmara Julgadora de Autos de Infração – CJAI; 
Comitê Gestor do Plano Integrado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal - CO RC/DF; e 
Comitê Estratégico de Tecnologia de Informação – CETI. 

 
E - AC O MPANHAMENT O AMBIENT AL E PO LÍT IC AS DE SANEAMENT O BÁSIC O 

 

Esta Secretaria, por meio da área ambiental, no ano de 2023, atuou diretamente na organização de 6 Reuniões Ordinárias do Conselho de Saneamento Básico 
do Distrito Federal – Consab/DF, e, também, atuou com a Câmara Temática de Saneamento Rural e com o Grupo de Trabalho do Processo Seletivo de 
representantes da sociedade civil, ambos órgãos colegiados, criados no âmbito do Consab, além da participação ativa na Comissão Técnica, visando à 
elaboração de Projeto Básico para fins da revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB e do Plano Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos – PDGIRS. 

1. Plano Distrital de  Saneamento Básico (PDSB) e  Plano Distrital de  Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PDGIR S) 
 

No ano de 2023, foram realizadas diversas reuniões da Comissão Técnica, visando ao levantamento dos programas e indicadores que ainda não foram cumpridos, 
os principais gargalos, as dificuldades de atendimento das metas e consequentemente, a necessidade de atualização das metas, no que se refere à prestação 
do serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; e prestação dos serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

As reuniões da Comissão Técnica também tiveram por objetivo discutir o conteúdo do texto base que subsidiou a contratação dos Planos em 2017, de forma 
a atualizar o Projeto Básico para futura contratação de consultoria especializada destinada à revisão dos Planos. Foram realizadas também reuniões com Grupos 
de Trabalho setorizados por temática do saneamento básico (água, esgoto, resíduos, drenagem e saneamento rural) para a continuidade das tratativas quanto à 
elaboração do Projeto Básico. 

 

Ressalta-se que o Projeto Básico foi finalizado no ano de 2023, entretanto, paralelamente aos trabalhos de consolidação do Projeto, foi aprovado pela Câmara 
Legislativa do Distrito Federal o Projeto de Lei nº 710, de 2023, de iniciativa do Poder Executivo, que atualiza a legislação distrital de Políticas Públicas de 
Saneamento Básico e de Resíduos, quanto ao prazo de revisão dos Planos em até 10 anos, sendo assim a SO DF prosseguirá dentro do novo prazo a ser 
sancionado. 

 

A expectativa é que no 1º trimestre de 2024 sejam realizadas novas reuniões e demais considerações técnicas ao Termo de Referência, e que tão logo finalizado, 
seja possível o início de certame referente à contratação da consultoria necessária para revisar os Planos. 

 

 
2. Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal (Consab) 

Em 2023, realizou-se 6 reuniões ordinárias, que trataram de assuntos relacionados às temáticas: saneamento básico nas áreas urbana e rural, diagnóstico 



de problemas relacionados às vertentes do saneamento, resultado dos trabalhos de outras instituições na temática, prospecção de futuras ações dos entes, 
orçamentos, legislações e outros assuntos relevantes. Dentre as atividades realizadas pelo Conselho no ano de 2023, quanto aos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, destacam-se as visitas técnicas 
realizadas no Aterro Sanitário de Brasília, nas Estações de Tratamento da Caesb e na Obra de Drenagem do Parque do Cortado. 

 

Ademais, foram criados 2 órgãos colegiados no âmbito do Conselho, sendo eles: Câmara Temática de Saneamento Rural e Grupo de Trabalho de acompanhamento 
do processo seletivo de representantes da sociedade civil. 

 

 
3. Acompanhamento Ambiental de Obras Públicas 

Na tabela 1, estão relacionadas todas as Licenças, Autorizações e Outorgas obtidas durante o ano de 2023: 
 

T IPO EMPR EENDIMENT O INT ER ESSADA AT IVIDADE LIC ENC IADA 
ASV 
2053.8.2023.01599 

Bacia de drenagem pluvial no 
Parque Ecológico do Cortado SO DF 

Supressão de vegetação para Instalação de bacia de 
contenção e lançamento de drenagem pluvial. 

ASV 
2053.4.2022.92053 Avenida Hélio Prates SO DF 

Retificação – Supressão de vegetação para obras de 
ampliação. 

ASV 
2053.4.2022.29401 

Setor Habitacional Bernardo 
Sayão Terracap 

Renovação – Supressão de vegetação. 

ASV 
2053.4.2023.68692 

Setor Habitacional Sol Nascente 
Trecho 3 SO DF 

Supressão de vegetação para instalação de bacia de 
drenagem pluvial. 

ASV 
2053.8.2023.10803 

Setor Habitacional Sol Nascente 
Trecho 3 Codhab 

Supressão de vegetação para instalação de bacia de 
drenagem pluvial. 

ASV 
053.4.2023.11967 

Estrada Setor Policial Militar Sul 
– ESPM, Trecho da Rede 45 e 
Eixo BRT 

 

SO DF 
Supressão de vegetação. 

ASV 
2053.4.2023.13586 

Estrada Parque Indústria e 
Abastecimento - EPIG Corredor 
Oeste 

 

SO DF 
Supressão de vegetação para instalação do viaduto. 

ASV 
2053.4.2023.01600 

Sistema de Drenagem Pluvial - 
SO F Sul SO DF 

Supressão de vegetação. 

LI 

02/2023 

Setor Habitacional Bernardo 
Sayão 

 

Terracap 
Parcelamento de solo urbano - Extensão das Quadras Q E 38 
e 44 e criação das Quadras Q E 48, 50, 52, 54, 56 e 58 - 
Guará - RA X (URB - 028/01). 

Outorga 243/2022 
Sistema de Drenagem Pluvial - 
SO F Sul SO DF 

Implantação do sistema de drenagem urbana. 

 

 
A Secretaria atuou na manutenção das Licenças Ambientais vigentes, requerendo renovação ao Órgão competente nos prazos legais e apresentando as informações 
técnicas necessárias para instrução dos processos. 

 

Em 2023, outro instrumento bastante relevante para as ações desta Secretaria foi a Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA, que libera 
automaticamente os empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou de baixo impacto ambiental no Distrito Federal. 

Na tabela 2, abaixo seguem as intervenções alcançadas pela aplicação da Dispensa de Licenciamento Ambiental. 
 

DAT A O BJET O DA INT ER VENÇÃO ALC ANÇ ADA PELA DLA 
03/02/2023 Remanejamento de rede de distribuição de energia elétrica na Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. 
28/03/2023 Requalificação da Praça do Relógio – Setor Central de Taguatinga. 

 

 
Para a obtenção dos instrumentos elencados acima, na Tabela 1, a SO DF atuou direta e indiretamente junto aos interessados e aos órgãos reguladores, de 
forma a instruir corretamente os processos de licenciamento ambiental. Destaca-se que, esta Pasta exerce o monitoramento das atividades na esfera ambiental 
de acordo com as disposições previstas nos licenciamentos e suas respectivas condicionantes, exigências e restrições. 

Apresenta-se a seguir os empreendimentos que foram acompanhados, por esta SO DF, quanto à temática ambiental: 
 

a) Setor Habitacional Vicente Pires – Em 2023, foi solicitado análise da Terracap para as obras remanescentes do Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires 
e da Obra de Arte Especial 3, em virtude de mudanças pontuais dessas obras. Outro ponto tratado foi a mudança do fluxo de pedido de supressão vegetal, 
passando aquela Companhia a gerenciar os pedidos desta pasta com a Novacap. 

 

No que se refere aos pedidos de outorgas prévias para o Setor Habitacional Vicente Pires, esta Secretaria deu continuidade às ações com a Adasa e a Novacap, 
visando à obtenção de renovação da outorga do sistema de drenagem do Setor, vencida em agosto de 2018. A renovação da outorga se encontra, ainda, 
em trâmites no âmbito da Nocacap. 

 

b) Setor Habitacional Bernardo Sayão - Realizou-se gestão para destinação dos resíduos da construção civil junto ao SLU, por meio das CTR’s devidamente 
atestadas para destinação à Unidade de Recebimento de Entulhos – URE/SLU dos resíduos produzidos em obra. 

 

Foi solicitada a supressão de indivíduos arbóreos nas obras do reservatório de detenção 10 e adequação dos projetos e execução do reservatório de detenção 
11, localizados no Lote 5 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS), Região Administrativa RA – Guará, próximo à ponte que liga o Guará (Q E 38) ao 
Setor de Mansões Park Way. 

 

c) Setor Habitacional Sol Nascente – Trechos 1, 2 e 3 - Esta SO DF realizou diversas vistorias no Setor Habitacional Sol Nascente, no ano de 2023, com o objetivo 
de acompanhamento das condicionantes das licenças ambientais emitidas para fins de parcelamento do solo e execução de obras de infraestrutura nos 
Trechos 1, 2 e 3. 

 

Esta Secretaria, também, atuou com a Codhab e o Ibram, visando à apresentação dos Relatórios de Cumprimento da Condicionantes das Licenças Ambientais, 
especialmente quanto as referentes às execuções das obras de infraestrutura, a unificação das Licenças do Trecho 1 - Etapas 1 e 2, para fins de melhor 
acompanhamento das condicionantes. 

 

d) Corredor Oeste - ESPM (Estrada Parque Setor Policial Militar) - Esta SO DF atuou na gestão para emissão de Autorização de Supressão Vegetal - ASV e inventário 
florestal na Obra da edificação da bacia de detenção e qualidade referente à parte de drenagem e adequação do talude da lagoa de drenagem do T16. 

 

Em junho de 2023, foi realizado inventário florestal no Trecho Rede 42 e no Eixo BRT, apresentado por meio do relatório de inventário florestal, logo após, foi 
autorizada a supressão de vegetação, mediante Parecer Técnico do Ibram. 

 

e) Corredor Oeste - Túnel Rei Pelé - Acompanhou-se as atividades de construção do Túnel, por meio da análise dos relatórios, bem como de vistorias periódicas, 
sempre no intuito de atender as condicionantes da Licença Ambiental e, também, foi acompanhada a impermeabilização da parte superior (teto) do Túnel, 
bem como a reutilização do solo escavado como sub-base do pavimento das vias superiores e o Boulevard. 

 

Em relação às supressões vegetais, foram realizadas duas supressões no ano de 2023, e com o término das obras não foram efetuadas mais supressões. 
No entanto, com o andamento da edificação da lagoa de drenagem é provável que haja necessidade de intervenção na vegetação, a depender da execução das 
obras. 

 

f) Corredor Oeste - Avenida Hélio Prates (Etapa 2) - É realizado o constante acompanhamento da obra, visando ao cumprimento das condicionantes ambientais, 
por meio de vistorias técnicas, relatórios e reuniões com as entidades envolvidas. Em 2023, foi protocolado no Ibram os Relatórios de Monitoramento Ambiental 
e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em cumprimento das condicionantes ambientais. 

 

g) Viaduto da EPIG – Em 2023, a SO DF solicitou apoio da Novacap para o transplantio de aproximadamente 100 indivíduos arbóreos (ipê) que se encontravam 
na área licenciada, de forma a preservar e evitar as supressões, pois estes foram plantados pouco tempo antes de iniciar as obras. A obra foi 



concluída e o Relatório de Conclusão foi entregue ao Ibram em atenção as condicionantes ambientais especificadas na Licença de Instalação. 
 

h) Drenagem no SO F Sul – Durante o ano de 2023 foi iniciada a obra do sistema de drenagem e edificação de 4 lagoas de detenção e qualidade localizadas 
no Parque Ezechias Heringer. A obra teve início com a escavação das quatro lagoas, ainda no período de seca. 

 

I) Pavimentação no CAUB I/CAUB II – A obra de pavimentação foi entregue para a população no ano de 2023. Esta via de ligação do CAUB I ao CAUB II 
foi acompanhada periodicamente, tendo sido feita 16 vistorias técnicas, objetivando ao atendimento das condicionantes da Licença Ambiental. 

 

j) Via de Ligação Guará e Núcleo Bandeirante – Realizou-se vistorias com o objetivo de elaboração de Inventário Florístico para fins de emissão de Autorização 
de Supressão de Vegetação – ASV pelo Ibram. 

 

No próximo ano esta SO DF irá realizar vistorias com o intuito de acompanhar as condicionantes das Licenças Ambientais emitidas para fins de execução das 
obras de infraestrutura. 

 

 
4. Gestão Ambiental 

 

a) Sistema E-RCC/SLU: No exercício de 2023, as empresas contratadas por esta pasta foram habilitadas para emissão de Controle de Transporte de Resíduos 
- CTR vinculado aos seus contratos em execução. Esse sistema permite o acompanhamento do resíduo gerado por obra, quantitativo de material destinado na 
Unidade de Recebimento de Entulho - URE/SLU, acompanhamento de cobrança relacionada à recepção e gerenciamento de resíduos de construção civil pelo 
SLU. 

 

b) Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - Sinaflor: A SO DF cadastrou 8 projetos com o Sinaflor, contendo os dados florestais levantados 
e analisados pelo responsável técnico do setor, para obtenção da Autorização de Supressão Vegetal – ASV das obras em que a Secretaria é a titular da Licença 
Ambiental. Cabe destacar que das 8 obras cadastradas 5 dispõem das respectivas Autorizações de Supressão Vegetal e 3 se encontram em análise pelo 
Ibram, com previsão de recebimento de ASV até janeiro de 2024. 

 

c) Sistema de Gestão de Solo de Escavação – SGSE: Em 2023, solicitou-se à Suitec, área técnica de tecnologia desta pasta, apoio para implantação de um 
Sistema, objetivando uma melhor operacionalização. 

 

d) Cascalheira: No ano de 2023, foi criado o Sistema de processos Urutau, disponível no endereço http://urutau.ibram.df.gov.br/, que pode ser  consultado a 
qualquer tempo para identificação de empreendimentos licenciados. 

 

 
F - PR O GR AMA DE DESENVO LVIMENT O EC O NÔ MIC O DO DIST R IT O FEDER AL (PR O C IDADES) 

 

O PRO CIDADES teve como objetivo promover o desenvolvimento econômico descentralizado do Distrito Federal por meio de melhorias no ambiente de negócios 
e da promoção de investimentos, do fomento ao desenvolvimento empresarial e da melhoria da infraestrutura urbana em Áreas de Desenvolvimento Econômico 
- ADEs. 

O Programa foi estruturado em quatro componentes, conforme abaixo: 
 

Componente 1 – Desenvolvimento Institucional Estratégico; 
Componente 2 – Programa de Atração de Investimentos; 
Componente 3 – Desenvolvimento Empresarial nas ADEs; 
Componente 4 – Urbanismo e Infraestrutura nas ADEs. 

 

O contrato de empréstimo foi assinado em 10 de setembro de 2014, entre o Governo do Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
para cooperação na execução do Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – Procidades - DF, o qual entrou em fase de execução a partir 
daquela assinatura. 

 

Em maio de 2023 o Programa foi concluído pelo BID, estando em fase de prestação de contas pelo órgão executor, qual seja, a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. 

 

 
G - PR INC IPAIS SIT UAÇÕES Q UE R EQ UER ER AM  AVALIAÇÃO DA ASSESSO R IA JUR ÍDIC O-LEGISLAT IVA 

 
Acerca da atuação, desta pasta, no que tange as atividades Jurídicas, tramitou-se 896 processos, sendo gerado 1.415 documentos, dentre eles: 426 
Pareceres e 807 Despachos. Entre os temas relevantes, estão: 

Reequilíbrios Econômico-Financeiros devidos ao excessivo aumento de preços como consequência da pandemia. 
 

Houve a criação de novo Grupo de Trabalho Interno - GTI, destinado à atualização do Manual de Metodologia de Revisão de Preços para fins de análise do 
reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de obras e serviços de engenharia desta Secretaria; 

Readequação da EPIG – Realização da Contratação por meio de Regime Diferenciado de Contratação Integrada – RDCI. Atuou-

se diligentemente pela viabilidade jurídica da contratação cujo objeto consiste na readequação da EPIG; 

Contratação por meio da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta. 
 

A Assessoria Jurídico-Legislativa desta Secretaria, no exercício de 2023, auxiliou na elaboração, edição e formalização final dos procedimentos licitatórios 
da pasta, destacando-se: 

 

a) Execução dos serviços de implantação de campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário 
urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol – RA-SO L (Pregão Eletrônico nº. 010/2023 – SO DF); 

 

b) Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga – RA-TAG (Pregão Eletrônico nº. 009/2023 
– SO DF); 

 

c) Execução dos serviços de implantação de calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo implantação de mobiliário urbano (balizador em concreto, bate rodas 
e defensa metálica), na Avenida Central de Taguatinga (Pregão Eletrônico nº. 007/2023 – SO DF); 

d) Serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga/DF (Pregão Eletrônico nº. 006/2023 – SO DF); 
 

e) Serviços técnicos de fornecimento e instalação do sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga-DF (Pregão 
Eletrônico nº. 005/2023 – SO DF); 

f) Serviços técnicos de fornecimento e instalação de sistema de energia redundante no Túnel de Taguatinga/DF (Pregão Eletrônico nº. 004/2023 – SO DF); 
 

g) Realização de 140 (cento e quarenta) pontos de aferição para monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste 
no Distrito Federal (Pregão Eletrônico nº. 003/2023 – SO DF); 

 

h) Fornecimento e instalação de tela metálica antiofuscante no emboque do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga 
- RA-TAG (Pregão Eletrônico nº. 002/2023 - SO DF); 

 

i) Execução de serviços de remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica, aéreas, primárias na classe de 15kV, e secundárias, na classe de 
1kV, com fornecimento de materiais, interferentes com o projeto de reformulação do Sistema Viário, SIV 085/2021, para duplicação de trecho da Via de Ligação 
Guará - Núcleo Bandeirante (Pregão Eletrônico nº. 001/2023 - SO DF); 

 

j) Execução da obra de infraestrutura urbana de implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul – TAS (Concorrência nº 007/2023 
– SO DF); 

l) Execução dos serviços de requalificação da Praça do Relógio, no Setor Central C7 de Taguatinga - RA-TAG (Concorrência nº. 006/2023 – SO DF); 



m) Execução do reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga (Concorrência nº. 004/2023 - SO DF); e 

n) Obra de Infraestrutura Urbana, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires/DF (Concorrência nº. 001/2023 - SO DF). 

Viaduto localizado na Interseção entre a Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIG) e o Parque da Cidade/Setor Sudoeste. 
 

A Secretaria, por meio de sua área técnica, interveio juridicamente na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT 
em desfavor do DF, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília 
Ambiental, Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran-DF, referente ao projeto de 
implantação do viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG, tendo sido necessário atuar como interlocutora com a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal, 
no processo n° 00020-00030262/2021-67, e com o Ministério Público. 

 

Ressalta-se, também, a atuação diligente nas respostas às representações e questionamentos apresentados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo 
Ministério Público do Distrito Federal e nas ações provenientes do Judiciário, atentando-se sempre pelo interesse público na execução das obras licitadas. 

 

 
H - C O NT R O LE INT ER NO 

 

No ano de 2023, a Unidade de Controle Interno – UCI desta Secretaria elaborou 600 Notas Técnicas, referentes à avaliação preliminar de processos de pagamentos, 
aditivos contratuais e novas contratações de obras, registrando um aumento de quase 25% no volume de Notas Técnicas analisadas, se comparado ao número 
de processos analisados no exercício de 2022. 

 

Destaca-se que a análise prévia da UCI tem se mostrado um recurso eficaz na prevenção de falhas, na conformidade da instrução dos processos de pagamento 
e celebração de termos aditivos, em vista disso, não houve nos últimos 3 anos, a inclusão de pontos de controle ou recomendações nos relatórios emitidos 
pela Controladoria Geral do Distrito Federal – CGDF, quanto a inadequações do tipo em questão. 

 

E ainda, há que se destacar que no exercício de 2023, esta Secretaria foi agraciada com o nível prata do Prêmio Alto Nível, premiação inédita, de iniciativa da 
CGDF, que visa homenagear órgãos que atendem as recomendações de auditorias. 

 

 
I - C O R R EIÇÃO 

 
Em 2023, a Assessoria de Correição – Ascor em conjunto com a Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos- Agep, desta Secretaria, criou o 1º Manual de Procedimentos 
Correcionais da SO DF, por meio do Termo de Homologação (122269748), também disponível no site deste órgão, sendo esta Secretaria de Obras premiada em 
2º lugar no 2º Concurso de Melhores Práticas da CGDF, pela instituição do Manual, premiação concedida pela CGDF, com o objetivo de estimular, reconhecer 
e premiar iniciativas desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Distrital. 

Ressalta-se, abaixo, o total dos procedimentos apuratórios realizados nos últimos 5 anos: 
 

Procedimentos Apuratórios 2019 2020 2021 2022 2023 T otal 
Sindicância 6 5 3 8 1 23 
Procedimento de Investigação Preliminar  - PIP 1 3 2 11 7 24 
Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD - - - - - - 
Tomada de Contas Especial - TCE 3 5 1 3 4 16 
Instrução Prévia - IP - 4 - 3 - 7 
Juízo de Admissibilidade - - - - 4 4 
Nota Técnica -  - - - - 
Denúncia - Demanda Direto na Ascor 1 1 - - - 2 
Denúncia - Demanda Ouvidoria - - - 3 6 9 
Declaração - Demanda RH - - - - 11 11 
Procedimento Administrativo de Fornecedores - PAF 1 - - 1 - 2 
TOTAL 12 18 6 29 33 98 

 

 
J - GEST ÃO EST R AT ÉGIC A E PR O JET O S 

 
- Gestão Estratégica 

 

A Secretaria tem atuado para promover soluções de melhoria no desempenho institucional, conferindo em boas práticas de governança e compliance, com o 
intuito de contribuir com o alcance de resultados para a Gestão Estratégica do Governo do Distrito Federal. 

- Gestão de Riscos 
 

Durante o exercício de 2023, realizou-se a 2ª revisão do processo de Gestão de Riscos; atualização e aprovação da matriz de riscos; gerenciamento dos controles 
definidos pelas áreas desta Secretaria; mapeamento dos principais riscos, no âmbito dos setores e respectivas causas; desenvolvimento e homologação do Plano 
de Gerenciamento de Riscos; elaboração do Procedimento Operacional Padrão – PO P; atualização da Portaria da Política de Riscos (Portaria nº 158, de 
6/10/2023). 

 

 
- Planejamento Estratégico Institucional - PEI 

 

Realizou-se reuniões com algumas áreas desta SO DF, para definição das metas do PEI 2023.2026; pactuação das metas de entrega; apresentação e aprovação 
do Direcionamento Estratégico-Operacional; acompanhamento mensal das metas estratégicas das áreas no Sistema Gestão DF; elaboração e homologação do PEI 
2023/2026. 

- Painel de Obras 
 

Efetuou-se o Painel mensal e de suporte às áreas finalísticas desta Secretaria; Bases de dados de projetos, licitações, contratos de obras e iluminação pública; 
Estatísticas: de projetos, licitações, contratos de obras de Iluminação Pública, das áreas de suporte; Base de dados das áreas de suporte demonstrando os 
principais resultados alcançados; Histórico de informações no âmbito da gestão 2019/2023. 

 

 
- Gestão de Integridade Institucional (Comissão de Ética) 

 

No exercício de 2023, houve o comprometimento dos integrantes da Comissão de Ética, das equipes da Ouvidoria e da Assessoria de Correição, com o objetivo 
de definir responsáveis pela prevenção de riscos, detecção e saneamento de problemas de integridade, e também, continuidade da disseminação do Programa 
de Integridade entre os servidores. A Comissão de Ética,visando empreender ações de capacitação aos servidores desta Secretaria em seu próprio local de 
trabalho, bem como atender ao disposto no Plano de Direcionamento Estratégico-Operacional, em parceria com a Escola de Governo/Egov, promoveu a Palestra: 
Assédio na Administração Pública - Combate e Prevenção, que contou com a participação de 53 servidores. 

 

 
- Gestão de Integridade de Empresas 

 

Empreendeu-se o monitoramento e controle do Programas de Integridade das empresas contratadas pela SO DF, assim como o cumprimento de legislações e 
normas. 



- Comitê Interno de Governança - CIG 
 

Conforme ocorrido em anos anteriores, procedeu-se à atualização da Portaria que instituiu o Comitê Interno de Governança Pública – CIG, nos termos estabelecidos 
pelo Conselho de Governança Pública – CGO V, por meio da Portaria nº 71, de 15/6/22, criado com o objetivo de garantir o desenvolvimento e a apropriação 
das melhores práticas de governança, de forma contínua e progressiva. 

 

Assim, foram realizadas as reuniões ordinárias do Comitê Interno de Governança Pública – CIG, nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro de 
2023, a fim de informar aos membros sobre os trabalhos realizados, conforme definido na referida Portaria. 

 

 
K - C O O R DENAÇÃO DE ANÁLISE E C O NFER ÊNC IA DE MEDIÇÕES – C O AC M/SUAF 

 
A coordenação de análise documental técnica, administrativa, trabalhista e fiscal, vinculada à Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização,  foi criada para 
coordenar, analisar e conferir as documentações inerentes às medições dos contratos vigentes, gerir planilhas técnicas e administrativas de controle das 
medições, emitir Atestados de Execução, autuar processos eletrônicos de pagamentos, promover levantamentos técnicos dos quantitativos dos serviços 
medidos, dentre outras atribuições. 

 

Em 2023, no âmbito da coordenação foram analisados e conferidos 216 processos de pagamentos e emitidos 256 atestados de medições. Relacionam-se, 
a seguir os apontamentos mais recorrentes, inclusive em anos anteriores, constatados nos Relatórios Técnicos emitidos, por ocasião das análises das medições 
e que poderiam impactar nos valores das respectivas medições: 

 
• Itens sem cobertura contratual constatados no Boletim de Medição; 
• Memórias de cálculo equivocadas; 
• Medição de serviços não executados na obra; 
• Alteração do critério de medição estabelecido no orçamento paradigma, sem formalização de aditivo contratual prévio ou justificativa técnica; 
• Ajustes nas medidas apresentadas pelas contratadas, quando estas divergem das medidas aferidas, in loco, por empresa de acompanhamento 
topográfico contratada pela SO DF, ou ainda, das medidas contratuais previstas; 
• Ausência de comprovação do Controle de Transporte de Resíduos – CTR junto ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU; 
• Medição de serviços sem laudos aferidos referentes ao período de execução da medição; 
• Medição de serviços sem projetos aprovados previamente; 
• Medição de itens em duplicidade ou com sobreposição de serviços; 
• Medição retroativa de serviços executados sem cobertura contratual; e, 
• Apresentação incompleta de documentação solicitada por meio de Relatório Técnico. 

 

Cabe observar que a atuação diligente do setor tem evitado o pagamento indevido/inoportuno pelo Erário. Em 2023, foram identificados 3,0%, equivalentes 
a R$ 5.876.259,34 como total não acatado, em relação ao montante pleiteado pelas empresas contratadas (R$ 197.504.913,67). 

 

 
L - AÇÕES DE C O MUNIC AÇÃO C O M O C IDADÃO E INST IT UC IO NAL 

 
No cenário contemporâneo, a interação entre órgãos governamentais e a imprensa, bem como o aproveitamento estratégico das redes sociais, desempenham 
papel crucial na promoção da transparência, na disseminação de informações relevantes e na construção de uma relação sólida com a sociedade. Nesse contexto, 
analisou-se o relacionamento da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal com a imprensa e o uso das redes sociais, com foco 
especial no Instagram. 

 

Esta Secretaria desempenha papel fundamental na implantação de urbanização e no desenvolvimento de todas as regiões do DF, abarcando amplas responsabilidades 
que impactam diretamente na qualidade de vida dos cidadãos, o que requer uma comunicação eficaz com a imprensa e a sociedade em geral, tornando-se 
imperativo garantir a transparência das ações, a prestação de contas e a promoção de projetos e iniciativas relevantes. 

 

Esta Secretaria, para estabelecer e manter um relacionamento construtivo com os meios de comunicação, objetivando também aproveitar as potencialidades 
das redes sociais, em particular o Instagram, como ferramenta de engajamento e divulgação de informações, adotou as seguintes estratégias de comunicação 
com o público-alvo: 

-> Relação de parceria com os veículos de comunicação; 
-> Cooperação integral com a Agência Brasília, veículo de comunicação oficial do Governo; 
-> Linguagem simples, clara e transparente; 
-> Adoção de rotinas de postagens; 
-> Divulgação do andamento de todas as obras em execução; 
-> Maior interação e aproximação com o público; e 
-> Publicação de conteúdos que despertem o interesse dos seguidores. 

 

Assim, ao longo de 2023, foram efetivados 402 atendimentos aos veículos de comunicação responsáveis por mais de 70% das solicitações. Nas redes sociais, 
o perfil desta Secretaria no Instagram teve 241 novas publicações, com média de 1.245 visualizações por postagem. O número de seguidores saltou de 
3.718 para 4.815, aumento de 29%. 

No Quadro a seguir, se apresenta o resumo das atividades empreendidas em 2023: 

 
 

Atividades Quantidade 
Atendimento à imprensa 402 
Matérias 171 
Site 40 
Publicações em redes sociais 241 
Seguidores no Instagram 4815 

 
M - O UVIDO R IA 

 

As declarações dos cidadãos que buscaram os serviços da Ouvidoria do DF, por meio do Sistema Participa DF, no período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023, 
totalizaram 7.696 demandas destinadas a esta Secretaria, sendo: 

 

Demandas Quantidade 
Reclamações 5.035 
Solicitações 2.601 
Elogios 25 
Sugestões 13 
Informações 17 
Denúncias 5 

 

 
Entre as temáticas mais abordadas estão: Iluminação Pública (Funcionamento) 6.015; Instalação de Postes de Iluminação Pública 496; Falta de Iluminação 
Pública 493; Pavimentação Urbana – Asfalto 93; Obras Públicas em Vias Públicas 70; Iluminação Pública (Remanejamento de postes) 65; Projetos e Obras 
de Infraestrutura Urbana 64; Galeria de Águas Pluviais 41; Fiscalização – Poluição Sonora em Estabelecimento Comercial 33; e Execução das Obras Públicas 
na Área de Infraestrutura Urbana 28. 



Ressalta-se que das 7.696 manifestações recebidas e tratadas pela Ouvidoria/SO DF, o cidadão respondeu uma avaliação quanto à resolutividade de sua demanda, 
que obteve a seguinte classificação: 71% respondidas; 20,4% não resolvidas; 0,2% não resolvidas após a resposta complementar; 8,3% resolvidas; 0,1% 
foram avaliadas como resolvidas após a resposta complementar e 0,1% se encontram em análise. 

 

Com o intuito de implementar e divulgar os serviços prestados pelos órgãos públicos, a Carta de Serviços Digital disponibiliza as informações sobre os serviços 
em formato mais ágil ao Cidadão, permitindo consultas em sites de buscas, e com a possibilidade de requisitar mediante formulários, agendamentos eletrônicos 
ou utilizando sistemas informatizados, conforme dispõe a 2ª Edição do Guia Metodológico e Estratégia de implantação da Carta de Serviços ao Cidadão, que 
foi avaliada por cidadão que demandou a SO DF por meio do questionário da Pesquisa de Satisfação, resultando em: 83% de clareza das informações e 71% 
dos pesquisados tinham conhecimento da existência da Carta. 

 

Em cumprimento à aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação, os pedidos direcionados a esta Secretaria somaram um total de 174 pedidos, no ano de 2023, 
sendo impetrados 7 recursos, representando 4% do total de pedidos. 

 

 

 

 

 
 

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

 
Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.  

 

 

 
4.1 Panorama da Execução Orçamentária e Financeira 

 

Com a publicação da Lei nº 7.212, de 30/12/2022 (DO DF Edição Extra nº 98-A, de 30/12/2022), que estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal 
para o exercício financeiro de 2023, foi atribuída a esta Secretaria a dotação inicial estimada em R$ 915.733.428,00 (novecentos e quinze milhões, setecentos e 
trinta e três mil e quatrocentos e vinte e oito reais), como detalhado abaixo: 

Quadro 01 - Alocação orçamentária inicial oriunda da LO A 2023 - Posição 01/01/2023: 
 

Grupo de 
Despesas 

 

Categoria 
Fonte de 
Recursos 

 

Descrição 
Créditos inicialmente 
consignados - LO A 

2023 (R$) 

Percentual 
aproximado por 

Grupo de Despesa 

Percentual da Fonte de 
Recursos no Grupo de 

Despesas 
Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

 

1 
100 Ordinário Não Vinculado 23.013.230,00 2,51% 100% 

Subtotal Grupo 1 23.013.230,00   

 
 

 

 
Outras 

Despesas 
Correntes 

 
 

 

 

 
3 

100 Ordinário Não Vinculado 16.745.315,00  
 

 

 

23,75% 

7,70% 
111 Taxa de Expediente 70,00 0,00% 

120 
Diretamente 
Arrecadados 428.762,00 0,20% 

134 
Contribuição para 

Iluminação Pública 165.394.691,00 76,06% 

135 
Operações de Crédito 

de Internas 2.098.538,00 0,97% 

 

183 
Desvinculação de 

Receita do DF - EC 
93/2016 

 

32.781.510,00 
 

15,08% 

Subtotal Grupo 3 217.448.886,00  100% 

 
 

 

 

 

 

Investimentos 

 
 

 

 

 

 

4 

100 Ordinário Não Vinculado 57.575.098,00  
 

 

 

 
72,49% 

8,67% 
 

131 
Convênios com Órgãos 

Integrantes da 
Estrutura do GDF 

 

102.694.294,00 
 

15,47% 

135 
Operações de Crédito 

de Internas 456.616.920,00 68,34% 

161 Recursos de Dividendos 4.500.000,00 0,68% 
 

183 
Desvinculação de 

Receita do DF - EC 
93/2016 

 

3.000.000,00 
 

0,45% 

 

732 
Convênios com a União 
– Emendas Individuais - 

EPI 

 

42.385.000,00 
 

6,39% 

Subtotal Grupo 4 663.771.312,00  100% 

Inversões 
Financeiras 

 

5 
134 

Contribuição para 
Iluminação Pública 11.500.000,00 1,26% 100% 

Subtotal Grupo 5 11.500.000,00  100% 
T otal 915.733.428,00 100%  

 

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte 
de Recursos), por Unidade Orçamentária - UO. 

 
 

 
Considerando o quadro acima e respectiva representação gráfica, 72% dos recursos consignados no Quadro de Detalhamento das Despesas – Q DD desta SO 
DF, foram alocados no Grupo 4 – Investimentos, correspondendo a R$ 663.771.312,00, e 23,75% do Orçamento da Pasta se destinavam ao Grupo 3 – Outras 
Despesas Correntes, equivalentes a R$ 217.448.886,00. 



Relativamente à distribuição por fontes de recursos constatada no Grupo de Despesas 4 – Investimentos, 68% dos créditos orçamentários previstos se vinculavam 
aos recursos provenientes de desembolsos de operações de crédito firmadas entre o Distrito Federal e a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES 
(fonte 135), 15% se encontravam alocados na fonte de recursos 131, referente à previsão de repasses oriundos de convênios com a Terracap, 9% estavam 
consignados na fonte de recursos 100 – Ordinário Não Vinculado e 6% se vinculavam aos recursos previstos em contratos de repasses celebrados no âmbito 
de Emendas Federais (fonte 732). 

 

No que se refere à alocação da Fonte de Recursos 100 no Grupo de Despesas 4 – Investimentos, esta apresentou dotação inicial correspondente a R$ 57.575.098,00, 
incluindo alocações oriundas de Emendas Parlamentares Distritais, todavia, a totalidade desses recursos não se manteve disponível ao longo do exercício, 
tendo ocorrido anulações, por iniciativa do Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo, para incremento orçamentário de 
outras áreas de governo, e também, remanejamentos propostos por esta Secretaria para sanar insuficiências verificadas principalmente no Grupo de Despesa 3 - 
Outras Despesas Correntes. 

 

Não obstante a informação de anulação de créditos provenientes da Fonte 100 (Grupo de Despesas 4), manifestada anteriormente, cumpre destacar que houve 
suplementação orçamentária na Fonte de Recursos 161 - Recursos de Dividendos, na ordem de R$ 6.373.783,00. 

 

Quanto ao Grupo de Despesas 3 – Outras Despesas Correntes, a consignação inicial na Fonte de Recursos 100 equivaleu ao montante de R$ 16.745.315,00, 
com os acréscimos obtidos nesse Grupo a Despesa Autorizada totalizou R$ 27.376.161,00 de créditos orçamentários a serem utilizados pela Pasta, dos 
quais R$ 26.818.085,65 foram empenhados, e R$ 23.829.383,93 restaram liquidados no exercício. 

 

Os recursos do Grupo 3, tem sido bastante necessários nos últimos exercícios para custear os importantes serviços técnicos de estudos topográficos, executados 
sob demanda, que visam subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos projetos de infraestrutura urbana, assim como no auxílio na condução 
dos serviços de fiscalização de obras (análise prévia do terreno e interferências, marcações - cadastramento/estaqueamento, dimensionamento dos serviços 
de terraplenagem, pavimentação e drenagem, contraprovas e avanços físicos, entre outros), sob responsabilidade da SO DF. 

 

Ainda sobre o Grupo de Despesas 3, deve ser evidenciado novamente os custos com a manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal, pertinentes 
aos meses de janeiro a novembro/2023, resultando no montante de R$ 228.397.026,37, gastos no período em questão, sendo: R$ 170.651.610,19, referentes 
aos serviços de fornecimento de energia elétrica e a utilização de postes para uso exclusivo do Sistema de Iluminação Pública do DF, prestados por intermédio 
dos Contratos nº 2/2017 e nº 6/2023 e R$ 57.745.416,18, referentes aos serviços de manutenção, compreendendo: gestão dos serviços, consultoria técnica-
operacional, engenharia de manutenção, operação e manutenção preditiva, preventiva e corretiva, objeto do Contrato nº 4/2018. 

 

No que diz respeito às consignações orçamentárias provenientes de Emendas Parlamentares Distritais, alocadas na Fonte 100, inicialmente estas equivaleram 
a R$ 3.600.000,00, e foram acrescidas do montante de R$ 3.380.961,00, totalizando R$ 6.980.961,00 de créditos no Q DD desta Secretaria ao longo do exercíco 
financeiro de 2023, dos quais R$ 6.749.461,00 foram remanejados pelos seus autores para outras finalidades governamentais, restando assim cancelados do 
Orçamento desta pasta. 

 

O saldo remanescente oriundo de Emendas Parlamentares, de R$ 231.500,00, obteve desbloqueio de apenas R$ 88.543,30, conforme a Nota de Dotação 
nº 2023ND00971 de 05/12/2023, referente ao Ofício Eletrônico nº 8879 (Deputado Distrital Ricardo Vale), com destinação prevista para a execução de intervenção 
de Iluminação Pública do Campo da Guarita no SCIA/Estrutural, todavia, a análise realizada pelo setor técnico desta Secretaria concluiu, por proceder tratativas 
com o Parlamentar no sentido de vislumbrar a possibilidade de descentralização dos recursos disponibilizados para a execução pela Administração Regional da 
Estrutural. A proposta de minuta do ato conjunto foi então apresentada por esta Secretaria à referida Administração Regional, tendo esta declinado da celebração 
de portaria conjunta de descentralização orçamentária, face às disposições do decreto de encerramento do exercício financeiro de 2023 e ao vencimento da data 
limite estipulada pela CEB de emissão de notas de empenho para novas intervenções. 

 

No que tange às descentralizações em 2023, não foi efetivada transferência de recursos por esta Unidade Orçamentária, de outro modo, este órgão foi favorecido 
com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (Fundurb), destinados ao atendimento de demandas específicas, definidas 
nas Resoluções nº 02 e nº 03, do Conselho de Administração do Fundurb – CAF (DO DF nº 158, de 21/08/2023), sendo objeto das Portarias Conjuntas nº 04 
e nº 05 (DO DF nº 167, de 01/09/2023 e nº 229, de 08/12/2023). 

 

 
Quadro 02 – Custos mensais referentes às despesas com o Parque de Iluminação Pública do DF: 

 

Competência da Despesa (2023) Contrato nº 004/2018 Contrato nº 002/2017 Contrato nº 006/2023 Valot T otal - R$ 
Dezembro/2022 (*) 4.215.764,20 17.590.825,24 0,00 21.806.589,44 
Janeiro/2023 4.467.714,72 13.459.014,35 0,00 17.926.729,07 
Fevereiro/2023 5.435.946,24 13.405.256,36 0,00 18.841.202,60 
Março/2023 7.037.018,65 10.333.333,33 4.833.404,04 22.203.756,02 
Abril/2023 5.518.793,59 0,00 15.327.856,78 20.846.650,37 
Maio/2023 5.505.328,57 0,00 16.236.915,60 21.742.244,17 
Junho/2023 4.903.123,21 0,00 16.317.710,24 21.220.833,45 
Julho/2023 5.367.020,38 0,00 15.673.347,89 21.040.368,27 
Agosto/2023 5.197.165,65 0,00 15.796.568,72 20.993.734,37 
Setembo/2023 4.305.552,12 0,00 15.453.602,94 19.759.155,06 
Outubro/2023 5.261.716,44 0,00 16.478.381,80 21.740.098,24 
Novembro/2023 4.746.036,61 0,00 17.336.218,14 22.082.254,75 

T otal 61.961.180,38 54.788.429,28 133.454.006,15 250.203.615,81 

 
 

 
 

(*) As despesas do mês de dezembro/2022 totalizaram R$ 21.806.589,44, sendo liquidadas em 2023 mediante Reconhecimento de Dívida de R$ 12.650.706,97 
(LO A 2023), e com a utilização de R$ 9.155.882,47 de saldos de empenhos emitidos em 2022 (inscritos em Restos a Pagar Não Processados). 

 

 
Com relação aos custos relativos ao mês de dezembro/2023, estes serão apurados no mês de janeiro de 2024, após as respectivas medições, e, diante de insuficiência 
orçamentária de créditos alocados para custear as despesas totais de competência do exercício de 2023, não foi possível manter saldo inscrito em Restos 
a Pagar destinados as despesas do referido mês de dezembro de 2023, o que irá requerer procedimento de reconhecimento de dívida a ser efetivado com a 
utilização de créditos provenientes da LO A 2024. 

 

 
Execução Orçamentária - por Fonte de Recursos – SO DF 

 

 
De acordo com o quadro abaixo, que apresenta a distribuição dos recursos orçamentários desta SO DF, em 2023, por categoria econômica e por fontes de recursos, 
já consideradas as suplementações e anulações ocorridas, o montante relativo à Despesa Autorizada correspondeu a R$ 949.034.144,20, dos quais R$ 
586.813.614,77, restaram empenhados e R$ 520.114.818,04, foram liquidados até 31/12/2023. 

 

Ao se avaliar a execução orçamentária do exercício de 2023 por meio do indicador Empenho Liquidado/Total Empenhado, constata-se o percentual de 
aproximadamente 88,63%, resultante, igualmente ao exercício anterior, sobretudo das liquidações de despesas custeadas pelas fontes de recursos relativas 
à Contribuição de Iluminação Pública e às vinculadas à Operações de Crédito Internas. 



Quadro 03 - Execução Orçamentária - por Fontes de  Recursos - SO DF: 
 

 
Grupo de 
Despesas 

 

Categoria 

 

Fonte 

 
Descrição da 

Fonte 

 

Dotação Inicial 

 
Despesa 

Autorizada 

 
T otal 

Empenhado 

 
Empenho 
Liquidado 

 
Crédido 

Disponível 

Empenho 
Liquidado 
/ Despesa 
Autorizada 

(%) 

Empenho 
Liquidado / 

T otal 
Empenhado 

(%) 

Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

 

1 
100 

Ordinário Não 
Vinculado 23.013.230,00 23.823.718,00 23.724.255,28 23.697.536,28 99.462,72 99,47% 99,89% 

T otal Grupo 1 23.013.230,00 23.823.718,00 23.724.255,28 23.697.536,28 99.462,72 99,47% 99,89% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Outras 

Despesas 
Correntes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 

 

100 

Ordinário Não 
Vinculado 15.745.315,00 27.287.618,00 26.818.085,65 23.829.383,93 454.532,35 87,33% 88,86% 

Emendas 
Parlamentares 
Individuais 

 

1.000.000,00 
 

88.543,30 
 

0,00 
 

0,00 
 

88.543,30 
 

0,00 
 

0,00% 

111 
Taxa de 
Expediente 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00% 

120 
Diretamente 
Arrecadados 428.762,00 428.762,00 357.376,76 357.376,76 71.385,24 83,35% 100,00% 

 

121 
Aplicações 
Financeiras 
Vinculados 

 

0,00 
 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

0,00 
 

100,00% 
 

100,00% 

 
134 

Contribuição 
para 
Iluminação 
Pública 

 
165.394.691,00 

 
202.955.149,00 

 
202.955.147,97 

 
198.669.396,29 

 
1,03 

 
97,89% 

 
97,89% 

 

135 
Operações de 
Créditos 
Internas 

 

2.098.538,00 
 

2.448.538,00 
 

1.114.131,13 
 

319.822,47 
 

1.334.406,87 
 

13,06% 
 

28,71% 

161 
Recursos de 
Dividendos 0,00 281.488,00 281.488,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 
183 

Desvinculação 
de Receita 
do DF - EC 
93/2016 

 
32.781.510,00 

 
21.444.598,00 

 
21.362.851,79 

 
20.446.903,03 

 
81.746,21 

 
95,35% 

 
95,71% 

 

321 
Aplicações 
Financeiras 
Vinculadas 

 

0,00 
 

158.004,00 
 

158.002,77 
 

158.002,77 
 

1,23 
 

100,00% 
 

100,00% 

 

332 

Convênios 
Outros 
Órgãos - 
Exercícios 
Anteriores 

 

0,00 

 

105.274,00 

 

105.273,66 

 

105.273,66 

 

0,34 

 

100,00% 

 

100,00% 

T otal Grupo 3 217.448.886,00 255.218.044,30 253.172.357,73 243.906.158,91 2.030.686,57 95,57% 96,34% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Investimento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4 

 

100 

Ordinário Não 
Vinculado 54.975.098,00 25.430.514,00 25.372.327,82 20.565.293,05 58.186,18 80,87% 81,05% 

Emendas 
Parlamentares 
Individuai 

 

2.600.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00% 
 

0,00% 

 
131 

Convênios 
Outros 
Órgãos do 
GDF 

 
102.694.294,00 

 
102.694.294,00 

 
26.572.612,26 

 
18.511.582,43 

 
76.121.681,74 

 
18,03% 

 
69,66% 

 
134 

Contribuição 
para 
Iluminação 
Pública 

 
0,00 

 
3.383.257,00 

 
3.347.041,75 

 
2.877.701,04 

 
36.215,25 

 
85,06% 

 
85,98% 

 

135 
Operações de 
Créditos 
Internas 

 

453.616.920,00 
 

348.077.198,00 
 

123.823.555,86 
 

97.475.965,22 
 

224.253.643,04 
 

28,00% 
 

78,72% 

161 
Recursos de 
Dividendos 4.500.000,00 7.230.515,00 7.230.511,99 6.290.666,13 3,01 87,00% 87,00% 

 

169 
(*) 

Outorga 
Onerosa de 
Alteração de 
Uso - O NALT 
(Resolução nº 
3 - Fundurb) 

 

 

0,00 

 

 

3.340.936,00 

 

 

3.340.936,00 

 

 

1.374.746,36 

 

 

0,00 

 

 

41,15% 

 

 

41,15% 

 
183 

Desvinculação 
de Receita 
do DF - EC 
93/2016 

 
3.000.000,00 

 
9.820.370,00 

 
9.497.230,71 

 
8.028.125,61 

 
323.139,29 

 
81,75% 

 
84,53% 

 

321 
Aplicações 
Financeiras 
Vinculadas 

 

0,00 
 

2.628.383,00 
 

2.238.526,93 
 

1.320.015,93 
 

389.856,07 
 

50,22% 
 

58,97% 

 

335 
Operações de 
Créditos 
Internas 

 

0,00 
 

115.479.552,00 
 

94.975.392,81 
 

86.644.792,37 
 

20.504.159,19 
 

75,03% 
 

91,23% 

 

390 
Contrapartida 
de Convênio - 
Tesouro 

 

0,00 
 

9.422.362,00 
 

9.422.234,71 
 

9.422.234,71 
 

127,29 
 

100,00% 
 

100,00% 

 

732 

Convênios 
com a União 
– Emendas 
Individuais - 
EPI 

 

42.385.000,00 

 

42.385.000,00 

 

4.096.630,92 

 

0,00 

 

38.288.359,08 

 

0,00% 

 

0,00% 

T otal Grupo 4 663.771.312,00 669.892.381,90 309.917.001,76 252.511.122,85 359.975.380,14 37,69% 81,48% 

 
Inversões 

Financeiras 

 

5 

 
134 

Contribuição 
para 
Iluminação 
Pública 

 
11.500.000,00 

 
100.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
100.000,00 

 
0,00 

 
0,00% 

T otal Grupo 5 11.500.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 
T otal Grupo 1, 3, 4 e 5 915.733.428,00 949.034.144,20 586.813.614,77 520.114.818,04 362.205.529,43 54,80% 88,63% 

 

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e 
Fonte de Recursos), por Unidade Gestora – UG. 

 

(*) A Fonte de recursos 169 decorre de descentralização orçamentária realizada pelo Fundub, por meio das Portarias Conjuntas nº 04 (DO DF nº 167, de 
01/09/2023) e nº 05 (DO DF nº 229, de 08/12/2023). 

No Grupo de Despesas 4 – Investimentos, as fontes de recursos externas (131, 135, 321, 335 e 732), apresentaram R$ 611.264.427,90 de Despesa 



Autorizada, tendo em vista suplementações e incorporações de superávits financeiros, sendo empenhados R$ 251.706.718,78, e liquidados R$ 203.952.355,95, 
vinculados a tais fontes, o que demonstra sua relevância no Orçamento desta Secretaria, consistindo da maior parte dos recursos consignados e disponibilizados 
para custear ações finalísticas específicas, integrantes de programas de financiamentos vigentes. 

 

Por outro lado, ainda se observa vultosa parcela de créditos relacionados a operações de crédito, convênios e contratos de repasse, sem realização no exercício, 
isso se deve a diversos fatores intrínsecos à execução das obras previstas nos instrumentos pactuados, sob a gestão desta Secretaria, tais como: 
reordenamento territorial, necessidade de atualizações de projetos, ajustes em cronogramas físico-financeiros de execução, regularizações fundiárias, 
dependência de definições de outros órgãos como por exemplo, o atraso recorrente na conclusão de análises e aprovação de projetos, que tem impactado o ritmo 
de obras, impedindo a liberação de frentes de serviços, e demais entraves técnicos, apontados nas Realizações por Programa (parte 2) e nas Informações 
Complementares (parte 3 - A-2) deste relatório, informados por executores de contratos, também abordado pelo setor responsável pelo gerenciamento de recursos 
externos, que procede às estimativas anuais dessas fontes a constarem do Orçamento da Pasta. 

 

Os recursos próprios (Fontes 100, 134, 161, 183 e 390) utilizados nas despesas de Investimentos (Grupo 4), corresponderam a R$ 47.184.020,54 (total liquidado), 
representando uma aplicação de 85,34% de execução desses recursos, tomando-se por base a Despesa Autorizada de R$ 55.287.018,00. 

 

Com efeito, dada a insuficiência de recursos próprios alocados em valores que vem diminuindo gradativamente, a cada ano, como relatado em gestões anteriores, 
esta Secretaria tem priorizado a programação de ações a serem executadas a partir de recursos previstos em operações de crédito e convênios, com o objetivo 
de que o ingresso das fontes externas tenha a efetividade necessária. 

 

Nota-se no quadro abaixo que o resultado consolidado de 2019 a 2023, relativo à evolução dos recursos externos, evidencia crescimento favorável da execução 
orçamentária, portanto foi contatado novamente avanço positivo quanto à utilização desses recursos, mesmo tendo ocorrido prorrogações de contratos e atrasos 
no início de determinadas intervenções. 

Quadro 4 - Valor Liquidado - Fontes Externas - SO DF (Por unidade Orçamentária - UO): 
 

Grupo de 
Despesas 

Fonte 
de 

Recurso 

Descrição 
da Fonte 

Empenho 
Liquidado 2019 

Empenho 
Liquidado 2020 

Empenho 
Liquidado 2021 

Empenho 
Liquidado 2022 

Empenho 
Liquidado 2023 

T otal 
(2019/2023) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 - 
Investimento 

 
131 

Convênios 
Outros 
Órgãos do 
GDF 

 
13.950.842,16 

 
21.423.091,34 

 
28.165.552,82 

 
11.206.530,49 

 
18.511.582,43 

 
93.257.599,24 

 
135 

Operações 
de 
Créditos 
Internas 

 
82.236.832,73 

 
63.244.720,52 

 
78.915.017,95 

 
167.656.366,08 

 
97.475.965,22 

 
489.528.902,50 

 

321 
Aplicações 
Financeiras 
Vinculadas 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.320.015,93 
 

1.320.015,93 

 
331 

Convênios 
Outros 
Órgãos do 
GDF 

 
0,00 

 
3.896.147,74 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
3.896.147,74 

 
335 

Operações 
de 
Créditos 
Internas 

 
16.154.380,16 

 
11.583.498,69 

 
14.372.547,05 

 
16.463.810,86 

 
86.644.792,37 

 
145.219.028,13 

 

 

732 

Convênios 
com a 
União – 
Emendas 
Individuais 
- EPI 

 

 

116.651,79 

 

 

1.222.285,32 

 

 

310.961,22 

 

 

684.920,81 

 

 

0,00 

 

 

2.334.819,14 

 

 

832 

Convênios 
com a 
União – 
Emendas 
Individuais 
- EPI 

 

 

0,00 

 

 

163.913,74 

 

 

0,00 

 

 

240.723,64 

 

 

0,00 

 

 

404.637,38 

T otal Grupo 4 112.458.706,84 101.533.657,35 121.764.079,04 196.252.351,88 203.952.355,95 735.961.151,06 
 

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte 
de Recursos). 

 

 
Acrescenta-se como parâmetro de análise a representação gráfica abaixo, referente ao panorama de liquidações até 31/12/2023, por Grupo de Despesas, em 
que se observa, ainda que por pequena diferença, ter prevalecido a utilização de recursos do Grupo 4 – Investimentos, como o maior tipo de gasto realizado 
por esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal: 

 

 
Finalmente, percebe-se no quadro a seguir que ao incluirmos o exercício de 2023, resta demonstrado desempenho orçamentário superior em relação aos exercícios 
anteriores. 

Quadro 5 - Comportamento Orçamentário - Gestão 2019-2023: 
 

Exercício 
Financeiro 

Despesa Autorizada 
(R$) 

T otal Empenhado 
(R$) 

Empenho Liquidado 
(R$) 

Liquidado/ Despesa 
Autorizada 

Liquidado/ T otal 
Empenhado 

2019 797.086.276,90 426.777.764,53 368.753.145,17 46,26% 86,40% 
2020 743.495.892,01 403.834.163,67 322.060.538,89 43,32% 79,75% 
2021 739.557.170,91 477.413.923,04 416.155.615,26 56,27% 87,17% 
2022 1.133.404.977,32 562.108.641,65 490.872.993,41 43,31% 87,33% 
2023 949.034.144,20 586.813.614,77 520.114.818,04 54,80% 88,63% 

 

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte 
de Recursos), por Unidade Gestora - UG. 



4.2 Diagnóstico da Unidade 

 
O ano de 2023, sem dúvidas, foi um período permeado por enormes desafios. Ao longo dos últimos cinco anos esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura 
fortaleceu a área técnica mediante diversas ações, para uma melhor gestão e a modernização de Brasília. 

 

Alcançar os resultados ora apresentados não foi tarefa fácil, mas, conduzidos por um planejamento estrategicamente estabelecido, chegou-se ao final do exercício 
com a sensação de missão cumprida. 

 

Como em anos anteriores, a recorrência das restrições orçamentárias quanto aos recursos próprios, também posta para o exercício de 2023, fez com que esta 
Secretaria mantivesse priorizada a programação da execução de obras previstas a serem custeadas, a partir de recursos de financiamentos celebrados em 
gestões anteriores, que, após destraves desta gestão, tem possibilitado o efetivo ingresso desses recursos provenientes de operações de crédito, com destaque 
para as intervenções do Corredor de Transporte Eixo Oeste, Infraestrutura no Sol Nascente, Vicente Pires e Bernardo Sayão. Ademais, no final do exercício, 
foi possível a contratação das obras da Via de Ligação Guará – Núcleo Bandeirante, com recursos de contrato de repasse vinculado a Emenda Parlamentar 
Federal, consignada no Orçamento Geral da União. 

 

Foram mantidos os convênios firmados com a Terracap, com o intuito de dar continuidade à execução de obras de Implantação de Infraestrutura nos Setores 
Habitacionais Bernardo Sayão e Vicente Pires e de Revitalização da Avenida W 3 Sul. 

 

Com recursos do Fundurb, deu-se continuidade às obras de Requalificação da Quadra 5 do Setor Comercial Sul, tornando possível também, o lançamento e a 
finalização da licitação referente às obras de Revitalização da Praça do Relógio em Taguatinga. 

 

Notadamente, em 2023, merece destaque o avanço da implantação do Corredor de Transporte Eixo-Oeste, que, quando totalmente concluída irá beneficiar, diretamente, 
cerca de 2 milhões de pessoas. Das obras que compõem o Corredor, o Túnel de Taguatinga, que recebeu a denominação de Túnel Rei Pelé, é a mais 
emblemática e grandiosa delas, sendo entregue à população de Brasília em junho desse ano. Além do Túnel, o Viaduto da EPIG, outra importante obra, 
responsável por dar fluidez ao trânsito está concluído e em pleno funcionamento. 

 

As obras de recuperação de áreas degradadas no Centro de Brasília continuam. Prova disso, são as reformas das Quadras 3, 4 e 5 do Setor Comercial Sul, 
a Implantação/requalificação de calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 e a substituição de todo o pavimento da W 3 Sul, com destaque 
para o uso do pavimento rígido nas faixas destinadas ao transporte coletivo. E ainda, está previsto para 2024, o lançamento de certame para contratação das obras 
referentes à Quadra 6 do Setor Comercial Sul. 

 

Outra importante realização no ano de 2023, foi o avanço nas obras de infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente. Após rescisões, atualização de projetos, 
com inserção de ruas e avenidas não contempladas nos contratos originais, licitações e celebração de novos contratos, as obras no Setor puderam ser 
retomadas. No trecho 2, as obras de drenagem e de pavimentação estão concluídas. Nos trechos 1 e 3, as obras seguem em andamento, com evolução na 
implantação da rede de drenagem. 

 

Já no Setor Habitacional Vicente Pires, as obras remanescentes de infraestrutura dos antigos Lotes 2, 5, 8 e 9, contratadas em 2021, que não puderam ser 
executadas nos contratos firmados em 2015/2016, tiveram prosseguimento em 2023. Outras obras, referentes ao antigo Lote 11 foram finalizadas, têm-se 
assim as principais ruas do Setor providas de infraestrutura. No final de 2023, as obras de implantação da Obra de Arte Especial - O AE 03 foram contratadas. Não 
obstante a infraestrutura já implantada e em fase de execução, esta Secretaria trabalha no desenvolvimento dos projetos de drenagem, pavimentação e O AEs em 
áreas remanescentes de obras naquele Setor. Também está prevista a construção de duas novas pontes na região para desafogar o trânsito, o que demostra 
que os investimentos no Setor irão continuar nos próximos anos. 

 

No Bernardo Sayão, foram construídas duas novas lagoas de detenção, importante reforço no sistema de drenagem, que, além de atender o Setor, também 
beneficia as Quadras 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará. Observa-se que em 2023 as obras nesse Setor apresentaram perspectivas de realização com 
duas aguardadas contratações referentes ao Lote 1 e 4, no entanto, devido a problemas de ordem técnico-administrativa a execução encerrou o exercício com 
desempenho abaixo do desejado, o que irá demandar ações específicas em 2024, visando obter o desenvolvimento planejado da intervenção. 

 

Esta Secretaria segue privilegiando ações voltadas à recuperação da cidade, por meio da execução de obras que visam melhorar a qualidade de vida da população 
do Distrito Federal. E, encerra o exercício com 12 contratações de mobilidade urbana concluídas e outras 28 obras/serviços de requalificação, de drenagem, de 
pavimentação, de calçadas e meios fios, dentre outros, que terão prosseguimento em 2024: 

- Intervenções Concluídas: 
 

Construção do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 4/2016; 
Viaduto da EPIG - Contrato nº 20/2021; 
Complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) - Contrato nº 9/2020; 
Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 22/2023; 
Sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 13/2023; 
Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 1 - Contrato nº 14/2021; 
Infraestrutura no Sol Nascente - Remanescente Trecho 2 - Contrato nº 15/2021; 
Reservatório de detenção no Bernardo Sayão - Contrato nº 6/2022; 
Infraestrutura na Via de Ligação CAUB I e II - Contrato nº 27/2022; 
Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadras 03 - Contrato nº 15/2022; 
Revitalização/implantação de Calçadas na W 3  Sul - Quadras 703 e 715 - Contrato nº 7/2022; e 
Revitalização da Avenida Paranoá - Contrato nº 1/2022. 

- Principais contratações de obras e serviços que terão prosseguimento em 2024: 
 

Infraestrutura no Vicente Pires - Lote 10 - Contrato nº 21/2016; 
Infraestrutura no Vicente Pires - Contrato nº 19/2021; 
Implantação Obra de Arte Especial - O AE 03 - Vicente Pires - Contrato nº  14/2023; 
Infraestrutura no Vicente Pires (intitulado Lote 2) - Contrato nº 29/2023; 
Infraestrutura no Sol Nascente Trecho 1 e parte 3 - Contrato nº 17/2022; 
Infraestrutura no Sol Nascente - Trecho 3 Lote 1 - Contrato nº 22/2022; 
Infraestrutura no Sol Nascente - Trecho 3 Lote 2 - Contrato nº 23/2022; 
Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 4 - Contrato nº 1/2023; 
Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 1 - Contrato nº 5/2023; 
Reformulação do Sistema Viário ESPM - Contrato nº 22/2021; 
Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 2 - Contrato nº 9/2022; 
Readequação da EPIG - Contrato nº 21/2022; 
Monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste - Contrato nº 11/2023 
Calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 18/2023; 
Reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 24/2023; 
Instalação do sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 15/2023; 
Operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 30/2023; 
Pavimento rígido na W 3 Sul - Contrato nº 16/2022; 
Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 4 - Contrato nº 28/2022; 
Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 5 - Contrato nº 20/2022; 
Requalificação do SO F Sul - Contrato nº 24/2022; 
Duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante - Contrato nº 23/2023; 
Campo Society de grama sintética no Pôr do Sol - Contrato nº 28/2023; 
Requalificação da Praça do Relógio - Lote 1 - Contrato nº 31/2023; 
Requalificação da Praça do Relógio - Lote 2 - Contrato nº 32/2023; 
Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Mestre D'Armas - Contrato nº 21/2021; 

 Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar Taguatinga - Lote 1 - Contrato nº 3/2022; e  
 Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar Taguatinga - Lote 2 - Contrato nº 4/2022. 

 

 
Para aumentar a eficiência energética e a sensação de segurança da população, em parceria com a Companhia Energética de Brasília (CEB) e com a Secretaria 
de Segurança Pública, nos 12 meses deste ano, foram investidos R$ 28,1 milhões na melhoria de iluminação pública da cidade. Desse 



montante, R$ 9,6 milhões foram aplicados na ampliação do Parque de Iuminação Pública do DF, e R$ 18,5 milhões no programa de eficientização energética 
e na revitalização e melhoria dos espaços públicos. Ao todo, foram trocadas 20.097 luminárias convencionais por luminárias de LED em 26 Regiões 
Administrativas, que oferecendo iluminação mais eficiente e econômica, consumindo quase 50% a menos de energia elétrica. Esses investimentos resultaram na 
economia de, aproximadamente, 36% no gasto com iluminação pública. 

 

Na área administrativa, a realização das licitações diretamente por este Órgão foi fundamental para o bom resultado alcançado no ano de 2023, 
procedendo-se à abertura de18 licitações objetivando à execução de importantes obras e serviços de engenharia, com destaque para os certames referentes à Via 
de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante; à Infraestrutura no Bernardo Sayão; à Infraestrutura no intitulado Lote 2 do Vicente Pires; à Requalificação da Praça do 
Relógio; à Operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga, à Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade na Avenida 
Central de Taguatinga. 

 

Importante registrar a atuação diligente desta Pasta frente às questões apresentadas pelos Órgãos de Controle Interno (CGDF) e Externo (TCDF), com o objetivo 
de permitir o prosseguimento das licitações/contratações, realizadas por esta Secretaria. 

 

No que concerne aos processos apuratórios, deu-se continuidade aos procedimentos administrativos instaurados em anos anteriores. Em 2023, 
32 procedimentos apuratórios foram concluídos. Quanto as atividades de Controle Interno, manteve-se o fiel cumprimento da exigência da CGDF, com relação 
à obrigatoriedade de análise prévia de todos os processos de aditivos contratuais e de pagamentos, vinculados às obras dos Setores Habitacionais Sol 
Nascente e Vicente Pires, não obstante, conforme a Portaria nº 141/2020-SO DF, DO DF de 29/12/2020, esta Secretaria adotou este procedimento de verificação 
para todos os processos de pagamentos. 

 

Alinhados com a promoção de soluções para melhoria do desempenho institucional e a implementação de boas práticas de governança e compliance 
adotadas no Setor Público, em 2023, após amplas discussões com as Subsecretarias e Chefias da SODF, foram definidos os indicadores para a realização do 
monitoramento de riscos, sendo editada a Portaria nº 158/2023-SO DF, DO DF de 10/10/2023, que instituiu a Política de Gestão de Riscos, com o objetivo de 
dispor sobre os princípios, as diretrizes, as responsabilidades e o processo de gestão de riscos desta Secretaria, com vistas à incorporação da análise de 
riscos à tomada de decisão. 

 

Cumpre salientar, também, a efetiva continuidade do Programa de Integridade da Pessoa Jurídica que consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos 
de integridade, controle e auditoria, definidos pelo CGov, com o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos 
praticados contra a administração pública do DF, que compreende o mapeamento, controle e acompanhamento das contratadas com instrumentos acima de 
5 milhões. 

 

Em 2023, foram registradas no Sistema de Ouvidoria 7.696 e, por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), foram recebidos 
o total de 174 solicitações de acesso à informação. 

 

Esta Secretaria de Obras manteve a premiação recebida, pela 7ª edição consecutiva, por apresentar 100% de pontuação no índice de Transparência Ativa 
(ITA), refletindo o compromisso, em garantir ao cidadão o acesso às informações relativas a sua atuação. Outras premiações, que nos dão a certeza do êxito 
de nossas ações, em que a Secretaria se destacou em 2023: o 2º lugar no 2º Concurso de Melhores Práticas da CGDF e a obtenção do Nível Prata do Prêmio 
Alto Nível, condecoração inédita, de iniciativa também da CGDF, que visa homenagear órgãos que atendem recomendações de auditorias. 

 

A força de trabalho tem sido sempre um desafio para a gestão desta Secretaria, pois, de um total de 172 servidores, 107 são comissionados, sem vínculo efetivo 
com a Administração Pública Distrital; 9 são estagiários e 28 são servidores requisitados de outros órgãos do GDF. Assim, a total dependência por servidores sem 
vínculo ou de outros órgãos para realizar grande parte dos trabalhos desta Pasta é evidente. 

 

Com relação aos servidores integrantes do Quadro Permanente de Pessoal desta SO DF, 10 se encontram cedidos para outros órgãos, restando apenas 28 servidores 
em efetivo exercício nesta SODF, dos quais 4 já fazem jus ao abono de permanência, por terem completado os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária 
e outros 7 estarão aptos a se aposentarem até 2027. Nesse contexto, é urgente a necessidade de se reestabelecer o quadro permanente de servidores deste 
Órgão, por meio de nomeações de concursados provenientes dos concursos públicos realizados no ano de 2023, principalmente, para o cargo de Auditor Fiscal 
de Atividades Urbanas - Especialidade Obras, Edificações e Urbanismo (Concurso Público nº 01/2022 – ATUB), que poderá atender parte do déficit de 
Pessoal da área fim. 

 

Apesar das dificuldades relatadas, esta Secretaria segue colhendo os frutos de uma gestão bem estruturada, que se faz possível por termos um corpo técnico 
de excelência, com servidores comprometidos com a realização das entregas à população das ações planejadas, que continuam em 2024, com a clareza de se 
quer chegar, sem perder de vista o ponto de partida, conduzindo uma gestão responsável, com objetivos alinhados e um olhar atento à Brasília e ao cidadão. 

 

Assim, a SO DF constrói no presente, um futuro próspero e promissor a todos os brasilienses, com o compromisso de melhorar a qualidade de vida da população 
por meio da execução de obras que deem fluidez ao trânsito, reduzam o tempo de deslocamento dos usuários do transporte coletivo e levem dignidade às 
comunidades mais carentes com a implantação de infraestrutura urbana. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


