
Data Reporte Reportado por

62 Revitalização da W3 Sul Revitalização da W3 Sul - Execução das Obras
29-06-2016

31-12-2023
Concluído 18/12/2023

Reporte:

CT 007/2022 - Obras de implantação/requalificaçao Calçadas. Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715. 

Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul. - Obra Concluída; Contrato em Finalização.

Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - novembro/23

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis

73 Implantação do Sistema de Transporte Eixo Oeste Alargamento do Viaduto da EPTG
01-06-2012

28-02-2020
Concluído 29/07/2020 OBRA CONCLUÍDA. Entregue em 28/02/2020. Ana Rodrigues Ramos

133 Implantação do Sistema de Transporte Eixo Oeste
Duplicação da Via de Ligação Sol Nascente e Hélio 

Prates

25-06-2013

31-12-2019
Concluído 29/07/2020

OBRA CONCLUÍDA. Obra concluída com a supressão do pavimento rígido de concreto devido a alterações no 

projeto do Eixo Oeste.
Ana Rodrigues Ramos

141
Execução de obras de drenagem e pavimentação: 

Vicente Pires

Execução de Obras de drenagem e pavimentação: 

Vicente Pires

25-07-2013

29-05-2024
Em Andamento 01/04/2024

CT 019/2016 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 05: Obra em fase de Entrega Provisória

CT 021/2016 - Pavimentação e drenagem em Vicente Pires - Lote 10: Obra Em Andamento

CT 019/2021 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 08 e Remanescente: Obra Em Andamento

CT 014/2023 - OAE 03 - Vicente Pires: Obra Em Andamento

CT 029/2023 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 02: Obra Em Andamento

Infraestrutura - Rede de Energia - Sistema viário (Próximo ao 26 de Setembro) - Projeto a elaborar

OAE 03 - Vicente Pires - Projeto a elaborar

Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - Fevereiro/2024

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis

143
Realização de obras de drenagem e pavimentação: 

Bernardo Sayão
Drenagem e Pavimentação no Bernardo Sayão

01-01-2014

31-12-2023
Em Andamento 01/04/2024

CT 001/2023 - Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Lote 04): Obra Em Andamento

CT 005/2023 - Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Lote 01): Obra Em Andamento

Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Lote 05): EM PROJETO

Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - Fevereiro/2024

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis

144

Conclusão da infraestrutura dos Setores 

Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires, 

Bernardo Sayão, ARIS Ribeirão em Santa Maria 

(porto Rico); Mestre D'Armas e Riacho Fundo 5ª 

Etapa

Conclusão de infraestrutura do Setor ARIS 

Ribeirão em Santa Maria (Porto Rico) / DF 290

07-03-2014

30-12-2020
Concluído 24/02/2021

OBRA CONCLUÍDA.

Informações conforme Memorando Nº 38/2021 - SODF/SUAF (Doc. SEI 55470973)

Ana Rodrigues Ramos

148

Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do 

Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas 

Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano 

Piloto

Viaduto da EPIG
01-06-2012

18-10-2023
Concluído 05/02/2024 CT 018/2021 - Viaduto da EPIG: Obra Concluída em 18/10/2023 Glauco Lima Aguiar

149

Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do 

Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas 

Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano 

Piloto

Revitalização da ESPM
20-06-2013

24-01-2024
Em Andamento 01/04/2024

CT 009/2020 - Viaduto ESPM até TAS (T15): Contrato Rescindido

CT 022/2021 - Infraestrutura Reformulação do Sistema Viário ESPM - BRT (T-16): Obra Em Andamento

CT 025/2021 - Supervisão das Obras (T-16): Supervisão Em Andamento

ESPM (T-15) - Reformulação do Sistema Viário (Remanescentes): EM LICITAÇÃO

Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - Fevereiro/2024

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis

224

Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do 

Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas 

Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano 

Piloto

Túnel de Taguatinga
04-09-2013

18-11-2023
Em Andamento 01/04/2024

Centro de Comando e Operação - CCO do Túnel de Taguatinga

CT 013/2023 - Sistema de Energia Redundante: Serviço Concluído

CT 015/2023 - Automação, Controle e Transmissão de Dados: Serviço contínuo Em Andamento

CT 030/2023 - Operação, manutenção e controle: Serviço contínuo Em Andamento

Túnel de Taguatinga,

CT 004/2016 - Infraestrutura - Túnel de Taguatinga: Obra Concluída

CT 018/2020 - Supervisão das Obras: Supervisão Em Andamento

CT 007/2023 - Tela Antiofuscante: Serviço Em Andamento

CT 018/2023 - Calçadas Túnel - Condicionante EIV - Boulevard: Obra Em Andamento

CT 022/2023 - Alambrados Túnel: Serviço Em Andamento

CT 024/2023 - Bacia de contenção de águas pluviais: Obra Em Andamento

Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - Fevereiro/2024

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis

Ultimo Reporte
ID Projeto Iniciativa Projeto Inicio - Fim Status



Data Reporte Reportado por

Ultimo Reporte
ID Projeto Iniciativa Projeto Inicio - Fim Status

622 Implementação da urbanização e infraestrutura Urbanização do Sol Nascente
02-01-2008

13-05-2024
Em Andamento 01/04/2024

CT 017/2022 - Urbanização do Sol Nascente Trecho I e partes do III: Obra Em Andamento

CT 022/2022 - Urbanização do Sol Nascente Trecho III (Lote 1): Obra Em Andamento

CT 023/2022 - Urbanização do Sol Nascente Trecho III (Lote 2): Obra Em Andamento

Infraestrutura - Sol Nascente - Trecho atrás da Feira: PROJETO EM ELABORAÇÃO

Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - Fevereiro/2024

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis

1002
Execução de infraestrutura dos novos setores 

habitacionais

Execução de infraestrutura dos novos setores 

habitacionais

02-01-2020

30-06-2023
Em Andamento 20/09/2023

Reportes do projeto Urbanização e infraestrutura da região do Pôr do Sol sendo feitos na Nova Iniciativa: 2774 

- Implementação da urbanização e infraestrutura: Pôr do Sol

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis

1461 Construção da Praça da Juventude do Itapoã Construção da Praça da Juventude do Itapoã
15-05-2020

30-12-2020
Concluído 13/10/2020

OBRA CONCLUÍDA. 

Inaugurada dia 13/10/2020.

Ana Rodrigues Ramos

1462 Rota de Fuga no Setor de inflamáveis Rota de Fuga no Setor de inflamáveis
06-07-2020

08-04-2021
Concluído 09/06/2022

CONCLUÍDA. Iniciativa concluída conforme planilha disponibilizada pelo órgão no Balanço do Plano Estratégico 

do Distrito Federal - 2019-2022, estabelecido por meio da Circular nº 33/2022 (Doc SEI nº 81817937) - 

SEEC/GAB.

Informação SODF (validada em 13/05/2022): Obra concluída em janeiro/2022.

Fonte: P:RECENTESSUPPE 2019Balanço 2019-2022Eixos Desenvolvimento Territorial e Meio 

AmbienteDesenvolvimento Territorial - Versão Final

Aline Valentim

1463
Ampliação e melhoria da infraestrutura esportiva 

no Distrito Federal

Implantação de Campo de Grama Sintética em 

Santa Maria

02-01-2019

27-03-2020
Concluído 29/07/2020 OBRA CONCLUÍDA Ana Rodrigues Ramos

1560
Revitalização da Praça do Povo - Setor Comercial 

Sul

Revitalização da Praça do Povo - Setor Comercial 

Sul

30-06-2020

16-08-2021
Concluído 13/04/2023

OBRA CONCLUÍDA.

Termo de Recebimento Definitivo: 06/01/2022

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis

1728

Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do 

Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas 

Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano 

Piloto

BRT EPIG
01-01-2022

31-12-2026
Em Andamento 01/04/2024

T 021/2022 - Infraestrutura EPIG RDCI - BRT: Obra Em Andamento

CT 019/2022 - Supervisão das Obras: Supervisão Em Andamento

Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - Fevereiro/2024

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis

2455

Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do 

Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas 

Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano 

Piloto

Hélio Prates - Etapa I, II e III
30-06-2018

31-12-2023
Em Andamento 01/04/2024

CT 014/2021 - Hélio Prates - Etapa I: Obra Concluída

CT 009/2022 - Hélio Prates - Etapa II: Obra Em Andamento

Hélio Prates - Etapa III: EM PROJETO

Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - Fevereiro/2024

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis

2772 Revitalização da W3 Sul - Pavimento Rígido Revitalização da W3 Sul - Pavimento Rígido
11-07-2022

31-12-2023
Em Andamento 01/04/2024

CT 016/2022 - Continuidade da Revitalização da W3 sul - Pavimento Rígido - Obra Em Andamento

Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - Fevereiro/2024

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis

2773

Promoção da revitalização e requalificação de 

espaços públicos - W3 norte, Av. Central Núcleo 

Bandeirante, Mercado Norte de Taguatinga 

(TAGUACENTER) e outros

Revitalização do Taguacenter
02-01-2023

31-12-2023
Em Andamento 01/04/2024

Revitalização do Taguacenter - PROJETO EM ELABORAÇÃO

Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - Fevereiro/2024

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis

2774
Implementação da urbanização e infraestrutura: 

Pôr do Sol

Implementação da urbanização e infraestrutura: 

Pôr do Sol

02-01-2023

31-12-2023
Em Andamento 01/04/2024

CT 028/2023 - Implantação - Pôr do Sol - Campo de Grama: Obra Em Andamento

Pôr do Sol - Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana: EM LICITAÇÃO

Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - Fevereiro/2024

Urbanização e infraestrutura da região do Pôr do Sol: EM LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS - 

Previsão de Licitação 31/12/2024

Giovanna Manfredo 

Profeta dos Reis


