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1. INTRODUÇÃO 
 

A Gestão de Riscos consiste em um conjunto de atividades coordenadas para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. É o processo que visa 

acompanhar de forma sistemática a gestão de riscos com o objetivo de garantir a sua eficácia e o cumprimento de seus objetivos. 

Busca estabelecer os princípios as diretrizes, e as responsabilidades, com vistas à incorporação da análise de riscos à tomada de decisão, em conformidade 

com as boas práticas de governança adotadas na Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 

Este Manual tem por objetivo apresentar os mecanismos utilizados para embasar o processo de trabalho sobre gestão de riscos. Para isso, ele apresenta 

normas, gráfico, fluxo e passo a passo de como identificar, definir e gerenciar riscos. 

2. DISPOSITIVOS  LEGAIS 
 

DECRETO Nº 37.302, DE 29 DE ABRIL DE 2016  

Estabelece os modelos de boas práticas gerenciais em Gestão de Riscos e Controle Interno a serem 
adotados no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal. 

PORTARIA Nº 158, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023  
Institui a Política de Gestão de Riscos na Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito 
Federal 

PORTARIA Nº 154, DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 Institui o Comitê Interno de Governança Pública e Gestão – CIG na SODF 

https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/62b125e556c2408ba49802520e9f96e4/Decreto_37302_29_04_2016.html
https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/00d0ee5408244c24bb23cdec1a87e811/so_prt_158_2023.html#art17
https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/8437d0708ed4474d804c20e7fab7b5c4/sodf_prt_154_2023.html#art18
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3. DIAGRAMA  DE  CONTEXTO 
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4. FLUXO  DO  PROCESSO  DE  TRABALHO 
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5. PROCEDIMENTO  OPERACIONAL  PADRÃO  (POP) 
 

GESTÃO DE RISCOS 

ENTRADA Passo Atividade Responsável Ferramenta SAÍDA 

  INÍCIO    

Necessidade de 
Atualização/ 

Período da Revisão 
Atingido. 

Passo 01 Definir/Revisar Escopo, Contexto e Critério da Gestão de Riscos 
Gerente de 
Projeto (AGEP) 

SEI 

Escopo, Contexto e 
Critério 

Despacho Passo 02 Informar Riscos Identificados 
Gerentes de 
Riscos 

Proposição de Riscos 

1. Riscos Propostos; 
2. Escopo, Contexto 

e Critério. 

Passo 03 Avaliar Riscos Junto à Alta Direção 

Gerente de 
Projeto (AGEP) 

Matriz de Riscos Passo 04 Atualizar a Matriz de Riscos 

Matriz de Riscos 

Passo 05 Submeter a Matriz de Riscos à Aprovação 

SEI 

REUNIÃO Passo 06 

Aprovar a Matriz de Riscos 

 Via Reunião do Comitê ou Documento Eletrônico de Aprovação com 
as Assinaturas dos Participantes 

CIG 

1. Matriz de Riscos 
Aprovada; 

2. Ata de 
Aprovação; 

3. Lista de Presença. 

Matriz de Riscos 
Aprovada 

Passo 07 Atualizar Matriz de Riscos no Sistema SAEWEB 

Gerente de 
Projeto (AGEP) 

SAEWEB 

Sistema SAEWEB 
atualizado 

Período de 
Gerenciamento 
atingido 

Passo 08 

Enviar Notificação para Realização do Gerenciamento 

 Etapa 09 – Comunicação e Consulta do sistema SAEWEB. 
o Selecionar “Enviar uma mensagem” (ícone +) 
o Selecionar gerentes 
o Definir período para gerenciamento 
o Enviar mensagem 

E-mails de 
Notificação 
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GESTÃO DE RISCOS 

ENTRADA Passo Atividade Responsável Ferramenta SAÍDA 

E-mails de 
Notificação 

Passo 09 

Gerenciar Riscos e Controles 

 Etapa 06 – Gerenciamento dos Riscos e Controles 
o Gerenciamento de Riscos: 

 Selecionar “Inserir uma Nova Avaliação de Risco” (ícone “+” 
da tabela do lado esquerdo) 

 Marcar a caixa caso o risco tenha se concretizado, 
completando a quantidade de ocorrências do risco no 
período e uma descrição breve da ocorrência e se houveram 
benefícios identificados. 

 Marcar a caixa caso a percepção do nível do risco tenha sido 
alterada. Informar o motivo e a probabilidade e o impacto 
reavaliados. 

 Avaliar o controle existente brevemente e anexar evidências 
que comprovem a execução do controle. 

 Confirmar o gerenciamento. 

 

o Gerenciamento de Novos Controles: 
 Selecionar o ícone do lápis para gerenciar o controle. 
 Marcar a situação atual do controle. 
 Realizar uma avaliação da implantação (descrever a situação 

atual e o porquê). 
 Anexar evidências. 
 Marcar a(s) etapa(s). 
 Confirmar o gerenciamento. 

 Finalizar os gerenciamentos. 
 

Gerentes de 
Riscos 

SAEWEB 

Riscos e Controles 
Gerenciados 

Identificação de Novo 
Risco 

Passo 10 SE HÁ NOVO RISCO IDENTIFICADO  

Passo 11 
Propor Novo Risco 

 Na Etapa 03 – Identificação dos Riscos: 
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GESTÃO DE RISCOS 

ENTRADA Passo Atividade Responsável Ferramenta SAÍDA 

 Selecionar “Propor novo Risco” (ícone “+” do lado esquerdo) 
 Preencher a ID do Risco (SO + número sequencial) 
 Selecionar o Tipo do Risco para a instituição, se Negativo ou 

Positivo. 
 Selecionar a Classificação do Risco; 
 Definir um Proprietário do Risco/ Gerente. 
 Inserir os Objetivos Estratégicos atrelados ao risco. 
 Dar um nome ao risco. 
 Definir as causas e consequências do risco para a instituição. 
 Confirmar os dados. 

 

 Na Etapa 04 – Identificação dos Riscos: 
 Informar a Probabilidade do risco. 
 Informar o Impacto do Risco. 
 Confirmar os dados. 

Novo Risco Proposto 
Passo 12 Comunicar a Alta Direção sobre o Novo Risco Proposto Gerente de 

Projeto (AGEP 
SEI Despacho 

Passo 13 Ir para o Passo 03 

 Passo 14 SE NÃO HÁ NOVO RISCO IDENTIFICADO    

Riscos e Controles 
Gerenciados 

Passo 15 Emitir Relatório de Gerenciamento 
Gerente de 
Projeto (AGEP) 

 
Relatório de 
Gerenciamento 

  FIM    
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6. HISTÓRICO  DE  VERSÕES  DESTE  DOCUMENTO 
 

Nome do Documento Edição 
Data de 

modificação  
Descrição Sucinta das Modificações no documento 

SODF_Gestao_de_Riscos_Instr
umento (1) Em Elaboração 

1.0 06/10/2021  Criação deste documento. 

SODF_Gestão_de_Riscos_Man
ual_POP 

2.0 22/07/2022 

Foram realizadas as seguintes alterações no documento: 
1. Nome do documento para SODF_Gestão_de_Riscos_Manual_POP porque este se tornará o 
manual do processo. 
2. Foram atualizados: 

 Diagrama de Contexto 

 Fluxo do Processo 

 Procedimento Operacional Padrão – POP 
3. Foi levado em consideração a utilização do Sistema SAEWEB da CGDF para o gerenciamento 
de riscos. 

SODF_Gestão_de_Riscos_Man
ual_POP 

2.1 29/07/2022 Foram preenchidos os tópicos “Introdução” e “Dispositivos Legais”. 

SODF_Manual_de_Gestão_de
_Riscos (Edição 3.0) 

3.0 16/10/2023 

Foi revisado todo o documento e alterado: 

 Dispositivos Legais; 

 Diagrama de Contexto; 

 Fluxo do Processo; e 

 Procedimento Operacional Padrão (POP). 
 

 


