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APRESENTAÇÃO 

O Relatório de Gestão integra a Prestação de Contas Anual do Governador e tem 

por objetivo dar cumprimento ao que estabelecem o inciso XVII, do art. 100, da Lei Orgânica 

do Distrito Federal, o inciso V do art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2016 – TCDF, editada 

em observância ao disposto nos artigos 186 e 222 da Resolução nº 286/2016-RI/TCDF e o 

artigo 90, do Decreto nº 32.598/2010, de 15/12/2010 - Normas de Planejamento, 

Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal.  

O Relatório de Gestão, anteriormente denominado Relatório de Atividades, teve 

sua denominação alterada no exercício de 2020, conforme consta no inciso V do artigo 1º da 

Instrução Normativa nº 01/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, que 

estabelece normas de organização e apresentação das prestações de contas anuais do 

Governo do Distrito Federal.  

Elaborado em conjunto com os Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo 

do GDF e estruturado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração 

por meio da Subsecretaria de Planejamento Governamental – SEEC/SEFIN/SUPLAN, o 

Relatório demonstra as realizações efetivadas no exercício de 2022 e apresenta os resultados 

alcançados em cada área de atuação do Governo.  

A SUPLAN, na qualidade de Órgão Central de Planejamento Governamental, 

objetivando manter a coerência, compatibilidade e uniformidade das informações do Relatório 

Consolidado do Governo, adotou os seguintes procedimentos:  

(I) Desenvolvimento do Sistema RGE_RAT - Prestação de Contas Anual do 

Governador, que consiste na versão sistematizada do Relatório de Gestão via Web; 

(II)  Realizou, em 17/10/2022, reunião presencial destinada ao alinhamento de 

conceitos e entendimentos pertinentes à elaboração do RGE 

(III) Disponibilização de apresentação e manual de instruções relativas ao tema no 

site da  SEPLAD (https://www.seplad.df.gov.br); 

(IV) Divulgação dos contatos da equipe técnica responsável por orientar e auxiliar 

as unidades durante o processo de elaboração dos Relatórios Setoriais, em tabela remetida 

diretamente às Unidades Orçamentárias via Sistema Eletrônico de Informações (SEI).  

A estrutura do Relatório no Sistema REG_RAT compõe-se de: Síntese das 

Competências; Força de Trabalho; Realizações por Programa; Informações Complementares; 

Diagnóstico da Unidade (análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para 

2023).  

Conforme a metodologia adotada para a elaboração do Relatório, as informações 

relacionadas aos resultados alcançados devem ser acompanhadas do diagnóstico da Unidade, 

visando contextualizar a análise de suas realizações em face às dificuldades encontradas ou 

dos fatores favoráveis ao seu desempenho e, ainda, das perspectivas para 2023. 

No contexto do processo de aprimoramento contínuo dos instrumentos de 

planejamento promovido pela SUPLAN, buscou-se conscientizar os gestores quanto à 

importância do Relatório de Gestão para sua Pasta, visto que este se configura em uma 

oportunidade de demonstrar o seu desempenho frente à Unidade, de apresentar o 

compromisso com a oferta de bens e serviços à população e, ainda, promover a transparência 

da gestão dos recursos públicos. 

Ressalta-se que tal Relatório, por apresentar de forma detalhada e consolidada as 

realizações de todas as áreas do Governo, constitui-se, juntamente com os demais 

documentos que integram a Prestação de Contas Anual do Governador, um importante 

instrumento de transparência da atuação governamental na gestão dos recursos públicos no 

âmbito do Distrito Federal. 
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22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO 
DISTRITO FEDERAL 

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Legislação Atualizada e Síntese das Competências 

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF integra a 

Estrutura da Administração Pública do Governo do Distrito Federal (Decreto nº 39.610, de 

01/01/2019), e tem a missão de executar, em consonância com os princípios que norteiam a 

Administração Pública, ações de Planejamento, Supervisão, Coordenação, Controle e de 

Normatização para atingir a finalidade pública de sua atuação estatal.  

É de competência da SODF:  

I - coordenar os projetos, a execução e a fiscalização das obras públicas; 

II - formular diretrizes e políticas governamentais na área de infraestrutura urbana; 

III - promover a política de recuperação de equipamentos públicos; e 

IV - coordenar a prestação e manutenção dos serviços públicos no Distrito Federal. 

O Decreto nº 41.383, de 23/10/2020 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da SODF, 

sofreu alterações, desde sua edição, sendo as mais recentes os Decretos Distritais nº 

43.212/2022, nº 43.353/2022, nº 43.505/2022 e nº 43.785/2022, resultando na atual 

estrutura que compreende o Gabinete (SODF/GAB) e as Assessorias: Especial (ASSESP); de 

Gestão Estratégica e Projetos (AGEP); Jurídico-Legislativa (AJL); de Comunicação (ASCOM); 

de Correição (ASCOR); a Unidade de Controle Interno (UCI) e a Ouvidoria (OUV); e, as 

seguintes Subsecretarias: de Administração Geral (SUAG); de Projetos, Orçamento e 

Planejamento de Obras (SUPOP); de Acompanhamento e Fiscalização (SUAF); de 

Gerenciamento de Recursos Externos (SUGRE); de Acompanhamento Orçamentário de Obras 

(SUAO); de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos (SUITEC) e de 

Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento (SUAPS). 

E, ainda se vinculam à SODF os seguintes órgãos: 

I - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap); 

II - Companhia Energética de Brasília (CEB); e 

III - Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília (CAESB). 

Ressalta-se que foi efetivada a retirada formal, da participação do Governo do Distrito Federal 

no Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada 

do Distrito Federal e Goiás (Corsap-DF/GO), tendo em vista o cumprimento da exigência legal 

quanto à realização da Assembleia Geral Extraordinária (Ata – CORSAP, de 23/06/2021), 

conforme determina o art. 8° do Estatuto do Consórcio, bem como a adoção de todas as 

providências, pelo CORSAP – DF/GO, para sanar as falhas apontadas no Relatório de Auditoria 

nº 06/2019 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF, quanto aos atos e fatos relativos à gestão do 

aludido consórcio nos anos de 2014, 2016 e 2017. 

Desta forma, a Corte de Contas considerou cumpridas as exigências e solicitou o 

arquivamento dos autos, conforme Decisão nº 837/2022 – TCDF, diante disso a Subsecretaria 

de Análise de Políticas Governamentais da Casa Civil do Distrito Federal, por meio da Nota 

Técnica nº 263/2022 - CACI/SPG/UNAI, avaliou não haver providências adicionais a serem 

adotadas, concluindo também pelo arquivamento da matéria. 

FORÇA DE TRABALHO 

Servidores 
Atividade-Meio 
(Com cargo em 

comissão) 

Atividade-Fim 
(Com cargo em 

comissão) 

Atividade-Meio 
(Sem cargo em 

comissão) 

Atividade-Fim 
(Sem cargo 

em comissão) 
Total 

Efetivos do GDF 6 17 16 5 44 
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Servidores 
Atividade-Meio 
(Com cargo em 

comissão) 

Atividade-Fim 
(Com cargo em 

comissão) 

Atividade-Meio 
(Sem cargo em 

comissão) 

Atividade-Fim 
(Sem cargo 

em comissão) 
Total 

Comissionados sem vínculo 
efetivo 

59 51 0 0 110 

Requisitados de órgãos do 
GDF 

13 12 2 0 27 

Requisitados de órgãos fora 
do GDF 

0 0 0 0 0 

Estagiários 0 0 9 10 19 

Menor Aprendiz/Projeto 
Jovem Candango 

0 0 0 0 0 

Terceirizados (FUNAP) 0 0 0 0 0 

Outros - especificar 0 0 0 0 0 

Subtotal 78 80 27 15 200 

(-) Cedidos para outros 

órgãos 
0 0 9 4 13 

Total Geral 78 80 18 11 187 

Avaliação da Força de Trabalho 

Como relatado em anos anteriores, o Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Obras e 

Infraestrutura continua demonstrando déficit no quantitativo de Pessoal Efetivo, porém deve 

ser ressaltado que até dezembro de 2021, devido à calamidade pública decretada por causa 

da Pandemia da Covid-19, apenas eram permitidas as reposições de vacâncias, conforme a 

Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, art. 8º, incisos IV e V. 

No entanto, neste exercício de 2022, importantes ações foram tomadas, e deverão contribuir 

para diminuir o déficit de Pessoal Efetivo desta Pasta, quais sejam: (1) Edital de Concurso 

Público nº 01/2022 – PPGG, publicado no DODF 170, de 09/09/2022, pela então Secretaria 

de Estado de Economia (SEEC/DF), para a realização de concurso público para provimento de 

vagas e formação de cadastro de reserva para a carreira de Políticas Públicas e Gestão 

Governamental que poderá suprir a necessidade da área meio desta Secretaria (2) Edital de 

Concurso Público nº 01/2022 – ATUB, publicado no DODF 215, de 18/11/2022, já pela atual 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (SEPLAD/DF), para a 

realização de Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva 

para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Especialidade: Obras, Edificações e 

Urbanismo, que poderá atender parte da necessidade de Pessoal da área fim desta Secretaria 

de Estado. 
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A situação de déficit de pessoal efetivo tem sido agravada, anualmente, diante da 

aposentadoria de servidores efetivos, sendo urgente a necessidade de se recompor o Quadro 

de Pessoal desta Secretaria de 

Estado de Obras e 

Infraestrutura (SODF), que 

persiste com número 

insuficiente de servidores 

efetivos, sobretudo para atuar 

na atividade fim do Órgão. 

Ressalta-se que de um total 

de 168 servidores lotados 

nesta Secretaria: 110 são 

Comissionados, portanto sem 

vínculo efetivo com a 

Administração Pública; 27 são 

servidores requisitados de 

outros Órgãos do GDF; 13 

servidores integrantes do 

Quadro Permanente de 

Pessoal desta SODF se encontram cedidos para outros Órgãos, restando apenas 31 

servidores, em efetivo exercício neste Órgão. Esses números evidenciam a total 

dependência por servidores sem vínculo ou de Outros Órgãos para realizar grande parte dos 

trabalhos desta Pasta, o que ressalta a premência de se reestabelecer 

o quadro permanente de servidores deste Órgão por meio de nomeações de concursados 

provenientes dos diversos Concursos Públicos que se encontram em andamento. 

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA 

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM 
PECÚNIA 

300000,0 388581,0 380884,98 380884,98 

0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM 
PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL 

300000,0 388581,0 380884,98 380884,98 

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 

823000,0 206717,0 174205,40 174205,40 

0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 

823000,0 206717,0 174205,40 174205,40 

9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 

185499,0 402591,00 377016,52 367016,52 

0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES 
E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL 

185499,0 402591,00 377016,52 367016,52 

TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES 
ESPECIAIS 

1308499,00 997889,00 932106,90 922106,90 

Programação Orçamentária Realizada 

Neste Programa Temático foram realizadas despesas referentes à liquidações de Licenças 

Prêmio, indenizações a servidores e pagamentos com indenizações de transporte em 

atividades externas para os servidores ativos que desempenham funções na área fim, a saber: 
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Ação/Subtítulo 9041.0021  -  Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia: Indenizou-

se 8 servidores com a conversão de licença-prêmio em pecúnia e atualização monetária 

(Decreto nº 40.208, de 30/10/19). 

Ação/Subtítulo 9050.0073  -  Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de 

Pessoal: Indenizou-se 25 servidores com o pagamento das diferenças de: 1/3 Férias 

(rescisão); férias indenizadas proporcionais e de férias vencidas/indenizadas, referente ao 

acerto de contas de competência do exercício. 

Ação/Subtítulo 9093.0032  -  Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições: 

Executou-se pagamentos de 133 Indenizações de Transporte para 25 servidores, sendo: 6 

servidores que desempenham funções na área fim, integrantes da carreira de Fiscalização de 

Atividades Urbanas do Distrito Federal (Decreto nº 24.217, de 13/11/2003); 1 servidor da 

carreira de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura do DER e 18 servidores 

comissionados, sem vínculo (CLT), conforme Decreto nº 13.447, de 17/09/1991. Nesta Ação 

foi realizado, também, o ressarcimento de IPTU/TLP do imóvel de propriedade da Novacap, 

ocupado por esta Secretaria (Termo de Cessão de Uso 006/2019-DJ/PRES/Novacap). 

6206 - ESPORTE E LAZER 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E 
PARQUES 

10000,0 1375951,00 1369036,83 685970,41 

1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E 
PARQUES--DISTRITO FEDERAL 

10000,0 1375951,00 1369036,83 685970,41 

3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E 
PARQUES 

10000,0 0,0 0 0 

9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E 
PARQUES--DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS 
ESPORTIVOS 

1880078,0 1801812,26 1578,15 1578,15 

0004 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-
CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-
DISTRITO FEDERAL 

1870078,0 1801812,26 1578,15 1578,15 

0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - 
DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 1500000,0 2515039,00 1510320,19 472810,08 

0012 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--
DISTRITO FEDERAL 

1500000,0 2515039,00 1510320,19 472810,08 

3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
ESPORTIVA 

10000,0 0,0 0 0 

8514 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER 3410078,00 5692802,26 2880935,17 1160358,64 

No Programa Temático 6206 estão inseridas as ações de fomento às práticas esportivas, 

atividades físicas e de lazer. O aporte de recursos para as realizações deste 

programa vinculava-se em parte a contratos de repasse, a partir de liberação de Emendas 

Federais. Em 2022 as ações que puderam ser empreendidas à conta dos referidos recursos 

foram para a execução de Praças Públicas e Parques e para a Reforma de Espaços Esportivos, 

contratadas por meio dos Subtítulos 1040, 0012, e, seus andamentos constam a seguir: 
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Programação Orçamentária Realizada 

Posição do 6º Bimestre/2022 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6206 Cidade Etapa SAG Situação Executado 

Implantação da Praça na Quadra 113 do Recanto das Emas (CT 
002/2022). 

Recanto 
das Emas 

0005 Concluída 100% 

Reforma de Espaço Poliesportivo no Parque da Cidade Sarah 
Kubistchek (CT 020/2020). 

Plano Piloto 0032 Concluída 82,52% 

Ação/Subtítulo 1950.1040  -  Construção de Praças Públicas e Parques: 

Implantação de Praça na Quadra 113 do Recanto das Emas  -  Contrato nº 002/2022: 

Importante intervenção projetada para proporcionar aos moradores da região um espaço 

coletivo adequado ao lazer. Foram instalados na praça: bancos, equipamentos para ginástica, 

pergolados, mesas de concreto com bancos, lixeiras, paraciclos, além da construção de 

calçadas e plantio de grama e árvores. Obras concluídas no 3º bimestre de 2022. 

   

Ação/Subtítulo 1079.0004  -  Construção de Espaços Esportivos - Campo de Grama 

Sintética: 

Realizou-se o pagamento de despesas de exercícios anteriores, relativas aos serviços de 

Implantação de Campo de Futebol de Grama Sintética na Praça Rabelo, Vila 

Planalto  -  Contrato nº 016/2021. 

Ação/Subtítulo 3048.0012  -  Reforma de espaços poliesportivos:  

Reforma de espaços esportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek  -  Contrato nº 

020/2020  -  Atendendo a uma demanda antiga da população, principalmente dos 

frequentadores assíduos do Parque Sarah Kubistchek, o GDF reformou 25 quadras 

poliesportivas das 27 previstas. Devido às vedações legais quanto à celebração de novo termo 

aditivo, necessário para  realização completa do objeto contratual, 02 quadras de beach 

tennis não puderam ser reformadas. No 2º bimestre de 2022, o Executor deu por encerrado 

o contrato com 82,52% dos serviços executados. Realizou-se, também, o pagamento de 

despesas de exercícios anteriores no âmbito desta contratação.  
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Programação Orçamentária não Executada 

Ação/Subtítulo 3902.9472  -  Reforma de Praças Públicas e Parques:  

Saldo orçamentário insuficiente para a programação de ações, no que se refere aos recursos 

consignados na dotação, oriundos da Fonte 100, não obstante ter havido também a ocorrência 

de Contratos de Repasse firmados com a Caixa, rescindidos por não cumprimento de Cláusula 

Suspensiva ou com vigência contratual expirada (899.769/2020; 894.652/2019 

e 891.856/2019), cujas informações adicionais constam detalhadas no Item 3, subitem 2.2 

-  Contratos de Repasse - Emendas Parlamentares Federais - OGU, do presente Relatório. 

Ação/Subtítulo 1079.0009  -  Construção de Espaços Esportivos: 

Não houve consignação de recursos em montante adequado para programação de 

intervenções pertinentes a essa Ação. Não obstante a situação relatada, o setor de projetos 

desta Secretaria empreende ações relacionadas à análise e elaboração de projetos 

complementares para demanda específica. 

Ação/Subtítulo 3596.8514  -  Implantação de Infraestrutura Esportiva:  

Não houve consignação de recursos em montante suficiente para programação de 

intervenções por intermédio desta Ação. 

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS 2408848,0 2279156,77 0 0 

0799 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--
DISTRITO FEDERAL 

2408848,0 2279156,77 0 0 

3247 - REFORMA DE FEIRAS 10000,0 0,0 0 0 

6715 - REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO 
FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

2418848,00 2279156,77 0,00 0,00 

Programação Orçamentária não Executada 

Ação/Subtítulo 1302.0799  -  Construção de Feiras:  

A intervenção prevista a ser executada por meio deste Programa, compreende a Construção 

e Implantação do Mercado Produtor/Feira em Arniqueira/DF, que apresenta Contrato de 

Repasse nº 0023912/2020, celebrado com a Caixa. As informações sobre a situação deste 

instrumento constam detalhadas no Item 3, subitem 2.2 -  Contratos de Repasse - Emendas 

Parlamentares Federais - OGU, do presente Relatório. 

Ação/Subtítulo 3247.6715  -  Reforma de Feiras:  

Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações. 

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS 5300000,0 1888057,57 1888054,60 1558297,76 

0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--
DISTRITO FEDERAL 

5300000,0 1888057,57 1888054,60 1558297,76 
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TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E 
COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

5300000,00 1888057,57 1888054,60 1558297,76 

Posição do 6º Bimestre/2022 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6208 Cidade 
Etapa 
SAG 

Situação 
Executado 

(%) 

Serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral 
georreferenciado para acompanhamento da execução das obras de 
urbanização contratadas pela então SINESP e fiscalizadas pela Novacap, no 

Sol Nascente/Ceilândia (CT 062/2018 Novacap). 

Ceilândia 006 Concluída 81,95% 

Serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral 
georreferenciado para acompanhamento da execução das obras de 
urbanização contratadas pela então SINESP e fiscalizadas pela Novacap, em 
Vicente Pires (CT 063/2018 Novacap). 

V. Pires 0007 Concluída 100% 

Serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK (Real Time 
Kinematic) - Lote 1 (CT 011/2022). 

DF 0071 Concluída 100% 

Serviços Topográficos/Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de 
Estudos Topográficos - Lote 02 (CT 010/2022). 

DF 0075 Normal 80% 

Programação Orçamentária Executada 

Ação/Subtítulo 1968.0018  -  Elaboração de Projetos: Os contratos custeados por 

recursos desta Ação/Subtítulo se referem à prestação de serviços técnicos de topografia, 

dentre outros: 

- Levantamento topográfico no Sol Nascente  -  Contrato n° 062/2018 - Novacap: Contrato 

encerrado no 3º bimestre de 2022 com 81,95% dos serviços executados. Não houve 

prestação de serviços em 2022 devido aos encerramentos, em 2020, dos Contratos n°s 

001/2015; 002/2015 e 003/2015, referentes às obras de urbanização do Sol Nascente. No 

entanto, manteve-se vigente até o 3º bimestre de 2022, considerando a possível necessidade 

de apoio topográfico à fiscalização das obras remanescentes, objeto do Contrato nº 15/2021. 

Entretanto, com a efetivação do Contrato nº 010/2022 - Prestação de serviços técnicos de 

topografia e mapeamento aéreo RTK no DF, os  serviços de topografia, necessários, foram 

executados no âmbito desse Contrato. Ainda referente ao Contrato nº 062/2018, realizou-

se em 2022 o pagamento de despesas de exercícios anteriores. 

- Levantamento topográfico em Vicente Pires  -  Contrato n° 063/2018 - Novacap: Serviços 

concluídos no 3º bimestre de 2022 com 100% dos serviços executados. 

- Serviços Téc. Planialtimétrico Cadastral e Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e Equipes 

Técnicas de Topografia (Lote 02)  -  Contrato nº 010/2022: Contratação efetivada no 3º 

bimestre/2022, sendo executado, até o 6º bimestre, 80% dos serviços contratados. Consta 

a seguir a descrição dos serviços realizados: 

 Acompanhamento de equipes Técnicas de Topografia: 383 diárias; 

 Levantamento Topográfico Planimétrico Cadastral: 402.225,11m²; 

 GPS Geodésico de Dupla Frequência (l1/l2) e de Equipes Técnicas: 169 diárias. 
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- Serviços técnicos de Topografia e Mapeamento Aéreo RTK (Lote 1)  -  Contrato nº 

011/2022: Contratação efetivada no 3º bimestre/2022, sendo os serviços concluídos no 4º 

bimestre de 2022. Os locais de realização dos serviços constam a seguir indicados:  

 Avenida Vereda da Cruz; 

 Via N3 Setor de Embaixadas Norte; 

 Taguacenter; 

 Bernardo Sayão - Lotes 04 e 05.  

6209 - INFRAESTRUTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO 

57334743,0 40500337,04 15285723,46 12934270,90 

0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 
54824743,0 40000336,04 15285723,46 12934270,90 

0306 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL 
NASCENTE/PÔR DO SOL 

10000,0 1,0 0 0 

1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-
MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL 

500000,0 500000,0 0 0 

9951 - Execução de Obras de 
Urbanização - Implantação do Ponto do 
Caminhoneiro SIA 

2000000,0 0,0 0 0 

1948 - IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA DRENAR/DF 

38793987,0 36983652,00 2777275,77 1884077,20 

0003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO 
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E 

OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO 
PILOTO . 

10000,0 0,0 0 0 

0004 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO 
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E 
OBRAS COMPLEMENTARES- 
TAGUATINGA 

38783987,0 36983652,00 2777275,77 1884077,20 

3023 - PROGRAMA DE 
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - 
PAC 

189530452,0 188748285,00 45378042,23 36752595,88 

0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO - PAC-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
VIAS URBANAS NO SETOR 
HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- 
REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II 

51028000,0 51125890,00 3436166,02 2317637,54 

0075 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO - PAC-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
VIAS URBANAS NO SETOR 
HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA 
MARIA 

200000,0 100000,0 0 0 
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Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

0076 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO - PAC-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
VIAS URBANAS NO SETOR 
HABITACIONAL BURITIS- 
SOBRADINHO II 

100000,0 100000,0 0 0 

0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO - PAC-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
VIAS URBANAS NO SETOR 
HABITACIONAL- VICENTE PIRES 

138202452,0 137422395,0 41941876,21 34434958,34 

3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA 

76661575,0 84774112,83 19555382,07 11653649,36 

0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-
ARAPOANGA- PLANALTINA 

10000,0 10000,0 0 0 

0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-
MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA 

17281000,0 16881000,0 400000,00 367444,97 

0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-
CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL 
NASCENTE/PÔR DO SOL 

59370575,0 67883112,83 19155382,07 11286204,39 

3089 - REQUALIFICAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS 
URBANOS 

2400000,0 15940102,0 4605724,03 2373005,42 

0002 - REQUALIFICAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS 
URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO 

PILOTO . 

2400000,0 15940102,0 4605724,03 2373005,42 

3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 
E SUPERVISÃO DE OBRAS 

5551143,0 8291819,90 8291818,21 7115468,14 

0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E 
SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO 
FEDERAL 

5551143,0 8291819,90 8291818,21 7115468,14 

8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS 
URBANIZADAS E AJARDINADAS 

10000,0 0,0 0 0 

0006 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS 
URBANIZADAS E AJARDINADAS - 
DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

2716885,5 4340000,56 4340000,00 3947912,61 

0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO 
FEDERAL 

1716885,5 4340000,56 4340000,00 3947912,61 

7083 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. 
DO DF 

1000000,0 0,0 0 0 

3205 - REMANEJAMENTO DE REDE 1000000,0 0,00 0 0 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração 

Secretaria Executiva de Finanças 

Subsecretaria de Planejamento Governamental 

 

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade 
1312 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-
Readequação / Implantação de 
Infraestruturas de Energia Elétrica - 
DF- DISTRITO FEDERAL 

1000000,0 0,00 0 0 

8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

2016885,5 159861398,25 159861398,25 146752137,34 

6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO 
FEDERAL 

16885,5 159861398,25 159861398,25 146752137,34 

6538 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. 
DO DF 

2000000,0 0,0 0 0 

3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA 
EXECUÇÃO DE OBRAS E NA 
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE 
SANEAMENTO 

200000,0 65248,80 65246,46 65246,46 

0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA 
EXECUÇÃO DE OBRAS E NA 
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE 
SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL 

200000,0 65248,80 65246,46 65246,46 

TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA 376215671,00 539504956,38 260160610,48 223478363,31 

Programação Orçamentária Executada 

Posição do 6º Bimestre/2022 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209 Cidade 
Etapa 
no SAG 

Situação  
Execução 
(%) 

Revitalização e requalificação da Avenida Paranoá (CT 001/2022). Paranoá 0008 Normal 70,00% 

Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura 
urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga - Lote 1 (CT 
003/2022). 

Taguatinga 0009 Normal 60,00% 

Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura 
urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga - Lote 2 (CT 
004/2022). 

Taguatinga 0010 Normal 40,00% 

Serviços técnicos (geotecnia), em Vicente Pires (CT 014/2020). V. Pires 0011 Concluída 13,59% 

Pavimentação e qualificação de vias urbanas - PAC Setor Habitacional 
Vicente Pires, Lote 11 (CT 006/2016). 

V. Pires 0012 Concluída 49,50% 

Pavimentação e qualificação de vias urbanas - PAC Setor Habitacional 
Vicente Pires, Lote 10 (CT 021/2016). 

V. Pires 0013 Normal 89,89% 

Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (CT 
019/2021). 

V. Pires 0014 Normal 70,26% 

Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (CT 
021/2021). 

V. Pires 0015 Normal 80,00% 

Projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de 
áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 (CT 015/2020). 

S. Nasc 0016 Concluída 100% 

Projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, 
do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (CT 016/2020). 

S. Nasc 0017 Concluída 100% 

Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 2 (CT 
015/2021). 

S. Nasc 0018 Normal 73,30% 

Revitalização da W3 Sul - Quadras  515 e 516 (CT 011/2021). P. Piloto 0019 Concluída 91,36% 

Supervisão e acompanhamento das obras do Túnel de Taguatinga (CT 
018/2020). 

DF 0020 Normal 90,00% 

Supervisão e apoio técnico das obras de implantação do Viaduto da 
EPIG (CT 018/2021). 

P. Piloto 0021 Paralisada 93,00% 
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Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209 Cidade 
Etapa 
no SAG 

Situação  
Execução 
(%) 

Supervisão das obras de reformulação do sistema viário na Estrada do 
Setor Policial Militar - ESPM (CT 025/2021). 

P. Piloto 0022 Normal 60,00% 

Realização de gestão ambiental na execução de obras e na 
implantação da politica de saneamento do DF. (pagamento de 
taxas/tarifas). 

DF 0033 Concluída - 

Execução do Reservatório 10 e 11 - Bernardo Sayão (CT 006/2022). DF 0050 Normal 47,96% 

Implantação/requalificação de calçadas da Avenida W3 Sul, entre as 
quadras 703 e 715  (CT 007/2022). 

P. Piloto 0068 Paralisada 75,97% 

Supervisão e apoio no desenvolvimento de projetos e na execução da 
obra de readequação da EPIG (CT 019/2022). 

DF 0076 Normal 10,42% 

Requalificação urbana da Quadra 05 do Setor Comercial Sul (CT 
020/2022). 

P. Piloto 0077 Normal 17,60% 

Requalificação urbana da Quadra 03 do Setor Comercial Sul (CT 
015/2022). 

P. Piloto 0078 Normal 49,96% 

Restauração de pavimento da Avenida W3 Sul (CT 016/2022). P. Piloto 0079 Normal 3,50% 

Infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor 
Habitacional Sol Nascente (CT 017/2022). 

S. Nasc 0080 Normal 4,79% 

Infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do 
Setor  Habitacional Sol Nascente (CT 022/2022). 

S. Nasc 0082 Normal 1,81% 

Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 03 / 
Lote 02. (CT 023/2022). 

S. Nasc 0084 Normal 1,00% 

Requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul (CT 
028/2022). 

P. Piloto 0085 Normal 15,40% 

Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada 
no Riacho Fundo II (CT 027/2022). 

R. Fundo II 0086 Paralisada 1,20% 

Requalificação urbana do Setor de Oficinas Sul - SOF Sul (CT 
024/2022). 

Guará 0092 
Não 
Iniciada 

- 

Concentra-se neste Programa, o maior percentual de recursos alocados para utilização por 

esta Unidade Orçamentária. Grande parte das ações previstas para serem executadas 

consiste de obras/serviços a serem custeados mediante recursos provenientes de Operações 

de  Crédito (Fontes 135 e 335), de Contratos de Repasse celebrados com a União (Fontes 

132, 332, 732 e 832), de Convênios firmados com a Terracap (Fontes 131 e 331) e daqueles 

decorrentes da Contribuição para Iluminação Pública – CIP (Fonte 134), com destaque para 

as Ações Orçamentárias 3023 - Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (Vicente Pires 

e Bernardo Sayão); 3058 - Execução de Obras de Urbanização - Pró-Moradia (Sol Nascente, 

Arapoanga, Mestre D’armas); 1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública e 8507 - 

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.  A seguir são apresentados os resultados de 

cada Ação/Subtítulo do Programa 6209: 

Ação/Subtítulo 1110.0147  -  Execução de Obras de Urbanização no Distrito Federal: 

- Revitalização e requalificação da Avenida Paranoá  -  Contrato nº 001/2022: Intervenção 

com andamento normal e executados 70% dos serviços contratados até o 6º bimestre. No 

decorrer da execução foram implantadas redes de drenagem, assentamento de meios-fios, 

pavimentação em blocos intertravados; pavimentação asfáltica e calçadas. Esta obra tem por 

objetivo promover a revitalização/requalificação da Av. Paranoá, importante via comercial da 

localidade, por meio da reorganização dos pontos de ônibus e das vagas de estacionamento, 

de ampliação das calçadas, de melhoria das travessias de pedestres, de ciclistas e da 

arborização, de modo a caracterizá-la como boulevard ou alameda. O projeto elaborado para 

sua implementação responde às exigências das cidades contemporâneas, expressas na 

legislação em vigor de valorizar a marcha a pé, de bicicleta e o transporte coletivo público, 

tendo em vista as diretrizes e orientações recebidas da equipe de acompanhamento de projeto 

ao longo de seu desenvolvimento. 
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- Requalificação urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 03  -  Contrato nº 015/2022: 

Intervenção com andamento normal e executados 49,96% dos serviços contratados até o 6º 

bimestre. No local serão realizados os serviços de recuperação do pavimento existente no 

bolsão de estacionamento, remarcação da sinalização viária, paisagismo, execução de 

calçadas e implantação de mobiliário urbano. 

   

- Requalificação urbana no Setor Comercial Sul, Quadra 05  -  Contrato nº 

020/2022: Intervenção com andamento normal e executados 17,60% dos serviços 

contratados até o 6º bimestre. A proposta desenvolvida para a quadra visa à criação de novas 

possibilidades de utilização dos espaços públicos. A acessibilidade é o foco da intervenção 

planejada para a quadra, que irá complementar os projetos dos denominados Caminho Fácil 

e Caminho Central, implantados em 2012 no Setor Comercial Sul. 

   

- Requalificação Urbana, incluindo a execução de drenagem pluvial, lagoa de detenção, 

pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, calçadas e 

estacionamentos no Setor de Oficinas Sul (SOF SUL)  -   Contrato nº 024/2022: 

Intervenção com previsão de Início em 2023, após a emissão da ordem de serviço. 

- Execução de obras de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II 

- Riacho Fundo II  -  Contrato nº 027/2022: intervenção contratada no 5º bimestre, 

entretanto, devido a necessidade de adequação do cronograma da obra (101825033, 

103106564, 102907059) será formalizada a suspensão do contrato, a ser assinada no início 

de 2023. Executados 1,2% dos serviços contratados até o 6º bimestre. 
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 - Execução de serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial 

Sul  -  Contrato nº 028/2022: Intervenção iniciada no 5º bimestre, com andamento normal 

e executados 15,40% dos serviços  até o 6º bimestre. A proposta para a quadra tem por 

objetivo requalificar o setor, ampliando significativamente os espaços destinados aos 

pedestres, transformando assim, o espaço em um ambiente agradável e seguro.  

   

Ação/Subtítulo 1948.0004  -  Implantação do Programa Drenar - DF 

Considerando o tempo decorrido, desde a entrega dos projetos executivos do denominado 

Programa Drenar Taguatinga, também identificado como Águas do DF, em 2008, fez-se 

necessária a atualização dos projetos às normas vigentes. Diante dessa premissa, em 2022 

foram celebradas as seguintes contratações; 

- Elaboração e readequação de projeto executivo de Infraestrutura Urbana – Drenar - DF, na 

Região Administrativa de Taguatinga – TAG, no DF (Lote 01) - Revisão dos Projetos Executivos 

de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas I, II, III, IV, V, VI, VII e 

verificação de contribuição nas Bacias do Taguaparque  -  Contrato nº 

003/2022: Contratação com andamento normal, sendo executados 60% dos serviços 

contratados até o 6º bimestre. No âmbito da contratação têm-se as seguintes realizações: 

Projeto em fase de conclusão de estudos e levantamentos. Projeto preliminar de 

drenagem, em análise pela Novacap. 

- Elaboração e readequação de projeto executivo de Infraestrutura Urbana – Drenar - DF, na 

Região Administrativa de Taguatinga – TAG, no DF (Lote 02) - Revisão dos Projetos Executivos 

de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 

XV, XVI e XVII e verificação de contribuição nas Bacias do Taguaparque e elaboração de 

projeto urbanístico das vias transversais entre as Av. Comercial e SAMDU  -  Contrato nº 

004/2022: Contratação com andamento normal, sendo executados 40% dos serviços 

contratados até o 6º bimestre. No âmbito da contratação têm-se as seguintes 

realizações: Projeto em fase de conclusão de estudos e levantamentos e, projeto preliminar 

de drenagem, em análise pela Novacap. 

⇒ Intervenções Pontuais de Drenagem: 

Deu-se continuidade à gestão conjunta com a Novacap e a Terracap, para realizar 

intervenções de drenagem na Asa Norte, com o objetivo de mitigar as ocorrências de 

alagamentos, ocasionados em períodos chuvosos. Em 2022 foram empreendidas as seguintes 

ações: 

•  Instalação de 6 (seis) bocas de lobo e troca de ramal em frente aos blocos G e F - Res. 

Maiorca (SQN 402 Norte ERL St. de Autarquias Norte 103/102 Norte) - Concluído em 2022. 

•  Implantação de novas bocas de lobo e ramal no balão do Banco do Brasil e alteamento de 

meios-fios em frente ao Bloco I, com o objetivo de maior captação das águas pluviais 

superficiais. (SQN 402 Norte ERL St. de Autarquias Norte) – Concluído no exercício de 2022. 
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Além dessas ações relacionadas acima, realizou-se gestão junto à Novacap para a retomada 

da limpeza e manutenção de redes de drenagem e bocas de lobo. 

   

Ação/Subtítulo 3023.0073  -  Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - 

Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Arniqueira/Bernardo 

Sayão - Distrito Federal.  

- Execução de reservatório de detenção 10 e adequar/executar projetos do reservatório de 

detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão 

(SHBS)  -  Contrato nº 006/2022. Intervenção com andamento normal, sendo executados 

47,96% dos serviços contratados até o 6º bimestre.  

   

Ação/Subtítulo 3023.0077  -  Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - 

Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional - Vicente Pires.  

- Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, 

Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 

e Rua 12 - Lote 11  -  Contrato nº 006/2016: Intervenção se manteve paralisada ou com 

baixa execução desde 2019, devido à necessidade de readequação do projeto executivo; de 

liberação de áreas para execução dos serviços dentro dos condomínios e chuvas. O executor 

do Contrato deu por concluída a contratação no 6º bimestre. 

   

- Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, 

Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 

56 e a Rua 8 - Lote 10  -  Contrato nº 021/2016: Intervenção com andamento normal, 

sendo executados 89,89% dos serviços contratados até o 6º bimestre. 
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- Serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações 

diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de 

Vicente Pires. Contrato nº 014/2020. Os serviços técnicos foram concluídos no 1º bimestre 

de 2022. 

- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires  -  Contrato 

nº 019/2021. Intervenção com andamento normal, sendo executados 70,26% dos serviços 

contratados até o 6º bimestre. Os serviços desenvolvidos em 2022 contemplam: 

Rua 12; Rua 10-B e Marginal da Via Estrutural: Conclusão da rede de drenagem pluvial; 

Ruas 10-B e 12 (em execução): Pavimentação asfáltica com ampliação de faixas de rolamento 

e criação de estacionamentos; 

Rua 03; Rua 08 e Rua 10: Execução de calçadas e bocas de lobo (concluídas em setembro);  

Rua 04-A; Rua 04; Rua 05 e Rua 06: Execução de redes de drenagem pluvial, execução de 

pavimentação asfáltica com ampliação de faixas de rolamento, criação de estacionamentos, 

calçadas e meios-fios; e 

Chácaras 173; 175; 177; 179-A; 179-D; 183-B; 101; 101-1; 102; 122; 178; 180; 181; 182; 

231; 232; 114; 113; 130; 129 e 127: Execução de pavimentação asfáltica, calçadas e meios-

fios: 

Apresenta-se, a seguir, panorama dos contratos do Setor Habitacional Vicente Pires com 

vigência/andamento em 2022: 

Lote Contrato 

% Executado (acumulado) 

2019 2020 2021 
2022 

% Intercorrências/Evolução das Obras/Serviços 

10 021/2016 

Andamento 

Normal - 

49,81% 

Andamento 

Normal - 

74,46% 

Andamento 

Normal - 

80,40% 

Andamento 

Normal - 

89,89% 

Readequação do projeto executivo; tempo entre a análise e 

a aprovação dos aditivos financeiros e para o uso de 

fragmentadores para realização de Tunnel Liner presente na 

Rua 08; chuvas; remoção de hidrantes; remoção de postes; 

supressão vegetal; liberação para execução dos serviços 
dentro dos condomínios. 

11 006/2016 
Paralisada - 

25% 

Andamento 

Normal - 
43,95% 

Paralisada - 

49,30% 

Concluída - 

49,50% 

As obras foram iniciadas no 1º semestre de 2016 e 

suspensas no 2º semestre de 2021. O contrato se 

encontra em fase de rescisão, não sendo executada a 

totalidade dos serviços previstos, em função de falhas nos 

projetos e orçamentos licitados, bem como devido a 

interferências diversas. Em 2022 foram executados apenas 
308 m² dos serviços de sinalização viária. portanto, desde 

2019 constata-se que a intervenção se manteve paralisada 

ou com baixa execução. No 6º bimestre, o executor deu por 

concluída a contratação, com  apenas 49,50% dos serviços 

executados.  

  014/2020 - - 

Andamento 

Normal - 
13,59% 

Concluída - 

13,59% 

Os serviços realizados se restringiram à 

programação prevista para o lote 02, não havendo 

necessidade de executar os serviços restantes, desta forma 
a contratação foi dada por concluída com apenas 13,59% 

dos serviços executados. 
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  019/2021 - - 

Andamento 

Normal - 

12,50% 

Andamento 

Normal - 

70,26% 

Ao longo da execução foram identificadas  interferências 

como: rede de água potável e esgoto sanitário conflitando 

com a profundidade de terraplenagem; rede de energia 
elétrica interferindo com as escavações;  ruas estreitas dos 

condomínios,  tornando difícil o acesso de máquinas, 

caminhões e trânsito de veículos nos locais de execução das 

obras,  bem como,  dificultando o armazenamento de 

tubulações e material escavado e, ainda, ocorrência de 

chuvas. Devido a essas ocorrências, o prazo de execução foi 

prorrogado para 29/11/2023. 

   
Ação/Subtítulo 3058.0002  -  Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-

Moradia - Mestre D'armas 

- Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre 

D’Armas. Contrato nº 021/2021  -  A contratação visa complementar os projetos de 

infraestrutura do Setor e posterior realização das obras de conclusão, possibilitando o 

atendimento às condicionantes urbanísticas e ambientais que promoverão a regularização 

definitiva da área. Objetiva, também, garantir a acessibilidade e mobilidade urbana, promover 

o cadastro de toda a rede de drenagem existente, além de verificar a capacidade de 

recebimento de efluentes do Ribeirão Mestre D'Armas. Serviços técnicos contratados 

aguardando aprovação do projeto de drenagem e orçamento para a conclusão. Em 

andamento normal, sendo executados 80% dos serviços contratados até o 6º bimestre. 

Ação/Subtítulo 3058.0003  -  Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-

Moradia - Condomínio Sol Nascente 

- Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 1 e 2 e de áreas 

remanescentes e OAE (travessias), no Trecho 03 do Sol Nascente  -  Contrato nº 

015/2020: Projetos concluídos no 3º bimestre de 2022. 

- Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do Trecho 3, do 

Trecho 1 e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o Trecho 1 e o Trecho 

2), no Sol Nascente  -  Contrato nº 016/2020: Projetos concluídos no 3º bimestre de 2022. 

- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 

2  -  Contrato nº 015/2021: Intervenção com andamento normal, sendo executados 

73,30% dos serviços contratados até o 6º bimestre. 
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- Execução de infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional 

Sol Nascente. Contrato nº 017/2022  -  Intervenção com andamento normal, sendo 

executados 4,79% dos serviços contratados até o 6º bimestre, 

   

- Execução de obras de infraestrutura urbana, remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor 

Habitacional Sol Nascente  -  Contrato nº 022/2022. Intervenção iniciada no 5º bimestre, 

com andamento normal, sendo executados 1,81% dos serviços contratados até o 6º 

bimestre. 

   

- Execução de obras de infraestrutura urbana no Trecho 03/Lote 02 do Setor Habitacional Sol 

Nascente  -  Contrato nº 023/2022: Intervenção iniciada no 5º bimestre, com andamento 

normal, sendo executado 1% dos serviços contratados até o 6º bimestre. 

Contrato 

% Executado 

2020 2021 
2022 

% Intercorrências/Evolução das Obras/Serviços 

015/2020 
Andamento 
Normal - 
10% 

Andamento 
Normal - 
92,40% 

Concluída - 
100% 

Serviços concluídos no 3º bimestre. 

016/2020 
Andamento 
Normal - 
10% 

Andamento 
Normal - 
92,12% 

Concluída - 
100% 

Serviços concluídos no 3º bimestre. 

015/2021 - 
Andamento 
Normal - 
44,22% 

Andamento 
Normal - 
73,30% 

Execução de obras de infraestrutura na Quadra 105; Condomínio Pinheiro; 
Condomínio Vitória; Condomínio Brasil; Chácara do Padre; Chácaras 105, 

126, 128 e 92, além do vertedouro da lagoa 4A1 e lançamento da rede de 

drenagem do Condomínio Brasil. Nesse contexto foram executados em 2022: 
17.629 m² de blocos intertravados.  

017/2022 - - 
Andamento 
Normal - 
4,79% 

Localização da Lagoa de Retenção com interferências de edificações 

construídas em área pública e algumas das redes de drenagem pluvial 
foram projetadas às margens de córregos ou em áreas invadidas que dificultam 

a desobstrução do local para a execução da obra. 

022/2022 - - 
Andamento 
Normal - 
1,81% 

Obras iniciadas no 5º bimestre, sendo executados os serviços 
de  terraplanagem, execução da Lagoa de Retenção 01, Bacias 
1-D e 1-C; pavimentação em bloco intertravados e implantação 
de rede de drenagem pluvial. 

023/2022 - - 
Andamento 
Normal - 1% 

Obras iniciadas no 5º bimestre, sendo executada a lagoa de 
retenção 02, Bacias 2-C e implantação de rede de drenagem 
pluvial. 

Ação/Subtítulo 3089.0002  -  Requalificação e reabilitação de espaços urbanos - Avenida 

W3 Sul, no Plano Piloto. 

- Revitalizar e Requalificar as Quadras 515 e 516 da Avenida W3 Sul, do Plano 

Piloto  -  Contrato nº 011/2021: Intervenção concluída no 1º bimestre de 2022. 

- Implantação/requalificação das calçadas, incluindo implantação de piso intertravado, 

implantação de mobiliário urbano (lixeiras), plantio de grama e execução de rampas de 

acessibilidade ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações 
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Individuais Geminadas Sul - SHIGS -  Contrato nº 007/2022: Intervenção paralisada no 5º 

bimestre devido  a interferência com as obras de Restauração do Pavimento da Avenida W3 

Sul (Contrato nº 016/2022), assim, houve necessidade de interrupção dos serviços objeto do 

Contrato nº 007/2022, conforme o Termo de Suspensão, DODF nº 196, de 18/10/2022 

(97980204). Executados 75,97% dos serviços contratados até o 6º bimestre. 

Para atender a Associação de Moradores das Quadras 700 Sul foram necessários ajustes no 

valor do contrato, em função de alteração do projeto, aprovadas pela SUPOP/SODF. Além dos 

ajustes de quantitativos, foram constatadas, ao longo da execução das obras, várias 

interferências com redes da Neoenergia, da Caesb e de águas pluviais residenciais, 

ocasionando atrasos no cronograma físico da obra. Durante a execução dos serviços entre as 

Quadras 708 a 715 Sul, foram encontradas redes superficiais de energia e de iluminação 

pública, sendo que, em função da falta de localização precisa dessas redes no cadastro 

existente, acidentalmente cabos e tubos foram rompidos com a utilização de equipamentos 

mecânicos (retroescavadeira). 

Quando da execução do pavimento intertravado, exatamente na Quadra 703 Sul, a 

fiscalização foi informada sobre o início das obras de restauração da faixa exclusiva de 

rodagem de ônibus na Avenida W3 Sul, objeto do Contrato nº 016/2022, e que haveria 

necessidade de demolição de parte do serviço executado do pavimento intertravado e meios-

fios, para a instalação de formas utilizadas na execução do pavimento rígido. Por esta razão, 

os serviços de pavimento intertravado foram interrompidos na Quadra 703 Sul, sendo que a 

única frente de serviço disponível, à época, era a execução de calçadas em concreto armado 

entre as Quadras 704 e 707 Sul. 

Dessa forma, a Contratada executou todo o serviço de calçada em concreto existente em 

projeto, sendo que a última etapa de concretagem foi realizada na quadra 707 Sul, finalizando 

assim, todas as frentes disponíveis para execução. Dessa forma, a partir da segunda quinzena 

de outubro/2022 o Contrato 007/2022 foi suspenso por 120 dias, até que sejam 

restabelecidas as condições iniciais do Contrato, necessárias para a execução e conclusão do 

objeto contratado. 

 

   

- Pavimento Rígido na W3 Sul  -  Contrato nº 016/2022: Intervenção iniciada no 4º 

Bimestre, sendo executados 3,50% dos serviços contratados até o 6º bimestre. 

  

Ação/Subtítulo 3856.0001  -  Gestão da fiscalização e Supervisão de obras - DF:  

- Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida 

Central de Taguatinga  -  Contrato nº 018/2020. Contratação com andamento normal e 

90% dos serviços técnicos de supervisão realizados até o 6º bimestre. Durante o exercício 

foram realizadas diversas atividades referentes à prestação de serviços técnicos 

especializados na área de engenharia consultiva como: elaboração de pareceres técnicos, 
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controle tecnológico, elaboração e análise de projetos, fiscalização e supervisão de obras, 

entre outros, em apoio à execução do Contrato nº 004/2016 - Sinesp. 

- Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da 

EPIG  -  Contrato nº 018/2021 - Contratação Suspensa (DODF nº 214, de 17/11/2022) 

devido à necessidade de se aguardar a análise jurídica da Procuradoria Geral do Distrito 

Federal sobre o pretenso aditivo de prazo proposto para  o Contrato nº 020/2021 - Construção 

do Viaduto da EPIG (101868326), com a finalidade de adequação do cronograma da prestação 

de serviços de supervisão ao cronograma relativo às obras em execução, objeto da supervisão 

em questão. Ademais, até o 5º bimestre, foram realizadas atividades referentes à prestação 

de serviços técnicos especializados na área de engenharia consultiva como: elaboração de 

pareceres técnicos, controle tecnológico, elaboração e análise de projetos, fiscalização e 

supervisão de obras, entre outros. Realizados 93% dos serviços técnicos de supervisão. 

- Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar 

- ESPM  -  Contrato nº 025/2021. Contratação com andamento normal e realizados 60% 

dos serviços técnicos de supervisão até o 6º bimestre. Ao longo do exercício foram realizadas 

atividades referentes à prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia 

consultiva como: elaboração de pareceres técnicos, controle tecnológico, elaboração e análise 

de projetos, fiscalização e supervisão de obras, entre outros, auxiliar os Executores do 

Contrato nº. 022/2021-SODF,  nos controles de medição e aditivos, como também, em 

questões técnico-executivas. 

- Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de 

readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG)  -  Contrato nº 019/2022 - 

Contratação com andamento normal e realizados 10,42% dos serviços técnicos de supervisão 

até o 6º bimestre. Foram executadas atividades referentes à prestação de serviços técnicos 

especializados na área de engenharia consultiva como emissão de Relatório Inicial; análise 

acerca do procedimento a ser usado na contagem de tráfego da EPIG e respectivos pontos 

escolhidos para coleta dos dados, além da emissão do Relatório de Acompanhamento de Obra 

e, análise do mapa de localização do canteiro de obras; análise e manifestação acerca do 

Cronograma de Obra, do Projeto Funcional do Trecho 01 – EPIG e Cadastro de Interferências 

da CAESB. Os serviços a serem supervisionados, objeto do Contrato n° 021/2022, foram 

iniciados, a partir, da emissão da Ordem de Serviço Parcial do Contrato 021/2022, 

para  Estudos Preliminares e Elaboração de Projetos Executivos. 

Ação/Subtítulo 3855.0001  -  Gestão Ambiental na Execução de Obras e na Implantação 

da Política de Saneamento - DF:   

Até o 6º Bimestre realizou-se pagamentos de taxas/tarifas decorrentes da: 

1 - Obtenção de 08 Autorizações de Supressão Vegetal (ASV) para as obras da bacia de 

drenagem do Trecho 16 - Corredor Eixo Oeste; para o Trecho dos Eixos 2 e 8 da Estrada 

Setor Policial Militar (ESPM); para o viaduto da EPIG; para obras no Parque do Cortado; na 

Av. Hélio Prates; Sol Nascente Trecho 1. 

2 - Análise de processo visando ASV - para a obra viária ESPM e para obra de reurbanização 

do Setor Habitacional Sol Nascente; 

3 - Licenças Ambientais Simplificadas (LAS) - Obtenção de 2 licenças para a duplicação da 

Via DF - 460 - Boca da Mata e para a pavimentação da Via de ligação CAUB I – II; 

4 - Compensações Ambientais - Cumprimento de 03 obrigações de 

compensações ambientais devido à supressão vegetal decorrente das obras da Estrada Setor 

Policial Militar (ESPM), da Avenida Hélio Prates e do Parque do Cortado. 

⇒ ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 

Posição do 6º Bimestre/2022- Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública/Manutenção do 

Sistema de Iluminação Pública no DF. 
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Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209  Cidade 
Etapa no 

SAG 
Situação 

Prestação dos serviços de Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e 
Projeto "as built" (Etapa 2); (CT 003/2017). 

DF 0023 Concluída 

Implantação de Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (CV 001/2017). DF 0024 Concluída 

Manutenção do Sistema de iluminação Pública no Distrito Federal (CT 004/2018). DF 0058 Concluída 

Fornecimento de Energia Elétrica para o Sistema de iluminação do Distrito Federal (CT 
002/2017). 

DF 0059 Concluída 

Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto “as built” (Etapa 2) e 
implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (CT 014/2022). 

DF 0083 Normal 

Ação/Subtítulo 1836.0023  -  Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - DF   

⇒ Contrato nº 003/2017  -  Prestação dos serviços de Estudo Preliminar e Projeto Básico 

(Etapa 1) e Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2), que visa proporcionar a execução de 

obras de Implantação, Expansão e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no Distrito 

Federal. Neste exercício não houve  realização, não sendo autorizadas novas demandas no 

âmbito do contrato devido ao curto prazo de execução, dada a vigência apenas até o 

dia 30/03/2022, impossibilitada de demais prorrogação, tendo em vista ter atingido 60 meses 

de execução e, também, ainda, devido ao percentual de aditamento já ter alcançado 

24,87%. Observa-se que as demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas 

concluídas, não havendo previsão de continuidade (82607697). 

⇒ Convênio nº 001/2017  -  Execução das obras de expansão, implantação e melhorias no 

Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal, a serem realizadas por empresas 

contratadas pela CEB mediante procedimento licitatório para este fim e conforme demanda 

apresentada pela SODF, sem que sobre tais custos incidam quaisquer despesas da CEB, com 

exceção, única e exclusivamente, de tributos eventualmente devidos pela emissão de fatura 

pela CEB à Secretaria de Obras: Neste exercício, não houve realização, justificada 

também pela vigência já ter atingido 60 meses. 

⇒ Contrato nº 014/2022  -  Execução de Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), 

Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e Implantar expansão do Sistema de Iluminação 

Pública do DF: Realizado em 2022, 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2) e 

Implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. 

Relaciona-se, adiante (Quadro 1), as localidades contempladas com serviços de eficientização 

de luminárias, executadas por meio do Contrato nº 014/2022: 

Localização 
Região 

Administrativa 

DF - 330 saindo da DF - 250 aproximadamente 1,5 KM Itapoã 

Rua Jequitibá; Rua Guadalupe Gama 

Aeroporto de Brasília Lago Sul 

Setor de Chácaras da Vila Planalto Plano Piloto  

Morro da Cruz - Trecho 2 Qd. 19 São Sebastião  

Rota de Segurança no Setor de Inflamáveis SIA 

Chácara 91A/92/94 e Quadra 104, Trecho II; Quadra 702 conjunto A, conjunto B e conjunto C; 
Chácara 94; Chácara 83; Chácara 115, Conjunto D, Trecho III 

Sol 
Nascente/Pôr do 
Sol 

Marginal da Via Estrutural; Via de ligação Jóquei-Estrutural Vicente Pires 

Ação/Subtítulo 8507.6471 (Institucional SODF) -  Manutenção do Sistema de 

Iluminação Pública - DF: 

⇒ Contrato nº 002/2017  -  Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, 

correspondentes ao fornecimento de energia elétrica ao Sistema de Iluminação Pública no 

DF. A execução efetivada correspondeu ao fornecimento de 304.223.032 kWh. 

⇒ Contrato nº 004/2018  -  Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito 

Federal - PIP, que compreende a gestão dos serviços, consultoria técnico-operacional, 

engenharia de manutenção, operação e manutenção preditiva, preventiva e corretiva, além 

da execução de substituição de luminárias convencionais por LED (Eficientização). 
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Foi realizada a manutenção de 2.773.890 pontos de iluminação pública e eficientizadas 

10.557 luminárias. 

Programa de Trabalho 15.782.6209.8507.6471 (Institucional SODF)  

Mês 

Contrato nº 004/2018 
(Manutenção do Parque 
de Iluminação Pública no 

Distrito Federal – PIP) 

Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica e utilização de 
postes para instalação do sistema de iluminação pública) 

Quantidade 
de Pontos 
Mantidos 
(unidade) 

Luminárias 
Eficientizadas 

(unidade) 
Consumo de Energia (kWh) 

janeiro - - - 

fevereiro - - - 

março - - 10.644.737 

abril 308.087  687 27.724.999 

maio 308.088 1.108 33.598.781 

junho 308.107 2.426 32.641.051 

julho 308.119 3.326 33.721.155 

agosto 308.179 1.745 33.777.733 

setembro 308.179 809 32.473.741 

outubro 308.209 336 33.569.061 

novembro 308.448 120 32.492.380 

dezembro 308.474 0 33.579.394 

Totais 2.773.890 10.557 304.223.032 

- Ação/Subtítulo 8507.0040 (SEPLAD/DF)  -  Manutenção do Sistema de Iluminação 

Pública: 

Ação orçamentária consignada no QDD desta Secretaria por Unidade Gestora, mediante 

ato conjunto de descentralização orçamentária entre a então SEEC/DF e a SODF (Portaria 

Conjunta nº 14, de 21/02/2022 - DODF de 25/02/2022), destinada a custear as despesas 

decorrentes da manutenção do Parque de Iluminação pública (janeiro a abril/2022), 

realizadas por meio dos Contratos nº 002/2017 e nº 004/2018, acima referenciados, tendo 

obtido as seguintes realizações:   

⇒ Contrato nº 002/2017  -  A execução efetivada com a utilização dos recursos 

descentralizados correspondeu ao fornecimento de 92.606.787 kWh. 

⇒ Contrato nº 004/2018  -  No âmbito da Ação Orçamentária  8507.0040, foi realizada a 

manutenção de 927.751 pontos de iluminação pública e eficientizadas 304 luminárias. 

Programa de Trabalho 15.752.6209.8507.0040 (Institucional SEPLAD/DF - Portaria Conjunta nº 14, de 
21/02/2022 - DODF de 25/02/2022)   

Mês 

Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de 
Iluminação Pública do Distrito Federal – PIP) 

Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de 
energia elétrica e utilização de postes para 

instalação do sistema de iluminação pública) 

Quantidade de 
Pontos Mantidos 

(unidade) 
Luminárias Eficientizadas (unidade) Consumo de Energia (KWh) 

janeiro 307.832 179 33.926.703 

fevereiro 307.832 119 30.541.928 

março 312.087 006 23.153.167 

abril - - 4.984.989 

Total 927.751 304 92.606.787  

Relaciona-se, adiante (Quadro 2), as localidades contempladas com serviços de eficientização 

de luminárias, executadas por meio do Contrato nº 004/2018: 

Localização 
Região 

Administrativa 

Vias principais e Complementos Arniqueira 

Comunidade Alto Bela Vista - DF150 Fercal 

Faixas de Pedestres Ceilândia 
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Setor de Indústria - Complemento; Quadra de Esporte da EQ 55/56 Setor Central; 
Estacionamento da 14ª DP  - Ponte Alta 

Gama 

Avenida Central Guará 

Granja do Torto - Complemento Lago Norte  

EPDB Total - Etapa 1; QL 12 - Península dos Ministros; QI 15 - Acessos; Complemento - QL 

12 - Península dos Ministros; SHIS QI e QL 28; QI 13 acessos e comércio; EPDB - Etapa 1 
- Complementação 

Lago Sul 

Estacionamento do Parque Bandeirante (Área Especial 19 - Avenida Central) Núcleo Bandeirante 

Quadra 27 entre os balões Park Way 

Arapoanga - Complemento; Recanto do Sossego Cl.02 - Mestre D'Armas; Feira dos 
Importados 

Planaltina 

SQN 405; Memorial JK; SMIN Trechos 01/02; SGON - CIOB; W7 - 
Noroeste; Estacionamentos 03 e 10 do Parque da Cidade; Ponte Honestino Guimarães  

Plano Piloto 

Quadra 605 arredores do Campo Sintético; Praça na Quadra 113 Recanto das Emas 

Praça entre os Blocos - DF 001 Riacho Fundo II 

Quadras 419, 421, 423 e 425 Samambaia 

Quadra 300 e AC 300, 218 e CL 118, 209 e 316 (201) Santa Maria 

Morro da Cruz São Sebastião 

Condomínio Uberaba - Nova Colina; DF 440 ao Condomínio RK Sobradinho  

Complemento - Av. São Francisco; AR-11 Sobradinho II 

Complemento - Quadra 08 SIG, SQSW 304 e QRSW Sudoeste/Octogonal 

Taguaparque; QNG Total; QNF 19 e 24 Taguatinga 

Chácara 25-7 Rua do Jóquei Campus Arena Vicente Pires 

Obs.: As informações acima correspondem aos locais onde os serviços foram concluídos 

(98875010) 

Apresenta-se a seguir, fotos de algumas localidades, relativas às realizações relacionadas nos 

Quadros a seguir: 
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⇒ Contrato de Concessão: 

No ano de 2020, por força do Decreto nº 40.898, de 17/06/2020, foi celebrado entre a 

Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura – SODF e a Companhia Energética de Brasília 

– CEB o  Contrato de Concessão nº 001/2020, que tem por objeto “a delegação pelo 

Poder Concedente, por meio de concessão administrativa, da prestação dos Serviços de 

Iluminação Pública, à concessionária e seus contratados de atividades inerentes, acessórias 

ou complementares, na forma das diretrizes e especificações mínimas constantes deste 

Contrato e dos Anexos”. O contrato foi assinado no dia 20/07/2020 e possui o prazo de 30 

(trinta) anos. Em 2022 esta Secretaria com a participação da Assessoria Jurídico-Legislativa 

que atuou como representante desta Pasta, em conjunto com o Setor de Gestão de 

Iluminação Pública, realizou diversas reuniões sobre a matéria, sendo efetivado junto à 

Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) questionamento acerca da viabilidade jurídica 

de celebração de Termo de Rerratificação do contrato de concessão. A análise consta do 

processo nº 00093-00000285/2022-92, no âmbito do Parecer Jurídico nº 604/2022 - 

PGDF/PGCONS, que conclui que a execução do serviço público de iluminação pública no 

Distrito Federal pode ser feita diretamente pelo Poder Público ou ser objeto de 

descentralização, por outorga ou delegação, desde que cumprida a legislação e a celebração 

de Parceria Público-Privada com ente da própria Administração Pública, sendo indicado que a 

formalização de PPP requer a superação de óbices elencados no referido parecer. Em 

17/10/2022, deu-se conhecimento à Companhia Energética de Brasília S.A. - Holding sobre a 

orientação jurídica da PGDF para manifestação e providências por parte daquela empresa. 

Aguarda-se retorno e iniciativas a cargo da CEB quanto às orientações constantes no Parecer. 

Programação Orçamentária Não Executada 

Ação/Subtítulo 1110.0306  -  Execução de Obras de Urbanização - Pôr do Sol: A 

programação da intervenção na localidade do Pôr do Sol requer a elaboração de projetos 

executivos para a futura implantação de Infraestrutura urbana. Desta forma, ao longo de 

2022, manteve-se em licitação (Tomada de Preços nº 01/2022 - Processo nº 00110-

00000287/2022-16), visando à contratação da Elaboração de Projetos Executivos de 

Infraestrutura Urbana (geométrico/terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, 

calçadas e meios-fios) na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol. 

Ação/Subtítulo 1110.1322  -  Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia 

- DF: O setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbrava à época de 

elaboração do então PLOA 2022, a necessidade de que esta ação/subtítulo restasse prevista 

no QDD para possível retomada de intervenções com pendências técnicas, a serem sanadas 

perante o órgão financiador por intermédio da operação de crédito nº 175.749-27/2006, não 

tendo havido avanços até o final do exercício de 2022. 

Ação/Subtítulo 1948.0003  -  Implantação do Programa Drenar DF, no Plano Piloto: Não 

obstante o programa de trabalho tenha restado incluído no QDD desta Unidade Orçamentária, 

na fase de elaboração do então PLOA-2022, houve definição governamental para que a 

intervenção seja executada a cargo da Terracap, conforme certame programado por àquela 

Companhia  (Edital de Licitação nº 13/2021 - DODF nº 199, de 21/10/2022, referente à Faixa 

1/2 Norte, na Asa Norte - Lote 4 (Processo 00111-00002583/2021-34) referente à 

implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar, com galerias de reforço, 

em método construtivo não destrutivo, com as interligações necessárias ao sistema existente 

e as estruturas projetadas para isso, trecho de rede em manilhas de concreto convencionais, 

implantação de novas bocas de lobo para captação das águas pluviais com os respectivos 
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ramais de ligação e bacia de detenção de qualidade a céu aberto, com estruturas de entrada, 

saída, cercamento, tratamento das encostas e rampa de acesso, dentro do Programa Águas 

do DF, Faixa 1 e 2 Norte. Há expectativa de que a Terracap inicie as obras, ainda no primeiro 

bimestre de 2023. 

Ação/Subtítulo 3023.0075  -  PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias - Setor 

Habitacional Porto Rico, em Santa Maria - Programa previsto em LOA para se efetuar 

pagamentos de despesas de exercícios anteriores, relativos a obras e serviços de implantação 

do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica, no Setor Habitacional Porto Rico, 

executado por meio de desembolsos provenientes de Operação de Crédito (Contrato de 

Financiamento nº 0399.819-14/14). Até o final do exercício não houve demanda para 

quitação no âmbito da referida dotação. 

Ação/Subtítulo 3023.0076  -  PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias - Setor 

Habitacional Buritis - Programa mantido para se efetuar pagamentos de despesas de 

exercícios anteriores relativos a obras e serviços de implantação do Sistema de Drenagem 

Pluvial e Pavimentação Asfáltica, executado por meio de desembolsos provenientes de 

Operação de Crédito (Contrato de Financiamento nº 0399.834-03/14). Até o final do exercício 

não houve demanda para quitação no âmbito da referida dotação. 

Ação/Subtítulo 3058.0001  -  Pró-Moradia - Arapoanga - Planaltina - O setor responsável 

pelo gerenciamento de recursos externos vislumbrava à época de elaboração do então PLOA 

2022, a necessidade de que esta ação/subtítulo restasse prevista no QDD para possível 

retomada de intervenções com pendências técnicas, a serem sanadas perante o órgão 

financiador por intermédio da Operação de Crédito nº 0175.749-27. Até o final do exercício 

não houve possibilidade de efetiva utilização de recursos. 

Ação/Subtítulo 8508.0006  -  Manutenção de áreas ajardinadas - Os serviços objeto desta 

ação orçamentária não são pertinentes à atuação da SODF, sendo de competência da 

Novacap.  Assim, não houve demanda desta SODF para que a referida Ação constasse no 

orçamento da Pasta, todavia, a inclusão em questão  foi detectada na Fase 2 da Proposta 

Orçamentária, inserida por iniciativa da então Secretaria de Estado de Economia. 

Ação/Subtítulo 3205.0001  -  Remanejamento de Rede - Os Remanejamentos de rede de 

energia elétrica efetivados neste ano, decorreram de necessidades pontuais, de intervenções 

em execução por intermédio de contratações custeadas à conta de Ação/Subtítulo específicos 

(3119.0004). Assim, diante de aditamentos firmados para contemplar tais remanejamentos, 

utilizou-se o mesmo programa de trabalho em que estão sendo custeadas as Obras, tendo 

em vista o disposto no § 3º do art. 50 do Decreto nº 32.958/2010, que estabelece vedação 

para que uma mesma despesa seja custeada por mais de um subtítulo. 

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo 

Indicador Unidade 
Indíce 
mais 

recente 
Apurado Period 

Desej 1º 
Ano 

Alcanç 1º 
Ano 

Desej 2º 
Ano 

Alcanç 2º 
Ano 

Desej 3º 
Ano 

Alcanç 3º 
Ano 

Desej 4º 
Ano 

Alcanç 
4º Ano 

Fonte 

10551 - 
CAPACIDADE DE 
EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS NO DISTRITO 
FEDERAL 

METRO 
QUADRADO 

 01/01/2001 Anual 208570,00 252634,00 55319,00 241199,00 192203,00 228718,00 X X 
SUAF/SODF E 
NOVACAP 

Justificativa: 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções contribuíram para o índice alcançado, 
como, Revitalização da W3 Sul - Quadras 509 e 510 Sul e a Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul, no Plano Piloto. Além de outras intervenções de execução de pavimentação 
realizadas pela NOVACAP, na Av. dos Pioneiros, no Gama.  
2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF e DU/Novacap, com as obras iniciadas em anos anteriores (Vicente Pires e Bernardo Sayão) e as obras 
remanescentes contratadas (Sol Nascente e Vicente Pires). Além disso, outras intervenções contribuíram para o resultado (Rota de Segurança/SIN; Requalificação da Praça do Povo e 
Via MN1 e, Revit. W3 Sul). Na obtenção do resultado, foram acrescentadas as quantidades relativas à execução de pavimentação em diversos locais do DF, realizadas pela Novacap. 
Destaca- se para 2022/2023 a perspectiva de incremento dos indicadores, em função de desfechos esperados de licitações/ respectivas contratações que irão impactar positivamente: 
Urb. Sol Nascente (CC 009, 012 e 013/2021 – DECOMP/DA), Vicente Pires (00110-3324/2019-34) e Bernardo Sayão (CC 001/2021–DECOMP/DA); Av. Paranoá (CC05/2021 - 
DECOMP/DA), do SOF Sul (CC10/2021 - DECOMP/DA) e Drenar Taguatinga (TP1/2021 – DECOMP/DA).  
2022 - Os resultados refletem as informações físicas da execução de pavimentação de vias (m²) fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras do Vicente 
Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e do Sol Nascente (CT 015/2021 e CT 022/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado obtido a saber: Sistema Viário ESPM 
até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022) e Execução 
de Pavimento Rígido na W3 Sul (CT 016/2022). A Novacap também contribuiu com suas realizações, tendo informado a quantidade de 85.693 m² de pavimentação, já adicionada ao 
resultado alcançado por esta Secretaria (104120561).Há perspectiva de que em 2023 haja aumento significativo dos índices de pavimentação com a evolução de grandes 
empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de ce 

10550 - 
CAPACIDADE DE 
EXECUÇÃO DE 
REDES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NO 
DISTRITO FEDERAL 

METRO  01/01/2001 Anual 20680,00 20241,00 14416,00 11213,00 4835,00 21509,00 1650,00 X 
SUAF/SODF E 
NOVACAP 
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Indicador Unidade 
Indíce 
mais 

recente 
Apurado Period 

Desej 1º 
Ano 

Alcanç 1º 
Ano 

Desej 2º 
Ano 

Alcanç 2º 
Ano 

Desej 3º 
Ano 

Alcanç 3º 
Ano 

Desej 4º 
Ano 

Alcanç 
4º Ano 

Fonte 

Justificativa: 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções contribuíram para o resultado de, 
aproximadamente, 98% do índice almejado, como, Revitalização da W3 Sul - Qds. 509 e 510; Trecho Rota de Fuga, no Setor de Inflamáveis-SIA; Requalificação no Setor de Rádio e TV 
Sul e Execução de Canal e Bueiro N.A.T.M., em Porto Rico - Santa Maria. Além de outras pequenas intervenções de execução e ampliação de Redes de Drenagem realizadas pela Novacap, 
em diversos locais do DF. A pequena diferença em torno de 2%, perante o índice almejado, deu-se, sobretudo, em razão dos certames em trâmite, no exercício de 2020, relacionados 
aos empreendimentos diretamente vinculados aos indicadores previstos.  
2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF, com as obras em andamento em Vicente Pires e Bernardo Sayão e as obras remanescentes contratadas 
em 2021 no Sol Nascente e Vicente Pires. Outras intervenções também contribuíram para o resultado. Foram acrescentadas as quant. de drenagem realizadas pela Novacap no DF. 
Apesar dos esforços envidados, constata-se que o resultado não se efetivou conforme previsto. Isto deve-se, de modo geral, segundo a SUAF/SODF, pelas dificuldades em se prever as 
quant. exatas que serão executadas, uma vez que as obras de infraestrutura tem apresentado ao longo da execução interferências diversas: alterações na largura de vias; impedimento 
de acesso e execução em alguns condomínios, período chuvoso que superou o previsto, além de licitações/contratações que não se concretizaram. Há perspectivas, em 2022, de 
incremento, em função de desfechos esperados de certames: Sol Nascente, V.Pires e B.Sayão; Av.Paranoá, SOFSul e DrenarTaguatinga  
2022 - Os resultados refletem as informações físicas de execução de rede de drenagem pluvial (m), fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras de 
Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e no Sol Nascente, (CT 015/2021, CT 017/2022; CT 022/2022 e CT 023/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado 
obtido de drenagem de águas pluviais a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 
022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022); Requalificação Hélio Prates - Etapa 2 (CT 009/2022).A Novacap também contribuiu para o resultado alcançado por esta 
Secretaria, com a execução de 605,00 m de rede de drenagem pluvial (104120561).Há perspectiva de que em 2023 haja aumento dos índices de implantação de redes de águas pluviais 
com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a ser 

10551 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO 

FEDERAL 

Os resultados refletem as informações físicas da execução de pavimentação de vias (m²) 

fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras de Vicente Pires 

(CT 021/2016 e CT 019/2021) e do Sol Nascente, (CT 015/2021 e CT 022/2022). Outras 

intervenções também contribuíram para o resultado obtido a saber: Sistema Viário ESPM até 

o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); 

Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022); 

Pavimento Rígido na W3 Sul (CT 016/2022). Ademais, as intervenções sob a gestão da 

Novacap referentes à execução de 85.693 m² de pavimentação integram o resultado 

alcançado por esta Secretaria (104120561). 

Há perspectiva de que em 2023 haja aumento significativo dos índices de pavimentação com 

a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de 

incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de certames 

ainda em curso, e em estudos para lançamentos. 

10550 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO 

FEDERAL 

Os resultados refletem as informações físicas de execução de rede de drenagem pluvial (m), 

fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras de Vicente Pires 

(CT 021/2016 e CT 019/2021) e no Sol Nascente, (CT 015/2021,  CT 017/2022;  CT 022/2022 

e CT 023/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado obtido de 

drenagem de águas pluviais a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); 

Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 

022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022); Requalificação Hélio Prates -  Etapa 

2 (CT 009/2022).  Ademais, as intervenções sob a gestão da Novacap referentes à execução 

de 605,00 m de rede de drenagem pluvial (104120561). 

Há perspectiva de que em 2023 haja aumento dos índices de implantação de redes de águas 

pluviais com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, 

além de incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de 

certames ainda em curso, e em estudos para lançamentos. 

6216 - MOBILIDADE URBANA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL 91287880,0 200354440,84 136289720,49 122274850,49 

0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-
RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- 
TAGUATINGA 

91287880,0 200354440,84 136289720,49 122274850,49 

3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
ACESSIBILIDADE 

1010127,0 284323,6 44186,11 44186,11 
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0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL 

1010127,0 284323,6 44186,11 44186,11 

3119 - IMPLANTAÇÃO DO 
CORREDOR DE TRANSPORTE 
COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA 
VERDE) 

159764305,0 282086862,73 74946794,56 56656819,71 

0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR 
DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO 
OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO 
OESTE 

159764305,0 282086862,73 74946794,56 56656819,71 

3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES 10000,0 0,0 0 0 

4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--
DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

4026 - AVALIAÇÃO E 
MONITORAMENTO DE OBRAS DE 
ARTES ESPECIAIS - PONTES, 
PASSARELAS E VIADUTOS. 

730000,0 630000,0 0 0 

0001 - AVALIAÇÃO E 
MONITORAMENTO DE OBRAS DE 
ARTES ESPECIAIS - PONTES, 
PASSARELAS E VIADUTOS.--DISTRITO 
FEDERAL 

730000,0 630000,0 0 0 

5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO 10000,0 0,0 0 0 

7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--
DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

TOTAL - 6216 - MOBILIDADE 
URBANA 

252812312,00 483355627,17 211280701,16 178975856,31 

Programação Orçamentária Realizada 

Posição do 6º Bimestre/2022 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 
6216 

Cidade Etapa SAG Situação Execução (%) 

Elaboração de estudos de impacto de vizinhança (EIV) para 
o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de 
Taguatinga (CT 005/2020). 

Taguatinga 0025 Concluída 100% 

Construção de Túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, 
com reforma viária da Avenida e do viaduto da Samdu (CT 
004/2016). 

Taguatinga 0026 Normal 79,04% 

Execução de obras de complementação do sistema viário da 
Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa 
Sul - TAS (CT 009/2020). 

P. Piloto 0027 Normal 77% 

Ampliação e Readequação do Reservatório do Parque Sarah 
Kubitschek (CT 003/2021). 

P. Piloto 0028 Concluída 100% 

Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas 
Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (CT 014/2021). 

DF 0029 Normal 70,87% 

Execução de obras da Interseção da rodovia DF-011 (EPIG), 
com a via de  acesso ao Parque da  Cidade e o Setor 
Sudoeste (CT 020/2021). 

Sudoeste 0030 Normal 49% 

Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial 
Militar,  trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da 
W3 Sul (CT 022/2021). 

P. Piloto 0031 Normal 24,40% 

Requalificação da Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a 
QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (CT 
009/2022). 

Taguatinga 0074 Normal 17,16% 

Readequação da rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias 
Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte 
Público Eixo-Oeste (021/2022). 

DF 0081 Atrasada 1% 
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As ações principais previstas para serem implementadas por meio deste programa integram 

o escopo de contratos de repasse e de operações de crédito celebrados com a Caixa 

em exercícios  anteriores,  visando  à  Implantação  do  Corredor  de  Transporte  Coletivo  

do  Eixo  Oeste  (Linha  Verde),  na  Região  Oeste  e  a  Construção  do  Túnel Rodoviário de 

Taguatinga. Assim, os valores consignados com base nesses 

instrumentos representaram 99,30% da Dotação Inicial e 99,81% da Despesa que restou 

Autorizada, o que torna o desempenho do Programa absolutamente dependente da situação 

das intervenções previstas que integram o Corredor Eixo Oeste. Destacam-se, a seguir, as 

Ações do Programa 6216 em 2022: 

Ação/Subtítulo 3054.0002  -  Construção de Túnel Rodoviário na  Av. Central de 

Taguatinga  -  Contrato nº 004/2016 - Sinesp: Importante intervenção de 

aproximadamente 980 metros, a ser implantada sob a Av. Central de Taguatinga, integrante 

do Corredor de Transporte Rodoviário Eixo Oeste, que, após destraves jurídicos desta Gestão, 

foi retomada em fevereiro de 2020. A partir da implantação  do Túnel, que inclui a criação de 

um Boulevard com calçadas acessíveis e estacionamentos, Taguatinga terá sua área central 

totalmente remodelada. Também permitirá a fluidez do trânsito para Ceilândia, Samambaia, 

Sol Nascente e Pôr do Sol, diminuindo o tempo de viagem para a região e entorno, 

beneficiando os moradores dessas regiões. 

Ao longo de 2020, os trabalhos se concentraram nas escavações, concretagem e execução 

das paredes de diafragma e da mureta guia. Mesmo durante a pandemia, seguindo os 

protocolos sanitários os trabalhos prosseguiram. Já em 2021 à medida que as obras 

avançavam, novos serviços foram iniciados como: concretagem das vigas, lajes e a demolição 

do viaduto da Samdu, além da evolução na escavação e concretagem das últimas paredes de 

diafragma. Em 2022, os serviços de concretagem das lajes de fundo continuaram, além da 

execução dos serviços de escavações, 

calçadas, drenagem de águas pluviais, 

terraplenagem, pavimentação da via do 

BRT, instrumentação, cimbramento, 

demolições, caminhos de serviço, 

revestimento em placas cimentícias, 

passarela do Metrô, entre outros serviços. 

Foi liberado o trânsito de veículos nos 

cruzamentos das avenidas Comercial e 

Central e, da Samdu com a Avenida 

Principal, além da construção e 

inauguração da pista marginal Sul do 

Boulevard, em direção à EPTG. Até o 6º 

bimestre, têm-se o percentual acumulado 

de 79,04% de execução. 

Túnel de Taguatinga  -  CT 004/2016 (6216.3054.0002) 
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- Elaboração de estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard 

na Avenida Central de Taguatinga  -  Contrato nº 005/2020  -  Serviços iniciados em 

2020 e concluídos no 3º bimestre/2022 (100%), após aprovação do Estudo Final. 

Ação/Subtítulo 3087.0001  -  Execução de Obras de Acessibilidade - DF: Execução de 

calçadas na Asa Sul  -  Contrato nº 007/2016  -  A execução orçamentária realizada 

correspondeu à baixa contábil do Contrato de Repasse nº 803.975/2014/M Cidades - Caixa. 

Ação/Subtítulo 3119.0004  -  Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo 

Oeste: 

Com 38,7 quilômetros de extensão, o Corredor de Transporte Público do Eixo Oeste do Distrito 

Federal, consiste na implantação de um sistema de transporte coletivo de caráter tronco-

alimentador, com o intuito de incorporar benefícios à população usuária, advindos da elevação 

da velocidade operacional e, por conseguinte, a diminuição do tempo de viagem. Será uma 

conexão entre o Sol Nascente e a área central do Plano Piloto, passando pelas Avenidas Hélio 

Prates e Comercial Norte, Centro de Taguatinga e EPTG, e se desmembrando em duas vias: 

a EPIG e a ESPM (Setor Policial Sul). São realizados investimentos para oferecer mobilidade 

urbana de qualidade para a região oeste do DF. Obras grandiosas e complexas que irão tornar 

realidade um sonho antigo do usuário de transporte público: realizar o trecho Sol Nascente – 

Plano Piloto em 30 minutos ou até menos. 

Após intenso trabalho da equipe de projetos foi possível nesta gestão dar continuidade a 

certames que sofreram interrupções em anos anteriores, tendo realizada a devida instrução 

para o saneamento de diversas questões técnicas, apontadas por órgão de controle, o que 

possibilitou  a conclusão de obras paralisadas, o desfecho de licitações e ainda, em 2022, a 

contratação das seguintes intervenções/projetos: Requalificação da Avenida Hélio Prates – 

Etapa 2 (Contrato nº 009/2022); Obras de Drenagem em Taguatinga - Drenar (projetos – 

Lote 1 - Contrato nº 003/2022 e  Lote 2 – Contrato nº 004/2022); Requalificação da EPIG - 

Trecho SIG e Trechos restantes (Contrato nº 021/2022). 

A seguir relaciona-se os empreendimentos que fazem parte do Corredor, com 

execução/contratação em 2022: 

- Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar 

(ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS)  -  Contrato nº 009/2020: Intervenção iniciada no 

3º bimestre de 2020, sendo executados 77% dos serviços contratados até o 6º bimestre de 

2022. Em 2022, foram concluídas as etapas de aterro dos encontros, encabeçamentos dos 

viadutos, execução das lajes de transição e dos pavimentos asfálticos, que viabilizaram a 

realização dos serviços de assentamento de meios-fios, sinalização viária, implantação da 

iluminação da via e com isso os eixos que fluem sobre os viadutos foram liberados para os 

usuários que trafegam sentido L2 Sul, L4 Sul e Asa Sul. Após a conclusão dos dois viadutos 

e liberação do fluxo viário, os serviços se concentraram na execução das redes de drenagem 

e da pavimentação em concreto rígido, que irão atender ao transporte público, principal 

objetivo do referenciado contrato. Podem ser observados, na figura abaixo, assinalado na cor 
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amarelo claro e na cor laranja, os viadutos e os eixos em pavimento rígido, 

respectivamente.  Já em setembro/2022, foram concluídas as redes de drenagem previstas 

em projeto e as atividades em andamento, atualmente, estão focadas na execução do subleito 

e sub base em concreto compactado, etapas necessárias para viabilizar a execução do 

pavimento rígido. 

     

Estrada Setor Policial Militar (ESPM)  -  CT 009/2020 

 

 

 

- Ampliação e readequação do reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano 

Piloto  -  Contrato nº 003/2021  -  Intervenção concluída no 3º bimestre de 2022, 

sendo executados 100% dos serviços contratados. O projeto do Corredor Eixo Oeste prevê 

uma série de benefícios para a infraestrutura de Brasília. Um desses benefícios ocorreu com 

a ampliação da bacia de contenção localizada na 912/913 Sul, região do Parque da Cidade. 

As obras consistiram na ampliação da capacidade de acumulação da bacia de detenção 

existente, por meio do aumento de sua área de fundo para atender o escoamento pluvial 

proveniente da Faixa 13 da Asa Sul, além do Sudoeste e do Setor de Indústrias Gráficas.   
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- Requalificação Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1,  Avenida Hélio Prates - Etapa 

1  -  Contrato nº 014/2021  -  Intervenção com andamento normal, sendo executados 

70,87% dos serviços contratados até o 6º bimestre. Iniciada no 3º bimestre de 2021, as 

obras compreendem a execução de drenagem pluvial, pavimento rígido, estacionamentos, 

além de calçadas, meios-fios, mobiliário urbano e paisagismo. Ao longo da execução das 

obras foram detectados problemas e interferências recorrentes (interferências com redes da 

Caesb, Neoenergia e redes clandestinas; necessidade de negociação com proprietários dos 

lotes para execução das calçadas). Foram, também, necessários diversos ajustes contratuais 

para inclusão de serviços não previstos e, também, correção de quantitativos. 

    

- Execução das obras de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque 

da Cidade e o Setor Sudoeste (Viaduto da EPIG)  -  Contrato nº 020/2021 -  Intervenção 

com andamento normal, sendo executados 49% dos serviços contratados até o 6º Bimestre. 

Executadas as camadas de aterro, subleito, sub base e base, que irão receber as camadas de 

revestimento previstas em projeto como pavimentação em concreto para os ônibus e 

pavimento asfáltico para os demais veículos que utilizarão diariamente a via Estrada Parque 

Indústrias Gráficas.  
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- Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar (ESPM), no trecho entre 

a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul  -  Contrato nº 022/2021. O Setor Policial 

Militar (ESPM) integra os Setores Centrais da Asa Sul, estando acessível pela via W3, e 

possuindo nas proximidades grandes centros hospitalares, além de estar contíguo ao 

Cemitério Campo da Esperança. Destaca-se a proximidade com a Academia de Polícia Militar 

de Brasília e, em especial com a Polícia Federal, que demandam do setor boa acessibilidade 

dos veículos públicos às pessoas, o que será proporcionado com a execução da intervenção. 

Obras com andamento normal, sendo executados 24,40% dos serviços contratados até o 6º 

bimestre. 

    

- Requalificação da Av. Hélio Prates, Etapa 2 (entre a QNG/QI 1 e a EPCT DF-001) - Pistão 

Norte, Taguatinga.  Contrato nº 009/2022. A intervenção contempla a ampliação e 

remodelação de calçadas, incluindo acessibilidade e travessias, reordenamento dos bolsões 

de estacionamentos públicos, inclusão de via marginal, pavimentação da  faixa de rolamento 

direita da Via MN1, paisagismo, inclusão de mobiliário urbano, ainda serão executadas obras 

complementares de drenagem e sinalização. As obras se encontram com andamento normal, 

sendo executados 15,19% dos serviços contratados até o 6º bimestre. 
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 - Readequação da Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG)  -   Contrato 

nº 021/2022 - Intervenção contratada no 4º bimestre e iniciada, apenas, no 6º bimestre, 

estando com a execução em atraso. Registra-se que devido à ocorrência de documentação 

pendente por parte da Contratada, a Ordem de Serviço no valor total do escopo contratual 

não foi emitida. No 6º bimestre foram iniciados os levantamentos preliminares para a 

Elaboração dos Projetos com base na ordem de serviço parcial, destinada a essa finalidade.  

  

Demonstra-se no Quadro abaixo a situação das etapas, dos empreendimentos que integram 

o Corredor de Transporte Eixo Oeste, no período de 2018-2022: 

AVENIDA HÉLIO PRATES 

2022 

A partir da divisão da intervenção, estabelecida em 3 Etapas, tem-se a seguinte situação: 
- Etapa 1: Obra  em andamento normal (70.87%) - Contrato nº 014/2021. 
- Etapa 2: Obra contratada, em andamento normal (17,16%) - Contrato nº 009/2022, R$ 42.191.385,47. 
- Etapa 3: Projeto desenvolvido pela SODF, em fase de aprovação. 

2021 

Considerando a divisão da intervenção estabelecida em 3 Etapas, tem-se a seguinte situação: 
- Etapa 1: Obra contratada – Contrato nº 14/2021, no Valor de R$ 14.394.920,01. 
- Etapa 2: Em fase de licitação – Concorrência nº 008/2021 – DECOMP/DA. 
- Etapa 3: Projeto em desenvolvimento pela SODF. 

2020 

A Avenida Hélio Prates teve seu projeto alterado resultando na divisão de projetos e obras em três etapas: 
Etapa 1: Em licitação a execução dos serviços da Av. Hélio Prates, em Ceilândia, com a requalificação urbana, 
entre a Via N3 até a Via M1 (00110-00001782/2020-7). 
Etapa 2: Aprovação do Projeto de Sistema Viário – SIV, de requalificação da Av. Hélio Prates, Quadras QI 1 e 
QNG até a EPCT (Pistão Norte). Aprovação do SIV na SUPAR/Seduh e Detran. (00110-00002095/2020-74). 
Etapa 3: Projeto de Requalificação da Via MN 1 - Av. Hélio Prates, da Via M1 as Quadras QNH e QI 10, em 
Ceilândia e Taguatinga. Projeto em desenvolvimento pela SODF. 

2019 

- Iniciada a revisão do projeto pela SUPOP/SODF, devido as atuais diretrizes da Semob, conforme ATA de 
reunião realizada em 21/11/2019 entre a SEMOB/SEDUH/SODF (Processo SEI nº 00110- 00002071/2019-
81), e solicitação de estudos do Comitê Intersetorial de Projetos. 
- O projeto está sendo revisto por etapas, e a primeira equivale a parte do Trecho 3 do projeto anterior, que 
vai do Sol Nascente a QNM1 e QNM2, trecho ajustado até o divisor de águas para compatibilizar a execução 
da obra com o projeto de drenagem. Os demais trechos serão desenvolvidos em sequência. 

2018 

Há necessidade de ajuste do projeto face às novas diretrizes da Semob; 
- Obra a ser executada depois de concluída a obra do Túnel; 
- O Trecho em concreto da Rótula, mencionada na intervenção anterior deverá ser executado quando da 
implantação do Corredor de Transportes na Hélio Prates como um todo. 

AVENIDAS SAMDU E COMERCIAL NORTE E SUL 

2022 
Foi mantida a diretriz informada em anos anteriores, de compatibilizar as etapas das obras do Corredor Eixo 
Oeste, a partir da  revisão e adequação dos projetos existentes para o  lançamento dos projetos executivos e 
posterior execução da obra. 

2021 
A partir da premissa de compatibilizar as etapas das obras do Corredor Eixo Oeste, manteve-se a estratégia 
de revisão e adequação dos projetos existentes para o  lançamento dos projetos executivos e posterior 
execução da obra. 

2020 

Considerando que as etapas do Túnel de Taguatinga e Hélio Prates estão em execução ou em licitação, o 
lançamento de licitação inviabilizaria o trânsito e a gestão da cidade, tendo em vista que a Av. Comercial e 
Samdu fazem a conexão entre os trechos citados. Portanto, a etapa Samdu Comercial necessita 
compatibilização com a etapa de obra do Corredor Eixo Oeste. 
Definiu-se a estratégia de revisão e adequação dos projetos existentes para lançamento dos projetos 
executivos e posterior execução da obra. 

2019 
- Norte: Novas ações serão tratadas em 2020. 
- Sul: Ajustes finais de projetos elaborados por empresa contratada para cumprir as exigências da 
SUPAR/SEGETH. 
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2018 
- Norte: Projeto desenvolvido pela Segeth; projetos complementares em finalização pela Sinesp. 
- Sul: Projeto pronto aguardando aprovação do projeto de Sistema Viário - SIV pela Central de Aprovação de 
Projetos – CA/SEGETH para concluir os projetos executivos complementares já contratados. 

TRANSVERSAIS SAMDU E COMERCIAL 

2022 

Contratação efetivada para: Elaboração e readequação de projeto executivo de infraestrutura Urbana - Drenar 
DF- Taguatinga: 
- Lote 2 - Revisão dos Projetos Executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas: 
VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI e XVII e verificação de contribuição das bacias do Taguaparque e 
elaboração de projeto urbanístico das vias transversais entre a Av. Comercial e Samdu:  - Contrato nº 
004/2022, R$ 1.587.905,42 - em andamento normal (40%). 

2021 
Em procedimento Licitatório a Elaboração dos Projetos das Vias Transversais Samdu/Comercial Norte. Tomada 
de Preços nº 001/2021 – DECOMP/DA – Do tipo Técnica e Preço (00110-00003128/2020-01). 

2020 
Novas ações serão tratadas em 2021, com a provável contratação de obras e projetos integrados, a fim de 
dar continuidade na adequação dos projetos com o atual estágio do Corredor Eixo- Oeste. 

2019 Novas ações serão tratadas em 2020. 

2018 

- Por força de Decisões do TCDF (nº 4752/2017 e nº 4754/2017), ao longo do exercício de 
2018, mantiveram-se suspensas as Concorrências nº 015/2017-ASCAL/PRES e nº 016/2017 - ASCAL/PRES, 
cujos objetos eram, respectivamente, a Execução de Passeios e Acessibilidade em áreas dos Setores QNE, 
QNB, CNB de Taguatinga; incluindo as Ruas do SESC e dos Bombeiros, 
consistindo de intervenção integrante do denominado Binário das Avenidas Comercial e Samdu de 
Taguatinga e a Execução de Passeios e Acessibilidade em áreas dos Setores QSB e CSB de 
Taguatinga; incluindo Trecho à Igreja Nossa Senhora de Fátima, consistindo de intervenção integrante do 
denominado Binário das Avenidas Comercial e Samdu de Taguatinga. 
- Em síntese, àquela Corte de Contas determinou à Novacap a adoção de medidas corretivas que visam 
ajustar Projetos. 
- Em 22/11/2018, foi publicado o Aviso de Revogação dos certames em questão. 

DRENAR TAGUATINGA 

2022 

Contratações efetivadas para: Elaboração e readequação de projeto executivo de infraestrutura Urbana - 
Drenar -DF, Taguatinga: 
- Lote 1 - Revisão dos Projetos Executivos  de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas: 
I, II,III, IV, V, VI, VII e verificação da contribuição das bacia do Taguaparque: Contrato nº 003/2022, 
R$ 1.189.370,35 - em andamento normal (60%). 
- Lote 2 - Revisão dos Projetos Executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas: 
VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI e XVII e verificação de contribuição das bacias do Taguaparque e 
elaboração de projeto urbanístico das vias transversais entre a Av. Comercial e Samdu:  - Contrato nº 
004/2022, R$ 1.587.905,42 - em andamento normal (40%). 

2021 

- Publicada, em 22/03/2021, a revogação da concorrência referente ao Lote 1. 
- Em procedimento licitatório a  Elaboração e Readequação de Projeto Executivo de Infraestrutura Urbana – 
Drenar DF. Tomada de Preços nº 001/2021 – DECOMP/DA – Do tipo Técnica e Preço (0110-00003128/2020-
01). 

2020 

Houve constituição de Comissão instituída pela Portaria Conjunta nº 03, de 17/02/20, para analisar a 
viabilidade técnica de se efetivar a contratação das obras do Lote 01 - Execução de Drenagem Pluvial das Sub- 
Bacias I a VII, Programa Águas do DF, em Taguatinga, nas Quadras QNA, QNB, QNC, QND, QNF, SC, QSA e 
QSB concluiu em seu relatório final que o projeto de drenagem pluvial deverá ser revisto e justificado, de 
forma a evitar a ocorrência de aditamentos financeiros durante a execução das obras. Diante disso, aguarda-
se a publicação da revogação da concorrência referente ao Lote 1, para que, também, em 2021 seja contratada 
a elaboração e readequação de projetos. 
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2019 

- Por meio de decisão datada de 16/08/2019 (26603079), o Secretário de Estado de Obras decidiu pela não 
adjudicação dos objetos licitados referentes aos Lotes 02 e 03 aos Consórcios GW/CD/CONESA/POLLO e 
ÁGUAS DE TAGUATINGA, respectivamente, no âmbito da Concorrência Internacional nº 002/2012 – 
ASCAL/PRES/Novacap, em razão da inabilitação das empresas consorciadas. 
- Quanto ao Lote 01, os setores de Acompanhamento e Fiscalização e de Projetos Orçamento e Planejamento 
de Obras estão encarregados da análise acerca da: atualidade, exequibilidade e vantajosidade do projeto em 
questão. 
- Em 13/08/2019 foi publicada a Decisão nº 2669/2019 do TCDF, em que se reitera e solicita o efetivo 
cumprimento da Decisão nº 2821/2018; requer esclarecimentos conclusivos sobre considerações e 
recomendação da PGDF em pareceres que tratam da matéria; e que apresentassem as medidas a serem 
adotadas relativas a licitação da intervenção; dentre outras determinações. 
- Em 16/08/2019, o Secretário desta Pasta decidiu pela não adjudicação dos objetos licitados referentes aos 
Lotes 02 e 03, em razão da inabilitação das empresas consorciadas. Em nova decisão de 16/09/2019, o 
Secretário manteve a decisão anteriormente proferida por seus próprios termos e encaminhou os autos à Casa 
Civil do Distrito Federal para julgamento do mérito pela autoridade superior responsável para apreciar os 
recursos administrativos interpostos pelos consórcios participantes. Os recursos ainda aguardam julgamento 
pela Casa Civil. 
- Embora a SODF já tenha oficiado o TCDF sobre a decisão de não adjudicação dos objetos licitados referentes 
aos Lotes 02 e 03 e a provável revogação também da licitação referente ao Lote 01, que ainda está em análise 
pela área técnica da SODF quanto a atualidade, exequibilidade e vantajosidade do projeto em questão. 
- Há necessidade de revisão dos projetos relativos ao Lote 01 e de elaboração de novos projetos para os Lotes 
02 e 03. 

2018 

- Certame homologado em 19/11/2015 (Concorrência de Pré-Qualificação Internacional nº 002/2012 – 
ASCAL/PRES). 
- Obra é imprescindível para a implantação dos projetos de revitalização das Avenidas Comercial e Samdu. 
- O TCDF determinou que a contratação está condicionada a ulterior deliberação, conforme alínea a), do 
item I V, da Decisão nº 2821/2018 – TCDF, reiterada pela Decisão nº 4999/2018 – TCDF. 
A instrução dos questionamentos foi apresentada àquela Corte de Contas, tendo em vista a manifestação 
daquele Órgão por meio das Decisões acima mencionadas. 
- Em que pese o tempo transcorrido da homologação do certame, considera-se que o Lote 1 mantém-se com 
condições técnicas para eventual contratação, mas os Lotes 2 e 3, poderão requerer novos certames, devido 
a alterações na composição original das empresas consorciadas vencedoras, à época, da licitação. 
- Haverá a necessidade de intervenção complementar para o recapeamento de Vias onde serão implantadas 
as redes de drenagem, com recursos previstos para a implantação do Corredor Oeste 

TÚNEL TAGUATINGA (ATÉ O VIADUTO DA EPTG) 

2022 
- Obra  em andamento normal  (79,04%) - Contrato nº 004/2016,  
- Serviços de Supervisão  em andamento normal (90%) - Contrato nº 018/2020. 
- Serviços Técnicos (EIV) - Concluído (100%) - Contrato nº 005/2020. 

2021 

- Obras de construção do Túnel de Taguatinga, durante 2021, em andamento normal (51,68%) - Contrato nº 
04/2016. 
- Serviços de Supervisão e Acompanhamento das Obras de Implantação do Túnel Rodoviário, em andamento 
normal - Contrato nº 018/2020. 
- EIV para o Túnel Rodoviário e Boulevard, em análise e aprovação na SEDUH/CPA-EIV - Contrato nº 005/2020. 

2020 

A retomada da execução do Túnel de Taguatinga, Contrato nº 004/2016, ocorreu em 14/02/2020. O Projeto 
de Sistema Viário - SIV da Boulevard na Avenida Central de Taguatinga. Aguarda aprovação do SIV na 
SUPAR/Seduh que segue em análise pelo Órgão. Foram efetivadas as contratações referentes: 
- Serviços de Supervisão e Acompanhamento das Obras de Implantação do Túnel Rodoviário, Contrato nº 
018/2020, em andamento normal. 
- Consultoria para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração do EIV para o Túnel 
Rodoviário e Boulevard. O Contrato nº 005/2020 encontra-se suspenso aguardando aprovação referente ao 
SIV - Boulevard do Túnel de Taguatinga. 

2019 

- Considerando andamentos obtidos quanto às ações judiciais interpostas por licitantes que justificaram o 
sobrestamento da contratação determinado pelo TCDF, em 18/10/2019 esta Secretaria propôs ao TCDF análise 
relativa à solicitação de revogação da suspensão determinada desde 2016, no intuito de que a contratação 
celebrada no ano em referência pudesse ser retomada. 
- Em 12/12/2019 por meio do Ofício 8849/2019-GP/TCDF esta Secretaria foi informada pelo TCDF quanto a 
autorização concedida por aquela Corte para o prosseguimento da execução do contrato. 
- Desde então, esta Secretaria tem adotado providências para restabelecer a execução do contrato e atuado 
junto aos diversos órgãos do GDF, para que a retomada da intervenção ocorra no início de 2020, sendo 
constituídos demais processos para tratar assuntos relacionados ao empreendimento, tais como o Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV e a contratação da prestação de serviços técnicos especializados de supervisão 
e acompanhamento das obras de implantação do Túnel. 

2018 

- O Contrato nº 004/2016 - SINESP continua com sua execução suspensa nos termos indicados nas Decisões 
nºs 2375/2016 e 6393/2016 que determinou sobrestamento dos autos até o deslinde dos 
Processos n.º 2016.01.1.058212-0 e n.º 0015660-96.2010.403.6100. 
- Há necessidade de se elaborar Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 

EPIG – VIADUTO PARQUE DA CIDADE 
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2022 

- Obra em andamento normal (49%) - Contrato nº 020/2021.  
- Serviços de Supervisão  paralisados (93%) - Contrato nº 018/2021. Contrato suspenso (02/10/2022 a 
30/01/2023 - DODF nº 214, de 17/11/2022) devido à necessidade de se aguardar a análise jurídica da PGDF 
quanto ao pretenso aditivo de prazo proposto para o Contrato nº 020/2021 (101868326), com a finalidade de 
adequação do cronograma da prestação de serviços de supervisão ao cronograma da contratação atinente às 
obras em execução, objeto da supervisão em questão. 

2021 

Após destraves junto ao TCDF, as obras de construção do Viaduto da EPIG (interseção com a via de acesso 
ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste e alças de acesso e, infraestrutura urbana) foram licitadas e 
contratadas em 2021, Contrato nº 020/2021 (12,34%). 
- Observa-se que para o início efetivo das obras foram necessárias ações de esclarecimento junto à população 
e à Casa Civil/DF, no sentido de apresentar os documentos prévios de aprovação da intervenção (00001- 
00028577/2021-91). 
- Serviços de Supervisão e Acompanhamento das Obras de Construção do Viaduto da EPIG, Contrato nº 
018/2021, em andamento normal. 

2020 

- Em 26/06/2020 foi publicada a revogação da concorrência para a contratação do viaduto da EPIG (interseção 
com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste) e alças de acesso e infraestrutura urbana no 
âmbito do corredor de transporte público (00110- 00002310/2019-01) e a Decisão nº 4764/2020, na Sessão 
Ordinária nº 5233, realizada em 04/11/2020, quando apreciou o Processo nº 21286/2019-e e promoveu a 
continuidade da Concorrência n.º 11/20-ASCAL/PRES e desta feita segue licitação encaminhada a Novacap 
em 26/11/2020. 
- Edital republicado após análise do TCDF - Supervisão e apoio técnico nas obras de implantação do Viaduto 
da EPIG (interseção com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste) e alças de acesso e 
infraestrutura urbana, no âmbito do Corredor de Transporte Público – Eixo Oeste. 
Para se contratar os serviços licitados torna-se necessária a conclusão do certame relativo ao objeto a ser 
supervisionado. 

2019 

- Após a revisão dos projetos e da estimativa de custos, em 08/08/2019 a CAIXA informou esta Secretaria 
quanto à obtenção da denominada homologação da Síntese do Projeto Aprovado - SPA, o que permitia o início 
de procedimento licitatório, sendo o Edital da Concorrência publicado no DODF nº 171 de 09/09/2019, página 
37 e no DOU nº 188, página 171, de 27/09/2019. 
- Imediatamente à publicação do Aviso de Licitação, o TCDF iniciou diligências pertinentes a sua atuação, 
tendo proferido em 03/10/2019 a Decisão nº 3386/2019, (DODF de 15/10/2019), que determinou a suspensão 
da Concorrência nº 001/2019 - ASCAL/PRES, relativa à intervenção em questão. Por conseguinte, em 
10/10/2019 foi publicada a suspensão do certame no DOU nº 197 de 10/10/2019, Seção 3, página 176. Em 
08/09/2019 esta Secretaria apresentou ao TCDF o Parecer Técnico SEI-GDF nº 1/2019 - SODF/SUPOP de 
08/11/2019, acompanhado de Carta Resposta, de 22/10/2019, emitida pela empresa responsável pela 
elaboração dos projetos, visando prestar os esclarecimentos relativos aos questionamentos exarados pelo 
TCDF. 
- Em 28/11/2019 o TCDF proferiu a Decisão nº 4151/2019 (DODF de 06/12/2019), que autoriza a continuidade 
da Concorrência nº 001/2019-ASCAL/PRES. Não obstante a autorização concedida por parte do TCDF para 
retomada do certame, ainda em 2019, há necessidade de submeter novamente os dados técnicos da 
intervenção à CAIXA, pois houve alteração no caderno de orçamento, em função da inclusão de serviços e de 
alterações no projeto de drenagem. 
Até o encerramento do exercício de 2019, a documentação encontrava-se em consolidação para envio formal 
à CAIXA, prevista para o início de 2020. 

2018 

- Diante da aprovação do Ministério das Cidades quanto aos recursos necessários, houve autorização por 
parte da CAIXA para a licitação;  
- Em 20/10/2018, o processo foi encaminhado à Novacap para licitação da obra. 
- Em 03/12/2018, a Diretoria de Urbanização daquela Companhia, informou a esta Pasta da necessidade de 
atualização das Estimativas de Custos previstas para esta obra, devido à alteração da data base das tabelas 
de preços utilizadas por aquele Setor. 
- Em sequência, o Setor técnico desta Secretaria responsável pela análise da repercussão desta alteração no 
custo a ser considerado para o certame, SUPOP /SINESP, identificou que além das atualizações da 
data base, houve alterações de composições e itens estimados. 
- Dadas as alterações constatadas, são necessárias instruções e justificativas para reavaliação por parte do 
A gente Financiador, CAIXA , e concessão de nova autorização para lançamento de certame. 
- Há necessidade de se contratar em outro processo: 
1) A recuperação/ampliação da  lagoa de detenção de águas pluviais existente no Parque da Cidade, 

próxima à Quadra 913 Sul 4; e 
2) A execução de calçadas sob o Viaduto (exigência do Iphan) que se encontra em fase de elaboração de 
estimativa de custo pela Novacap. 

EPIG – TRECHO SIG 

2022 

Obra contratada no 4º bimestre e iniciada, parcialmente, apenas, no 6º bimestre, estando com a execução 
atrasada. (1%) devido à ocorrência de documentação pendente por parte da Contratada, até o fim de 2022, 
a Ordem de Serviço no valor total do escopo contratual não foi emitida.  Contrato 
nº  021/2022,  R$ 156.984.572,80. 
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2021 

Projeto e Obra em fase de licitação. RDCI nº 001/2021 – DECOMP/DA Objeto: Elaboração de Estudos Técnicos, 
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Execução das Obras de readequação e Manual de Operação, Uso 
e Manutenção da rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG, incluindo 
implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT (Bus Rapid Transit), viadutos, estações BRT, 
passagens para pedestres, infraestrutura e demais serviços e operações necessárias e suficientes para a 
entrega final do objeto, 00110- 00002590/2020-83. 

2020 

- Houve a realização de certame visando a contratação da Ampliação e readequação do reservatório do Parque 
Sarah Kubitschek, no Plano Piloto (00110-00002212/2018-85), e encerrou o ano em fase de contratação, 
tendo em vista a homologação do certame em 23/12/20. 
- As intervenções remanescentes estão previstas para contratação integrada  RDCI – Regime diferenciado de 
Contratação Integrado (obras e projetos). 

2019 
Priorizou-se a elaboração de elementos técnicos necessários para a licitação do Viaduto Parque da Cidade. 
Novas ações referentes à EPIG - Trecho SIG serão tratadas em 2020. 

2018 

Há necessidade: 
- Contratação de ajuste do projeto face à alteração do eixo da via para desviar da adutora e inclusão de 
ciclovias/calçadas complementares; e de 
- Atualização do orçamento, incluindo os recursos necessários para a implantação de 
drenagem complementar (Parque da Cidade). 

EPIG – TRECHOS RESTANTES 

2022 Intervenção contemplada também no Contrato nº 021/2022  R$ 156.984.572,80. 

2021 
- Projeto e Obra em fase de licitação. 
- Intervenção incluída no certame RDCI nº 001/2021 – DECOMP/DA, conforme descrição contida no item 
acima. 

2020 

Verificou-se que a melhor estratégia para continuidade dos trechos restantes será a contratação mediante o 
RDCI (00110- 00002590/2020-83), a seguir especificado: 
- Contratação de empresa para desenvolvimento de projetos e execução de obras de readequação da rodovia 
DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG, no âmbito do Corredor de Transporte Público 
- Eixo Oeste - DF, encaminhado à Novacap no dia 01/12/20 para início dos procedimentos licitatórios. 

2019 
Priorizou- se a elaboração de elementos técnicos necessários para a licitação do Viaduto Parque da Cidade. 
Novas ações referentes à EPIG - trechos restantes serão tratados em 2020. 

2018 

EPIG – TRECHO 3.1: Setor Sudoeste - trecho entre o Viaduto da Saída do Parque da Cidade e o SIG. 
Há necessidade de se contratar ajuste do projeto face à nova norma de cargas, inclusão de ciclovias e 
calçadas complementares; falta definição do Iphan quanto à travessia de pedestres. 
EPIG – TRECHO 1: Trecho entre o Viaduto da Saída do Parque da Cidade e a EPIA. 
Há necessidade de se contratar ajuste do projeto face à nova norma de cargas, inclusão de ciclovias e 
calçadas complementares; definição do Iphan quanto à travessia de pedestres. 

ESPM – ENTRE A EPIG E O VIADUTO DA W3 

2022 
- Obras em andamento normal (24,40%) -  Contrato nº 022/2021. 
- Serviços de Supervisão em andamento normal (60%) - Contrato nº 025/2021 

2021 
- Intervenção iniciada em outubro de 2021, Contrato nº 022/2021, R$ 47.972.546,24. 
- Serviços de Supervisão, em andamento normal, Contrato nº 025/2021, R$ 2.374.449,91. 

2020 

- Em setembro/2020 foi consolidada documentação técnica necessária para autorização do certame. 
- Encontra-se em licitação mediante a Concorrência nº 016/2020 DECOMP/DA, a Intervenção relativa à 
reformulação do Sistema Viário na ESPM, no Trecho entre a interseção com a EPIG e o Viaduto da W 3 Sul, 
para implantação de Corredor exclusivo de Transporte Coletivo, contemplando adequações na via existente, 
pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de bacia de detenção. 
(00110- 00002168/2020-28). 
- Em licitação a contratação dos Serviços de Supervisão das Obras Tomada de Preços nº 007/2020 - 
DECOMP/DA. (00110- 00002198/2020-34). 

2019 

- Cumprimento de exigências para aprovação do projeto do Sistema Viário - SIV na Seduh (aprovação do SIV 
em fase final).Projeto de sinalização aprovado pela Seduh/CAP/ULIC/CIARQ aguardando a ratificação da 
aprovação pelo DETRAN/GEREN/NUPRO. Foi constatado que o projeto de drenagem estava em desacordo com 
as recomendações da Novacap o que demanda o ajuste do Projeto pela empresa contratada. 
Necessidade de revisão do orçamento após a finalização e aprovação dos projetos. 
Bacia de Drenagem na ARIE do Riacho Fundo em revisão na Novacap. 
ESPM – ENCAIXE COM A EPIG: 
1) Continua a necessidade de revisão dos projetos dos viadutos. 
2) Continua a necessidade de solução para travessia de pedestre. 
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2018 

- Projeto desenvolvido por meio do Contrato nº 17/2014 - Sinesp, aguardando aprovação do projeto final 
pela Central de A provação de Projetos - C A P /SE GE T H , para posterior aprovação do orçamento 
pela SUPOP/SINESP. 
- Há necessidade de rever a solução adotada para a captação das águas pluviais de todo o Setor Policial 
culminando com a implantação de Bacia de Drenagem na Á rea de Relevante Interesse Ecológico - ARIE 
do Riacho Fundo. 
ESPM – ENCAIXE COM A EPIG: 
1) Os viadutos na intercessão da ESPM com a EPIG, deverão ser revisados face à nova norma de cargas. 
2) Estudar solução para a travessia de pedestres considerando que os ônibus irão circular no canteiro 
central (Passarela aérea existente não atende ao novo sistema). 

ESPM – ENTRE O VIADUTO W3 e o Terminal da Asa Sul – TAS - T15 

2022 Obras em andamento normal (77%) - Contrato nº 009/2020. 

2021 
As obras suspensas em 2020 foram retomadas em 25/05/2021, após a celebração de aditivo financeiro. 
Ressalta-se que durante o período de suspensão, os serviços de escavação, carga e transporte de material 
escavado foram executados pela Novacap - Contrato nº 009/2020, Valor R$ 7.667.020,57. 

2020 

Certame foi concluído em abril/2020 (39085981) e a Intervenção iniciada em maio/2020, encerra o exercício 
com o contrato suspenso devido à necessidade de aditivo financeiro em função de ajustes nos projetos 
ocorridos com a mudança nas Normas Técnicas (0110- 000084/2017). 
- Contrato nº 009/2020, Valor R$ 7.667.020,57. 

2019 

Em janeiro de 2019 a Novacap consolidou a instrução de esclarecimentos ao TCDF, sendo obtida em maio de 

2019 a autorização para continuidade do certame após a adoção das medidas corretivas informadas pela 
Novacap e pela SODF, conforme a Decisão nº 1802/2019. 
Em novembro de 2019 esta Secretaria apresentou à Novacap os orçamentos e projetos revisados, de forma a 
possibilitar a preparação dos elementos técnicos necessários à retomada do certame, prevista para o início de 
2020. 

2018 

- Em setembro/2018 foi lançado o Edital de Concorrência Pública 006/2018 – ASCAL/PRES, no valor de R$ 
8.132.559,49 (processo físico nº 110.000.084/2017). 

- Houve decisão do Tribunal determinando a suspensão cautelar do certame em questão, conforme Decisão 
nº 5035/2018. A instrução aos questionamentos do TCDF está sendo tratada por meio do processo SEI-GDF 
nº 00112-00030753/2018-47. 

Programação Orçamentária Não Executada 

Ação/Subtítulo 3361.4356  -  Construção de Pontes - DF - Houve a necessidade de se 

manter a Ação de Construção de Pontes, no Distrito Federal, entretanto, o saldo orçamentário 

foi insuficiente para programação de ações.   

Ação/Subtítulo 4026.0001  -  Avaliação e Monitoramento de Obras de Artes Especiais - 

Pontes, Passarelas e Viadutos - A contratação dos serviços a serem custeados mediante esta 

Ação/Subtítulo estava prevista para ser efetivada a cargo da Novacap, razão pela qual, 

igualmente aos anos de 2020 e 2021, em 2022 os recursos foram descentralizados mediante 

a Portaria Conjunta nº 02 de 23/02/2022 para continuidade da preparação do procedimento 

licitatório.  Ao final do exercício aquela Companhia solicitou o estorno do total dos créditos 

transferidos, devido a estes não terem restado empenhados, em cumprimento ao Decreto 

nº 42.802 de 04/10/2022  (00110-00003639/2019- 81). A Novacap prestou informação 

(103509740), em que menciona ter elaborado documentação técnica para contratação de 

Inspeções para as OAEs no regime de credenciamento.  No entanto, devido às dificuldades 

operacionais ocorridas em contratação na mesma modalidade, optou-se por interromper a 

programação de certame para reavaliação, sendo ressaltado porém que embora não se 

constate utilização dos recursos descentralizados, as ações demandadas para a Avaliação e 

Monitoramento de OAEs, tem sido realizadas diretamente pelos seus técnicos, no limite da 

capacidade operacional da Novacap. 

Ação/Subtítulo 5902.7778  -  Construção de Viaduto - DF - Houve a necessidade de se 

manter a Ação de Construção de Viaduto, no Distrito Federal, entretanto, o saldo 

orçamentário foi insuficiente para programação de ações. Importante registrar que, apesar 

de não ter havido utilização desta ação/subtítulo, esta Secretaria concluiu, em 2022, a 

execução de dois viadutos - Contrato nº 009/2020 - Execução de obras de complementação 

do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS). E, 

se encontra em plena execução o viaduto da EPIG, localizado na interseção da rodovia DF-

011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (Contrato nº 

020/2021). Ambas as intervenções, realizadas à conta da Ação/Subtítulo 3119.0004 - 

Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste, dada a pertinência dessas obras 

em relação às intervenções que integram o denominado Corredor Eixo Oeste. 
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6219 - CAPITAL CULTURAL 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL 16366250,0 14600000,00 0 0 

0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-
MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL 

16366250,0 14600000,00 0 0 

TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL 16366250,00 14600000,00 0,00 0,00 

Programação Orçamentária Não Executada 

Ação/Subtítulo 5968.0007  -  Construção de Espaço Cultural: 

A intervenção a ser executada por intermédio dos recursos alocados nesta ação se 

refere à Construção do Museu da Bíblia. Os recursos previstos para a execução da intervenção 

são vinculados ao Contrato de Repasse nº 903.915/2020, celebrado com a Caixa em 2020, 

constando pendências previstas em Cláusula Suspensiva a serem sanadas para a manutenção 

do ajuste, não concluídas até a data limite das condições suspensivas. As informações sobre 

a situação deste instrumento constam detalhadas no Item 3, subitem 2.2 -  Contratos de 

Repasse - Emendas Parlamentares Federais - OGU, do presente Relatório.  

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 20888307,0 20984374,04 20881233,05 20871433,05 

0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--
DISTRITO FEDERAL 

20888307,0 20984374,04 20881233,05 20871433,05 

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A 
SERVIDORES 

909835,0 979834,59 964788,43 964788,43 

7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A 
SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 

909835,0 979834,59 964788,43 964788,43 

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS 

1600282,0 901971,54 901905,32 729620,20 

0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO 
FEDERAL 

1600282,0 901971,54 901905,32 729620,20 

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO 

500000,0 493050,0 493050,0 493050,0 

0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 

500000,0 493050,0 493050,0 493050,0 

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E 
DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

250000,0 96508,00 94506,54 88368,81 

2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS 
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 

250000,0 96508,00 94506,54 88368,81 

4088 - CAPACITAÇÃO DE 
SERVIDORES 

50000,0 30750,0 30750,0 30750,0 
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0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--
DISTRITO FEDERAL 

50000,0 30750,0 30750,0 30750,0 

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS 

10000,0 0,0 0 0 

0016 - REFORMA DE PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS-- GUARÁ 

10000,0 0,0 0 0 

1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS 

10000,0 0,0 0 0 

6962 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

2396 - CONSERVAÇÃO DAS 
ESTRUTURAS FÍSICAS DE 
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

275000,0 0,00 0 0 

5292 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--
DISTRITO FEDERAL 

275000,0 0,00 0 0 

TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - 
GESTÃO E MANUTENÇÃO 

24493424,00 23486488,17 23366233,34 23178010,49 

Programação Orçamentária Realizada 

Ação/Subtítulo 8502.0092  -  Administração de Pessoal: As despesas realizadas nesta 

ação referem-se à folha de pagamento de pessoal que abrange os vencimentos, as 

contribuições previdenciárias e as substituições. 

Ação/Subtítulo 8504.7003  -  Concessão de Benefícios a Servidores: Efetuou-se 

pagamentos relativos a auxílios: creche, natalidade, alimentação e transporte. 

Ação/Subtítulo 8517.0091  -  Manutenção de Serviços Administrativos Gerais: Celebrou-

se novos contratos em 2022 e se deu continuidade às despesas de natureza continuada, com 

a manutenção de contratos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos Administrativos da 

Pasta, quais sejam: 

1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, com 

disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas, 

com assistência técnica no local, instalação, orientação de utilização, sistema de 

bilhetagem, fornecimento de consumíveis, exceto papel, remunerados por franquia + 

consumo excedente de Unidade de Serviço de Impressão - USI - Contrato nº 

003/2018; 

2. Serviços de telefonia fixa para PABX, na modalidade local - Contrato nº 006/2018; 

3. Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - 

Contrato nº 010/2019; 

4. Serviços de fornecimento e entrega da revista Conjuntura Econômica - Contrato nº 

006/2020; 

5. Aquisição de licença anual de software de controle de ponto eletrônico, com suporte 

técnico presencial, compatível com o Registrador Eletrônico de Ponto - REP - Contrato 

nº 011/2020; 

6. Serviços de reprografia, plotagens, cópias de projetos colorido e preto/branco e 

encadernações - Contrato nº 012/2021; 

7. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de forma contínua e 

ininterrupta de chamadas telefônicas de longa distância nacionais – LDN - Contrato nº 

017/2021; 

8. Serviços de agenciamento de viagens e aquisição de passagens aéreas nacionais - 

Contrato nº 023/2021; 

9. Aquisição de crachá funcional - Contrato nº 024/2021; 

10. Contratação de empresa especializada no licenciamento de uso do Banco de Dados 

online denominado "FGVDADOS" - Contrato nº 025/2021; 
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11. Aquisição de materiais de sinalização visual e afins - placas de obras e de inauguração 

- Contratos: nº 007/2021; nº 008/2021; nº 009/2021, nº 012/2022 e nº 013/2022); 

12. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro - Contrato 

nº 005/2022; 

13. Aquisição de materiais de proteção individual, devido a Covid-19 - Contrato nº 

008/2022; 

14. Serviços de controle de praga  - Contrato nº 018/2022; 

15. Aquisição de carimbos automáticos - Contrato nº 026/2022; 

16. Serviços postais e telemáticos - Contrato nº 9912518425. 

⇒ Teletrabalho e Ações de Controle da Pandemia 

Implantou-se na SODF o Teletrabalho, neste exercício, por meio da Portaria nº 01, de 

03/01/2022, com base nas diretrizes definidas no Decreto nº 42.462, de 30/08/2021 e na 

Portaria Interna nº 02/2021. E, se mantiveram todos os procedimentos recomendados e 

normatizados mediante diversos decretos editados pelo Governo do Distrito Federal, quanto 

à prevenção da Covid-19, como: disponibilização de álcool líquido e em gel 70% para todos 

os setores e realização semanal de ação sanitizante, com aplicação de desinfetante bactericida 

seco a base de amônia em toda a estrutura física da SODF, dentre outras. Destaca-se que as 

contratações realizadas por esta Secretaria, voltadas ao combate à Covid-19, são lançadas 

no sistema Sistcovid (https://sistemas.df.gov.br/PortalDeServicos), conforme orientações e 

prazos estabelecidos pela Controladoria-Geral do Distrito Federal. 

⇒ Gestão da Frota 

Com a ampliação da frota de veículos oficiais desta Secretaria, as ações voltadas à fiscalização 

e vistorias de obras, resultaram no quantitativo de 528 solicitações atendidas pela frota 

própria e 164 por meio dos serviços do “TáxiGov”, sendo totalmente atendida a necessidade 

de deslocamentos dos servidores no exercício de suas atribuições. 

Ação/Subtítulo 1471.0033  -  Modernização de Sistema de Informação - Distrito 

Federal: Nesta Ação priorizou-se atividades que não gerassem despesas utilizando, por 

exemplo, a estrutura fornecida pela Nuvem de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - SEPLAD/SPLAN/SUTIC, para hospedagem de sistemas, e 

também a utilização de Softwares Livres. Além de parceria com outros Órgãos da 

Administração para a disponibilização de novas soluções, mas se destaca a aquisição de 95 

Computadores completos para a atualização do Parque de desktops desta SODF.  

Ação/Subtítulo 2557.2570  -  Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 

Informação. Nesta ação foram adquiridos 80 Armazenamento - Discos Solid State Drive – 

SSD de 2,5 polegadas com capacidade de 240 GB; 01 Unid. de HD Sata HDD; 130 Unid. de 

Memória RAM de 4 GB, entre outras aquisições e serviços de TI, como os serviços outsourcing 

de impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais monocromáticas e 

policromáticas. 

⇒ Governança e Gestão 

Deu-se continuidade às atividades e reuniões referentes ao Comitê Estratégico de Tecnologia 

da Informação - CETI, com intuito de se estabelecer o novo Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação - PDTI da SODF, a nova versão do documento PDTI já aprovada pela alta 

administração (00110-00003121/2017-86). 

Na qualidade de Integrante Técnico do Contrato de modernização tecnológica e solução de 

ferramenta Building Information Modeling – BIM atuou-se na fiscalização técnica contratual, 

realizando atividades referentes aos equipamentos e softwares visando a aprimorar a 

implantação da metodologia no período de 2022. A área de Tecnologia da Informação, desta 

Pasta, assim como nos anos anteriores, realizou as atividades de Gestão do Contrato de 

Outsourcing, procedendo às verificações e controles dos indicadores e demais atividades para 

gestão do Contrato em 2022 (00110-00002501/2018-84 e 0110-000256/2016). 

No ano de 2022 foram monitorados os indicadores definidos no Planejamento Estratégico 

Institucional – PEI/SODF (00110-00003285/2020-17), ressalta-se que, ainda no exercício de 

2021, foram alcançados, como exemplo, o atendimento de 5 necessidades presentes no Plano 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração 

Secretaria Executiva de Finanças 

Subsecretaria de Planejamento Governamental 

 

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade 
1343 

Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI; o monitoramento de 75% do catálogo de 

serviços; e, anualmente, são atingidos 100% no Índice de Transparência Ativa – ITA. 

⇒ Sistema InfObras 

O sistema InfObras está sendo continuamente melhorado, tendo sido realizadas diversas 

alterações nos módulos do Sistema (manutenções corretiva, adaptativa e evolutiva). Além de 

melhorias, foram desenvolvidas novas funcionalidades, tais como: 

 Implantação do Termo de Responsabilidade do InfObras, conforme Lei nº 9.609, de 

19/02/1998, alterado de acordo com as novas regras e finalizado neste exercício; 

 Normalização de novas tabelas para melhor desempenho do Banco de Dados; 

 Atualização do Manual do Sistema de Acompanhamento de Obras do Distrito Federal 

– InfObras Versão 4.0; 

 Construir um Dashboard que represente os dados de acompanhamento de obras dos 

órgãos e entidades da estrutura administrativa do Poder Executivo do DF, em processo 

de análise; 

 Restruturação do design de Nota de Empenho com integração via Webservice com 

sistema SIGGO; 

 Inicio do Link de fases anteriores dos módulos de Demanda, Projeto, Licitação, 

Contrato e Execução, de forma que uma fase “pulada” no cadastro, possa ser 

preenchida posteriormente. 

 Início de refatoração dos módulos para que possam atender melhor as áreas, 

elaborados os Módulos de Execução e Contrato. 

⇒ Sistema de Controle de Processos – SCPF 

Plataforma digital criada para atender demandas e requisitos referentes às dificuldades 

operacionais do setor de arquivamento de processos físicos teve os seguintes 

desenvolvimentos, em conjunto com a equipe do Setor de Protocolo/SODF, sendo levantadas 

e entregues manutenções adaptativas para um melhor atendimento às necessidades do 

Setor: 

Adição do campo de Observação no módulo de pesquisa; 

Reestruturação do banco de dados para melhor atender a necessidade; 

Adesão de máscara no campo de pesquisa ‘processos/dossiês’; 

Desvinculação da prateleira com as “CAIXAS” por ambiguidade no código; 

Refatoração da Função de arquivamento e desarquivamento de processos para uma melhor 

utilização do sistema por parte do usuário; 

Melhorias em processos de análise e design para a adequação aos parâmetros de 

arquivamento geral do GDF. 

⇒ Sistema de Gestão de Solos de Escavação – SGSE 

Desenvolvido para oferecer nova destinação para um componente específico dos resíduos da 

construção civil, chamado solo puro. Durante a fase de projetos e orçamento, técnicos 

especializados identificam a volumetria do solo puro que será disponibilizado quando da 

execução de determinada obra, assim que o serviço de escavação for iniciado, o SGSE 

disponibiliza a volumetria e os interessados se manifestam quanto à quantidade desejada. 

Após a entrega do sistema, foram constatados alguns problemas que com o contínuo uso, 

foram solucionados, sendo estes, a alteração do nome do sistema, assim como todos os 

campos que continham “Doação” para o termo “ceder” e suas derivações; e a troca da API 

que gerenciava a localização na marcação do campo a ser doado. 

No ano de 2022, ocorreram reuniões com a equipe da FIBRA com intuito de se elevar o SGSE 

para sistema estruturante, a fim de que o Sistema se torne independente e passe a fazer todo 

o processo de controle de saída e entrada de caminhões, tanto nas obras como no depósito 

ou lugar para onde o material será destinado, como já é feito atualmente, mas por meio de 

planilha. Posto isso, todo o processo se encontra na fase de design e restruturação para 

apresentação das novas telas e funções. 
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Ação/Subtítulo 4088.0066 – Capacitação de Servidores: O Plano de Capacitação e de 

Desenvolvimento dos Servidores, desta Secretaria, foi implementado a partir de pesquisa 

realizada para verificar a necessidade de treinamento e aperfeiçoamento dos servidores por 

Setor. Neste exercício ocorreram capacitações por meio de cursos, congressos, seminários, 

workshops e eventos diversos, ministrados pela Escola de Governo - EGOV/DF, Escola 

Nacional de Administração Pública – Enap, Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, 

SENAI - Instituto Euvaldo Lodi - IEL/DF, Associação Brasileira de Educação à Distância – 

ABED e Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES. Os eventos realizados abordaram 

temas diversos de interesse da Administração Pública, sendo realizadas 83 inscrições em 

cursos de capacitação, dentre as quais 74 na EGOV/DF, 04 na Enap e 05 nas demais 

instituições. Houve, ainda, a contratação de treinamentos demandados por áreas especificas 

para os cursos da "Plataforma+Brasil - Um novo Paradigma nas Transferências Voluntárias 

da União," para 11 servidores; e "Planejamento e Gestão de Obras," para 09 servidores. 

Programação Orçamentária Não Executada 

Ação/Subtítulo 1984.6962  -  Construção de Prédios e Próprios - Distrito 

Federal: Construção de Prédios e Próprios - Distrito Federal: Saldo orçamentário insuficiente 

para programação de ações. 

Ação/Subtítulo 2396.5292  -  Conservação das Estruturas Físicas de Edificações 

Públicas Distrito Federal: Os serviços de conservação necessários ao longo de 2022 foram 

realizados pela equipe integrante da Gerência de Manutenção Predial desta Secretaria, em 

conjunto com profissionais disponibilizados pela Novacap, não demandando aporte de 

recursos para as manutenções efetivadas. 

Ação/Subtítulo 3903.0016  -  Reforma de Prédios e Próprios - Guará: 

Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações. 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Realizações extraordinárias. 

A - CONVÊNIOS E CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS E REPASSES  

A.1 CONVÊNIOS 

1.  Cooperação Técnica entre a SODF e a Novacap 

A SODF mantém com a Novacap, com vigência até junho/2023, o Convênio de Cooperação 

Técnica nº 001/2018 (Novacap/Sinesp), que tem por finalidade estabelecer condições de 

Cooperação Técnica entre esta Secretaria e a Novacap, para a elaboração de estudos, 

projetos, orçamentos, licitações, contratações e prestação de contas, além da execução direta 

ou indireta de obras e/ou serviços de edificações e de urbanização, no âmbito do DF.  Além 

disso, optou-se por reduzir, gradativamente, a dependência de atuação por intermédio do 

Convênio, reforçando a equipe de projetos desta SODF e constituindo Comissão Permanente 

de Licitações, uma vez que a Novacap apresenta, igualmente a esta Secretaria, déficit em 

seu corpo técnico frente às inúmeras demandas submetidas pelos diversos órgãos do GDF, 

para atendimento por aquela Companhia. 

2.  Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura e Terracap 

Esta Secretaria atuou na gestão administrativo-financeira dos Convênios pactuados junto à 

Terracap, procedendo às devidas prestações de contas, também em 2022, tendo apresentado 

pleitos para formalização de novos instrumentos. Estes Convênios são imprescindíveis para a 

SODF, dada a finalidade de alavancar novos empreendimentos de infraestrutura urbana e 

principalmente de possibilitar a continuidade de determinadas obras, custeadas por 

financiamentos que demandam aportes significativos de recursos de responsabilidade do DF, 

destinados às contrapartidas dos financiamentos, aos reajustamentos contratuais, às 

ocorrências de aditivos contratuais e aos reequilíbrios econômico-financeiros de contratos, 

ocasionados pela variação de preços de materiais betuminosos. Portanto, os repasses dos 

convênios tem contribuído, sobretudo, para o não comprometimento do fluxo financeiro das 
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operações de crédito, tendo em vista que as insuficiências recorrentes nas fontes de recursos 

oriundas do Tesouro limitariam o ingresso desses recursos. 

Em 2022, celebrou-se o Convênio nº 025/2022, com o objetivo de executar obras de 

implantação/requalificação das calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 

e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS e de restauração do 

pavimento da Avenida W3 Sul. Tanto as obras de calçadas quanto as de pavimento rígido já 

foram contratadas, encontrando-se em andamento, de acordo com os respectivos Planos de 

Trabalhos aprovados pela Terracap,  o Convênio nº 042/2019 – Vicente Pires e o Convênio 

nº 041/2020 – Bernardo Sayão, Observa-se que, especificamente em relação ao Convênio nº 

042/2019 – Vicente Pires, após tratativas técnicas e financeiras entre a SODF e a Terracap, 

o Convênio foi reduzido em R$ 49.103.879,95, passando do montante de R$ 152.221.902,05 

para R$ 103.118.022,10. 

Considera-se para 2023, a possibilidade de aumento dos desembolsos após desfechos das 

licitações relativas a Bernardo Sayão, Lotes 01 e 04 e ao Vicente Pires, Lote 02 e OAE 03. A 

seguir, apresenta-se no Quadro 01, a situação dos convênios, sendo evidenciada, após 

a concessão dos Termos de Recebimento Definitivos de Obras, a finalização do Convênio nº 

90/2016 – Lote 03 de Vicente Pires, do Convênio nº 059/2019 – Rota de Segurança e do 

Convênio nº 036/2020 – W3 Sul.  

Quadro 01  -  Convênios TERRACAP 

Convênios Terracap e os respectivos desembolsos  

C
o
n
v
ê
n
io

 

Objeto 
Valor Total 

(R$) 

Tipo de 

Desembolso 

Valor Desembolsado (R$/Ano)  
Vigência/Situaçã

o 

2019 2020 2021 2022  

 9
0

/
2

0
1

6
 

Pavimentação 

asfáltica, meios-

fios, drenagem 

pluvial e obras 

de arte especiais 

- Lote 03 

- Vicente 

Pires. 

13.506.465,20 
Medições (Valor 

Original) 
838.742,53 0,00 0,00 0,00 Finalizado 

 4
2

/
2

0
1

9
  

Complementar 

a execução de 

pavimentação 

asfáltica, meios-

fios, drenagem 

pluvial e obras 

de artes 

especiais - 

Lotes 01, 02, 
04, 05, 06, 07, 

08, 09, 10 e 

11 - Vicente 

Pires. 

Obs.: Convênio 

reduzido em R$ 

49.103.879,95, 

passando do 

montante de R$ 

152.221.902,05 
para R$ 

103.118.022,10

. 

103.118.022,10 

Medições (Valor 

Original)  
8.122.247,16 3.572.131,22 1.349.585,25 0,00 

Vigência: 

31/12/2023 

Reajustamentos 

de Medições 
5.426.315,65 

10.570.113,5

2 
7.154.019,38 5.889.092,47 

* Reequilíbrio 

Econômico 
Financeiro 

(Betuminosos) 

0,00 2.138.351,81 3.039.723,11 1.607.509,10 

Subtotal  
13.548.562,8

1 

16.280.596,5

5 

11.543.327,7

4 
7.496.601,57 

 5
9

/
2

0
1

9
 

Execução de 

obras de 

drenagem e 
pavimentação 

para o trecho 

denominado 

"Rota de 

Fuga", no Setor 

11.350.584,74 

Medições (Valor 

Original) 
357.979,50 4.976.238,79 5.722.876,00 5.837,39 

Finalizado 

Reajustamentos d
e Medições 

0,00 290.927,30 516.836,03 0,00 

* Reequilíbrio 

Econômico 

Financeiro 

(Betuminosos) 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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de Inflamáveis 

no Setor de 

Indústria e 
Abastecimentos 

- SIA-RA XXIX - 

DF. 

Subtotal  357.979,50 5.267.166,09 6.239.712,03 5.837,39 

 4
1

/
2

0
2

0
  

Complementar a 

execução de 

serviços de 

pavimentação 

de drenagem / 
urbanização - 

Lotes 01, 02, 

03, 04 e 05, no 

Setor 

Habitacional 

Bernardo 

Sayão, no DF. 

20.275.970,37 

Medições (Valor 

Original) 
0,00 0,00 1.048.837,80 844.278,18 

Vigência: 

31/12/2023 

Reajustamentos d

e Medições 
0,00 65.091,21 200.469,81 132.579,61 

* Reequilíbrio 

Econômico 

Financeiro 

(Betuminosos) 

0,00 0,00 0,00 57.606,05 

Subtotal 0,00 65.091,21 1.249.307,61 1.034.463,84 

 3
6

/
2

0
2

0
 

Execução dos 
serviços de 

revitalização 

nas quadras 

502, 503, 504, 

505, 506, 507, 

508, 513, 514, 

515 e 516 da 

W3 Sul, em 

Brasília-DF, 

contemplando a 
readequação do 

Sistema Viário 

com 

estacionamento

s, acessibilidade 

e paisagismo, 

obras 

complementare

s de drenagem e 
sinalização na 

Área Central de 

Brasília-DF. 

18.845.823,11 

Medições (Valor 
Original) 

0,00 0,00 
12.388.520,4

5 
1.306.544,65 

Finalizado 

Reajustamentos d

e Medições 
0,00 0,00 187.222,72 378.007,63 

* Reequilíbrio 

Econômico 

Financeiro 
(Betuminosos) 

0,00 0,00 0,00 103.097,40 

Subtotal 0,00 0,00 
12.575.743,1

7 
1.787.649,68 

 2
5

/
2

0
2

2
  

Execução das 

obras de 

implantação 

/requalificação 

das calçadas 
ao longo da 

Avenida W3 

Sul, entre as 

Quadras 703 e 

715 do Setor de 

Habitações 

Individuais 

Geminadas Sul - 

SHIGS e 
restauração 

do pavimento 

da Avenida W3 

Sul. 

30.047.744,74  

  

Medições (Valor 

Original) 
0,00 0,00 0,00 1.871.319,44 

Vigência: 

30/09/2023 

Reajustamentos d
e Medições 

0,00 0,00 0,00 0,00 

* Reequilíbrio 

Econômico 

Financeiro 

(Betuminosos) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 0,00 0,00 0,00 1.871.319,44 

Total 
197.144.610,2

6 

- 
14.745.284,8

4 

21.612.853,8

5 

31.608.090,5

5 

12.195.871,9

2 
- 

80.162.101,16  

*Reequilíbrio econômico-financeiro de contratos devido à variação de preços de materiais betuminosos. 

Considerando as demandas por recursos para execução de novos empreendimentos, em 2022 

a SODF propôs junto à Terracap a celebração de novos Convênios destinados a custear a 

realização de intervenções específicas. Os pleitos em referência se encontram em avaliação 

pela equipe técnica daquela Companhia e visam suprir as necessidades para a execução das 

seguintes intervenções das seguintes obras: 

a) Centro Administrativo do DF (CENTRAD)  -  Refere-se à execução de projetos e obras 

para a adequação do traçado viário estruturante e implantação dos acessos viários e 

estacionamentos públicos para o parcelamento denominado de Centro Metropolitano – 

Taguatinga/Ceilândia, para atender as necessidades previstas no Plano de Ocupação, 

submetido ao licenciamento ambiental, EIA/RIMA e outros: A Terracap havia condicionado o 
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prosseguimento dos trâmites de celebração do Convênio após consulta ao Ibram (94024344), 

para se obter parecer favorável à dispensa de licenciamento ambiental para a execução da 

obra solicitada. Com o sucesso do pleito  junto ao Ibram, a Terracap está verificando os 

procedimentos necessários para a celebração deste novo convênio proposto. 

b) Requalificação do Setor de Oficinas Sul (SOF SUL)  -  (Contrato nº 024/2022): 

Execução de obras de drenagem pluvial, lagoa de detenção, pavimentação, sinalização, 

paisagismo, implantação de mobiliário urbano, calçadas e estacionamentos públicos: 

Aguardando aprovação do Plano de Trabalho (93407839) pela Terracap para a celebração do 

Convênio. 

A.2  CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS E REPASSES  -  ATIVIDADES E RESULTADOS 

REFERENTES ÀS EXECUÇÕES  

Em 2022, deu-se continuidade às tratativas objetivando o devido andamento das obras 

previstas para serem executadas a partir dos recursos provenientes das Operações de 

Créditos, sob a gestão da Pasta, sendo realizadas reuniões periódicas com o agente 

financiador - Caixa, com a participação de diversos órgãos governamentais, tais como: 

Terracap, Codhab, Ibram, Caesb, CEB, Novacap e SEEC/DF, atual SEPLAD/DF. 

1.  CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS 

1.1.  Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

1.1.1.  PAC 2  - Mobilidade Grandes Cidades  -  EIXO OESTE 

As intervenções originalmente previstas para serem executadas mediante esta operação de 

crédito, que visa à implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste, a serem aplicados na 

ligação Ceilândia-Taguatinga-Plano Piloto, envolviam recursos da ordem de R$ 693,7 milhões. 

Este total era composto pelo Contrato de Financiamento (CF) nº 0394.629-04/2013, 

contratado em 2013, junto à Caixa, no valor de R$ 544,6 milhões, sendo R$ 517,4 milhões 

de financiamento e R$ 27,2 milhões de contrapartida do GDF e pelo Termo de Compromisso 

(TC) nº 0402.091-01/2014, também firmado com a Caixa, em 2014, no valor total atualizado 

de R$ 149 milhões, sendo R$ 116,5 milhões do OGU e R$ 32,5 milhões de contrapartida do 

GDF. Nesse contexto, após formalizado o distrato do Termo de Compromisso nº 0402.091-

01/2014, conforme informado nos Relatórios de Gestão dos anos anteriores, as metas 

inicialmente previstas no TC (Via EPIG, Viaduto da EPIG e Hélio Prates), foram incorporadas 

ao CF nº 0394.629-04/2013. 

Por conseguinte, no ano de 2022, em decorrência do aumento dos valores e da quantidade 

de intervenções que integram o Corredor de Transporte Eixo Oeste, o Contrato de 

Financiamento precisou ser aditivado financeiramente, passando de R$ 544,6 milhões (R$ 

517,4 milhões de financiamento e R$ 27,2 milhões de contrapartida do GDF) para o valor 

total de R$ 556.381.432,00 (R$ 517,4 milhões de financiamento e R$ 38,9 milhões de 

contrapartida do GDF). Entretanto, face ao tempo decorrido da celebração desse 

financiamento, firmado em 2013, e ao custo atual pertinente às intervenções que integram o 

Corredor de Transporte Eixo Oeste, foi assinada, pelo Governador do Distrito Federal, nova 

Declaração de Contrapartida, no valor excedente à inicial pactuada, para a continuidade da 

execução contratual (00110-00002214/2022- 51). Contudo, sabe-se que o aporte de 

contrapartida poderá ser superior ao montante já repactuado, tendo em vista o expressivo 

aumento dos custos, nos últimos anos, dos insumos aplicados na realização de obras e 

serviços de engenharia. 

No tocante à implantação do Corredor Eixo Oeste, a SODF, por intermédio do setor de 

gerenciamento de recursos externos, realizou diversas reuniões junto à Caixa, com a 

Comissão de Acompanhamento das Obras do Túnel de Taguatinga - CAOC (Contrato nº 

04/2016), e outros órgãos do GDF, a fim de garantir a evolução do Programa. Importante 

ressaltar que os projetos das obras do Eixo Oeste sofrem interferências de diversos órgãos 

do GDF, tais como, Semob, Seduh, Metrô, DER, Detran e Ibram  e, por isso ocorrem atrasos 

na finalização dos projetos e orçamentos, bem como no andamento das obras. 

Cumpre destacar, que ao longo de 2022 ocorreu a finalização das obras da Bacia do Parque 

da Cidade (Contrato nº 003/2021), além da formalização dos contratos das seguintes 
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intervenções:  Av. Hélio Prates - Etapa 2 (Contrato nº 009/2022) e a Readequação da EPIG 

(Contrato nº 021/2022), cujas obras tem previsão de início em 2023. Quanto às obras 

integrantes do Corredor Eixo Oeste em execução, ao final de 2022, identifica-se em 

andamento 08 contratações a saber: Contratos nºs 004/2016, 009/2020, 003/2021, 

014/2021, 020/2021, 022/2021, 009/2022 e 021/2022.  Conforme se observa no Quadro 02, 

o desempenho das metas inseridas nesta operação de crédito teve uma evolução considerável 

na execução do Contrato de Financiamento do Eixo Oeste, sobretudo, com a celebração dos 

novos contratos de obras. 

Quadro 02  -  Eixo Oeste 

*Valor vigente necessário para acréscimo na declaração de contrapartida, que deverá ser 

apresentada à Caixa quando da próxima reprogramação do Contrato de Financiamento. 

Contrato de  Financiamento nº 0396.249-04/13 - Eixo Oeste 

Obra 
Valor disponibilizado Ações 

realizadas em 

2022 

Status 
31/12/2022 

Execução Financeira 

acumulada(%) 

CAIXA (R$) GDF (R$) 2019 2020 2021 2022 

1. Viaduto de interseção 

da ESPM, via W3 Sul - 

Contrato nº 034/2013 

1.357.418, 27 13.195.854,49 - Obra finalizada 100% 100% 100% 100% 

2. Via de ligação Av. Hélio 
Prates/Sol Nascente (T1) 

- Contrato nº 022/2016 

2.700.570,36 729.791,96 - Obra finalizada 72% 100% 100% 100% 

3. Alargamento do viaduto 

da EPCT/EPTG (T10) – 

Contrato nº 001/2017 

3.012.500,58 1.472.828,98 - Obra finalizada 82% 100% 100% 100% 

4. Túnel Rodoviário sob a 
Av. Central de Taguatinga 

– Contrato nº 004/2016 

237.230.339,02 0,00 
Execução de 

Obra 

Obra em 
andamento - 30ª 

medição 

0% 8% 44% 77% 

5. Complementação do 

sistema viário da Estrada 

Setor Policial Militar - 

ESPM, até o terminal da 

Asa Sul (TAS) - T15 – 

Contrato nº 009/2020 

11.518.447,23 0,00 
Execução de 

Obra 

Obra em 

andamento - 20ª 

medição 

0% 3% 35% 76% 

6. Bacia do Parque da 

Cidade – Contrato nº 

003/2021 

2.871.168,49 0,00 
Obra 

Concluída  

Obra em 

andamento - 11ª 

medição 

0% 0% 54% 100% 

7. Viaduto da EPIG – 

Contrato nº 020/2021 
32.152.366,09 0,00 

Execução de 

Obra  

Obra em 

andamento - 16ª 

medição 

0% 0% 9% 48% 

8. Av. Hélio Prates - Etapa 

1 – Contrato nº 014/2021 
20.756.759.35 0,00 

Execução de 

Obra  

Obra em 

andamento - 16ª 

medição 

0% 0% 16% 66% 

9. Via Estrada Setor 

Policial Militar - ESPM 

(T16) – Contrato nº 

022/2012 

51.214.560,13 0,00 
Execução de 

Obra  

Obra em 

andamento - 14ª 

medição 

- - 0,25% 24% 

10. Via EPIG - Contrato nº 

020/2021 
71.616.576,45 3.739.602,16 

Obra 

Contratada  
Projetos iniciados - - - - 

11. Drenagem em 

Taguatinga: Fase 1 – 

projetos executivos - Lote 

1 - Contrato nº 003/2022 

1.189.370,35 0,00 

Elaboração de 

Projeto 

Contratado 

Obra em 

andamento - 3ª 

medição 

- - - 58% 

11.1. Drenagem em 

Taguatinga: Fase 1 – 

projetos executivos - Lote 

2 - Contrato nº 004/2022 

1.587.905,42 0,00 

Elaboração de 

Projeto 

Contratado 

Obra em 

andamento - 3ª 

medição 

- - - 49% 

12. Av. Hélio Prates - 

Etapas  2 - Contrato nº 

009/2022 

40.000.000,00 8.003.348,38 
Execução de 

Obra  

Obra em 

andamento - 7ª 

medição 

- - - 17% 

13. Av. Hélio Prates - 

Etapas  3  
37.352.814,64 3.563.513,69 

Em fase de 

Projeto 

Executivo 

Em atualização de 

projetos e 

orçamento 

- - - - 

14. Av. Samdu e da Av. 

Comercial (Taguatinga) 
2.916.553,62 153.502,82 

Atualizações de 

Projetos 

Em atualização de 

projetos e 

orçamento 

- - - - 

Total Financeiro 517.477.350,00 30.858.442,48 % Total da 

Execução 

Financeira 

4% 9% 24% 46% 

 

Caixa + GDF 556.381.432,00  

Aporte de contrapartida*  0,00  -8.045.639,61  
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1.1.2.  PAC 2  -  Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas 

Em seguimento às providências necessárias para viabilizar as obras referentes às operações 

de crédito contratadas no ano de 2014 a SODF, em 2022, atuou na esfera do Programa PAC 

2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, destinadas às regiões de Vicente Pires e de 

Bernardo Sayão. Importa reiterar as dificuldades operacionais de execução de obras, 

intrínsecas às localidades das intervenções custeadas por esses financiamentos, em especial 

devido à dinâmica urbana das respectivas regiões. Não obstante esses fatores, os resultados 

obtidos para o ano de 2022, foram satisfatórios. Os contratos de financiamentos abrangidos 

por este programa são identificados a seguir. 

1.1.3.  PAC 2  -  Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Setor Habitacional 

Vicente Pires - Contrato de Financiamento (CF) nº 0399.836-22/14 

Trata-se de operação de crédito assinada em 2014, no valor de R$ 418.906.698,73 dos quais, 

R$ 397.961.363,79 referem-se ao financiamento da Caixa e R$ 20.945.334,94 são 

equivalentes ao aporte de Contrapartida-GDF, mínima obrigatória contratual. Todavia, ao 

longo da execução contratual, os custos iniciais previstos para as intervenções vinculadas a 

esta operação de crédito sofreram diversas alterações, sendo o valor ora vigente de R$ 

397.961.363,79 - Caixa/FGTS e de R$ 86.279.432,07 – Contrapartida/GDF, perfazendo um 

total de R$ 484.240.795,86. 

Como manifestado em relatórios anteriores, para arcar com os custos referentes à 

Contrapartida e demais despesas a cargo do Distrito Federal, esta gestão celebrou com a 

Terracap o Convênio nº 042/2019 no valor de R$ 152.221.902,00, assegurando assim, os 

aportes demandados pelo órgão financiador a título de contrapartida desta operação de 

crédito, o que tem evitado a ocorrência de interrupção de repasses. Em relação ao Convênio 

nº 090/2016, específico para o Lote 03, no valor de R$ 13.506.465,20, com a conclusão das 

obras e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da intervenção na qual foram aplicados 

os recursos desembolsados pela Concedente, o Convênio foi finalizado. 

Os desembolsos realizados no exercício de 2022, vinculados a esta operação de crédito, 

constam no Quadro 03, que também apresenta os valores que restaram atribuídos às obras 

e serviços contratados: 

Quadro 03  -  Setor Habitacional Vicente Pires (Valores em R$)  

Contrato de Financiamento nº 0399.836-22/2014 - Vicente Pires 

Lote Contrato  
Valor disponibilizado 

Atividades 

Realizadas 

Execução Financeira 

ACUMULADA (%) 

CAIXA GDF 2022 2019 2020 2021 2022 

01 Contrato nº 008/2015 40.345.611,41 8.747.071,33 
Obra finalizada 
(2021) 45ª Medição 

46% 59% 60% 60% 

02 Contrato nº 009/2015 2.361.779,76 512.042,21 
Obra finalizada 

(2021)  5ª Medição 
0% 30% 100% - 

03 Contrato nº 010/2015 18.113.223,25 3.927.010,90 
Obra finalizada (2019) 

23ª Medição 
100% - - - 

04 Contrato nº 008/2016 31.505.662,94 6.830.539,22 
Obra finalizada (2021) 

43ª Medição 
58% 72% 100% - 

05 Contrato nº 019/2016 38.408.297,26 8.327.054,78 
Obra finalizada (2021) 

38ª Medição 
42% 53% 66% 66% 

06 Contrato nº 004/2015 16.693.440.28 3.619.196,93 
Obra finalizada (2021) 

41ª Medição 
42% 57% 100% - 

07 Contrato nº 007/2015 32.411.902,48 7.027.015,16 
Obra finalizada (2021) 

41ª Medição 
50% 52% 52% 52% 

08 Contrato nº 003/2018 10.150.979,94 2.200.768,37 
Obra finalizada (2019) 

4ª Medição 
81% 84% 100% - 

09 Contrato nº 020/2016 33.853.211,54 7.339.496,07 
Obra 
finalizada (2021) 41ª 

Medição 

69% 77% 100% - 

10 Contrato nº 021/2016 60.280.302,84 13.068.982,98 
Obra em andamento - 

57ª Medição 
53% 69% 76% 81% 

11 Contrato nº 006/2016 33.800.653,85 7.328.101,37 
Obra finalizada (2022) 

24ª Medição 
23% 44% 49% 49% 

12 Contrato nº 019/2021 29.298.982,74 6.352.123,15 
Obra em andamento - 

15ª Medição 
0% 0% 8% 51% 
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M 
Outras Obras (OAEs e 

Vicente Pires 02) 
50.737.315,50 11.000.029,57 A Licitar - - - - 

Total 397.961.363,79 86.279.432,04 
% Total da Execução 

Financiamento 
50% 60% 64% 67% 

Também se pode observar  no quadro acima, que o Programa obteve desembolso financeiro 

acumulado de aproximadamente 67%, o que em valores representa R$ 326.391.333,71. 

O avanço financeiro obtido em 2022 foi possível a partir da execução das obras referentes 

aos Lotes 10 e 12. Destaca-se ainda, a expectativa de contratação das obras do Lote 02, 

incluindo a Obra de Arte Especial 03. Quanto à Obra de Arte Especial 01, devido à atualização 

de projetos, o certame e início das obras estão previstos para 2023. Estas obras serão 

custeadas com os recursos relativos ao denominado item M, especificado no Quadro 03. 

Mesmo com o avanço das obras é importante salientar que o cronograma das 

intervenções vem sendo ajustado para se obter um melhor desempenho e por isso há a 

necessidade de se observar e provisionar, junto aos órgãos competentes, recursos adicionais 

para custear o aumento do valor dos contratos, principalmente devido à incidência 

de reajustamentos. 

1.1.4.  PAC 2  -  Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Setor Habitacional 

Bernardo Sayão - Contrato de Financiamento (CF) nº 0399.840-83/14 

O Contrato de Financiamento prevê investimento no valor total de R$ 69.152.875,78, sendo 

o valor de financiamento (FGTS) de R$ 47.622.498,29 e a Contrapartida de R$ 

21.530.377,49. Considerando o alto percentual de 31,13% relativo à contrapartida a ser 

aportada para cada desembolso, com a finalidade de garantir que os ingressos de recursos 

oriundos da Caixa sejam efetivados, bem como para suprir déficits recorrentes quanto à 

disponibilidade de recursos próprios do GDF, esta SODF celebrou junto à Terracap o Convênio 

nº 041/2020, no valor total de R$ 20.275.970,37.  A situação do convênio mencionado, 

quanto à vigência e repasses providenciados, consta especificada com mais detalhes no item 

A.1 Convênios - Terracap. 

Face ao pactuado, contratualmente, junto à Caixa de realização de obras de drenagem e de 

pavimentação, para demonstrar funcionalidade e suprir as necessidades locais, foram 

priorizadas as licitações dos Lotes 01, 04 e 05 (bacias). Com a entrega dos projetos do Lote 

5 (bacias) e tendo em vista que a parte de infraestrutura ainda precisaria de alguns estudos 

para complementar os projetos, tomou-se a decisão de separar o Lote em duas fases, o que 

resultou na licitação e contratação das obras das lagoas (Contrato nº 006/2022 - Reservatório 

de detenção 10 e adequação dos projetos e execução do reservatório de detenção 11, 

localizados no Lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão). 

Após reuniões e estudos complementares entre a Terracap e o setor de projetos desta 

Secretaria, conseguiu-se a finalização dos projetos, o lançamento das licitações do Lote 01 

(CC nº 016/2021-DECOMP/DA) e do Lote 04 (CC nº 06/2022-SODF, com perspectiva de 

contratação e início das obras em 2023. Entretanto, o Lote 05 (obras de infraestrutura) se 

encontra em fase de atualização de projetos, com previsão de contratação em 2023. 

Segue abaixo o Quadro 04, que demonstra os dados do Contrato de Financiamento das obras 

de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Região do Setor Habitacional Bernardo 

Sayão, bem como os valores resultantes de procedimentos licitatórios: 

Quadro 04  -  Bernardo Sayão (Valores em R$) 

Contrato de Financiamento nº 0399.840-83/2014 - Bernardo Sayão 

Lote 
Valor Disponibilizado 

Atividades 

Realizadas em 2022 

Execução Financeira 

ACUMULADA (%) 

CAIXA GDF  2019 2020 2021 2022 

01 15.512.986,31 7.013.501,25 
Procedimento licitatório 
(finalizado em 

dezembro/2022) 

0% 0% 0% 0% 

02 - Contrato nº 001/2018 2.718.079,48 1.228.857,77 Obra finalizada (2021) 43% 48% 100% - 

03 - Contrato nº 004/2017 5.762.156,69 2.605.100,80 Obra finalizada (2021) 38% 50% 99% - 

04 10.309.285,47 4.660.881,22 
Procedimento licitatório 
(em fase final) 

1% 1% 1% 1% 
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Observa-se no Quadro 04, acima, avanço financeiro referente ao Lote 05 (Bacias) - Contrato 

nº 006/2022. No entanto, vislumbra-se que após a efetivação das contratações dos Lotes 01 

e 04, atualmente em licitação, o Contrato de Financiamento bem como, o Convênio nº 

041/2020, celebrado junto à Terracap terão melhores resultados no exercício subsequente de 

2023. 

1.2.  Pró-Moradia I  -  Contrato de Financiamento nº 175.749-27/2006 

Esta operação de crédito, assinada em 2006 e executada em anos anteriores a 2022, integra 

o denominado Programa Pró-Moradia I, que objetiva a execução de obras de drenagem 

pluvial, esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica, além da implantação de 

equipamentos públicos comunitários e execução de Trabalho Técnico Social – TTS, em 

diversas localidades do DF, sendo os recursos oriundos do FGTS, tendo a Caixa como agente 

financeiro. Conforme manifestado, por ocasião do encerramento de diversos exercícios, ainda 

restam itens em aberto e sem comprovação de funcionalidade perante o órgão financiador, 

devido às dificuldades de finalização das metas das obras à época contratadas.  

Igualmente ocorrido nos últimos anos, salienta-se também em 2022, providências envidadas 

objetivando a retomada do referido Contrato, sendo realizadas diversas reuniões de ponto de 

controle, que contaram, inclusive, com a participação da Equipe do Ministério do 

Desenvolvimento Regional e da Caixa. Assim, após definição da estratégia e diretrizes, foram 

identificadas as obras pendentes de realização nas respectivas regiões previstas e, com isso 

o  cronograma de ações para o término das obras foi atualizado. Dessa forma, no Quadro 5, 

seguem especificadas as metas que a Caixa considera em aberto: 

Quadro 5  -  Itens em Aberto (Valores em R$) 

Para a programação de execução das metas pendentes, foi iniciada em novembro/2021 a 

elaboração dos projetos da intervenção relativa ao Setor Mestre D’armas, por meio do 

Contrato nº 021/2021, com previsão de conclusão em 2023. Quanto às metas em aberto, 

estas se encontram em fase de preparação para licitação visando à contratação de empresas 

para a elaboração do projeto executivo do Arapoanga e no caso do Mestre D’armas, após a 

entrega dos projetos dos remanescentes de obras, será dado o devido início aos 

procedimentos licitatórios das obras, previstos para o ano de 2023. Ressalva-se existirem 

problemas fundiários, a cargo da Codhab e Sedhu, que impedem o avanço de obras na região. 

1.3.  Pró-Moradia II 

O Programa denominado Pró-Moradia II é também financiado a partir de recursos do FGTS, 

sendo a Caixa o Agente Financeiro. Tem por objetivos principais a implantação de drenagem 

pluvial, pavimentação, construção de unidades habitacionais e a execução de Trabalho 

Técnico Social - TTS, nos Setores Habitacionais Sol Nascente, Mestre D’Armas e Arapoanga 

em Planaltina – DF. A seguir, são descritas as atividades essenciais e os desembolsos 

ocorridos em 2022 dos respectivos programas. 

1.3.1.  Pró-Moradia II  -  Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Contrato 

de Financiamento nº 0262.225-34/2009 

As intervenções previstas no Programa Pró-Moradia no Setor Habitacional Sol Nascente, 

envolvem recursos a serem aplicados nos Trechos 1, 2 e 3. O Contrato de 

financiamento, celebrado em 2009 junto à Caixa Econômica Federal (Caixa), perfaz o valor 

05 (Infraestrutura) 10.151.003,49 4.589.321,12 
Aguardando nova 

licitação 
0% 0% 0% 0% 

05 (Bacias) - Contrato nº 006/2022 3.168.986,85 1.432.715,33 Obra em andamento 0% 0% 0% 40% 

Total 47.622.498,29 21.530.377,49 
% Total da Execução 

Financiamento 
12% 15% 17% 20% 

Detalhamento 
dos Itens 

Região Valor Contratado 

Valor 
Desembolsado 
(em gestões 
anteriores) 

Valor 
Desembolsado 
(2019 a 2022) 

Saldo 

Drenagem / 
Pavimentação 

Arapoanga - Planaltina 17.463.556,00 16.476.472,00 0,00 987.084,00 

Mestre D'armas - Planaltina 22.214.430,00 18.932.576,00 859.143,00 3.281.854,00 

Total 39.677.986,00 35.409.048,00 859.143,00 4.268.938,00 
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total atualizado, até 2022, de aproximadamente R$ 456 milhões, sendo R$ 208.960.870 de 

financiamento (FGTS) e R$ 247.034.930,11 de contrapartida (GDF). Sobre os montantes 

citados, importante ressaltar que tais valores estão sendo revisados pelo Agente Financiador 

(Caixa), não tendo havido ainda a formalização da nova porcentagem advinda da relação 

Financiamento x Contrapartida dos desembolsos do Contrato do Financiamento, prevista para 

ser realizada no primeiro semestre de 2023. 

O contrato de financiamento, em síntese, tem como objeto a construção de Unidades 

Habitacionais (UH), execução de Trabalho Técnico Social (TTS), infraestrutura (drenagem 

pluvial, pavimentação asfáltica, blocos intertravados e meios-fios) no Setor Habitacional Sol 

Nascente (SHSN). Contudo, o Manual do Programa Pró-Moradia exige a aplicação de 30% do 

valor do investimento na construção de Unidades Habitacionais – UHS, e aporte de 2,5% do 

valor do empréstimo na execução de TTS, entretanto, os percentuais citados estão sendo 

revistos junto ao agente financiador – Caixa. 

Ao longo do ano de 2022, foram realizadas gestões junto à Caixa, agente financiador da 

operação de crédito, por meio de reuniões mensais de ponto de controle com a participação 

de órgãos governamentais envolvidos na execução das metas do contrato de financiamento, 

tendo ocorrido também reuniões internas de governo nas quais participaram equipes técnicas 

da SODF, Terracap, SEPLAD/SUCAP, Codhab, Ibram, Caesb, CEB, Novacap, Defesa Civil, DF 

Legal, sendo tratadas questões relevantes para a execução financeira do contrato, 

objetivando: o recebimento das metas de Unidades Habitacionais por parte da Codhab, de 

acordo com as exigências do Programa Pró Moradia, e a execução das obras remanescentes, 

tendo em vista o encerramento do contrato relativo ao Trecho 1 e as rescisões dos contratos 

dos Trechos 2 e 3, ocorridas em 2019. 

Desta forma, no que tange à meta de infraestrutura urbana, no ano de 2022 ocorreu a 

finalização dos contratos para a elaboração dos projetos executivos das obras remanescentes 

dos Trechos 1 e 3 (Contrato nº 015/2020 e nº 016/2020), além da continuidade da execução 

das obras remanescentes do Trecho 02, mediante o Contrato nº 015/2021, celebrado no 

exercício anterior. Observa-se que a elaboração dos projetos executivos possibilitou a 

contratação das obras remanescentes, quais sejam: Trechos 1 e parte do Trecho 3 (Contrato 

nº 017/2022 no valor de R$ 45.584.462,15); Trecho 3 - Lote 01 (Contrato nº 022/2022 no 

valor de R$ 63.550.750,66) e Trecho 3 - Lote 02 (Contrato nº 023/2022 no valor de R$ 

51.455.432,12). 

Em relação à meta de construção de UH, foi licitado pela Codhab um novo conjunto de 420 

UHs. Nesse contexto, as obras irão ocorrer ao longo de 2023, com previsão de encerramento 

em 2024. Quanto às metas de TTS, a Codhab finalizou o processo licitatório, iniciado em 

2021, de acordo com os normativos internos de execução e exigências da Caixa. Encontra-se 

em tramitação a contratação dos trabalhos técnico-sociais (TTS) com início da execução 

prevista para 2023. Assim, não há diligências que impeçam os desembolsos de recursos para 

as obras de UH e TTS. 

Cabe ressaltar, que, não obstante as contratações de UH e TTS sejam efetivadas e 

administradas pela Codhab, para que os pagamentos das medições atestadas por àquela 

Companhia sejam realizados, esta Secretaria procede à operacionalização da transferência de 

recursos, tanto de origem de financiamento (FGTS) quanto de contrapartida (Fonte 100). 

Portanto, levando-se em consideração as dificuldades operacionais que a região do Sol 

Nascente apresenta, constata-se baixa execução, ocorrida principalmente, devido ao ano de 

2022 ter sido marcado por fase de planejamento; elaboração e entrega de projetos 

executivos; continuidade de licitações e novas contratações efetivadas apenas no 2º 

Semestre de 2022, tendo em vista, o prazo prolongado transcorrido para os respectivos 

certames, inclusive no que se refere às intervenções e serviços a cargo da Codhab. 

Ademais, apesar da baixa execução constatada em 2022, muitos obstáculos e condicionantes 

técnicas foram vencidas. Para o ano de 2023 está prevista a execução de cinco contratos entre 

obras, UH e TTS, no valor total aproximado de R$ 230.000.000,00:  

Seguem no Quadro nº 06, os percentuais acumulados referentes às execuções financeiras 

ocorridas no ano de 2022 e suas devidas comparações com os anos anteriores: 
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Quadro 06  -  Setor Sol Nascente 

1.3.2.  Pró-Moradia II - Mestre D’Armas, em Planaltina  -  Contrato de 

Financiamento nº 262.232-26/2009 

Quanto ao Setor Habitacional Mestre D’Armas, as obras de drenagem e pavimentação foram 

concluídas em 2010, com exceção de alguns trechos que devido a problemas fundiários e 

ambientais, não puderam ser concluídos. Em 2020, esta SODF em conjunto com a equipe da 

GIGOV/CAIXA, enviou à Caixa e ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, Ofício nº 

1769/2020- SODF/GAB/ASSESP (00110- 00000621/2019-28), em que apresenta a 

solicitação do Secretário da SODF, para a utilização dos recursos de forma a realizar os 

projetos executivos dos remanescentes previamente à etapa de execução de obras. Em 

2021, após o processo de licitação, a contratação pleiteada foi efetivada (Contrato nº 

021/2021), no valor de R$ 1.080.075,66, sendo os documentos comprobatórios devidamente 

aprovados pela Caixa. 

No ano de 2022, o Contrato nº 021/2021 teve andamento normal, com desembolsos 

regulares junto ao agente financiador. Aguarda-se a conclusão dos projetos executivos e 

orçamentos para que se possa dar início aos procedimentos licitatórios visando à execução 

das obras de construção das bacias de detenção e reservatório que darão funcionalidade ao 

objeto definido no Contrato de Financiamento (1.2 - Pró-moradia I). Registra-se, no entanto, 

que existe impasse na regularização fundiária que impede qualquer avanço de obras na 

região. O responsável principal deste processo é a Codhab. 

  

Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009 - Sol Nascente  

Obra/Meta 
Valor Disponibilizado Ações 

realizadas 

em 2022 

Status 

Dezembro/2022 

Execução Financeira - 

Acumulada (%) 

CAIXA (R$) GDF (R$) 2019 2020 2021 2022 

1 - Trecho 1 - Contrato nº 

015/2014 
18.267.588,78 31.204.344,28 

Recebimento 

provisório  

A ser emitido o 

recebimento 

definitivo  

84% 84% 84% 84% 

2 - Trecho 2 - Contrato nº 

002/2015 
30.956.023,36 25.979.422,60 

Recebimento 

provisório  

A ser emitido o 

recebimento 

definitivo  

58% 58% 58% 58% 

3 - Trecho 3 - Contrato nº 

003/2015 
15.592.469,04 8.216.095,90 

Recebimento 

provisório 

A ser emitido o 
recebimento 

definitivo  

32% 32% 32% 32% 

4 - Projetos Executivos 

(Lotes 1 - Contrato nº 

015/2020 e Lote 2 - 

Contrato nº 016/2020) 

1.285.998,70 723.374,26 
Execução de 

contrato 

Projeto executivo 

em fase final 
0% 0% 94% 100% 

5.0 -  Remanescente do 

Trecho 2 - Contrato nº 

015/2021 

13.842.652,20 6.561.830,21 

Obra 

Contratada e 

iniciada 

Obra em 

andamento -17ª 

medição 

0% 0% 31% 53% 

5.1 - Trecho 1 e parte do 

Trecho 3 - Contrato nº 

017/2022 

16.828.906,27 28.755.555,88 

Obra 

Contratada e 

iniciada 

Obra em 

andamento -3ª 

medição 

0% 0% 0% 2% 

5.2 - Trecho 3 - Lote 1 - 

Contrato nº 022/2022 
23.775.990,05 39.774.760,61 

Obra 

Contratada e 

iniciada 

Obra em 

andamento -3ª 

medição 

0% 0% 0% 1,8% 

5.3 - Trecho 3 - Lote 2 - 

Contrato nº 023/2022 
19.455.432,12 32.000.000,00 

Obra 

Contratada e 

iniciada 

Obra em 

andamento -2ª 

medição 

0% 0% 0% 0,65% 

6.0 - Construção de UH 

(678) 
23.506.000,00 42.940.524,62 

Meta é 
executada 

pela Codhab 

Concluídas - 678 

UHS 
76% 82% 100% 100% 

6.1 - Construção de UH 

(420) 
45.449.809,58 25.655.000,00 

Meta é 

executada 

pela Codhab 

Em licitação pela 

Codhab - 420 UHS 
0% 0% 0% 0% 

7 - TTS 0,00 5.224.021,75 
Meta é 
executada 

pela Codhab 

Em licitação pela 

Codhab 
0% 0% 0% 0% 

Total Investimento  208.960.870,10 247.034.930,11 
% Total da Execução Financeira 40% 41% 44% 46% 

 Total (CAIXA+GDF) 455.995.800,21 
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1.3.3.  Pró-Moradia II - Arapoanga, em Planaltina  -  Contrato de Financiamento nº 

262.250-51/2009 

Em relação a esta contratação, destaca-se que a tratativa envidada em 2020, formalizada 

junto à GIGOV/Caixa, por meio do Ofício nº 1574 – SODF/GAB/ASSESP, pleiteando o 

encerramento das metas ainda não realizadas e o respectivo encerramento contratual, restou 

indeferida, tendo em vista que em 2021 houve pronunciamento da GIGOV/Caixa, indicando 

como obrigatória a realização da meta referente ao Trabalho Técnico Social - TTS.  Assim, 

ainda em 2021, esta Secretaria realizou as devidas tratativas junto à equipe da Codhab e 

SUCAP/CAP/SEEC e enviou o processo 00110-00002448/2021-17, solicitando ações para 

a verificação da viabilidade na realização do TTS na região. Em 2022, o processo se 

manteve em análise no âmbito da Diretoria Imobiliária - DIMOB, daquela Companhia. 

Ademais, subsiste impasse na regularização fundiária das áreas que impede qualquer avanço 

de obras na região. O responsável principal deste processo é a Codhab. 

2.  CONTRATOS DE REPASSE  -   EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS (Orçamento 

Geral da União - OGU)  

Em 2022 manteve-se a atuação na gestão de contratos de repasses e de convênios, cujos 

recursos financeiros são provenientes de Emendas Parlamentares Federais consignadas no 

Orçamento Geral da União - OGU. 

Para a consecução desses instrumentos contratuais, são inseridos na “Plataforma+Brasil”, 

gerenciada pelo Ministério da Economia, os Planos de Trabalho compatíveis com o objeto das 

emendas. A partir da aprovação desses planos de trabalho e da emissão das respectivas Notas 

de Empenho nos valores autorizados pelos gestores dos programas, são assinados os 

Contratos de Repasse com a Caixa ou celebrados Convênios diretamente com entes da União. 

Registra-se que no período de 07/02/2022 a 30/03/2022, foi realizada pela CGDF, Auditoria 

de Conformidade para avaliação dos controles primários referentes à formalização e execução 

de convênios da SODF, com recursos da União, cuja conclusão dos trabalhos apontou que 

esta Secretaria possui rotinas para o acompanhamento, controle e prestação de contas dos 

convênios e contratos de repasse celebrados, porém, ainda não definidos por ato formal. 

Constatou-se, também, deficiências internas e externas quando da apresentação da 

documentação pertinente ao cumprimento da cláusula suspensiva dos Contratos de Repasse 

celebrados pela Pasta, ocasionando o cancelamento desse tipo de instrumento, com prejuízo 

para o atendimento das necessidades existentes na comunidade a ser beneficiada. Por fim, 

foi informado a esta Secretaria que as recomendações apontadas serão monitoradas 

periodicamente pela CGDF. 

Assim, face ao exposto e, visando orientar e capacitar profissionais desta SODF quanto à 

utilização adequada do fluxo operacional da Plataforma+Brasil e, operacionalização prática e 

objetiva das funcionalidades do Sistema, foram capacitados 11 servidores das unidades que 

atuam com Emendas Parlamentares Federais e Contratos de Repasse. 

A seguir, demonstra-se na Tabela 1, o montante dos Contratos de Repasse celebrados nos 

anos de 2019 a 2022: 

Tabela 1 – Emendas OGU – Captação (Valores em R$) 

Ano Quantidades de Contratos Valor Total (R$) 

2019 05 3.344.168,07 

2020 07 31.412.980,51 

2021 03 9.710.518,20 

2022 01 3.451.826,65 

Total 47.919.493,43 

No Quadro 7a, abaixo, constam relacionados os contratos de repasse e as principais 

informações desses instrumentos: 
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Quadro 7a - Contratos de Repasse – OGU (Valores em R$) 

Contratos de Repasse - OGU 

Item 

Nº do 

Contrato de 

Reapasse 

Fase do 
Contrato 

Objeto Status e Andamento em 2022 

Valor Previsto 

no Contrato de 

Repasse (R$) 

01 939.758/2022 
Cláusula 

Suspensiva 

Pavimentação no Distrito 

Federal 

No setor de projetos (SUPOP/SODF) para a 

elaboração de estudos e projetos que irão 
nortear a implantação da intervenção e a 

retirada de condições suspensivas, conforme 

documento de oficialização de demanda - 

DOD (102492531).  

3.451.826,65 

02 922.411/2021 
Cláusula 

Suspensiva 

Pavimentação/Requalificação 

Viária - Trecho da Av. Vereda 
da Cruz, Arniqueira/DF. 

O prazo para cumprimento das condições 

suspensivas foi prorrogado até 30/10/2023, 

estando a demanda no  setor de projetos 

(SUPOP/SODF) para continuidade das ações 
necessárias à produção da documentação 

técnica exigida para retirada das condições 

suspensivas (00110-00001586/2021-89). 

3.970.098,20 

03 922.902/2021 
Cláusula 

Suspensiva 

Pavimentação/Recuperação 

de Pavimento - Quadra Qs 

16, Conjunto 05, Riacho 

Fundo II - DF. 

O prazo para cumprimento das condições 

suspensivas foi prorrogado até 30/10/2023, 

estando a demanda no  setor de projetos 

(SUPOP/SODF) para continuidade das ações 

necessárias à produção da documentação 
técnica exigida para retirada das condições 

suspensivas  (00110-00001839/2021-14). 

2.870.210,00 

04 922.919/2021 
Cláusula 

Suspensiva 

Pavimentação/Recuperação 

de Pavimento - Av. Principal 

do Varjão - DF.  

O prazo para cumprimento das condições 

suspensivas foi prorrogado até 30/10/2023, 

estando a demanda no  setor de projetos 

(SUPOP/SODF) para continuidade das ações 

necessárias à produção da documentação 

técnica exigida para retirada das condições 
suspensivas (00110-00001845/2021-71). 

2.870.210,00 

05 906.560/2020 
Cláusula 

Suspensiva 
Via de Ligação Guará - 
Núcleo Bandeirante 

Em maio/2022 a documentação técnica 

exigida para retirada da cláusula 

suspensiva foi incluída no módulo de Projeto 

Básico/TR da Plataforma+Brasil. Em 

setembro/2022 a Caixa 

comunicou (102012056) quanto ao risco de 

cancelamento do empenho em 31/12/2022, 
dos contratos sob condição suspensiva 

e aceite de processo licitatório 

pendente (Decreto nº 

10.579/2020), situação aplicável  ao 

contrato de repasse em questão. 

Após 9 procedimentos de análise e 

tratativas internas, em outubro/2022, a 

Caixa aceitou a documentação técnica 

apresentada, sendo gerado o LAE – Laudo 
de Análise do Empreendimento. Foi ainda, 

necessária a complementação da 

contrapartida para o início do processo 

licitatório, que fora efetivada na forma 

solicitada pela Caixa. O certame foi então 

lançado, por meio da Concorrência nº 

05/2022 - SODF, 

suspensa  em 25/11/2022 por Decisão do 

TCDF.  Aguarda-se a retomada da licitação 

em 2023, tão logo sejam sanadas as 
questões apontadas pelo órgão de controle 

externo.  

Obs.: Os recursos do Contrato de Repasse 

foram  alcançados, pela Lei nº 14.513 de 

27/12/2022, que alterou o § 7º do art. 83 

da Lei nº 14.194, de 20/08/2021, dispondo 

o que segue: “Art. 83. (...) § 7º Os restos a 

pagar/RAP relativos a contratos, convênios, 

acordos ou ajustes de vigência plurianual, 
inscritos em 2019 e 2020, inclusive os 

enquadrados conforme o art. 1º do Decreto 

n° 10.579 de 18 de dezembro de 2020, 

somente poderão ter seus saldos não 

liquidados cancelados depois de 31 de 

dezembro de 2023."  

12.051.297,18 

06 906.133/2020 
Cláusula 

Suspensiva 

Construção e Implantação do 
Mercado Produtor / Feira de 

Arniqueira - DF 

Após a elaboração dos projetos básicos pela 

Administração Regional de Arniqueira, foi 
acordado com o setor de projetos 

(SUPOP/SODF) a colaboração técnica 

para elaboração de projetos 

2.408.599,52 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração 

Secretaria Executiva de Finanças 

Subsecretaria de Planejamento Governamental 

 

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade 
1356 

complementares e orçamento (00110-

00003356/2020-73), todavia, após estudo 

técnico preliminar acerca dos requisitos de 
titularidade do lote, constatou-se a 

necessidade de regularização urbanística do 

local para a continuação dos trabalhos de 

elaboração de projetos e orçamento, uma 

vez que a situação fundiária restava 

indefinida, sendo esta tratada no âmbito do 

processo 04022-00000706/2021-61. 

Em setembro/2022 a Caixa 

comunicou (102012056) quanto ao risco de 

cancelamento do empenho em 31/12/2022, 
dos contratos sob condição suspensiva 

e aceite de processo licitatório 

pendente (Decreto nº 

10.579/2020), situação aplicável  ao 

contrato de repasse em questão. 

Os projetos complementares, orçamento e 

fundiário não foram concluídos até a data 

limite de envio da documentação técnica, 

exigida pela Caixa, para cumprimento de 
condições suspensivas até 30/11/2022. 

Desse modo, a SODF solicitou à PGDF que 

avaliasse a possibilidade 

de judicializar pleito de prorrogação de 

prazo de tais condições, sendo indicado por 

aquela Procuradoria ser necessária 

a complementação de instrução processual 

(00776041). Os elementos elaborados por 

esta SODF (100987692, 100998261), serão 

enviados à PGDF, com vistas a possibilitar a 
referida judicialização.  

Obs.: Os recursos do Contrato de Repasse 

foram  alcançados, pela Lei nº 14.513 de 

27/12/2022, que alterou o § 7º do art. 83 

da Lei nº 14.194, de 20/08/2021, dispondo 

o que segue: “Art. 83. (...) § 7º Os restos a 

pagar/RAP relativos a contratos, convênios, 

acordos ou ajustes de vigência plurianual, 

inscritos em 2019 e 2020, inclusive os 
enquadrados conforme o art. 1º do Decreto 

n° 10.579 de 18 de dezembro de 2020, 

somente poderão ter seus saldos não 

liquidados cancelados depois de 31 de 

dezembro de 2023."  

07 903.915/2020 

Cláusula 

suspensiva e 

Liminar 
Judicial 

Construção da Primeira 

Etapa do Museu da Bíblia 

Ao longo de 2022 foi realizado pela 

Secretaria de Cultura, novo concurso público 

que classificou preliminarmente 3 projetos 
para a próxima fase, não tendo ocorrido, até 

o encerramento do exercício a proclamação 

do resultado do vencedor do certame, na 

forma do cronograma previsto (DODF nº 

177, de 20/09/2022, Edital nº 23/2022-

SECEC-DF, 95933415), portanto, o citado 

concurso não foi concluído até a data limite 

de envio da documentação técnica à Caixa 

para cumprimento de condições 

suspensivas. O referido contrato já foi 
objeto de prorrogação de prazo de 

condições suspensivas, mediante Liminar 

Judicial (72305174) 

Em setembro/2022 a Caixa comunicou o 

risco de cancelamento do empenho em 

31/12/2022 nos contratos sob condição 

suspensiva e aceite de processo licitatório 

pendente (102012056), situação 

aplicável  ao Contrato em questão (00110- 
00000970/2020- 83).  

Assim, a SODF solicitou à PGDF que 

avaliasse a possibilidade de nova 

judicialização de pleito para prorrogação 

do prazo de tais condições, sendo 

considerado por aquela Procuradoria não 

haver possibilidade de nova judicialização, 

cabendo apenas o julgamento do recurso de 

apelação que se encontra em tramitação e 

pendente de apreciação pelo 
TRF1 (101953911). 

14.291.250,00 
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Obs.: Os recursos do Contrato de Repasse 

foram  alcançados, pela Lei nº 14.513 de 

27/12/2022, que alterou o § 7º do art. 83 
da Lei nº 14.194, de 20/08/2021, dispondo 

o que segue: “Art. 83. (...) § 7º Os restos a 

pagar/RAP relativos a contratos, convênios, 

acordos ou ajustes de vigência plurianual, 

inscritos em 2019 e 2020, inclusive os 

enquadrados conforme o art. 1º do Decreto 

n° 10.579 de 18 de dezembro de 2020, 

somente poderão ter seus saldos não 

liquidados cancelados depois de 31 de 

dezembro de 2023."  

08 900.764/2020 
Contrato 

Anulado 

Pavimentação no Distrito 
Federal -Via de acesso a 

Granja Modelo - Riacho 

Fundo II 

Como informado no exercício anterior, 

a execução do contrato de repasse foi 

reportada como inviável pelo setor de 

projetos (SUPOP/SODF), tendo em vista que 

a classificação funcional programática do 

recurso orçamentário não permite a 

execução de obras em área rural. Além 

disso, o parcelamento não está apto para 
a aprovação de projeto viário pela Seduh 

(00110-00000977/2020-03). O 

parlamentar, autor da Emenda, foi 

comunicado da impossibilidade de 

execução.  

Em 23/05/2022, foi assinado o Termo de 

Rescisão Contratual por não atendimento 

de Cláusula Suspensiva, conforme 

informado pela Caixa por meio do Ofício nº 
00104/2022/GIGOV/BR (87440408).  

 1.444.603,21 

09 899.769/2020 
Contrato 

Anulado 

Implantação da Praça do 

Bosque do Varjão 

Como informado no exercício 

anterior a execução do contrato de repasse 

foi reportada como inviável pela setor de 

projetos (SUPOP/SODF) devido ao baixo 

valor disponibilizado e à dificuldade em se 

obter licenciamento ambiental para o 

projeto (00110-00000975/2020-14). O 
parlamentar, autor da Emenda, foi 

comunicado da impossibilidade de 

execução.  

Em 27/01/2022, o Contrato de Repasse foi 

rescindido por não cumprimento de Cláusula 

Suspensiva.  

 287.593,33 

10 899.775/2020 
Contrato 

Anulado 
Pavimentação no DF 

Como informado no exercício anterior, 

a execução do contrato de repasse foi 
reportada como inviável pela setor de 

Projetos (SUPOP/SODF) devido ao baixo 

valor disponibilizado e à dificuldade de 

cumprimento ao normativo referente a ação 

1D73 (00110- 00000976/2020-51). O 

parlamentar, autor da Emenda, foi 

comunicado da impossibilidade de execução. 

Em 27/01/2022, o Contrato de Repasse foi 

rescindido por não cumprimento de Cláusula 
Suspensiva.  

 451.637,27 

11 899.471/2020 
Contrato 

Anulado 

Construção da cobertura da 

quadra de esporte da SQN 

104 

Como informado no exercício anterior, a 

execução do contrato de repasse foi 

reportada como inviável pelo setor de 

projetos (SUPOP/SODF) devido ao baixo 

valor disponibilizado, bem como à 

dificuldade em se aprovar o projeto para 

cobertura, uma vez que a área definida para 
a execução da intervenção está destinada 

para outro equipamento público, conforme 

relatado no processo 00110-

00000974/2020- 61. O parlamentar, autor 

da emenda, foi comunicado da 

impossibilidade de execução.  

Em 27/01/2022, o Contrato de Repasse foi 

rescindido por não cumprimento de Cláusula 

Suspensiva.  

 478.000,00 

12 897.413/2019 

 Cláusula 

suspensiva 

não cumprida 

Pavimentação no DF 

Projetos enviados à Caixa (00110-

00000544/2019-14), entretanto após 

retorno da Mandatária  com o apontamento 

das pendências constatadas (72898211), 

a execução do contrato de repasse foi 

reportada como inviável pelo setor de 

projetos (SUPOP/SODF) devido ao baixo 

1.020.756,76 
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No Quadro 7b, abaixo, constam relacionados os contratos de repasse com objetos encerrados 

e as principais informações desses instrumentos: 

Quadro 7b - Contratos de Repasse - OGU (Valores em R$) 

valor disponibilizado, bem como à 

dificuldade de cumprimento ao normativo 

referente à ação 1D73.  
Em 04/05/2022 esta SODF comunicou 

à SERINS/DF quanto à impossibilidade de 

execução do contrato. 

A vigência contratual se expirou em 

31/12/2022. 

13 894.652/2019 

Cláusula 

Suspensiva 

não cumprida 

Reforma da Praça Teodoro 

Freire 

Em 2022 devido ao baixo valor do recurso 

disponibilizado para reforma da praça, o 

setor de projetos 
(SUPOP/SODF)  informou (78089149) que o 

recurso destinado à Praça Teodoro Freire 

poderia ser utilizado para iluminação 

pública, todavia, a avaliação da matéria pelo 

setor de iluminação pública desta Secretaria 

(SUITEC/SODF), concluiu pela inviabilidade 

quanto à utilização do recurso (78154158).  

Em 09/05/2022, o parlamentar autor da 

Emenda foi comunicado da impossibilidade 

de execução do contrato.  
A vigência contratual se expirou em 

31/12/2022. 

241.250,00 

14 891.856/2019 

Cláusula 

Suspensiva 

não cumprida 

Reforma da Praça Salviano 

Guimarães, Setor Tradicional 

Centro Histórico, em 

Planaltina-DF 

Em 2022 devido ao baixo valor do recurso 

disponibilizado para reforma da praça, o 

setor de projetos 

(SUPOP/SODF)  informou (32919655) que o 

recurso destinado a Praça Salviano 

Guimarães  poderia ser utilizado 
para iluminação pública, todavia a avaliação 

da matéria pelo setor de iluminação 

pública desta Secretaria 

(SUITEC/SODF), concluiu pela inviabilidade 

quanto à utilização do recurso (85417557).  

Em 09/05/2022 o parlamentar, autor da 

Emenda, foi comunicado da impossibilidade 

de execução do contrato. 

A vigência contratual se expirou em 
31/12/2022. 

240.978,57 

15 895.656/2019 

Cláusula 

Suspensiva 

cumprida  (Ver 

status) 

Implantação de campo de 
futebol em grama sintética 

em Planaltina/DF 

Os projetos foram aprovados pela Caixa, 

entretanto, a  Administração Regional de 

Planaltina recusou a implantação do 

objeto (00110-00000559/2019-74) devido 

às dimensões do projeto do campo 

(59524363) serem de 55m x 35 

m, inferiores às medidas oficiais de 64m x 
100 m,  padrão CBF.  Assim, diante 

da impossibilidade de alteração da 

localidade do objeto pactuado, face à 

emissão de Laudo de Análise de Engenharia 

- LAE pela Caixa, não foi possível a 

execução do Contrato de Repasse.  A 

vigência contratual se expirou em 

31/12/2022. 

964.550,00 

Total 
47.042.860,69 

 

Contratos de Repasse - OGU 

Item 

Nº do 

Contrato 

de 

Repasse 

Fase do 

Contrato 
Objeto 

Status e 

Andamento em 

2022 

 Repasse (R$) 

Valor (R$) 

Saldo 

Contratual 

Avanço 

Financeiro Contratado Pago 

16 

8
8
4
.9

0
5
/2

0
1

9
 

Prestação 

de 

Contas 

Reabilitação e 

urbanização 

acessível de 

espaços 

urbanos no 

Recanto da 

Emas - DF 

Licitação, 

contratação e 

prestação de 
contas final 

aprovada e 

concluída. 

876.632.74 769.990,39 685.606,41 84.383,98 89% 
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Nos Quadros 7a e 7b, acima, são apresentados 19 Contratos de Repasse provenientes de 

Emendas Parlamentares ao Orçamento Geral da União, sob a gestão desta Secretaria. No 

decorrer do exercício, 05 Contratos de Repasse (900.764/2020; 899.769/2020; 

899.775/2020; 899.471/2020 e 879.216/2018), no valor total de R$ 3.642.834,16, restaram 

rescindidos/anulados e, 04 Contratos de Repasse (897.413/2019; 894.652/2019; 

891.856/2019 e 895.656/2019), no valor total de R$ 2.467.535,33 tiveram a vigência 

expirada em 31/12/2022. 

No ano de 2022, foi realizada a prestação de contas final de 03 contratos de repasse, a saber: 

859116/2017 - Reforma de Espaços Poliesportivos no Parque da Cidade de Brasília Sarah 

Kubitschek; 879216/2018 - Implantação de Campo de Futebol de Grama Sintética na Vila 

Planalto e 884905/2019 - Reabilitação e urbanização acessível de espaços urbanos no Recanto 

das Emas/DF. 

Como já mencionado nos relatórios de gestão desta Pasta, a ausência de projetos de 

engenharia e demais questões técnicas não levadas em consideração antes da definição dos 

objetos das Emendas Parlamentares, têm dificultado o avanço na execução dos Contratos de 

Repasse celebrados. Dentre as principais dificuldades, destacam-se: 

• A interpretação dada pela Caixa da Portaria Interministerial nº 424/2016 e suas alterações, 

que estabelece as normas de execução relativas às transferências de recursos da União 

mediante convênios e contratos de repasse em aspectos que tangem a elaboração de 

projetos, questões de ordem fundiária e execução de obra no que se refere aos aditivos 

contratuais necessários à conclusão de objetos pactuados. 

• Recursos subdimensionados para a efetiva execução dos projetos propostos e 

inexequíveis no âmbito da classificação funcional programática disponibilizada, bem como, 

não apresentação de projetos ao caderno de emendas por parte desta SODF no SIGER – 

Sistema de Gerenciamento de Recursos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito 

Federal, atual Secretaria de Estado de Planejamento Orçamento e Administração. 

17 

8
7
9
.2

1
6
/2

0
1
8
 

Contrato 
Anulado 

Implantação 

de Campo de 

Futebol de 

Grama 

Sintética na 

Vila Planalto - 

DF 

A obra foi licitada 

e contratada, 

entretanto, 
devido a 

problemas 

relacionados ao 

aceite da 

documentação na 

Plataforma+Brasil 

e devido à 

ausência de 

autorização para 

o início das obras 
pela Caixa, o 

objeto do 

Contrato de 

Repasse foi 

custeado, 

integralmente, 

com recursos 

próprios do DF. 

Realizado o 
distrato e a 

prestação de 

contas aprovada 

pela Caixa. 

981.000,35 883.131,33 0,00 0,00 0% 

18 

8
5
9
.1

1
6
/2

0
1

7
 

Prestação 

de 
Contas 

Reforma de 

Espaços 

Poliesportivos 

no Parque da 
Cidade de 

Brasília Sarah 

Kubitschek 

Prestação de 

Contas Final 

aprovada e 

concluída. 

1.401.752,76 1.099.000,00 616.819,31 482.180,69 56% 

19 

7
6
5
.0

4
6
/2

0

1
1
 

Prestação 

de 

Contas 

Implantação 

da Praça da 

Juventude de 

Itapoã 

Prestação de 

Contas Final 

aprovada e 

concluída. 

2.191.057,35 1.385.368,66 1.366.408,09 18.960,57 99% 

Total 5.450.443,20 4.137.490,38 2.668.833,81 585.525,24 65% 
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• Instabilidades verificadas na “Plataforma+Brasil”, bem como os prazos para correção de 

problemas; 

• Implantação de um novo módulo na “Plataforma+Brasil”, sendo necessária a inserção 

manual de cada linha da planilha orçamentária, gerando morosidade e retrabalho; 

• Falta de agilidade da Caixa em relação aos problemas de ordem técnica, verificados na 

“Plataforma+Brasil”. A exemplo desta constatação, pode-se ressaltar situação ocorrida com 

o Contrato de Repasse nº 879.216/2018, especificada no Quadro 7b, o que levou o GDF a 

arcar com os custos totais da intervenção, que contava para a sua execução, principalmente, 

com os recursos oriundos dos repasses previstos a serem efetivados pela União. 

• Constantes mudanças no arcabouço legal, por parte da União, que regulamenta a execução 

de Contratos de Repasse, constatando-se diversas alterações em regras e prazos pertinentes 

à inscrição de recursos de Emendas em restos a pagar (empenhos), por meio da LDO, LOA e 

Decreto Federal nº 93.872/86; 

• Falta de adequação do regramento legal disposto na Portaria Interministerial nº 424/2016 

e suas alterações, bem como na Instrução Normativa nº 2/2018/MPDG quanto à modalidade 

de obras por tamanho e complexidade, especialmente no que se refere aos prazos 

estabelecidos para cumprimento de cláusulas suspensivas para a efetiva programação da 

execução das intervenções e situações específicas inerentes ao Distrito Federal, pertinentes 

aos aspectos fundiários; 

• Limitação no número de ações orçamentárias disponibilizadas pela União para investimentos 

em obras públicas, cujos normativos restritivos não abrangem e/ou não são capazes de 

sintetizar a realidade de execução de obras públicas para o Distrito Federal, quando em 

conjunção com os baixos valores de investimentos disponibilizados por parlamentares deste 

ente federativo; 

• Atuação limitada dos órgãos do DF, responsáveis pela captação e manutenção de 

investimentos originários do Orçamento Geral da União, na articulação em nível federal e, na 

adequação do regramento legal, impossibilitando investimentos da União no DF, não obstante 

haver demandas com potencial de atendimento mediante esses recursos; 

• Morosidade na liberação de recursos financeiros junto ao Ministério concedente, para o 

pagamento das medições vinculadas aos Contratos de Repasse em execução; 

• Judicialização de vários temas conexos às transferências voluntárias que dificultam a 

previsibilidade das ações e a segurança jurídica. 

Ademais, destaca-se em 2022 a adesão da SODF ao Modelo de Excelência em Gestão das 

Transferências da União - MEG-Tr, tendo recebido o Certificado de Nível de Maturidade em 

Gestão das Transferências da União - Categoria Bronze 1, com validade até dezembro de 

2023. 

Por fim, além da administração dos Contratos de Repasse de responsabilidade desta 

Secretaria, o setor de gerenciamento de recursos externos tem prestado apoio técnico 

nas questões afetas à “Plataforma+Brasil” e as transferências voluntárias da União, para 

outros órgãos do GDF, notadamente para às Secretarias de Estado de Esporte e de Cultura e 

Administrações Regionais. 

3.  MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - MEG-

Tr 

O Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União - MEG-Tr é a representação 

de um sistema constituído de sete partes integradas (Fundamentos) e inter atuantes que 

orientam a adoção de práticas de excelência em gestão com a finalidade de levar as 

organizações públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho e qualidade em gestão. 

O MEG-Tr está fundamentado na Portaria nº 66, de 31 de março de 2017, e na Instrução 

Normativa nº 05, de 24 de junho de 2019, tendo, como objetivos, contribuir com o aumento 

da maturidade de gestão e governança no âmbito dos órgãos e entidades que operam 

recursos oriundos das transferências da União e aprimorar a efetividade na entrega de valor 

público à sociedade brasileira. 
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Desta forma, o MEG-Tr engloba a governança e a gestão, devendo ser aplicado no 

órgão/entidade como um todo, e não somente na unidade que opera com transferência da 

União, pois, vai além dos processos de planejamento, execução e monitoramento dos projetos 

advindos dos recursos da União, mas deve contar com representantes desta unidade no 

Comitê de Governança e Gestão. 

Nesse sentido, o setor de gerenciamento de recursos externos, coordenou, em conjunto com 

a AGEP/SODF, as atividades relacionadas à implantação do Instrumento de Melhoria da 

Gestão das Transferências da União - IMG-Tr 100 PONTOS, dentro do ambiente do Sistema 

do Modelo de Excelência em Gestão (SMEG),  Em 07 de junho de 2022, o Ministério da 

Economia conferiu à Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal o Certificado de nível 7 

de maturidade em gestão das transferências da União Categoria Bronze 1 com validade até 

dezembro de 2023. 

4.  SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS - SIGER 

O Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER, desenvolvido pela Subsecretaria de 

Captação de Recursos (SEPLAD/SPLAN/SUCAP), em parceria com a Subsecretaria de 

Tecnologia da Informação (SEPLAD/SPLAN/SUTIC), da Secretaria Executiva de Planejamento, 

foi instituído pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por intermédio da 

Portaria nº 05, de 11 de janeiro de 2021. 

O Banco de Projetos é um módulo do SIGER, sua finalidade é o cadastramento de projetos 

que demonstrem a maturidade e a viabilidade de execução por parte dos órgãos, ou seja, 

aqueles projetos com maiores chances de serem executados pelos Órgãos do DF, tanto na 

forma de recursos de Operações de Créditos – Bancos Nacionais e Internacionais (Caderno 

de Operações), como de recursos provenientes de Transferências Voluntárias – União 

(Caderno de Emendas) e também para recursos abertos (onerosos e não onerosos). 

Desta forma, o setor de gerenciamento de recursos externos coordenou as ações para o 

preenchimento das informações solicitadas nas fichas de projetos de interesse da SODF que 

superam o valor de R$ 690.000.000,00, distribuídos nas seguintes obras públicas: 

a. Programa de Gestão das Águas e Drenagem em Taguatinga – Drenar-DF; 

b. Infraestrutura Urbana nos denominados Lotes 1, 2, 3 de construção, para atender as novas 

normativas da Novacap, para a Drenagem Pluvial Urbana no Sol Nascente; 

c. Programa de Readequação Urbana – Drenagem e Pavimentação no Pôr do Sol; 

d. Pró Moradia - Obras de infraestrutura no Trecho 1 e 3 no Setor Habitacional Sol Nascente. 

5.  APOIO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO E EXECUÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS 

Em 2022, esta Secretaria, prestou apoio técnico, submetendo demandas com a devida 

documentação à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAD/DF), para 

consolidação dos procedimentos administrativos de contratação da operação de crédito 

interna, celebrada em 29/06/2022, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social – 

BNDES, no âmbito do Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão 

Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE e do Programa de 

Modernização da Administração Tributária – PMAT,  no valor de R$ 217.003.108,00 (Contrato 

de Financiamento nº 22.2.0123.1), destinados à  Ampliação da infraestrutura do Distrito 

Federal, por meio de investimentos em logística, mobilidade urbana, segurança pública e 

saúde. 

Em tratativas com o referido agente financeiro, a SEPLAD/DF apresentou dentre demais 

intervenções, os investimentos da SODF que foram inseridos no Banco de Projetos do Sistema 

de Gerenciamento de Recursos - SIGER-GDF, devidamente alinhados ao Planejamento 

Estratégico e em alto grau de maturidade para financiamentos, consistindo das obras 

de Infraestrutura na Av. Hélio Prates - Etapa 2, conforme relacionado no Quadro a seguir: 
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Banco de Desenvolvimento Social - BNDES  

Obra Valor Contratual 
Valor do 

Financiamento 
Valor 

Executado 
Saldo do 

Financiamento 
Execução 

(%) 

Avenida Hélio Prates - Etapa 2 - 
Contrato nº 009/2022 

42.191.385,47 37.114.714,00 6.349.927,34 30.764.786,66 17% 

Ainda em 2022, por meio do setor de gerenciamento de recursos externos, esta SODF prestou 

apoio técnico e participou das tratativas junto à SEPLAD/DF, para a contratação de operação 

de crédito nacional junto ao Banco do Brasil - BB, no âmbito do BB Financiamento do Setor 

Público no montante de R$ 495.000.000,00 (Contrato de Empréstimo nº 40/00003-6). Os 

projetos da SODF, inseridos nessa operação de crédito, correspondem a 

R$ 175.763.378,79, conforme relacionado no Quadro a seguir: 

Banco do Brasil - BB 

Obra 
Valor do 

Financiamento 
Valores Executados 

Saldo do 
Financiamento 

Execução (%) 

Túnel de Taguatinga - Contrato nº 
004/2016 

90.879.583,46 27.834.035,76 63.045.547,70 31% 

Viaduto da EPIG - Contrato nº 
020/2021 

21.783.295,33 8.280.609,85 13.502.685,48 38% 

Via Estrada Setor Policial Militar - 
ESPM - Contrato nº 022/2012 

47.972.000,00 5.833.377,17 42.138.622,83 12% 

Avenida Hélio Prates - Etapa 1 - 
Contrato nº 014/2021 

15.128.500,00 6.085.748,81 9.042.751,19 40% 

Total (R$) 175.763.378,79 48.033.771,59 127.729.607,20 27% 

Em 2022 foram iniciadas as tratativas de elaboração de Carta Consulta do Programa de 

Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal – INFRA-DF - junto à 

SUCAP/SEPLAD visando à contratação de operação de crédito externa no valor estimado de 

R$ 350.000.000,00,  em parceria com o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia 

do Prata - FONPLATA para viabilizar: a) Fortalecimento Institucional desta SODF; b) 

Infraestrutura no Pôr do Sol; e c) Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana - 

Drenar Taguatinga. 

A.3  -  CONSIDERAÇÕES  

Em 2022, buscou-se a melhora do desempenho da Carteira de Contratos de Investimentos 

de responsabilidade desta Secretaria, em especial com a adoção das iniciativas implantadas 

pelo Planejamento Estratégico Institucional da SODF, o que resultou em avanços nos 

percentuais de desembolsos em comparação com o ano de 2021.  

Ademais, houve progressos na evolução das obras, na elaboração de projetos, orçamentos e 

nos procedimentos licitatórios ao longo do ano de 2022. Ressalta-se, no entanto, o aumento 

dos preços dos insumos da construção civil, neste ano, o que demandou a celebração de 

aditamentos para reequilíbrios contratuais, que impactaram nos valores disponibilizados 

inicialmente para as obras em andamento e no custo previsto das intervenções a serem 

licitadas, o que tem ocasionado aumento dos aportes de contrapartidas obrigatórias. 

Em face da situação apresentada, realizou-se os procedimentos administrativos necessários 

junto à SUCAP/SEEC, objetivando que os empreendimentos a cargo desta Secretaria sejam 

contemplados em novas fontes de financiamentos previstas, a serem firmadas pelo GDF, para 

se obter, em 2023, a regularidade de desembolsos provenientes dos Contratos de 

Financiamentos e também para possibilitar a programação de novas intervenções. 

Ressalta-se, ainda, o trabalho de apoio exercido a outras Secretarias, mais especificamente 

no que se refere as rotinas de captações e execuções de Emendas Parlamentares Federais, 

devido à complexidade de operação da Plataforma+Brasil. 

Por fim, cumpre destacar a importância dos convênios firmados com a Terracap, que 

atualmente representam uma grande parcela da carteira de recursos desta SODF, executados 

com rotinas e prazos previamente definidos e acordados entre as partes, o que tem 

assegurando a continuidade e lançamento de novas obras. 
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B  -  PROJETOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS 

1.  Projetos que resultaram em processos de licitação: 

Em 2022  foram realizadas análises, compatibilizações, elaborações, revisões de projetos que 

resultaram em 08 processos que se encontram em preparação para licitação ou já foram 

licitados, quais sejam: 

Item Obra/Serviço 

a 

Duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, compreendendo a implantação de OAE sobre o córrego 
Vicente Pires e contenção do encabeçamento da Ponte existente, sistema de drenagem, pavimentação, 
ciclovia, sinalização viária e calçadas, na via de ligação, entre a Avenida contorno do Guará II e a interseção 
com a Rodovia DF-079, intitulada via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante, localizada nas Regiões 
Administrativas do Guará e do Park Way; 

b 
Execução da obra de infraestrutura, na Via de Ligação CAUB I e II, com extensão aproximada de 2,0 km, no 
Riacho Fundo II; 

c 
Implantação de infraestrutura, em poligonal do empreendimento estimada em 714 ha, no denominado Lote 
4, no Setor Habitacional Bernardo Sayão; 

d 
Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana (geométrico/terraplenagem, drenagem, 
pavimentação, sinalização, calçadas e meios-fios) na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol; 

e 
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de requalificação urbana, incluindo 
recuperação de pavimentação, remarcação de sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano e 
execução de calçadas do Setor Comercial Sul, Quadra 04, no Plano Piloto; 

f 

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de requalificação urbana, incluindo 
recuperação de pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, execução de 
calçadas, escadas e rampas e recuperação estrutural de passarela (viaduto) do Setor Comercial Sul, Quadra 
05, no Plano Piloto; 

g 

Restauração do pavimento da Avenida W3 Sul, na Asa Sul, incluindo reconstrução da estrutura em pavimento 
rígido, na faixa da direita; reconstrução em pavimento flexível em trechos da faixa central; restauração do 
revestimento asfáltico nos demais trechos e faixas daquela avenida; as readequações do sistema de 
drenagem em decorrência da necessidade de realocação de bocas de lobo e /ou condição estrutural do 
sistema, no Plano Piloto; e 

h 

Implantação de OAE 03, Ponte sobre o Córrego Vicente Pires, com extensão aproximada de 180 metros e 

13,20 metros de largura, bem como para execução do acesso e encabeçamento da Ponte junto à Rua 01 
(Jóquei) e Rua 03B, compreendendo a implantação de sistema de drenagem, pavimentação, aterro em solo 
reforçado, obras complementares, sinalização viária e calçadas, no Setor Habitacional. 

2.  Projetos e Orçamentos Desenvolvidos e/ou em Desenvolvimento em 2022: 

Item Obra / Serviço / Localidade Atividades 2022 

1 Setor Habitacional Vicente Pires - OEA 03 

Avaliação de Compatibilidade e Extração de Quantitativos: Acesso e 

Ponte sobre o córrego Vicente Pires / OAE 03 - SHVP. 

Elaboração de Projeto de Sinalização Viária: Acesso e Ponte sobre o 

córrego Vicente Pires / OAE 03. 

Estudo de viabilidade: Elaboração de projetos relativos à execução de 

acesso junto às ruas 01 e 03B e encabeçamento da ponte sobre o 

Córrego Vicente Pires. 

2 Setor Habitacional Vicente Pires - Lote 02 

Elaboração de Estudos e Projetos: Lote 02 (em elaboração); 

Estudo de viabilidade: Revisão dos projetos para a contratação das 

obras e execução de serviços de pavimentação e drenagem. 

3 Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 05 
Elaboração de Estudos e Projetos do Setor Habitacional Bernardo Sayão 

Lote 05, em desenvolvimento. 

4 Boca da Mata 
Programação de Estudos Geotécnicos: Projeto Drenar Ceilândia-QSD-
QSE-QSF-Boca da Mata (em desenvolvimento). 

5 Riacho Fundo II 

Programação de Estudos Geotécnicos: Via na QS 16/18 Conjunto 5A / 

Riacho Fundo II (em elaboração). 

Elaboração de Estudos urbanísticos Via na QS 16/18 Conjunto 5A / 

Riacho Fundo II. 

6 Via de acesso / Varjão 
Programação de Estudos Geotécnicos (em elaboração) e Elaboração de 
Estudos Urbanísticos. 

7 Avenida Vereda da Cruz 

Programação de Estudos Geotécnicos: Requalificação Viária / Avenida 

Vereda da Cruz e,  

Elaboração de Estudos urbanísticos Avenida Vereda da Cruz. 

8 Ligação entre a BR-070 e a DF-190 Estudo Preliminar de Traçado Geométrico (em elaboração). 

9 Via EN3 - Ligação entre as vias L2 e L4 Norte Estudo Preliminar de traçado Geométrico. 

10 Estádio Nacional de Brasília   
Elaboração de Projeto de cercamento de Bacia de Detenção nas 

proximidades do Estádio Nacional de Brasília. 

11 Ginásio do Gama    Análise e elaboração de projetos complementares (elétrica e hidráulica). 

12 Campo de grama sintética em Planaltina Elaboração de projeto de mobiliário urbano. 

13 Campo de grama sintética no Por do Sol. Elaboração de projeto de mobiliário urbano.  
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14 CENTRAD  
Elaboração de estudos e projeto de sistema viário para o entorno do 

CENTRAD (em desenvolvimento). 

15  CIE Sobradinho II   
Análise e ajuste do projeto do Centro de Iniciação ao Esporte/CIE- 

Sobradinho II (para aprovação na CAP). 

16  CIE Santa Maria  
Análise e ajuste do projeto do Centro de Iniciação ao Esporte/CIE - Santa 

Maria (para aprovação na CAP). 

17  SAF SUL  
Análise e acompanhamento do projeto de sistema viário no Setor de 

Administração Federal Sul. 

18  Avenida Central de Taguatinga  
Análise e acompanhamento do projeto de sistema viário na Avenida 

Central de Taguatinga. 

19 Museu da Bíblia  
Acompanhamento e colaboração na contratação de concurso do Museu 

da Bíblia. 

20 Setor Habitacional Pôr do Sol  Elaboração de orçamento de projetos; Estudo de viabilidade. 

21 Avenida Paranoá Adequação/análise de projeto em fase de obra. 

22 Setor Habitacional Bernardo Sayão Adequação/análise de projeto em fase de obra. 

23 ESPM Adequação/análise de projeto em fase de obra. 

24 Avenida Hélio Prates Etapa 2 Adequação/análise de projeto em fase de obra. 

25 Setor Habitacional Sol Nascente Adequação/análise de projeto em fase de obra. 

26 Avenida W3 Sul - Pavimento Rígido Adequação/análise de projeto em fase de obra. 

27 Setor Habitacional Vicente Pires Adequação/análise de projeto em fase de obra. 

28 Viaduto da EPIG Adequação/análise de projeto em fase de obra. 

29 Túnel de Taguatinga Adequação/análise de projeto em fase de obra. 

30 Anfiteatro Gama   Estudo de viabilidade. 

31 Revitalização 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante Estudo de viabilidade. 

32 Acesso ao estacionamento do CENTRAD Estudo de viabilidade. 

33 
Região do Condomínio Novo Oriente e loteamento 

Dorothy Stang - Nova Colina - Sobradinho 
Estudo de viabilidade -  Pavimentação asfáltica. 

34 Pôr do Sol/Sol Nascente Estudo de viabilidade - Equipamento de esporte e lazer.  

35 
Via EN3, no trecho de ligação entre as vias L2 

Norte e L4 Norte 
Estudo de viabilidade. 

36 SH Bernardo Sayão, Lote 04 Estudo de viabilidade  - SH Bernardo Sayão, Lote 04. 

37 Vale do Amanhecer 

Estudo de viabilidade - Elaboração de projetos de infraestrutura 

(drenagem e pavimentação) - licença de instalação - corretiva nº 
07/2022 ARIS. 

38 BR 070 a DF 190 
Estudo de viabilidade - Elaboração de projetos para execução dos 

serviços de pavimentação asfáltica (Em andamento). 

39 Requalificação do SHLN - RA-PP 

Estudo de viabilidade -   Elaboração dos projetos complementares 

(drenagem pluvial, pavimentação, sinalização viária, iluminação pública, 

etc.) e respectivo orçamento estimativo (Em andamento). 

40 Setor Bancário Sul – Quadras 1 e 2 - RA-PP Estudo de viabilidade - Elaboração de projeto de requalificação. 

3.  Projetos urbanísticos em geral executados no âmbito do Contrato nº 017/2014 

- Sinesp: 

O Contrato nº 017/2014 – Sinesp, continua sob o acompanhamento da equipe de Projetos 

desta SODF, pois ainda apresenta pendências de aprovação de projetos/estimativas de custos 

que requerem monitoramento, de forma a se obter o recebimento desses produtos. Atuou-se 

nas análises de ajustes dos produtos entregues para aprovação nos órgãos competentes e nos 

trâmites processuais de encaminhamento. E, neste exercício constatam-se as situações 

abaixo especificadas: 

Item Obra/Serviço Situação  

1 Centro Administrativo do Distrito Federal - CADF Finalizado. 

2 Infraestrutura no Jardim Botânico 
Finalizada a aprovação dos produtos, pendente a entrega 
dos documentos assinados para pagamento. 

3 Drenagem Park Way Em fase de aprovação junto à Novacap. 

4 Paisagismo SAF/Sul Em fase de finalização da aprovação junto à Seduh. 

5 Paisagismo Comercial e Samdu Sul Em fase de aprovação junto à Seduh. 

6 Mobilidade Ativa Águas Claras Em fase de aprovação junto à Seduh. 

Nesse contexto, o valor estimado dos projetos entregues com pendências de aprovação, no 

âmbito do contrato, permanece no total de R$ 393.905,11. 
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4.  Perspectiva para 2023: 

Item Obra/Serviço Descrição dos Projetos/Serviços 

1 Avenida Hélio Prates - Etapa 03 
Contratação de projetos executivos e obras da Avenida Hélio 
Prates. 

2 Revitalização Taguacenter  Contratação de projeto executivo e obra do Taguacenter. 

3 Setor Comercial Sul - Quadra 06   
Elaboração de projeto executivo e contratação das obras do 
sistema viário da Quadra 06 do Setor Comercial Sul. 

4 Setor Hospitalar Local Norte   
Elaboração de projeto executivo e contratação das obras do 
projeto de sistema viário no SHLN. 

5 Setor Bancário Sul   
Elaboração de projetos de requalificação do Setor Bancário Sul – 
Quadras 1 e 2; elaboração de orçamento para contratação das 
obras. 

6 Via EN3 - Asa Norte 
Elaboração de projetos para licitação das obras de duplicação da 
via N3 Norte. 

7 3ª Avenida Núcleo Bandeirante   
Elaboração de projetos e contratação das obras de revitalização 
da 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante. 

8 Viaduto Hélio Prates/Pistão Norte 
Contratação de projetos e obra do viaduto na interseção entre 
Avenida Hélio Prates e Pistão Norte. 

9 Viaduto Gama  
Contratação de projetos e obra de viaduto na Região 
Administrativa do Gama. 

10 Duplicação Via Boca da Mata 
Desenvolvimento do projeto de sistema viário, desenvolvimento 
de projetos de infraestrutura, elaboração de orçamento, 
elaboração de termo de referência para contratação da obra. 

11 Estações BRT Corredor Eixo Oeste Contratação das obras das estações BRT no Corredor Eixo Oeste. 

12 Ginásio do Gama  
Levantamento de quantitativos, elaboração de orçamento, termo 
de referência para licitação da obra. 

13 Drenar Taguatinga Contratação das obras do Drenar Taguatinga. 

14 
Túnel sob o Eixo Monumental - Ligação entre 
Sudoeste e o Noroeste  

Elaboração de termo de referência para contratação de projetos. 

15 Bernardo Sayão Lote 05 
Elaboração de projetos e orçamento para contratação das obras 
de infraestrutura urbana. 

5.  Implantação do BIM (Building Information  Modelling) 

Em consonância com o Decreto nº 9.983/2019, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de 

Disseminação do Building Information Modelling no Brasil - Estratégia BIM BR, instituída com 

a finalidade de promover um ambiente adequado ao investimento em BIM e a sua difusão no 

País, e com o Decreto nº 10.306/2020, que estabelece a utilização do BIM ou Modelagem da 

Informação da Construção na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, 

realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da citada 

Estratégia BIM BR, a SODF, por meio do Programa Procidades - Convênio nº 03/2015- 

UGP/SEDST, adquiriu solução BIM conforme dos seguintes contratos: 

- Aquisição de Solução BIM, compreendendo WORKSTATIONS, SWITCHES E SERVIDOR - 

Contrato nº 042.459/2020; 

- Aquisição de BIM, Compreendendo: Solução de Software de Ferramenta BIM, Transferência 

de Conhecimento e Consultoria - Contrato nº 042.458/2020; 

Em 2022 foram realizadas as seguintes ações para a implementação da metodologia BIM – 

Building Information Modelling ou Modelagem da Informação da Construção, nesta 

Secretaria: 

- O treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infraworks);  

- O treinamento em REVIT; 

- Finalizados: Templates Civil 3d, Template REVIT; e   

- Estudo de caso finalizado para constatações de Notas Técnicas e Templates (Civil 3d e 

REVIT) - 2ª Etapa, após finalização do Plano de Trabalho; 

- Encaminhamento a toda a equipe da SUPOP/SODF dos fluxos e Procedimentos Operacionais 

Padrão para validação e contribuições. 
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Foram realizadas ainda, as seguintes etapas com o objetivo de se implementar projetos com 

a tecnologia BIM: 

- Voos de drones - 100%; 

- Metodologia na elaboração dos POP's - 100%;  

- Elaboração do Projeto Piloto - 98%; e 

- Estudo de caso se encontra em fase de finalização, com o desenvolvimento do Projeto 

Avenida Hélio Prates - Etapa 2.  

A implementação do BIM, nesta Secretaria de Estado, está seguindo o Plano de Trabalho 

apresentado abaixo: 

Implementação do BIM - Atividades em 2022 Situação 

Desenvolvimento de Plano de Trabalho Finalizado 

Desenvolvimento de Templates no Civil 3D Em andamento 

Desenvolvimento de Projeto piloto - Trecho da ESPM - considerando as seguintes disciplinas 
de projeto: estudo de viabilidade, consultas, topografia, projeto geométrico, pavimentação, 
drenagem, sinalização e geotecnia. 

Finalizado 

Elaboração de Notas Técnicas para desenvolvimento de projetos no Civil 3D Finalizado 

Desenvolvimento de Template em REVIT Em andamento 

Organização de diretórios e nomenclaturas de arquivos e pastas Em andamento 

Plano de Implementação BIM Em andamento 

Plano de Execução BIM Em andamento 

Proposta de decreto para implementação do BIM no GDF Em andamento 

Desenvolvimento de Estudo de caso com integração de tecnologias - Avenida Hélio Prates 
Etapa 2 

Finalizado 

Soluções BIM para planejamento de Obras A iniciar 

Soluções BIM para desenvolvimento de Orçamento Em andamento 

Soluções BIM para Fiscalização de Obras A iniciar 

Desenvolvimento de Fluxos e Procedimentos Operacionais Padrão para desenvolvimento de 
projetos em BIM 

Em andamento 

Elaboração do Manual para desenvolvimento de projetos de urbanismo e infraestrutura em 
BIM 

Em andamento 

Ressalta-se no encerramento do exercício de 2022, o resultado das atividades do setor de 

projetos desta Secretaria, quantificado a seguir:  

Atividades desenvolvidas em 2022 Total 

Projetos e orçamentos desenvolvidos e em desenvolvimento 50 

Adequação de projetos em fase de Obras 36 

Revisão de aditivos 25 

Estudo de viabilidade 17 

Projetos elevados à licitação 8 

Relatórios de ouvidoria 111 

Execuções de contratos 10 

Participação em grupos de trabalho/comissões 16 

Respostas técnicas/processos tramitados 4.991 

C  -  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPLIC/SODF 

As Licitações e os Contratos Administrativos desta Secretaria obedecem a todos os normativos 

que regulamentam a matéria, tais como, os Princípios Constitucionais; os preceitos da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, bem como às solicitações/posicionamentos dos Órgãos de 

Controle Interno e Externo. 

A Comissão Permanente de Licitação, constituída em outubro de 2021, já passou por algumas 

alterações, necessárias, desde sua criação e, atualmente é composta por 05 membros dos 

quais 02 são Suplentes (Ordem de Serviço 07, de 06/07/2022), contando com o  auxílio da 

Comissão Interna de Apoio Técnico - CIAT (Portaria nº 50, de 13/04/2022), constituída por 

04 membros, sendo: engenheiros civil e elétrico, arquiteto urbanístico e uma geóloga em sua 

composição, para atender as demandas da Comissão de Licitação Permanente, referentes a 
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todos os certames de obras e serviços a serem realizados pela Novacap e pela SODF, para as 

contratações celebradas por esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura. 

Desde sua constituição a CPLIC já realizou 12 procedimentos licitatórios para a contratação 

de Obras e Serviços de Engenharia, e destes, 1 restou revogado por não acudir proposta 

válida para o certame, porém autorizou-se proceder novo Certame com o mesmo objeto e 

modalidade licitatória, que se encontra em andamento; 6 encontram-se concluídos e 

contratados e outros 4 estão em andamento, conforme detalhado nos Quadros abaixo: 

Quadro 1 
Licitações Concluídas 

Processo nº Objeto Certame Valor R$ 

00110-00001749/2020-42 

Execução das Obras de Infraestrutura Urbana, para a 

restauração do pavimento da Avenida W3 Sul, Asa Sul, 

Brasília-DF, incluindo reconstrução da estrutura em pavimento 

rígido, na faixa da direita; reconstrução em pavimento flexível 
em trechos da faixa central; restauração do revestimento 

asfáltico nos demais trechos e faixas daquela Avenida; as 

readequações do sistema de drenagem em decorrência da 

necessidade de realocação de bocas de lobo e/ou condição 

estrutural do sistema. 

CC. 01/2022 25.612.001,41 

00110-00003192/2021-65 

Execução dos serviços de Requalificação Urbana do Setor 

Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF, 

compreendendo a recuperação do pavimento existente, 
sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas, escadas 

e rampas, recuperação estrutural de passarela (viaduto) e 

implantação de mobiliário urbano.  

CC. 02/2022 6.169.019,06 

00110-00000188/2022-26 

Execução dos serviços de requalificação urbana do Setor 

Comercial Sul, Quadra 04, Asa Sul, Brasília-DF, 

compreendendo a recuperação do pavimento existente no 

bolsão de estacionamento, remarcação de sinalização viária, 

paisagismo, execução de calçadas, e implantação de 
mobiliário urbano. 

CC. 03/2022 1.386.323,48 

00110-00000754/2022-08 

Execução da obra de infraestrutura, na via de ligação CAUB I 

e II, com extensão aproximada de 2,0 km, no Riacho Fundo 

II, incluindo pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, 

sinalização horizontal e vertical. 

CC. 04/2022 4.255.928,94 

00110-00002088/2021-53 

Serviços topográficos e de mapeamento aéreo RTK (com 
fornecimento de material, mão de obra e equipamentos), de 

acordo com o Sistema SIRGAS 2000, destinados à elaboração 

de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras sob a 

responsabilidade da SODF. 

PE 02/2021 9.167.894,53 

00110-00003049/2021-73 

Serviços de implantação/requalificação das calçadas ao longo 

da Av. W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 do Setor de 

Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS, no Plano 

Piloto. 

PE 01/2022 1.916.263,38 

00110-00002699/2021-00 

Execução dos serviços geotécnicos/geológicos, e de controle 

tecnológico laboratorial (concreto, betumes e solos), com 

fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, 

destinados à elaboração de projetos e à 

fiscalização/acompanhamento das obras sob a 

responsabilidade da SODF. 

PE 02/2022 22.177.193,24 

Quadro 2 

Licitações em Andamento 

Processo nº Objeto Certame Valor Estimado R$ 

00110-00001839/2022-03 

Execução da Obra de Duplicação, com extensão aproximada 

de 1,2 km, da intitulada Via de Ligação Guará - Núcleo 

Bandeirante, Guará e Parque Way, incluindo elaboração de 

proposta executiva para os projetos relativos à estrutura de 

contenção do encabeçamento da ponte existente, 

dispositivos e estruturas de drenagem, assim como para a 

estrutura de OAE sobre o córrego Vicente Pires, construção 
das referidas estruturas, além de execução de 

pavimentação, drenagem, meios-fios, ciclovia, calçadas e 

sinalização horizontal e vertical. 

CC. 05/2022 13.326.832,54 

00110-00000528/2022-19 

Implantação de infraestrutura urbana, incluindo execução de 

pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização 

horizontal e vertical, em poligonal do empreendimento 

estimada em 714 ha, no denominado Lote 4, do Setor 

Habitacional Bernardo Sayão-DF, Região Central Adjacente 
II. 

CC. 06/2022 26.992.722,20 
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00110-00002305/2022-96 

Vicente Pires - OAE 03 - Execução de acesso junto às Ruas 01 

e 03B e encabeçamento da Ponte sobre o Córrego Vicente 

Pires. 

CC. 07/2022 28.152.518,65 

00110-00000287/2022-16 

Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana 

(geométrico/terraplenagem, drenagem, pavimentação, 

sinalização, calçadas e meios-fios) no Sol Nascente/Pôr do 

Sol, especificamente na área do Pôr do Sol. 

TP 01/2022 2.354.603,77 

Destaca-se que a Comissão Interna de Apoio Técnico – CIAT (Portaria nº 51, de 15/04/2021, 

e alterações) que trata das demandas da Comissão de Licitação Permanente referentes a 

todos os certames de obras e serviços, realizados pela Novacap e pela Comissão Permanente 

de Licitação da SODF (Ordem de Serviço nº 01, DODF de 26/10/21, e alterações) para as 

contratações no exercício de suas atribuições desenvolveu ao todo 79 Pareceres/Relatórios 

Técnicos para dirimir dúvidas dos licitantes e dar encaminhamentos às análises dos 

documentos de qualificação e de preços. 

D  -  PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO (GT) 

 Comitê Gestor do Programa Energia Legal; 

 Comitê de Mobilidade Urbana, DODF de 25/09/2019; 

 Comitê Interno de Governança Pública – CIG; 

 Comitê Gestor do Plano Integrado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos do DF – CORC/DF; 

 Comissão de Recebimento Provisório e Definitivo de Contratos; 

 Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - 

CPA/EIV; 

 Comissão Interna de Apoio Técnico – CIAT 

 Comissão Permanente de Sindicância; 

 Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – CSDA; 

 Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico – Econômico – ZEE; 

 Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – CSAD/SODF; 

 Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência do DF - CODDED; 

 Conselho de Desenvolvimento de Turismo do DF - CONDETUR; 

 Conselho do Transporte Público Coletivo do DF - CTPC/DF; 

 Conselho de Meio Ambiente do DF - Conam; 

 Conselho de Limpeza Urbana – Conlurb; 

 Conselho Gestor do Parque Burle Marx; 

 Conselho de Recursos Hídricos – CRH; 

 Conselho Deliberativo da Fundação Jardim Zoológico de Brasília; 

 Câmara Setorial de Serviços, Turismo, Hospitalidade e Tecnologia - COPEP/DF; 

 Câmara Julgadora de Autos de Infração – CJAI; 

 Câmara Técnica de Resíduos; 

 Estratégias de Regularização e Habitação; Participação Social e Governança - PDOT; 

 GT Elaboração e articulação do Plano Distrital de Acessibilidade; 

 GT de Manutenção de Obras de Arte Especiais - OAE; 

 GT para analisar os fatos constantes nas recomendações do Relatório de Auditoria nº 

04/2021 DATOS/COLES/SUBCI/CGDF; 

 Grupo de Transporte Público Coletivo do DF; 

 GT Museu da Bíblia; 

 GT Lodo/Esgoto; 

 GT Resposta ao TCDF Decisão – Descarte de Obras; 

 GT de Drenagem do Plano Piloto; 

 GT Revisão do Licenciamento de Obras Rodoviárias no DF - Conam/DF; 

 GT Política Distrital do Biogás e Biometano; 

 GT Fauna (Conam/DF); 

 GT Revisão da Resolução 01/2018- Licenciamento Ambiental Simplificado - 

Conam/DF; 

 GT de Enquadramento de requerimentos de parcelamento de solo urbano; 

 Grupo Executivo para Estudos e Projetos W3 Sul, Comércio e Lazer; 
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Oficina do SISDIA – Fase 2 – Módulo Especialista de Sustentabilidade em Projetos – Mesap e 

Matriz de Pontuação e Priorização – MPP. 

E  -   ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E POLÍTICAS DE SANEAMENTO BÁSICO 

A SODF integra a Secretaria-Executiva do Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal 

– CONSAB/DF, cuja presidência é exercida pelo Secretário de Obras e Infraestrutura do DF, 

atuando de forma a contribuir para o fortalecimento do Saneamento Básico no DF, além disso, 

na superação de pendências administrativas, tais como: Licenciamentos, Autorizações 

Ambientais e Outorgas pelo Lançamento de Águas Pluviais em corpos hídricos, que  permitem 

a execução de Obras de Urbanização, de instalação de infraestruturas em Setores 

Habitacionais, e de obras lineares que objetivam melhorar as condições de saneamento das 

regiões afetadas no DF, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e, também, na 

realização de ações de mitigação dos alagamentos urbanos, orientando e acompanhando as 

intervenções realizadas, bem como nos processos de Licenciamento e Monitoramento 

Ambiental de Obras Públicas desta Secretaria. 

Neste exercício, realizou-se seis reuniões Ordinárias do Conselho de Saneamento Básico do 

Distrito Federal – CONSAB/DF; atuou-se, diretamente, com o Grupo de Trabalho de 

Populações Vulneráveis criado no âmbito deste Conselho; além da participação ativa na 

Comissão de Atualização e Revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB e no 

Plano Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PDGIRS. Deu-se, também, 

continuidade às intervenções pontuais nos sistemas de drenagem pluvial no DF. 

1.  Plano Distrital de Saneamento Básico (PDSB) e Plano Distrital de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos (PDGIRS) 

No ano de 2022, realizaram-se quatro reuniões da Comissão Técnica, visando 

ao levantamento dos programas e indicadores que ainda não foram cumpridos, os principais 

gargalos, as dificuldades de atendimento das metas e consequentemente, a necessidade de 

atualização das metas, no que se refere à prestação do serviço de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário; serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; 

e prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Essas reuniões da Comissão Técnica, também, tiveram por objetivo discutir o conteúdo do 

texto base que subsidiou a contratação dos Planos em 2017, de forma a atualizar o Termo de 

Referência para futura contratação de consultoria especializada para a revisão dos Planos. 

Foram realizadas nos meses de setembro, outubro e novembro de 2022 com Grupos de 

Trabalho setorizados por temática do saneamento básico (água, esgoto, resíduos, drenagem 

e saneamento rural) para a continuidade das tratativas quanto à elaboração do Termo de 

Referência, que tem como meta concluir no ano de 2023, tendo em vista que a contratação 

da revisão dos planos deverá ser realizada após o Censo Demográfico que está sendo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As informações 

resultantes do Censo Demográfico são indispensáveis para a revisão dos Programas e Metas 

dos Planos Distrital de Saneamento Básico – PDSB e Distrital de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos – PDGIRS. 

2.  Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal (CONSAB) 

O CONSAB é composto por 24 membros que representam quatro grupos: Administração 

Pública do DF; Prestadores de Serviço de Saneamento Básico; Usuários de Serviços de 

Saneamento Básico; e de Entidades Técnicas, Organizações da Sociedade Civil e Entidades 

de Defesa do Consumidor relacionadas ao Setor de Saneamento.  

Em 2022, realizou-se seis reuniões ordinárias, que trataram de assuntos relacionados aos 

seguintes temas: índices de perdas de água no sistema de abastecimento no DF; 

produtividade e eficiência de processos e atividades voltadas ao saneamento básico; Sistema 

Produtor Corumbá IV (abastecimento de água ao DF); Gestão de Resíduos no DF; ações 

adotadas para a fiscalização de resíduos e os resultados adquiridos; Projeto de Compostagem 

realizado a partir de resíduos orgânicos da Feira do Guará – Projeto Composta Guará e sobre 

o processo de concessão dos serviços de tratamento dos resíduos sólidos urbanos das 

Unidades de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB's) – Ecoparques; Logística Reversa de 

Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 
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12.305/2010); Projeto a ser implantado no Parque de Exposições da Granja do Torto para 

tratamento de resíduos sólidos, recuperação de recicláveis e geração de energia; e por fim, 

as atividades realizadas no ano de 2022 quanto aos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos. 

Para o próximo ano, o desafio se configura em continuar fortalecendo o Conselho, de forma 

a desenvolver atividades de acompanhamento da execução do PDSB, discutir temas 

relevantes sobre a questão do saneamento básico voltados à gestão e prestação dos serviços 

públicos, além de acompanhar os programas, metas e indicadores previstos no Plano. 

3.  Acompanhamento Ambiental de Obras Públicas 

a) Licenças, Acompanhamento de Execução e Outorgas: 

A equipe técnica da Secretaria trabalhou em diversos procedimentos para a obtenção de 

autorizações e Licenças Ambientais (LA) de interesse da Pasta e de outros Órgãos, sendo as 

respectivas obras acompanhadas, em geral, por esta SODF, de forma a auxiliar na clara 

execução das atividades em conformidade com a legislação ambiental. 

Na tabela 1, estão relacionadas todas as Licenças, Autorizações e Outorgas obtidas durante 

o ano de 2022: 

Tabela 1 - Quadro de Licenças 

Tipo Empreendimento Interessada Atividade Licenciada 

ASV 2053.4.2022.87464 
Bacia de drenagem pluvial no 
Parque Ecológico do Cortado 

SODF 
Supressão de Vegetação para Instalação 
de bacia de contenção e lançamento de 
drenagem pluvial no Parque do Cortado. 

ASV 2053.4.2022.90580 
Setor Habitacional Sol Nascente 
Trecho I 

SODF 

Corte de Árvores Isoladas associado à 
atividade licenciável para Obra de 
Infraestrutura Urbana no Setor 
Habitacional Sol Nascente Trecho I. 

ASV 2053.4.2022.65648 
Estrada Setor Policial Militar Sul – 
ESPM Trecho T 16 

SODF 
Obra da Estrada Setor Policial Militar 
(ESPM) Trecho T16. 

ASV 2053.4.2022.71564 
Estrada Setor Policial Militar Sul – 
ESPM Eixo 2 e 8 

SODF 
Obra da Estrada Setor Policial Militar 
(ESPM) Trecho Eixo 2 e 8. 

ASV 2053.4.2022.76696 
Estrada Setor Policial Militar Sul – 
ESPM Eixo 1 e Redes 1, 28 e 38 

SODF 
Obra da Estrada Setor Policial Militar 
(ESPM) Trecho Eixo 1 e Redes 1, 28 e 38. 

ASV 2053.4.2022.29401 
Setor Habitacional Bernardo 
Sayão 

Terracap 
Instalação do Sistema de Drenagem em 
Bernardo Sayão. 

ASV 2053.4.2022.92053 
Requalificação da Avenida Hélio 
Prates – Etapa II 

SODF 
Implantação de faixa adicional contígua às 
faixas existentes, entendida como terceira 
faixa. 

ASV 2053.8.2022.97684 
Setor Habitacional Sol Nascente 
Trecho III 

SODF 

Supressão de remanescente de vegetação 
nativa para Obra de Infraestrutura Urbana 
no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 
III. 

AUC - Renovação 
12/2022 

Bacia de drenagem pluvial no 
Parque Ecológico do Cortado 

SODF 
Implantação de projeto de bacia de 
drenagem pluvial no Parque Ecológico do 
Cortado. 

AUC 18/2022 
Bacia de drenagem pluvial no 
Parque Ecológico do Cortado 

Novacap 
Supressão Vegetal para a obra de 
drenagem pluvial no Parque Ecológico do 
Cortado. 

AUC 15/2022 
Bacia de drenagem pluvial no 
Parque Ecológico do Cortado 

SODF 

Instalação da placa informativa do projeto 
executivo de Infraestrutura Urbana - 
DRENAR DF, no Parque Ecológico Lago do 
Cortado - PEC, em Taguatinga/DF. 

LAS 07/2022 Túnel de Taguatinga SODF 

Implantação e operação de Obra de Arte 
Especial - Túnel de Taguatinga e viadutos 
acessórios na Avenida Samdu e 
EPCT/EPTG. 

LAS 03/2022 
Pavimentação no CAUB I e CAUB 
II 

SODF 
Pavimentação da via que liga o CAUB I ao 
CAUB II. 

LI – Prorrogação 
01/2022 

Sistema de Drenagem Pluvial - 
Asa Norte 

Terracap 
Melhorias do sistema de drenagem pluvial 
das Faixas 01 e 02 Norte. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração 

Secretaria Executiva de Finanças 

Subsecretaria de Planejamento Governamental 

 

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade 
1371 

LI – Corretiva 03/2022 Setor Habitacional Vicente Pires Terracap 
Parcelamento de Solo Urbano, Setor 
Habitacional Vicente Pires - Trecho 1 

LI 01/2022 
Setor Habitacional Alto da Boa 
Vista e Setor Habitacional Nova 
Colina 

Codhab 
Regularização de Parcelamento de Solo 
Urbano – Setor Habitacional Alto da Boa 
Vista e Setor Habitacional Nova Colina. 

LI 06/2022 Setor Habitacional Arniqueira Terracap 
Regularização de Parcelamento de Solo 
Urbano Setor Habitacional Arniqueira. 

LI 09/2022 
Setor Habitacional Sol Nascente 
Trecho I 

Codhab 
Etapa II - Regularização de parcelamento 
de solo urbano do Setor Habitacional Sol 
Nascente – Trecho I. 

Outorga 83/2022 Túnel de Taguatinga SODF 
Implantação do Sistema de Drenagem 
Urbana da Avenida Central de Taguatinga. 

Outorga 20/2022 
Sistema de Drenagem Pluvial em 
Taguatinga 

Novacap 
Sistema de drenagem das QNA, QNB, 
QNC, QNF, SC, QSA, QSB e QSC, 
Taguatinga/DF (RA – III). 

Outorga 249/2022 
Estrada Setor Policial Militar Sul – 
ESPM 

Novacap 
Implantação do Sistema de Drenagem 
Urbana da Estrada Setor Policial Militar - 
ESPM, localizado no Plano Piloto. 

Outorga 243/2022 
Setores Habitacionais Arniqueira e 
Bernardo Sayão 

Novacap 

Implantação do Sistema de Drenagem 
Urbana de Regularização Fundiária, 
urbanística e ambiental dos Setores 
Habitacionais Arniqueira e Bernardo 
Sayão. 

Além da obtenção de novas Licenças e Autorizações, a Secretaria também atuou na 

manutenção das Licenças Ambientais vigentes, requerendo renovação ao Órgão competente 

dentro dos prazos legais e apresentando as informações técnicas necessárias para instrução 

dos processos. Em 2022, outro instrumento bastante relevante para as ações desta Secretaria 

foi a Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA, que dispensa automaticamente os 

empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou baixo impacto 

ambiental no âmbito do Distrito Federal. Na tabela abaixo seguem as atividades alcançadas 

pelos efeitos da citada Resolução, tendo a aplicação da Dispensa de Licenciamento Ambiental. 

Tabela 2 – Quadro de Dispensa de Licenciamento Ambiental 

Data Objeto 

23/05/2022 Revitalização Urbana de Trecho da Avenida Vereda da Cruz. 

12/04/2022 Requalificação da Quadra 04 do Setor Comercial Sul 

22/09/2022 
Implantação de Campo de Futebol de grama sintética na Área de Regularização de Interesse Social - 

ARIS Pôr do Sol 

Para a obtenção dos instrumentos elencados acima, na Tabela 1, a SODF atuou direta e 

indiretamente junto aos interessados e aos órgãos reguladores, de forma a instruir 

corretamente os processos de licenciamento ambiental. Destaca-se que, esta Pasta exerce o 

monitoramento das atividades na esfera ambiental de acordo com as disposições previstas 

nos licenciamentos e suas respectivas condicionantes, exigências e restrições.  

Apresenta-se a seguir os empreendimentos que foram acompanhados, por esta SODF, quanto 

à temática ambiental:  

a) Setor Habitacional Vicente Pires – O Ibram emitiu a nova Licença de Instalação - Corretiva 

SEI-GDF n.º 3/2022 - IBRAM/PRESI do Setor Habitacional Vicente Pires (Trecho I) com 

validade de 4 anos. As licenças ambientais do parcelamento se encontram vigentes, com 

manifestação de renovação tácita, apenas para Licença de Instalação nº 021/2016 que 

alcança as Glebas 2 e 4, conforme declaração do Ibram, isso foi necessário, pois a vigência 

da referida licença era até dezembro de 2020, por força da Instrução Normativa nº 20, de 02 

de junho de 2020 emitida em virtude da pandemia da COVID-19. 

Esta SODF realizou tratativas junto à Terracap e Ibram para emissão de manifestação pela 

dispensa de Autorização de Supressão Vegetal (ASV) ou a sua renovação, tendo em vista 

interferências com indivíduos arbóreos nas frentes de trabalho, os quais só podem ser 

suprimidos com a Autorização de Supressão Vegetal – ASV. O Ibram, por sua parte, emitiu 

parecer pela dispensa da ASV permitindo a supressão de indivíduos arbóreos até a conclusão 

das obras. 
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b) Setor Habitacional Bernardo Sayão - Efetuou-se gestão para indicação de locais a serem 

considerados para empréstimo de material terroso e/ou Jazida Comercial Licenciada de 

material granular (cascalho), além de locais de "Bota-Fora" e/ou "Bota-Espera". 

Em 2022 foi dado início às obras do reservatório de detenção 10 e adequação dos projetos e 

execução do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional 

Bernardo Sayão (SHBS), Região Administrativa RA-GUAR – Brasília, próximo à ponte que liga 

o Guará (QE 38) ao SMPW, onde foi solicitada a supressão de indivíduos arbóreos. 

Esta Secretaria, também, procedeu à gestão dos processos junto aos órgãos competentes 

como a Adasa e a Terracap para renovação da outorga prévia de lançamento dos efluentes 

do sistema de drenagem do setor, tendo sido renovada pela Agência Reguladora mediante a 

outorga de drenagem pluvial nº 243/2022 - ADASA/SRH/COUT. 

c) Setor Habitacional Sol Nascente – Trechos 1, 2 e 3 - Esta SODF realizou vistorias no Setor 

Habitacional Sol Nascente, no ano de 2022, com o objetivo de elaboração de Inventário 

Florístico para fins de emissão de Autorização de Supressão de Vegetação – ASV pelo Ibram. 

Cabe salientar que após a supressão das árvores, mediante ASV emitida pelo Ibram, é 

possível a continuidade das obras de drenagem de águas pluviais na Lagoa 2 e respectivo 

lançamento no corpo hídrico (Trecho 1); Obra de Arte Especial – OAE que liga o Trecho 1 ao 

Trecho 2; Lagoa 2 e lançamento no corpo hídrico (Trecho 3); e Lagoa 6A/6B e lançamento no 

corpo hídrico (Trecho 3). 

Esta Secretaria, também, atuou junto à Codhab, Ibram e a Adasa, visando à apresentação 

dos projetos de infraestrutura (drenagem e pavimentação) atualizados dos Trechos 1, 2 e 3, 

com o objetivo de alteração das Licenças Ambientais autorizativas para execução das obras, 

bem como para a alteração da outorga de lançamento de águas pluviais em corpos hídricos. 

Por sua vez, o Ibram emitiu manifestação favorável para a emissão de nova Licença de 

Instalação para o Trecho 2 e emitiu a Licença de Instalação - Corretiva nº 09/2022 para o 

Trecho 1 Etapa 2. Os demais processos se encontram em análise tanto pelo órgão ambiental 

como pela Adasa. 

d) Corredor Oeste - ESPM (Estrada Parque Setor Policial Militar) - Esta SODF atuou na gestão 

para emissão de Autorização de Supressão Vegetal - ASV e inventário florestal do 

empreendimento, podendo assim retirar as interferências vegetais que ocorreram para a 

instalação do empreendimento e na correta destinação dos resíduos da construção civil e, 

também, para renovação da outorga prévia de lançamento dos efluentes do sistema de 

drenagem do setor junto à Adasa, tendo sido renovada pela Agência Reguladora mediante a 

Outorga Prévia n.º 249/2022 - ADASA/SRH/COUT. 

No mês de janeiro emitiu-se uma Autorização de Supressão Vegetal e, em fevereiro realizou-

se um inventário florestal, apresentado por meio do Relatório de Inventário Florestal, logo 

após foi elaborado o plano de supressão de vegetação. 

e) Corredor Oeste - Túnel de Taguatinga - Acompanhou-se as obras de drenagem do túnel, 

com a instalação das tubulações de 1200 que vão drenar o escoamento pluvial internamente, 

destinando o fluxo a uma bacia de quantidade e qualidade que está sendo locada ao lado do 

córrego, também foi acompanhada a impermeabilização da parte superior (teto) do túnel, 

bem como a reutilização do solo escavado como sub-base do pavimento que dará origem às 

vias superiores e ao boulevard. Cabe ressaltar que as supressões vegetais têm sido evitadas 

na obra do Túnel. No entanto, foram realizadas duas supressões, porque os indivíduos 

arbóreos ficariam próximos demais das vias. 

f) Corredor Oeste - Avenida Hélio Prates (Etapa 02) - Realizou-se trâmites junto ao 

Ibram para emissão da Autorização - Corte de Árvore, devido às obras de drenagem internas 

do Parque do Cortado. Além dessas ações é realizado o constante acompanhamento da obra, 

visando ao cumprimento das condicionantes ambientais, por meio de vistorias técnicas, 

relatórios técnicos e reuniões. Trata-se de obra de relevante interesse para a população, 

tendo em vista as dificuldades recorrentes oriundas de alagamentos provocados pela ausência 

de um sistema eficiente de drenagem. 

g) Praia Norte - As obras se encontram em pleno uso pela população do DF. Em 2022, houve 

acompanhamento do processo de mudança de titularidade da respectiva autorização. 
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h) Viaduto da EPIG - Efetivou-se procedimento para renovação da Autorização - Corte de 

Árvore isolada do empreendimento. Além disso, executou-se o acompanhamento de aspectos 

ambientais, visando ao correto cumprimento das condicionantes ambientais, bem como, às 

ações em prol da qualidade de vida da população lindeira, como medidas de controle de 

sedimentos e particulados, através de relatórios técnicos, reuniões e vistorias técnicas. Cabe 

destacar que no ano de 2022, foram encaminhados os relatórios de monitoramento ambiental 

para ciência e providências do Ibram. A SODF, por meio de sua equipe técnica, orientou 

quanto à proteção da fauna dos indivíduos de corujas buraqueiras, sendo solicitado que a 

empresa instalasse sinalizações de forma a ser evitado qualquer dano aos animais, até a 

mudança natural de habitat ou resgate por meios dos órgãos competentes. Solicitou-se o 

apoio da Novacap/DPJ para o transplantio de mais de 100 indivíduos de ipê que se 

encontravam dentro da área licenciada, de forma a preservar e evitar a sua supressão, pois, 

sendo plantados pouco tempo antes de se iniciarem as obras. 

i) Drenagem no SOF SUL – Realizou-se vistoria técnica para o início dos trabalhos de 

topografia para locação das bacias de drenagem, após o levantamento topográfico será 

realizado o levantamento florístico das árvores que necessitarão ser suprimidas, visando 

ao início das obras. Caso sejam identificadas árvores nativas do cerrado, será necessária a 

gestão com o órgão ambiental para fins de emissão de Autorização de Supressão de 

Vegetação – ASV. 

4.  Gestão Ambiental 

No ano de 2022, realizou-se ações no sentido de fortalecer a Gestão Ambiental e buscar novos 

instrumentos, sistemas e informações para subsidiar a atuação desta Secretaria nas 

atividades desenvolvidas: 

a) SISTEMA E-RCC/SLU: A SODF executou o gerenciamento de informações de obras 

contratadas junto ao Sistema e-RCC do SLU. 

b) Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais- SINAFLOR: A SODF 

cadastrou junto ao SINAFLOR os inventários florestais realizados pelo responsável técnico do 

setor, para obtenção da Autorização de Supressão Vegetal – ASV das obras em que a 

Secretaria é a titular da Licença Ambiental. 

c) Sistema de Gestão de Solo de Escavação – SGSE: Atendeu-se demandas de solicitação de 

solo, por meio do Sistema de Gestão Integrada de Solo, onde o volume disponível da obra 

fornecedora é disponibilizado, acompanhando as demandas, apenas o volume excedente 

previsto no projeto compõe o sistema. 

d) Cascalheira: Anualmente a SODF realiza consulta junto ao Ibram, para fins de atualização 

quanto às áreas/jazidas licenciadas pelo órgão ambiental e aptas a fornecer materiais como 

cascalho laterítico, argila, areias e pedras britadas, visando ao fornecimento do material para 

as obras. 

F  -  PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL 

(PROCIDADES) 

A SODF participa do Grupo Executivo que tem o objetivo de acelerar as ações do Programa 

Procidades - Operação Internacional de Crédito n° 2957- OC/BR firmada entre o GDF e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, conforme Decreto nº 39.630, de 

16/01/2019. O Procidades tem o escopo de promover o desenvolvimento econômico 

descentralizado do Distrito Federal mediante melhorias no ambiente de negócios e da 

promoção de investimentos, do fomento ao desenvolvimento empresarial e da melhoria da 

infraestrutura urbana em Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADEs. O Programa está 

estruturado em quatro componentes:  

- Componente 1 - Desenvolvimento Institucional Estratégico; 

- Componente 2 - Programa de Atração de Investimentos; 

- Componente 3 - Desenvolvimento Empresarial nas ADEs; e 

- Componente 4 - Urbanismo e Infraestrutura nas ADEs. 
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Esta Secretaria foi contemplada com ações no âmbito do Componente I – Programa e 

Fortalecimento Institucional, e, assim sendo, inserida no Plano de Aquisições do Procidades. 

Esta Secretaria pode incluir como contrapartida no referido contrato de requalificação urbana: 

a Execução de obras de drenagem pluvial; Lagoa de 

detenção; Pavimentação; Sinalização; Paisagismo; Implantação de mobiliário 

urbano; Calçadas e Estacionamentos públicos do Setor de Oficinas Sul - SOF SUL, obras estas 

que atualmente se encontram contratadas, com previsão de início em 2023. 

Ressalta-se, ainda, as aquisições realizadas para implantação do Building Information 

Modelling - BIM nesta Secretaria, mediante os contratos abaixo relacionados, cuja abordagem 

consta do item 5.   

Contrato nº 042.458/2020 - Aquisição de BIM, compreendendo solução de Software de 

ferramenta BIM, transferência de conhecimento e consultoria. 

Contrato nº 042.459/2020 - Aquisição de solução BIM, compreendendo Workstations, 

Switches e servidores; 

G  -  PRINCIPAIS SITUAÇÕES QUE REQUERERAM AVALIAÇÃO DA ASSESSORIA 

JURÍDICO-LEGISLATIVA 

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) pauta todas as 

suas ações em observância aos princípios Constitucionais da Administração Pública, prezando 

sempre pela devida legalidade em todos os seus atos, tal como, nos procedimentos licitatórios 

e na execução de seus contratos Administrativos. No exercício de 2022, ainda se verificam os 

efeitos da pandemia que continuam impactando no aumento dos insumos da construção civil, 

diante disso deu-se continuidade aos trabalhos de análise dos Reequilíbrios Econômico-

Financeiros dos contratos desta SODF, com respaldo na Portaria n° 149, de 08/10/2021 que 

aprovou o Manual de Metodologia de Revisão de Preços para fins de análise de Reequilíbrio 

Econômico-financeiro dos Contratos de Obras e Serviços de Engenharia da SODF. 

Destaca-se a análise da viabilidade jurídica das solicitações encaminhadas pelas contratadas, 

referente aos Contratos nº 015/2021-SODF, nº 020/2021-SODF e nº 006/2022-SODF, e 

da contratação da readequação da EPIG, por meio de Regime Diferenciado de Contratação 

Integrada - RDCi, o que tornou possível dar prosseguimento aos serviços do Contrato nº 

021/2022-SODF. 

Ressalta-se a atuação quanto à análise, elaboração, edição e formalização final dos 

procedimentos licitatórios realizados por esta Secretaria, no exercício de 2022, que 

resultaram em alguns contratos: 

a. Contrato nº 007/2022 - Implantação/requalificação das calçadas da Avenida W3 sul, entre 

as Quadras 703 e 715; 

b. Contrato nº 010/2022 - Prestação de serviços técnicos (topografia e mapeamento aéreo 

RTK); 

c. Contrato nº 016/2022 - Restauração do pavimento da Avenida W3 Sul; 

d. Contrato nº 020/2022 - Setor Comercial Sul, Quadra 05; 

e. Contrato nº 028/2022 - Setor Comercial Sul, Quadra 04; e 

f. Contrato nº 027/2022 - Via de Ligação CAUB I e II. 

Atuou-se, ainda, no auxilio ao Secretário frente ao Requerimento da Câmara Legislativa para 

realização de Audiência Pública, para debater sobre os danos causados pelas chuvas em 

Vicente Pires, bem como os prejuízos gerados aos moradores da região, que ocorreu na 

Comissão Geral, na Sessão Ordinária do dia 02/06/2022, na CLDF. Deu-se prosseguimento 

ao Contrato nº 020/2021-SODF, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das 

Obras da Interseção da Rodovia DF-011 (EPIG) com a Via de acesso ao Parque da Cidade e 

o Setor Sudoeste, incluindo alças de acesso, dois viadutos e infraestrutura urbana, quanto às 

análises e aprovações dos Termos aditivos, incluindo Reequilíbrio Econômico-Financeiro. 

Ressalta-se a interlocução, junto à PGDF, em resposta, à Ação Civil Pública proposta pelo 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT em desfavor do Governo do Distrito 

Federal – GDF; Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap; Instituto do 
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Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - Ibram DF; 

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF e Departamento de 

Trânsito do Distrito Federal - DETRAN-DF, referente ao Projeto de implantação do Viaduto na 

EPIG, sendo julgados improcedentes os pedidos do MPDFT (Ofício nº 009304/2022 – 

GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER, 81761728), o que possibilitou dar continuidade aos serviços 

contratados. 

Atuou-se, ainda, nas tratativas e correções do procedimento licitatório para a contratação de 

empresa para a execução das Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol 

Nascente Trecho 03/Lote 02 (Concorrência nº 013/2021), que 

restou suspenso, cautelarmente, pelo TCDF, por meio do Despacho Singular 532/2021-GCRR 

(73811758), e, que após análise, autorizou a continuidade dos processos licitatórios, 

referentes às Concorrências nº 012/2021 – DECOMP/DA e nº 013/2021 – DECOMP/DA, por 

meio da Decisão nº 1031/2022 do TCDF. Assim, deu-se prosseguimento ao 

acompanhamento dos procedimentos licitatórios, ressaltando as análises de impugnação e 

adjudicação, e, ainda permanece, acompanhando a contratação assinada dia 

02/09/2022 (Contrato nº 23/2022-SODF). 

Ressalta-se, também, a atuação para solucionar os impasses referentes aos acréscimos das 

calçadas VC 311, conforme pleito da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol 

(Ofício nº 114/2022 - RA-SOL/GAB, 82926826), no Contrato n° 015/2021, cujo objeto 

consiste na contratação de empresa para execução das Obras de Infraestrutura Urbana no 

Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 2. 

O Contrato de Concessão de Iluminação Pública nº 01/2020, subscrito em 20/07/2020, 

encontrava-se com sua eficácia suspensa até que a, então, Secretaria de Estado de Economia 

do Distrito Federal (SEEC/DF) estabelecesse a forma de repasse da Contribuição de 

Iluminação Pública para a Concessionária. A Ceb Holding, por meio da Carta nº 178/2022 - 

CEB-H/PR (85338787), constante no processo nº 00093-00000285/2022-92, solicitou 

diligência de diversos Órgãos na intenção de tornar o referido contrato eficaz. Foram 

propostas minuta de alteração de Decreto e uma rerratificação do referido Contrato. 

A  Assessoria Jurídico-Legislativa atuou como representante desta Pasta, em conjunto com o 

setor de gestão de iluminação pública, em todas as fases do processo em questão, atentando 

ao interesse público e à modernização do Parque de Iluminação Pública do DF, 

realizando diversas reuniões e formalizando questionamento final à Procuradoria-Geral do 

Distrito Federal (PGDF). 

Atuou-se, também, diligentemente nas respostas às representações e questionamentos 

apresentados pelo TCDF e MPDFT, bem como nas ações provenientes do Judiciário, 

priorizando o interesse público na execução das obras licitadas. Destacam-se as seguintes 

ações: 

Processo  Ação 

00020-00016646/2021-77 
Decisão favorável. Concedido efeito suspensivo para remoção das bancas 
referentes às obras do Túnel de Taguatinga; 

00110-00001611/2020-43 
Encaminhamento à PGDF sobre a possibilidade de retenção do pagamento, do 
subitem 17.3.1.1 - Adicional à Mão de Obra (Túnel de Taguatinga); 

00020-00040797/2022-27 Obras de revitalização da Avenida Paranoá Quiosque Av. Paranoá; 

00020-00047078/2022-37 Decisão desfavorável ao GDF – CEB 

00110-00002285/2022-53 Encaminhamento à PGDF - Viaduto EPIG 

00600-00012139/2022-41 

Representações apresentadas por uma empresa de engenharia e por uma empresa 
de consultoria, com pedidos de suspensão cautelar da Tomada de Preços nº 
01/2022-SODF, cujo objeto é a Elaboração de Projetos Executivos de 
Infraestrutura Urbana do Sol Nascente/Pôr do Sol. 

00600-00005511/2022-63 Representação formulada pelo Consórcio BRT EPIG. 

00600-00011242/2022-74 
Solicitação de acesso ao processo de fiscalização e pagamento do Contrato nº 
020/2021-SODF (viaduto EPIG). 

00600-00001888/2022-43 Despacho Singular TCDF – RDC nº 001/2021 – Representação Consórcio BRT EPIG. 

00480-00000564/2022-92 Relatório de Auditoria de Monitoramento do Túnel de Taguatinga. 

00480-00001250/2020-45 
Requisição de informações sobre providências relativas ao Relatório de Auditoria 
nº 13/2020 – Alargamento do viaduto de Taguatinga. 
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00600-00013573/2022-
49, 00110-00003392/2022-07 
e 00600-00013071/2022-18 

Resposta à Auditoria de Conformidade quanto à legalidade e transparência nos 
procedimentos para a execução de obras do Túnel de Taguatinga - 2ª Etapa 
(Contrato nº 004/2016). 

H  -  CONTROLE INTERNO  

A Unidade de Controle Interno – UCI/SODF, desde a edição da Portaria nº 141/20-SODF, de 

18/12/20, passou a executar análises prévias de conformidade da instrução de todos os 

processos de pagamentos e aditivos contratuais, referentes à execução de 

obras, além das contratações efetivadas por esta Secretaria, com valores acima de 3 milhões 

de reais. Todos os trabalhos realizados são com fulcro nos princípios da legalidade, eficiência, 

eficácia, efetividade e economicidade. 

Destacam-se, a seguir, os impactos destas ações nos trabalhos desta Secretaria: 

 Melhora significativa na qualidade da instrução de processos e sua conformidade com 

as normas vigentes; 

 Acompanhamento quanto à qualidade e quantidade dos serviços executados, com a 

verificação de 100% dos relatórios fotográficos, diários de obras e relatórios de 

término de etapa, além da verificação de outros documentos, seja por amostragem; 

constatação no decorrer do trabalho ou de acordo com o tipo de obras ou serviços; 

 Mudanças no fluxo de processos quanto ao trâmite da documentação relativa às 

medições, com destaque para análise prévia da documentação técnica das obras, 

antes dos processos serem submetidos aos executores dos contratos, desta forma 

identificando e corrigindo, em tempo hábil, as impropriedades porventura observadas, 

na documentação apresentada pelas empresas, subsidiando, desta forma, uma 

tomada de decisão mais assertiva quanto à liberação do montante a ser pago e a 

emissão de Atestado de Execução; 

 Acompanhamento sistemático dos processos de Auditoria de Monitoramento, 

realizados pela CGDF, a fim de atualizar o andamento das ações implementadas pela 

SODF na busca do pleno atendimento das recomendações do Órgão de Controle 

Interno; 

 Suporte às diversas áreas demandadas, quanto ao acompanhamento das ações 

implementadas no âmbito desta SODF para o cumprimento das recomendações 

contidas nos Relatórios de Auditoria em cada processo; e 

 Auxilio ao Gabinete no controle de prazos e na elaboração da manifestação do 

Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura. 

Ressalta-se, também a atuação nas Ações de Controle (Auditorias e Inspeções), nas 

manifestações do Secretário nos Informativos de Ações de Controle – IAC, nos  Relatórios de 

Auditorias e Inspeções e nas Tomadas de Contas Especiais instauradas ou das entidades 

supervisionadas, inclusive nos processos de Prestação de Contas dos Órgãos supervisionados. 

Como resultado destes trabalhos, importantes avanços foram alcançados, como por exemplo, 

a constatação da ausência de registro de falhas na conformidade da instrução dos processos 

de pagamentos e termos aditivos, quando da realização de ações de Controle pela CGDF nos 

exercícios de 2021 e 2022. 

I  -  CORREIÇÃO 

Criada em 2019, a Assessoria atua em observância à sistematização e à padronização dos 

procedimentos das ações de Correição Administrativa no âmbito do Distrito Federal, exerce 

atividades de correição, com relação às condutas administrativas praticadas por servidores 

desta Pasta, bem como quanto às ações de responsabilização administrativa de pessoa 

jurídica, realizadas mediante procedimentos apuratórios, quais sejam, Investigatórios (PIP / 

Juízo de Admissibilidade / Denúncia), Processos Disciplinares (Sindicância / PAD), Tomadas 

de Contas Especiais (TCE), de Responsabilização de Fornecedores (PAF) e Conciliadores 

(Termo de Ajustamento de Conduta – TAC / Termo Circunstanciado de Regularização - TCR). 

Estas ações têm como base a legislação vigente sobre a matéria, e as 

normatizações/recomendações/orientações emanadas pelos órgãos de Controle Interno 

(CGDF) e de Controle Externo (TCDF). 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração 

Secretaria Executiva de Finanças 

Subsecretaria de Planejamento Governamental 

 

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade 
1377 

Ressalta-se, abaixo, o quantitativo dos procedimentos apuratórios realizados ao longo desta 

gestão pelas Comissões Permanentes de Sindicância - CPS e de Tomada de Contas Especial 

- CPTCE; de Procedimento de Apuração de Fornecedor – PAF; de Instrução Prévia - IP e de 

Procedimentos de Investigações Preliminares - PIP: 

Fonte: ASCOR/SODF (dados fechados até 31/12/2022). 

Assim, em 2022, deu-se continuidade aos Procedimentos Administrativos instaurados em 

anos anteriores e aos novos. Em 2022, dos 30 procedimentos apuratórios foram concluídos: 

08 Sindicâncias; 11 Procedimentos de Investigações Preliminares (PIP); 03 Tomadas de 

Contas Especiais (TCEs); 03 Instruções Prévias - (IP); 01 Procedimento de Apuração de 

Fornecedor (PAF) e 01 Denúncia. E, se encontram em apuração 03 TCEs instauradas, com 

previsão de conclusão no próximo exercício. 

J  -  GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS 

- Gestão Estratégica 

Esta Secretaria atuou na promoção de soluções para melhoria do desempenho institucional e 

na implementação de boas práticas de governança e compliance, a fim de garantir a 

contribuição do Órgão para a Gestão Estratégica do Governo do Distrito Federal. 

- Gestão de Riscos 

Durante o exercício de 2022, realizaram-se mapeamentos e a implantação do processo de 

Gestão de Riscos; criação de um novo projeto no Sistema SaeWeb - CGDF; diversas reuniões 

com as áreas para promover a revisão da matriz de riscos e atualização dos dados referentes 

aos controles necessários para o gerenciamento de riscos no referido Sistema; análises dos 

fatores motivadores de aditivos e dos achados de auditorias com o objetivo de mitigar os 

riscos, quais sejam: Diversas aditivações de contratos e Sanções e multas pelos órgãos de 

controle; elaboração de documentos: diagrama de contexto da Gestão de Riscos, fluxo do 

processo de trabalho de Gestão de Riscos e também a elaboração do Manual de Procedimento 

Operacional Padrão – POP; aprovação pelo Comitê Interno de Governança desta Secretaria 

dos Eventos de Riscos: desvio ético ou de conduta e aplicação da nova lei de licitação – NLL. 

- Planejamento Estratégico - GDF 

Monitorados mensalmente por meio do Painel Gestão 2019-2022, os projetos que 

contemplam as iniciativas denominados PEDF e devidamente reportados no Sistema Gestão 

DF. 

ID - Sistema de 
Gestão do DF 

Iniciativa - Planejamento Estratégico do 
DF 

Iniciativa - SODF Status 

73 
Implantação do Sistema de Transporte Eixo 
Oeste. 

Alargamento do Viaduto da 
EPTG. 

Concluído 

133 
Implantação do Sistema de Transporte Eixo 
Oeste. 

Duplicação da Via de Ligação Sol 
Nascente e Hélio Prates 

Concluído 

144 

Conclusão de infraestrutura dos Setores 
Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires, 
Bernardo Sayão, ARIS Ribeirão em Santa 
Maria (Porto Rico); Mestre D'armas e Riacho 
Fundo 5ª Etapa. 

Conclusão de infraestrutura do 
Setor ARIS Ribeirão em Santa 
Maria (Porto Rico) / DF 290. 

Concluído 

1461 Construção da Praça da Juventude do Itapoã. 
Construção da Praça da 
Juventude do Itapoã. 

Concluído 

Procedimentos Apuratórios 2019 2020 2021 2022 Total 

Sindicância 06 05 03 08 22 

Procedimento de Investigação Preliminar - PIP 01 03 02 11 17 

Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD 0 0 0 0 0 

Tomada de Contas Especial - TCE 03 05 01 06 15 

Instrução Prévia - IP 0 04 0 03 07 

Procedimento Administrativo de Fornecedores - PAF 01 0 0 01 02 

Denúncia  01 01 0 01 03 

TOTAL 12 18 06 30 66 
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1462 Rota de Fuga no Setor de Inflamáveis. 
Rota de Fuga no Setor de 
Inflamáveis. 

Concluído 

1463 
Ampliação e melhoria da infraestrutura 
esportiva no Distrito Federal. 

Implantação de Campo de Grama 
Sintética em Santa Maria 

Concluído 

1560 
Revitalização da Praça do Povo - Setor 
Comercial Sul. 

Revitalização da Praça do Povo - 
Setor Comercial Sul. 

Concluído 

62 Revitalização da W3 Sul. 
Revitalização da W3 Sul - 
Execução de Obras. 

Em 
Andamento 

141 

Conclusão de infraestrutura dos Setores 
Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires, 
Bernardo Sayão, ARIS Ribeirão em Santa 
Maria (Porto Rico); Mestre D'armas e Riacho 

Fundo 5ª Etapa. 

Implantação de Drenagem e 
Pavimentação no Vicente Pires 

Em 
Andamento 

143 

Conclusão de infraestrutura dos Setores 
Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires, 
Bernardo Sayão, ARIS Ribeirão em Santa 
Maria (Porto Rico); Mestre D'armas e Riacho 
Fundo 5ª Etapa. 

Implantação de Drenagem e 
Pavimentação no Bernardo 
Sayão 

Em 
Andamento 

148 
Implantação do Corredor de Transporte Eixo 
Oeste. 

Implantação do Viaduto da EPIG 
Em 
Andamento 

149 
Implantação do Corredor de Transporte Eixo 
Oeste. 

Revitalização da Estrada Setor 
Policial Militar - ESPM 

Em 
Andamento 

224 
Implantação do Corredor de Transporte Eixo 
Oeste. 

Túnel de Taguatinga 
Em 
Andamento 

622 

Conclusão de infraestrutura dos Setores 
Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires, 
Bernardo Sayão, ARIS Ribeirão em Santa 
Maria (Porto Rico); Mestre D'armas e Riacho 
Fundo 5ª Etapa. 

Conclusão de Infraestrutura do 
Setor Habitacional Sol Nascente 

Em 
Andamento 

1002 
Infraestrutura dos novos Setores 
Habitacionais. 

Infraestrutura dos novos Setores 
Habitacionais 

Em 
Andamento 

- Planejamento Estratégico Institucional - PEI 

Realizou-se o acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico Institucional no Sistema 

de Gestão DF, reuniões com a SEEC/DF, atual SEPLAD/DF, com o objetivo de iniciar a revisão 

do PEI e ainda, atualizações das ações que integram o sistema Gestão DF, sendo efetivada a 

devida publicação na intranet e no site desta Secretaria. 

- Painel de Gestão 

O Painel de Gestão foi uma inovação implementada em abril de 2022, com o intuito de 

contemplar uma base de dados única, concernente às áreas finalísticas desta Secretaria. As 

informações gerenciais foram definidas em conjunto com as áreas, com atualização mensal. 

A partir das informações obtidas com a implantação do Painel, constituiu-se o Relatório de 

Gestão Book de Obras, que contempla as informações da Gestão 2019-2022 de forma textual 

e ilustrativa. 

- Comitê Interno de Governança 

Em 2022, houve novamente atualização da Portaria que instituiu o Comitê Interno de 

Governança Pública – CIG, nos termos estabelecidos pelo Conselho de Governança Pública – 

CGOV, por meio da Portaria nº 71, de 15/6/22, criado com o objetivo de garantir o 

desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança, de forma contínua e 

progressiva. 

Assim, foram realizadas as reuniões ordinárias do Comitê Interno de Governança Pública – 

CIG, a fim de informar aos membros sobre os trabalhos realizados, conforme define a Portaria 

nº 71, de 15/6/22. 

- Gestão de Integridade Institucional  

O Programa de Integridade Pública tem como objetivo a implementação de medidas, 

mecanismos e práticas organizacionais de governança pública definidos pelo CGov, com vistas 

a estimular o comportamento íntegro no âmbito desta Secretaria.  Em 20/07/2022, foi 

editada a Portaria nº 87, com o objetivo de alterar a composição da Comissão de Ética, 
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instituída pela Portaria nº 122, de 24/08/2021,  DODF de 26/08/2021 e alterada pela 

Portaria  nº 215, de 28/12/2021, DODF de 30/12/2021, encarregada de orientar e aconselhar 

sobre a ética funcional do servidor e empregado público no tratamento com as pessoas e com 

o patrimônio público distrital, sendo de competência da comissão conhecer concretamente de 

atos suscetíveis de censura ética. 

Registra-se que, em 07/01/2022, por meio da Portaria nº 02, o Secretário de Obras instituiu 

o Código de Conduta desta Secretaria. Por conseguinte, elaborou-se a Cartilha de Conduta, 

amplamente divulgada e distribuída para todos os servidores presentes no evento intitulado 

"Dia D", realizado em 30/04/2022. Nesse dia, além da distribuição da Cartilha, foi proferida 

Palestra sobre integridade institucional.   

Empreendeu-se, também, ações de comunicação, divulgações e eventos, tais como: Conduta 

e Ética no Serviço Público – Conduta Moral, Ética no Serviço Público, Assédio Moral, 

Compromisso com a ética, a vida particular e a carreira do agente público, procrastinação, os 

cincos princípios fundamentais da Administração Pública, vamos falar sobre moral e ética, 

objetivos da Governança, Diretrizes da Governança Pública I e II. 

- Gestão de Integridade de Empresas 

Verificou-se uma melhoria do processo de Gestão do Programa de Integridade de Empresas 

nesta secretaria, com maior controle dos programas de integridade apresentados pelas 

empresas e dos prazos definidos em lei. Foi criado mecanismo de controle e acompanhamento 

dos programas de integridade, monitoramento dos novos contratos, procedendo-se a devida 

divulgação na Intranet e no site desta Pasta da lista das empresas com programas de 

integridade. 

Quadro Resumo dos Programas de Integridade relativos a Empresas com contratos acima de 

R$ 5.000.000,00 celebrados por esta Secretaria: 

Total de  CNPJ Total de programas (1) Total em análise (2) 
Total em 
conformidade 

Total não conforme 

33 46 16 30 0 

Nota (1) - Total de contratos com exigências do Programa de Integridade                                           
Nota (2) - Total em análise pela CGDF 

K  -  COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E CONFERÊNCIA DE MEDIÇÕES – COACM/SUAF  

Em 2020, foi criada a Coordenação de Análise e Conferência de Medições – COACM/SUAF, 

unidade orgânica vinculada à Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização/SODF, 

para coordenar, analisar e conferir as documentações inerentes às medições dos contratos 

vigentes, gerir planilhas técnicas e administrativas de controle das medições, emitir Atestados 

de Execução, dentre outras atribuições. Assim, em 2022, foram analisados e conferidos 199 

processos de pagamentos e emitidos 244 atestados de medições. Relacionam-se, a seguir, 

os apontamentos mais recorrentes constatados nos Relatórios Técnicos emitidos, quando das 

análises das medições e que podem impactar nos valores das respectivas medições: 

 Itens sem cobertura contratual no Boletim de Medição; 

 Memórias de cálculo equivocadas; 

 Medição de serviços não executados na obra; 

 Alteração do critério de medição estabelecido no orçamento paradigma, sem 

formalização de aditivo contratual prévio ou justificativa técnica; 

 Ajustes nas medidas apresentadas pelas contratadas, quando estas divergem das 

medidas aferidas, in loco, por empresa de acompanhamento topográfico 

contratada pela SODF ou ainda, das medidas contratuais previstas; 

 Ausência de comprovação do Controle de Transporte de Resíduos – CTR junto ao 

Serviço de Limpeza Urbana – SLU; 

 Medição de serviços sem laudos aferidos referentes ao período de execução da 

medição; 

 Medição de serviços sem projetos aprovados previamente; 

 Medição de itens em duplicidade ou com sobreposição de serviços; 

 Medição retroativa de serviços executados sem cobertura contratual; e 

 Apresentação incompleta de documentação solicitada por meio de Relatório Técnico. 
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L  -  OUVIDORIA  

Quanto às declarações dos cidadãos que buscaram os serviços da Ouvidoria do DF, registradas 

pelos Canais de Atendimento Sistema OUV-DF e Sistema e-SIC, no período de 01/01/2022 a 

31/12/2022, estas totalizaram 11.143 demandas destinadas a esta Secretaria, sendo: 5.169 

Reclamações, 5.838 Solicitações, 32 Elogios, 47 Sugestões, 56 Informações e 01 Denúncia. 

As Regiões Administrativas que mais demandaram foram: Plano Piloto 1.644; Ceilândia 

1.132; Planaltina 796; Samambaia 769; Taguatinga 734; Sobradinho 686; Gama 644; Guará 

541; São Sebastião 418 e Santa Maria 414.  

Entre os assuntos mais abordados estão: Funcionamento de Postes de Iluminação 

Pública 9.462; Instalação de Postes de Iluminação Pública 605; Falta de Iluminação Pública 

582; Remanejamento de Postes de Iluminação Pública 97; Pavimentação Urbana – Asfalto 

56; Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana 47; Execução de Obras Públicas na Área de 

Infraestrutura Urbana 42; Galeria de Águas Pluviais 35; Fiscalização das Obras Públicas na 

Área de Infraestrutura Urbana 26; e Obras Públicas em Vias Públicas 24. 

Ressalta-se que das 11.143 manifestações recebidas e tratadas pela Ouvidoria/SODF, o 

cidadão respondeu uma avaliação quanto à resolutividade de sua demanda, obtendo-se a 

seguinte classificação: 68,5% respondidas; 17,5% não resolvidas; 0,7% não resolvidas após 

a resposta complementar; 9% resolvidas; 0,5% foram avaliadas como resolvidas após a 

resposta complementar e 4% se encontram em análise. 

Em obediência à aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação, os pedidos, direcionados a 

esta Secretaria, somaram um total de 56 solicitações, no ano de 2022, sendo impetrado 01 

recurso de Primeira Instância, representando 2% do total de pedidos. Registra-se, ainda, que 

por meio do Instagram (@sec_obras), desta Secretaria de Obras e Infraestrutura a população 

do DF, também pode acompanhar o andamento das obras e serviços que estão sendo 

executados. 

A SODF cumpre o papel de facilitadora do diálogo entre a sociedade e as diferentes instâncias 

de gestão, prima pela transparência pública, trabalha na perspectiva da participação do 

cidadão, na avaliação, e na fiscalização da qualidade dos serviços oferecidos à população, e, 

ainda, no exercício de 2022, tornando-se mais uma vez premiada pela CGDF, classificando-

se no ranking dos sete órgãos distritais a apresentar 100% de pontuação no Índice de 

Transparência Ativa (iTA), premiação esta que avalia o grau de cumprimento da Lei de Acesso 

à Informação (LAI), e ranqueia os Órgãos e Entidades do GDF que se destacam na publicação 

das informações de transparência ativa, em atendimento à Lei Distrital nº 4.990/2012, 

elaborada nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011. 

A Carta de Serviços ao Cidadão que visa facilitar e ampliar o acesso aos serviços públicos e 

estimular a participação do cidadão no monitoramento destes serviços, e, ampliar o controle 

social e promover a melhoria da qualidade do atendimento prestado; instituída no DF pelo 

Decreto Distrital nº 36.419/2015, foi avaliada pelo cidadão que demandou a SODF por meio 

do questionário da Pesquisa de Satisfação, resultando em: 77% de clareza das informações 

e 67% dos pesquisados tinham conhecimento da existência da Carta. 

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo 

exercício. 

4.1  Panorama da Execução Orçamentária e Financeira 

Para o exercício financeiro de 2022, após a promulgação da Lei nº 7.061, de 07/01/2022 

(DODF Suplemento ao de nº 6, de 10/01/2022), relativa à Lei Orçamentária Anual – LOA 

2022, esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF obteve em seu Orçamento 

receita estimada e despesa fixada em R$ 682.325.082,00 (seiscentos e oitenta e dois milhões, 

trezentos e vinte e cinco mil e oitenta e dois reais), como detalhado abaixo: 

Quadro 01  -   Alocação orçamentária inicial oriunda da LOA 2022 - Posição 

01/01/2022: 
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GRUPO DE 

DESPESAS 

C
A

T
E

G
O

R
I

A
 

F
O

N
T

E
 

D
E

  R
E

C
U

R

S
O

S
 

NOME DA FONTE 

CRÉDITOS 

INICIALMENTE 

CONSIGNADOS - 

LOA 2022 (R$) 

PERCENTUAL APROXIMADO 

(%) 

PERCENTUAL POR GRUPO 

DE DESPESAS 

(%) 

PESSOAL E 

ENCARGOS 

SOCIAIS 

1 100 
ORDINÁRIO NÃO 

VINCULADO 

22.011.307,00 3,23% 100% 

22.011.307,00    

OUTRAS 
DESPESAS 

CORRENTES 

3 

100 
ORDINÁRIO NÃO 

VINCULADO 
16.982.958,00 

2,53% 

98,01% 

111 
TAXA DE 

EXPEDIENTE 
27,00 0,01% 

120 
DIRETAMENTE 

ARRECADADOS 
78.774,00 0,01% 

134 
CONTRIBUIÇÃO 

PARA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

0,00 0,00% 

135 
OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO INTERNAS 
200.000,00 1,00% 

183 

DESVINCULAÇÃO DE 

RECEITA DO DF - EC 
93/2016 

16.885,50 0,97% 

SUBTOTAL GRUPO 3 17.278.644,50  100% 

INVESTIMENTOS 4 

100 
ORDINÁRIO NÃO 

VINCULADO 
56.794.245,00 

94,24% 

9,00% 

131 

CONVÊNIOS COM 
ÓRGÃOS 

INTEGRANTES DA 

ESTRUTURA 

DO  GDF 

73.900.000,00 10,00% 

134 

CONTRIBUIÇÃO 

PARA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

0,00 0,00% 

135 
OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO INTERNAS 
467.939.000,00 73,00% 

183 

DESVINCULAÇÃO DE 

RECEITA DO DF - EC 

93/2016 

16.885,50 0,003% 

732 

CONVÊNIOS COM A 

UNIÃO – EMENDAS 

INDIVIDUAIS - EPI 

44.385.000,00 7,00% 

SUBTOTAL GRUPO 4 643.035.130,50  100% 

TOTAL 682.325.082,00 100%   

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por 

Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Orçamentária - UO. 
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Gráfico representativo dos créditos orçamentários iniciais, oriundos da LOA 2022, 

por grupos de despesas. 

 
Verifica-se no quadro e respectiva representação gráfica acima, que 94% dos recursos 

consignados no Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD desta SODF, estavam alocados 

no Grupo 4 – Investimentos, o que corresponde a R$ 643.035.130,50, e no Grupo 3 – Outras 

Despesas Correntes encontravam-se alocados R$ 17.278.644,50, equivalentes a 

aproximadamente, 3% do Orçamento da Pasta. 

No que se refere à distribuição por fontes de recursos relativas ao Grupo de Despesas 4 - 

Investimentos, observa-se que: 73% dos créditos orçamentários previstos se vinculavam aos 

recursos provenientes de desembolsos de operações de crédito firmadas entre o Distrito 

Federal e a Caixa Econômica Federal (fonte 135), 10% encontravam-se alocados na fonte de 

recursos 131, referente à previsão de repasses oriundos de convênios com a Terracap, 9% 

estavam consignados na fonte de recursos 100 – Ordinário Não Vinculado e 7% vinculavam-

se aos recursos previstos em contratos de repasses celebrados no âmbito de Emendas 

Federais (fonte 732).                     

Especificamente sobre a alocação da Fonte de Recursos 100 no Grupo de Despesas 4 – 

Investimentos, esta fonte apresentou dotação inicial correspondente a R$ 56.794.245,00, e 

logo no início do exercício constatou-se a necessidade de proposição junto ao Órgão Central 

do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo, de remanejamentos de 

créditos orçamentários visando adequação à programação a ser atendida, por intermédio 

desses recursos, notadamente, para contemplar acréscimos a determinados programas de 

trabalho que apresentaram insuficiência de créditos, destinados a custear despesas estimadas 

no âmbito de contratações já firmadas, detalhadas a seguir: 

· Execução das Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 

2 - CT nº 015/2021 - (contrapartida e reajustamentos). 

· Execução das Obras de Reformulação do Sistema Viário na Estrada do Setor Policial Militar 

- ESPM - CT nº 022/2021 - (reajustamentos). 

Assim, parte dos saldos dessa fonte (100 - Grupo 4) propiciaram demais ações previstas para 

execução por esta Secretaria no ano de 2022, quais sejam: 

· Contratação das obras de Requalificação da Avenida Paranoá - CT nº 001/2022. 

· Continuidade e realização de novos certames relativos às obras de requalificações urbanas 

no Setor Comercial Sul, Quadras 03 e 05, e respectivas contratações - CT nº 015/2022 e CT 

nº 020/2022.  
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No decorrer do exercício, houve a necessidade de apresentação de novas proposições de 

aberturas de créditos adicionais na fonte 100, no entanto, sem a indicação de respectivo 

cancelamento de créditos orçamentários, para custear: 

· Construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga - CT nº 004/2016 (reajustamentos). 

· Lançamento de certames relativos às obras de Pavimentação e Drenagem no CAUB I e II e 

de Requalificação do Setor Comercial Sul, Quadra 04, e respectivas contratações - CT nº 

027/2022 e CT nº 028/2022. 

As suplementações foram providenciadas parcialmente na fonte 100, pois, a então Secretaria 

de Estado de Economia – SEEC/DF definiu por efetivar acréscimos na Fonte de Recursos 161 

- Recursos de Dividendos, também pertinente aos recursos próprios do Distrito Federal, o que 

também permitiu: 

· Contratação das obras de Requalificação do SOF Sul - CT nº 024/2022. 

·  Aporte de contrapartida inicial para demais contratações efetivadas relativas às obras de 

infraestrutura no Sol Nascente - CT nº 017/2022, CT nº 022/2022 e CT nº 023/2022. 

No que concerne ao Grupo de Despesas 3 – Outras Despesas Correntes houve consignação 

inicial na Fonte de Recursos 100 no montante de R$ 16.982.958,00. Com os acréscimos 

obtidos nesse Grupo, a Despesa Autorizada totalizou R$ 21.601.701,70 de créditos 

orçamentários, dos quais R$ 20.928.242,66 foram empenhados, e R$ 10.598.052,70 

restaram liquidados no exercício.  

Há que se destacar que a aplicação mais relevante deste grupo de despesas se destinou à 

prestação dos serviços de consultorias técnicas especializadas, capazes de assistir e subsidiar 

de informações pertinentes à Administração Pública, imprescindíveis para dar suporte à 

supervisão e ao acompanhamento de obras integrantes do denominado Corredor Eixo Oeste: 

· Execução dos serviços de supervisão e acompanhamento das obras de implantação do Túnel 

Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga - CT nº 018/2020. 

· Execução de serviços de supervisão da execução das obras da interseção da rodovia DF-011 

(EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste - CT nº 018/2021. 

· Execução de serviços de supervisão das obras de reformulação do sistema viário na Estrada 

do Setor Policial Militar - ESPM, no trecho entre a interseção EPIG/ESPM - CT nº 025/2021. 

· Supervisão e apoio técnico na elaboração de estudos técnicos, elaboração de projetos 

básicos e executivos, execução das obras de readequação e manual de operação, uso e 

manutenção da rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG - CT 

nº 019/2022. 

Por intermédio desses recursos, do Grupo 3, foram também custeados os importantes 

serviços técnicos de estudos topográficos, executados sob demanda eventual, que visam 

subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimentos dos projetos de infraestrutura urbana, 

assim como no auxílio na condução dos serviços de fiscalização de obras (análise prévia do 

terreno e interferências, marcações - cadastramento/estaqueamento, dimensionamento dos 

serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem, contra-provas e avanços físicos entre 

outros), sob responsabilidade da SODF: 

· Levantamentos topográficos planialtimétricos cadastrais georreferenciados para 

acompanhamento da execução das obras de urbanização em Vicente Pires/DF - CT nº 

063/2018. 

· Prestação de serviços técnicos (topografia e mapeamento aéreo RTK), para os locais onde 

serão desenvolvidos os projetos e a fiscalização de obras diversas (de responsabilidade da 

SODF), de infraestrutura urbana, OAE (Obras de Arte Especiais), OAC (Obras de Arte 

Correntes) e edificações/urbanismo, no âmbito do Distrito Federal, em 02 (dois) lotes de 

serviços, sendo:  Lote 01 - Levantamento Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado e 

Mapeamento Aéreo RTK - CT nº 010/2022 e Lote 02 - 04 Equipes Técnicas de  Topografia - 

CT nº 011/2022.  

No tocante às consignações orçamentárias provenientes de Emendas Parlamentares Distritais, 

alocadas na fonte 100, inicialmente estas equivaleram a R$ 5.000.000,00, no entanto, por 
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iniciativa dos próprios parlamentares autores desses créditos foi efetivado o remanejamento 

orçamentário no montante de R$ 2.682.915,00, para respectivo incremento ao Orçamento 

de outros Órgãos do GDF, conforme as Leis nº 7.120 de 12.04.2022 (DODF nº 71 de 

13.04.2022), nº 7.124, de 09/05/2022 (DODF nº 86, de 10/05/2022) e nº 7.174 de 

26/09/2022 (DODF nº 182 de 27/09/2022), refletidas em registros no Sistema de Controle 

de Emendas Parlamentares - SISCONEP. E, por ocasião do encerramento do exercício, os 

demais créditos no montante de R$ 2.317.085,00, foram cancelados mediante a Lei nº 7.188, 

de 16/12/2022 (DODF Edição Extra nº 92-A, de 16/12/2022) e o Decreto nº 44.078, de 

28/12/2022 (DODF nº 241, de 29/12/2022), tendo em vista o Art. 4º da Lei nº 7.179, de 

23/11/2022 (DODF nº 219, de 24/11/2022), que autorizou o Poder Executivo a utilizar por 

meio de ato próprio os saldos constantes dos programas de trabalho incluídos na Lei 

Orçamentária Anual por meio de emendas parlamentares, após manifestação favorável dos 

respectivos autores das emendas, para reforço de recursos destinados a custear despesas 

obrigatórias, prioritárias ou de caráter continuado.  

Relativamente às descentralizações efetivadas à conta da fonte 100, igualmente ao exercício 

anterior, esta Unidade Orçamentária transferiu créditos à Companhia Urbanizadora da Nova 

Capital do Brasil - Novacap, no valor total de R$ 630.000,00, conforme a Portaria Conjunta 

nº 02, de 23/02/2022, destinada a custear a contratação de empresas especializadas na 

execução de inspeções cadastrais, rotineiras e especiais de Obras de Arte Especiais com base 

na Norma Brasileira ABNT NBR 9452:2016 - Inspeção de Pontes e Viadutos, nos termos 

do processo administrativo nº 00110-00003639/2019-81, todavia, não ocorreu a utilização 

dos créditos transferidos e ao final do exercício de 2022 o Órgão Central do Sistema de 

Planejamento e Orçamento efetivou bloqueios/remanejamentos para atender despesas 

obrigatórias de outras Unidades. 

Sobre a Fonte de Recursos 134 – Contribuição para a Iluminação Pública - CIP, como no ano 

anterior, as alocações advindas da LOA constaram no QDD da então Secretaria de Estado de 

Economia - SEEC/DF, assim, diante da obrigação decorrente das contratações ainda vigentes, 

a cargo desta SODF, quanto às despesas de caráter contínuo, relacionadas às ações de 

manutenção de iluminação pública no Distrito Federal, procedeu-se à apresentação de 

proposta de Portaria de Descentralização de Créditos, entre àquela Secretaria e esta Pasta, 

por intermédio da reapresentação do processo nº 00110-00001447/2021-55, sendo obtido o 

montante de R$ 61.600.000,00, mediante a Portaria Conjunta nº 14, de 21/02/2022 (DODF 

de 25/02/2022), o que possibilitou dar continuidade aos pagamentos relativos aos custos 

mensais (de janeiro a abril/2022) decorrentes dos gastos com a manutenção do Parque de 

Iluminação do Distrito Federal, realizados por intermédio do Contrato nº 002/2017 e do 

Contrato nº 004/2018. 

Posteriormente, da mesma forma que em 2021, houve a transposição de dotações 

remanescentes na fonte 134 no Orçamento da então SEEC/DF para esta SODF, concretizada 

com a edição do Decreto nº 43.252, de 28/04/2022 (DODF Edição Extra nº 38-A, de 

28/04/2022), conforme o processo nº 00040-00004067/2022-98, passando esta Pasta a 

dispor definitivamente dos recursos orçamentários na ordem de R$ 90.010.573,00, sendo 

alocados: R$ 8.110.573,00 na Ação/Subtítulo 1836.0023 (Ampliação dos Pontos de 

Iluminação Pública) e R$ 81.900.000,00 na Ação/Subtítulo 8507.6471 (Manutenção do 

Sistema de Iluminação Pública). 

Não obstante os créditos transpostos a este Órgão, esses recursos se demonstraram 

insuficientes para arcar com as despesas totais pertinentes ao Parque de Iluminação Pública 

do Distrito Federal, sendo obtidos créditos suplementares parciais conforme a atualização das 

projeções de gastos instruídas pela Subsecretaria de Gestão de Iluminação Pública e Ativos 

Tecnológicos – SUITEC/SODF. Assim, até  o final do exercício houve acréscimo de R$ 

67.949.214,00, sendo R$ 35.170.573,00 na fonte 134, R$ 4.085.973,00 na fonte 161 e R$ 

28.692.695,00 na fonte 100, conforme os Decretos nº 43.789, de 27/09/2022, nº 43.923, 

de 07/11/2022, nº 43.970, de 25/11/2022, nº 44.067 e nº 44.068, de 28/12/2022. 

Ressalta-se o detalhamento constante no quadro a seguir, relativo aos custos com a 

manutenção do Parque de Iluminação Pública pertinentes aos meses de janeiro a 

novembro/2022, que indica o montante de R$ 211.453.432,00 no período em questão, 
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sendo: R$ 164.462.103,01 referentes aos serviços de fornecimento de energia elétrica e a 

utilização de postes para uso exclusivo ao Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal, 

prestados no âmbito do Contrato nº 002/2017 e R$ 46.991.328,99, referentes aos serviços 

de manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal - PIP, compreendendo: 

gestão dos serviços, consultoria técnico-operacional, engenharia de manutenção, operação e 

manutenção preditiva, preventiva e corretiva, prestados por meio do Contrato nº 004/2018. 

Competência da Despesa (2022) Contrato nº 002/2017 Contrato nº 004/2018 Valor Total - R$ 

Janeiro 18.248.970,83  2.766.495,48 21.015.466,31 

Fevereiro 17.633.186,57 3.378.921,95 21.012.108,52 

Março 19.148.655,30 3.711.929,51 22.860.584,81 

Abril 17.060.410,97  3.500.322,30 20.560.733,27 

Maio 13.277.422,94 3.524.367,40 16.801.790,34 

Maio (Complemento) - 773.829,48 773.829,48 

Junho 12.833.181,44 5.621.404,02 18.454.585,46 

Julho 13.213.472,61 6.846.955,85 20.060.428,46 

Agosto 13.169.201,81 4.976.432,73 18.145.634,54 

Setembro 12.531.602,41 4.530.607,90 17.062.210,31 

Outubro   13.370.971,93 3.846.858,60 17.217.830,53 

Novembro 13.975.026,20 3.513.203,77 17.488.229,97 

Total 164.462.103,01 46.991.328,99 211.453.432,00 

Quanto aos custos relativos ao mês de dezembro/2022, estes serão apurados no mês de 

janeiro de 2023, após as respectivas medições e deverão ser parcialmente liquidados com a 

utilização de saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar Não Processados - RPNP, no 

montante de R$ 9.155.882,47, uma vez que, de acordo com as medições dos últimos meses 

(out e nov/2022) o montante inscrito restará insuficiente para a liquidação das despesas 

totais, de competência do mês de dezembro, o que irá demandar procedimento de 

reconhecimento de dívida a ser efetivado, a partir de créditos provenientes da LOA 2023, 

para suprir valor remanescente sem cobertura orçamentária. 

Demonstra-se no quadro abaixo, que os recursos orçamentários da SODF em 2022, 

distribuídos por categoria econômica e por fontes de recursos, já adicionados ou deduzidos 

das alterações ocorridas, alcançaram R$ 1,133bilh na forma de Despesa Autorizada, restando 

empenhados R$ 562milh, dos quais R$ 490milh foram liquidados até 31/12/2022, assim, 

tomando-se como parâmetro o indicador: Empenho Liquidado/Total Empenhado, constata-se 

o percentual de aproximadamente 88% de execução orçamentária, decorrente principalmente 

das liquidações de despesas custeadas pelas fontes de recursos relativas à Contribuição de 

Iluminação Pública e às Operações de Crédito Internas: 

Quadro 02  -  Execução Orçamentária - por Fonte de Recursos - SODF: 
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Descrição da Fonte Dotação Inicial Despesa Autorizada Total Empenhado Empenho Liquidado 

Empenho 

Liquidado 

/ 

Despesa 

Autorizad

a 

(%) 

Empenh

o 

Liquida

do / 

Total 

Empenh

ado 

(%) 

PESSOAL E 

ENCARGOS 

SOCIAIS 

1 

100 
ORDINÁRIO NÃO 

VINCULADO 
22.011.307,00 21.579.672,04 21.436.323,43 21.426.523,43 99,29% 

99,95

% 

Total Grupo 1 22.011.307,00 21.579.672,04 21.436.323,43 21.426.523,43 99,29% 
99,95

% 
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3 

100 

ORDINÁRIO NÃO 

VINCULADO 
14.982.958,00 21.601.701,70 20.928.242,66 10.598.0252,70 49,06% 

50,64

% 

EMENDAS 

PARLAMENTARES 

INDIVIDUAIS 

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

111 
TAXA DE 

EXPEDIENTE 
27,00 19,22 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

120 
DIRETAMENTE 

ARRECADADOS 
78.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
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121 

APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS 

VINCULADAS 

0,00 135.020,00 116.264,55 6.930,90 5,13% 5,96% 

131 

CONVÊNIOS 

COM ÓRGÃOS 

DO GDF 

0,00 195.357,00 195.355,66 195.355,66 100% 100% 

134 

CONTRIBUIÇÃO 

PARA 

ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

0,00 198.670.573,00 198.670.573,00 194.254.007,09 97,78% 
97,78

% 

135 

OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO 

INTERNAS 

200.000,00 3.353.428,00 3.153.427,06 2.207.713,75 65,83% 
70,01

% 

161 
RECURSOS DE 

DIVIDENDOS 
0,00 14.374.420,41 14.374.420,41 14.297.840,41 99,47% 

99,47

% 

183 

DESVINCULAÇÃO 

DE RECEITA DO 

DF - EC 93/2016 

16.885,50 12.157,56 12.157,56 12.157,56 100% 100% 

321 

APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS 

VINCULADAS 

0,00 277.927,00 277.927,00 253.504,35 91,21% 
91,21

% 

390 

CONTRAPARTIDA 

DE CONVÊNIO - 

TESOURO 

0,00 782,00 781,96 0,00 0,00% 0,00% 

732 

CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO – 

EMENDAS 

INDIVIDUAIS - 

EPI 

0,00 190.836,00 190.835,30 0,00 0,00% 0,00% 

821 

APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS 

VINCULADAS 

0,00 271,00 270,13 270,13 99,68% 100% 

832 

CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO - 

EMENDAS 
INDIVIDUAIS 

0,00 118.116,00 118.115,68 118.115,68 100% 100% 

Total Grupo 3 17.278.644,50 239.711.763,89 238.819.522,53 221.943.948,22 92,59% 
92,93

% 

INVESTIMENTOS 4 

100 

ORDINÁRIO NÃO 

VINCULADO 
53.794.245,00 42.209.187,73 42.196.334,32 39.051.123,78 92,52% 

92,55

% 

EMENDAS 

PARLAMENTARES 

INDIVIDUAIS 

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

131 

CONVÊNIOS 

OUTROS 

ÓRGÃOS DO 

GDF 

73.900.000,00 73.704.643,00 15.761.335,25 11.206.530,49 9,93% 
35,11

% 

134 

CONTRIBUIÇÃO 

PARA 

ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

0,00 4.340.000,00 4.340.000,00 3.947.912,61 90,97% 
90,97

% 

135 

OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO 

INTERNAS 

467.939.000,00 678.521.199,00 210.727.785,69 167.656.366,08 24,71% 
79,56

% 

161 
RECURSOS DE 

DIVIDENDOS 
0,00 6.336.597,10 6.336.596,16 3.177.012,44 50,14% 

50,14

% 

183 

DESVINCULAÇÃO 

DE RECEITA DO 

DF - EC 93/2016 

16.885,50 0,56 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

321 

APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS 

VINCULADAS 

0,00 701.855,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

335 

OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO 

INTERNAS 

0,00 16.763.813,00 16.463.810,86 16.463.810,86 98,21% 
100,00

% 

390 

CONTRAPARTIDA 

DE CONVÊNIO - 

TESOURO 

0,00 5.101.358,00 5.101.288,96 5.074.121,05 99,47% 
99,47

% 

732 

CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO – 

EMENDAS 

INDIVIDUAIS - 

EPI 

44.385.000,00 44.194.164,00 684.920,81 684.920,81 1,55% 100% 
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832 

CONVÊNIO COM 

A UNIÃO - 

EMENDAS 
INDIVIDUAIS - 

EPI 

0,00 240.734,00 240.723,64 240.723,64 100% 100% 

Total Grupo 4 643.035.130,50 872.113.541,39 301.852.795,69 247.502.521,76 28,38% 
81,99

% 

TOTAL GRUPOS 1, 3 e 4 682.325.082,00 1.133.404.977,32 562.108.641,65 490.872.993,41 43,31% 
87,33

% 

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por 

Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Gestora - UG - até 31/12/2022, contemplando, portanto, a descentralização efetivada pela então 

SEEC/DF, no valor de R$ 61.600.000,00, na Fonte 134-CIP.. 

Importante destacar no quadro acima, o resultado alcançado no que se refere aos recursos 

próprios (fonte 100) no Grupo 4 – Investimentos, evidenciando aplicação positiva dos 

recursos oriundos desta fonte, cuja liquidação totalizou R$ 39.051.123,78, o que representa 

um percentual aproximado de 93% perante a Despesa Autorizada de R$ 42.209.187,73. 

Em relação aos recursos externos, alocados no Grupo de Despesas 4 – Investimentos, como 

mencionado inicialmente estes representaram a maior parte dos créditos alocados no 

Orçamento desta Secretaria, (Fontes 131, 135 e 732), e após suplementações e 

incorporações de superávits financeiros (335 e 832), alcançaram ao final do exercício o 

montante de R$ 813.424.543,56 de Despesa Autorizada, restando empenhado o valor total 

de R$ 243.878.576,25, dos quais R$ 196.252.351,88 foram liquidados, conforme dados 

disponíveis no SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária – Gerencial (por categoria 

– grupo 4 e fonte de recursos 131,135, 335, 732, 832, selecionando “fontes detalhadas”, por 

Unidade Orçamentária - UO ou por Unidade Gestora - UG, até 31/12/2022). 

Observa-se grande volume de créditos orçamentários vinculados a operações de crédito, 

convênios e contratos de repasse, sem realização no exercício, devido a vários fatores 

intrínsecos à execução das obras previstas nos diversos instrumentos pactuados, sob a gestão 

desta Secretaria, tais como: reordenamento territorial, necessidade de atualizações de 

projetos, ajustes em cronogramas, regularizações fundiárias, dependência de definições de 

outros órgãos e demais entraves técnicos, apontados nas Realizações por Programa (parte 2) 

e nas Informações Complementares (parte 3 - A-2) deste relatório, informados por executores 

de contratos e pelo setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos, que também 

procede às estimativas anuais dessas fontes a constarem do Orçamento da Pasta.  

Há que se ressaltar, no entanto, que esta gestão governamental tem priorizado a 

programação de ações previstas à conta desses  recursos objetivando o efetivo ingresso das 

fontes externas, assim, ao longo de 2022 foram envidadas providências quanto ao 

planejamento, lançamento e continuidade de certames pertinentes às obras e serviços de 

engenharia a serem custeados mediante recursos externos, que, certamente terão impacto 

em demais exercícios financeiros. 

No quadro abaixo, são evidenciados os valores totais relativos aos procedimentos licitatórios 

que tiveram continuidade em 2022 e os valores totais dos novos certames realizados, a partir 

de créditos orçamentários oriundos de recursos vinculados a fontes externas, cabendo 

salientar, ainda, que a maior parte dos certames finalizados no exercício restou contratada: 

Quadro 03  -  Procedimentos licitatórios autorizados, a conta de recursos externos, 

que se encontram em andamento ou finalizados:  

Processo 

administrativo 

nº  

Intervenção/Serviço 
Edital de 

Licitação 

Estágio da 

Licitação  

Valor Orçado - 

R$ 
Observação 

00110-

00002646/2021-

81 

Implantação de praça na Quadra 

113, Recanto das Emas, RA XV, 

Distrito Federal. 

Pregão 

Eletrônico nº 

030/2021 – 

DECOMP/DA 

Edital publicado 

em 07/12/2021 

Contrato nº 

002/2022 

(R$ 

769.990,00) 

876.632,74 
Homologação - 14/01/2022 

(77647058) 

00110-

00003128/2020-

01 

Elaboração e Readequação de 

Projeto Executivo de 

Infraestrutura Urbana – Drenar 

DF, na Região Administrativa de 
Taguatinga – RA III, lotes 01 e 02. 

Tomada de 

Preços nº 

001/2021 – 

DECOMP/DA 

Contrato nº 

003/2022 - Lote 01 

(R$ 1.189.370,35) 

 

Contrato nº 

3.428.735,52 

Homologação - 

28/01/2022        (78651325) 

Adjudicação  - 09/02/2022 

(79639165) 
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Edital publicado 

em 27/05/2021 

004/2022 - Lote 02 

(R$ 1.587.905,42) 

00110-

00003049/2021-

73 

Calçadas ao longo da Avenida W3 

Sul, entre as Quadras 703 e 715 
do Setor de Habitações Individuais 

Geminadas Sul - SHIGS, Região 

Administrativa do Plano Piloto - 

RA-PP. 

Pregão 

Eletrônico nº 

01/2022-SODF 

Edital publicado 

em 13/01/2022 

Contrato nº 

007/2022 

(R$ 
1.527.494,44) 

2.058.263,09 

Homologação - 21/02/2022 

(80542020), Termo de 

Homologação e Adjudicação 
Compras.gov.br (80604733 e 

80540460) 

Autorização - 

SODF/GAB/ASSESP - 

21/03/2022 (82477728) 

00110-

00001028/2021-
13 

Requalificação da Etapa 2 da 

Avenida Hélio Prates, em 

Taguatinga-DF, RA - TAG, entre a 
QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) – 

Pistão Norte, compreendendo os 

serviços de ampliação e 

remodelação de calçadas, 

incluindo acessibilidade e 

travessias, reordenamento e 

pavimentação de estacionamentos 

públicos, implantação de 

pavimentação rígida e 

recuperação de pavimento flexível 
na Av. Hélio Prates. 

Concorrência 

nº 008/2021 – 

DECOMP/DA 

Edital publicado 

em 08/06/2021 

Contrato nº 

009/2022 

(R$ 42.191.385,47) 

Edital publicado 

em 08/06/2021 

54.072.842,50 

Homologação - 24/03/2022 

(82415702) 

Adjudicação - 05/04/2022 

(83650240) 

00110-

00001749/2020-

42 

Execução das Obras de Infraestrutura 

Urbana, para a restauração do pavimento 

da Avenida W3 Sul, incluindo 

reconstrução da estrutura em pavimento 

rígido, na faixa da direita; reconstrução em 

pavimento flexível em trechos da faixa 

central; restauração do revestimento 

asfáltico nos demais trechos e faixas 

daquela Avenida; as readequações do 

sistema de drenagem em decorrência da 

necessidade de realocação de bocas-de-

lobo e/ou condição estrutural do sistema. 

Concorrência 

nº 01/2022-

SODF 

Edital publicado 

em 11/03/2022 

Contrato nº 

016/2022 

(R$ 

25.612.001,41) 

28.316.873,01 

Homologação - 23/06/2022 

(89337318) 

Adjudicação - 23/06/2022 
(89337534) 

00110-
00002366/2021-

72 

Execução das Obras de 

Infraestrutura Urbana no Setor 

Habitacional Sol Nascente Trecho 

01 e parte do Trecho 03, incluindo 
pavimentação, drenagem urbana, 

meios-fios, calçadas, sinalização 

horizontal e vertical, bacias e OAE 

que promoverá a ligação interna 

entre os Trechos 01 e 02. 

Concorrência 

nº 009/2021 – 

DECOMP/DA 

Edital publicado 

em 30/09/2021 

Contrato nº 

017/2022 

(R$ 

45.584.462,15) 

53.104.205,21 

Homologação - 24/06/2022 

(89232743) 

Adjudicação - 04/07/2022 

(90213296) 

00110-

00002590/2020-

83 

Elaboração de Estudos Técnicos, 

Elaboração de Projetos Básicos e 

Executivos, Execução das Obras 

de readequação e Manual de 

Operação, Uso e Manutenção da 

rodovia DF-011, denominada 
Estrada Parque Indústrias Gráficas 

- EPIG. 

Regime 

Diferenciado de 

Contratação 

Integrada - 

RDCI nº 

001/2021 – 

DECOMP/DA 

Edital publicado 

em 17/06/2021 

Contrato nº 

021/2022 

(R$ 

156.984.572,80) 

Edital publicado 

em 17/06/2021 

160.237.391,86 

Homologação e Adjudicação 

Novacap - 07/03/2022 

(81184856) 

Adjudicação SODF 03/06/2022 

(87966440) 

00110-

00002474/2021-

45 

Execução das obras de 

infraestrutura urbana 

remanescentes no Lote 01 / trecho 

03, do Setor Habitacional Sol 

Nascente - RA-SOL, 

compreendendo a construção de 

drenagem, pavimentação, 

sinalização viária, calçadas e 
bacias de detenção. 

Concorrência 

nº 012/2021 – 

DECOMP/DA 

Edital publicado 

em 16/12/2021 

Contrato nº 

022/2022 

(R$ 63.550.750,66) 

Edital publicado 

em 16/12/2021 

80.501.175,91 

Homologação - 22/07/2022 
991337088) 

Adjudicação - 28/07/2022 

(92079341) 

00110-

00002965/2021-

96 

Execução das obras de 

infraestrutura urbana no Setor 

Habitacional Sol Nascente Trecho 

03/Lote 02, incluindo 

pavimentação, drenagem urbana, 

meios-fios, calçadas, sinalização 

horizontal e vertical e bacias de 
detenção - RA - SOL - Distrito 

Federal. 

Concorrência 

nº 013/2021 – 

DECOMP/DA 

Edital publicado 

em 16/12/2021 

Contrato nº 

023/2022 

(R$ 

51.455.432,12) 

68.694.144,41 

Homologação - 19/08/2022 

(93227534) 

Adjudicação - 02/09/2022 

(94815187) 

Subtotal 451.290.264,25 

00110-

00003137/2021-75 

Execução das obras de infraestrutura 

urbana no Setor Habitacional Bernardo 

Sayão - Lote 01. 

Concorrência nº 

016/2021-

DECOMP/DA 

Edital publicado 

em 26/01/2022 

Finalizada 

(R$ 17.920.014,65) 
23.240.604,32 

Certame em fase de 

adjudicação, 101867815. 

(15/12/2022). 
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Conforme o resultado obtido no período de 2019-2022, exposto no quadro abaixo, apesar do 

prazo demandado para o desenvolvimento de certames, torna-se, frequentemente, bastante 

prolongado até que se obtenha o resultado homologado/adjudicado, nota-se que os esforços 

desta gestão na programação das intervenções previstas a serem executadas, no âmbito dos 

recursos externos, tem-se refletido na evolução positiva das liquidações efetivadas por meio 

destes recursos, não obstante reiteradas reprogramações orçamentárias, ocasionadas em 

geral pela dificuldade de finalizações de certames. 

Quadro 4  -  Valor Liquidado - Fontes Externas - SODF (Por unidade Orçamentária -

UO):   

Grupo de 

Despesas 

Fonte de 

Recursos 

Descrição 

da Fonte 

Empenho 

Liquidado 2019 

Empenho 

Liquidado 2020 

Empenho 

Liquidado 2021 

Empenho 

Liquidado 2022 

TOTAL 

(2019/2022) 

4 - 

INVESTIMENTOS 

131 

CONVÊNIOS 

COM ÓRGÃOS 

DO GDF 

13.950.842,16 21.423.091,34 28.165.552,82 11.206.530,49 74.941.372,47 

135 
OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO 

INTERNAS 

82.236.832,73 63.244.720,52 78.915.017,95 167.656.366,08 394.260.651,03 

331 

CONVÊNIOS 

COM ÓRGÃOS 

DO GDF 

0,00 3.896.147,74 0,00 0,00 3.896.147,74 

335 

OPERAÇÕES 

DE CRÉDITO 
INTERNAS 

16.154.380,16 11.583.498,69 14.372.547,05 16.463.810,86 58.574.236,76 

732 

CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO 

- EMENDAS 

INDIVIDUAIS 

- EPI 

116.651,79 1.222.285,32 310.961,22 684.920,81 2.334.819,14 

832 

CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO 

- EMENDAS 

INDIVIDUAIS 

- EPI 

0,00 163.913,74 0,00 240.723,64 522.753,06 

TOTAL GRUPO 4 112.458.706,84 101.533.657,35 121.764.079,04 196.252.351,88 532.008.795,11 

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por 

Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Orçamentária - UO. 

No Quadriênio 2019-2022, esta Unidade alcançou movimentações orçamentárias que 

resultaram na liquidado de despesas no montante de R$ 1.597.842.292,73. 

O exercício de 2022 foi o que atingiu melhor desempenho orçamentário (87,33%), em 

comparação aos demais exercícios, como detalhado abaixo: 

Quadro 5  -  Comportamento Orçamentário - Gestão 2019-2022:   

00110-

00000528/2022-19 

Implantação de infraestrutura urbana, 

compreendendo a execução de drenagem, 

pavimentação, sinalização viária e 

calçadas, no Setor Habitacional Bernardo 

Sayão - Lote 04, Guará - Brasília/DF. 

Concorrência 

nº  06/2022-

SODF 

Edital publicado 

em 16/08/2022 

  

Concluída 

(CT nº 002/2022) 
26.992.722,20 

Certame em fase de 

homologação, 103062634. 
(04/01/2023). 

00110-

00001839/2022-
03 

Execução das obras de duplicação, com 

extensão aproximada de 1,2 km, 

compreendendo a implantação de OAE 

sobre o Córrego Vicente Pires e Contenção 

do encabeçamento da ponte existente, 

sistema de drenagem, pavimentação, 

ciclovia, sinalização viária e calçadas, na 

via de ligação, entre a Avenida Contorno 

do Guará II e a interseção com a Rodovia 

DF-079, intitulada Via de Ligação Guará - 

Núcleo Bandeirante. 

Concorrência nº 

05/2022-SODF 

(Edital lançado 

em 01/12/2022) 

  

Suspensa TCDF 12.051.297,18 

Aguardando determinações do 

TCDF (102634060 - 
100904739) 

00110-

00002305/2022-

96 

Execução do reservatório de detenção 10 e 

adequação dos projetos e execução do 

reservatório de detenção 11, localizados no 

lote 05 do Setor Habitacional Bernardo 

Sayão (SHBS), Região Administrativa 

RA-X - Brasília, próximo a ponte que liga 

o Guará (QE 38) ao SMPW. 

Concorrência 

nº  07/2022-

SODF 

Edital publicado 

em 15/12/2022 

Em andamento 28.152.518,65 
Lançamento de Edital 

(101735214) 

Subtotal 90.437.142,35- 

Valor Total 541.727.406,60- 
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EXERCÍCIO 
FINANCEIRO 

DESPESA 
AUTORIZADA 

(R$) 

TOTAL 
EMPENHADO (R$) 

EMPENHO 
LIQUIDADO (R$) 

LIQUIDADO/DESPESA 
AUTORIZADA (%) 

LIQUIDADO/TOTAL 
EMPENHADO (%) 

2019 797.086.276,90 426.777.764,53 368.753.145,17 46,26% 86,40% 

2020 743.495.892,01 403.834.163,67 322.060.538,89 43,32% 79,75% 

2021 739.557.170,91 477.413.923,04 416.155.615,26 56,27% 87,17% 

2022 1.133.404.977,32 562.108.641,65 490.872.993,41 43,31% 87,33% 

TOTAL 3.413.544.317,14 1.870.134.492,89 1.597.842.292,73 46,81% 85,44% 

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por 

Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Gestora - UG. 

 

Por fim, observa-se na tabela abaixo, que nos dois últimos quadriênios houve um aumento 

significativo nas liquidações orçamentárias, destacando-se o quadriênio de 2019/2022, em 

relação aos demais. 

Quadro 6  -  Panorama de Liquidações por Quadriênio (por Unidade Gestora - UG): 

VALOR LIQUIDADO   2011/2014 2015/2018 2019/2022 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  R$  54.732.786,90  R$ 79.927.672,55  R$ 82.610.684,91 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  R$ 56.464.356,02  R$ 592.984.584,14  R$ 820.873.698,66 

INVESTIMENTOS  R$ 215.987.931,01  R$ 465.794.153,30  R$ 694.357.909,16 

TOTAL  R$ 327.185.073,93  R$ 1.138.706.409,99  R$ 1.597.842.292,73 

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por 

Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Gestora - UG. 

4.2   Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o 

próximo exercício 

O presente Relatório apresenta os dados, as informações e os resultados obtidos 

pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrura do Distrito Federal (SODF), durante o 

exercício de 2022, que estão relacionados aos Objetivos Estratégicos, sob a responsabilidade 

desta Secretaria, definidos no Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2020 - 2023: 

Nos quatro anos de gestão, esta Secretaria atuou para dar continuidade aos contratos 

vigentes, retomar as obras paralisadas, executar as intervenções previstas nos 

financiamentos existentes, estruturar a equipe para elaborar projetos e assumir a fiscalização 

das obras, antes a cargo da Novacap, fortalecer a gestão estratégica, a transparência das 

ações e na implementação de boas práticas de governança e compliance, a fim de garantir a 

contribuição do órgão para a estratégia do Governo do Distrito Federal.  

Quanto ao ano de 2022, assim como toda essa gestão governamental, foi de muitas 

conquistas e resultados positivos para a SODF, com avanços significativos na contratação e 

execução de obras, com destaque para um dos projetos mais ambiciosos e grandiosos do DF 

- O Corredor de Transporte Eixo Oeste, com 38,7 km de extensão, o Corredor objetiva 

conectar o Sol Nascente e a área Central do Plano Piloto, oferecendo à população usuária 

desse trecho, mobilidade urbana de qualidade. 

Ademais, esta Secretaria trabalhou na implantação e continuidade de outros importantes 

projetos de infraestrutura, na revitalização de espaços públicos e vias, cujo objetivo visa, 

exclusivamente, o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos brasilienses. 
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Frente às limitações financeiras que se impõem, assim como em anos anteriores, esta 

Secretaria priorizou a programação da execução de obras previstas a serem custeadas, a 

partir de recursos de financiamentos, celebrados em gestões anteriores, que após destraves 

desta gestão, possibilitou o ingresso dos recursos provenientes de operações de crédito, com 

destaque para as intervenções do Corredor de Transporte Eixo Oeste e de Infraestrutura no 

Sol Nascente e em Vicente Pires. 

Para contribuir na realização de obras relevantes para o Distrito Federal, esta Secretaria 

manteve parceria com a Terracap, mediante convênios firmados para a execução de obras de 

revitalização e de Implantação de Infraestrutura nos Setores Habitacionais Bernardo Sayão e 

Vicente Pires.  

A execução de Obras de infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente, foram 

efetivamente retomadas nesta gestão, a partir do Trecho 2, prosseguiram em 2022, sendo 

celebradas relevantes contratações que irão garantir a continuidade das obras de 

infraestrutura nos Trechos 1 e 3, visando boas condições de locomoção e segurança, evitando 

problemas de inundações e alagamentos, assoreamento dos cursos d’água e aceleração de 

processos erosivos.  

Outra conquista considerável em 2022 foi o avanço significativo das obras de infraestrutura 

no Setor Habitacional Vicente Pires, com a execução de obras remanescentes dos antigos 

Lotes 2, 5, 8 e 9, contratadas em 2021, que não puderam ser realizadas nos contratos 

firmados em 2015/2016. Outras contratações foram finalizadas. A drenagem e a 

pavimentação das principais ruas e avenidas da cidade estão concluídas. Entretanto, os 

investimentos em Vicente Pires vão continuar nos próximos anos, o setor de projetos desta 

Pasta trabalha no desenvolvimento dos projetos de drenagem, pavimentação e OAEs em 

áreas remanescentes de obras naquele Setor. Também está prevista a construção de duas 

novas pontes na região para desafogar o trânsito. 

Quanto à infraestrutura em Bernardo Sayão, deu-se continuidade obras de execução de 

novas lagoas de detenção, importante reforço no sistema de drenagem que irá atender não 

só o Setor Habitacional Bernardo Sayão mas também as quadras 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 

e 58 do Guará. Novas contratações são planejadas para o Setor em 2023. Atualmente, estão 

sendo investidos R$ 6 milhões no local. 

Revitalizar espaços públicos no centro da cidade foi e continua sendo uma das prioridades 

desta gestão. A  Avenida W3, por exemplo, estava abandonada, as calçadas foram 

recuperadas, os estacionamentos organizados e hoje têm-se um comércio fortalecido. Houve 

também forte atuação no Setor Comercial Sul, com obras em andamento nas quadras 3, 4 e 

5 e, muito em breve nas demais quadras.  

Uma das iniciativas mais significativas, empreendidas por esta gestão, que antes era 

delegada, por meio de convênio de cooperação técnica, à Novacap, foi a realização da 

fiscalização direta das obras e serviços de engenharia, por parte das equipes técnicas dos 

setores de acompanhamento e fiscalização (SUAF/SODF) e de projetos, orçamento e 

planejamento de obras (SUPOP/SODF). Além disso, optou-se por reduzir, gradativamente, a 

dependência de atuação por intermédio do Convênio, reforçando a equipe de projetos e 

constituindo Comissão Permanente de Licitações, uma vez que a Novacap apresenta, 

igualmente a esta Secretaria, déficit em seu corpo técnico frente às inúmeras demandas 

submetidas pelos diversos órgãos do GDF, para atendimento por aquela Companhia. 

Objetivando maior celeridade nas contratações, a Comissão Permanente de Licitação – 

CPLIC/SODF, instituída em 2021 (Ordem de Serviço nº 01, DODF de 26/10/21, e alterações), 

foi fundamental para o bom resultado alcançado no ano de 2022. Desde a sua constituição, 

a Secretaria de Obras já realizou 12 procedimentos licitatórios para a contratação de obras e 

serviços de engenharia. A CPLIC/SODF conta com o suporte técnico da Comissão Interna de 

Apoio Técnico – CIAT (Portaria 51, de 15/04/2021, e alterações), instituída para atender as 

demandas da Comissão de Licitação Permanente referentes a todos os certames de obras e 

serviços, realizados pela Comissão Permanente de Licitação desta SODF e da Novacap nas 

contratações realizadas para esta Secretaria de Estado. Assim, desde sua constituição, esta 

Secretaria já realizou 12 procedimentos licitatórios para importantes contratações de obras e 
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serviços de engenharia, com destaque para a restauração do pavimento e implantação e 

requalificação das calçadas na W3 Sul, na Asa Sul; requalificação urbana do Setor Comercial 

Sul - SCS, Quadras 04 e 05, na Asa Sul e infraestrutura na Via de Ligação CAUB I e II.  

Sobre os processos apuratórios, deu-se continuidade aos procedimentos administrativos 

instaurados em anos anteriores e novos foram instaurados. Em 2022, dos 30 procedimentos 

apuratórios que se encontram em andamento, concluíram-se: 08 Sindicâncias; 11 

Procedimentos de Investigações Preliminares (PIP); 03 Tomadas de Contas Especiais (TCEs); 

03 Instruções Prévias - (IP); 01 Procedimento de Apuração de Fornecedor (PAF) e 01 

Denúncia. E, se encontram em apuração 03 TCEs. 

Outro importante ponto a ser destacado foi a atuação diligente da Assessoria Jurídico-

Legislativa, desta Pasta, quanto às questões legais apresentadas pelos Órgãos de Controle 

Interno (CGDF) e Externo (TCDF) para destravar grandes empreendimentos realizados por 

esta Secretaria. 

No que concerne às iniciativas do Controle  Interno,  cumpriu-se a exigência da CGDF, com 

relação à obrigatoriedade de análise prévia de todos os processos de aditivos contratuais e 

de pagamentos, vinculados às obras dos Setores Habitacionais Sol Nascente e Vicente Pires, 

não obstante, esta Secretaria ter adotado este procedimento de verificação, por parte do 

Controle interno, para todos os processos de pagamentos, com a edição da Portaria nº 

141/2020-SODF, DODF de 29/12/2020. A realização destes trabalhos tem demonstrado uma 

melhora na qualidade da instrução desses processos e da conformidade com as normas 

vigentes 

Outra ação identificada como fundamental para a melhoria na qualidade da instrução 

processual, refere-se à implementação de mudanças nos trâmites da documentação relativa 

às medições de obras e serviços de engenharia, empreendidas no âmbito de coordenação 

específica de análise e conferência de medições, que atua antes dos processos serem 

submetidos aos Executores de Contratos, o que tem permitido constatar e corrigir 

impropriedades verificadas na documentação apresentada pelas empresas contratadas, 

subsidiando, assim, os executores em sua tomada de decisão quanto à liberação do montante 

a ser atestado, evitando pagamentos indevidos. 

Na busca pela melhora nos mecanismos de gestão da Secretaria, deu-se continuidade a 

implementação da Gestão de Riscos, a partir da reestruturação e redefinição de escopo, sendo 

criada uma nova matriz de riscos, com a elaboração do Plano de Ação de Prevenção e 

Monitoramento. Em 2023, tem-se como perspectiva pela área de gestão estratégica e 

projetos, em conjunto com as Subsecretarias e Chefias da SODF, o estabelecimento de 

indicadores para a realização do monitoramento de riscos. 

Salienta-se, também, a efetiva continuidade do Programa de Integridade da pessoa jurídica 

que consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade, controle e 

auditoria, definidos pelo CGov, com o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, 

irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública do DF, que consiste 

do mapeamento, controle e acompanhamento das empresas cujos contratos tenham sido 

celebrados em valores superiores a R$ 5 milhões. 

No intuito de padronizar os procedimentos internos para definição de custos das obras e 

serviços de engenharia, diante da necessidade de definição de critérios objetivos para adoção 

dos custos diretos das obras públicas para, também, atender o Plano de Integridade da SODF, 

foi editado por meio da Portaria nº 137 de 21/11/2022, o documento intitulado “Orientações 

normativas para elaboração de orçamento de obras e serviços de engenharia da Secretaria 

de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal”. 

Sobre as demandas da população, recebidas pela Ouvidoria, registra-se 11.143 

manifestações, no Sistema de Ouvidoria, destinadas a esta Secretaria, sendo: 5.169 

Reclamações, 5.838 Solicitações, 32 Elogios, 47 Sugestões, 56 Informações e 01 Denúncia. 

Já quanto aos pedidos de acesso à informação, por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão (e-SIC) foram recebidos o total de 56 solicitações. 

Diante de toda a transparência demonstrada ao longo deste ano, a Secretaria de Estado de 

Obras manteve a premiação recebida, como em anos anteriores, com o índice de 100% de 
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Transparência Ativa (ITA). Esta premiação reflete o compromisso da Secretaria, em garantir 

ao cidadão o acesso às informações relativas a sua atuação. 

No que se refere aos empreendimentos entregues à população em 2022, destaca-se a 

conclusão de 7 intervenções, com investimentos de R$ 29 milhões, 540 mil pessoas 

beneficiadas: 

- W3 Sul (Quadras 515 e 516) - Incluída no Plano de Governo desta Gestão, a primeira 

etapa de Revitalização da W3 Sul que compreende a reorganização dos estacionamentos, 

arborização e paisagismo, revitalização dos becos entre os blocos, recuperação e troca de 

piso das calçadas existentes, entre outros serviços foi concluída no exercício. As obras se 

iniciaram em 2019 pelas Quadras 511 e 512. Em 2020, as Quadras 509 e 510 foram 

totalmente recuperadas. Já em 2021, foi a vez das Quadras 502 a 508, 513 e 514.  E, por 

último, em 2022, as Quadras 515 e 516 receberam as melhorias e foram entregues à 

população. A complementação da revitalização da W3 Sul dar-se-á com a finalização das 

obras em execução, de requalificação de calçadas – Quadras 703 a 715 e de execução de 

pavimento rígido ao longo da W3 Sul. 

- Reforma dos Espaços Esportivos do Parque da Cidade - Atendendo a uma demanda 

antiga da população, principalmente dos frequentadores assíduos do Parque da Cidade de 

Brasília Dona Sarah Kubistschek, o GDF reformou 25 quadras poliesportivas e o vestuário da 

Piscina de Ondas. Foram executados, entre outros, serviços de pintura, substituição de 

alambrados, pisos e iluminação, além de adequação de acessibilidade. 

- Ampliação da Bacia de Contenção da Asa Sul - O projeto do Corredor Eixo Oeste prevê 

uma série de benefícios para a infraestrutura de Brasília. Um deles ocorreu com a ampliação 

da bacia de contenção localizada na 912/913, região do Parque da Cidade, que recebe águas 

das chuvas da faixa 13 da Asa Sul, além do Sudoeste e Setor de Indústrias Gráficas. Foram 

investidos, aproximadamente, R$ 2,9 milhões na escavação em torno de 113 mil metros 

cúbicos, na execução de 570 metros quadrados de gabiões, no plantio de 5 mil metros 

quadrados de grama e de 289 unidades de cercas vivas. 

- Implantação de Praça na Quadra 113 do Recanto das Emas - Importante intervenção 

projetada para proporcionar aos moradores da região um espaço coletivo adequado ao lazer. 

Foram  instalados na praça: bancos, equipamentos para ginástica, pergolados, mesas de 

concreto com bancos, lixeiras, paraciclos, além da construção de calçadas e plantio de grama 

e árvores. 

No âmbito do Programa Corredor de Transporte Eixo Oeste, como mencionado, os avanços 

na execução das obras seguem a passos largos. Dentre as obras que integram o corredor, o 

Túnel de Taguatinga é a mais emblemática, até mesmo por se tratar da maior obra de 

infraestrutura viária em andamento no Brasil. A seguir, relacionam-se as intervenções em 

andamento no presente exercício: 

- Túnel de Taguatinga - O túnel quando concluído, terá extensão de 1.010m e 

objetiva desafogar o trânsito no centro de Taguatinga. Vai contar com duas pistas paralelas, 

cada uma com três faixas de rolagem em cada sentido. Os recursos principais são oriundos 

de contrato de financiamento firmado pelo GDF com a Caixa. A obra deverá ser concluída em 

2023.  

- Viadutos da ESPM até o TAS - As obras de construção dos viadutos na Estrada Setor 

Policial Militar (ESPM), no trecho localizado na altura do Quartel do Comando Geral da Polícia 

Militar até o Terminal da Asa Sul (TAS), estão em finalização. Já concluídos e entregues aos 

usuários que trafegam sentido L2 Sul, L4 Sul e Asa Sul, dois viadutos restando para serem 

finalizados a drenagem e o pavimento rígido.  

- Revitalização da Av. Hélio Prates - Etapa 1 - A primeira etapa das obras de revitalização 

da Av. Hélio Prates está em andamento. No local serão investidos cerca de R$ 16 milhões em 

obras de pavimentação, drenagem, calçadas, estacionamentos, arborização, além da inclusão 

de faixa de rolamento e de via marginal em um trecho de 1,7km de extensão, entre o 

entroncamento da Avenida com a via N3, próximo ao Sol Nascente, até o cruzamento com a 

Via M1, próximo ao Hospital Regional de Ceilândia. A revitalização da Av. Hélio Prates está 
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prevista para ser realizada em 03 etapas, estando a segunda etapa também em andamento. 

A terceira etapa se encontra em fase de desenvolvimento de projetos. 

- Viaduto da EPIG - Em construção na intersecção da EPIG com o Sudoeste e o Parque da 

Cidade, local por onde passam, em média, 25 mil veículos por dia. Quando concluído, quem 

sair do Parque da Cidade em direção ao Sudoeste não terá mais que passar por semáforos e 

retornos. Seguirá direto para a Av. das Jaqueiras, passando sob a EPIG. A obra também 

permitirá sair do Sudoeste, na altura da Av. e acessar a EPIG, sentido Plano Piloto e vice-

versa, sem a necessidade de retorno.  

- Requalificação da ESPM - A segunda etapa das obras de requalificação da ESPM, Iniciadas 

em outubro de 2021, vão trazer cara nova à região, com a execução de serviços de 

pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de bacia de 

detenção. 

- Revitalização da Av. Hélio Prates - Etapa 2 - A obra busca ainda solucionar problemas 

urbanos tais como: edificações implantadas em cotas de soleiras distintas; calçadas com 

variados obstáculos (desníveis, alambrados, muretas, avanços das edificações, exposições de 

mercadorias, etc.) e sem acessibilidade; redes de energia e iluminação implantadas na 

circulação de pedestres e de veículos; estacionamentos desordenados e sem sinalização; 

como também a ausência de arborização. 

- Requalificação da EPIG - O projeto do Corredor Eixo Oeste prevê uma série de benefícios 

para a infraestrutura de Brasília. As obras de requalificação da via EPIG preveem a 

implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT, a construção de 9 viadutos, 

estações BRT, passagens para pedestres e ciclovias. Por questões de logística e segurança, 

as obras serão realizadas em 6 trechos. 

Ainda, sobre o Corredor de Transporte Eixo Oeste, encontra-se em elaboração à atualização 

e readequação dos projetos de drenagem urbana dos Lotes 2 e 3 – Programa Drenar em 

Taguatinga, tendo em vista que as licitações para as obras, realizadas em gestões anteriores, 

devido a questões jurídicas e técnicas, foram revogadas em 2020 e 2021. O custo estimado 

é de R$ 2,6 milhões. Seguem, também, outras importantes intervenções de infraestrutura 

urbana, contratadas por esta Secretaria, quais sejam: 

- Revitalização da Av. Paranoá - Uma das principais vias para a mobilidade urbana da 

Região Administrativa do Paranoá será totalmente revitalizada e requalificada pelo Governo 

do Distrito Federal. As obras contratadas em 2022 tem seu término previsto para 2023. No 

local, estão sendo realizadas obras de construção de calçadas acessíveis, reorganização dos 

estacionamentos, reforma da ciclovia, entre outros serviços. 

- SOF SUL - Serão investidos R$ 36 milhões em obras de drenagem pluvial, incluindo duas 

lagoas de detenção, pavimentação e sinalização das vias e paisagismo, além da implantação 

de mobiliário urbano, calçadas e estacionamentos públicos. Intervenção contratada e prevista 

para iniciar em 2023, que contempla também, a implantação de duas praças internas, 

localizadas entre as Quadras 5/6 e 10/11. 

A Companhia Energética de Brasília (CEB) em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, 

tendo em vista o denominado “Programa Luz que Protege” que utiliza como base o 

cruzamento de dados das manchas criminais e os locais com iluminação deficitária, neste ano 

de 2022, investiu-se R$ 4.321.672,57 no programa de eficientização energética da 

Iluminação Pública do Distrito Federal, por intermédio das contratações em vigor, celebradas 

por esta Secretaria. Ao todo, foram trocadas 5.810 luminárias convencionais por luminárias 

de LED, mais modernas, eficientes e econômicas, em 18 regiões administrativas, 

aumentando, assim, a segurança da população. Esses investimentos resultaram na economia 

de, aproximadamente, 40% no gasto com iluminação pública nas luminárias substituídas. 

Em relação ao Quadro de Pessoal desta Secretaria, assim como em anos anteriores, continua 

com número insuficiente de servidores efetivos, sobretudo para atuar na atividade 

fim, contando apenas com  44 servidores integrantes do Quadro Efetivo deste Órgão, estando 

13 servidores cedidos para outros órgãos. Assim, diante desse déficit, a estrutura 

administrativa da Secretaria se torna dependente dos cargos comissionados para suprir 

grande parte de sua necessidade, o que ressalta, oportunamente, a importância de se 
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reestabelecer o quadro de servidores permanentes deste Órgão, por meio dos diversos 

Concursos Públicos autorizados, que se encontram em andamento. 

Por fim, em que pese as dificuldades e desafios intrínsecos verificados na execução de obras 

de infraestrutura em regiões densamente povoadas e em funcionamento, foi possível em 

2022 lograr êxito, principalmente, no planejamento e na execução das obras que visam 

melhorar a mobilidade urbana no Distrito Federal, avançando nas ações para a 

efetiva Implantação do Corredor de Transporte Coletivo - Eixo Oeste, bem como no 

planejamento das ações para a conclusão das obras remanescentes de infraestrutura e 

urbanização dos Setores Habitacionais Vicente Pires, Sol Nascente e Bernando Sayão. Há 

expectativa positiva para o próximo exercício com a entrega à população do DF do Túnel de 

Taguatinga. Os resultados apresentados se devem ao efetivo empenho desta Secretaria, que 

não mede esforços, para a ampliação das ações em prol de oferecer à população um serviço 

público de qualidade. 

 

 


