



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00003441/2024-65

DADOS DA CONTRATAÇÃO

ORÇAMENTO REVISÃO DO PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PDSB) E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PDGIRS)

PRAZO ESTIMADO: 12 MESES

VALOR DA CONTRATAÇÃO

R\$ 6.705.741,08

TABELAS REFERÊNCIA: COTAÇÃO FEV/2025 - COM BDI INCLUSO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO:

EDNA MATTOS DA ROCHA NEVES

CREA: 8665/D - DF

DATA:

28/02/2025



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00003441/2024-65
DADOS DA CONTRATAÇÃO

ORÇAMENTO REVISÃO DO PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PDSB) E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PDGIRS)

PRAZO ESTIMADO: 12 MESES

RESUMO GERAL

TABELAS REFERÊNCIA: COTAÇÃO FEV/2025 - COM BDI INCLUSO

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO TOTAL
PRODUTO 1	PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (PMS)	25,21%	R\$ 1.690.754,17
PRODUTO 2	ANALISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PDSB E PDGIRS	6,72%	R\$ 450.521,02
PRODUTO 3	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	10,08%	R\$ 676.087,34
PRODUTO 4	PROGNÓSTICOS, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS	12,61%	R\$ 845.354,79
PRODUTO 5	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES	15,12%	R\$ 1.013.623,64
PRODUTO 6	AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS	5,89%	R\$ 394.723,69
PRODUTO 7	MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO	7,57%	R\$ 507.443,55
PRODUTO 8	MINUTA DO PLANO DISTRITAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PDGIRS)	8,41%	R\$ 563.866,16
PRODUTO 9	MINUTA DO PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PDSB)	8,40%	R\$ 563.366,73
ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI		100,00%	R\$ 6.705.741,08



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00003441/2024-65

DADOS DA CONTRATAÇÃO

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA NO DISTRITO FEDERAL

PRAZO ESTIMADO: 12 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELAS REFERÊNCIA: COTAÇÃO FEV/2025 - COM BDI INCLUSO

ITEM	SERVIÇO	12 MESES												PREÇO C/BDI (R\$)	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
PRODUTO 1	PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (PMS)	34,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	1.690.754,17	25,21%
		574.856,42	101.445,25	101.445,25	101.445,25	101.445,25	101.445,25	101.445,25	101.445,25	101.445,25	101.445,25	101.445,25	101.445,25		
PRODUTO 2	ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PDSB E PDGIRS	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	450.521,02	6,72%
		45.052,10	36.041,68	36.041,68	36.041,68	36.041,68	36.041,68	36.041,68	36.041,68	36.041,68	36.041,68	36.041,68	36.041,68		
PRODUTO 3	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL			20,00%	70,00%								10,00%	676.087,34	10,08%
				135.217,47	473.261,14										
PRODUTO 4	PROGNÓSTICOS, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS				70,00%				20,00%				10,00%	845.354,79	12,61%
					591.748,35				169.070,96				84.535,48		
PRODUTO 5	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES					20,00%			70,00%				10,00%	1.013.623,64	15,12%
						202.724,73			709.536,55				101.362,36		
PRODUTO 6	AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS						20,00%		70,00%				10,00%	394.723,69	5,89%
								78.944,74		276.306,58			39.472,37		
PRODUTO 7	MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO							20,00%		70,00%			10,00%	507.443,55	7,57%
									101.488,71		395.210,48		50.744,35		
PRODUTO 8	MINUTA DO PLANO DISTRITAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PDGIRS)										20,00%	70,00%	10,00%	563.866,16	8,41%
											112.773,23	394.706,31	56.386,62		
PRODUTO 9	MINUTA DO PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PDSB)											20,00%	70,00%	563.366,73	8,40%
												112.673,35	394.356,71		
	DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 619.968,52	R\$ 137.486,93	R\$ 272.704,40	R\$ 1.202.496,42	R\$ 340.211,06	R\$ 216.431,67	R\$ 1.117.583,15	R\$ 413.793,51	R\$ 492.697,41	R\$ 362.933,71	R\$ 926.550,66	R\$ 602.944,04	R\$ 6.705.741,08	100,00%
	PERCENTUAL PARCIAL	9,24%	2,05%	4,07%	17,93%	5,07%	3,23%	16,87%	6,17%	7,35%	5,41%	13,82%	8,99%		
	DESEMBOLSO TOTAL	R\$ 619.968,52	R\$ 737.395,45	R\$ 1.030.093,65	R\$ 2.232.596,27	R\$ 2.572.507,93	R\$ 2.789.239,60	R\$ 3.906.822,74	R\$ 4.320.615,26	R\$ 4.813.313,67	R\$ 5.176.247,38	R\$ 6.102.736,04	R\$ 6.705.742,08		
	PERCENTUAL ACUMULADO	9,24%	11,29%	15,36%	33,29%	38,37%	41,59%	55,26%	64,43%	71,78%	77,19%	91,01%	100,00%		

	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS	MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO ORÇAMENTO REVISÃO DO PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PDSB) E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PDGIRS) Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019	(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES												ÍNDICES (*)		
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Fornecedor D	Índice A	Índice B	Índice C	Índice D	Índice E	Índice Base	Índice	Índice	Índice	
Razão Social:	RK ENGENHARIA	SERENCO SERV. DE ENG. CONSULTIVA	BIOME AMBIENTAL	ENGECONSULT	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Nome do Contato:	ROSA SILVA KITAHARA	BRUNO PASSOS DE ABREU	JESSICA RAYANE AZEVEDO	ENGº HELIO AUGUSTO										
Email:	rk@rk.eng.br	bruno@serenco.com.br	biome.ambiental@gmail.com	engeconsult@engeconsult.com.br										
Data da Cotação:	COTAÇÃO FEV/2025	COTAÇÃO FEV/2025	COTAÇÃO FEV/2025	COTAÇÃO FEV/2025										
Data Reajuste:														
Telefone:	MAPA	(41) 3233 9519	(61) 99323 7805	(81) 3194 4800										
Frete:	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)										

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		ESTUDO DE CUSTO			VALOR ADOTADO	Fornecedor
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	R\$ (MENOR PREÇO)	R\$ (MEDIANA)	R\$ (MÉDIA)								
1	PRODUTO 1	PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (PMS)	UN	R\$ 2.252.426,75	R\$ 2.252.426,75	-	-	-	-	-	-	2.252.426,75	2.252.426,75	2.252.426,75	2.252.426,75	-
2	PRODUTO 2	ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PDSB E PDGIRS	UN	R\$ 600.185,18	R\$ 600.185,18	-	-	-	-	-	-	600.185,18	600.185,18	600.185,18	600.185,18	-
3	PRODUTO 3	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	UN	R\$ 900.685,17	R\$ 900.685,17	-	-	-	-	-	-	900.685,17	900.685,17	900.685,17	900.685,17	-
4	PRODUTO 4	PROGNÓSTICOS, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS	UN	R\$ 1.126.183,68	R\$ 1.126.183,68	-	-	-	-	-	-	1.126.183,68	1.126.183,68	1.126.183,68	1.126.183,68	-
5	PRODUTO 5	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES	UN	R\$ 1.350.351,84	R\$ 1.350.351,84	-	-	-	-	-	-	1.350.351,84	1.350.351,84	1.350.351,84	1.350.351,84	-
6	PRODUTO 6	AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS	UN	R\$ 525.851,84	R\$ 525.851,84	-	-	-	-	-	-	525.851,84	525.851,84	525.851,84	525.851,84	-
7	PRODUTO 7	MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO	UN	R\$ 676.017,51	R\$ 676.017,51	-	-	-	-	-	-	676.017,51	676.017,51	676.017,51	676.017,51	-
8	PRODUTO 8	MINUTA DO PLANO DISTRITAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PDGIRS)	UN	R\$ 751.183,85	R\$ 751.183,85	-	-	-	-	-	-	751.183,85	751.183,85	751.183,85	751.183,85	-
9	PRODUTO 9	MINUTA DO PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PDSB)	UN	R\$ 750.518,51	R\$ 750.518,51	-	-	-	-	-	-	750.518,51	750.518,51	750.518,51	750.518,51	-
10	PRODUTO TOTAL	REVISÃO PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PDSB) E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PDGIRS)	GL	R\$ 8.933.404,31	R\$ 8.933.404,31	R\$ 6.600.000,00	R\$ 6.600.000,00	R\$ 7.589.560,00	R\$ 7.589.560,00	R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.700.000,00	3.700.000,00	7.094.780,00	6.705.741,08	6.705.741,08	-

Em face da complexidade dos serviços, discrepância de valor e quantidade de amostras foi adotado o Decreto Distrital nº 39.453/2018 Art. 8º onde se adotou o comparativo de média e mediana das amostras.