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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE SUSPENSÃO
DO CONTRATO Nº 01/2017

PROCESSO: 110.000.053/2015 (Licitação, Contrato); 00110-00000925/2018-12 (Termo de
Suspensão) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SER-
VIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL X SOLTEC ENGENHARIA LTDA., CNPJ
nº. 00.629.584/0001-69, com sede no Trecho 03, Lotes 2005/2015, no SIA - DF. DO
OBJETO: O presente Termo tem por finalidade a suspensão do Contrato nº. 001/2017-
SINESP, cujo objeto é a construção do alargamento do viaduto da interseção da EPTG -
EPCT (DF-001), que contempla os serviços de obras de artes especiais (fundações e es-
truturas), consistindo do denominado Trecho 10 do Corredor Oeste - Taguatinga/DF, con-
soante especifica o Edital de Concorrência n°. 012/2016 - ASCAL/PRES/NOVACAP. DA
JUSTIFICATIVA: A suspensão está fundamentada, tendo em vista a necessidade de re-
programação da obra devido às falhas de projeto, e da celebração do termo de aditivo
financeiro, e ainda, com base no inciso XIV, art. 78, da Lei nº. 8.666/93. DA SUSPENSÃO:
O presente Termo suspende os prazos do Contrato nº. 001/2017-SINESP pelo prazo de 90
(noventa) dias corridos, contados de 22 de julho de 2018 a 19 de outubro de 2018. O
presente termo de suspensão poderá ter seus efeitos cessados a qualquer momento. DA
VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo
ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 11 de
setembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Pelo DF: ANTONIO RAIMUNDO SANTOS RIBEIRO
COIMBRA, na qualidade de Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. Pela
CONTRATADA: ADALBERTO CLEBER VALADÃO, na qualidade de Representante/Pro-
curador Legal.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2016,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002.

PROCESSO: 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); 112.002.524/2017 (1º Aditivo) e
00112.00022785/2018-79 (2º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE IN-
FRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI
CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº. 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, Con-
junto 04, Lote 07 - Guará-DF, CEP 71.200-970. DO OBJETO: Sob o amparo do inciso I e
VI, § 1º, artigo 57, todos da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, bem como dos documentos e
justificativas, parte integrante dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vi-
gência e execução do Contrato nº. 021/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado
no Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a execução de
pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais
em Vicente Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°.
019/2014 - ASCAL/PRES/NOVACAP. DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste
Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 03/09/2018, fica prorrogado até
25/04/2020. O prazo para execução fica prorrogado por mais 600 (seiscentos) dias corridos,
vencendo-se, portanto, em 25/04/2020. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em
vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Ad-
ministração. DATA DE ASSINATURA: 11 de setembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Pelo DF:
ANTONIO RAIMUNDO SANTOS RIBEIRO COIMBRA, na qualidade de Secretário de
Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. Pela CONTRATADA: JOSÉ EUSTÁQUIO
FERREIRA, na qualidade de Representante.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Processo SEI n° 00110-00003953/2017-01. Com
fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que estabelece as Normas de
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as
alterações promovidas pelo Decreto nº 39.014, de 26 de abril de 2018, e ainda, consoante às
justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no
valor total de R$ 92.662,84 (noventa e dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta
e quatro centavos), em favor da empresa SIGMA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SER-
VIÇOS DE TERRAPLENAGEM, referente ao Reajustamento da 4ª, 5 ª, 6 ª e 7 ª Medições
do Contrato nº. 012/2015, cujo objeto é a execução de obra de pavimentação asfáltica e
drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritizinho - Lote 05, em Sobradinho II/DF. A
despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 15.451.6210.3023.0076 - PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE
VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS - SOBRADINHO II, na Fonte
de Recursos 135 - Operações de Crédito Internas, na Natureza da Despesa 44.90.92, no
Identificador de Uso - ID USO, de código 3, vinculado ao Contrato de Financiamento nº
20/100010-3 (Banco do Brasil), que apresenta disponibilidade orçamentária suficiente para
liquidar o valor supramencionado, conforme Portaria de nº 403 de 23/08/2018 (DODF nº 162
de 24/08/2018) e demais informações prestadas contidas no mencionado processo. Hildevan
Aguiar Cavalcante - Subsecretário de Administração Geral.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Diretor de Engenharia da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,
considerando o que consta no processo nº 00092-00004189/2018-65 e a necessária execução
de serviços de interligação elétrica em Estação Elevatória de Esgotos D do Setor de Clubes
Esportivos Sul - EEB.SCES.D, unidade operacional prevista em contrato nº 8.381/2016;
considerando o parecer favorável emitido pela Procuradoria Jurídica da CAESB, 12432348,
quanto a possibilidade da contratação indicada, AUTORIZA com fulcro no Art. 5º, III, item
"b", a Dispensa de Licitação para contratação da empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., CNPJ
de nº 07.522.669/0001-92, em conformidade com o previsto no Art. 24 da Lei nº 8.666, não
havendo custos a serem atribuídos à CAESB. Ato ratificado nos termos do Artigo 26, da Lei
nº 8.666/93, e com sua publicação determinada no Diário Oficial do Distrito Federal, para
que adquira a necessária eficácia. AUTORIZAÇÃO: 11/09/2018, por Marcos Antônio dos
Santos Mello - Diretor de Engenharia. RATIFICAÇÃO: 11/09/2018, por Maurício Leite
Luduvice - Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS

O Diretor de Suporte ao Negócio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito
Federal, diante do que consta nos autos do Processo nº 092.005315/2018, em atenção à
solicitação da Superintendência de Suporte Administrativo - SSA, à fl. 02, considerando o
Parecer nº 319/2018 da Procuradoria Jurídica - PRJ, às fls. 54 a 56, e com base no Artigo
121, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratação da Caesb - RILC, AU TO R I Z A
a contratação da empresa CASA PLANETA DE BRASÍLIA MAQ. FERR. LTDA., CNPJ nº
00.001.891/0001-09, no valor de R$ 3.389,00 (três mil e trezentos e oitenta e nove reais),
mediante Dispensa de Licitação, visando a aquisição de uma (01) motosserra, conforme
discriminado à fl. 02. Ato ratificado nos termos do Artigo 5º, inciso II, letra "b", do
Regulamento de Licitações e Contratações - RILC/CAESB, e com sua publicação de-
terminada no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária eficácia.
AUTORIZAÇÃO: 05/09/2018, por Fábio Albernaz Ferreira - Diretor de Suporte ao Negócio.
RATIFICAÇÃO: 10/09/2018, por Maurício Leite Luduvice - Presidente.

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS
ARP Nº 0090/2018 - CAESB. PROCESSO Nº 092.002151/2018 - Pregão Eletrônico nº
062/2018 - CAESB. ASSINATURA: 05/09/2018. CONTRATANTE: Companhia de Sanea-
mento Ambiental do DF - CAESB. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais
de copa e cozinha (cartucho purificador soft everest, copo plástico, garrafa térmica, refil
purificador de água flex libell e outros). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202.
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA:
17.122.6001.8517/6977.33.90.30. FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS, Có-
digo: 11.101.000.000-3. UG: 190.206. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: Até 30
(trinta) dias consecutivos para materiais nacionais e 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos
para materiais comprovadamente importados, a contar da data de recebimento e/ou retirada
da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal. VI-
GÊNCIA: Validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no DODF. EM-
PRESAS ADJUDICATÁRIAS: CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI; VALOR:
R$ 8.095,71 (oito mil e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) para os itens 06 e 17;
COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI-EPP; VALOR: R$ 6.346,09 (seis mil e trezentos
e quarenta e seis reais e nove centavos) para os itens 13, 14, 16 e 18; INTERA CO-
MERCIAL LTDA-ME; VALOR: R$ 5.909,60 (cinco mil e novecentos e nove reais e sessenta
centavos) para os itens 01, 02, 07, 08, 19 e 20; LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-
EPP; VALOR: R$ 66.761,00 (sessenta e seis mil e setecentos e sessenta e um reais) para os
itens 03, 04, 05 e 15. ASSINANTES: Pela CAESB: Maurício Leite Luduvice - Presidente e
Fábio Albernaz Ferreira - Diretor de Suporte ao Negócio. Pela: CDV COMERCIAL DE
ALIMENTOS EIRELI: Douglas Bernardi Rodrigues Borges; COMERCIAL MINAS BRA-
SÍLIA EIRELI-EPP: Regimar Alves Tavares; INTERA COMERCIAL LTDA-ME: Amauri
Odilon Roczanski; LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP: Mateus Fernandes
Silva Mendonça.

ARP Nº 0091/2018 - CAESB. PROCESSO Nº 092.000898/2018 - Pregão Eletrônico nº
041/2018 - CAESB. ASSINATURA: 11/09/2018. CONTRATANTE: Companhia de Sanea-
mento Ambiental do DF - CAESB. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de reagentes
químicos (fenantrolina monohidratada, álcool etílico, cloreto de estanho, detergente alcalino,
molibdato de amônio e outros). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA
DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 17.122.6001.8517/6977.33.90.30. FONTE
DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS, Código: 11.101.000.000-3. UG: 190.206. GES-
TÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: Até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, a contar
da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao
detentor/representante legal. VIGÊNCIA: Validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
publicação no DODF. EMPRESAS ADJUDICATÁRIAS: AMMER COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS QUÍMICOS DO BRASIL - EIRELI-EPP; VALOR: R$ 7.038,50 (sete mil e trinta e
oito reais e cinquenta centavos) para os itens 06, 30, 39 e 40; DF TECNO-CIENTÍFICA
LTDA-EPP; VALOR: R$ 22.278,00 (vinte e dois mil e duzentos e setenta e oito reais) para
os itens 35 e 36; HEXIS CEINTÍFICA LTDA; VALOR: R$ 91.419,47 (noventa e um mil e
quatrocentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos) para os itens 01, 02, 05, 15, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 37, 38, 41 e 42; JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA
LABORATÓRIOS LTDA; VALOR: R$ 2.806,22 (dois mil e oitocentos e seis reais e vinte e
dois centavos) para os itens 16 e 18; MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA-ME; VALOR:
R$ 28.288,50 (vinte e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) para os
itens 12, 13, 46 e 47; SCIAVICCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-EPP; VALOR: R$
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) para os itens 27 e 28. ASSINANTES: Pela CAESB:
Maurício Leite Luduvice - Presidente e Fábio Albernaz Ferreira - Diretor de Suporte ao
Negócio. Pela: AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL - EIRELI-
EPP: Júlio Cezar Ribeiro da Silva Filho; DF TECNO-CIENTÍFICA LTDA-EPP Frank Falcão
da Frota; HEXIS CEINTÍFICA LTDA: Iolanda Santana de Sá; JKLAB PRODUTOS E
SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA: Elaine Lino Damas; MERCOSCIENCE CO-
MERCIAL LTDA-ME: Flávio Augusto Oliveira; SCIAVICCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA-EPP: Pietro Sciavicco.

ARP Nº 0092/2018 - CAESB. PROCESSO Nº 092.002645/2018 - Pregão Eletrônico nº
073/2018 - CAESB. ASSINATURA: 10/09/2018. CONTRATANTE: Companhia de Sanea-
mento Ambiental do DF - CAESB. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais
em ferro fundido (conexões, acessórios, válvulas e tubos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UO: 22.202. PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA:
17.122.6001.8517/6977.33.90.30. FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS, Có-
digo: 11.101.000.000-3. UG: 190.206. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: Até 60
(sessenta) dias consecutivos para materiais nacionais e 90 (noventa) dias consecutivos para
materiais comprovadamente importados, a contar da data de recebimento e/ou retirada da
Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal. VIGÊNCIA:
Validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no DODF. EMPRESAS
ADJUDICATÁRIAS: FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-
EPP; VALOR: R$ 4.226,17 (quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e dezessete centavos)
para os itens 03, 05, 09, 14, 16, 18, 26, 66 e 70; HIDROLUNA MATERIAIS PARA
SANEAMENTO LTDA; VALOR: R$ 7.228,05 (sete mil e duzentos e vinte e oito reais e
cinco centavos) para os itens 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15 e 17; LOT METAIS -
EIRELI; VALOR: R$ 74.959,25 (setenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e nove reais
e vinte e cinco centavos) para os itens 28, 104, 106 e 107; LUPY BRASIL VÁLVULAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP; VALOR: R$ 172.845,66 (cento e setenta e dois mil e
oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) para os itens 88, 89, 90, 91,
98, 99, 100, 101 e 102; SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA; VALOR: R$ 165.842,32
(cento e sessenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos)
para os itens 27, 51, 52, 55, 56, 75, 76, 77 e 78; SANOR - SANEAMENTO DO NOR-
DESTE LTDA-ME; VALOR: R$ 325.512,80 (trezentos e vinte e cinco mil e quinhentos e
doze reais e oitenta centavos) para os itens 23, 24, 25, 53, 54, 57, 58, 62, 63, 65, 67, 69, 71,
72, 79, 80, 87 e 96; WIND COMÉRCIO ATACADISTA DE TUBOS EIRELI-ME; VALOR:
R$ 111.624,38 (cento e onze mil e seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos)
para os itens 19, 20, 21, 22, 33, 34, 61, 95, 103, e 105. ASSINANTES: Pela CAESB:
Maurício Leite Luduvice - Presidente e Fábio Albernaz Ferreira - Diretor de Suporte ao
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ºÜÒ̧°Ï·¶́EÃ́EF°Ý³°́EGóÏ°·̧E¶́EF°±²³°²́EIµ¶µ³·̧E¶µEÆÊÌÆÊÌËÆÍç¹EµEÛÜµE²µ»Eº́³ÉÒãµ²́E·EµôµÏÜßá́E¶µEº·Ö°»µÃ²·ßá́E·±ÞÝ̧îÏ·¹E»µ°́±Îó́±¹
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PÁGINA 40 Nº 235, quarta-feira, 12 de dezembro de 2018D i ário Oficial do Distrito Federal

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l
pelo código 50012018121200040

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
C I DA DA N I A

CONSELHO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS DO DISTRITO FEDERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS
Processo: 400.000.468/2017. Na condição de Presidente do Conselho de Administração do Fundo
Antidrogas do Distrito Federal-FUNPAD/DF e do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito
Federal-CONEN/DF, com fulcro no art. 59, § único, da Lei nº. 8.666/93, consoante às justificativas
apresentadas nos autos do processo em epígrafe e considerando as manifestações da Assessoria Jurídico
Legislativa - AJL/GAB/SEJUS, às fls. 39-46, e da Unidade de Controle Interno - UCI/GAB/SEJUS, às
fls. 110-113, acerca do caso concreto, e considerando a informação de recursos constante à(s) fl(s)
1316, RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 49.995,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa
e cinco reais) em favor da Associação Beneficente Caverna de Adulão, portadora do CNPJ.:
09.361.939/0001-56, relativo a prestação de serviços de acolhimento para pessoas com transtornos
decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, executada de forma continuada,
por demanda, na modalidade de internação, em regime de residência, com recursos do Fundo
Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD/DF), gerido pelo Conselho de Política Sobre Drogas do
Distrito Federal (CONEN/DF), para 50 vagas, no período de 01.11.2018 a 30.11.2018. Brasília-DF, 11
de dezembro de 2018. ANDERSON MOURA E SOUSA. Presidente do Conselho.

Processo: 400.000.469/2017. Na condição de Presidente do Conselho de Administração do Fundo
Antidrogas do Distrito Federal-FUNPAD/DF e do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito
Federal-CONEN/DF, com fulcro no art. 59, § único, da Lei nº. 8.666/93, consoante às justificativas
apresentadas nos autos do processo em epígrafe e considerando as manifestações da Assessoria Jurídico
Legislativa - AJL/GAB/SEJUS, às fls. 39-46, e da Unidade de Controle Interno - UCI/GAB/SEJUS, às
fls. 109-112, acerca do caso concreto, e considerando a informação de recursos constante à(s) fl(s)
1227, RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$19.898,01 (dezenove mil, oitocentos e noventa e oito
reais e um centavo) em favor da RAV - Renovando a Vida, portadora do CNPJ.: 03.637.261/0001-05,
relativo a prestação de serviços de acolhimento para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso
ou dependência de substâncias psicoativas, executada de forma continuada, por demanda, na
modalidade de internação, em regime de residência, com recursos do Fundo Antidrogas do Distrito
Federal (FUNPAD/DF), gerido pelo Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito Federal
(CONEN/DF), para 20 vagas, no período de 01.11.2018 a 30.11.2018. Brasília-DF, 11 de dezembro de
2018. ANDERSON MOURA E SOUSA. Presidente do Conselho

Processo: 400.000.470/2017. Na condição de Presidente do Conselho de Administração do Fundo
Antidrogas do Distrito Federal-FUNPAD/DF e do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito
Federal-CONEN/DF, com fulcro no art. 59, § único, da Lei nº. 8.666/93, consoante às justificativas
apresentadas nos autos do processo em epígrafe e considerando as manifestações da Assessoria Jurídico
Legislativa - AJL/GAB/SEJUS, às fls. 40-47, e da Unidade de Controle Interno - UCI/GAB/SEJUS, às
fls. 99-102, acerca do caso concreto, e considerando a informação de recursos constante à(s) fl(s) 1209,
RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 19.998,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e cinco
reais) em favor da Abba Pai - Casa de Recuperação e Reinteg. p/ Depend. Químico e Álcool.,
portadora do CNPJ.: 15.460.727/0001-29, relativo a prestação de serviços de acolhimento para pessoas
com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, executada de
forma continuada, por demanda, na modalidade de internação, em regime de residência, com recursos
do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD/DF), gerido pelo Conselho de Política Sobre
Drogas do Distrito Federal (CONEN/DF), para 20 vagas, no período de 01.11.2018 a 30.11.2018.
Brasília-DF, 11 de dezembro de 2018. ANDERSON MOURA E SOUSA. Presidente do Conselho.
Processo: 400.000.472/2017. Na condição de Presidente do Conselho de Administração do Fundo
Antidrogas do Distrito Federal-FUNPAD/DF e do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito
Federal-CONEN/DF, com fulcro no art. 59, § único, da Lei nº. 8.666/93, consoante às justificativas
apresentadas nos autos do processo em epígrafe e considerando as manifestações da Assessoria Jurídico
Legislativa - AJL/GAB/SEJUS, às fls. 39-46, e da Unidade de Controle Interno - UCI/GAB/SEJUS, às
fls. 97-100, acerca do caso concreto, e considerando a informação de recursos constante à(s) fl(s) 1227,
RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em favor da Instituto Novo
Tempo, portadora do CNPJ.: 09.721.662/0001-25, relativo a prestação de serviços de acolhimento para
pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas,
executada de forma continuada, por demanda, na modalidade de internação, em regime de residência,
com recursos do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD/DF), gerido pelo Conselho de
Política Sobre Drogas do Distrito Federal (CONEN/DF), para 13 vagas, no período de 01.11.2018 a
30.11.2018. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2018. ANDERSON MOURA E SOUSA. Presidente do
Conselho.
Processo: 400.000.474/2017. Na condição de Presidente do Conselho de Administração do Fundo
Antidrogas do Distrito Federal-FUNPAD/DF e do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito
Federal-CONEN/DF, com fulcro no art. 59, § único, da Lei nº. 8.666/93, consoante às justificativas
apresentadas nos autos do processo em epígrafe e considerando as manifestações da Assessoria Jurídico
Legislativa - AJL/GAB/SEJUS, às fls. 40-47, e da Unidade de Controle Interno - UCI/GAB/SEJUS, às
fls. 82-85, acerca do caso concreto, e considerando a informação de recursos constante à(s) fl(s) 1023,
RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 14.998,50 (quatorze mil , novecentos e noventa e oito reais
e cinquenta centavos) em favor da Comunidade Terapêutica Centro de Apoio Casa do Sol Azul - Amai,
portadora do CNPJ.: 37.993.607/0003-91, relativo a prestação de serviços de acolhimento para pessoas
com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, executada de
forma continuada, por demanda, na modalidade de internação, em regime de residência, com recursos
do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD/DF), gerido pelo Conselho de Política Sobre
Drogas do Distrito Federal (CONEN/DF), para 15 vagas, no período de 01.11.2018 a 30.11.2018.
Brasília-DF, 11 de dezembro de 2018. ANDERSON MOURA E SOUSA. Presidente do Conselho.
Processo: 400.000.476/2017. Na condição de Presidente do Conselho de Administração do Fundo
Antidrogas do Distrito Federal-FUNPAD/DF e do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito
Federal-CONEN/DF, com fulcro no art. 59, § único, da Lei nº. 8.666/93, consoante às justificativas
apresentadas nos autos do processo em epígrafe e considerando as manifestações da Assessoria Jurídico
Legislativa - AJL/GAB/SEJUS, às fls. 39-46, e da Unidade de Controle Interno - UCI/GAB/SEJUS, às
fls. 98-101, acerca do caso concreto, e considerando a informação de recursos constante à(s) fl(s) 1326,
RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 10.998,90 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais e
noventa centavos) em favor da Instituto Maanaim, portadora do CNPJ.: 07.388.256/0001-67, relativo a
prestação de serviços de acolhimento para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou
dependência de substâncias psicoativas, executada de forma continuada, por demanda, na modalidade
de internação, em regime de residência, com recursos do Fundo Antidrogas do Distrito Federal
(FUNPAD/DF), gerido pelo Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito Federal (CONEN/DF), para
11 vagas, no período de 01.11.2018 a 30.11.2018. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2018. ANDERSON
MOURA E SOUSA. Presidente do Conselho.

Processo: 400.000.475/2017. Na condição de Presidente do Conselho de Administração do Fundo
Antidrogas do Distrito Federal-FUNPAD/DF e do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito
Federal-CONEN/DF, com fulcro no art. 59, § único, da Lei nº. 8.666/93, consoante às justificativas

apresentadas nos autos do processo em epígrafe e considerando as manifestações da Assessoria Jurídico
Legislativa - AJL/GAB/SEJUS, às fls. 39-46, e da Unidade de Controle Interno - UCI/GAB/SEJUS, às
fls. 99-102, acerca do caso concreto, e considerando a informação de recursos constante à(s) fl(s) 1124,
RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 17.198,28 (dezessete mil , cento e noventa e oito reais e
vinte e oito centavos) em favor da Grupo Cultural Azulim-Mar Vermelho, portadora do CNPJ.:
04.085.774/0002-02, relativo a prestação de serviços de acolhimento para pessoas com transtornos
decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, executada de forma continuada,
por demanda, na modalidade de internação, em regime de residência, com recursos do Fundo
Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD/DF), gerido pelo Conselho de Política Sobre Drogas do
Distrito Federal (CONEN/DF), para 20 vagas, no período de 01.11.2018 a 30.11.2018. Brasília-DF, 11
de dezembro de 2018. ANDERSON MOURA E SOUSA. Presidente do Conselho.

Processo: 400.000.478/2017. Na condição de Presidente do Conselho de Administração do Fundo
Antidrogas do Distrito Federal-FUNPAD/DF e do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito
Federal-CONEN/DF, com fulcro no art. 59, § único, da Lei nº. 8.666/93, consoante às justificativas
apresentadas nos autos do processo em epígrafe e considerando as manifestações da Assessoria Jurídico
Legislativa - AJL/GAB/SEJUS, às fls. 39-46, e da Unidade de Controle Interno - UCI/GAB/SEJUS, às
fls. 94-97, acerca do caso concreto, e considerando a informação de recursos constante à(s) fl(s) 1245,
RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da Desafio Jovem
de Brasília, portadora do CNPJ.: 00.339.564/0001-53, relativo a prestação de serviços de acolhimento
para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas,
executada de forma continuada, por demanda, na modalidade de internação, em regime de residência,
com recursos do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD/DF), gerido pelo Conselho de
Política Sobre Drogas do Distrito Federal (CONEN/DF), para 18 vagas, no período de 01.11.2018 a
30.11.2018. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2018. ANDERSON MOURA E SOUSA. Presidente do
Conselho.

Processo: 400.000.479/2017. Na condição de Presidente do Conselho de Administração do Fundo
Antidrogas do Distrito Federal-FUNPAD/DF e do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito
Federal-CONEN/DF, com fulcro no art. 59, § único, da Lei nº. 8.666/93, consoante às justificativas
apresentadas nos autos do processo em epígrafe e considerando as manifestações da Assessoria Jurídico
Legislativa - AJL/GAB/SEJUS, às fls. 39-46, e da Unidade de Controle Interno - UCI/GAB/SEJUS, às
fls. 96-99, acerca do caso concreto, e considerando a informação de recursos constante à(s) fl(s) 1586,
RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da Despertai,
portadora do CNPJ.: 12.295.217/0001-55, relativo a prestação de serviços de acolhimento para pessoas
com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, executada de
forma continuada, por demanda, na modalidade de internação, em regime de residência, com recursos
do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD/DF), gerido pelo Conselho de Política Sobre
Drogas do Distrito Federal (CONEN/DF), para 15 vagas, no período de 01.11.2018 a 30.11.2018.
Brasília-DF, 11 de dezembro de 2018. ANDERSON MOURA E SOUSA. Presidente do Conselho.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2016,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.

PROCESSO: 110.000.106/2015 (Licitação, Contrato, 1º, 2º e 3º Aditivo), PROCESSO: 00112-
00030198/2018-53 (4º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL X LAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA
EIRELLI, CNPJ nº 20.025.738/0001-10, com sede na SMPW Qd. 15, Conj. 7, Lt 4, Unidade G, Núcleo
Bandeirante, Brasília/DF, CEP 71.741-507. DO OBJETO: Sob o amparo do inciso I, § 1º, artigo 57,
todos da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, bem como dos documentos e justificativas, parte integrante dos
autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº 007/2016-
SINESP, celebrado em 01/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 02/06/2016, e
que tem por objeto a execução de calçadas na Asa Sul - Quadras SQS 107, 108, 109, 307 e 308, em
Brasília - RA I - DF, consoante especifica o Edital de Concorrência n° 016/2015 -
ASCAL/PRES/NOVACAP. DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o
Contrato Principal com vigência até 24/10/2018 fica prorrogado até 20/02/2019. O prazo para execução
fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 20/02/2019. A
presente prorrogação não interfere no direito ao reajuste da contratada e tampouco estabelece novo
marco inicial de contagem de prazo (i0) para concessão do benefício, conforme manifestação expressa
da contratada nos autos deste aditivo. DATA DE ASSINATURA: 10 de dezembro de 2018.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANTONIO RAIMUNDO SANTOS RIBEIRO
COIMBRA, na qualidade de Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. Pela
CONTRATADA: LÚCIO ANDRÉ DE NOVAES, na qualidade de Diretor.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2016
PROCESSO: 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº 112.000.489/2018 (1º Aditivo);
PROCESSO Nº 00112.00022785/2018-79 (2º Aditivo) e PROCESSO Nº 00112-00031228/2018-49 (3º
Aditivo). - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº 00.016.576/0001-47, com sede no
SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - Guará - Brasília/DF. DO OBJETO: Sob o amparo das alíneas
"a", inciso I, artigo 65, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, bem como, dos documentos e justificativas parte
integrante dos autos, o presente aditamento altera financeiramente o do Contrato nº 021/2016-SINESP,
celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem
por objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de
artes especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°
019/2014 - ASCAL/PRES/NOVACAP. DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA: Acréscimo no valor R$
686.513,12 (seiscentos e oitenta e seis mil quinhentos e treze reais e doze centavos), equivalente a
~1,09% do valor contratual. Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$
76.364.624,20 (setenta e seis milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais
e vinte centavos), passa a ser de R$ 77.051.137,32 (setenta e sete milhões cinquenta e um mil e cento
e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente
Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF
de 29/12/2017 - Edição Extra nº 57. O recurso aditado foi totalmente empenhado em favor da empresa
BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, no valor de R$ 686.513,13 (seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos
e treze reais e treze centavos), conforme Nota de Empenho nº 0997/2018, emitida em 28/11/2018, sob
o evento nº 40009 na modalidade Global e Nota de Empenho nº 01026/2018, emitida em 29/11/2018,
sob evento nº 400092, na modalidade estimativa, à conta da seguinte dotação orçamentária: UO: 22.101,
PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.6210.3023.0077, NATUREZA DA DESPESA: 4490-51 e
FONTE DE RECURSOS: 135. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de
sua assinatura, devendo ser publicado no DODF a expensas da Administração. DATA DE
ASSINATURA: 10 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANTO N I O
RAIMUNDO SANTOS RIBEIRO COIMBRA, na qualidade de Secretário de Estado de Infraestrutura e
Serviços Públicos. Pela CONTRATADA: JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, na qualidade de
Representante Legal.
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CÆà¶º̧ µ́¶ÞµÞ¶ºḐD=̧¶Ù³á·́DLÔÕ»³Ò·́¼DÒ·¾D¹̧»̧âºáã·D¹̧DÒ·¾½̧µäÆÒ³ºD½¶̧Ù³́µºDÆº́DG·¶¾º́D¹̧DL»ºÆ̧åº¾̧ Æµ·¼DF¶áº¾̧ Æµ·¼DH³ÆºÆáº́¼DLºµ¶³¾æÆ³·Ḑ
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ö5�û5ûù�5øö��ú5ö5�÷ù��ÿ5ö5�ö�ö5÷öÿù�5ö5�÷ù��ÿ5ö5�÷*�5øö��ÿþú��¼ḐDºD¹̧ ½̧́ º́D·Ò·¶¶̧¶ßDÒ·¾D¶̧ÒÞ¶́·́D½¶·Ò̧¹̧Æµ̧́D¹·DÙ³â̧Æµ̧DF¶áº¾̧ Æµ·DBÆÞº»D¹·
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Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l
pelo código 50012018122800048

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 054.002.229/2017-PMDF. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 51/2018. Pregão
Eletrônico nº 19/2018-SRP. UASG: 926670. Objeto: Registro de Preços de material de consumo
médico-odontológico junto à empresa ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ:
24.188.945/0001-47, pelo valor total do fornecedor de R$ 79.512,40 (setenta e nove mil quinhentos
e doze reais e quarenta centavos) para os itens 44, 45 e 46. Data da assinatura: 7 de dezembro de
2018. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota de Empenho. Local de
entrega: Almoxarifado do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal, no Setor Policial Sul
- Área Especial nº 4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.610-200. Vigência da ARP: 12 (doze) meses a
partir da publicação no DODF.

Brasília/DF, 27 de dezembro de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesas

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 054.002.229/2017-PMDF. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 52/2018. Pregão
Eletrônico nº 19/2018-SRP. UASG: 926670. Objeto: Registro de Preços de material de consumo
médico-odontológico junto à empresa MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ:
25.329.901/0001-52, pelo valor total do fornecedor de R$ 8.413,50 (oito mil quatrocentos e treze reais
e cinquenta centavos) para o item 1. Data da assinatura: 4 de dezembro de 2018. Prazo de entrega:
até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Almoxarifado do
Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal, no Setor Policial Sul - Área Especial nº 4, Asa
Sul, Brasília/DF, CEP: 70.610-200. Vigência da ARP: 12 (doze) meses a partir da publicação no
D O D F.

Brasília/DF, 27 de dezembro de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesas

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 054.002.229/2017-PMDF. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 53/2018. Pregão
Eletrônico nº 19/2018-SRP. UASG: 926670. Objeto: Registro de Preços de material de consumo
médico-odontológico junto à empresa PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA, CNPJ: 26.164.075/0001-00, pelo valor total do fornecedor de R$ R$ 5.845,85 (cinco mil
oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para os itens 38 e 43. Data da
assinatura: 7 de dezembro de 2018. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da
Nota de Empenho. Local de entrega: Almoxarifado do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito
Federal, no Setor Policial Sul - Área Especial nº 4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.610-200. Vigência
da ARP: 12 (doze) meses a partir da publicação no DODF.

Brasília/DF, 27 de dezembro de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesas

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 054.002.229/2017-PMDF. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 54/2018. Pregão
Eletrônico nº 19/2018-SRP. UASG: 926670. Objeto: Registro de Preços de material de consumo
médico-odontológico junto à empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA L A R E S
LTDA, CNPJ: 27.130.979/0001-79, pelo valor total do fornecedor de R$ R$ 5.236,85 (cinco mil
duzentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para os itens 12, 24, 25, 26, 28, 33 e 35.
Data da assinatura: 7 de dezembro de 2018. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do
recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Almoxarifado do Centro Médico da Polícia
Militar do Distrito Federal, no Setor Policial Sul - Área Especial nº 4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP:
70.610-200. Vigência da ARP: 12 (doze) meses a partir da publicação no DODF.

Brasília/DF, 27 de dezembro de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesas

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 054.002.229/2017-PMDF. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 55/2018. Pregão
Eletrônico nº 19/2018-SRP. UASG: 926670. Objeto: Registro de Preços de material de consumo
médico-odontológico junto à empresa INTERJET COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 59.403.410/0001-26,
pelo valor total do fornecedor de R$ 14.160,00 (catorze mil cento e sessenta reais) para o item 15.
Data da assinatura: 7 de dezembro de 2018. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do
recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Almoxarifado do Centro Médico da Polícia
Militar do Distrito Federal, no Setor Policial Sul - Área Especial nº 4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP:
70.610-200. Vigência da ARP: 12 (doze) meses a partir da publicação no DODF.

Brasília/DF, 27 de dezembro de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesas

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 054.000.163/2018-PMDF. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 60/2018. Pregão
Eletrônico nº 21/2018-SRP. UASG: 926670. Objeto: Registro de Preços de material de consumo
hospitalar junto à empresa THAÍS CRISTINA VINHAL RAMOS - ME, CNPJ: 26.382.505/0001-51,
pelo valor total do fornecedor de R$ 11.680,00(onze mil, seiscentos e oitenta reais), para o item 1.
Data da assinatura: 29 de novembro de 2018. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do
recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Almoxarifado do Centro Médico da Polícia
Militar do Distrito Federal, no Setor Policial Sul - Área Especial nº 4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP:
70.610-200. Vigência da ARP: 12 (doze) meses a partir da publicação no DODF.

Brasília/DF, 27 de dezembro de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesas

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 054.000.611/2018-PMDF. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 61/2018. Pregão
Eletrônico nº 22/2018-SRP. UASG: 926670. Objeto: Registro de Preços de material de consumo
hospitalar junto à empresa BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ:
08.924.875/0001-91, pelo valor total do fornecedor de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos
reais), para o item 1. Data da assinatura: 12 de dezembro de 2018. Prazo de entrega: até 30 (trinta)
dias a partir do recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Almoxarifado do Centro Médico
da Polícia Militar do Distrito Federal, no Setor Policial Sul - Área Especial nº 4, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP: 70.610-200. Vigência da ARP: 12 (doze) meses a partir da publicação no DO D F.

Brasília/DF, 27 de dezembro de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesas

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Partes: DETRAN-DF e a empresa TECH SOLUTIONS SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA. Processo: 0055.00100749/2017-95. 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 01/2018.
Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, a contar de 26 de janeiro de 2019, o Contrato nº 01/2018, que
tem por objeto a prestação de serviços em desenvolvimento de atividades nas áreas de pesquisa, tratamento
de dados, análise de informações e elaboração de relatórios estatísticos no âmbito dos acidentes de trânsito
ocorridos no Distrito Federal. Dotação Orçamentária: Fonte 237, Função 06, Subfunção 181, Programa
6217, Meta 2469, SubTítulo 9520, Elemento de Despesa 339035. Data da assinatura: 26 de dezembro de
2018. Assinam: Silvain Barbosa Fonseca Filho e Paulo Kunath Filho.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2016
PROCESSO: 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº 112.000.489/2018 (1º Aditivo);
PROCESSO Nº 00112.00022785/2018-79 (2º Aditivo) e PROCESSO Nº 00112-00031228/2018-49 (3º
Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº 00.016.576/0001-47, com sede
na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - Guará-DF, CEP 71.200-970. OBJETO: O presente Termo,
sob o amparo da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, tem como objetivo a rerratificação da Cláusula
Terceira, subitem 3.1 e 3.2 do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2016-SINESP, celebrado em
10/12/2018 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 12/12/2018, e que tem por objeto a
execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais
em Vicente Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n° 019/2014 -
ASCAL/PRES/NOVACAP. DA RETIFICAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo, fica retificada a
CLÁUSULA TERCEIRA - DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do Terceiro Termo Aditivo do Contrato
nº 021/2016-SINESP, para correção de erro de digitação em conformidade com a instrução do Processo
nº 00112-00031228/2018-49, em especial, do Despacho SINESP/SUAF/UEGO (16533240). Dessa forma,
a redação da referida cláusula passa a ser a seguinte: "3.1 - Acréscimo no valor de R$ 686.513,13
(seiscentos e oitenta e seis mil quinhentos e treze reais e treze centavos), equivalente a ~1,09% do valor
contratual". "3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 76.364.624,20
(setenta e seis milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte
centavos), passa a ser de R$ 77.051.137,33 (setenta e sete milhões, cinquenta e um mil cento e trinta
e sete reais e trinta e três centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente
Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF
de 29/12/2017 - Edição Extra nº 57". DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas
do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº. 021/2016-SINESP a que se refere o presente Termo de
Rerratificação. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura,
devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 26 de
dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANTONIO RAIMUNDO SAN TO S
RIBEIRO COIMBRA na qualidade de Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. Pela
CONTRATADA: JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE SUSPENSÃO
AO CONTRATO Nº 001/2017

PROCESSO: 110.000.053/2015 (Licitação e Contrato); 00110-00000925/2018-12 (1º, 2º e 3º Termo de
Suspensão) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL X SOLTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.629.584/0001-
69, com sede no Trecho 03, Lotes 2005/2015, no SIA - Brasília-DF. DO OBJETO: O presente Termo
tem por finalidade a suspensão do Contrato nº 001/2017-SINESP, cujo objeto a construção do
alargamento do viaduto da interseção da EPTG - EPCT (DF-001), que contempla os serviços de obras
de artes especiais (fundações e estruturas), consistindo do denominado Trecho 10 do Corredor Oeste -
Taguatinga-DF, consoante especifica o Edital de Concorrência n° 012/2016 - ASCAL/PRES/NOVACAP.

DA JUSTIFICATIVA: A suspensão está fundamentada, tendo em vista a necessidade de reprogramação
da obra devido às falhas de projeto, e da celebração do termo de aditivo financeiro, e ainda, com base
no inciso XIV, art. 78, da Lei nº 8.666/93. DA SUSPENSÃO: O presente Termo suspende os prazos do
Contrato nº 001/2017-SINESP pelo período de 90 (noventa) dias corridos, contados de 20/10/2018 a
18/01/2019. O presente termo de suspensão poderá ter seus efeitos cessados a qualquer momento. DA
PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO: A eficácia deste termo fica condicionada à publicação resumida do
instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o
registro do instrumento. DATA DE ASSINATURA: 26 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Pelo DF:
ANTONIO RAIMUNDO SANTOS RIBEIRO COIMBRA, na qualidade de Secretário de Estado de
Infraestrutura e Serviços Públicos. Pela CONTRATADA: ADALBERTO CLEBER VALADÃO, na
qualidade de Representante Legal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Processo SEI n° 00110-00000625/2018-25. Com fulcro no
Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto nº
39.014, de 26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo
em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de 23.724,12 (vinte e três mil setecentos e vinte
e quatro reais e doze centavos) em favor da empresa NG Engenharia e Construções Ltda., referente ao
reajustamento da 7ª Medição do Contrato nº. 010/2016 - SINESP, cujo objeto é a execução de obra de
pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritizinho - LOTE 04, em Sobradinho
II - DF. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 15.451.6210.3023.0076 - PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS
URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS - SOBRADINHO II, na Fonte de Recursos 135 -

Operações de Crédito Internas - Exercícios Anteriores, na Natureza da Despesa 44.90.92, no
Identificador de Uso - ID USO, de código 3 (três), vinculado ao Contrato de Financiamento mediante
Repasse de Recursos Externos de nº 20/00010-3 - Transferência 012109, que apresenta disponibilidade
orçamentária suficiente para liquidar o valor supramencionado, conforme Portaria de nº 556 de
13/12/2018 (DODF nº 237 de 14/12/2018) e demais informações prestadas pela SUAO/SINESP, contidas
no mencionado processo. Hildevan Aguiar Cavalcante - Subsecretário de Administração Geral.
ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Processo SEI n° 00110-00003947/2017-45. Com fulcro no
Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto nº
39.014, de 26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo
em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R$ 18.466,38 (dezoito mil quatrocentos e
sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) em favor da empresa em favor da empresa NG Engenharia



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
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QUARTO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 1º E DO 3º TERMO ADITIVOAO
CONTRATO Nº. 021/2016-SINESP.

PROCESSO Nº. 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato);

PROCESSO Nº. 112.000.489/2018 (1º Adi�vo);

PROCESSO Nº. 00112.00022785/2018-79 (2º Adi�vo);

PROCESSO Nº. 00112-00031228/2018-49 (3º Adi�vo) e

PROCESSO Nº. 00110-00000205/2020-63 (4º Adi�vo).

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL,
CNPJ nº. 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília – DF,
representada por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito
Federal, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, e a empresa BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº. 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA
Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - Guará-DF, CEP 71.200-970, doravante denominada CONTRATADA, representada por JOSÉ
EUSTÁQUIO FERREIRA, portador da iden�dade nº. 93.229 - DFSP - DF e CPF nº. 028.854.681-49, na qualidade de Representante
Legal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

 

O presente Termo, sob o amparo da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, tem como obje�vo a re�ficação das
planilhas e dos valores e percentuais constantes da Cláusula Terceira, subitens 3.1 e 3.2, do 1º Termo de Adi�vo e do 3° Termo
Adi�vo de Alteração Financeira do Contrato nº. 021/2016-SINESP, conforme jus�fica�vas constantes do Processo 00110-
00000205/2020-63, ante a constatação de erro material referente aos acréscimos em quan�ta�vos acima do necessário ao
contrato, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a
execução de pavimentação asfál�ca, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF
(LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RERRATIFICAÇÃO

 

3.1 - A par�r da assinatura deste Termo, fica re�ficada a CLÁUSULA TERCEIRA – DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do 1º
Termo Adi�vo de Alteração Financeira do Contrato nº. 021/2016-SINESP, publicado no DODF nº 147 de 03 de agosto de 2018,
página 67, para atender ao que consta do Processo 00110- 00000205/2020-63, em conformidade às Planilhas de Correção
(34888574 e 34888692). Dessa forma, a redação da referida cláusula passa a ser a seguinte:

 

Onde se lê:
"3.1 - Acréscimo no valor de R$ 13.141.835,94 (treze milhão cento e quarenta e um mil oitocentos e
trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), equivalente a ~20,79% do valor contratual."
 

Leia-se:



"3.1 - Acréscimo no valor R$ 9.156.142,43 (nove milhões, cento e cinquenta e seis mil cento e quarenta
e dois reais e quarenta e três centavos), equivalente a ~14,48% do valor contratual.”
(...)

 
Onde se lê:
"3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 63.222.788,26 (setenta e três
milhões duzentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa a ser
de R$ 76.364.624,20 (setenta e seis milhões, trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e
quatro reais e vinte centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento
Anual do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017
– Edição Extra nº 57”.

 
Leia-se:
“3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 63.222.788,26 (setenta e três
milhões duzentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa a ser
de R$ 72.378.912,69 (setenta e dois milhões, trezentos e setenta e oito mil novecentos e doze reais e
sessenta e nove centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual
do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 –
Edição Extra nº 57”.

 

3.2 - A par�r da assinatura deste Termo, fica re�ficada a CLÁUSULA TERCEIRA – DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do 3º
Termo Adi�vo de Alteração Financeira do Contrato nº. 021/2016-SINESP, publicado no DODF nº 48 de 28 de dezembro de 2018,
página 40, para atender ao que consta do Processo 00110- 00000205/2020-63, em conformidade às Planilhas de Correção
(34888574 e 34888692). Dessa forma, a redação da referida cláusula passa a ser a seguinte:

 

Onde se lê:

"3.1 - Acréscimo no valor de R$ 686.513,12 (seiscentos e oitenta e seis mil quinhentos e treze reais e
doze centavos), equivalente a ~1,09% do valor contratual."
 
Leia-se:

“3.1 - Acréscimo no valor R$ 580.007,49 (quinhentos e oitenta mil, sete reais e quarenta e nove
centavos), equivalente a ~0,92% do valor contratual.”
 
Onde se lê:

"3.3 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 76.364.624,20 (setenta e seis
milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), passa a
ser de R$ 77.051.137,32 (setenta e sete milhões cinquenta e um mil cento e trinta e sete reais e trinta e
dois centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito
Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 – Edição Extra nº
57”.
 
Leia-se:

“3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 72.378.912,69 (setenta e dois
milhões, trezentos e setenta e oito mil novecentos e doze reais e sessenta e nove centavos), passa a ser
de R$ 72.958.920,18 (setenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil novecentos e vinte
reais e dezoito centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual
do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 –
Edição Extra nº 57”.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

 



5.1 - Conforme Lei nº 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de junho de 2019, e
regulamentada pelo Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatória, a par�r de 1º de janeiro de 2020, a
implementação do Programa de Integridade em todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, consórcio, concessão, parceria
público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou
emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou indireta do
Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) e com prazo de validade ou de execução igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

 

5.2 - O descumprimento das exigências referidas na Lei nº 6.112/2018 sujeita a contratada à multa equivalente a
0,08%, por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 8º e seguintes.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

 

Na execução do presente CONTRATO é vedado à SODF, à NOVACAP e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou
a preposto seu, e/ou a gestor seu:

 

1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira
a ele relacionada;

 

2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente CONTRATO;

 

3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente CONTRATO, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

 

4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou

 

5. De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam
prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e do Decreto nº 37.296, de 29 de abril de
2016.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

 

O presente Termo Adi�vo entra em vigência a par�r da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que
deverá ser providenciado o registro do instrumento.

 

Brasília - DF,         de                 de 2020.

P/ DISTRITO FEDERAL:

 

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA



Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura

P/ CONTRATADA:

 

JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA 

Representante Legal

 

P/ TESTEMUNHA:

 

WESLEY SANTOS

Assessor da Coordenação de Controle Contratual

 

ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA 

Coordenadora da Coordenação de Controle Contratual

 

 

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060”

Documento assinado eletronicamente por José Eustáquio Ferreira, Usuário Externo, em
12/03/2020, às 16:47, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WESLEY SANTOS - Matr.0273559-8, Assessor(a), em
12/03/2020, às 16:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA -
Matr.0043496-5, Coordenador(a) de Controle Contratual, em 12/03/2020, às 16:53, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7,
Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, em 12/03/2020, às
18:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 03/2020
Partes: DETRAN-DF e a empresa CLD CONSTRUTORA E LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA
LTDA, Processo: 00055-00007736/2020-43. Contrato Emergencial n° 03/2020. Objeto: prestação de
serviços para execução, em regime de 24x7x365 (vinte e quatro horas do dia, sete dias por semana, todos
os dias do ano), da prestação do serviço de manutenção do Sistema Semafórico das vias urbanas do
Distrito Federal, por meio da central de operações localizada na EQS 706/906 Brasília/DF, incluindo o
fornecimento de equipamentos, materiais, peças de reposição e consumíveis de manutenção, nos termos e
limites estabelecidos no Projeto Básico (36544165) e seus anexos e na proposta da CONTRATADA
(36484025), que passam a integrar o presente Ajuste, como se transcritos fossem.. Dotação Orçamentária:
fontes 237, função 06, Subfunção 181, Programa 6217, Meta 2469, SubTítulo 9520, Elementos de Despesa
339030, 339039 e 449052 e Notas de Empenho nº 2020NE00639 (36967158). Valor: R$2.412.862,68 (dois
milhões, quatrocentos e doze mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Data da
assinatura: 16 de março de 2020 - Assinam: ZÉLIO MAIA DA ROCHA-Diretor Geral, JOSÉ DE
RIBAMAR ABREU PESSOA - Representante Legal.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Diretor-Geral desta Autarquia, com base no caput do artigo 25 e art. 26 da Lei 8.666/93 e parecer
favorável da Procuradoria Jurídica, acostado no processo de nº 00055-00012727/2020-74, reconheceu a
inexigibilidade de licitação nº 13/2020, em favor da empresa Caesb - Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal, para contratação de serviços de coleta de esgoto, conservação de hidrômetro
e fornecimento de água para todos os prédios ocupados pelo Detran/DF, conforme especificações
constantes no Termo de Referência, no valor estimativo mensal de R$ 50.000,00, autorizando o empenho
da inexigibilidade de licitação e o respectivo pagamento. Ratificação: Autoridade Superior, Art. 26 da Lei
8.666/93. Zélio Maia da Rocha.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
C I DA DA N I A

SECRETARIA EXECUTIVA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 00400-00002360/2019-89. Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL. Assunto: Contratação por Dispensa de Processo Licitatório.
Decisão: Na qualidade de Secretário-Executivo, com delegação de competência prevista nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, e na Portaria nº 141, de 05 de julho de
2019, e com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, RATIFICO, com base
na Justificativa de Dispensa de Licitação (35754980), para que adquira a eficácia necessária a dispensa de
licitação em favor da proprietária Ivonete Silva de Castro, CPF n° 505.739.341-34, no valor anual de R$
114.000,00 (cento e quatorze mil reais) para o período de 12 (doze) meses, por meio da Nota de Empenho
nº 2020NE00203 (35327120), de 07/02/2020. Em 13 de março de 2020. Pelo Distrito Federal: MAURÍCIO
ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO, Secretário-Executivo da Secretaria de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal.

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE CANCELAMENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL -
PROCON/DF, no uso de suas atribuições legais e regimentais previstas na Lei Complementar n.º 50, de

23 de dezembro de 1997, que institui o Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor no âmbito do
Distrito Federal, no Decreto n.º 22.348, de 29 de agosto de 2001, que regulamenta o respectivo Fundo, e
no art. 25 do Regimento Interno do Procon-DF, aprovado pelo Decreto n.º 38.927, de 13 de março de
2018, resolve, em razão das medidas preventivas editadas pelo Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal
nos Decretos n.º 40.520, de 14 de março de 2020, e n.º 40.522, de 15 de março de 2020, CANCELAR
reunião do Conselho de Administração do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, prevista para o
dia 23 de março de 2020, consoante Portaria n.º 10, de 02 de março de 2020, publicada no Diário Oficial
do Distrito Federal - DODF n.º 43, de 05 de março de 2020, página 41.

MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
DO 1º E DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2016

PROCESSO: 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº 112.000.489/2018 (1º Aditivo);
PROCESSO Nº 00112.00022785/2018-79 (2º Aditivo); PROCESSO Nº 00112-00031228/2018-49 (3º
Aditivo) e PROCESSO Nº 00110-00000205/2020-63 (4º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ
nº 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - Guará-DF, CEP 71.200-970.
OBJETO: presente Termo, sob o amparo da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, tem como objetivo a
retificação das planilhas e dos valores e percentuais constantes da Cláusula Terceira, subitens 3.1 e 3.2, do
1º Termo de Aditivo e do 3° Termo Aditivo de Alteração Financeira do Contrato nº 021/2016-SINESP,
conforme justificativas constantes do Processo 00110-00000205/2020-63, ante a constatação de erro
material referente aos acréscimos em quantitativos acima do necessário ao contrato, celebrado em
14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a
execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais
em Vicente Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n° 019/2014 -
ASCAL/PRES/NOVACAP. DA RERRATIFICAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo, fica retificada a
CLÁUSULA TERCEIRA - DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do 1º Termo Aditivo de Alteração
Financeira do Contrato nº 021/2016-SINESP, publicado no DODF nº 147 de 03 de agosto de 2018, página
67, para atender ao que consta do Processo 00110- 00000205/2020-63, em conformidade às Planilhas de
Correção (34888574 e 34888692). Dessa forma, a redação da referida cláusula passa a ser a seguinte: Onde
se lê: "3.1 - Acréscimo no valor de R$ 13.141.835,94 (treze milhão cento e quarenta e um mil oitocentos
e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), equivalente a ~20,79% do valor contratual." Leia-se:
"3.1 - Acréscimo no valor R$ 9.156.142,43 (nove milhões, cento e cinquenta e seis mil cento e quarenta
e dois reais e quarenta e três centavos), equivalente a ~14,48% do valor contratual." (...) Onde se lê: "3.2

- Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 63.222.788,26 (setenta e três milhões
duzentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa a ser de R$
76.364.624,20 (setenta e seis milhões, trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e
vinte centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito
Federal, Lei nº 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 - Edição Extra nº
57". Leia-se: "3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 63.222.788,26 (setenta
e três milhões duzentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa
a ser de R$ 72.378.912,69 (setenta e dois milhões, trezentos e setenta e oito mil novecentos e doze reais
e sessenta e nove centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual
do Distrito Federal, Lei nº 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 - Edição
Extra nº 57". A partir da assinatura deste Termo, fica retificada a CLÁUSULA TERCEIRA - DE
ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do 3º Termo Aditivo de Alteração Financeira do Contrato nº 021/2016-
SINESP, publicado no DODF nº 48 de 28 de dezembro de 2018, página 40, para atender ao que consta do
Processo 00110- 00000205/2020-63, em conformidade às Planilhas de Correção (34888574 e 34888692).
Dessa forma, a redação da referida cláusula passa a ser a seguinte: Onde se lê: "3.1 - Acréscimo no valor
de R$ 686.513,12 (seiscentos e oitenta e seis mil quinhentos e treze reais e doze centavos), equivalente a
~1,09% do valor contratual." Leia-se: "3.1 - Acréscimo no valor R$ 580.007,49 (quinhentos e oitenta mil,
sete reais e quarenta e nove centavos), equivalente a ~0,92% do valor contratual." Onde se lê: "3.3 - Após
este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 76.364.624,20 (setenta e seis milhões trezentos
e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), passa a ser de R$ 77.051.137,32
(setenta e sete milhões cinquenta e um mil cento e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), e a despesa
ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº 6.061, de 29
de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 - Edição Extra nº 57". Leia-se: "3.2 - Após este
aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 72.378.912,69 (setenta e dois milhões, trezentos e
setenta e oito mil novecentos e doze reais e sessenta e nove centavos), passa a ser de R$ 72.958.920,18
(setenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil novecentos e vinte reais e dezoito centavos), e
a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº
6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 - Edição Extra nº 57". DA
VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 12 de março de 2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: LUCIANO
CARVALHO DE OLIVEIRA na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura. Pela
CONTRATADA: JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, na qualidade de Representante Legal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 00110-00001879/2019-41. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que
estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito
Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 39.014, de 26 de abril de 2018, e ainda, consoante
às justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total
de R$ 134.559,98 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito
centavos), em favor da empresa LAN Construção e Engenharia, CNPJ nº 20.025.738/0001-10, referente ao
pagamento da 9ª medição do Contrato nº 007/2016 - SODF, cujo objeto é a execução de calçadas na Asa
Sul - Quadras SQS 107, 108, 109, 307 e 308, em Brasília - RA I - DF. A despesa correrá à conta Programa
de Trabalho 15.782.6216.3087.0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE - D I S T R I TO
FEDERAL, na Fonte de Recursos 732 - Convênios com a União, ID USO de código 0 (zero), na Natureza
da Despesa 44.90.92 - Exercícios Anteriores, que já apresenta saldo disponível, conforme Decreto nº
40.478 de 03/03/2020 (DODF nº 42 de 04/03/2020) consignado nos autos. Hildevan Aguiar Cavalcante -
Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral/SODF.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 0112-003150/2016. ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D.E. Nº 029/2017 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: NOVACAP e
HONIX - ELEVADORES, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME. DO OBJETO: Prorrogação do
prazo de e vigência do Contrato. VALOR: R$ 156.389,00. PRAZO: vigência por mais 12 meses, de
05/04/2020 para 05/04/2021. RECURSO: Disponibilização Orçamentária e Nota de Empenho n°
2020NE00620 no valor de R$ 100.000,00. Programa de Trabalho: 10.122.8202.2396.5303, Natureza da
Despesa 33.90.39, Fonte de Recurso: 100. DATA DA ASSINATURA: 12/03/2020. PELA NOVACAP:
Candido Teles de Araujo e Francisco Das Chagas Lima Ramos. PELA CONTRATADA: Ana Paula de
Sousa.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP torna público que
recebeu do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM a Licença de Operação SEI-GDF n.º 42/2020 -
IBRAM/PRESI para o sistema de drenagem pluvial de São Sebastião. Processo SEI-GDF nº 00391-
00006709/2019-44.

Brasília/DF, 04 de março de 2020
CANDIDO TELES DE ARAUJO

D i r e t o r- P r e s i d e n t e

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/2017-ASJUR/SIP/CEB. Processo SEI nº
093.000.109/2016. Contratada: VASCONCELOS e Santos Ltda, inscrita sob o CNPJ 01.346.561/0001-00.
Contratante: Companhia Energética de Brasília, CEB, inscrita sob o CNPJ 00.070.698/0001-11. Do objeto:
Prorrogação do prazo de vigência do contrato. Da Prorrogação do Prazo de Vigência: o prazo de vigência
fica prorrogado pelo período de doze meses, contados a partir do seu respectivo vencimento. Da assinatura
do contrato: 12 de março de 2020. Pela CEB: Edison Antônio Costa Britto Garcia, Diretor-Presidente, e
Fabiano Cardoso Pinto, Diretor Técnico. Pela VASCONCELOS E SANTOS LTDA: Marcelo Correia de
Va s c o n c e l o s .

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
Espécie: Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 453/2017-CEB DISTRIBUIÇÃO. Partes: CEB
Distribuição S/A e BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. Processo 00310-
00014120/2019-36, regido pela Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 17/03/2020. Objeto: rescisão
unilateral do Contrato nº 453/2017-CEB DISTRIBUIÇÃO, referente à prestação de serviços de Obras
de implantação das linhas aéreas de distribuição em 138kv Brasília Leste X Mangueiral-Brasília
Centro-06. Assinaturas: pela CEB Distribuição: Edison Antonio Costa Britto Garcia e Dalmo Rebello
Silveira Júnior.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

                                                                             

 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 021/2016-
SINESP, nos Termos do Padrão nº. 14/2002, obje�vando a
prorrogação de prazo.
PROCESSO Nº. 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato);
PROCESSO Nº. 112.002.524/2017 (1º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112-00031228/2019-79 (3º Adi�vo) e
PROCESSO Nº. 00110-00000205/2020-63 (4º Adi�vo).

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL,
CNPJ nº. 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília - DF,
representada por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito
Federal, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, e a empresa BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº. 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA
Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 – Guará - DF, CEP 71.200-970, doravante denominada CONTRATADA, representada por JOSÉ
EUSTÁQUIO FERREIRA, portador da iden�dade nº. 93.229 - DFSP - DF e CPF nº. 028.854.681-49, na qualidade de Representante
Legal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

 

Sob o amparo do inciso II e V, § 1º, ar�go 57, todos da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, bem como dos documentos e
jus�fica�vas, parte integrante dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº.
021/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por
objeto a execução de pavimentação asfál�ca, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente
Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO

 

3.1 - A par�r da assinatura deste Termo Adi�vo, o Contrato Principal com vigência até 25/04/2020, fica prorrogado
até 30/05/2021.

 

3.2 - O prazo para execução fica prorrogado por mais 400 (quatrocentos) dias corridos, vencendo-se, portanto, em
30/05/2021.

 

3.3 - A presente prorrogação não interfere no direito ao reajuste da contratada e tampouco estabelece novo
marco inicial de contagem de prazo (i0) para concessão do bene�cio, conforme manifestação expressa da contratada nos autos
deste adi�vo.

 

3.4 - O presente Termo Adi�vo não acarretará ônus ao Distrito Federal.



 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

 

5.1 - Conforme Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de junho de 2019, e
regulamentada pelo Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatória, a par�r de 1º de janeiro de 2020, a
implementação do Programa de Integridade em todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, consórcio, concessão, parceria
público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou
emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou indireta do
Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e
com prazo de validade ou de execução igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

 

5.2 - Em atendimento à legislação em vigor, é condição para assinatura do presente termo a apresentação, pela
contratada, de Relatório de Perfil e de Relatório de Conformidade nos termos dos Anexos I e II do Decreto nº 40.388, de 14 de
janeiro de 2020.

 

5.3 - O descumprimento das exigências referidas na Lei nº 6.112/2018 sujeita a contratada à multa equivalente a
0,08%, por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 8º e seguintes.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

 

Na execução do presente CONTRATO é vedado à SODF, à NOVACAP e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou
a preposto seu, e/ou a gestor seu:

 

1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira
a ele relacionada;

 

2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente CONTRATO;

 

3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente CONTRATO, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

 

4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou

 

5. De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam
prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e do Decreto nº 37.296, de 29 de abril de
2016.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

 

O presente Termo Adi�vo entra em vigência a par�r da data de sua assinatura.



 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que
deverá ser providenciado o registro do instrumento.

 

 

 

Brasília - DF,           de                   de 2020

P/ DISTRITO FEDERAL:

 

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura

 

P/ CONTRATADA:

 

JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA

Representante Legal

 

TESTEMUNHAS:

 

WESLEY SANTOS
Assessor da Coordenação de Controle Contratual

 

ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA
Coordenadora da Coordenação Controle Contratual

 

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060”

Documento assinado eletronicamente por José Eustáquio Ferreira, Usuário Externo, em
31/03/2020, às 11:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WESLEY SANTOS - Matr.0273559-8, Assessor(a), em
31/03/2020, às 11:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA -
Matr.0043496-5, Coordenador(a) de Controle Contratual, em 31/03/2020, às 11:33, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7,
Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, em 31/03/2020, às



11:39, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37871698 código CRC= 9E5BCD76.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas, lote B, Bloco A-15 - Bairro Zona Industrial (Guará) - CEP 71215-000 - DF

3306-5060

00112-00022785/2018-79 Doc. SEI/GDF 37871698



centavos) e Mensal de R$ 291.950,56 (quarenta e oito mil sessenta e dois reais e oito 
centavos). a) Para o LOTE 2: Anual de R$ 576.774,96 (quinhentos e setenta e seis mil 
setecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e Mensal de R$ 48.062,08 
(quarenta e oito mil sessenta e dois reais e oito centavos); GARANTIA: reforço garantia 
de 2% (dois por cento), correspondendo à R$ 2.659,64 (dois mil seiscentos e cinquenta e 
nove reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo um total de R$ 81.603,63 (oitenta e 
um mil seiscentos e três reais e sessenta e três centavos).

EXTRATO DE TERMO DE 1° APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2020
PROCESSO: 00113-00004519/2020-51; ESPÉCIE: 1° Apostilamento ao Contrato nº 
004/2020 - SIGGO Nº 040586 (SEI 38430746); CONTRATANTE: o DISTRITO 
FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: ALL 
BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDO 
LTDA, CNPJ 07.406.955/0001-92; OBJETO: REPACTUAR os valores de Mão de Obra, 
Ticket Alimentação, Plano ambulatorial, Assistência Odontológica e Extinção da 
Contribuição Social pela CCT/2020, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2020; 
EMBASAMENTO LEGAL: Art. 40, inciso XI, c/c o art. 65, § 8°, ambos da Lei nº 
8.666/1993, no art. 57, caput, da Instrução Normativa nº 5, de 26/05/2017 - SGMPDG por 
força do Decreto Distrital nº 38.934, de 15/03/2018 e na Cláusulas Décima Primeira e 
Décima Segunda; DATA DE ASSINATURA: 09/04/2020;DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: 
Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; Pela CONTRATANTE: Eng. Civil FAUZI 
NACFUR JUNIOR. VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 63.342,57 (sessenta e três mil 
trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos); NOVO VALOR 
CONTRATUAL: Anual passa a ser de R$ 1.777.791,32 (um milhão, setecentos e setenta e 
sete mil setecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos) e Mensal de R$ 148.149,28 
(cento e quarenta e oito mil cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos). 
GARANTIA: reforço garantia de 2% (dois por cento), correspondendo à R$ 1.266,85 (um 
mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo um total de R$ 
35.555,83 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

EXTRATO DE TERMO DE 2° APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 034/2017
PROCESSO: 0113-009012/2016; ESPÉCIE: 2° Apostilamento ao Contrato nº 034/2017 - 
SIGGO Nº 035089 (SEI 38434460); CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por 
intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 
FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: VISAN 
SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, CNPJ 09.267.406/0001-00; OBJETO: REPACTUAR 
os valores de mão de obra, auxílio alimentação, auxílio transporte e encargos trabalhistas 
relativo ao Contrato nº 034/2017 (SEI 4753853 - págs. 31 a 42), com efeitos financeiros a 
partir de 01/01/2020 pela CCT-2020; EMBASAMENTO LEGAL: art. 40, inciso XI, c/c o 
art. 65, § 8°, ambos da Lei nº 8.666/1993, no art. 57, caput, da Instrução Normativa nº 5, 
de 26/05/2017 - SGMPDG por força do Decreto Distrital nº 38.934, de 15/03/2018 e na 
Cláusulas Décima Primeira e Décima Segunda; DATA DE ASSINATURA: 09/04/2020; 
DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; Pela 
CONTRATANTE: Eng. Civil FAUZI NACFUR JUNIOR. VALOR DO 
APOSTILAMENTO: R$ 352.672,80 (trezentos e cinquenta e dois mil seiscentos e setenta 
e dois reais e oitenta centavos; NOVO VALOR CONTRATUAL: Anual passa a ser de R$ 
11.325.548,16 (onze milhões, trezentos e vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e oito 
reais e dezesseis centavos) e Mensal de R$ 943.795,68 (cento e quarenta e oito mil cento e 
quarenta e nove reais e vinte e oito centavos). GARANTIA: reforço garantia de 2% (dois 
por cento), correspondendo à R$ 7.053,46 (sete mil cinquenta e três reais e quarenta e seis 
centavos), perfazendo um total de R$ 226.510,96 (duzentos e vinte e seis mil quinhentos e 
dez reais e noventa e seis centavos). GARANTIA: reforço garantia de 2% (dois por cento) 
correspondendo à R$ 7.053,46 (sete mil cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), 
perfazendo um total de R$ 226.510,96 (duzentos e vinte e seis mil quinhentos e dez reais e 
noventa e seis centavos).

SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 0417-000557/2015. Interessado: Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do 

Distrito Federal. Assunto: Inexigibilidade do Processo Licitatório. Na qualidade de 

Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, 

com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, 

Financeira e Contábil do Distrito Federal, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, e na Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019, publicada 

no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, RATIFICO a inexigibilidade de licitação em 

favor da empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, CNPJ/MF n° 07.522.669/0001-92. O 

acordo em questão está firmado pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05 de maio 

de 2020 a 04 de maio de 2021, e tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento 

de energia elétrica, em alta tensão, para a Unidade de Internação de Santa Maria (UISM) 

no valor total de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais),com a emissão das 

Notas de Empenho nº2020NE00001 e 2020NE00330 para o exercício de 2020, e 

considerando que na Proposta Orçamentária desta Unidade para o exercício de 2021

existirá, e no Plano Plurianual - 2020/2023 - existe previsão orçamentária para o valor 

informado, em conformidade com o artigo 1º e 76, do Decreto nº 34.320, de 26 de abril de 

2013, e dos artigos 29 e 30 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, para os 

efeitos do artigo 16, incisos I e II, da Lei Complementar nº 101/2000, que o processo tem 

adequação orçamentária e financeira com a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – Lei 6.482, 

de 09 de janeiro de 2020, possuindo compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, para fazer face às despesas com fornecimento de Energia 

Elétrica objeto do Contrato de Compra de Energia Regulada Grupo A - ALTA TENSÃO - 

UISM - Contrato CCER e CUSD nº 697/2017,objetivando atender às necessidades da 

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Em 01 de abril de 2020. Pelo Distrito Federal: 

MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO. Secretário Executivo da Secretaria 

de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
DE PRAZO AO CONTRATO Nº 021/2016-SINESP

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002
Processo: 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº 112.002.524/2017 (1º 
Aditivo); PROCESSO Nº 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Aditivo); PROCESSO Nº 
00112-00031228/2019-79 (3º Aditivo) e PROCESSO Nº 00110-00000205/2020-63 (4º 
Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº 00.016.576/0001-
47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - Guará-DF, CEP 71.200-970. 
OBJETO: Sob o amparo do inciso II e V, § 1º, artigo 57, todos da Lei nº 8.666 de 
21/06/1993, bem como dos documentos e justificativas, parte integrante dos autos, o 
presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº 021/2016-
SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 
07/07/2016, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, 
drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 
10), consoante especifica o Edital de Concorrência n° 019/2014 - 
ASCAL/PRES/NOVACAP. DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo 
Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 25/04/2020, fica prorrogado até 
30/05/2021. O prazo para execução fica prorrogado por mais 400 (quatrocentos) dias 
corridos, vencendo-se, portanto, em 30/05/2021. A presente prorrogação não interfere no 
direito ao reajuste da contratada e tampouco estabelece novo marco inicial de contagem de 
prazo (i0) para concessão do benefício, conforme manifestação expressa da contratada nos 
autos deste aditivo. O presente Termo Aditivo não acarretará ônus ao Distrito Federal. DA 
VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura. DATA 
DE ASSINATURA: 31 de março de 2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: 
LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA na qualidade de Secretário de Estado de Obras 
e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, na qualidade de 
Representante Legal.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO

DO 1º E DO 3º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº. 019/2016-SINESP.

Processo: 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº. 00112-00013995/2018-
76 (1º Aditivo); PROCESSO Nº. 00110-00001407/2018-16 (2º Aditivo); PROCESSO Nº. 
00112-00024079/2018-61 (3º Aditivo); PROCESSO Nº. 00110-00001894/2019-90 (4º 
Aditivo) e PROCESSO Nº. 00110-00000243/2020-16 (5º Aditivo) – PARTES: 
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO 
FEDERAL X CONSTRUTORA ARTEC S/A, CNPJ nº. 00.086.165/0001-28, com sede na 
SIA Sul Trecho 06, Bloco "A", Lotes 05/15, Mezanino - Brasília/DF, CEP 71.205-060. DO 
OBJETO: O presente Termo, sob o amparo da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, tem como 
objetivo a retificação da Cláusula Terceira do 1º Termo de Aditivo e 3° Termo Aditivo de 
Alteração Financeira do Contrato nº. 019/2016-SINESP, conforme justificativas constantes 
do Processo 00110-00000243/2020-16, ante a constatação de erro material referente aos 
acréscimos em quantitativos acima do necessário ao contrato, celebrado em 14/06/2016 e 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a 
execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de 
artes especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 05), consoante especifica o Edital de 
Concorrência n°. 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP. DA RERRATIFICAÇÃO: A 
partir da assinatura deste Termo, fica retificada a CLÁUSULA TERCEIRA – DE 
ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do 1º Termo Aditivo de Alteração Financeira do 
Contrato nº. 019/2016-SINESP, publicado no DODF nº 143 de 30 de julho de 2018, 
página 75, para atender ao que consta do Processo 00110-00000243/2020-16, em 
conformidade às Planilhas de Correção (35453619 e 35453872). Dessa forma, a 
redação da referida cláusula passa a ser a seguinte: Onde se lê: "3.1 - Acréscimo no 
valor R$ 6.632.307,31 (seis milhões, seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e sete 
reais e trinta e um centavos), equivalente a ~10,94% do valor contratual. Leia-se: "3.1 - 
Acréscimo no valor R$ 4.526.613,47 (quatro milhões quinhentos e vinte e seis mil 
seiscentos e treze centavos reais e quarenta e sete centavos), equivalente a ~7,47% do 
valor contratual.” (...) Onde se lê: "3.3 - Após este aditamento, o valor global do Contrato 
que era de R$ 60.617.472,64 (sessenta milhões seiscentos e dezessete mil quatrocentos e 
setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), passa a ser de R$ 65.218.333,69 
(sessenta e cinco milhões duzentos e dezoito mil trezentos e trinta e três
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SEXTO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 1º E DO 3º TERMOS ADITIVOS AO 
CONTRATO Nº. 021/2016-SINESP.
PROCESSO Nº. 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato);
PROCESSO Nº. 112.000.489/2018 (1º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112-00031228/2018-49 (3º Adi�vo) e
PROCESSO Nº. 00110-00000205/2020-63 (4º e 6º Adi�vo).

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL,
CNPJ nº. 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília – DF,
representada por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito
Federal, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, e a empresa BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº. 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA
Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - Guará-DF, CEP 71.200-970, doravante denominada CONTRATADA, representada por JOSÉ
EUSTÁQUIO FERREIRA, portador da iden�dade nº. 93.229 - DFSP - DF e CPF nº. 028.854.681-49, na qualidade de Representante
Legal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

 

O presente Termo, sob o amparo da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, tem como obje�vo a re�ficação das
planilhas e dos valores e percentuais constantes da Cláusula Terceira, subitens 3.1 e 3.2, do 1º Termo de Adi�vo e do 3° Termo
Adi�vo de Alteração Financeira do Contrato nº. 021/2016-SINESP, conforme jus�fica�vas constantes do Processo 00110-
00000205/2020-63, ante a constatação de erro material referente aos acréscimos em quan�ta�vos acima do necessário ao
contrato, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a
execução de pavimentação asfál�ca, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF
(LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ANULAÇÃO

 

O 4º Termo de Rerra�ficação (Id. 36983225) do 1º e 3º Termo Adi�vo ao Contrato 021/2016 – SINESP fica anulado
em razão de erro material con�do em sua cláusula terceira, conforme exposto no Despacho - SODF/SUAF/ASSESP (Id. 37991880)
e no Parecer SEI-GDF n.º 135/2020 - SODF/AJL (38060385), nos termos da Lei 8.666, de 21/06/1993.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RERRATIFICAÇÃO

 

3.1 - A par�r da assinatura deste Termo, fica re�ficada a CLÁUSULA TERCEIRA – DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do 1º
Termo Adi�vo de Alteração Financeira do Contrato nº. 021/2016-SINESP, publicado no DODF nº 147 de 03 de agosto de 2018,



página 67, para atender ao que consta do Processo 00110- 00000205/2020-63, em conformidade às Planilhas de Correção
(34888574 e 34888692). Dessa forma, a redação da referida cláusula passa a ser a seguinte:

 
Onde se lê:
"3.1 - Acréscimo no valor de R$ 13.141.835,94 (treze milhões cento e quarenta e um mil oitocentos e
trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), equivalente a ~20,79% do valor contratual."
 
Leia-se:
"3.1 - Acréscimo no valor R$ 9.156.142,43 (nove milhões, cento e cinquenta e seis mil cento e quarenta
e dois reais e quarenta e três centavos), equivalente a ~14,48% do valor contratual.”
 
Onde se lê:
"3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 63.222.788,26 (setenta e três
milhões duzentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa a ser
de R$ 76.364.624,20 (setenta e seis milhões, trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e
quatro reais e vinte centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento
Anual do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017
– Edição Extra nº 57”.
 
Leia-se:
“3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 63.222.788,26 (sessenta e três
milhões, duzentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa a
ser de R$ 72.378.930,69 (setenta e dois milhões, trezentos e setenta e oito mil novecentos e trinta reais
e sessenta e nove centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento
Anual do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017
– Edição Extra nº 57”.

 

3.2 - A par�r da assinatura deste Termo, fica re�ficada a CLÁUSULA TERCEIRA – DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do 3º
Termo Adi�vo de Alteração Financeira do Contrato nº. 021/2016-SINESP, publicado no DODF nº 48 de 28 de dezembro de 2018,
página 40, para atender ao que consta do Processo 00110- 00000205/2020-63, em conformidade às Planilhas de Correção
(34888574 e 34888692). Dessa forma, a redação da referida cláusula passa a ser a seguinte:

 
Onde se lê:
"3.1 - Acréscimo no valor de R$ 686.513,12 (seiscentos e oitenta e seis mil quinhentos e treze reais e
doze centavos), equivalente a ~1,09% do valor contratual."
 
Leia-se:
“3.1 - Acréscimo no valor R$ 580.007,49 (quinhentos e oitenta mil, sete reais e quarenta e nove
centavos), equivalente a ~0,92% do valor contratual.”
 
Onde se lê:
"3.3 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 76.364.624,20 (setenta e seis
milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), passa a
ser de R$ 77.051.137,32 (setenta e sete milhões cinquenta e um mil cento e trinta e sete reais e trinta e
dois centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito
Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 – Edição Extra nº
57”.
 
Leia-se:
“3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 72.378.930,69 (setenta e dois
milhões, trezentos e setenta e oito mil novecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos), passa a
ser de R$ 72.958.938,18 (setenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta
e oito reais e dezoito centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento
Anual do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017
– Edição Extra nº 57”.

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

 



Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

 

6.1 - Conforme Lei nº 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de junho de 2019, e
regulamentada pelo Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatória, a par�r de 1º de janeiro de 2020, a
implementação do Programa de Integridade em todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, consórcio, concessão, parceria
público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou
emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou indireta do
Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) e com prazo de validade ou de execução igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

 

6.2 - Em atendimento à legislação em vigor, é condição para assinatura do presente termo a apresentação, pela
contratada, de Relatório de Perfil e de Relatório de Conformidade nos termos dos Anexos I e II do Decreto nº 40.388, de 14 de
janeiro de 2020.

 

6.3 - O descumprimento das exigências referidas na Lei nº 6.112/2018 sujeita a contratada à multa equivalente a
0,08%, por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 8º e seguintes.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

 

Na execução do presente CONTRATO é vedado à SODF, à NOVACAP e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou
a preposto seu, e/ou a gestor seu:

 

1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira
a ele relacionada;

 

2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente CONTRATO;

 

3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente CONTRATO, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

 

4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou

 

5. De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam
prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e do Decreto nº 37.296, de 29 de abril de
2016.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

 

O presente Termo Adi�vo entra em vigência a par�r da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 



A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que
deverá ser providenciado o registro do instrumento.

 

Brasília - DF,         de                 de 2020.

P/ DISTRITO FEDERAL:

 

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura

P/ CONTRATADA:

 

JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA 
Representante Legal

 

TESTEMUNHAS:

 

WESLEY SANTOS
Assessor da Coordenação de Controle Contratual

 

ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA 
Coordenadora da Coordenação de Controle Contratual

 

 

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060”
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Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 39238964 código CRC= 333A1FBE.
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SECRETARIA DE ESTADO DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 001/2015

Processo: 0110.000.319/2014. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA MILÊNIO GRÁFICA 
RÁPIDA LTDA-ME. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 001/2015, em 
caráter excepcional, com base no art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93, compreendendo o 
período de 27/04/2020 a 26/04/2021. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 80.499,60 
(oitenta mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. SIGNATÁRIOS: pela 
CONTRATADA, Milson Ferreira de Oliveira Junior, na qualidade de Sócio e pela 
CONTRATANTE, Luciano Carvalho de Oliveira - Secretário de Estado de Obras e 
Infraestrutura do Distrito Federal.

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 1º E DO 3º TERMOS 
ADITIVOS AO CONTRATO Nº 021/2016

PROCESSO Nº 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº 
112.000.489/2018 (1º Aditivo); PROCESSO Nº 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º 
Aditivo); PROCESSO Nº 00112-00031228/2018-49 (3º Aditivo) e PROCESSO Nº 00110-
00000205/2020-63 (4º e 6º Aditivo) – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI 
CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, 
Conjunto 04, Lote 07 - Guará-DF, CEP 71.200-970. OBJETO: O presente Termo, sob o 
amparo da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, tem como objetivo a retificação das planilhas 
e dos valores e percentuais constantes da Cláusula Terceira, subitens 3.1 e 3.2, do 1º 
Termo de Aditivo e do 3° Termo Aditivo de Alteração Financeira do Contrato nº. 
021/2016-SINESP, conforme justificativas constantes do Processo 00110-00000205/2020-
63, ante a constatação de erro material referente aos acréscimos em quantitativos acima do 
necessário ao contrato, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito 
Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios-
fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF 
(LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 019/2014 – 
ASCAL/PRES/NOVACAP. DA ANULAÇÃO: O 4º Termo de Rerratificação (Id. 
36983225) do 1º e 3º Termo Aditivo ao Contrato 021/2016 – SINESP fica anulado em 
razão de erro material contido em sua cláusula terceira, conforme exposto no Despacho - 
SODF/SUAF/ASSESP (Id. 37991880) e no Parecer SEI-GDF n.º 135/2020 - SODF/AJL 
(38060385), nos termos da Lei 8.666, de 21/06/1993. DA RERRATIFICAÇÃO: 3.1 - A 
partir da assinatura deste Termo, fica retificada a CLÁUSULA TERCEIRA – DE 
ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do 1º Termo Aditivo de Alteração Financeira do Contrato 
nº. 021/2016-SINESP, publicado no DODF nº 147 de 03 de agosto de 2018, página 67, 
para atender ao que consta do Processo 00110- 00000205/2020-63, em conformidade às 
Planilhas de Correção (34888574 e 34888692). Dessa forma, a redação da referida 
cláusula passa a ser a seguinte: Onde se lê: "3.1 - Acréscimo no valor de R$ 
13.141.835,94 (treze milhões cento e quarenta e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e 
noventa e quatro centavos), equivalente a ~20,79% do valor contratual." Leia-se: "3.1 - 
Acréscimo no valor R$ 9.156.142,43 (nove milhões, cento e cinquenta e seis mil cento e 
quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), equivalente a ~14,48% do valor 
contratual.” Onde se lê: "3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de 
R$ 63.222.788,26 (setenta e três milhões duzentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta e 
oito reais e vinte e seis centavos), passa a ser de R$ 76.364.624,20 (setenta e seis milhões, 
trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), e a 
despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito 
Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 – 
Edição Extra nº 57”. Leia-se: “3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que 
era de R$ 63.222.788,26 (sessenta e três milhões, duzentos e vinte e dois mil setecentos e 
oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa a ser de R$ 72.378.930,69 (setenta e dois 
milhões, trezentos e setenta e oito mil novecentos e trinta reais e sessenta e nove 
centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do 
Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 
29/12/2017 – Edição Extra nº 57”. 3.2 - A partir da assinatura deste Termo, fica retificada 
a CLÁUSULA TERCEIRA – DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do 3º Termo Aditivo de 
Alteração Financeira do Contrato nº. 021/2016-SINESP, publicado no DODF nº 48 de 28 
de dezembro de 2018, página 40, para atender ao que consta do Processo 00110- 
00000205/2020-63, em conformidade às Planilhas de Correção (34888574 e 34888692). 
Dessa forma, a redação da referida cláusula passa a ser a seguinte: Onde se lê: "3.1 - 
Acréscimo no valor de R$ 686.513,12 (seiscentos e oitenta e seis mil quinhentos e treze 
reais e doze centavos), equivalente a ~1,09% do valor contratual." Leia-se: “3.1 - 
Acréscimo no valor R$ 580.007,49 (quinhentos e oitenta mil, sete reais e quarenta e nove 
centavos), equivalente a ~0,92% do valor contratual.” Onde se lê: "3.3 - Após este 
aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 76.364.624,20 (setenta e seis 
milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte 
centavos), passa a ser de R$ 77.051.137,32 (setenta e sete milhões cinquenta e um mil 
cento e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), e a despesa ocorrerá com recursos 
procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de

dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 – Edição Extra nº 57”. Leia-se: 
“3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 72.378.930,69 
(setenta e dois milhões, trezentos e setenta e oito mil novecentos e trinta reais e sessenta e 
nove centavos), passa a ser de R$ 72.958.938,18 (setenta e dois milhões, novecentos e 
cinquenta e oito mil novecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), e a despesa 
ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei 
nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 – Edição Extra 
nº 57”. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua 
assinatura. DATA DE ASSINATURA: 30 de abril de 2020. SIGNATÁRIOS: Pelo 
DISTRITO FEDERAL: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA na qualidade de 
Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: JOSÉ 
EUSTÁQUIO FERREIRA, na qualidade de Representante Legal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 00110-00000637/2019-31. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 
15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio 
e Contabilidade do Distrito Federal, as alterações promovidas pelo Decreto nº 39.014, de 
26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do 
processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R$ 298,00 (duzentos e 
noventa e oito reais), em favor da empresa P&P TURISMO EIRELI EPP, CNPJ nº 
06.955.770/0001-74, referente ao pagamento daliberação de retenção do Contrato nº 
002/2019 - SODF, cujo objeto é a prestação de serviço de agenciamento de viagens e 
aquisição de passagens aéreas nacional. A despesa correrá à conta Programa de Trabalho: 
04.122.8209.8517.0091 -MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
GERAIS--DISTRITO FEDERAL, Natureza da Despesa: 33.90.92, ID USO 0 (zero), 
Fonte de Recursos: 100, que já apresenta saldo disponível, conforme consignado nos 
autos. HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE – Subsecretário da Subsecretaria de 
Administração Geral/SODF.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 

EXTRATOS DE QUITAÇÃO DE CONTRATO
Termo de Quitação do Contrato Nº 8843/2017. PARTES: CAESB X PERKINELMER 
DO BRASIL LTDA. ASSINATURA: 04/05/2020. ASSINANTES: DANIEL BELTRAO 
DE R CORREA - Presidente e CARLOS EDUARDO BORGES PEREIRA - Diretor de 
Operação e Manutenção. Pela contratada: Jean Kleber Paiva Barboza.

Termo de Quitação do Contrato Nº 9004/2018. PARTES: CAESB X ALR ELETRICA 
EIRELI. ASSINATURA: 04/05/2020. ASSINANTES: DANIEL BELTRAO DE R 
CORREA - Presidente e CARLOS EDUARDO BORGES PEREIRA - Diretor de 
Operação e Manutenção. Pela contratada: Afonso Limiro dos Reis.

Termo de Quitação do Contrato Nº 9006/2018. PARTES: CAESB X TECAUT 
AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI. ASSINATURA: 04/05/2020. ASSINANTES: 
DANIEL BELTRAO DE R CORREA - Presidente e CARLOS EDUARDO BORGES 
PEREIRA - Diretor de Operação e Manutenção. Pela contratada: Daniele Aparecida 
Montanholi Francisco.

Termo de Quitação do Contrato Nº 9007/2018. PARTES: CAESB X COESTER 
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.. ASSINATURA: 04/05/2020. 
ASSINANTES: DANIEL BELTRAO DE R CORREA - Presidente e CARLOS 
EDUARDO BORGES PEREIRA - Diretor de Operação e Manutenção. Pela contratada: 
Marcus Coester.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 096/2020

PROCESSO: 092.005222/2020. OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais 
de ferro fundido para redes e adutoras de água (colar de tomada, curva, extremidade, 
flange e outros). CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço; DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 
17.122.8209.8517/6977; NATUREZA DE DESPESA: 339030; Código de Aplicação 
12.403.402.200-0. FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios, CÓDIGO: 
11.101.000.000-3. VIGÊNCIA: 365 dias consecutivos; PRAZO DE ENTREGA: 60 dias 
consecutivos; ABERTURA: 21/05/2020, às 09 horas no site www.comprasnet.gov.br 
(UASG: 974200). INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos 
sites: www.caesb.df.gov.br – menu Licitações e www.comprasnet.gov.br, a partir do dia 
07/05/2020. Fone: (61) 3213-7575, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

ELISA TEREZINHA HAMMES
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 097/2020

Processo: 092.001427/2020. Objeto: Aquisição de materiais elétricos para modernização 
da elevatória de água tratada EAT.LNT.002 (cabo, refletor, eletroduto e outros). 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 
22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.512.6209.7006/6033; NATUREZA DE 
DESPESA: 44.90.51; Código de Aplicação: 22.206.013.021-0. FONTE DE RECURSO: 
Tarifa de Contingência, CÓDIGO: 21.101.200.000-0. ENTREGA: 45 dias consecutivos.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

                                                                             

 

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO  CONTRATO Nº. 021/2016-SINESP, no Termo
do Padrão nº. 13/2002, obje�vando a alteração financeira.
PROCESSO Nº. 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato);
PROCESSO Nº. 112.000.489/2018 (1º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112-00031228/2018-49 (3º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00000205/2020-63 (4º e 6º Adi�vo) e
PROCESSO Nº. 00110-00000782/2020-55 (7º Adi�vo).

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL,
CNPJ nº. 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília – DF,
representada por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito
Federal, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, e a empresa BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº. 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA
Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - Guará-DF, CEP 71.200-970, doravante denominada CONTRATADA, representada por JOSÉ
EUSTÁQUIO FERREIRA, portador da iden�dade nº. 93.229 - DFSP - DF e CPF nº. 028.854.681-49, na qualidade de Representante
Legal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

 

Sob o amparo da alínea “a”, inciso I, ar�go 65, da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, bem como, dos documentos e
jus�fica�vas parte integrante dos autos, o presente aditamento altera financeiramente o Contrato nº. 021/2016-
SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a
execução de pavimentação asfál�ca, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF
(LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA

 

3.1 - Acréscimo no valor R$ 6.065.412,55 (seis milhões sessenta e cinco mil quatrocentos e doze reais e
cinquenta e cinco centavos), equivalente a ~9,59% do valor contratual, totalizando um total de ~24,99% do valor contratual.

 

3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 73.662.076,73 (setenta e três milhões,
seiscentos e sessenta e dois mil setenta e seis reais e setenta e três centavos), passa a ser de R$ 79.727.489,28 (setenta e nove
milhões, setecentos e vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), e a despesa ocorrerá com
recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº 6.482 de 09/01/2020 (DODF Suplemento ao de nº
7, de 10/01/2020).

 

3.3 - O recurso aditado foi totalmente empenhado em favor da empresa BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, no valor de
R$ 6.065.412,55 (seis milhões sessenta e cinco mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Nota de



Empenho nº. 275/2020, emi�da em 12/05/2020, sob o evento nº. 400091, na modalidade Es�ma�vo, à conta da seguinte
dotação orçamentária:

 

UO: ......................................................... 22101 

PROGRAMA DE TRABALHO: ................... 15.451.6209.3023.0077

NATUREZA DA DESPESA: ........................ 449051

FONTE DE RECURSOS: ............................ 135

ID: ........................................................... 0

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

 

5.1 - Conforme Lei nº 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de junho de 2019, e
regulamentada pelo Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatória, a par�r de 1º de janeiro de 2020, a
implementação do Programa de Integridade em todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, consórcio, concessão, parceria
público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou
emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou indireta do
Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) e com prazo de validade ou de execução igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

 

5.2 - Em atendimento à legislação em vigor, é condição para assinatura do presente termo a apresentação, pela
contratada, de Relatório de Perfil e de Relatório de Conformidade nos termos dos Anexos I e II do Decreto nº 40.388, de 14 de
janeiro de 2020.

 

5.3 - O descumprimento das exigências referidas na Lei nº 6.112/2018 sujeita a contratada à multa equivalente a
0,08%, por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 8º e seguintes.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

 

Na execução do presente CONTRATO é vedado à SODF, à NOVACAP e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou
a preposto seu, e/ou a gestor seu:

 

1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira
a ele relacionada;

 

2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente CONTRATO;

 

3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente CONTRATO, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

 

4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou

 



5. De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam
prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e do Decreto nº 37.296, de 29 de abril de
2016.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

 

O presente Termo Adi�vo entra em vigência a par�r da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que
deverá ser providenciado o registro do instrumento.

 

Brasília - DF,         de                 de 2020.

P/ DISTRITO FEDERAL:

 

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura

P/ CONTRATADA:

 

JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA 
Representante Legal

 

TESTEMUNHAS:

 

WESLEY SANTOS
Assessor da Coordenação de Controle Contratual

 

ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA 
Coordenadora da Coordenação de Controle Contratual

 

 

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060”

Documento assinado eletronicamente por José Eustáquio Ferreira, Usuário Externo, em
18/05/2020, às 15:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WESLEY SANTOS - Matr.0273559-8, Assessor(a), em
18/05/2020, às 15:35, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por ANDRÉIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA -
Matr.0043496-5, Coordenador(a) de Controle Contratual, em 18/05/2020, às 15:40, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7,
Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, em 19/05/2020, às
14:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 40318387 código CRC= BD207F7D.
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SECRETARIA DE ESTADO DE 

OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA AO 
CONTRATO Nº 021/2016, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002

Processo: 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº 
112.000.489/2018 (1º Aditivo); PROCESSO Nº 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º 
Aditivo); PROCESSO Nº 00112-00031228/2018-49 (3º Aditivo); PROCESSO Nº 
00110-00000205/2020-63 (4º e 6º Aditivo) e PROCESSO Nº. 00110-00000782/2020-
55 (7º Aditivo) – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, 
CNPJ nº 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - 
Guará-DF, CEP 71.200-970. OBJETO: Sob o amparo da alínea “a”, inciso I, artigo 
65, da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, bem como, dos documentos e justificativas parte 
integrante dos autos, o presente aditamento altera financeiramente o Contrato nº. 
021/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a execução de pavimentação 
asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em 
Vicente Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 
019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP. DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA: 
Acréscimo no valor R$ 6.065.412,55 (seis milhões sessenta e cinco mil quatrocentos 
e doze reais e cinquenta e cinco centavos), equivalente a ~9,59% do valor 
contratual, totalizando um total de ~24,99% do valor contratual. Após este 
aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 73.662.076,73 (setenta e três 
milhões, seiscentos e sessenta e dois mil setenta e seis reais e setenta e três 
centavos), passa a ser de R$ 79.727.489,28 (setenta e nove milhões, setecentos e 
vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), e a 
despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito 
Federal, Lei nº 6.482 de 09/01/2020 (DODF Suplemento ao de nº 7, de 10/01/2020). 
O recurso aditado foi totalmente empenhado em favor da empresa BASEVI 
CONSTRUÇÕES S/A, no valor de R$ 6.065.412,55 (seis milhões sessenta e cinco 
mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Nota de 
Empenho nº. 275/2020, emitida em 12/05/2020, sob o evento nº. 400091, na 
modalidade Estimativo, à conta da seguinte dotação orçamentária: UO: 22101, 
PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.6209.3023.0077, NATUREZA DA 
DESPESA: 449051, FONTE DE RECURSOS: 135 e ID: 0. DA VIGÊNCIA: O 
presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura. DATA DE 
ASSINATURA: 19 de maio de 2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: 
LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA na qualidade de Secretário de Estado de 
Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, na 
qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA AO CONTRATO 
Nº 020/2016, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002

Processo: 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº. 112.002.524/2017 
(1º Aditivo); PROCESSO Nº. 112.000.488/2018 (2º Aditivo); PROCESSO Nº. 00112-
00014221/2018-62 (3º Aditivo); PROCESSO Nº. 00112-00022779/2018-11 (4º e 6º 
Aditivo); PROCESSO Nº. 00110-00000220/2020-10 (5º Aditivo) e PROCESSO Nº. 
00110-00000788/2020-22 (7º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI 
CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº. 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, 
Conjunto 04, Lote 07 - Guará - DF, CEP 71.200-970. OBJETO: Sob o amparo da alínea 
“a”, inciso I, artigo 65, da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, bem como, dos documentos e 
justificativas parte integrante dos autos, o presente aditamento altera financeiramente o do 
Contrato nº. 020/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial 
do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a execução de pavimentação 
asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente 
Pires - DF (LOTE 09), consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 019/2014 – 
ASCAL/PRES/NOVACAP. DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA: Acréscimo no valor R$ 
1.085.601,84 (um milhão, oitenta e cinco mil seiscentos e um reais e oitenta e quatro 
centavos), equivalente a ~2,4% do valor contratual inicial, totalizando ~24,98% do valor 
contratual. Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 55.334.853,86 
(cinquenta e cinco milhões trezentos e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e três 
reais e oitenta e seis centavo), passa a ser de R$ 56.420.455,70 (cinquenta e seis milhões, 
quatrocentos e vinte mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), e a 
despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito 
Federal, Lei nº 6.482 de 09/01/2020 (DODF Suplemento ao de nº 7 de 10/01/2020). O 
recurso aditado foi totalmente empenhado em favor da empresa BASEVI 
CONSTRUÇÕES S/A, no valor de R$ 1.085.601,84 (um milhão, oitenta e cinco mil 
seiscentos e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme Nota de Empenho nº. 
0251/2020, emitida em 30/04/2020, sob o evento nº. 400091, na modalidade Estimativa, à 
conta da seguinte dotação orçamentária: UO: 22101, PROGRAMA DE TRABALHO: 
15.451.6209.3023-0077, NATUREZA DA DESPESA: 449051, FONTE DE RECURSOS: 
135, ID: 0. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data 
de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 19 de maio de 2020. SIGNATÁRIOS: Pelo 
DISTRITO FEDERAL: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA na qualidade de 
Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: JOSÉ 
EUSTÁQUIO FERREIRA, na qualidade de Representante Legal.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

 
EXTRATO DE ADITIVO

1° Termo Aditivo ao Contrato 9177/2020, publicado no DODF em 11/02/2020. 
ASSINATURA: 12/05/2020. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PRAZO DE 
ENTREGA: Prorrogado por 60 (sessenta) dias consecutivos: PREÇO/VALOR: 
165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). ASSINANTES: Pela CAESB: Daniel 
Beltrão de Rossiter Corrêa - Presidente e Carlos Eduardo Borges Pereira – Diretor de 
Operação e Manutenção. Pela B & F DIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: Bruno 
Dinamarco Lima Dias.

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO
ARP Nº 0082/2020 – CAESB. PROCESSO Nº 092.007039/2019 – Pregão Eletrônico nº 
033/2020 – CAESB. ASSINATURA: 18/05/2020. CONTRATANTE: Companhia de 
Saneamento Ambiental do DF – CAESB. OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
Ácido Fluossilícico. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA DE 
TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 17.122.6001.8517/6977.33.90.30; FONTE 
DE RECURSOS: PRÓPRIOS DA CAESB 11.101.000.000-3; CÓDIGO: 12.403.402.200-
0; UG: 190.206. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: Até 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de 
fornecimento a empresa/representante legal. VIGÊNCIA: Validade de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à 
data de publicação no DODF. EMPRESAS ADJUDICATÁRIAS: NHEEL QUÍMICA; 
VALOR: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) para os itens 3 e 4; VALOR: R$ 
1.130.000,00 (um milhão e cento e trinta mil reais) para os itens 1 e 2. ASSINANTES: 
Pela CAESB: Pedro Cardoso de Santana Filho – Diretor Financeiro e Comercial e Roberta 
Alves Zanatta - Diretora de Suporte ao Negócio. Pelas: NHEEL QUÍMICA: Patrícia 
Michelly dos Santos Castro; AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: Milena 
Frasseto da Silva Longhi.

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (*)
ARP Nº 0043/2020 – CAESB. PROCESSO Nº 092.006018/2019 – Pregão Eletrônico nº 
283/2019 – CAESB. ASSINATURA: 13/05/2020. CONTRATANTE: Companhia de 
Saneamento Ambiental do DF – CAESB. OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
ferragens, abrasivos e materiais para vedação (abraçadeiras, buchas, chumbadores, discos, 
placas, dentre outros). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA DE 
TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 17.122.6001.8517/6977.33.90.30; FONTE 
DE RECURSOS: PRÓPRIOS DA CAESB 11.101.000.000-3; CÓDIGO: 12.403.402.200-
0; UG: 190.206. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias 
consecutivos, a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou 
pedido de fornecimento a empresa/representante legal. VIGÊNCIA: Validade de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil 
subsequente à data de publicação no DODF. EMPRESAS ADJUDICATÁRIAS: 
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTO LTDA; VALOR: R$ 
79.120,80(setenta e nove mil e cento e vinte reais e oitenta centavos) para o item 07; 
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA; VALOR: 
R$16.465,87 (dezesseis mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete 
centavos) para os itens 01, 02 e 09; NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA; VALOR: R$ 21.229,10 (vinte e um mil e duzentos e vinte e nove reais e dez 
centavos) para os itens 05 e 06. ASSINANTES: Pela CAESB: Pedro Cardoso de Santana 
Filho – Diretor de Suporte ao Negócio e Roberta Alves Zanatta – Diretora de Suporte ao 
Negócio. Pelas: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTO LTDA: Robério 
Meira de Almeida Filho; COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 
CAVALHEIROS LTDA: Márcio Roberto Rocha Cavalheiro; NOVA ATACADISTA 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA: Alan Marques Almeida.
___________________
(*)Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF 
nº 55, de 22/03/2020. pág. 18.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 111/2020

Processo: 092.003844/2020. OBJETO: Serviço de leitura de hidrômetros, impressão 
simultânea de contas de água e comunicados, preenchimento de formulário para analisar 
consumo anormal, disponibilização de documentos diversos/faturas/segunda via de contas, 
identificação de ligação não cadastrada, georreferenciamento preciso de ligações (erro até 
0,75m) e vistorias para verificação de dados cadastrais, a fim de obter dados e 
informações precisas para a execução do faturamento da Caesb. CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO: Maior desconto (Coeficiente Multiplicador K); VALOR ESTIMADO: 
R$ 19.396.033,10; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE 
TRABALHO: 17.122.8209.8517/6977; NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39; Código de 
Aplicação: 12.503.509.300-9. FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios, CÓDIGO: 
11.101.000.000-3. VIGÊNCIA:730 dias consecutivos. ABERTURA: 15/06/2020, às 09 
horas no site www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200). INFORMAÇÕES: O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis nos sites: www.caesb.df.gov.br e 
www.comprasnet.gov.br – menu Licitações, a partir do dia 22/05/2020. Fone: (61) 3213-
7429, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

JÚLIO CÉSAR SEGURADO COELHO
Pregoeiro
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

                                                                             

 

OITAVO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 6º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO,
1º E 2º TERMOS ADITIVOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
REFERENTE À VARIAÇÃO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS BETUMINOSOS, 7º
TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA, 3º E 4º TERMOS ADITIVOS
DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE À VARIAÇÃO DOS
PREÇOS DOS PRODUTOS BETUMINOSOS AO CONTRATO Nº. 021/2016-
SINESP, obje�vando re�ficar e ra�ficar cláusulas contratuais.
PROCESSO Nº. 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato);
PROCESSO Nº. 112.000.489/2018 (1º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112-00031228/2018-49 (3º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00000205/2020-63 (4º e 6º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00000782/2020-55 (7º Adi�vo) e
PROCESSO Nº. 00110-00003094/2020-47 (8º Adi�vo).

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº.
00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília – DF, representada por LUCIANO
CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, com delegação de competência prevista nas
Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e a empresa BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº.
00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - Guará-DF, CEP 71.200-970, doravante denominada CONTRATADA,
representada por JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, portador da iden�dade nº. 93.229 - DFSP - DF e CPF nº. 028.854.681-49, na qualidade de Representante
Legal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

 

O presente Termo, sob o amparo da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, tem como obje�vo a re�ficação:

I - Das planilhas e dos valores e percentuais constantes da Cláusula Quarta, subitem 4.1 do Sexto Termo Adi�vo de Rerra�ficação do 1º e
do 3º Termos Adi�vos, publicado em 07/05/2020, DODF nº 85, página 45, do Contrato nº. 021/2016-SINESP, conforme jus�fica�vas constantes do
Processo 00110-00003094/2020-47, ante a constatação de erro material referente aos acréscimos em quan�ta�vos acima do necessário ao contrato; e

II - Dos valores globais constantes dos adi�vos firmados, conforme jus�fica�vas con�das nos Processos 00110- 00000782/2020-55 e
00110-00003094/2020-47, ante a constatação de equívoco e necessidade de correção dos cálculos (Despacho 60015435), referentes ao Contrato nº.
021/2016-SINESP. A saber:

a) do valor global constante da Cláusula Quarta, subitem 4.2, do Sexto Termo Adi�vo de Rerra�ficação do 1º e do 3º Termos Adi�vos,
publicado em 07/05/2020, no DODF nº 85, página 45;

b) do valor global constante da Cláusula Terceira, subitem 3.2, do Primeiro Termo Adi�vo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro Referente
à Variação dos Preços dos Produtos Betuminosos, publicado em 23/01/2020, no DODF nº 16, página 33;

c) do valor global constante da Cláusula Terceira, subitem 3.2, do Segundo Termo Adi�vo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro Referente
à Variação dos Preços dos Produtos Betuminosos, publicado em 15/05/2020, no DODF nº 91, página 29;

d) do valor global constante da Cláusula Terceira, subitem 3.2, do Sé�mo Termo Adi�vo de Alteração Financeira, publicado em
22/05/2020, no DODF nº 96, página 40; e

e) do valor global constante da Cláusula Terceira, subitem 3.2, do Terceiro Termo Adi�vo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro Referente à
Variação dos Preços dos Produtos Betuminosos, publicado, em 31/12/2020, no DODF nº 246, página 101;

f) do valor global constante da Cláusula Terceira, subitem 3.2, do Quarto Termo Adi�vo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro Referente à
Variação dos Preços dos Produtos Betuminosos, publicado em 13/04/2021, no DODF nº 68, página 208; 

Todos referentes ao Contrato nº. 021/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de
07/07/2016, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfál�ca, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente
Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO
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3.1 - A par�r da assinatura deste Termo, fica re�ficada a CLÁUSULA QUARTA – DA RERRATIFICAÇÃO do Sexto Termo Adi�vo de
Rerra�ficação do 1º e do 3º Termos Adi�vos, publicado em 07/05/2020, DODF nº 85, página 45, do Contrato nº. 021/2016- SINESP, para atender o que
consta do Processo nº 00110-00003094/2020-47, em conformidade às Planilhas de Correção (50792155, 55475048, 55475185 e 55475307) e
manifestação dos executores do contrato (56347179). Dessa forma, a redação da referida cláusula passa a ser a seguinte: 

 
ONDE SE LÊ:
 
“‘3.1 - A par�r da assinatura deste Termo, fica re�ficada a CLÁUSULA TERCEIRA – DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do 1º Termo Adi�vo
de Alteração Financeira do Contrato nº. 021/2016-SINESP, publicado no DODF nº 147 de 03 de agosto de 2018, página 67, para
atender ao que consta do Processo 00110- 00000205/2020-63, em conformidade às Planilhas de Correção (34888574 e 34888692).
Dessa forma, a redação da referida cláusula passa a ser a seguinte:
 
Onde se lê:
 
‘3.1 - Acréscimo no valor de R$ 13.141.835,94 (treze milhões cento e quarenta e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e
quatro centavos), equivalente a ~20,79% do valor contratual.’
 
Leia-se:
 
‘3.1 - Acréscimo no valor R$ 9.156.142,43 (nove milhões, cento e cinquenta e seis mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e
três centavos), equivalente a ~14,48% do valor contratual.’
 
Onde se lê:
 
‘3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 63.222.788,26 (setenta e três milhões duzentos e vinte e dois
mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa a ser de R$ 76.364.624,20 (setenta e seis milhões, trezentos e
sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente
Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 – Edição Extra
nº 57’.
 
Leia-se:
 
‘3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 63.222.788,26 (sessenta e três milhões, duzentos e vinte e
dois mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa a ser de R$ 72.378.930,69 (setenta e dois milhões, trezentos
e setenta e oito mil novecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do
vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 –
Edição Extra nº 57’”. 
 
LEIA-SE:
 
“‘4.1 - A par�r da assinatura deste Termo fica re�ficada a CLÁUSULA TERCEIRA – DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do 1º Termo Adi�vo
de Alteração Financeira do Contrato nº. 021/2016-SINESP, publicado no DODF nº 147 de 03 de agosto de 2018, página 67, para
atender ao que consta do Processo 00110- 00000205/2020-63, em conformidade às Planilhas de Correção (34888574 e 34888692).
Dessa forma, a redação da referida cláusula passa a ser a seguinte:
 
Onde se lê:
 
‘3.1 - Acréscimo no valor de R$ 13.141.835,94 (treze milhões cento e quarenta e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e
quatro centavos), equivalente a ~20,79% do valor contratual.’
 
Leia-se:
 
‘3.1 - Acréscimo no valor R$ 7.723.970,18 (sete milhões, setecentos e vinte e três mil novecentos e setenta reais e dezoito
centavos), equivalente a ~12,22% do valor contratual.’
 
Onde se lê:
 
‘3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 63.222.788,26 (sessenta e três milhões duzentos e vinte e
dois mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa a ser de R$ 76.364.624,20 (setenta e seis milhões, trezentos
e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do
vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de 29/12/2017 –
Edição Extra nº 57’.
 
Leia-se:
 
‘3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 63.222.788,26 (sessenta e três milhões, duzentos e vinte e
dois mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa a ser de R$ 70.946.758,44 (setenta milhões, novecentos e
quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), e a despesa ocorrerá com recursos
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procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF de
29/12/2017 – Edição Extra nº 57.’”
 
 

3.2 - A par�r da assinatura deste Termo, ficam re�ficados os valores globais constantes dos adi�vos anteriormente firmados, conforme
jus�fica�vas constantes dos Processos 00110-00000782/2020-55 e 00110-00003094/2020-47, ante a constatação de equívoco nos cálculos dos valores
somados (cf. Despacho 54067795) e a necessidade de correção em razão da presente rerra�ficação, referentes ao contrato, conforme tabelas abaixo: 

 

A. Os adi�vos referentes ao Contrato nº. 021/2016-SINESP foram firmados com os seguintes valores originais:

 

TERMOS ADITIVOS VALOR (R$) VALOR GLOBAL

1º Termo Adi�vo de Alteração Financeira Acréscimo: R$ 13.141.835,94
 

R$ 76.364.624,20

2º Termo Adi�vo de Prorrogação dos Prazos
 

Ok

 

Ok

3º Termo Adi�vo de Alteração Financeira Acréscimo: R$ 686.513,12
 

R$ 77.051.137,33

1º Termo de Reequilíbrio dos Betuminosos R$ 834.664,31
 

R$ 77.885.801,64

4º Termo Adi�vo de Rerra�ficação Cancelado pelo 6º Termo Adi�vo de Rerra�ficação Cancelado pelo 6º Termo Adi�vo
de Rerra�ficação

5º Termo Adi�vo de Prorrogação dos Prazos
 

Ok

 

Ok

 

6º Termo Adi�vo de Rerra�ficação

Acréscimo: 1º Termo: R$ 9.156.142,43
 

R$ 72.378.930,69

Acréscimo: 3º Termo: R$ 580.007,49
 

R$ 72.958.938,18

2º Termo de Reequilíbrio dos Betuminosos
 

R$ 703.138,55

 

R$ 73.662.076,73

7º Termo Adi�vo de Alteração Financeira
 

R$ 6.065.412,55

 

R$ 79.727.489,28

3º Termo de Reequilíbrio dos Betuminosos
 

R$ 176.228,50

 

R$ 80.738.382,09

                                      4º Termo de Reequilíbrio dos Betuminosos
 

R$ 532.204,41

 

R$ 81.270.586,50

 

 

 

B. A par�r da assinatura deste Termo devem ser considerados os seguintes valores para os adi�vos referentes ao Contrato nº. 021/2016-
SINESP:

 

TERMOS ADITIVOS VALOR (R$) VALOR GLOBAL (APÓS ADITIVO)

1º Termo Adi�vo de Alteração Financeira Acréscimo: R$ 13.141.835,94
 

R$ 76.364.624,20

2º Termo Adi�vo de Prorrogação dos
Prazos

 

Ok

 

Ok

3º Termo Adi�vo de Alteração Financeira
 

Acréscimo: R$ 686.513,12

 

R$ 77.051.137,33

1º Termo de Reequilíbrio dos Betuminosos
 

R$ 834.664,31

 

R$ 77.885.801,64
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4º Termo Adi�vo de Rerra�ficação Cancelado pelo 6º Termo Adi�vo de Rerra�ficação Cancelado pelo 6º Termo Adi�vo de
Rerra�ficação

5º Termo Adi�vo de Prorrogação dos
Prazos

 

Ok

 

Ok

 

6º Termo Adi�vo de Rerra�ficação

Acréscimo: 1º Termo: R$ 9.156.142,43
 

R$ 72.378.930,69

Acréscimo: 3º Termo: R$ 580.007,49
 

R$ 72.958.938,18

2º Termo de Reequilíbrio dos Betuminosos
 

R$ 703.138,55

 

R$ 73.662.076,73

7º Termo Adi�vo de Alteração Financeira
 

R$ 6.065.412,55

 

R$ 79.727.489,28

3º Termo de Reequilíbrio dos Betuminosos
 

R$ 176.228,50

 

R$ 80.738.382,09

4º Termo de Reequilíbrio dos Betuminosos
 

R$ 532.204,41

 

R$ 81.270.586,50

 

 

 

 

 

8º Termo Adi�vo de Rerra�ficação

 

 

6º Termo de Rerra�ficação: 1º Termo: R$
7.723.970,18

      

       R$ 70.946.758,44

6º Termo de Rerra�ficação: 3º Termo: R$ 580.007,49
 

R$ 71.526.765,93

1º Betuminoso: R$ 834.664,31
 

R$ 72.361.430,24

2º Betuminoso: R$ 703.138,55
 

R$ 73.064.568,79

7º Alteração Financeira: R$ 6.065.412,55
 

R$ 79.129.981,34

3º Betuminoso: R$ 176.228,50
 

R$ 79.306.209,84

4º Betuminoso: R$ 532.204,41
 

R$ 79.838.414,25

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
 

5.1 - Conforme Lei nº 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de junho de 2019, e regulamentada pelo Decreto
nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatória, a par�r de 1º de janeiro de 2020, a implementação do Programa de Integridade em todas as pessoas
jurídicas que celebrem contrato, consórcio, concessão, parceria público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive
decorrente de contratação direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou
indireta do Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e com prazo de
validade ou de execução igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

 

5.2 - Em atendimento à legislação em vigor, é condição para assinatura do presente termo a apresentação, pela contratada, de Relatório
de Perfil e de Relatório de Conformidade nos termos dos Anexos I e II do Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020.
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5.3 - O descumprimento das exigências referidas na Lei nº 6.112/2018 sujeita a contratada à multa equivalente a 0,08%, por dia, incidente
sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 8º e seguintes.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

 

Na execução do presente CONTRATO é vedado à SODF e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

 

1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira a ele relacionada;

 

2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente CONTRATO;

 

3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente CONTRATO, sem autorização em lei, no
ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

 

4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou

 

5. De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção,
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e do Decreto nº 37.296, de 29 de abril de 2016.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

 

O presente Termo Adi�vo entra em vigência a par�r da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia
ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do
instrumento.

 

 

P/ DISTRITO FEDERAL:
LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura

 

 

P/ CONTRATADA:
 

 

JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA 
Representante Legal

 

P/TESTEMUNHAS:
 

 

WESLEY SANTOS
CPF: 060.659.991-64

 

ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA 
CPF: 334.251.911-87
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“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060”

 

Documento assinado eletronicamente por WESLEY SANTOS - Matr.0273559-8, Assessor(a), em
05/05/2021, às 11:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA -
Matr.0043496-5, Coordenador(a) de Controle Contratual, em 05/05/2021, às 12:40, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Eustáquio Teixeira Porto, Usuário Externo, em
17/05/2021, às 14:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7,
Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, em 17/05/2021, às
15:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 61196241 código CRC= 4B6605ED.
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detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento. CLÁUSULA
SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO. A eficácia deste instrumento fica condicionada à
publicação resumida do instrumento, pela SEJUS, no Diário Oficial do Distrito Federal,
até 20 (vinte) dias após a assinatura. CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS
CONDIÇÕES DA PARCERIA. Ficam mantidas as demais condições pactuadas no
instrumento, cuja vigência é prorrogada por meio deste Termo Aditivo. DATA DA
ASSINATURA: 13/05/2021. SIGNATÁRIOS: p/ SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL: PAULO CESAR GOMES DE
MEDEIRO; p/ FACULDADE PROJEÇÃO – UNIDADE DE CEILÂNDIA – DF:
PIERRE TRAMONTINI.

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO DISTRITO
FEDERAL Nº 05/2021-SEJUS - SIGGO Nº 42864

Processo: 00400-00049182/2019-50. Das Partes: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS
e ELIANA LAMANA DIAS, representado pela C.A ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA. DO OBJETO: O contrato tem como objeto a locação de imóvel no
endereço AVENIDA CENTRAL, BLOCO 1445, LOTES 1405/1415 LOJA 02 -
CONDOMÍNIO OURO VERDE - NÚCLEO BANDEIRANTE/DF, com área útil de
369m2 (trezentos e sessenta e nove metros quadrados), para acomodar a GERÊNCIA DE
ATENDIMENTO EM MEIO ABERTO DO NÚCLEO BANDEIRANTE, da Secretaria de
Estado de Justiça e cidadania do Distrito Federal (SEJUS/DF). DO VALOR DO
CONTRATO: O valor mensal será de 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), perfazendo
o valor total do Contrato para 12 (doze) meses em R$ 66.000,00(sessenta e seis mil reais),
procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da
correspondente lei orçamentária anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho: 14.243.6211.4217.0013-
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIOCIOEDUCATIVO- DF- OCA, Fonte de Recurso:
100, Natureza da Despesa: 33.90.39, Nota de Empenho NE202100438, que será reforçada
quantas vezes necessário. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato de locação
será de 12 (doze) meses, compreendendo o período de11/05/2021 à 11/05/2022. DATA
DE ASSINATURA: 11/05/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: PAULO
CÉSAR GOMES DE MEDEIRO, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela
CONTRATADA: LUIZ CESAR DE CASTRO BARRETO, na qualidade de Procurador.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00573
Processo: 00400-00000700/2019-37. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI
EPP. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo: CREME DENTAL
DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO
(1000 PPM), CAPACIDADE 90 G; APARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTÁVEL,
MATERIAL LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS 2 LÂMINAS UN,
MATERIAL CABO PLÁSTICO. DO VALOR DO CONTRATO: R$ 18.823,41 (dezoito
mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos), procedentes do Orçamento do
Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE
EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2021NE00573, sob o
Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0003, Fonte de Recurso: 100, Natureza da
Despesa: 39.30.30. DATA DO EMPENHO: 13/05/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30
dias. Pela: SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00574
Processo: 00400-00000700/2019-37. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E
SERVIÇOS EIRELI. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo: ABSORVENTE
HIGIÊNICO ÍNTIMO: TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
COM ABAS E FITA ADERENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM
08 UNIDADES. DO VALOR DO CONTRATO: R$ 2.257,07 (dois mil duzentos e
cinquenta e sete reais e sete centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos
termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade
Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2021NE00574, sob o Programa de Trabalho
14.243.6211.4217.0003, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 39.30.30. DATA
DO EMPENHO: 13/05/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF:
ALINNE CARVALHO PORTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00576
Processo: 00400-00000700/2019-37. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo: SABÃO
COMUM, COMPOSIÇÃO: BÁSICA GLICERINADO, ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO,
COR CLARA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 200 GRAMAS;
SABÃO COMUM, COMPOSIÇÃO: BÁSICA GLICERINADO, ASPECTO ..SICO:
SÓLIDO, COR CLARA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 200
GRAMAS; PAPEL HIGIENICO MATERIAL 100% FIBRA CELULÓSICA, COR
BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS DUPLA, PICOTADO,
MACIO E NEUTRO, UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLO DE 30 METROS;
PAPEL HIGIENICO MATERIAL 100% FIBRA CELULÓSICA, COR BRANCA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS DUPLA, PICOTADO, MACIO E
NEUTRO, UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLO DE 30 METROS; PAPEL
HIGIENICO MATERIAL 100% FIBRA CELULÓSICA, COR BRANCA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS DUPLA, PICOTADO, MACIO E NEUTRO,
UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLO DE 30 METROS. DO VALOR DO CONTRATO:
R$ 29.194,00 (vinte e nove mil cento e noventa e quatro reais), procedentes do Orçamento do
Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE
EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2021NE00576, sob o
Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0003, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa:
39.30.30. DATA DO EMPENHO: 13/05/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias. Pela:
SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00577
Processo: 00400-00000700/2019-37. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X CLAUDIA GOMES DE SOUZA
DISTRIBUIDORA. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo: DESODORANTE
TIPO ROLL ON, VEDADO TIPO BASTÃO EM EMBALAGEM PLÁSTICA
TRANSPARENTE. UNID DE FORN. ENTRE 50 E 60 GR. DO VALOR DO
CONTRATO: R$ 35.380,00 (trinta e cinco mil trezentos e oitenta reais), procedentes do
Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.
DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho:
2021NE00577, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0003, Fonte de Recurso:
100, Natureza da Despesa: 39.30.30. DATA DO EMPENHO: 13/05/2021. PRAZO DE
ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
DIRETORIA EXECUTIVA

 
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 00056-00001194/2020-77. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº
01/2021. Espécie: Ata de Registro de Preços (Doc. SEI/GDF 61876284) -FUNAP/DF.
PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da FUNDAÇÃO DE AMPARO AO
TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP/DF, e a empresa
ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, sob o CNPJ Nº 11.594.621/0001-67.
OBJETO: Registro de preço para aquisição de máquinas de costuras. ITEM
ADJUDICADO: itens 01, 03, 05 e 12. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 79.980,00
(setenta e nove mil novecentos e oitenta reais). DATA DA ASSINATURA: 14/05/2021.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: pela Fundação
de Amparo ao Trabalhador Preso DEUSELITA PEREIRA MARTINS; pela empresa
CLEBER FERNANDES SILVA MENDONÇA.

Processo: 00056-00001194/2020-77. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº
01/2021. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços (Doc. SEI/GDF 61881879) -FUNAP/DF.
PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da FUNDAÇÃO DE AMPARO AO
TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP/DF, e a empresa R DA
S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA, sob o CNPJ Nº
12.591.019/0001-39. OBJETO: Registro de preço para aquisição máquinas de costuras.
ITEM ADJUDICADO: 02, 06, 07 e 13. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 61.945,00
(sessenta e um mil novecentos e quarenta e cinco reais). DATA DA ASSINATURA:
17/05/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS:
pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso DEUSELITA PEREIRA MARTINS;
pela empresa RONEY MARCOS MILHOMEM MARTINS.

Processo: 00056-00001194/2020-77. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 01/2021.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços (Doc. SEI/GDF 61884145) -FUNAP/DF. PARTES:
DISTRITO FEDERAL, por intermédio da FUNDAÇÃO DE AMPARO AO
TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP/DF, e a empresa L. F.
SILVA MAQUINA EIRELI – EPP, sob o CNPJ Nº 07.859.420/0001-77. OBJETO: Registro
de preço para aquisição máquinas de costuras. ITEM ADJUDICADO: itens 04, 08, 09, 10 e
15. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 105.392,00 (cento e cinco mil trezentos e noventa
e dois reais). DATA DA ASSINATURA: 18/05/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar
desta publicação. SIGNATÁRIOS: pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso
DEUSELITA PEREIRA MARTINS; pela empresa LEÔNIDAS FABIANO SILVA.

Processo: 00056-00001194/2020-77. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 01/2021.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços (Doc. SEI/GDF 61884960) -FUNAP/DF. PARTES:
DISTRITO FEDERAL, por intermédio da FUNDAÇÃO DE AMPARO AO
TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP/DF, e a empresa SANTA
TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, sob o CNPJ Nº 04.063.503/0001-67.
OBJETO: Registro de preço para aquisição máquinas de costuras. ITEM ADJUDICADO:
item 14. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta
publicação. SIGNATÁRIOS: pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso DEUSELITA
PEREIRA MARTINS; pela empresa MARCOS ANTONIO GOMES.

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO OITAVO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 6º TERMO DE
RERRATIFICAÇÃO, 1º E 2º TERMOS ADITIVOS DE REEQUILÍBRIO

ECONÔMICOFINANCEIRO
REFERENTE À VARIAÇÃO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS BETUMINOSOS, 7º

TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA, 3º E 4º TERMOS ADITIVOS DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE À VARIAÇÃO DOS

PREÇOS DOS PRODUTOS BETUMINOSOS AO CONTRATO Nº 021/2016
Processo. 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); Processo. 112.000.489/2018 (1º
Aditivo); Processo.00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Aditivo); Processo.00112-
00031228/2018-49 (3º Aditivo); Processo. 00110- 00000205/2020-63 (4º e 6º Aditivo)
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Processo.00110-00000782/2020-55 (7º Aditivo) e Processo. 00110-00003094/2020-47 (8º
Aditivo) – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº.
00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 – Guará/DF,
CEP 71.200-970. DO OBJETO: O presente Termo, sob o amparo da Lei nº. 8.666/93, de
21/06/1993, tem como objetivo a retificação: I - Das planilhas e dos valores e percentuais
constantes da Cláusula Quarta, subitem 4.1 do Sexto Termo Aditivo de Rerratificação do
1º e do 3º Termos Aditivos, publicado em 07/05/2020, DODF nº 85, página 45, do
Contrato nº. 021/2016-SINESP, conforme justificativas constantes do Processo 00110-
00003094/2020-47, ante a constatação de erro material referente aos acréscimos em
quantitativos acima do necessário ao contrato; e II - Dos valores globais constantes dos
aditivos firmados, conforme justificativas contidas nos Processos 00110-00000782/2020-
55 e 00110-00003094/2020-47, ante a constatação de equívoco e necessidade de correção
dos cálculos (Despacho 60015435), referentes ao Contrato nº. 021/2016-SINESP. Todos
referentes ao Contrato nº. 021/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a execução de
pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes
especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de
Concorrência n°. 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP. DA RERRATIFICAÇÃO: 3.1
– A partir da assinatura deste Termo, fica retificada a CLÁUSULA QUARTA – DA
RERRATIFICAÇÃO do Sexto Termo Aditivo de Rerratificação do 1º e do 3º Termos
Aditivos, publicado em 07/05/2020, DODF nº 85, página 45, do Contrato nº. 021/2016-
SINESP, para atender o que consta do Processo nº 00110-00003094/2020-47, em
conformidade às Planilhas de Correção (50792155, 55475048, 55475185 e 55475307) e
manifestação dos executores do contrato (56347179). Dessa forma, a redação da referida
cláusula passa a ser a seguinte: LEIA-SE: “‘4.1 - A partir da assinatura deste Termo fica
retificada a CLÁUSULA TERCEIRA – DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA, do 1º Termo
Aditivo de Alteração Financeira do Contrato nº. 021/2016-SINESP, publicado no DODF
nº 147 de 03 de agosto de 2018, página 67, para atender ao que consta do Processo 00110-
00000205/2020- 63, em conformidade às Planilhas de Correção (34888574 e 34888692).
Dessa forma, a redação da referida cláusula passa a ser a seguinte: Onde se lê: ‘3.1 -
Acréscimo no valor de R$ 13.141.835,94 (treze milhões cento e quarenta e um mil
oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), equivalente a ~20,79% do
valor contratual.’ Leia-se: ‘3.1 - Acréscimo no valor R$ 7.723.970,18 (sete milhões,
setecentos e vinte e três mil novecentos e setenta reais e dezoito centavos), equivalente a
~12,22% do valor contratual.’ Onde se lê: ‘3.2 - Após este aditamento, o valor global do
Contrato que era de R$ 63.222.788,26 (sessenta e três milhões duzentos e vinte e dois mil
setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa a ser de R$ 76.364.624,20
(setenta e seis milhões, trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e
vinte centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento
Anual do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017, publicado no DODF
de 29/12/2017 – Edição Extra nº 57’. Leia-se: ‘3.2 - Após este aditamento, o valor global
do Contrato que era de R$ 63.222.788,26 (sessenta e três milhões, duzentos e vinte e dois
mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), passa a ser de R$
70.946.758,44 (setenta milhões, novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e
oito reais e quarenta e quatro centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do
vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº. 6.061, de 29 de dezembro de 2017,
publicado no DODF de 29/12/2017 – Edição Extra nº 57.’” 3.2 - A partir da assinatura
deste Termo, ficam retificados os valores globais constantes dos aditivos anteriormente
firmados, conforme justificativas constantes dos Processos 00110-00000782/2020-55 e
00110- 00003094/2020-47, ante a constatação de equívoco nos cálculos dos valores
somados (cf. Despacho 54067795) e a necessidade de correção em razão da presente
rerratificação, referentes ao contrato, conforme tabelas abaixo: DA VIGÊNCIA: O
presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 17 de maio de 2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DF: LUCIANO
CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e
Infraestrutura. Pela CONTRATADA: JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, na qualidade de
Representante Legal.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ARP Nº 0049/2021 – CAESB. Processo 00092-00037080/2020-14 - Pregão Eletrônico
nº 040/2021 – CAESB. ASSINATURA: 17/05/2021. CONTRATANTE: Companhia de
Saneamento Ambiental do DF – CAESB. OBJETO: Registro de preços para aquisição
de tubos em Polietileno de Alta Densidade – PEAD, com diâmetros de 90mm a
200mm, para atender a demanda das obras das Elevatórias de Esgoto Bruto 1, 2, 3 e 5
do Sistema de Esgotamento Sanitário do Setor de Mansões Park Way, em Brasília/DF.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA DE
TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 17.122.8209.8517/6977. 33.90.30; FONTE
DE RECURSOS: PRÓPRIOS DA CAESB: 11.101.000.000-3-REPI; CÓDIGO:
12.203.205.200-7; UG: 190.206. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: 90
(noventa) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao
recebimento da Nota de Empenho. VIGÊNCIA: Validade de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de sua assinatura. EMPRESAS
ADJUDICATÁRIAS: COESTER AUTOMAÇÃO LTDA; VALOR: R$ 1.401.996,00
(Um milhão quatrocentos e um mil, novecentos e noventa e seis reais) para os itens 01
a 97. ASSINANTES: Pela CAESB: Pedro Cardoso de Santana Filho – Presidente e
Carlos Eduardo Borges Pereira – Diretor de Operação e Manutenção - DP. Pela:
COESTER AUTOMAÇÃO LTDA: Wilson Kapp.

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
 

RESULTADO DE LICITAÇÃO (*)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021

O Pregoeiro da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de
julgamento do pregão supracitado, Processo: 092.005860/2021, realizado no
www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200, cujo objeto é a aquisição de componentes de
equipamentos elétricos e eletrônicos (abraçadeira, anilha, barra, bateria, cabo e outros), da
forma que se segue: Empresas: 1) ACUMULADORES MOURA S.A, CNPJ:
09.811.654/0012-22, vencedora do item 35 com o valor total de R$ 11.644,98; 2) BRUNO
EDUARDO M. DE OLIVEIRA, CNPJ: 36.819.972/0001-50, vencedora do item 33 com o
valor total de R$ 3.308,29; 3) DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO, CNPJ:
02.997.059/0001-21, vencedora dos itens 23 e 24 com o valor total de R$ 600,43; 4)
DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE
ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CNPJ: 37.544.176/0001-14, vencedora dos itens 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 31 e 32 com o valor total de R$ 5.442,86; 5) ELÉTRICA CIDADE
EIRELI, CNPJ: 29.714.907/0001-02, vencedora dos itens 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 61
e 62 com o valor total de R$ 58.152,26; 6) ELETROMAX ELÉTRICA EIRELI, CNPJ:
33.137.354/0001-31, vencedora dos itens 29 e 30 com o valor total de R$ 2.830,19; 7)
EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ:
32.319.258/0002-22, vencedora dos itens 13 e 14 com o valor total de R$ 636,00; 8)
M&M IMPORTAÇÃO E E-COMMERCE DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ:
27.414.128/0001-58, vencedora do item 36 com o valor total de R$ 4.849,92; 9)
MEGACABOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ:
07.642.862/0003-29, vencedora dos itens 71 e 72 com o valor total de R$ 22.392,00; 10)
NAUIRES ANTÂNIO DOS SANTOS, CNPJ: 28.806.187/0001-34, vencedora dos itens
27 e 28 com o valor total de R$ 1.680,00; 11) NOVA ATACADISTA PARA
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 26.392.294/0001-38, vencedora dos itens 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 com o valor total de
R$ 317.998,00; 12) QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ: 15.724.019/0001-58,
vencedora dos itens 37 e 38 com o valor total de R$ 691,17 e 13) VANESCA SILVA
BATISTA 06867568513, CNPJ: 37.261.083/0001-82, vencedora do item 34 com o valor
total de R$ 1.076,55. Os itens 1, 2, 21, 22, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 56, 63, 64,
65, 66, 69, 70, 73, 74, 81 e 82 restam fracassados/desertos.

SÍLVIO SANTOS GONÇALVES SOARES
___________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no
DODF nº 83, de 05 de maio de 2021, página 38.

AVISOS DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2021

O Pregoeiro da CAESB, no uso de suas atribuições, torna público o resultado de
julgamento do pregão supracitado, realizado no www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200,
cujo objeto é a aquisição de Centro de Controle de Motores – CCM e inversores de
frequência para a Elevatória de Água Bruta da Cabeça do Veado EAB.CVD.001 e
Elevatória de Água Tratada do Lago Sul EAT.LSL.001 da CAESB - Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal, incluindo a elaboração do projeto elétrico
executivo, fabricação e transporte até a unidade operacional da forma que se segue:
Empresa: TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI , CNPJ: 02.654.191/0001-
30, vencedora do lote 01 com o valor total de R$ 225.463,06; Empresa ATLANTICO
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 14.355.750/0001-90 vencedora do lote 03 com o valor
total de R$ 265.536,00.

DIEGO PIRINEUS PATTI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2021
O Pregoeiro da CAESB, no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do
pregão supracitado, realizado no www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200, cujo objeto é a
aquisição de acessórios para tubos e conexões em ferro fundido, na forma do Sistema de
Registro de preços - SRP, da forma que se segue: Empresa FERNANDES MANA
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 11.274.331/0001-36, vencedora dos itens
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47 e 48 com o valor total de R$ 67.445,82. Os itens 1, 2, 17, 18, 35, 36, 37 e 38 restaram
fracassados e os itens 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 49 e 50 restaram desertos.

DIEGO PIRINEUS PATTI

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CEB LAJEADO S/A

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2021

A CEB LAJEADO S/A, torna pública a assinatura do Contrato nº 005/2021-CEBLajeado,
em 17/05/2021. Valor: R$ 75,999.65 (setenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove
reais e sessenta e cinco centavos). OBJETO: Contratação de empresa especializada no
tratamento documental (Classificação, avaliação, higienização, digitalização e guarda), e
da Elaboração do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade dos documentos da
CEB Lajeado. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses da publicação no DODF do contrato
devidamente assinado. PROCESSO nº 00117/00000004/2021-50 CEB Lajeado. Conta
orçamentária nº 25.122.8209.8517.7251. Empresa: SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA
INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.744.134/0001-78 SIGNATÁRIOS:
pela Contratante: JOÃO WELLISCH e JAIRO FERNANDO MECABÔ, pela Contratada:
Sr. ALESSANDRO DE SOUZA QUEIROZ.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

“ECRETáRIáàDEàE“TáDOàDEàOBRá“àEàINFRáE“TRUTURáàDOàDI“TRITOàFEDERáL
           

              
à

Have doài egula idadesà esteài st u e to,àe t eàe à o tatoà o àaàOuvido iaàdeàCo ateà àCo upção,à oàtelefo eà -

ààà

                                                                             

 

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. / -
SINESP, os Te os do Pad ão º. / , o je va do a
p o ogação dos p azos.
PROCESSO Nº.à . . / à Li itação e Co t ato ;

PROCESSO Nº.à . . / à º Adi vo ;

PROCESSO Nº.à . / - à º e º Adi vo ;

PROCESSO Nº.à - / - à º Adi vo ;

PROCESSO Nº.à - / - à º e º Adi vo ;

PROCESSO Nº.à - / - à º Adi vo ;

PROCESSO Nº.à - / - à º Adi vo àe

PROCESSO Nº.à - / - à º Adi vo .

à

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

 

OàDist itoàFede al,àpo à eioàdaàSECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL,
CNPJà º.à . . / - ,à o àsedeà oà“eto àdeàÁ easàPú li as,àLoteà B ,àBlo oàá- ,àe t adaàpelaàNova ap,àe àB asíliaà-àDF,
ep ese tadaàpo àLUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA,à aà ualidadeàdeà“e et ioàdeàEstadoàdeàO asàeàI f aest utu aàdoàDist ito
Fede al,à o à delegaçãoà deà o pet iaà p evistaà asà No asà deà Pla eja e to,à O ça e to,à Fi a ças,à Pat i ioà e
Co ta ilidadeà doàDist itoà Fede al,à eà aà e p esaàBASEVI CONSTRUÇÕES S/A,à CNPJà º.à . . / - ,à o à sedeà aà “CIá
Quad aà ,àCo ju toà ,à Loteà à–àGua à -àDF,àCEPà . - ,àdo ava teàde o i adaàCONTRáTáDá,à ep ese tadaàpo à JOSÉ
EUSTÁQUIO FERREIRA,àpo tado àdaàide dadeà º.à . à-àDF“Pà-àDFàeàCPFà º.à . . - ,à aà ualidadeàdeàRep ese ta te
Legal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

 

“o àoàa pa oàdoài isoàIIàeàV,à§à º,àa goà ,àtodosàdaàLeià º.à . àdeà / / ,à e à o oàdosàdo u e tosàe
jus fi a vas,à pa teà i teg a teà dosà autos,à oà p ese teà adita e toà p o ogaà osà p azosà deà vig iaà eà exe uçãoà doà Co t atoà º.

/ -“INE“P,à ele adoà e à / / à eà pu li adoà oàDi ioàOfi ialà doàDist itoà Fede alà deà / / ,à eà ueà te à po
o jetoàaàexe uçãoàdeàpavi e taçãoàasf l a,à eios-fios,àd e age àpluvialàeàexe uçãoàdeào asàdeàa tesàespe iaisàe àVi e te
Pi esà-àDFà LOTEà ,à o soa teàespe ifi aàoàEditalàdeàCo o iaà °.à / à–àá“CáL/PRE“/NOVáCáP.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO
à

. à-àáàpa àdaàassi atu aàdesteàTe oàádi vo,àoàCo t atoàP i ipalà o àvig iaàat à / / ,àfi aàp o ogado
at à / / .

à

. à -à Oà p azoà pa aà exe uçãoà fi aà p o ogadoà po à aisà à duze tosà eà ui ze à diasà o idos,à ve e do-se,
po ta to,àe à / / .

à

. à-àOàp ese teàTe oàádi voà ãoàa a eta à usàaoàDist itoàFede al.
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à

. à -à áà p ese teà p o ogaçãoà ãoà i te fe eà oà di eitoà aoà eajusteà daà o t atadaà eà ta pou oà esta ele eà ovo
a oài i ialàdeà o tage àdeàp azoà i àpa aà o essãoàdoà e e io,à o fo eà a ifestaçãoàexp essaàdaà o t atadaà osàautos

desteàadi vo.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

 

Pe a e e ài alte adasàasàde aisà l usulasàdoàCo t atoàaà ueàseà efe eàoàp ese teàTe oàádi vo.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

 

. à -àCo fo eàLeià ºà . ,àdeà àdeàfeve ei oàdeà ,àalte adaàpelaàLeià ºà . ,àdeà àdeà ju hoàdeà ,àe
egula e tadaà peloà De etoà ºà . ,à deà à deà ja ei oà deà ,à à o igat ia,à aà pa à deà ºà deà ja ei oà deà ,à a
i ple e taçãoàdoàP og a aàdeàI teg idadeàe àtodasàasàpessoasàju ídi asà ueà ele e à o t ato,à o s io,à o essão,àpa e ia
pú li o-p ivadaà eà ual ue à out oà i st u e toà ouà fo aà deà ave çaà si ila ,à i lusiveà de o e teà deà o t ataçãoà di etaà ou
e e ge ial,à p egãoà elet i oà eà dispe saà ouà i exigi ilidadeà deà li itação,à o à aà ad i ist açãoà pú li aà di etaà ouà i di etaà do
Dist itoàFede alàe àtodasàasàesfe asàdeàpode ,à o àvalo àglo alà igualàouàsupe io àaàR$à . . , à i oà ilh esàdeà eais àe
o àp azoàdeàvalidadeàouàdeàexe uçãoàigualàouàsupe io àaà à e toàeàoite ta àdias.

à

. à-àE àate di e toà à legislaçãoàe àvigo ,à à o diçãoàpa aàassi atu aàdoàp ese teàte oàaàap ese tação,àpela
o t atada,àdeàRelat ioàdeàPe filàeàdeàRelat ioàdeàCo fo idadeà osàte osàdosàá exosàIàeàIIàdoàDe etoà ºà . ,àdeà àde
ja ei oàdeà .

à

. à-àOàdes u p i e toàdasàexig iasà efe idasà aàLeià ºà . / àsujeitaàaà o t atadaà à ultaàe uivale teàa
, %,àpo àdia,ài ide teàso eàoàvalo àatualizadoàdoà o t ato,à o fo eàa t.à ºàeàsegui tes.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

 

Naàexe uçãoàdoàp ese teàCONTRáTOà àvedadoà à“ODFàeàaàCONTRáTáDáàe/ouàaàe p egadoàseu,àe/ouàaàp eposto
seu,àe/ouàaàgesto àseu:

 

1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira
a ele relacionada;

 

2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente CONTRATO;

 

3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente CONTRATO, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

 

4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou

 

5. De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam
prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e do Decreto nº 37.296, de 29 de abril de
2016.

à
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

 

Oàp ese teàTe oàádi voàe t aàe àvig iaàaàpa àdaàdataàdeàsuaàassi atu a.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

áàefi iaàdesteàTe oàfi aà o di io adaà àpu li açãoà esu idaàdoài st u e toàpelaàád i ist ação,à aàI p e sa
Ofi ial,àat àoà ui toàdiaàú làdoà sàsegui teàaoàdeàsuaàassi atu a,àpa aào o e à oàp azoàdeàvi teàdiasàda uelaàdata,àap sàoà ue
deve àse àp ovide iadoàoà egist oàdoài st u e to.

à

à

à

P/ DISTRITO FEDERAL:

 

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
“e et ioàdeàEstadoàdeàO asàeàI f aest utu a

à

P/ CONTRATADA:

 

JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA
Rep ese ta teàLegal

 

P/TESTEMUNHAS:

 

WESLEY SANTOS
CPF:à . . -

ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA
CPF:à . . -

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060”

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àWESLEY SANTOS - Mat . - ,àAssesso a ,àe
/ / ,à sà : ,à o fo eàa t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,

pu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àJosé Eustá uio Teixei a Po to,àUsuá io Exte o,àe
/ / ,à sà : ,à o fo eàa t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,

pu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àANDRÉIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA -
Mat . - ,àCoo de ado a  de Co t ole Co t atual,àe à / / ,à sà : ,à o fo e
a t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist ito
Fede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àLUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Mat . - ,
Se etá io a  de Estado de O as e I f aest utu a do Dist ito Fede al,àe à / / ,à s
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: ,à o fo eàa t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,àpu li adoà oàDi io
Ofi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

áàaute idadeàdoàdo u e toàpodeàse à o fe idaà oàsite:
h p://sei.df.gov. /sei/ o t olado _exte o.php?
a ao=do u e to_ o fe i &id_o gao_a esso_exte o= à
ve ifi ado =à à digoàCRC=àFDF DC .

"B asíliaà-àPat i ioàCultu alàdaàHu a idade"

“eto àdeàÁ easàPú li as,àloteàB,àBlo oàá- à-àBai oà)o aàI dust ialà Gua à-àCEPà - à-àDF

-

- / - Do .à“EI/GDFà



SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
NÚCLEO DE PREGÃO, FORMAÇÃO E REGISTRO DE PREÇOS

 
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021
Processo: 00113-00012488/2020-10.
O pregoeiro torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº
07/2021, contratação de empresa especializada para a realização de serviços de
manutenção corretiva e preventiva, com aplicação de peças, das máquinas de
terraplanagem das marcas BOBCAT e BOMAG pertencentes à frota do Departamento de
Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, tudo conforme especificações no
anexo I do Edital. EMPRESA: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI - Lote 1: Manutenção BOBCAT. Valor total: R$ 43.266,24
(quarenta e três mil, duzentos e sessenta e seis e vinte e quatro centavos). Lote 2:
Manutenção BOMAG. Valor Total: R$ 21.633,12 (vinte e um mil reais, seiscentos e trinta
e três reais e doze centavos). Maiores informações podem ser encontradas no sistema
eletrônico comprasnet, sob o número de pesquisa 072021. UASG: 926120.

Brasília/DF, 26 de maio de 2021
CAIO GUIMARÃES OLIVEIRA

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Nº 08/2020-SEJUS - SIGGO nº 40850

Processo: 00400-00008361/2019-37. DAS PARTES: DISTRITO
FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X ESPÓLIO
DE ARNALDO SONDA. DO OBJETO: Promover a prorrogação do Contrato por mais
12 (doze) meses; reajustar o valor do contrato no percentual de 6,10% (seis vírgula um
por cento), aplicando-se o valor acumulado entre 04/2020 a 03/2021 do índice do IPCA-
IBGE, passando este de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, para R$ 8.487,96 (oito
mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) mensais. DO VALOR
DO CONTRATO: O valor mensal do aluguel será de R$ 8.487,96 (oito mil
quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), perfazendo o valor total
anual de R$ 101.855,52 (cento e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e
cinquenta e dois centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o
corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. DA NOTA
DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2021NE00182,
emitida em 09/02/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo, reforçada
pela Nota de Empenho nº 2021NE00533, emitida em 04/05/2021, sob o evento nº
400092, na modalidade Estimativo, sob o Programa de Trabalho
14.243.6211.2579.0020, Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa: 33.90.36. DA
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses,
compreendendo o período de 21 de maio de 2021 a 21 de maio de 2022. DATA DE
ASSINATURA: 20/05/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: PAULO
CÉSAR GOMES DE MEDEIRO, na qualidade de Secretário Executivo de Estado. Pela
CONTRATADA: LAURA SONDA GREGOL, na qualidade de Inventariante.

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS AO
CONTRATO Nº 021/2016, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002

Processo: 10.000.206/2014 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº. 112.000.489/2018 (1º
Aditivo); PROCESSO Nº. 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Aditivo); PROCESSO Nº.
00112-00031228/2018-49 (3º Aditivo); PROCESSO Nº. 00110-00000205/2020-63 (4º e
6º Aditivo); PROCESSO Nº. 00110-00000782/2020-55 (7º Aditivo); PROCESSO Nº.
00110-00003094/2020-47 (8º Aditivo) e PROCESSO Nº. 00110-00001086/2021-47 (9º
Aditivo) – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº.
00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 – Guará/DF,
CEP 71.200-970. DO OBJETO: Sob o amparo do inciso II e V, § 1º, artigo 57, todos da
Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, bem como dos documentos e justificativas, parte integrante
dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato
nº. 021/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios-
fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF
(LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 019/2014 –
ASCAL/PRES/NOVACAP. DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo
Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 30/05/2021, fica prorrogado até
31/12/2021. O prazo para execução fica prorrogado por mais 215 (duzentos e quinze) dias

corridos, vencendo-se, portanto, em 31/12/2021. O presente Termo Aditivo não acarretará
ônus ao Distrito Federal. A presente prorrogação não interfere no direito ao reajuste da
contratada e tampouco estabelece novo marco inicial de contagem de prazo (i0) para
concessão do benefício, conforme manifestação expressa da contratada nos autos deste
aditivo. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua
assinatura. DATA DE ASSINATURA: 27 de maio de 2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DF:
LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras
e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, na qualidade de
Representante Legal.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DIRETORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

 
EXTRATO DE ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato 9174/2020, publicado no DODF em 10/02/2020.
ASSINATURA: 26/05/2021. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PRAZO DE
VIGÊNCIA/ENTREGA: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do contrato por 90
(noventa) dia(s). Fica prorrogado o prazo de ENTREGA do contrato por 90 noventa)
dia(s). ASSINANTES: Pela CAESB: Pedro Cardoso De Santana Filho - Presidente Carlos
Eduardo Borges Pereira e - Diretor - GABDP - GABINETE DA DIRETORIA DE
OPERACAO E MANUTENCAO. Pelo WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A: Neri
Miguel Venturi e Edgar Luis Daleffe.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Diretor de Operação e Manutenção da Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal – CAESB, diante do que consta nos autos do processo 00092-
00000073.2021-52, em especial o Parecer Jurídico nº 4/2021 – PRJ (60389552), e no
Despacho - GAB DP, (60389552) e em atenção ao disposto nos artigos 5º, inciso II, alínea
"b," 117, VIII, ambos do Regulamento de Licitações e Contratações da Caesb -
RILC/2021, AUTORIZA (62019628) a contratação da empresa CEB DISTRIBUIÇÃO
S.A inscrita no CNPJ sob o nº 07.522.669/0001-92, por meio de DISPENSA de
LICITAÇÃO , para fornecimento de energia para unidade operacional Estação Elevatória
de Esgoto Bruto (EEB.SNC.001), objeto do contrato 9130/2019, nos termos e condições
constantes dos autos, no valor de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais). Nota
de Empenho: n° 65/2021; Data: 13/01/2021; Valor da Nota: R$ 142.000,00 (cento e
quarenta e dois mil reais.). Prazo de vigência: 12 (doze) meses consecutivos, contados a
partir da data da sua assinatura. AUTORIZAÇÃO: 17/05/2021 – Carlos Eduardo Borges
Pereira – Diretor de Operação e Manutenção. RATIFICAÇÃO: 26/05/2021 – Pedro
Cardoso de Santana filho – Presidente.

DIRETORIA FINANCEIRO E COMERCIAL
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP Nº 52/2021

Processo 00092-00009323/2021-13- Pregão Eletrônico nº 066/2021 – CAESB.
ASSINATURA: 27-05-2021. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental
do DF – CAESB. OBJETO: Aquisição de ácido cítrico e metabissulfito de sódio.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA DE
TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 17.122.8209.8517/6977.33.90.30; FONTE
DE RECURSOS: PRÓPIOS: 11.101.000.000-3; CÓDIGO: 12.403.402.200-0.; UG:
190.206. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias consecutivos,
contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento/assinatura do instrumento
que formaliza a contratação. VIGÊNCIA: Validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias consecutivos, contados a partir da data de sua assinatura, sendo obrigatório a sua
publicação, incluídas eventuais prorrogações, nos termos do art. 12 Decreto nº
39.103/2018. EMPRESAS ADJUDICATÁRIAS: UNIDAS COMERCIAL E SERVIÇOS
LTDA; VALOR: R$ 2.735,38(dois mil e setecentos e trinta e cincos reais e trinta e oito
centavos) para o item 4; WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI; VALOR:
R$125.545,28(cento e vinte e cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito
centavos) para o item 2; G R INDUSTRIA,COMERCIO E TRANSPORTES DE
PRODUTOS QUIMICOS LTDA; VALOR: R$ 314.792,79(trezentos e quatorze mil e
setecentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos) para os itens 1 e 3.
ASSINANTES: Pela CAESB: Sérgio Antunes Lemos – Diretor Financeiro e Comercial e
Roberta Alves Zanatta – Diretora de Suporte ao Negócio. Pelas: UNIDAS COMERCIAL:
Daiane Cristine Nascimento Bardales Oliveira; WORLDTECH COMERCIAL E
SERVIÇOS EIRELI: Vera Lucia Ferreira da Cruz; G R INDUSTRIA, COMERCIO E
TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA: Gabriel Guedes Zinani.

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP Nº 53/2021

Processo: 00092-00012420/2021-48 - Pregão Eletrônico nº 93/2021 – CAESB.
ASSINATURA: 27/05/2021. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental
do DF – CAESB. OBJETO Aquisição e acessórios para tubos e conexões em ferro
fundido. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA DE
TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 17.122.8209.8517/6977.33.90.30; FONTE
DE RECURSOS: PRÓPRIOS: 11.101.000.000-3; CÓDIGO: 12.403.402.200-0; UG:
190.206. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias consecutivos,
contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento/assinatura do instrumento
que formaliza a contratação. VIGÊNCIA: Validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias consecutivos, contados a partir da data de sua assinatura, sendo obrigatório a sua
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL            

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

                                                                             

 

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 021/2016-SINESP, nos Ter
do Padrão nº. 13/2002, obje�vando a alteração financeira.
PROCESSO Nº. 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato);
PROCESSO Nº. 112.000.489/2018 (1º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112-00031228/2018-49 (3º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00000205/2020-63 (4º e 6º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00000782/2020-55 (7º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00003094/2020-47 (8º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00001086/2021-47 (9º Adi�vo) e
PROCESSO Nº. 00110-00001314/2021-89 (10º Adi�vo).

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO
FEDERAL, CNPJ nº. 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap,
em Brasília - DF, representada por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e a empresa BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº.
00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 – Guará - DF, CEP 71.200-970, doravante
denominada CONTRATADA, representada por JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, portador da iden�dade nº. 93.229 - DFSP - DF e
CPF nº. 028.854.681-49, na qualidade de Representante Legal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
 

Sob o amparo das alíneas “a”, inciso I, ar�go 65, da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, bem como, dos
documentos e jus�fica�vas parte integrante dos autos, o presente aditamento altera financeiramente o do Contrato nº.
021/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem
por objeto a execução de pavimentação asfál�ca, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em
Vicente Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA
 

3.1 - Acréscimo no valor R$ 1.418.924,98 (um milhão quatrocentos e dezoito mil novecentos e vinte e
quatro reais e noventa e oito centavos), equivalente a ~2,24% do valor contratual, totalizando um total de ~24,97% do
valor contratual.

 

3.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 79.838.414,25 (setenta e nove
milhões, oitocentos e trinta e oito mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), passa a ser de R$
81.257.339,23 (oitenta e um milhões, duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e três



18/06/2021 SEI/GDF - 64106080 - Termo Aditivo

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=73143429&infra_sistem… 2/4

centavos) e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei
Orçamentária Anual vigente - LOA 2021, Lei nº 6.778 de 06/01/2021 (DODF Edição Extra nº 1-A, de 06/01/2021),
63608553, cujas diretrizes são objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o Exercício de 2021, Lei nº 6.664 de
03/09/2020 (DODF nº 169 de 04/09/2020), 63607842, em consonância às disposições previstas no Plano Plurianual - PPA
2020-2023, ins�tuído pela Lei nº 6.490, de 29/01/2020, (DODF Suplemento ao de nº 21 de 30/01/2020), 63607740, que
assevera em seu ar�go 5º, que: "Os valores financeiros e as metas �sicas estabelecidos para as ações do PPA 2020-2023
são es�ma�vos, não cons�tuindo limites à programação das despesas nas leis orçamentárias e em seus créditos
adicionais".

 

3.3 - O recurso aditado foi totalmente empenhado em favor da empresa BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, no
valor de R$ 1.418.924,98 (um milhão quatrocentos e dezoito mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito
centavos), conforme Nota de Empenho nº. 400/2021, emi�da em 11/06/2021, sob o evento nº. 400091, na modalidade
es�ma�vo, à conta da seguinte dotação orçamentária:

 

UO: ......................................................... 22.101

PROGRAMA DE TRABALHO: ................... 15.451.6209.3023.0077

NATUREZA DA DESPESA: ........................ 449051

FONTE DE RECURSOS: ............................ 135.009.410

ID: ............................................................ 0
 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
 

5.1 - Conforme Lei nº 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de junho de 2019, e
regulamentada pelo Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatória, a par�r de 1º de janeiro de 2020, a
implementação do Programa de Integridade em todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, consórcio, concessão,
parceria público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação
direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou
indireta do Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) e com prazo de validade ou de execução igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

 

5.2 - Em atendimento à legislação em vigor, é condição para assinatura do presente termo a apresentação,
pela contratada, de Relatório de Perfil e de Relatório de Conformidade nos termos dos Anexos I e II do Decreto nº 40.388,
de 14 de janeiro de 2020.

 

5.3 - O descumprimento das exigências referidas na Lei nº 6.112/2018 sujeita a contratada à multa
equivalente a 0,08%, por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 8º e seguintes.

 

CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO
 

Na execução do presente CONTRATO é vedado à SODF e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou a
preposto seu, e/ou a gestor seu:

 

1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a
terceira a ele relacionada;

 

2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente CONTRATO;
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3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente
CONTRATO, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos
contratuais;

 

4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou

 

5. De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam
prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e do Decreto nº 37.296, de 29 de
abril de 2016.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
 

O presente Termo Adi�vo entra em vigência a par�r da data de sua assinatura.
 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
 

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela
data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento.

 
 

P/ DISTRITO FEDERAL:
 

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura

 
 
 

P/ CONTRATADA:
JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA

Representante Legal do Consórcio

 

 

 

P/TESTEMUNHAS:
 

WESLEY SANTOS
CPF: 060.659.991-64

 

ANDRÉIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA
CPF: 334.251.911-87

 
 
“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone
0800-6449060”
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Documento assinado eletronicamente por WESLEY SANTOS - Matr.0273559-8, Assessor(a), em
17/06/2021, às 11:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA -
Matr.0043496-5, Coordenador(a) de Controle Contratual, em 17/06/2021, às 11:12, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Eustáquio Teixeira Porto, Usuário Externo, em
17/06/2021, às 11:26, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7,
Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, em 17/06/2021, às
11:35, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 64106080 código CRC= 5BE9D0B1.
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SECRETARIA DE ESTADO DE

OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA AO
CONTRATO Nº 04/2016

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002
Processo: 110.000.255/2013 (Licitação, Contrato, 1º Aditivo); processo 00110-
00001039/2019-89 (2º Aditivo); processo 00110-00000620/2020-17 (3º e 5º Aditivo);
processo 00110-00002481/2020-66 (4º Aditivo); processo 00110-00002465/2020-73 (6º
Aditivo); processo 00110-00003489/2020-40 (7º Aditivo) e processo 00110-
00001140/2021-54 (8º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X CONSÓRCIO NOVO TÚNEL,
CNPJ nº 10.441.611/0001-29, com sede na SOF Norte, Quadra 01, Conjunto “D”, Nº 16,
Parte “A”, em Brasília – DF, CEP: 70.634-140. DO OBJETO: Sob o amparo das alíneas
“a”, inciso I, argo 65, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como, da Decisão nº
4354/2019 - TCDF (33017722), que determinou o prosseguimento do contrato, o presente
aditamento altera financeiramente o Contrato nº 04/2016-SINESP, celebrado 29/03/2016
e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 31/06/2016, e que tem por objeto a
elaboração do projeto executivo e execução da obra de arte especial de implantação do
Túnel Rodoviário, que dará acesso ininterrupto da EPTG à Avenida Elmo Serejo sob a
Avenida Central de Taguatinga, no trecho compreendido entre eixos: nº 1, no sentido
Plano Piloto – Ceilândia (E – W) e nº 2 no sentido Ceilândia – Plano Piloto (W – E); e
remodelações do viaduto da avenida Samdu, compreendido nos eixos de nº 8 a 13,
consoante específica o Edital de Concorrência de Pré – Qualificação nº 03/2013 -
ASCAL/PRES/NOVACAP (fls 8.901/8.927), da Proposta de fls 9.536/9.557, que passam
a integrar o presente Termo. DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA: Acréscimo no valor R$
17.152.278,21 (dezessete milhões, cento e cinquenta e dois mil duzentos e setenta e oito
reais e vinte e um centavos), equivalente a ~8,58%, totalizando ~ 10,20% do valor
contratual. Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$
204.742.401,56 (duzentos e quatro milhões setecentos e quarenta e dois mil quatrocentos
e um reais e cinquenta e seis centavos), passa a ser de R$ 221.894.679,77 (duzentos e
vinte e um milhões, oitocentos e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e nove reais e
setenta e sete centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente
Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei Orçamentária Anual vigente - LOA 2021, Lei
nº 6.778 de 06 de janeiro de 2021 (DODF Edição Extra nº 1-A, de 06/01/2021),
63469296, já adicionada dos créditos oriundos do Decreto nº 42.055, de 30 de abril de
2021 (DODF Edição Extra nº 39-A), 63473097, cujas diretrizes são objeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o Exercício de 2021, Lei nº 6.664 de 03 de
setembro de 2020 (DODF nº 169 de 04 de setembro de 2020), 63469050, em consonância
às disposições previstas no Plano Plurianual - PPA 2020-2023, instituído pela Lei nº
6.490, de 29 de janeiro de 2020, (DODF Suplemento ao de nº 21 de 30 de janeiro de
2020), 63468813, que assevera em seu artigo 5º, que: "Os valores financeiros e as metas
físicas estabelecidos para as ações do PPA 2020-2023 são estimativos, não constituindo
limites à programação das despesas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais".
O recurso aditado foi totalmente empenhado em favor da empresa CONSÓRCIO NOVO
TÚNEL, no valor de R$ 17.152.278,21 (dezessete milhões, cento e cinquenta e dois mil
duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), conforme Notas de Empenhos nº
396/2021, emitida em 10/06/2021, sob o evento nº 400091, Notas de Empenhos nº
397/2021, emitida em 10/06/2021, sob o evento nº 400091 e Notas de Empenhos nº
398/2021, emitida em 10/06/2021, sob o evento nº 400091, ambos na modalidade
Estimativo, à conta da seguinte dotação orçamentária: UO: 22.101, PROGRAMA DE
TRABALHO: 15.782.6216.3054-0002, NATUREZA DA DESPESA: 449051, FONTE
DE RECURSOS: 135.008.542 e ID: 0. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra
em vigência a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 17 de junho
de 2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: LUCIANO CARVALHO DE
OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito
Federal. Pela CONTRATADA: RODRIGO MAGALHÃES DE PINHO, na qualidade de
Representante Legal.

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA AO
CONTRATO Nº 21/2016

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002
Processo: 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); Processo 112.000.489/2018 (1º
Aditivo); Processo 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Aditivo); Processo 00112-
00031228/2018-49 (3º Aditivo); Processo 00110-00000205/2020-63 (4º e 6º Aditivo);
Processo 00110-00000782/2020-55 (7º Aditivo); Processo 00110-00003094/2020-47 (8º
Aditivo); Processo 00110-00001086/2021-47 (9º Aditivo) e Processo 00110-
00001314/2021-89 (10º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUÇÕES S/A,
CNPJ nº 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 -
Guará-DF, CEP 71.200-970. DO OBJETO: Sob o amparo das alíneas “a”, inciso I, artigo
65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como, dos documentos e justificativas
parte integrante dos autos, o presente aditamento altera financeiramente o do Contrato nº
21/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no DODF de 07 de julho de
2016, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem
pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 10),
consoante especifica o Edital de Concorrência nº 19/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP.

DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA: Acréscimo no valor R$ 1.418.924,98 (um milhão
quatrocentos e dezoito mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito
centavos), equivalente a ~2,24% do valor contratual, totalizando um total de
~24,97% do valor contratual. Após este aditamento, o valor global do Contrato que
era de R$ 79.838.414,25 (setenta e nove milhões, oitocentos e trinta e oito mil
quatrocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), passa a ser de R$
81.257.339,23 (oitenta e um milhões, duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e
trinta e nove reais e vinte e três centavos) e a despesa ocorrerá com recursos
procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei Orçamentária
Anual vigente - LOA 2021, Lei nº 6.778 de 06 de janeiro de 2021 (DODF Edição
Extra nº 1-A, de 06 de janeiro de 2021), 63608553, cujas diretrizes são objeto da Lei
de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o Exercício de 2021, Lei nº 6.664 de 03 de
setembro de 2020 (DODF nº 169 de 04/09/2020), 63607842, em consonância às
disposições previstas no Plano Plurianual - PPA 2020-2023, instituído pela Lei nº
6.490, de 29/01/2020, (DODF Suplemento nº 21 de 30 de janeiro de 2020),
63607740, que assevera em seu artigo 5º, que: "Os valores financeiros e as metas
físicas estabelecidos para as ações do PPA 2020-2023 são estimativos, não
constituindo limites à programação das despesas nas leis orçamentárias e em seus
créditos adicionais". O recurso aditado foi totalmente empenhado em favor da
empresa BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, no valor de R$ 1.418.924,98 (um milhão
quatrocentos e dezoito mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito
centavos), conforme Nota de Empenho nº 400/2021, emitida em 11/06/2021, sob o
evento nº 400091, na modalidade estimativo, à conta da seguinte dotação
orçamentária: UO: 22.101, PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.6209.3023.0077,
NATUREZA DA DESPESA: 449051, FONTE DE RECURSOS: 135.009.410 e ID:
0. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua
assinatura. DATA DE ASSINATURA: 17 de junho de 2021. SIGNATÁRIOS: Pelo
DF: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado
de Infraestrutura e Serviços Públicos. Pela CONTRATADA: JOSÉ EUSTÁQUIO
FERREIRA, na qualidade de Representante Legal.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal –
CAESB, diante do que consta nos autos do processo 00054-00047225/2021-73, em
especial o Parecer SEI-GDF nº 05/2021 – CAESB/PR/PRJ/PRJA, e com
fundamento no artigo 5º, parágrafo único, II, alínea "b", do Regulamento de
Licitações e Contratações da Caesb - RILC/2021, APROVA o ato de autorização
da Diretora de Suporte ao Negócio, referente à doação à Polícia Militar do Distrito
Federal - PMDF, CNPJ nº 08.942.610/0001-16, por meio de Dispensa de
Licitação, de 100 (cem) metros de tubo cerâmico dreno, PB, JNE, DN 200 x 1,5m,
avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Assinatura: 11/06/2021
Roberta Alves Zanatta - Diretora de Suporte ao Negócio. RATIFICAÇÃO:
15/06/2021 – Pedro Cardoso de Santana Filho – Presidente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
4º Termo Aditivo ao Contrato 8837/2017, publicado no DODF de 12 de dezembro
de 2017. Assinatura: 02/06/2021. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PRAZO DE
VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de Execução do contrato por
120 (cento e vinte) dia(s). Fica prorrogado o prazo de Vigência do contrato por
183 (cento e oitenta e três) dia(s). Assinantes: Pela CAESB: Pedro Cardoso De
Santana Filho - Presidente Virgílio De Melo Peres e - Diretor de Engenharia. Pelo
PLANAL TECNOLOGIA, SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA: Luiz Henrique
Schiavim De Araujo.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
6º Termo Aditivo ao Contrato 8894/2018, publicado no DODF de 27 de março de
2018. Assinatura: 31/05/2021. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PRAZO DE
VIGÊNCIA/ENTREGA: Fica prorrogado o prazo de Vigência do contrato por 213
(duzentos e treze) dia(s). Fica prorrogado o prazo de Entrega do contrato por 214
duzentos e quatorze) dia(s), passando as datas de vencimento de 18/04/2018 para
31/12/2021. Alteração de Cláusulas: PREÇO/VALOR: Acréscimo de R$ 77.910,00
(setenta e sete mil e novecentos e dez reais). ASSINANTES: Pela CAESB: Pedro
Cardoso De Santana Filho - Presidente e Haroldo Toti - Diretor de Regulação. Pela
ATIVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A: Edson
José Rennó Ribeiro.

EXTRATO DE TERMO DE QUITAÇÃO
Termo de Quitação do Contrato nº 8916/2018. PARTES: CAESB X PERY LUIS DE
MELLO NAZARETH. Assinatura: 15/06/2021. Assinantes: Pedro Cardoso De Santana
Filho - Presidente e Virgílio De Melo Peres - Diretor. Pela contratada: PERY LUIS DE
MELLO NAZARETH.

EXTRATO DE TERMO DE QUITAÇÃO
Termo de Quitação do Contrato nº 9143/2019. PARTES: CAESB X MC ENGENHARIA
LTDA. Assinatura: 15/06/2021. Assinantes: Pedro Cardoso De Santana Filho - Presidente
e Virgílio De Melo Peres - Diretor. Pela contratada: Amir Miguel de Souza.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

“ECRETáRIáàDEàE“TáDOàDEàOBRá“àEàINFRáE“TRUTURáàDOàDI“TRITOàFEDERáL
           

              
à

Have doài egula idadesà esteài st u e to,àe t eàe à o tatoà o àaàOuvido iaàdeàCo ateà àCo upção,à oàtelefo eà -

ààà

                                                                             

 

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. / -SINESP, os Te os do Pad ão º. / , o je va do a
p o ogação dos p azos.
PROCESSO Nº.à . . / à Li itação e Co t ato ;

PROCESSO Nº.à . . / à º Adi vo ;

PROCESSO Nº.à . / - à º e º Adi vo ;

PROCESSO Nº.à - / - à º Adi vo ;

PROCESSO Nº.à - / - à º e º Adi vo ;

PROCESSO Nº.à - / - à º Adi vo ;

PROCESSO Nº.à - / - à º Adi vo ;
PROCESSO Nº.à - / - à º Adi vo ; e
PROCESSO Nº. - / -  º e º Adi vo .

à

à

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
à

OàDist itoàFede al,àpo à eioàdaàSECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL,
CNPJà º.à . . / - ,à o àsedeà oà“eto àdeàÁ easàPú li as,àLoteà B ,àBlo oàá- ,àe t adaàpelaàNova ap,àe àB asíliaà-àDF,
ep ese tadaàpo àJANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS,à aà ualidadeàdeà“e et iaàdeàEstadoàdeàO asàeà I f aest utu aàdoàDist ito
Fede alà-à“u s tuta,à o àdelegaçãoàdeà o pet iaàp evistaà asàNo asàdeàPla eja e to,àO ça e to,àFi a ças,àPat i ioàe
Co ta ilidadeà doàDist itoà Fede al,à eà aà e p esaàBASEVI CONSTRUÇÕES S/A,à CNPJà º.à . . / - ,à o à sedeà aà “CIá
Quad aà ,àCo ju toà ,à Loteà à–àGua à -àDF,àCEPà . - ,àdo ava teàde o i adaàCONTRáTáDá,à ep ese tadaàpo à JOSÉ
EUSTÁQUIO FERREIRA,àpo tado àdaàide dadeà º.à . à-àDF“Pà-àDFàeàCPFà º.à . . - ,à aà ualidadeàdeàRep ese ta te
Legal.

à

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
à

“o àoàa pa oàdoài isoàIIàeàV,à§à º,àa goà ,àtodosàdaàLeià º.à . àdeà / / ,à e à o oàdosàdo u e tosàe
jus fi a vas,à pa teà i teg a teà dosà autos,à oà p ese teà adita e toà p o ogaà osà p azosà deà vig iaà eà exe uçãoà doà Co t atoà º.

/ -“INE“P,à ele adoà e à / / à eà pu li adoà oàDi ioàOfi ialà doàDist itoà Fede alà deà / / ,à eà ueà te à po
o jetoàaàexe uçãoàdeàpavi e taçãoàasf l a,à eios-fios,àd e age àpluvialàeàexe uçãoàdeào asàdeàa tesàespe iaisàe àVi e te
Pi esà-àDFà LOTEà ,à o soa teàespe ifi aàoàEditalàdeàCo o iaà °.à / à–àá“CáL/PRE“/NOVáCáP.

à

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO
à

. à-àáàpa àdaàassi atu aàdesteàTe oàádi vo,àoà o t atoàp i ipalà o àvig iaàat à / / ,àfi aàp o ogado
po à aisà à t eze tosàeà i o àdiasà o idos,àve e do-se,àpo ta to,àe à / / .

à

. à -à Oà p azoà pa aà exe uçãoà fi aà p o ogadoà po à aisà à duze tosà eà ui ze à diasà o idos,à ve e do-se,
po ta to,àe à / / .

à

. à-àOàp ese teàTe oàádi voà ãoàa a eta à usàaoàDist itoàFede al.

à
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. à -à áà p ese teà p o ogaçãoà ãoà i te fe eà oà di eitoà aoà eajusteà daà o t atadaà eà ta pou oà esta ele eà ovo
a oài i ialàdeà o tage àdeàp azoà i àpa aà o essãoàdoà e e io,à o fo eà a ifestaçãoàexp essaàdaà o t atadaà osàautos

desteàadi vo.

à

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
à

Pe a e e ài alte adasàasàde aisà l usulasàdoàCo t atoàaà ueàseà efe eàoàp ese teàTe oàádi vo.

à

CLÁUSULA QUINTA – DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
à

. à -àCo fo eàLeià ºà . ,àdeà àdeàfeve ei oàdeà ,àalte adaàpelaàLeià ºà . ,àdeà àdeà ju hoàdeà ,àe
egula e tadaà peloà De etoà ºà . ,à deà à deà ja ei oà deà ,à à o igat ia,à aà pa à deà ºà deà ja ei oà deà ,à a
i ple e taçãoàdoàP og a aàdeàI teg idadeàe àtodasàasàpessoasàju ídi asà ueà ele e à o t ato,à o s io,à o essão,àpa e ia
pú li o-p ivadaà eà ual ue à out oà i st u e toà ouà fo aà deà ave çaà si ila ,à i lusiveà de o e teà deà o t ataçãoà di etaà ou
e e ge ial,à p egãoà elet i oà eà dispe saà ouà i exigi ilidadeà deà li itação,à o à aà ad i ist açãoà pú li aà di etaà ouà i di etaà do
Dist itoàFede alàe àtodasàasàesfe asàdeàpode ,à o àvalo àglo alà igualàouàsupe io àaàR$à . . , à i oà ilh esàdeà eais àe
o àp azoàdeàvalidadeàouàdeàexe uçãoàigualàouàsupe io àaà à e toàeàoite ta àdias.

à

. à-àE àate di e toà à legislaçãoàe àvigo ,à à o diçãoàpa aàassi atu aàdoàp ese teàte oàaàap ese tação,àpela
o t atada,àdeàRelat ioàdeàPe filàeàdeàRelat ioàdeàCo fo idadeà osàte osàdosàá exosàIàeàIIàdoàDe etoà ºà . ,àdeà àde
ja ei oàdeà .

à

. à-àOàdes u p i e toàdasàexig iasà efe idasà aàLeià ºà . / àsujeitaàaà o t atadaà à ultaàe uivale teàa
, %,àpo àdia,ài ide teàso eàoàvalo àatualizadoàdoà o t ato,à o fo eàa t.à ºàeàsegui tes.

à

CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO
à

Naàexe uçãoàdoàp ese teàCONTRáTOà àvedadoà à“ODFàeàaàCONTRáTáDáàe/ouàaàe p egadoàseu,àe/ouàaàp eposto
seu,àe/ouàaàgesto àseu:

à

.àP o ete ,àofe e e àouàda ,àdi etaàouài di eta e te,àva tage ài devidaàaàage teàpú li oàouàaà ue à ue à ue
seja,àouàaàte ei aàaàeleà ela io ada;

à

.àC ia ,àdeà odoàf audule toàouài egula ,àpessoaàju ídi aàpa aà ele a àoàp ese teàCONTRáTO;

à

.àO te à va tage àouà e e ioà i devido,à deà odoà f audule to,à deà odifi aç esàouàp o ogaç esàdoàp ese te
CONTRáTO,àse àauto izaçãoàe àlei,à oàatoà o vo at ioàdaàli itaçãoàpú li aàouà osà espe vosài st u e tosà o t atuais;

à

.àMa ipula àouàf auda àoàe uilí ioàe o i o-fi a ei oàdoàp ese teàCONTRáTO;àou

à

.à Deà ual ue à a ei aà f auda à oà p ese teà CONTRáTO,à assi à o oà ealiza à uais ue à aç esà ouà o iss esà ue
o s tua àp aàilegalàouàdeà o upção,à osàte osàdaàLeià ºà . ,àdeà ºàdeàagostoàdeà àeàdoàDe etoà ºà . ,àdeà
deàa ilàdeà .

à

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
à

Oàp ese teàTe oàádi voàe t aàe àvig iaàaàpa àdaàdataàdeàsuaàassi atu a.

à

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
à

áàefi iaàdesteàTe oàfi aà o di io adaà àpu li açãoà esu idaàdoài st u e toàpelaàád i ist ação,à aàI p e sa
Ofi ial,àat àoà ui toàdiaàú làdoà sàsegui teàaoàdeàsuaàassi atu a,àpa aào o e à oàp azoàdeàvi teàdiasàda uelaàdata,àap sàoà ue
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deve àse àp ovide iadoàoà egist oàdoài st u e to.

à

à

à

P/ DISTRITO FEDERAL:

 

JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS
“e et iaàdeàEstadoàdeàO asàeàI f aest utu aàdoàDist itoàFede alà-à“u s tuta

à

P/ CONTRATADA:

 

JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA
Rep ese ta teàLegal

 

P/TESTEMUNHAS:

 

WESLEY SANTOS
CPF: . . -

à

RENATA DOS SANTOS SOU)A
CPF:à . . -

à

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060”

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àWESLEY SANTOS - Mat . - ,àAssesso a
Espe ial.,àe à / / ,à sà : ,à o fo eàa t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete o
deà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàde

.

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àRENATA SANTOS DE SOU)A - Mat . - ,
Coo de ado a  de Co t ole Co t atual su s tuto a ,àe à / / ,à sà : ,à o fo eàa t.
ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist ito

Fede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àJosé Eustá uio Fe ei a,àUsuá io Exte o,àe
/ / ,à sà : ,à o fo eàa t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,

pu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àJANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS - Mat . - ,
Se etá io a  de Estado de O as e I f aest utu a do Dist ito Fede al su s tuto a ,àe

/ / ,à sà : ,à o fo eàa t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,
pu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

áàaute idadeàdoàdo u e toàpodeàse à o fe idaà oàsite:
h p://sei.df.gov. /sei/ o t olado _exte o.php?
a ao=do u e to_ o fe i &id_o gao_a esso_exte o= à
ve ifi ado =à à digoàCRC=à A .

"B asíliaà-àPat i ioàCultu alàdaàHu a idade"

“eto àdeàÁ easàPú li as,àloteàB,àBlo oàá- à-àBai oà)o aàI dust ialà Gua à-àCEPà - à-àDF
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-

- / - Do .à“EI/GDFà



14/10/2021, 04017-00027964/2021-91, WALLISSON ANDRE MARTINS DA SILVA,
32.862.269/0001-73, E029287-FAU, DE 28/10/2021, 04017-00030181/2021-95, LUIZ
CALDAS PEREIRA, ***.463.291-**, D130831OEU, de 27/01/2021, 04017-
00007109/2021-64, LUIZ CALDAS PEREIRA, ***.463.291-**, D 121199-OEU, de
07/06/2021, 04017-00014782/2021-51, LIBERTANGO BRASÍLIA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, 38.402.201/0001-98, D 128133-OEU, de 26/08/2021, 04017-
00023329/2021-35, MARIA DE NAZARÉ SIUVES VICTOR, ***.568.961-**, D000573-
OAI, de 12/08/2021, 04017-00022924/2021-53, BEM HUR DE ALMEIDA PEREIRA,
***.249.121-**, D118893-OEU, de 26/05/2021, 04017-00022699/2021-55, DATE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 03.036.520/0001-42, E003349-FAU, DE
08/05/2018, 00361-00011094/2018-07, PAULO & MAIA SUPERMERCADO LTDA ,
00.370.197/0001-50, D199345-FAU, DE 26/04/2017, 0361-004027/2017, LÁZARO
DONIZZETI DE BORBA, ***.379.366-**, D118255 OEU, de 12/12/2020, 04017-
00024895/2020-83. Ficam os sujeitos passivos mencionados INTIMADOS a recolher o valor
da multa resultante do Auto de Infração, exigido nos processos acima ou recorrer, no prazo
de 10 (dez) dias, à Junta de Julgamento Administrativo - JAR/DFLEGAL. O não
atendimento a esta intimação implicará inscrição do débito em dívida ativa. Caso a multa já
tenha sido paga/parcelada, desconsiderar este Edital de Intimação.

FLÁVIA LIMA PEREIRA DIAS

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 04, de 06 DE JANEIRO DE 2022
A CHEFE DA UNIDADE DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS – UNIAR,
Substituta, no uso das atribuições previstas no art.3º, do Decreto 39.895, de 13 de junho de
2019, na Lei nº 6.302, de 16 de maio de 2019, com fundamento no Art. 11, § 3º, da Lei nº
4.567, de 09 de maio de 2011, TORNA PÚBLICA as Decisões dos julgamentos de
primeira instância, pelo INDEFERIMENTO do (s) pedido (s) da Impugnação, referentes
aos AUTOS DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA dos processos abaixo relacionados: -
INTERESSADO, CPF/CNPJ, Nº DO AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA, Nº
PROCESSO ADMINISTRATIVO: DEVANDIR MARQUES DE SOUZA JÚNIOR,
***.859.021-**, D129027-OEU, de 25/10/2021, 04017-00029821/2021-14, JOSÉ
SOARES DE SOUSA, ***.685.801-**, D124755-OEU, de 02/11/2021, 04017-
00031169/2021-06, ANDREIA LOPES DA SILVA, ***.271.991-**, D081382-OEU, de
12/08/2021, 04017-00024715/2021-44, VAILSON DE JESUS SANTOS, ***.966.255-**,
D000542-ODE, de 02/08/2021, 04017-00021243/2021-78, PRA VOCÊ COMERCIAL
DE ALIMENTOS LTDA, 10.565.310/0001-07, D099678-OEU, de 23/09/2016, 0361-
006164/2016, CÁSSIO VÍTOR PRATES PIRES, ***.565.961-**, D048171-OEU, de
17/04/2018, 00361-00009021/2018-47, ETTAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.,
16.712.666/0001-02, D118996-OEU, de 09/09/2021, 04017-00025275/2021-42, M.F.O.
SILVA VINHOS EIRELI – EPP, 10.771.289/0002-87, D073895-OEU, de 25/08/2015,
0361-002972/2016, LTN COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME,
05.855.359/0001-64, D029557-OEU, de 22/01/2016, 0361-002970/2016, ODÍLIA JOSÉ
GOMES PEREIRA, ***.849.251-**, D127279-OEU, de 05/11/2015, 0361-002213/2016,
OSMAILDA DE LOURDES LOPES, ***.438.551-**, D108725-OEU, de 06/10/2015,
0361-002055/2016, WGA QUALIXX SEGURANÇA ARMADA E VIGILÂNCIA
LTDA, 19.195.633/0001-20, D029082-OEU, de 30/07/2015, 0361-002791/2016,
CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE, 23.924.342/0001-01, D118058-OEU, de
07/01/2021, 04017-00001074/2021-50. Fica (m) o (s) sujeito (s) passivo (s) mencionado
(s), para fins de direito, INTIMADO (S) da Decisão de primeira instância que manteve os
efeitos dos autos de INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA, devendo o (s) interessado (s) efetuar
(em) a demolição da obra irregular, por esforço próprio; ou, caso queira (m), interpor
recurso para a Junta de Julgamento Administrativo JAR/DF LEGAL, no prazo de 10 (dez)
dias, conforme consta no art. 59 da Lei nº 9.784/1999 c/c Lei nº 2.834/2001.

FLÁVIA LIMA PEREIRA DIAS

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS
PRAZOS AO CONTRATO Nº 21/2016-SINESP, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002

Processo: 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); Processo 112.000.489/2018 (1º Aditivo);
Processo 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Aditivo); Processo 00112-00031228/2018-49 (3º
Aditivo); Processo 00110-00000205/2020-63 (4º e 6º Aditivo); Processo 00110-
00000782/2020-55 (7º Aditivo); Processo 00110-00003094/2020-47 (8º Aditivo); Processo
00110-00001086/2021-47 (9º Aditivo); e Processo 00110-00001314/2021-89 (10º e 11º
Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA DO
DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº 00.016.576/0001-47, com
sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - Guará-DF, CEP 71.200-970. DO OBJETO.
Sob o amparo das alíneas “a”, inciso I, artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem
como, dos documentos e justificativas parte integrante dos autos, o presente aditamento altera
financeiramente o do Contrato nº 021/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a execução de
pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em
Vicente Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n° 019/2014 –
ASCAL/PRES/NOVACAP Sob o amparo do inciso II e V, § 1º, artigo 57, todos da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, bem como dos documentos e justificativas, parte integrante dos
autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº
021/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário

Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a execução de
pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes
especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de
Concorrência n° 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP. DA PRORROGAÇÃO: A partir
da assinatura deste Termo Aditivo, o contrato principal com vigência até 31/12/2021, fica
prorrogado por mais 305 (trezentos e cinco) dias corridos, vencendo-se, portanto, em
01/11/2022. O prazo para execução fica prorrogado por mais 215 (duzentos e quinze) dias
corridos, vencendo-se, portanto, em 03/08/2022. O presente Termo Aditivo não acarretará
ônus ao Distrito Federal. A presente prorrogação não interfere no direito ao reajuste da
contratada e tampouco estabelece novo marco inicial de contagem de prazo (i0) para
concessão do benefício, conforme manifestação expressa da contratada nos autos deste
aditivo. DATA DE ASSINATURA: 11 de janeiro de 2022. SIGNATÁRIOS: Pelo DF:
JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS, na qualidade de Secretária de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal, Substituta e Pela CONTRATADA: JOSÉ EUSTÁQUIO
FERREIRA, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
AO CONTRATO Nº 05/2021, NOS TERMOS DOS PADRÕES Nº 14/2002

Processo: 00110-00001582/2020-10 (Licitação e Contrato); Processo 00110-00001216/2021-
41 (1º Aditivo); e Processo 00110-00002276/2021-81 (2º e 3º Aditivo) - PARTES:
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO
FEDERAL X EB INFRA CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ nº 08.448.846/0001-09, com sede
na SDMC Quadra 06, Lotes 18-20-22-24, Ceilândia – Brasília/DF, CEP 72.265-080. DO
OBJETO: Sob o amparo do item IV, “a”, da Decisão nº 1125/2020 do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, dos artigos 56, §4º, 57, § 1º e §2º, 69, 73, inciso I e art. 65, inciso I, alínea b e
§2º, inciso II, todos da Lei nº 8.666/93, bem como dos documentos e justificativas parte
integrante dos autos, o presente prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº
005/2021 - SODF, celebrado em 26/01/2021 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
de 28/01/2021, e que tem por objeto a contratação de empresa para Execução dos Serviços de
revitalização da W3 Sul Quadras 502 a 508 - DF, em 03 (três) Lotes de construção,
contemplando a Readequação do Sistema Viário com estacionamentos, a Acessibilidade e
Paisagismo, as Obras Complementares de Drenagem e Sinalização na Área Central de Brasília
– DF. Lote 02 - W3 SUL - QUADRAS 504, 505 e 506, consoante especifica o Edital de
Concorrência nº 014/2020 - ASCAL/PRES (doc. 43831155), da Proposta doc. 47710437 e o
Termo de Referência 70 (43238885), que passam a integrar o presente Termo. DA
PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o contrato principal com
vigência até 20/01/2022, fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias corridos, vencendo-se,
portanto, em 21/03/2022. O presente Termo Aditivo não acarretará ônus ao Distrito Federal. A
presente prorrogação não interfere no direito ao reajuste da contratada e tampouco estabelece
novo marco inicial de contagem de prazo (i0) para concessão do benefício, conforme
manifestação expressa da contratada nos autos deste aditivo. DA VIGÊNCIA: O presente
termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 11 de
janeiro de 2022. SIGNATÁRIOS: Pelo DF: JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS, na
qualidade de Secretária de Estado de Obras e Infraestrutura, Substituta. Pela CONTRATADA:
FLAVIO JAIME GUEDERT, na qualidade de Representante Legal.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

A Comissão Permanente de Licitação da SODF torna público que realizará o Pregão
Eletrônico nº 01/2022-SODF - do tipo menor preço - modo de disputa aberto/fechado,
cujo objeto e a contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de
implantação/requalificação das calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras
703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS, Região
Administrativa do Plano Piloto - RA-PP, conforme especificações e condições
estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital - Valor estimado da
contratação R$ 1.916.263,38 (hum milhão, novecentos e dezesseis mil, duzentos e
sessenta e três reais e trinta e oito centavos). Processo 00110-00003049/2021-73. Data e
horário da licitação: 26 de janeiro de 2022 - às 09 horas (horário de Brasília-DF). O Edital
e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.so.df.gov.br. Informações: (061) 3306-5038
e e-mail cplic@so.df.gov.br.

Brasília/DF, 12 de Janeiro de 2022
ADRILES MARQUES DA FONSECA

Pregoeiro

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9276/2020, publicado no DODF de 15 de dezembro de
2020. ASSINATURA: 10/01/2022. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PRAZO DE
VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do contrato por 190
(cento e noventa) dia(s), passando a data para o vencimento no dia 24/04/2022.Fica
prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do contrato por 120 (cento e vinte) dia(s), passando as
datas de vencimento de 09/01/2022 para 09/05/2022. ASSINANTES: Pela CAESB: PEDRO
CARDOSO DE SANTANA FILHO, Presidente e ROBERTA ALVES ZANATTA, Diretora
de Suporte ao Negócio. Pela: A2M SOLUCOES EIRELI: ASSAD MOREIRA MANSUR.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL            

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

                                                                             

 

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 021/2016-SINESP,
nos Termos do Padrão nº. 14/2002, obje�vando a prorrogação dos prazos.

PROCESSO Nº. 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato);
PROCESSO Nº. 112.000.489/2018 (1º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112-00031228/2018-49 (3º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00000205/2020-63 (4º e 6º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00000782/2020-55 (7º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00003094/2020-47 (8º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00001086/2021-47 (9º Adi�vo); e
PROCESSO Nº. 00110-00001314/2021-89 (10º, 11º e 12º Adi�vo).

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº.
00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília - DF, representada por LUCIANO
CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, com delegação de competência
prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e a empresa BASEVI CONSTRUÇÕES
S/A, CNPJ nº. 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 – Guará - DF, CEP 71.200-970, doravante denominada
CONTRATADA, representada por JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, portador da iden�dade nº. 93.229 - DFSP - DF e CPF nº. 028.854.681-49, na qualidade
de Representante Legal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
 

Sob o amparo dos incisos II e V , § 1º, do ar�go 57 da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, bem como dos documentos e jus�fica�vas, parte
integrante dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº. 021/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016
e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfál�ca, meios-fios, drenagem
pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 019/2014 –
ASCAL/PRES/NOVACAP.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO
 

3.1 - A par�r da assinatura deste Termo Adi�vo, o contrato principal com vigência até 01/11/2022, fica prorrogado por mais
150 (cento e cinquenta) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 31/03/2023.

 

3.2 - O prazo para execução fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 31/12/2022.

 

3.3 - O presente Termo Adi�vo não acarretará ônus ao Distrito Federal.

 

3.4 - A presente prorrogação não interfere no direito ao reajuste da contratada e tampouco estabelece novo marco inicial de
contagem de prazo (i0) para concessão do bene�cio, conforme manifestação expressa da contratada nos autos deste adi�vo.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
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5.1 - Conforme Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de junho de 2019, e regulamentada pelo
Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatória, a par�r de 1º de janeiro de 2020, a implementação do Programa de Integridade em
todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, consórcio, concessão, parceria público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de avença
similar, inclusive decorrente de contratação direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a administração
pública direta ou indireta do Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais).

 

5.2 - Em atendimento à legislação em vigor, é condição para assinatura do presente termo a apresentação, pela contratada,
de Relatório de Perfil e de Relatório de Conformidade nos termos dos Anexos I e II do Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020.

 

5.3 - O descumprimento das exigências referidas na Lei nº 6.112/2018 sujeita a contratada à multa equivalente a 0,08%, por dia,
incidente sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 8º e seguintes.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO
 

Na execução do presente CONTRATO é vedado à SODF e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor
seu:

 

1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira a
ele relacionada;

 

2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente CONTRATO;

 

3. Obter vantagem ou bene�cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente CONTRATO, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respec�vos instrumentos contratuais;

 

4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou

 

5. De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que cons�tuam prá�ca
ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e do Decreto nº 37.296, de 29 de abril de 2016.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
 

O presente Termo Adi�vo entra em vigência a par�r da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
 

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto
dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do
instrumento.

 

 

 

P/ DISTRITO FEDERAL:
 

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal

 

P/ CONTRATADA:
 

JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA
Representante Legal

 

P/TESTEMUNHAS:
 

WESLEY SANTOS
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CPF: 060.659.991-64

 

 

 

ANDREIA YAMIM R. DA CUNHA
CPF: 334.251.811-87

 
“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060”

Documento assinado eletronicamente por José Eustáquio Ferreira, Usuário Externo, em
20/07/2022, às 10:42, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WESLEY SANTOS - Matr.0273559-8, Assessor(a)
Especial., em 20/07/2022, às 13:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA -
Matr.0043496-5, Coordenador(a) de Controle Contratual, em 20/07/2022, às 13:46, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7,
Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, em 20/07/2022, às
14:46, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 91448936 código CRC= EF3F961D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas, lote B, Bloco A-15 - Bairro Zona Industrial (Guará) - CEP 71215-000 - DF
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EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 00097-00004388/2022-19. Contratante: METRO-DF. Contratada: GRÁFICA E
PAPELARIA BRAGA EIRELI. CNPJ: 01.523.959/0001-74. Espécie: Nota de Empenho
2022NE01035. Objeto: Aquisição de 2.000 caixas arquivo em papelão. Modalidade de
licitação: Pregão Eletrônico Nº 16/2022. Valor Global Estimado: R$ 7.600,00. Vigência:
15/07/2022 a 15/07/2023. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa
33.90.30, Programa de Trabalho 26.122.8216.8517.6137. Número da Nota de Empenho:
2022NE01035. Data de Assinatura: 14/07/2022. Pela Contratante: Leyvan Leite Cândido.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 00097-00004388/2022-19. Contratante: METRO-DF. Contratada:
PLASLOPES COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 10.848.698/0001-53. Espécie: Nota de
Empenho 2022NE01036. Objeto: Aquisição de 1.253 lacres de segurança numerados.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 16/2022. Valor Global Estimado: R$
13.895,77. Vigência: 17/07/2022 a 17/07/2023. Dotação Orçamentária: Fonte 220,
Natureza de Despesa 33.90.30, Programa de Trabalho 26.122.8216.8517.6137. Número
da Nota de Empenho: 2022NE01036. Data de Assinatura: 14/07/2022. Pela Contratante:
Leyvan Leite Cândido.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 00097-00004388/2022-19. Contratante: METRO-DF. Contratada: MANOEL
CASSIO SOUZA GUEDES - ME. CNPJ: 07.266.260/0001-52. Espécie: Nota de
Empenho 2022NE01037. Objeto: Aquisição de 3.000 sacolas plásticas. Modalidade de
licitação: Pregão Eletrônico Nº 16/2022. Valor Global Estimado: R$ 1.200,00. Vigência:
18/07/2022 a 18/07/2023. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa
33.90.30, Programa de Trabalho 26.122.8216.8517.6137. Número da Nota de Empenho:
2022NE01037. Data de Assinatura: 14/07/2022. Pela Contratante: Leyvan Leite Cândido.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 00097-00014511/2021-29. Contratante: METRO-DF. Contratada: SER
DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA. CNPJ: 16.950.128/0001-
56. Espécie: Contrato Nº 024/2022. Objeto: Contratação de microempresa e empresa de
pequeno porte, conforme artigo 48, inciso I, da Lei Complementar Nº 123/06, para
aplicação de pesquisa de avaliação dos serviços prestados pelo METRÔ-DF. Modalidade
de licitação: Pregão Eletrônico Nº 12/2022. Valor Global Estimado: R$ 61.811,93.
Vigência: 19/07/2022 a 19/01/2023. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de
Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6137. Número da Nota de
Empenho: 2022NE01033. Data de Assinatura: 19/07/2022. Pela Contratante: Flávio
Murilo Gonçalves Prates de Oliveira e Leyvan Leite Cândido. Pela Contratada: Susana
Martins Gasparini.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 00097-00009686/2021-14. Contratante: METRO-DF. Contratada: CONTARPP
ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 26.412.148/0001-27. Espécie: Contrato Nº 025/2022.
Objeto: Serviço continuados de demolição, conserto, instalação, montagem, conservação,
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens móveis e trabalhos
técnico-profissionais no âmbito das edificações do METRÔ-DF. Modalidade de licitação:
Pregão Eletrônico SRP Nº 05/2022. Valor Global Estimado: R$ 20.887.369,43. Vigência:
18/07/2022 a 18/07/2024. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa
33.90.39, Programa de Trabalho 26.451.8216.2396.5286. Número da Nota de Empenho:
2022NE01078. Data de Assinatura: 18/07/2022. Pela Contratante: Flávio Murilo
Gonçalves Prates de Oliveira e Márcio Guimarães de Aquino. Pela Contratada: Rodrigo
Clavis Perez de Almeida.

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

EXTRATO DO 10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2013-SECRIA - SIGGO Nº 28136
PROCESSO: 0417-001266/2013. PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania X GILDA VALE DA CRUZ. OBJETO: Prorrogar o
Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no art. 62, § 3º e art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993; arts. 51 a 57 da Lei nº 8.245, de 1991; Decisão TCU 828/2000 - Plenário; e
Orientação Normativa nº 06, de 1º de abril de 2009; Reajustar o valor do contrato no
percentual de 11,30% (onze vírgula trinta por cento) conforme solicitado pelo contratado,
aplicando-se variação acumulada nos últimos 12 meses (04/2021 a 03/2022) do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), passando este de R$ 3.347,17 (três mil
trezentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos), para R$ 3.725,38 (três mil
setecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos). VALOR: O valor mensal do
aluguel é de R$ 3.725,38 (três mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos),
perfazendo o valor anual de R$ 44.704,56 (quarenta e quatro mil setecentos e quatro reais
e cinquenta e seis centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente
exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I –
Unidade Orçamentária: 44101; II – Programa de Trabalho: 14.243.6211.4217.0003; III –
Natureza da Despesa: 33.90.39; IV – Fonte de Recursos: 100; V – A Nota de Empenho nº
2022NE00057, emitida em 19/01/2022, reforçada pela Nota de Empenho nº
2022NE00794, emitida em 29/06/2022, sob o evento nº 400092, na modalidade

Estimativo. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses,
compreendendo o período de 06 de setembro de 2022 a 06 de setembro de 2023.
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o
presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 12/07/2022. SIGNATÁRIOS: Pelo
DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de
Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: JULIANA
ALVES DO NASCIMENTO, na qualidade de Procuradora da Proprietária.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2022
Processo SEI-GDF n° 00400-00024984/2021-71. O pregoeiro e sua equipe de apoio
tornam público o resultado de julgamento do pregão eletrônico em referência. Empresa
vencedora: BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA, CNPJ/CPF:
05.020.560/0001-21, para item 1, no valor total de R$ 91.260,00 (noventa e um mil
duzentos e sessenta reais), e para item 2, no valor total de R$ 25.740,00 (vinte e cinco
mil setecentos e quarenta reais). Valor global do certame: R$ 117.000,00 (cento e
dezessete mil reais).

Brasília/DF, 20 de julho de 2022
PERCIVAL BISPO BIZERRA

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
DOS PRAZOS AO CONTRATO Nº 021/2016-SINESP, NOS TERMOS DO

PADRÃO Nº 14/2002
PROCESSO Nº 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº
112.000.489/2018 (1º Aditivo); PROCESSO Nº 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Aditivo);
PROCESSO Nº 00112-00031228/2018-49 (3º Aditivo); PROCESSO Nº 00110-
00000205/2020-63 (4º e 6º Aditivo); PROCESSO Nº 00110-00000782/2020-55 (7º
Aditivo); PROCESSO Nº 00110-00003094/2020-47 (8º Aditivo); PROCESSO Nº 00110-
00001086/2021-47 (9º Aditivo); e PROCESSO Nº 00110-00001314/2021-89 (10º, 11º e 12º
Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA DO
DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº 00.016.576/0001-47,
com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - Guará-DF, CEP 71.200-970. DO
OBJETO: Sob o amparo dos incisos II e V , § 1º, do artigo 57 da Lei nº 8.666 de
21/06/1993, bem como dos documentos e justificativas, parte integrante dos autos, o
presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº 021/2016-
SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de
07/07/2016, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios,
drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 10),
consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP.
DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o contrato principal
com vigência até 01/11/2022, fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, vencendo-se, portanto, em 31/03/2023. O prazo para execução fica prorrogado por
mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 31/12/2022. O
presente Termo Aditivo não acarretará ônus ao Distrito Federal. A presente prorrogação não
interfere no direito ao reajuste da contratada e tampouco estabelece novo marco inicial de
contagem de prazo (i0) para concessão do benefício, conforme manifestação expressa da
contratada nos autos deste aditivo. DATA DE ASSINATURA: 20 de julho de 2022.
SIGNATÁRIOS: Pelo DF: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de
Secretária de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal e Pela CONTRATADA:
JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, na qualidade de Representante Legal.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2022 - UASG 929053

Processo 00110-00000754/2022-08 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação
torna público o resultado de habilitação da Concorrência acima citada, que tem por objeto a
seleção e contratação de empresa com vistas a execução da obra de infraestrutura, na via de
ligação CAUB I e II, com extensão aproximada de 2,0 km, localizada na Região
Administrativa do Riacho Fundo II - RA RFII - Brasília-DF, incluindo pavimentação,
drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, conforme normas
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, DNIT e ainda as
exigências, condições, especificações, memoriais descritivos, quantitativos expressos nos
projetos constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo I ao presente edital,
declarando HABILITADAS as empresas CONSÓRCIO CAUB, composto pela empresas
JFE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA e LJA ENGENHARIAS S/A, HL
TERRAPLENAGEM LTDA e PENTA ENGENHARIA LTDA por atenderem todas as
exigências constantes do instrumento convocatório e INABILITADA a empresa
CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA por não apresentar o Declaração
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

                                                                             

 

DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 021/2016-SINESP, nos Termos do Padrão nº. 14/2002, obje�vando a prorrogação dos
prazos.

 

PROCESSO Nº. 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato);
PROCESSO Nº. 112.000.489/2018 (1º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00112-00031228/2018-49 (3º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00000205/2020-63 (4º e 6º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00000782/2020-55 (7º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00003094/2020-47 (8º Adi�vo);
PROCESSO Nº. 00110-00001086/2021-47 (9º Adi�vo); e
PROCESSO Nº. 00110-00001314/2021-89 (10º, 11º, 12º e 13º Adi�vo).

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº.

00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília - DF, representada por
LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, com delegação de
competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e a empresa BASEVI
CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº. 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 – Guará - DF, CEP 71.200-970, doravante
denominada CONTRATADA, representada por JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, portador da iden�dade nº. 93.229 - DFSP - DF e CPF nº. 028.854.681-
49, na qualidade de Representante Legal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Sob o amparo dos incisos I, II e IV , § 1º, do ar�go 57 da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, bem como dos documentos e jus�fica�vas,

parte integrante dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº. 021/2016-SINESP, celebrado em
14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfál�ca, meios-
fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°.
019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO
3.1 - A par�r da assinatura deste Termo Adi�vo, o contrato principal com vigência até 31/03/2023, fica prorrogado por mais

120 (cento e vinte) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 29/07/2023.

 

3.2 - O prazo para execução fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 30/04/2023.

 

3.3 - O presente Termo Adi�vo não acarretará ônus ao Distrito Federal.

 

3.4 - A presente prorrogação não interfere no direito ao reajuste da contratada e tampouco estabelece novo marco inicial de
contagem de prazo (i0) para concessão do bene�cio, conforme manifestação expressa da contratada nos autos deste adi�vo.

 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
5.1 - Conforme Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de junho de 2019, e regulamentada pelo

Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatória, a par�r de 1º de janeiro de 2020, a implementação do Programa de Integridade em
todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, consórcio, concessão, parceria público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de
avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a
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administração pública direta ou indireta do Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais).

 

5.2 - Em atendimento à legislação em vigor, é condição para assinatura do presente termo a apresentação, pela contratada,
de Relatório de Perfil e de Relatório de Conformidade nos termos dos Anexos I e II do Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020.

 

5.3 - O descumprimento das exigências referidas na Lei nº 6.112/2018 sujeita a contratada à multa equivalente a 0,08%, por dia,
incidente sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 8º e seguintes.

 

CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO
Na execução do presente CONTRATO é vedado à SODF e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor

seu:

 

1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira a
ele relacionada;

 

2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente CONTRATO;

 

3. Obter vantagem ou bene�cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente CONTRATO, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respec�vos instrumentos contratuais;

 

4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou

 

5. De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que cons�tuam prá�ca
ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e do Decreto nº 37.296, de 29 de abril de 2016.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
O presente Termo Adi�vo entra em vigência a par�r da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o

quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o
registro do instrumento.

 

 

 

P/ DISTRITO FEDERAL:

 

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal

 

P/ CONTRATADA:

 

JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA
Representante Legal

 

P/TESTEMUNHAS:

 

WESLEY SANTOS
CPF: 060.659.991-64

 

RENATA SANTOS DE SOUZA
CPF: 006.953.141-22
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“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060”

Documento assinado eletronicamente por José Eustáquio Ferreira, Usuário Externo, em
04/01/2023, às 14:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WESLEY SANTOS - Matr.0273559-8, Assessor(a)
Especial., em 04/01/2023, às 14:47, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATA SANTOS DE SOUZA - Matr.0273528-8,
Coordenador(a) de Controle Contratual, em 04/01/2023, às 14:48, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7,
Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, em 04/01/2023, às
15:02, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 103059701 código CRC= AD63B85B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas, lote B, Bloco A-15 - Bairro Zona Industrial (Guará) - CEP 71215-000 - DF

3306-5060
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GOMES, ***.456.201-**, E-0187-207367-OEU, 04017-00028639/2022-27, PET E

REPET SERVIÇOS E PRODUTOS PARA CÃES E GATOS EIRELI, 27.147.086/0001-

02, E 072601-FAU, 04017-00011727/2022-90, GISELE GUIMARÃES SOUTO E

MOTTA, ***.194.531-**, E-0595-879792-OEU, 04017-00030559/2022-31, ADHARA

CONFECÇÕES LTDA ME, 33.436.411/0001-83, E-0002-756051-OEU, 04017-

00030934/2022-43, MARGARETH ROSE NUNES LEITE CABRAL, ***.978.642-**, E

0401-102594-OEU, 04017-00027098/2022-10, JULIO GUEDES DA SILVA NETO,

13.565.722/0001-35, D131351-AEU, 04017-00028425/2021-70, CONDOMÍNIO

RESIDENCIAL ATHENAS SHOPPING, 05.415.717/0001-18, D 058975-OEU, 00361-

00000071/2018-69, DELCO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, 37.097.482/0001-

50, E 022974-FAU, 04017-00012116/2022-69,SAGA AUTOMÓVEIS SOCIEDADE

ANÔNIMA GOIÁS DE VEÍCULOS, 01.104.751/0004-63, D 130548-OEU, 04017-

00007125/2021-57, PRISCILA GEISE DE OLIVEIRA, 35.640.966/0001-78, E- 015427-

FAU, 04017-00004325/2022-39, JC DISTRIBUIDORA DE BEBIDA E CONVENIÊNCIA

LTDA, 33.225.790/0001-62, E019940-FAU, 04017-00004275/2022-90,

DISTRIBUIDORA E BAR SOCIETY LTDA, 36.647.379/0001-73, E-062686-FAU,

04017-00004985/2022-10, LOREN ESTER MOREIRA DE LEMOS - ME,

21.234.003/0001-60, D 002048-TFE, 00361-00018527/2018-47, LOREN ESTER

MOREIRA DE LEMOS - ME, 21.234.003/0001-60, D 002051-TFE, 00361-

00018524/2018-11, CAPACIDADE FÍSICA ACADEMIA LTDA, 08.353.829/0006-94,

D130357-AEU, 04017-00000084/2022-59, RESTAURANTE BOM DE GARFO LTDA -

ME, 29.993.696/0001-13, D127897-AEU, 04017-00004379/2022-02, MARLENE

MOREIRA DE SOUZA – RANCHO DO VAQUEIRO, 27.500.047/0001-70, D-0516-

162951263-AEU, 04017-00022871/2021-71, ANDREIA RODRIGUES DA

CONCEIÇÃO, 41.084.247/0001-10, D128193-AEU, 04017-00004691/2022-98,

GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO, ***.944.901-**, T007384-FAU, 04017-

00007491/2022-97, JOSE REGO GONÇALVES, 43.422.695/0001-02, E-0145-179533-

AEU, 04017-00006983/2022-65, OSVALDO MANOEL DE SOUZA ME,

04.021.909/0001-87, E-0471-667047-AEU, 04017-00005223/2022-31, MARLUCE DE

SOUZA RODRIGUES, 30.882.248/0001-94, D103528-AEU, 00361-00008844/2019-36,

ANORINO JOSE TEIXEIRA DO CARMO, 29.615.171/0001-07, E-0196-520893-FAU,

04017-00015457/2022-96, DROGARIA DANTAS DOIS LTDA, 10.189.792/0001-48, E

061865-FAU, 04017-00014586/2022-67, ROBERTO ROCHA RAMALHO, ***.578.201-

**, E-0579-637761-AEU, 04017-00010454/2022-66, SEBASTIÃO BEZERRA DE

SOUZA, ***.217.673-**, D106843-AEU, 04017-00003352/2019-99, CAPITAL

SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME,

28.141.855/0001-51, E-0369-611409-FAU, 04017-00015108/2022-74, FORNECEDORA

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARTINS LTDA, 02.008.977/0001-80, E 061860-

FAU, 04017-00013505/2022-10, CONDOMINIO DO ED. METRÓPOLE SHOPPING &

RESIDÊNCIA, 13.955.961/0001-00, E-0280-567771-FAU, 04017-00018637/2022-20,

DROGARIA DANTAS DOIS LTDA, 10.189.792/0001-4, E 061864-FAU, 04017-

00014587/2022-10, AQUILA VINICIUS RIBEIRO DE ARAUJO, 43.424.516/0001-76, E

068181-FAU, 04017-00014327/2022-36, MESTRE ATACADISTA LTDA,

36.966.715/0001-40, E-0575-708227-FAU, 04017-00012887/2022-56, FROZZA

IMPLEMENTOS E LOCAÇÕES LTDA - ME, 18.413.715/0001-31, E-0205-399922-FAU,

04017-00014249/2022-70, JAPA GÁS M NORTE LTDA - ME, 24.691.734/0001-22, E-

0302-313200-FAU, 04017-00014217/2022-74, MESTRE ATACADISTA LTDA,

36.966.715/0001-40, E-0461-708943-FAU, 04017-00012730/2022-21, EUZEBINA LINA

PONTE, ***.765.561-**, E-0309-106952-OEU, 04017-00030273/2022-56, GILVAN

RIBEIRO DA SILVA, ***.655.346-**, 04017-00011351/2022-13. Ficam os sujeitos

passivos mencionados intimados a recolher o valor da multa resultante do auto de infração.

Com esteio no art. 59 da lei nº 9.784/1999, recepcionada pela lei nº 2.834/2001, o prazo para

interpor recurso voluntário à Junta Administrativa de Recurso - JAR, é de 10 (dez) dias em

um dos postos de atendimento ao cidadão da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem

Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL.

JOSÉ RIBEIRO LUSTOSA

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 221, DE 05 DE JANEIRO DE 2023
O CHEFE DA UNIDADE DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS – UNIAR,
no uso das atribuições previstas no art. 3º, do Decreto 39.895, de 13 de junho de 2019, na
Lei nº 6.302, de 16 de maio de 2019, com fundamento no Art. 11, § 3º, da Lei nº 4.567,
de 09 de maio de 2011, para fins de direito, TORNA PÚBLICA as decisões dos
julgamentos de primeira instância para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao(s)
recurso(s), referentes aos processos abaixo relacionados na seguinte ordem:
INTERESSADO, CPF/CNPJ, N° DO AUTO, Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:
ARNALDO DA SILVA, ***.746771-**, RHBT Nº 001.200.2/2022, 04017-
00029708/2022-10, GIUSEPPE PORCHEDDU CONTINI, ***.632.351-**, RMU ref. ao
RO nº 279/2018, 00361-00001152/2019-67, MARIO RUEDA, ***.189.18-**, RMU ref.
ao RO nº 158/2017, 04017-00009955/2021-19. Com esteio no art. 59, da Lei nº
9.784/1999, recepcionada pela Lei nº 2.834/2001, o prazo para interpor Recurso
Voluntário, á Junta Administrativa de Recurso - JAR, é de 10 (dez) dias em um dos
Postos de Atendimento ao Cidadão da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem
Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL.

JOSÉ RIBEIRO LUSTOSA

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 222, DE 05 DE JANEIRO DE 2023
O CHEFE DA UNIDADE DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS – UNIAR,
no uso das atribuições previstas no art. 3º, do Decreto 39.895, de 13 de junho de 2019, na
Lei nº 6.302, de 16 de maio de 2019, com fundamento no Art. 11, § 3º, da Lei nº 4.567,
de 09 de maio de 2011, para fins de direito, TORNA PÚBLICA as decisões dos
julgamentos de primeira instância para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao(s)
recurso(s), referentes aos processos abaixo relacionados na seguinte ordem:
INTERESSADO, CPF/CNPJ, N° DO AUTO, Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:
WALTER HEINRICH KONIG JÚNIOR, ***.617.177-**, RHBT Nº 001.284.5/2022,
04017-00029104/2022-73, CLAUDIO MOHN FRANÇA, ***.834.071-**, RHBT Nº
001.627.3/2022, 04017-00029334/2022-32, SHIRLEY C DE FREITAS OLIVEIRA,
***.494.681-**, RHBT Nº 001.343.2/2022, 04017-00027175/2022-31, EDNILSON
RAMOS DE SOUZA, ***.391.911-**, RHBT Nº 001.137.1/2022, 04017-
00021541/2022-49, ALEXANDRE RAVOGLIA DE OLIVEIRA, ***.961.716-**,
RHBT-000.584.1/2022, 04017-00029833/2022-20. Com esteio no art. 59, da Lei nº
9.784/1999, recepcionada pela Lei nº 2.834/2001, o prazo para interpor Recurso
Voluntário, á Junta Administrativa de Recurso - JAR, é de 10 (dez) dias em um dos
Postos de Atendimento ao Cidadão da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem
Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL.

JOSÉ RIBEIRO LUSTOSA

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA AO
CONTRATO Nº 19/2021 - SODF

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002
PROCESSO Nº 00110-00001255/2020-68 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº. 00110-
00002542/2021-76 (1º Aditivo); PROCESSO Nº 00110-00000711/2022-14 (2º e 4º
Aditivo); PROCESSO Nº. 00110-00002542/2021-76 (3º Aditivo) e PROCESSO Nº 00110-
00002542/2021-76 (5º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X CONSÓRCIO G4 - Vicente Pires -
CNPJ nº. 42.370.214/0001-08, composto pelas empresas: CENTRAL ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA (empresa líder), CNPJ nº CNPJ: 03.186.991/0001-37, com sede
na SIA TRECHO 03 LOTES 625/695 EDIFÍCIO SIA CENTRO EMPRESARIAL,
BLOCO C, SALA 329, CEP 71.200- 030. DO OBJETO: Sob o amparo do art. 65, inciso I,
alínea a, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, bem como dos documentos e justificativas parte
integrante dos autos, o presente aditamento altera financeiramente o Contrato nº 019/2021 -
SODF, celebrado em 18/06/2021 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de
20/06/2021, e que tem por objeto a contratação de empresa para execução das Obras de
Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires, incluindo pavimentação
asfáltica, rotatórias, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical
e implantação de uma galeria subterrânea, em Tunnel Liner, em Lote Único, consoante
especifica o Edital de Concorrência nº 009 / 2020 – DECOMP/DA (doc. 50052889), da
Proposta de doc. 60061323 e da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e o Termo de Referência 99
(doc. 49568753), que passam a integrar o presente Termo. DA ALTERAÇÃO
FINANCEIRA: Acréscimo no valor R$ 1.253.388,85 (Um milhão duzentos e cinquenta e
três mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a ~3,52%,
totalizando ~11,11% do valor contratual total. Após este aditamento, o valor global do
Contrato que era de R$ 38.957.657,94 (trinta e oito milhões, novecentos e cinquenta e sete
mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), passa a ser de R$
40.211.046,79 (quarenta milhões, duzentos e onze mil quarenta e seis reais e setenta e nove
centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do
Distrito Federal, Lei nº 6.934 de 05/08/2021 (DODF nº 148 de 06/08/2021),102665183, e,
em consonância ao Plano Plurianual do Distrito Federal - PPA, para o período 2020-2023,
instituído pela Lei nº 6.490 de 29/01/2020 (DODF Suplemento ao de nº 21 de 30/01/2020),
que assevera em seu artigo 5º, que: "Os valores financeiros e as metas físicas estabelecidos
para as ações do PPA 2020-2023 são estimativos, não constituindo limites à programação
das despesas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais". O recurso aditado foi
totalmente empenhado em favor da empresa CONSÓRCIO G4 - Vicente Pires, no valor de
R$ 1.253.388,85 (Um milhão duzentos e cinquenta e três mil trezentos e oitenta e oito reais
e oitenta e cinco centavos), conforme Nota de Empenho nº. 1135/2023, emitida em
28/12/2022, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativa, à conta da seguinte dotação
orçamentária: UO: 22101, PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.6209.3023.0077,
NATUREZA DA DESPESA: 449051, FONTE DE RECURSOS: 135 e ID: 0. DATA DE
ASSINATURA: 04 de janeiro de 2023. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL:
LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: ALDOMAR PEREIRA DE
MATOS, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS
PRAZOS AO CONTRATO Nº 21/2016-SINESP NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002

PROCESSO Nº 110.000.206/2014 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº
112.000.489/2018 (1º Aditivo); PROCESSO Nº. 00112.00022785/2018-79 (2º e 5º
Aditivo); PROCESSO Nº 00112-00031228/2018-49 (3º Aditivo); PROCESSO Nº 00110-
00000205/2020-63 (4º e 6º Aditivo); PROCESSO Nº. 00110-00000782/2020-55 (7º

PÁGINA 37 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 5, SEXTA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2023

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br



Aditivo); PROCESSO Nº 00110-00003094/2020-47 (8º Aditivo); PROCESSO Nº 00110-

00001086/2021-47 (9º Aditivo); e PROCESSO Nº. 00110-00001314/2021-89 (10º, 11º, 12º

e 13º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUÇÕES S/A,

CNPJ nº 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - Guará-

DF, CEP 71.200-970. DO OBJETO: Sob o amparo dos incisos I, II e IV , § 1º, do artigo 57

da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, bem como dos documentos e justificativas, parte integrante

dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº.

021/2016-SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito

Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios-

fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF (LOTE

10), consoante especifica o Edital de Concorrência n°. 019/2014 –

ASCAL/PRES/NOVACAP. DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo

Aditivo, o contrato principal com vigência até 31/03/2023, fica prorrogado por mais 120

(cento e vinte) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 29/07/2023. O prazo para execução

fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, vencendo-se, portanto, em

30/04/2023. O presente Termo Aditivo não acarretará ônus ao Distrito Federal. A presente

prorrogação não interfere no direito ao reajuste da contratada e tampouco estabelece novo

marco inicial de contagem de prazo (i0) para concessão do benefício, conforme

manifestação expressa da contratada nos autos deste aditivo. DA VIGÊNCIA: O presente

Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DATA DE

ASSINATURA: 04 de janeiro de 2023. SIGNATÁRIOS: Pelo DF: LUCIANO

CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretária de Estado de Obras e

Infraestrutura do Distrito Federal e Pela CONTRATADA: JOSÉ EUSTÁQUIO

FERREIRA, na qualidade de Representante Legal.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Caesb torna público o resultado do julgamento da LICITAÇÃO FECHADA - LF nº

022/2022-Caesb, Processo nº 00092.00036819/2022-03, realizado no

www.comprasnet.gov.br, módulo RDC cujo objeto é Serviços de engenharia para

elaboração da revisão periódica de segurança da Barragem do Rio Descoberto para compor

o Plano de Segurança da Barragem. Da forma que se segue: A LICITAÇÃO FECHADA

restou deserta.

SILVIO S. GONÇALVES SOARES

Presidente Substituto

DIRETORIA FINANCEIRO E COMERCIAL
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 01/2023 – CAESB. PROCESSO Nº 00092-00049630/2022-65. Pregão

Eletrônico nº 250/2022 – CAESB. ASSINATURA: 04/01/2023. CONTRATANTE:

Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB. OBJETO: Aquisição de

purificadores de água. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA DE

TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 449052; FONTE DE RECURSOS:

PRÓPRIOS: DE INVESTIMENTOS - REPI; CÓDIGO: 21.101.100.000-6; UG:974.200.

GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: em 30 (trinta) dias consecutivos contados a

partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento/assinatura do instrumento que

formaliza a contratação. VIGÊNCIA:365(trezentos e sessenta e cinco) dias

consecutivos, contados a partir da data de sua assinatura, sendo obrigatório a sua

publicação, incluídas eventuais prorrogações, nos termos do art. 12 Decreto nº

39.103/2018. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: SHOPPING ENGENHARIA LTDA,

valor R$106.533,00 (cento e seis mil e quinhentos e trinta e três reais) para os itens 1 e

2. ASSINANTES: Pela CAESB: Sérgio Antunes Lemos – Diretor Financeiro e

Comercial e Pedro Cardoso de Santana Filho – Presidente. Pela SHOPPING

ENGENHARIA LTDA: Rhaikar Alves.

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

 

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 00306-00000492/2020-97. ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA D.U. Nº 185/2022 –

DJ/PRES /NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e DELCO COMÉRCIO E

CONSTRUÇÕES - EPP. DO OBJETO: A convalidação de atos praticados, a prorrogação

do prazo de vigência e a reabertura do prazo de execução do contrato originário. PRAZO:

Convalidam-se os atos praticados a partir de 23/12/2022 até a formalização do presente

Termo Aditivo. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 60 dias corridos, passando o seu

vencimento de 13/03/2023 para 12/05/2023. Reabre-se o prazo de execução por mais 60

dias, deduzindo o período de convalidação, passando o término para 20/02/2023. DATA

DA ASSINATURA: 05/01/2023. PELA NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e

André Luiz Oliveira Vaz. PELA CONTRATADA: José Vicente de Luca.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

 

EXTRATO CONTRATUAL

Processo: 00072-00002109/2022-98. Instrumento: contrato para prestação de serviço

plataforma PABX em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao STFC. Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de Plataforma PABX em

Nuvem, incluindo os recursos de acesso ao STFC, ligações locais e nacionais, com os

serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento para atender a

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF - EMATER-DF. Dotação

Orçamentária: Unidade: 14203; Programas de Trabalho: 20.126.8201.2557.2607;

Projetos/Atividades/Denominação: gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da

informação; Naturezas das Despesas: 3.3.90.40. Fonte de Recurso: 100; Valor Total: R$

180.476,00 (cento e oitenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais). Fundamento Legal:

obedece aos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de

setembro de 2019, recepcionado pelo Decreto Distrital no 40.205, de 30 de outubro de

2019, Lei no 13.303/2016, Regulamento de Licitações e Contratos da EMATER-DF e,

subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis,

bem como as disposições do Edital de Licitação PE 025/2022 e seus anexos. Data da

Assinatura: 29/12/2022. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Signatários:

P/EMATER-DF: Denise Andrade da Fonseca–Presidente. P/Contratada: Nelson Naozo

Moreira Kumeda e Sérgio Augusto Ferreira da Silva - Representante Legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo SEI nº 0072-000354/2017. Instrumento: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº

005/2019-GCONV, referente à prestação de serviços telefônicos fixo comutado STFC.

Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO

DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF e a EMPRESA OI SA - EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL. Objeto: prorrogar a vigência do Contrato nº 005/2019-GCONV, pelo período

de 31/12/2022 a 31/03/2023, mantidas as mesmas condições e valores pactuados no Termo

Aditivo 11/2022-GCONV. Assinatura: 28/12/2022. Signatários: P/EMATER-DF: Denise

Andrade da Fonseca – Presidente. P/Contratada: Sérgio Augusto Ferreira da Silva e Nelson

Naozo Moreira Kumeda - Representante Legal.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2022

Processo: 00072-00002014/2022-74. Instrumento: Acordo de cooperação técnica nº

003/2022-GCONV. Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO

RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF e a SECRETARIA DE ESTADO

DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Objeto: conjugação de esforços com

vistas à estimulação e fortalecimento do empreendedorismo jovem rural bem como

implementação de tecnologias sustentáveis que possibilitem o uso eficiente de recursos

naturais que promovam o equilíbrio ecológico e a preservação ambiental. Assinatura:

02/01/2023. Vigência: 05 (cinco) anos a contar da assinatura. Signatários:

P/EMATER-DF: Denise Andrade da Fonseca-Presidente. P/SEDF: Hélvia Miridan

Paranaguá Fraga - Secretária.

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº 06007.01

CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO

FEDERAL — FAPDF e o INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR.

Processo: 00193-00000211/2022-18.

Espécie: Temor de Fomento ao Edital nº 1/2022. Partícipes: Fundação de Apoio à Pesquisa

do Distrito Federal - FAPDF, CNPJ sob o nº 74.133.323/0001-90, denominada

CONCEDENTE e o Instituto Cultural e Social no Setor, CNPJ sob o nº 36.139.498/0001-

15, denominada CONVENENTE. Do Objeto: O presente TERMO DE FOMENTO tem por

finalidade a parceria celebrada com o Instituto Cultural e Social no Setor para execução do

projeto "Projeto de Pesquisa e Difusão de Plataforma Tecnológica Cultural" no valor total

de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Da Vigência: O prazo de vigência do presente Convênio

é de 12 (doze) meses. Signatários: Pelo Instituto Cultural e Social no Setor FELIPE

VELLOSO SANTANA, Presidente, CPF 107.81X.XXX-XX, pela FAPDF PAULO

NICHOLAS DE FREITAS NUNES, Diretor-Presidente Substituto, CPF ° 001.04X.XXX-

XX. Paulo Nicholas de Freitas Nunes Diretor-Presidente Substituto
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