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1. INTRODUÇÃO 
 

Contrato de Repasse corresponde a um instrumento administrativo, de interesse recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se 
processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário da União na execução e na fiscalização das 
transferências.  
 
De acordo com os preceitos legais, as obras financiadas com recursos federais devem ser operacionalizadas, prioritariamente, por meio de Contratos de 
Repasses, nos termos do que dispõe o Art. 8º do Decreto nº 6.170/2007, a Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016 e a Portaria 558 de 
10 de outubro de 2019, que altera a Portaria interministerial 424/2016. 
 
No que diz respeito à Gestão, os Contratos de Repasse são geridos por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, 
atualmente denominado TRANSFEREGOV.BR, que corresponde a um sistema aberto à consulta pública, que tem por objetivo permitir a realização dos atos e 
procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial de convênios 
e instrumentos congêneres celebrados pela União, de acordo com o Inciso I, parágrafo Único, Art. 1º do Decreto Nº 34.693 de 25 de setembro de 2013. 
 
O presente Manual tem por finalidade servir como referencial para organizar e alinhar fluxos e procedimentos necessários para viabilizar as transferências 
de recursos de origem federal, por meio do Instrumento Administrativo denominado CONTRATO DE REPASSE, a ser utilizado para contratação de projetos e 
execução de obras. 
 
 
 
 

  

http://transferegov.br/
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2. DISPOSITIVOS  LEGAIS 
 

 
DECRETO Nº 34.693, DE 25 DE SETEMBRO DE 2013  

Disciplina a utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV no 
âmbito do Distrito Federal e dá outras providências. 

DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007 

Regulamenta os convênios e os contratos de repasse celebrados pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para 
a execução de programas, projetos e atividades que envolvam a transferência de recursos oriundos 
dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União. 

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 
DEDEZEMBRO DE 2016 

Estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que 
dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e 
contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 
2011 e dá outras providências. 

PORTARIA Nº 558, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 
Altera a Portaria Interministerial Nº 424, de 30 de dezembro de 2016, que estabelece normas para 
execução do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e dá outras providências. 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 24 DE JANEIRO 
DE 2018 
 

Estabelece regras e diretrizes para a execução de contrato de prestação de serviço a ser celebrado 
entre a União e instituições financeiras oficiais federais, para atuação como Mandatárias da União, 
na gestão operacional de contratos de repasse, nos termos do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 
2007. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 211, DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2019 

Altera a Instrução Normativa Nº 2, de 24 de janeiro de 2018, e estabelece regras e diretrizes para 
execução de contrato de prestação de serviço entre órgãos e entidades da administração pública 
federal e instituições financeiras oficiais federais, para atuação como Mandatárias da União, na 
gestão operacional de contratos de repasse celebrados em diferentes exercícios financeiros. 

https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/75114/Decreto_34693_25_09_2013.html#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2034.693%2C%20DE%2025,Federal%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20457541/do1-2017-01-02-portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016-20457287
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20457541/do1-2017-01-02-portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016-20457287
https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/portarias/portaria-interministerial-no-558-de-10-de-outubro-de-2019
https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-mp-no-2-de-24-de-janeiro-de-2018
https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-mp-no-2-de-24-de-janeiro-de-2018
https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-211-de-26-de-novembro-de-2019#:~:text=%22Estabelece%20regras%20e%20diretrizes%20para,nos%20termos%20do%20Decreto%206.170%2C
https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-211-de-26-de-novembro-de-2019#:~:text=%22Estabelece%20regras%20e%20diretrizes%20para,nos%20termos%20do%20Decreto%206.170%2C
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3. CAPTAÇÃO  DE  EMENDAS  PARLAMENTARES  FEDERAIS  
 

3.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO  
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3.2. FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO 
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3.3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 
 

GESTÃO DE CONTRATOS DE REPASSE - CAPTAÇÃO 

ENTRADA Passo Atividade Responsável Ferramenta SAÍDA 

  INÍCIO    

Pesquisa Passo 01 Identificar Recurso Disponível para Cadastro 
SUGRE 

Transferegov.br Nº do Programa 

Comunicado Oficial 
Externo 

Passo 02 Questionar Objeto 
SEI 
E-mail 

1. Ofício 
2. E-mail 

1. Ofício 
2. E-mail 

Passo 03 Consultar o Parlamentar SERINS E-mail E-mail 

Comunicado Oficial 
Externo 

Passo 04 Informar o Objeto PARLAMENTAR 
SEI 
E-mail 

1. Ofício 
2. E-mail 

1. Ofício 
2. E-mail 

Passo 05 Informar do Objeto e Solicitar Demanda de Estudo Técnico SUGRE SEI Memorando 

Memorando de 
Solicitação de Demanda 

Passo 06 Solicitar Estudo Técnico 
GABINETE 

SEI Solicitação de ETP 
Passo 07 Registrar Demanda no Controle Excel Planilha de Controle 

Solicitação de Estudo 
Técnico 

Passo 08 Realizar Estudo Técnico SUPOP SEI Estudo Técnico  

Estudo Técnico 

Passo 09 Registrar Resposta do Estudo no Controle 
GABINETE 

Excel Planilha de Controle 
Passo 10 Informar Resultado do Estudo Técnico SEI Despacho 
Passo 11 SE OBJETO INVIÁVEL    

Passo 12 
Informar Impossibilidade de Execução e Solicitar Novo 
Objeto 

GABINETE SEI Ofício 

Passo 13 Ir para o Passo 33    
Passo 14 SE OBJETO VIÁVEL SUGRE   

Passo 15 
Cadastrar Proposta 

 No Sistema TRANSFEREGOV.BR 
GABINETE Transferegov.br 

Nº da Proposta 
Cadastrada 

1. Estudo Técnico 
2. Nº da Proposta 

Passo 16 Preparar Documentação Técnica para Celebração SUGRE SEI 

1. Documentação 
Técnica 

2. Declarações Exigidas 
pela P.I 424/2016 
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GESTÃO DE CONTRATOS DE REPASSE - CAPTAÇÃO 

ENTRADA Passo Atividade Responsável Ferramenta SAÍDA 

Documentação 

Passo 17 
Enviar Documentação para Análise 
 Informar em Processo SEI para ciência do Gabinete 

SUGRE 

Transferegov.br 

Anexo de Documentos 

Passo 18 Analisar Documentação 
MINISTÉRIO 

CONCEDENTE 
Parecer Passo 19 SE DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE 

Passo 20 Solicitar Complementação 

Parecer Passo 21 
Atender Complementação com o Apoio das Áreas 
Responsáveis 

SUGRE 

SEI 
Transferegov.br 

1. Despachos 
2. Informações 

Cadastradas 
Retificadas 

Informações 
Cadastradas Retificadas 

Passo 22 Ir para o Passo 16   

Documentação Passo 23 SE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE MINISTÉRIO 
CONCEDENTE 

 

Parecer 

Parecer 

Passo 24 Enviar para Instituição Mandatária 

Transferegov.br 
Passo 25 Analisar Documentação 

INSTITUIÇÃO 
MANDATÁRIA 

Passo 26 SE DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE 

Passo 27 Solicitar Complementação 
Passo 28 Ir para o Passo 21 SUGRE   

Passo 29 SE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE INSTITUIÇÃO 
MANDATÁRIA 

Transferegov.br 
 

Passo 30 Encaminhar Minuta de Contrato para Assinatura Minuta de Contrato 
Passo 31 Encaminhar Contrato ao Gabinete SUGRE 

SEI 
Contrato 

Contrato Passo 32 Celebrar Contrato GABINETE Contrato Assinado 

 Passo 33 FIM    
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4. RETIRAR  CONDIÇÃO  SUSPENSIVA  DOS  CONTRATOS  DE  REPASSE 
 

 

4.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO  
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4.2. FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO 
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4.3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO –  POP 
 

GESTÃO DE CONTRATOS DE REPASSE - SUSPENSIVA 

ENTRADA Passo Atividade Responsável Ferramenta SAÍDA 

  INÍCIO    
Contrato Passo 01 Assinar Contrato de Repasse 

GABINETE 

SEI 

Contrato Assinado 

Contrato Assinado Passo 02 Informar da Assinatura Memorando 

Memorando Passo 03 
Informar dos Prazos para Apresentação de Documentação e 
Solicitar Elaboração 

SUGRE Despacho 

Despacho Passo 04 Elaborar Documentação 
SUPOP 

Documentação 

Documentação 

Passo 05 Enviar Documentação Despacho 

Passo 06 Juntar Documentação 

SUGRE 

Transferegov.br 

1. Upload de Arquivos 
2. Preenchimento de 

Dados no Sistema 

Passo 07 Encaminhar para Análise 
1. Envio de 

Documentação 
2. Ofício 

Passo 08 Analisar Documentação 
INSTITUIÇÃO 
MANDATÁRIA 

Parecer 

Parecer 

Passo 09 SE DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE  
Passo 10 Solicitar Complementação Solicitação de 

Complementação Passo 11 Realizar Complementação 
SUGRE 

SEI 
Passo 12 Ir para Passo 06   
Passo 13 SE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE  

INSTITUIÇÃO 
MANDATÁRIA 

Transferegov.br 

 
Passo 14 Emitir LAE 1. LAE 

2. Aditivo Contratual 
1. LAE 
2. Aditivo Contratual 

Passo 15 Encaminhar Aditivo Contratual 
Passo 16 Encaminhar Aditivo pra assinatura do Secretário SUGRE SEI Aditivo Contratual 
Passo 17 Assinar o Aditivo 

GABINETE 
SEI Aditivo Assinado 

Aditivo Assinado 

Passo 18 Informar da Assinatura SEI Despacho 
Passo 19 Encaminhar Aditivo Assinado SUGRE SEI Ofício 

Passo 19 Retirar Condição Suspensiva 
INSTITUIÇÃO 
MANDATÁRIA 

Transferegov.br 
1. Parecer 
2. C.E. 

  FIM    
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5. PROCESSO  LICITATÓRIO  DOS  OBJETOS  INDEXADOS  A  CONTRATOS  DE  REPASSE 
 

 

5.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO  
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5.2. FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO 
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5.3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO –  POP 
 

GESTÃO DE CONTRATOS DE REPASSE - LICITATÓRIO 

ENTRADA Passo Atividade Responsável Ferramenta SAÍDA 

  INÍCIO    
Autorização Passo 01 Informar da Autorização para Processo Licitatório SUGRE SEI Memorando 

Memorando Passo 02 
Solicitar Elaboração de Documentação para Processo 
Licitatório 

GABINETE SEI Despacho 

Despacho Passo 03 Elaborar Documentação Técnica SUPOP SEI Documentação Técnica 

Documentação Técnica Passo 04 Autorizar Início do Certame GABINETE SEI Autorização para licitar 

Autorização para licitar Passo 05 Ir para Processo Licitatório CPLIC  

1. Termo de 
Adjudicação; 

2. Termo de 
Homologação 

3. Termo de 
Adjudicação; 

4. Termo de 
Homologação 

Passo 06 Celebrar Contrato de Obra GAB SEI Contrato Assinado 

Contrato Assinado Passo 07 Informar do Contrato Celebrado 

SUGRE 

Transferegov.br 

1. Arquivos na 
Plataforma; 

2. Dados Preenchidos; 
3. Envio de 

Documentação; 
4. Ofício 

Documentação 

Passo 08 Juntar Documentação 

Passo 09 Encaminhar para Análise 

Passo 10 Analisar Documentação 

INSTITUIÇÃO 
MANDATÁRIA 

Parecer 

Parecer Passo 11 SE DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE  

 Passo 12 Solicitar Complementação 
1. Parecer 
2. C.E. 

1. Parecer 
2. C.E. 

Passo 13 Realizar Complementação 
SUGRE 

Documentos exigidos 
pela P.I 424/2016 

Documentos exigidos 
pela P.I 424/2016 

Passo 14 Ir para o Passo 08   



 

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO D ISTRITO FEDERAL 
S U B SE CR E T AR I A  DE GE RE NC I A ME NT O  DE R EC U R SO S EXT ER NO S 

MANUAL DE GESTÃO DE CONTRATOS DE REPASSE 
 

S U G RE _ G E S TÃ O _ D E _C O N T R A T O S _D E _ R E P A S S E _ MA N U A L  PO P  ( 1 . 0 )  -  V A L I D A D O  P Á G . 16  
  

 

GESTÃO DE CONTRATOS DE REPASSE - LICITATÓRIO 

ENTRADA Passo Atividade Responsável Ferramenta SAÍDA 

 Passo 15 SE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE  
INSTITUIÇÃO 
MANDATÁRIA 

  

 Passo 16 
Emitir AIO 

 Autorização de Início de Objeto 
Transferegov.br 

3. AIO 
4. C.E. 

1. AIO 
2. C.E. 

Passo 17 Informar da Autorização para Início de Obra SUGRE SEI Despacho 

Despacho Passo 18 Emitir Ordem de Serviço 
SUAF 

SEI Ordem de Serviço 

Ordem de Serviço Passo 19 Iniciar a Obra SEI Obra iniciada 
  FIM    
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6. MEDIÇÕES  DOS  OBJETOS  INDEXADOS  A CONTRATOS  DE  REPASSE 
 

 

6.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO  
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6.2. FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO 
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6.3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO –  POP 
 

GESTÃO DE CONTRATOS DE REPASSE - MEDIÇÕES 

ENTRADA Passo Atividade Responsável Ferramenta SAÍDA 

  INÍCIO    

Medição Passo 01 Encaminhar Medição Apta para Pagamento SUAF 
SEI e 

Transferegov.br 
Despacho 

Despacho Passo 02 Juntar Documentação Técnica 

SUGRE 

Transferegov.br 

1. Arquivos na 

Plataforma; 

2. Dados 

Preenchidos 

1. Arquivos na 

Plataforma; 

2. Dados Preenchidos 

Passo 03 Encaminhar para Análise da Mandatária 

Transferegov.br 

1. Arquivos na 

Plataforma; 

2. Ofício 

Documentação Técnica Passo 04 Analisar Documentação 

INSTITUIÇÃO 

MANDATÁRIA 

Parecer 

Parecer 

Passo 05 SE DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE  

Passo 06 Solicitar complementação 
1. Parecer; 

2. C.E 

1. Parecer; 

2. C.E 
Passo 07 

Atender Complementações com Apoio das Áreas 

Responsáveis SUGRE 

Documentos exigidos 

pela Instituição 

Mandatária 

 Passo 08 Ir para o Passo 02   

Documentação Técnica Passo 09 SE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE 

INSTITUIÇÃO 

MANDATÁRIA 

  

Parecer 

Passo 10 Verificar Conformidade da Vistoria 
E-mail 

C.E 

Passo 11 SE VISTORIA EM NÃO CONFORMIDADE 

Passo 12 Ir para o Passo 06  

Passo 13 SE VISTORIA EM CONFORMIDADE 
E-mail 

C.E 
Passo 14 Comunicar Liberação do Recurso 

Passo 15 Solicitar Proceder com o Pagamento SUGRE SEI Memorando 

Memorando Passo 16 Operacionalizar o Pagamento SUAG SEI Pagamento Realizado 
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GESTÃO DE CONTRATOS DE REPASSE - MEDIÇÕES 

ENTRADA Passo Atividade Responsável Ferramenta SAÍDA 

Pagamento Realizado Passo 17 Informar o Pagamento SUAF SEI Despacho 

Despacho Passo 18 Prestar contas do Pagamento SUGRE Transferegov.br 

1. Arquivos na 

Plataforma; 

2. Ofício 

  FIM    

 

  



 

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO D ISTRITO FEDERAL 
S U B SE CR E T AR I A  DE GE RE NC I A ME NT O  DE R EC U R SO S EXT ER NO S 

MANUAL DE GESTÃO DE CONTRATOS DE REPASSE 
 

S U G RE _ G E S TÃ O _ D E _C O N T R A T O S _D E _ R E P A S S E _ MA N U A L  PO P  ( 1 . 0 )  -  V A L I D A D O  P Á G . 21  
  

 

7. PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DOS  CONTRATOS  DE  REPASSE 
 

 

7.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO  
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7.2. FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO 
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7.3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO –  POP 
 

GESTÃO DE CONTRATOS DE REPASSE – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ENTRADA Passo Atividade Responsável Ferramenta SAÍDA 

  INÍCIO    
Preenchimento de 
dados na 
Plataforma 

Passo 01 Realizar Prestação de Contas do Último Pagamento 

SUGRE 

Transferegov.br 

1. Arquivos na 
Plataforma; 

2. Dados 
Preenchidos  Passo 02 Juntar Documentação Técnica 

Documentação 
Técnica 

Passo 03 Encaminhar para Análise da Mandatária 
1. Arquivos na 

Plataforma; 
2. Ofício 

Passo 04 Analisar Documentação 
INSTITUIÇÃO 
MANDATÁRIA 

Parecer 

Parecer 
Passo 05 SE DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE  

Passo 06 Solicitar complementação 
1. Parecer; 
2. C.E 

1. Parecer; 
2. C.E 

Passo 07 
Atender Complementações com Apoio das Áreas 
Responsáveis SUGRE 

SEI 

Documentos 
exigidos pela 
Instituição 
Mandatária 

 Passo 08 Ir para Passo 03   

Parecer 
Passo 09 SE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE INSTITUIÇÃO 

MANDATÁRIA 
Transferegov.br / 
E-mail 

1. Parecer; 
2. C.E Passo 10 Encerrar Contrato de Repasse 

  FIM    
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8. HISTÓRICO  DE  VERSÕES  DESTE  DOCUMENTO  
 

Nome do Documento Versão 
Data de 

modificação  
Descrição Sucinta das Modificações no documento 

Gestão_de_Contratos_de_Rep
asse_Manual POP (1.0) 

1.0 14/08/2023 

Criação deste documento, contendo: 
 Introdução 
 Dispositivos Legais  
 Diagramas de Contexto, Fluxos e Procedimentos Operacionais Padrão – POP, dos seguintes 

processos:  
- Captação; 
- Suspensiva; 
- Licitatório; 
- Medições; e 
- Prestação de Contas. 

 


