
 
DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL 
 
 

PORTARIA Nº 341, DE 24 DE JULHO DE 2018 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais 
e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 80 e o inciso VI do art. 90, da Lei nº. 5.950, 
de 02/08/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2018 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
resolve: 
 

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 3º bimestre de 2018, pelas Unidades 
Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.060, de 29/12/2017, Lei Orçamentária Anual - LOA/2018. 
 
Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo 
Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2018 e no Sistema 
de Acompanhamento Governamental - SAG/2018, ambos integrantes do Sistema SIGGO. 
 
Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. 
 
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

RENATO JORGE BROWN RIBEIRO 

 

Publicada no DODF, Edição nº 141, quinta-feira, de 26 de julho de 2018, pág.: 2 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

3º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

.... 22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

04.122.6001.8502 4.699.548 3.313.208 3.313.176F B 30 30

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 15.665.160 10.965.612 9.076.520 8.902.461A 70 81

04.122.6001.8502.0092 4.699.548 3.313.208 3.313.176B 30 30

0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Serviços Públicos.

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-
SECRETARIA  DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-
DISTRITO FEDERAL

15.665.160 10.965.612 9.076.520 8.902.461A 70 81

SERVIDOR REMUNERADO
(UNIDADE)

Quantidade 190 Servidores ativos remunerados: [Jan. 171 ;Fev. 171 ;Mar. 
170 ;Abr. 187 ;Mai. 186 ;Jun. 188 ;] Processo SEI nº.: 
00110-00000184/2018-61 e outros.



04.122.6001.8504 210.600 115.708 115.708F B 30 24

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 702.000 491.400 331.011 331.011A 70 67

04.122.6001.8504.7003 210.600 115.708 115.708B 30 24

0002 - Conceder benefícios à Servidores da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-
SECRETARIA  DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-
DISTRITO FEDERAL

702.000 491.400 331.011 331.011A 70 67

BENEFÍCIO CONCEDIDO
(UNIDADE)

Quantidade 190 Benefícios concedidos - auxílio transporte, auxílio 
alimentação e auxílio creche: [Jan. 148 ;Fev. 151 ;Mar. 153 
;Abr. 164 ;Mai. 162 ;Jun. 162 ;]. Processo SEI nº 00110-
00000184/2018-61 e outros.



( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

3º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

.... 22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

04.122.6001.8517 104.633 75.479 43.733F B 30 17

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS

346.000 250.367 165.107 123.415A 72 49

04.122.6001.8517.0091 104.633 75.479 43.733B 30 17

0003 - Manter os serviços administrativos gerais da 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA  
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL

346.000 250.367 165.107 123.415A 72 49

UNIDADE MANTIDA
(UNIDADE)

Quantidade 1 Órgão mantido: Processo SEI nº 00110-00003492/2017-68, 
110.000.274/2012, 110.000.319/2014, 00112-
00008028/2018-92, 00112-00007975/2018-66, 00110-
0000000513/2018-74 e outros.



04.126.6001.2557 1.500 0 6.000F B 30 11

GESTÃO DA INFORMAÇÃO  E DOS 
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

5.000 52.800 12.480 12.480A 0 24

04.126.6001.2557.2570 1.500 0 6.000B 30 11

0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Serviços Públicos.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO  E DOS 
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO-SECRETARIA  DE ESTADO 
DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL

5.000 52.800 12.480 12.480A 0 24

AÇÃO IMPLEMENTADA
(UNIDADE)

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

3º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

.... 22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

Quantidade 1 Aquisição de cartuchos de toner e tinta de impressora. 
Processo nº 00110-0000000189/2018-94 e 00110-
0000000730/2018-64.



15.451.6207.1302 16.239 20.312 0F B 1 0

CONSTRUÇÃO DE FEIRAS 1.534.182 1.747.442 298.849 0A 114 0

15.451.6207.1302.5748 16.733 20.312 0B 32 0

0007 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor 
Central, Área Especial 04, no SCIA (procedente da etapa nº 
0005/2017).

CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA 
PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR 
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO

52.000 1.747.442 298.849 0A 0 0

FEIRA CONSTRUÍDA
(M2)

Quantidade 50 Até 2017: Executados 95% dos serviços - finalizadas instal. 
hidrossanitárias e eletroeletrônicas, combate a incêndios e 
arquitetura de elem. urbanísticos em fase de finalização. 
2018: Executados 97%  dos serviços - instalação de 
plaquetas e cabos elétricos, pintura interna e externa e 
construção de estacionamento. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 
112.005.191/2014.



15.451.6210.1110 -10.976.387 83.219 0F B -41 0

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 26.883.792 22.978.191 83.219 0A 85 0

15.451.6210.1110.0147 -10.976.386 83.219 0B -281 0

0008 - Remanejar rede de águas pluviais existente no SEPN 
Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5, no Plano Piloto 
(procedente da etapa nº 0007/2017).

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--
DISTRITO FEDERAL

3.908.211 84.133 83.219 0A 2 0

ÁREA URBANIZADA
(M2)

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

3º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

.... 22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

Quantidade 24580 2017: Executados 80% dos serviços, finalizado drenagem 
em tubo (75m) e túnel (75m). 2018: Executados 100% dos 
serviços, conf. documento SEI nº 8081782. (crédito 
descentr. - Port. Conj. nº 02, de 20/02/17-DODF nº 37, de 
21/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 559/2016-NOVACAP - 
Proc.: 112.004.652/2015.



15.451.6210.3023 15.015.138 42.723.106 13.441.669F B 5 4

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC

296.995.857 330.116.389 176.103.908 18.569.714A 111 6

15.451.6210.3023.0073 15.000.000 12.895.426 0B 115 0

0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. 
Agrícola  Águas Claras, Chácaras 30 a 36, até a Col. Agrícola 
Bernardo Sayão, Chácaras 4 a 13, no DF (procedente da 
etapa nº 0009/2017).

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-
DISTRITO FEDERAL

13.044.505 28.044.505 16.221.289 58.381A 215 0

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Executados 5% dos serviços - implantação de 
canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 
2018: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 
(SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.



0010 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no 
Setor Habitacional Bernardo Sayão -  Trecho da Col. 
Agrícola  Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF 
(procedente da etapa nº 0050/2017).

99

2017: Executados 1,71% dos serviços - rede de drenagem 
(2.935m); área urbanizada (2.550m²). 2018: Executados 
2,20% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 
18, limpeza (287m²), escavações (134m³), rachão (64m³) e 
gabião (126m²); área urbanizada (3.281m²), sem realização 



( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

3º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

.... 22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

no período. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 
110.000.208/2014.

15.451.6210.3023.0075 1.231.805 731.731 499.386B 65 6

0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em 
Santa Maria (procedente da etapa nº 0010/2017).

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- 
SANTA MARIA

1.908.272 8.626.467 2.794.507 858.318A 452 10

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Executados 85% dos serviços - implantação de 
redes (2.937m), terraplenagem (35.963m²), asfalto 
(19.465m²), passeios e rampas (6.520m²) e meios-fios 
(5.973m). 2018: Executados 95% dos serviços - 
terraplenagem (47.554m²), asfalto (53.695m²), passeios e 
rampas (9.947m²), meios -fios (8.648m) e cordão de 
concreto (6.777m). Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 
110.000.321/2015.



0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em 
Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2017).

13

Até 2017: Executados 86% dos serviços: redes (3.286m), 
escavações (17.501m³), base para pavimentação com brita 
(5.495m³), asfalto (30.900m²) e meios-fios (9.100m). 2018: 
Executados 92,42% dos serviços - base para pavim. com 
brita (5.770m³), asfalto (32.100m²) e meios-fios (9.600m),  
redes (3.308m) e calçadas (10.893m²). Lote 02-CT.: 
014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.



0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em 
Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2017).

13

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

3º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

.... 22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

Até 2017: Executados 39% dos serviços: redes (1.838m). 
2018: Executados 50% dos serviços - redes (1.888m) e 
terraplenagem (4.000m²), sem realização no período. Lote 
04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.



0014 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em 
Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2017).

13

Até 2017: Executados 70% dos serviços: escavações 
(25.767m³ e 11.149m³), redes (2.482m), asfalto 
(16.569m²), passeios e rampas (823m²) e meios-fios 
(1.895m). 2018: Executados 74% dos serviços - escavações 
(26.854m³), redes (2.742m) e asfalto (25.169m²), sem 
realização no período. Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 
110.000.321/2015.



0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em 
Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2017).

13

Até 2017: Executados 72% dos serviços - drenagem 
(148m), escavações (3.409m³), gabião (1.170m²), base para 
pavimentação com brita (5.483m³) e aterro (9.800m³). 
2018: Executados 90% dos serviços - drenagem (224m), 
escavações (9.717m³), gabião (1.297m²) e dispositivo de 
transição (1unid.). Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.: 
110.000.321/2015.



15.451.6210.3023.0076 1.616.667 433.174 123.293B 0 3

0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, 
dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 
1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II 
(procedente da etapa nº 0016/2017).

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL BURITIS-  
SOBRADINHO II

57.000 4.740.333 2.019.495 247.014A 0 5

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

3º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

.... 22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

Quantidade 1 Até 2017: Executados 98% dos serviços - escavações 
(45.853m³), drenagem (193m), contenção dos taludes 
(37m²) e gramado (6.850m²). 2018: Sem realização no 
período. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 
110.000.207/2014.



0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 1 e Quadra 2 
Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 
0017/2017).

26

Até 2017: Executados 83,63% dos serviços - locação 
água/esgoto (2.560m), terraplenagem (7.316m²), 
intertravados (10.157m²), passeios (6.961m²), drenagem 
(2.666m), meios-fios (4.012m) e cordão de concreto 
(1.588m). 2018: Executados 90,06% dos serviços - asfalto 
(7.505m²). Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 
110.000.207/2014.



0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 4 Conj. A, C, E, 
G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II 
(procedente da etapa nº 0019/2017).

26

Até 2017 executados 89,2% - rede de drenagem (2.029m), 
terraplenagem (10.601m²), asfalto (7.269m²), intertravado 
(9.807m²), passeios (6.316m²), meios-fios (4.114m) e 
cordão de concreto (1.322m). 2018: Executados 95,13% 
dos serviços - asfálto (8.791m²), redes (2.063m), meios-
fios (4.167m) e cordão de concreto (3.492m). Lote 04-CT.: 
010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.



0019 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, 
dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, 
no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II 
(procedente da etapa nº 0020/2017).

26

2017: Executados 85,20% dos serviços: pavimentação 

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

3º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
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(9.470m²), escavação da lagoa (10.864m³); fornecimento de 
tela de aço (432kg e 7.269kg) e barra de aço (5.007kg), 
concreto (89m³) e gabião (1.065m²). 2018: Executados 95% 
dos serviços - gramado (1.030m²), concreto (131m³), gabião 
(1.213m²) e redes (16m). Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - 
Proc.: 110.000.207/2014.

0020 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, 
dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Setor 
Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da 
etapa nº 0021/2017).

26

2017: Executados 87% dos serviços: terraplenagem 
(18.671m²), escavação da lagoa (27.501m³), fornecimento 
de tela de aço (407kg e 9.509kg) e barra de aço (6.073kg), 
concreto (124m³) e gabião (1.072m²). 2018: Executados 
96% dos serviços - gramado (2.500m²), concreto 
(22.668m³), gabião (1.207m²), fornecimento de tela de aço 
(532kg - CA-50) e muro gabião (70m²). Lote 07-CT.: 
012/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.



15.451.6210.3023.0077 -2.833.333 28.662.775 12.818.990B -1 4

0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na 
DF-087 (procedente da etapa nº 0022/2017).

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES

281.986.080 288.705.083 155.068.617 17.406.001A 102 6

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Executados 27,5% - dissipadores (2unid.), redes 
(3.790m), terraplenagem (20.403m²) e pavimentação 
(22.157m²). 2018: Executados 27,85% dos serviços - 
pavimentação (23.885m²), redes (4.020m) e passeios e 
rampas (1.394m²). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 
110.000.206/2014.



0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 

30
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Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 
frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0023/2017).

Até 2017: Executados 15,74% - dissipadores (5unid.), 
pavim. asfáltica (18.063m²), redes (6.213m). 2018: 
Executados 18,18% dos serviços - redes (7.395m) e 
dissipadores (6unid.), sem realização no período. Lote 07-
CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.



0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. 
Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola 
Vicente Pires (procedente da etapa nº 0024/2017).

30

Até 2017: Execução de 14,81%, escavação parcial da lagoa 
de detenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m), 
redes (4.000m) e dissipadores (2unid.). 2018: Executados 
15% dos serviços - escavações (26.535m³), sem realização 
no período. Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 
110.000.206/2014.



0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. 
Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 
(procedente da etapa nº 0025/2017).

30

Até 2017: Executados 5,78% dos serviços - canteiro e 
mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza 
da bacia/lagoa nº 42, implantação parcial de drenagem 
(354m), escavações e terraplenagem (5.914m²), dissipador 
(1unid.) e asfalto (1.787m²). 2018: Sem realização no 
período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 
110.000.206/2014.



0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. 
Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa 
nº 0026/2017).

30
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Até 2017: Executados 36% dos serviços - dissipadores 
(12unid.) e lançamentos (7unid.), escavações (36.300m³), 
redes (8.400m), asfalto (28.000m²) e gramado (2.900m²). 
2018: Executados 45% dos serviços - terraplenagem de 
lagoas (2.500m²), redes (9.175m), asfalto (38.000m²), 
rampas e passeios (18.286m²), gramado (10.900m²), 
escavações (40.855m³) e meios-fios (18.500m). Lote 03-
CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.



0026 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 
Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0027/2017).

30

Até 2017: Executados 3% dos serviços: pav. asfaltica 
(4.698m²), redes (1.283m). 2018: Executados 5,41% dos 
serviços - asfalto (5.552m²), escavações (14.904m³) e redes 
(3.886m). Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 
110.000.206/2014.



0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 
(procedente da etapa nº 0028/2017).

30

2017: Executados 4,78% dos serviços: redes (2.066m), 
terraplenagem (8.055m²), asfalto (6.487m²) e dissipadores 
(4unid). 2018: Executados 14,38% dos serviços - 
terraplenagem (9.805m²), asfalto (12.857m²) e redes 
(3.385m), ritmo lento. Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - 
Proc.: 110.000.206/2014.



0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da 
Rua 8 (procedente da etapa nº 0029/2017).

30
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2017: Executados 11,60% dos serviços: redes (5.529m), 
terraplenagem (35.489m²), pavimentação (11.620m²), 
passeios (23.337m²) e dissipador (1unid.). 2018: 
Executados 16% dos serviços - pavimentação (13.676m²), 
escavações (17.274m³), redes (7.485m) e dissipadores 
(2unid.). Lote 05-CT.: 019/2016 (RC) - Proc.: 
110.000.206/2014.



0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A, 
5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0030/2017).

30

2017: Executados 9% dos serviços: redes (3.166m), 
escavações (27.000m³) e drenagem (10.000m). 2018: 
Executados 25% dos serviços - terraplenagem de lagoas 
(5.000m²), escavações (34.000m³) e redes (5.215m). Lote 
09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.



0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 
10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0031/2017).

30

2017: Executados 7% dos serviços: implantação de redes 
(4.007m) e escavações (31.000m³). 2018: Executados 18% 
dos serviços - redes (7.922m), escavações (60.000m³) e 
terraplenagem de lagoas (5.000m²). Lote 10-CT.: 021/2016 
(FR) - Proc.: 110.000.206/2014.



15.451.6210.3058 33.333 2.377.306 8.851.420F B 0 7

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - 
PRÓ-MORADIA

118.624.575 123.763.015 67.826.980 18.380.647A 104 15

15.451.6210.3058.0003 33.334 2.377.306 8.851.420B 0 8
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0031 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e 
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 
1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2017).

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - 
PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL 
NASCENTE- CEILÂNDIA

108.884.564 114.090.955 67.826.980 18.380.647A 105 16

ÁREA URBANIZADA
(M2)

Quantidade 230877 Até 2017: Executados 92% dos serviços - dissipadores 
(2und.), drenagem (21.763m), terraplenagem (216.183m²), 
asfalto (78.107m²), intertravados (85.227m²), passeios 
(271m²) e redes (18.532m). 2018: Executados 98,85% dos 
serviços - terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), 
dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²) e passeios e 
rampas (3.037m²). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 
112.005.057/2011.



0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e 
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 
2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2017).

9

Até 2017: Executados 48,65%, escavações de lagoas de 
detenção, dissipadores (2und.), redes (23.924m), asfalto 
(35.943m²) e intertravados (4.609m²). 2018: Executados 
58% dos serviços - asfalto (97.207m²), escavações 
(458.763m³), intertravados (5.530m²) e redes (29.957m). 
CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.



0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e 
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 
3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2017).

9

Até 2017 Executados 10,80% dos serviços - redes 
(7.171m). 2018: Executados 21% dos serviços - escavações 
(102.524m³) e redes (12.062m). CT.: 003/2015 (RC) - 
Proc.: 112.001.153/2013.



15.752.6210.1133 0 0 0F B 0 0

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 100.000 33.334 0 0A 33 0
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15.752.6210.1133.2836 0 0 0B 0 0

0119 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios 
anteriores referentes à Readequanção de Rede de Alta 
Tensão do Taguaparque.

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-
READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA 
TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA

100.000 33.334 0 0A 33 0

INFRAESTRUTURA DE ENERGIA 
IMPLANTADA
(UNIDADE)

Quantidade 1 Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato nº 039/2012  
-  Rede de Alta Tensão Taguaparque, 
Publicado no DODF nº 248, de 29/12/17, p. 68. Proc.: 
110.000.305/2014.
As despesas de exercícios anteriores - DEA, referentes ao 
subtítulo em questão foram liquidadas/pagas a partir da 
utilização de créditos inscritos em Restos a Pagar Não 
Processados - RPNP. Na fase de elaboração do então 
PLOA/2018 a unidade não dispunha de rafiticação de que a 
liquidação ocorreria em 2017. Correspondeu à Etapa 0063 
do SAG 2017. (Processo admi



15.752.6210.1836 7.734.994 2.200.000 32.852F B 22 0

AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

34.395.000 26.660.006 15.714.000 32.852A 78 0

15.752.6210.1836.0023 7.734.994 2.200.000 32.852B 22 0

0034 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 
1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para 
melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF 
(procedente da etapa nº 0055/2017).

AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO 
FEDERAL

34.395.000 26.660.006 15.714.000 32.852A 78 0
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LUMINÁRIA INSTALADA
(UNIDADE)

Quantidade 3409 2017: Total executado 107 Projetos. 2018: Executados 167 
Projetos - sendo 12 no período (1 da Etapa 1 e 11 da Etapa 
2). CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.



0035 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública 
no DF (procedente da etapa nº 0056/2017).

99

2017: Implantados 908 Pontos de Iluminação Pública-IP. 
2018: Implantados 1.629 Pontos de IP, sendo 365 no 
período e instaladas 999 luminárias, sendo 607 no período, 
em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.: 
110.000.040/2016.



0036 - Executar obra de Instalação de Iluminação Pública em 
diversos locais de Vicente Pires (procedente da etapa nº 
0057/2017).

30

2017: Instalações de: 37 postes, 70 braços pesados, 44 
braços longos, 158 lâmpadas, 160 luminárias, 21 pétalas, 
03 vãos de rede e 03 caixas de comando. Serviços custeados 
a conta de recursos do Crédito Descentralizado - Port.Conj. 
nº 01, de 14/02/17-DODF nº 34, de 16/02/17, e finalizados 
sem necessidade de nova descentralização. CT.: 003/2017-
RAXXX - Proc.: 366.000.035/2017.



15.752.6210.8507 59.194.854 72.132.272 30.209.889F B 30 17

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

197.316.179 176.521.325 137.072.725 58.479.951A 89 33

15.752.6210.8507.6471 59.194.854 72.132.272 30.209.889B 30 17

0037 - Manter o Sistema de Iluminação Pública e fornecer 
energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 197.316.179 176.521.325 137.072.725 58.479.951A 89 33
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SISTEMA MANTIDO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): jan 296.396, 
fev 296.526, mar 296.655, abr 296.924, maio 296.924 e 
junho 297.453 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 
360.000.332/2011. Consumo (KWH): Jan 39.669.869, fev 
35.847.939, mar 39.705.127, abr 38.451.152, maio 
39.732.860 e junho 38.438.779 - CT.:002/2017 (FN) - 
Proc.: 110.000.276/2016.



15.782.6216.1110 16.667 0 0F B 33 0

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 51.000 933.334 371.000 0A 0 0

15.782.6216.1110.4450 16.667 0 0B 33 0

0038 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 
109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 
0037/2017).

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-
MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- 
PLANO PILOTO .

51.000 933.334 371.000 0A 0 0

ÁREA URBANIZADA
(M2)

Quantidade 34 Até 2017: Executados 58% - concluídas calçadas na SQS 
109 e  passeios da SQS 107, rampas (8unid.), piso 
podotátil (27m²), passeios da SQS 108 em fase de 
finalização, iniciados passeios da SQS 307. 2018: 
Executados 71% dos serviços - finalização de passeios na 
SQS 108 e continuação da execução dos passeios na SQS 
307, sem realização no período. CT.: 007/2016 (VT) - 
Proc.: 110.000.106/2015.



15.782.6216.3054 -3.333 0 0F B 0 0

CONSTRUÇÃO DE TÚNEL 3.575.855 3.565.856 0 0A 100 0

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .
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.... 22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

15.782.6216.3054.0002 -3.333 0 0B 0 0

0039 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, 
com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e 
do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0038/2017).

CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA 
AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA

3.575.855 3.565.856 0 0A 100 0

TÚNEL CONSTRUÍDO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Elaboração de projetos interrompida com 20% 
executado. 2018: Sem realização no período. CT.: 004/2016 
(JF) - Proc.: 110.000.255/2013.



15.782.6216.3087 50.000 0 0F B 50 0

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE 100.000 50.000 0 0A 50 0

15.782.6216.3087.0001 50.000 0 0B 50 0

0040 - Construir calçadas com acessibilidade em 
estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com 
a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 
0039/2017).

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--
DISTRITO FEDERAL

100.000 50.000 0 0A 50 0

OBRA REALIZADA
(M2)

Quantidade 100 Até 2017: Executados 99,5% dos serviços - execução de 
rampas (15unid.), grama (818,44m²), passeios 
(2.046,09m²), passarela (1unid.), fradinhos (30unid.) e 
placas de sinalização (9m²). 2018: Executados 100% dos 
serviços - instalações de placas finalizadas. CT.: 023/2016 
(VT) - Proc.: 110.000.209/2016.



15.782.6216.3119 3.363.036 419.309 511.772F B 3 0

IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE 
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE 

128.653.436 132.841.226 2.844.062 936.523A 103 1

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .
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E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

15.782.6216.3119.0004 3.363.036 419.309 511.772B 3 0

0041 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. 
Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - 
Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde 
(procedente da etapa nº 0040/2017).

IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE 
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE 
(LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE

128.653.436 132.841.226 2.844.062 936.523A 103 1

CORREDOR IMPLANTADO
(KM)

Quantidade 14 Até 2017: Executados 34% - drenagem (340m), exec. de 
sub-leito, sub-base, base e parte da capa asfáltica. 2018: 
Executados 75% dos serviços - redes (2.607m) e capa 
asfáltica (15.404m²), sem realização no período. CT.: 
022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.



0042 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) 
com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de 
Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga 
(procedente da etapa nº 0041/2017).

3

2017: Executados 22% dos serviços -  infraestrutura em 
estaca raiz finalizada, avanços na execução de infraestrutura 
blocos e das mesoestruturas. 2018: Executados 27% dos 
serviços - infraestrutura blocos e mesoestruturas 
finalizadas, remoção de entulho e impermeabilização dos 
pilares, sem realização no período. CT.: 001/2017 (AC) - 
Proc.: 110.000.053/2015.



15.812.6206.1745 107.150 0 0F B 1 0

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES 15.461.332 598.504 474.601 0A 4 0

15.812.6206.1745.4747 107.052 0 0B 1 0

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .
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E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

0047 - Executar campo de futebol de grama sintética, na 
QNM 13, Lote A - Centro de Ensino Médio 03, em 
Ceilândia.

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-
CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA 
SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL

14.511.332 582.947 474.601 0A 4 0

QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA
(M2)

Quantidade 16695 Executados 8% dos serviços: finalizadas instalações de 
canteiro de obras e terraplenagem, inicio da execução de 
mureta em concreto. CT.: 005/2017 (AC) - Proc.: 
110.000.027/2016.



15.812.6206.3596 49.373 0 0F B 3 0

IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 
ESPORTIVA

1.522.734 656.794 0 0A 43 0

15.812.6206.3596.8531 16.667 0 0B 33 0

0043 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano 
Piloto (procedente da etapa nº 0042/2017).

IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 
ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA 
PLANALTO- PLANO PILOTO .

51.000 438.064 0 0A 859 0

PROJETO IMPLANTADO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper 
em fase de finalização (8.366m²). 2018: Iniciada correção 
dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-
fios (10m) e cordão de concreto (474m), sem realização no 
período. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.



15.812.6219.1606 413.636 603.138 109.381F B 398 2

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E 
CULTURA

104.000 4.889.589 2.603.138 109.381A 0 2

15.812.6219.1606.0002 7.499 603.138 109.381B 14 3

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .
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E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

0044 - Executar obra remanescente da Praça da Juventude, 
situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (Procedente da 
Etapa nº 0043/2017).

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E 
CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 
13 LOTE B- CEILÂNDIA

52.000 3.157.276 2.603.138 109.381A 0 3

PROJETO IMPLANTADO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Executados 45% dos serviços - construções em andamento: 
quadra de voley, campo de futebol society, ginásio, 
vestiários, teatro de arena e prédio administrativo. CT.: 
002/2018 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.



15.812.6219.1606.0004 406.137 0 0B 781 0

0045 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã 
(procedente da etapa nº 0044/2017).

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E 
CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA 
QUADRA 203- ITAPOÃ

52.000 1.732.313 0 0A 0 0

PROJETO IMPLANTADO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Executados 53% (área total estim.4.470m²), 
concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias 
edificações (administr.+vestiários), telhado 
vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, 
terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, 
instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e 
alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. 
DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realização no 
período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.



28.846.0001.9050 868.800 465.342 465.342F B 30 23

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES

2.896.000 2.027.200 899.236 899.236A 70 44

28.846.0001.9050.0073 868.800 465.342 465.342B 30 23

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .
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E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de 
servidores.

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES-SECRETARIA  DE ESTADO 
DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL

2.896.000 2.027.200 899.236 899.236A 70 44

Ressarcimentos efetuados: [Fev. 4 ;Mar. 1 ;Abr. 2 ;Mai. 7 
;Jun. 5 ;] Processo SEI nº 00110-00000242/2018-57; 00110-
00000272/2018-63; 00110-00000260/2018-39 e 00110-
00000369/2018-76, 00000-0112000190/2018-00.



0006 - Pagar indenizações/restituições. 99

Indenizações de transporte a servidores pagos, 
Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e 
diferença de 1/3 férias a servidores pagos: [Jan. 5 ;Fev. 7 
;Mar. 5 ;Abr. 16 ;Mai. 9 ;Jun. 4 ;]. Processo SEI nº 00110-
00000184/2018-61 e outros.



( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

3º  Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R$ 1,00
 

Programa de 
Trabalho

Dotação 
  Inicial Autorizado % 

B/A
% 

D/B

E
S
F

P 
O
S

Pessoal e 
Enc. Sociais

Total

D EA B

Investimento Inversão 
Financeira

G H I

Amortizaçã
Dívida 

J

Juros Enc.  
Dívida

F

Liquidado

Outras 
Desp. 

B 5.018.07804 30 30 165.4413.478.617 3.313.176 0 0 003.504.396 30

A 11.769.94616.766.572 70 809.369.368ADMINISTRAÇÃO. 466.907 0 00 08.902.4619.585.118 81

B 5.014.781122 30 30 159.4413.472.617 3.313.176 0 0 003.504.396 30

A 11.707.37916.713.160 70 809.356.888ADMINISTRAÇÃO GERAL. 454.426 0 00 08.902.4619.572.637 82

B 5.014.7816001 30 30 159.4413.472.617 3.313.176 0 0 003.504.396 30

A 11.707.37916.713.160 70 809.356.888GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO 
ESTADO - DESENVOLVIMENTO

454.426 0 00 08.902.4619.572.637 82

F B 4.699.5488502 30 30 03.313.176 3.313.176 0 0 003.313.208 30

A 10.965.61215.665.160 70 818.902.461ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 0 0 00 08.902.4619.076.520 83

B 4.699.54804.122.6001.8502.0092 30 30 03.313.176 3.313.176 0 0 003.313.208 30

A 10.965.61215.665.160 70 818.902.461ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA  
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL

0 0 00 08.902.4619.076.520 83

F B 210.6008504 30 24 115.708115.708 0 0 0 00115.708 24

A 491.400702.000 70 67331.011CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 331.011 0 00 00331.011 67

B 210.60004.122.6001.8504.7003 30 24 115.708115.708 0 0 0 00115.708 24

A 491.400702.000 70 67331.011CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-
SECRETARIA  DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-
DISTRITO FEDERAL

331.011 0 00 00331.011 67

F B 104.6338517 30 17 43.73343.733 0 0 0 0075.479 30

A 250.367346.000 72 49123.415MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS

123.415 0 00 00165.107 66

B 104.63304.122.6001.8517.0091 30 17 43.73343.733 0 0 0 0075.479 30

A 250.367346.000 72 49123.415MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA  DE 
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL

123.415 0 00 00165.107 66

B 9.833126 33 10 6.0006.000 0 0 0 000 0

A 61.16730.000 204 2012.480TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 12.480 0 00 0012.480 20

B 9.8336001 33 10 6.0006.000 0 0 0 000 0

A 61.16730.000 204 2012.480GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO 
ESTADO - DESENVOLVIMENTO

12.480 0 00 0012.480 20

F B 1.5002557 30 11 6.0006.000 0 0 0 000 0

A 52.8005.000 0 2412.480GESTÃO DA INFORMAÇÃO  E DOS SISTEMAS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

12.480 0 00 0012.480 24

B 1.50004.126.6001.2557.2570 30 11 6.0006.000 0 0 0 000 0

Empenhado

C

% 
C/B

Despesas Correntes Despesas de Capital

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio 104Emitido em: 25/07/2018 10:16:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

3º  Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R$ 1,00
 

Programa de 
Trabalho

Dotação 
  Inicial Autorizado % 

B/A
% 

D/B

E
S
F

P 
O
S

Pessoal e 
Enc. Sociais

Total

D EA B

Investimento Inversão 
Financeira

G H I

Amortizaçã
Dívida 

J

Juros Enc.  
Dívida

F

Liquidado

Outras 
Desp. 

A 52.8005.000 0 2412.480GESTÃO DA INFORMAÇÃO  E DOS SISTEMAS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-
SECRETARIA  DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-
DISTRITO FEDERAL

12.480 0 00 0012.480 24

B 85.947.23615 9 6 30.209.88953.156.984 0 22.947.094 0 00120.558.662 13

A 925.123.490905.026.149 102 1096.509.068URBANISMO. 58.479.951 38.029.118 00 00403.392.483 44

B 7.499.605451 2 4 022.293.089 0 22.293.089 0 0045.203.943 9

A 498.570.128459.395.493 109 736.950.361INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 36.950.361 00 00244.312.957 49

B 4.114.6526210 1 5 022.293.089 0 22.293.089 0 0045.183.631 9

A 477.005.360442.875.224 108 836.950.361INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE 
SÓCIOAMBIENTAL

0 36.950.361 00 00244.014.108 51

F B 15.015.1383023 5 4 013.441.669 0 13.441.669 0 0042.723.106 13

A 330.116.389296.995.857 111 618.569.714PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC

0 18.569.714 00 00176.103.908 53

B 15.000.00015.451.6210.3023.0073 115 0 00 0 0 0 0012.895.426 46

A 28.044.50513.044.505 215 058.381PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-
DISTRITO FEDERAL

0 58.381 00 0016.221.289 58

B 1.231.80515.451.6210.3023.0075 65 6 0499.386 0 499.386 0 00731.731 8

A 8.626.4671.908.272 452 10858.318PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA 
MARIA

0 858.318 00 002.794.507 32

B 1.616.66715.451.6210.3023.0076 0 3 0123.293 0 123.293 0 00433.174 9

A 4.740.33357.000 0 5247.014PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL BURITIS-  
SOBRADINHO II

0 247.014 00 002.019.495 43

B -2.833.33315.451.6210.3023.0077 -1 4 012.818.990 0 12.818.990 0 0028.662.775 10

A 288.705.083281.986.080 102 617.406.001PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES

0 17.406.001 00 00155.068.617 54

F B 33.3333058 0 7 08.851.420 0 8.851.420 0 002.377.306 2

A 123.763.015118.624.575 104 1518.380.647EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - 
PRÓ-MORADIA

0 18.380.647 00 0067.826.980 55
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Valores em R$ 1,00
 

Programa de 
Trabalho

Dotação 
  Inicial Autorizado % 

B/A
% 

D/B

E
S
F

P 
O
S

Pessoal e 
Enc. Sociais

Total

D EA B

Investimento Inversão 
Financeira

G H I

Amortizaçã
Dívida 

J

Juros Enc.  
Dívida

F

Liquidado

Outras 
Desp. 

B 33.33415.451.6210.3058.0003 0 8 08.851.420 0 8.851.420 0 002.377.306 2

A 114.090.955108.884.564 105 1618.380.647EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - 
PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL 
NASCENTE- CEILÂNDIA

0 18.380.647 00 0067.826.980 59

B 67.213.148752 29 15 30.209.88930.242.742 0 32.852 0 0074.332.272 36

A 203.821.965232.811.179 88 2958.512.803ENERGIA ELÉTRICA 58.479.951 32.852 00 00152.786.725 75

B 66.929.8486210 29 15 30.209.88930.242.742 0 32.852 0 0074.332.272 37

A 203.214.665231.811.179 88 2958.512.803INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE 
SÓCIOAMBIENTAL

58.479.951 32.852 00 00152.786.725 75

F B 7.734.9941836 22 0 032.852 0 32.852 0 002.200.000 8

A 26.660.00634.395.000 78 032.852AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA

0 32.852 00 0015.714.000 59

B 7.734.99415.752.6210.1836.0023 22 0 032.852 0 32.852 0 002.200.000 8

A 26.660.00634.395.000 78 032.852AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL

0 32.852 00 0015.714.000 59

F B 59.194.8548507 30 17 30.209.88930.209.889 0 0 0 0072.132.272 41

A 176.521.325197.316.179 89 3358.479.951MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

58.479.951 0 00 00137.072.725 78

B 59.194.85415.752.6210.8507.6471 30 17 30.209.88930.209.889 0 0 0 0072.132.272 41

A 176.521.325197.316.179 89 3358.479.951MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL

58.479.951 0 00 00137.072.725 78

B 4.466.371782 3 0 0511.772 0 511.772 0 00419.309 0

A 142.450.416132.840.291 107 1936.523TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0 936.523 00 003.215.062 2

B 4.466.3716216 3 0 0511.772 0 511.772 0 00419.309 0

A 142.450.416132.840.291 107 1936.523MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL 0 936.523 00 003.215.062 2

F B 3.363.0363119 3 0 0511.772 0 511.772 0 00419.309 0

A 132.841.226128.653.436 103 1936.523IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE 
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE 
(LINHA VERDE)

0 936.523 00 002.844.062 2

B 3.363.03615.782.6216.3119.0004 3 0 0511.772 0 511.772 0 00419.309 0

A 132.841.226128.653.436 103 1936.523IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE 
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE 
(LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE

0 936.523 00 002.844.062 2

B 2.419.034812 10 1 0109.381 0 109.381 0 00603.138 3

A 18.669.39025.037.360 75 1109.381DESPORTO COMUNITÁRIO 0 109.381 00 003.077.739 16

B 413.6366219 398 2 0109.381 0 109.381 0 00603.138 12
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Valores em R$ 1,00
 

Programa de 
Trabalho

Dotação 
  Inicial Autorizado % 

B/A
% 

D/B

E
S
F

P 
O
S

Pessoal e 
Enc. Sociais

Total

D EA B

Investimento Inversão 
Financeira

G H I

Amortizaçã
Dívida 

J

Juros Enc.  
Dívida

F

Liquidado

Outras 
Desp. 

A 4.889.589104.000 0 2109.381CAPITAL CULTURAL 0 109.381 00 002.603.138 53

F B 413.6361606 398 2 0109.381 0 109.381 0 00603.138 12

A 4.889.589104.000 0 2109.381CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E 
CULTURA

0 109.381 00 002.603.138 53

B 7.49915.812.6219.1606.0002 14 3 0109.381 0 109.381 0 00603.138 19

A 3.157.27652.000 0 3109.381CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E 
CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 
13 LOTE B- CEILÂNDIA

0 109.381 00 002.603.138 82

B 996.99528 30 20 13.425465.342 451.917 0 0 00465.342 20

A 2.326.3213.323.316 70 39899.236ENCARGOS ESPECIAIS. 42.664 0 00 0856.572899.236 39

B 996.995846 30 20 13.425465.342 451.917 0 0 00465.342 20

A 2.326.3213.323.316 70 39899.236OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 42.664 0 00 0856.572899.236 39

B 996.9950001 30 20 13.425465.342 451.917 0 0 00465.342 20

A 2.326.3213.323.316 70 39899.236PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL 42.664 0 00 0856.572899.236 39

F B 868.8009050 30 23 13.425465.342 451.917 0 0 00465.342 23

A 2.027.2002.896.000 70 44899.236RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES

42.664 0 00 0856.572899.236 44

B 868.80028.846.0001.9050.0073 30 23 13.425465.342 451.917 0 0 00465.342 23

A 2.027.2002.896.000 70 44899.236RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES-SECRETARIA  DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-
DISTRITO FEDERAL

42.664 0 00 0856.572899.236 44

Total da Unidade
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

F B 91.965.309 10 57.100.943 6 0 30.388.756 22.947.094 0 03.765.093124.528.399 13

A 970.026.765958.726.060 101 11106.777.673 58.989.522 38.029.118 00 09.759.033413.876.837 43

T A 970.026.765958.726.060 101 11106.777.673 58.989.522 38.029.118 00 09.759.033413.876.837 43
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