DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA N° 442, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018

O SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuicdes regimentais
e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Organica do Distrito Federal, combinado com o art. 80 e o inciso VI do art. 90, da Lei n°. 5.950,
de 02/08/2017, Lei de Diretrizes Orcamentdrias - LDO/2018 e, ainda, com o item IV da Decisdao n° 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
resolve:

Art.1° Dar publicidade, em versao eletrOnica, no sitio www.seplag.df.gov.br, a execucio orcamentdria realizada no 4° bimestre de 2018, pelas Unidades
Orcamentdrias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei n® 6.060, de 29/12/2017, Lei Orcamentaria Anual - LOA/2018.

Art. 2° As informacdes constantes no Anexo I - Relatério de Desempenho Fisico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II — Demonstrativo
Orcamentdrio-Financeiro por Grupo de Despesa sdo registradas no Sistema Integrado de Administragdo Financeira e Contébil - SIAC/2018 e no Sistema

de Acompanhamento Governamental - SAG/2018, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parédgrafo tnico. Os Anexos referidos no caput destacam as ac¢des relacionadas a crianca e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos
Direitos da Crianga e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacio.

RENATO JORGE BROWN RIBEIRO

Publicada no DODF, Edicao n° 183, terca-feira, de 25 de setembro de 2018, pag.: 1



I \\\
| e
Jomn |||Er-»~_..
=t |i > —
A \ lll ||| =

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RELATORIO DE DESEMPENHO FiSICO-
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO |
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

4° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) B/A (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G
04.122.6001.8502 F|B 1.567.000| 10 2.982.776 2.971.427| 24
ADMINISTRACAO DE PESSOAL A 15.665.160 12.532.612| 80 12.059.296 11.873.889| 95
04.122.6001.8502.0092 B 1.567.000| 10 2.982.776 2.971.427| 24
ADMINISTRACAO DE PESSOAL- A 15.665.160 12.532.612| 80 12.059.296 11.873.889( 95 |* 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado
SECRETARIA DE ESTADO DE . de Infraestrutura e Servicos Piblicos.
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO
(UNIDADE)
Quantidade 190 » Servidores ativos remunerados: [Jan. 171 ;Fev. 171 ;Mar.
170 ;Abr. 187 ;Mai. 186 ;Jun. 188 ;Jul. 195 ;Ago. 192 ;]
Processo SEI n°.: 00110-00000184/2018-61 e outros.
04.122.6001.8504 F|B 0 0 120.112 120.112 24
CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES A 702.000 491.400| 70 451.123 451.123| 92
04.122.6001.8504.7003 B 0| 0 120.112 120.112] 24
CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES-| |A 702.000 491.400| 70 451.123 451.123| 92 |’ 0002 - Conceder beneficios a Servidores da Secretaria de
SECRETARIA DE ESTADO DE . Estado de Infraestrutura e Servigos Publicos.
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
BENEFICIO CONCEDIDO
(UNIDADE)
Quantidade 190 » Beneficios concedidos - auxilio transporte, auxilio
alimentacdo e auxilio creche: [Jan. 148 ;Fev. 151 ;Mar. 153
;Abr. 164 ;Mai. 162 ;Jun. 162 ;Jul. 167 ;Ago. 168 ;].
Processo SEI n° 00110-00000184/2018-61 e outros.
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 237
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é GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL
4° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
04.122.6001.8517 F|B 0 0 28.715 23.507| 9
MANUTENCAO DE SERVICOS A 346.000 250.367| 72 193.822 146.922| 59
ADMINISTRATIVOS GERAIS
04.122.6001.8517.0091 B 0 0 28.715 23.507| 9
MANUTENCAO DE SERVICOS A 346.000 250.367| 72 193.822 146.922| 59 |’ 0003 - Manter os servigos administrativos gerais da
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA Secretaria de Estado de Infraestrutura e Servigos Publicos.
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Orgﬁo mantido: Processo SEI n° 00110-00003492/2017-68,
110.000.274/2012, 110.000.319/2014, 00112-
00008028/2018-92, 00112-00007975/2018-66, 00110-
0000000513/2018-74, 00110-0000003616/2017-13 e
outros.
04.126.6001.2557 F|B 0] 0 23.621 2.000] 4
GESTAO DA INFORMACAO E DOS A 5.000 52.800] 0 36.101 14.480| 27
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
04.126.6001.2557.2570 B 0 0 23.621 2.000] 4
GESTAO DA INFORMACAO E DOS A 5.000 52.800| 0 36.101 14.480| 27 |* 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA Infraestrutura e Servicos Publicos.
INFORMACAO-SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
ACAO IMPLEMENTADA
(UNIDADE)
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 238
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

4° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) B/A (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G

Quantidade 1 » Aquisi¢do de cartuchos de toner e tinta de impressora,
outsorcing para impressdo. Processo n® 00110-
0000000189/2018-94 00110-0000000730/2018-64 e 0110-
000256/2016.

15.451.6207.1302 F|B 0 0 494.542 212.733| 12

CONSTRUCAO DE FEIRAS A 1.534.182 1.747.442|114 793.391 212.733| 12

15.451.6207.1302.5748 B 0| 0 494.542 212.733| 12

CONSTRUCAO DE FEIRAS-FEIRA A 52.000 1.747.442| 0 793.391 212.733 12 |* 0007 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor
PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR Central, Area Especial 04, no SCIA (procedente da etapa n°
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO 0005/2017).

FEIRA CONSTRUIDA

M2)

Quantidade 50 » Até 2017: Executados 95% dos servigos - finalizadas instal.
hidrossanitarias e eletroeletronicas, combate a incéndios e
arquitetura de elem. urbanisticos em fase de finalizacgao.

2018: Executados 98% dos servicos - instalacéo de
plaquetas e cabos elétricos, pintura interna e externa,
construcgio de estacionamento e colocagdo de brises. CT.:
002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.
15.451.6208.3615 F|B 979.089| 0 860.397 0 0
MANUTENCAO E CONSERVACAO A 11.703 4.243.333| 0 860.397 0 0
URBANISTICA
15.451.6208.3615.0010 B 979.089| 0 860.397 0 0
MANUTENCAO E CONSERVACAO A 11.703 4.243.333| 0 860.397 0/ 0 |"0154 - Executar manutengdo corretiva e preventiva de
mobilidrios urbanos, de cultura e de esporte e lazer em
Taguatinga Norte.
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 239
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é GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL
4° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Manuteng¢io da praca da QNL 22/20 em andamento, conf.
documento SEI n°® 12473739. (crédito descentr. - Port.
Conj. n° 14, de 28/06/18-DODF n° 125, de 04/07/18 -
22.101/22.201). Lote 05 -ART n° 030/2018-NOVACAP -
Proc.:112.004.845/2015.
15.451.6210.1110 F|B 1.368.782| 5 0 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO A 26.883.792 24.346.972| 91 83.219 0 0
15.451.6210.1110.0147 B 1.409.542| 36 0 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO-- A 3.908.211 1.493.675| 38 83.219 0/ 0 |"0008 - Remanejar rede de dguas pluviais existente no SEPN
DISTRITO FEDERAL Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5, no Plano Piloto
(procedente da etapa n° 0007/2017).
AREA URBANIZADA
M2)
Quantidade 24580 » 2017: Executados 80% dos servigos, finalizado drenagem
em tubo (75m) e tinel (75m). 2018: Executados 100% dos
servigos, conf. documento SEI n° 8081782. (crédito
descentr. - Port. Conj. n° 02, de 20/02/17-DODF n° 37, de
21/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 559/2016-NOVACAP -
Proc.: 112.004.652/2015.
15.451.6210.3023 F|B 17.757.446| 6 24.365.997 32.996.639 9
PROGRAMA DE ACELERACAO DO A 296.995.857 347.873.835/117| 200.469.905 51.566.353| 15
CRESCIMENTO - PAC
15.451.6210.3023.0073 B 0] 0 0 0 0
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 240




Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

é GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

- . 4° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S|0 Dotagdo : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) B/A (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G
PROGRAMA DE ACELERACAO DO ~ A 13.044.505 28.044.505|215 16.221.289 58.381| 0 |’*0009 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E no Setor H/abitacional Bernardo Sayao - Trecho da Col.
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO Agricola Aguas Claras, Chdcaras 30 a 36, até a Col. Agricola
SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYAO- Bernardo Saydo, Chacaras 4 a 13, no DF (procedente da
DISTRITO FEDERAL etapa n° 0009/2017).
PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Até 2017: Executados 5% dos servigos - implantagdo de
canteiro, iniciadas locagdes e rede de drenagem (200m).
2018: Sem realiza¢@o no periodo. Lote 04-CT.: 024/2016
(SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.
> 0010 - Executar pavimentagio, drenagem € urbanizagio no | 99
Setor Habitacional Bernardo Sayéo - Trecho da Col.
Agricola Aguas Claras, Chécaras 21/22 a 42, no DF
(procedente da etapa n° 0050/2017).
» 2017: Executados 1,71% dos servicos - rede de drenagem
(2.935m); drea urbanizada (2.550m2). 2018: Executados
2,20% dos servigos - colchio drenante langamentos 17 e
18, limpeza (287m?), escavagdes (134m?3), rachdo (64m3) e
gabido (126m?); drea urbanizada (3.281m?), inicio de
execugdo de galeria de dguas pluviais - Rede 47. Lote 03-
CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.
15.451.6210.3023.0075 B 4.000.000|210 4.586.651 2.196.686| 17
PROGRAMA DE ACELERACAO DO ~ A 1.908.272 12.626.467|662 7.381.158 3.055.003| 24 | 0011 - Executar pavimentagdo asfltica e drenagem pluvial
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 1, em
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO Santa Maria (procedente da etapa n° 0010/2017).
SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-
SANTA MARIA
PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Até 2017: Executados 85% dos servigos - implantagio de
redes (2.937m), terraplenagem (35.963m?), asfalto
(19.465m?), passeios e rampas (6.520m?) e meios-fios
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 241



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho
é SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

- . 4° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio . i R
Meta (LOA) FIS Inicial Autorizado B(77A Empenhado Liquidado % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) ©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G

(5.973m). 2018: Executados 95% dos servigos -
terraplenagem (47.554m?), asfalto (53.695m?), passeios e
rampas (9.947m?), meios-fios (8.648m) e cordao de
concreto (6.777m); obra em processo de finalizagdo. Lote
01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.

> 0012 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial | 13
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 2, em
Santa Maria (procedente da etapa n° 0011/2017).

» Até 2017: Executados 86% dos servigos: redes (3.286m),
escavacdes (17.501m3), base para pavimentacdo com brita
(5.495m3), asfalto (30.900m?) e meios-fios (9.100m). 2018:
Executados 92,42% dos servigos - base para pavim. com
brita (5.770m?3), asfalto (32.100m?) e meios-fios (9.600m),
redes (3.330m), calgadas (10.893m?) e sinalizagdo (20m).
Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.

> 0013 - Executar pavimentacdo asféltica e drenagem pluvial | 13
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 4, em
Santa Maria (procedente da etapa n° 0012/2017).

» Até 2017: Executados 39% dos servigos: redes (1.838m).
2018: Executados 97% dos servigos - redes (2.924m),
terraplenagem (28.006m?), asfalto (19.028m?), passeios e
rampas (3.541m?) e meios-fios (7.695m). Lote 04-CT.:
016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.

> 0014 - Executar pavimentagdo asfiltica e drenagem pluvial | 13
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 5, em
Santa Maria (procedente da etapa n° 0013/2017).

» Até 2017: Executados 70% dos servigos: escavagdes
(25.767m3 e 11.149m?3), redes (2.482m), asfalto
(16.569m?), passeios e rampas (823m?) e meios-fios
(1.895m). 2018: Executados 99,29% dos servigos -
escavagoes (28.326m? e 16.941m?3), redes (3.271m), asfalto
(39.294m?), passeios e rampas (4.204m?), meios-fios

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 242
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

4° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo

Meta (LOA)

E
S
F

P
(6]
S

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Dotacdo
Inicial
(A)

Autorizado

B)

%
B/A

Empenhado
©

Liquidado
D)

%
D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - W

Qm=

15.451.6210.3023.0076

PROGRAMA DE ACELERACAO DO
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL BURITIS-
SOBRADINHO I

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1

57.000

500.000

5.240.333

877

476.479

2.495.975

901.456

1.148.470,

22

(5.286m) e terraplenagem (11.392m?). Lote 05-CT.:
017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.

> 0015 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 6, em
Santa Maria (procedente da etapa n° 0014/2017).

» Até 2017: Executados 72% dos servigos - drenagem

(148m), escavagdes (3.409m3), gabido (1.170m?), base para
pavimentacdo com brita (5.483m?3) e aterro (9.800m3).
2018: Executados 91,96% dos servigos - drenagem (405m),
escavagoes (9.717m3), gabido (1.297m?), dispositivo de
transicao (lunid.), dissipador (3unid.) e talude (2.414m?).
Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.

> 0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retengio,
dissipadores e lancamentos no Parque Canela de Ema - Etapa
1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II
(procedente da etapa n° 0016/2017).

» Até 2017: Executados 98% dos servigos - escavacoes
(45.853m3), drenagem (193m), contencdo dos taludes
(37m?) e gramado (6.850m?). 2018: Sem realizagdo no
periodo. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.:
110.000.207/2014.

* 0017 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 1 e Quadra 2
Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa n°
0017/2017).

» Até 2017: Executados 83,63% dos servigos - locagdo
dgua/esgoto (2.560m), terraplenagem (7.316m?),

13

26

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio

Emitido em: 25/09/2018 15:47:50
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL
4° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

é GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

L —

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P
S0 Dotagio %
FlS Inicial Autorizado B;A Empenhado Liquidado | %

M LOA
e (o) (A) (B) (©) o) DB

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - W

Qm=

intertravados (10.157m?), passeios (6.961m?), drenagem
(2.666m), meios-fios (4.012m) e corddo de concreto
(1.588m). 2018: Executados 90,06% dos servicos - asfalto
(7.505m?); obra em processo de finalizacdo. Lote 01-CT.:
003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.

> 0018 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 4 Conj. A, C, E,
G, [, Ke M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho 1T
(procedente da etapa n° 0019/2017).

» Até 2017 executados 89,2% - rede de drenagem (2.029m),
terraplenagem (10.601m?), asfalto (7.269m?), intertravado
(9.807m?), passeios (6.316m?), meios-fios (4.114m) e
corddo de concreto (1.322m). 2018: Executados 95,13%
dos servigos - asfalto (8.791m?), redes (2.063m), meios-
fios (4.167m) e corddo de concreto (3.492m); obra em
processo de finalizagdo. Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) -
Proc.: 110.000.207/2014.

* 0019 - Executar drenagem pluvial, bacia de retengdo,
dissipador e langcamento em bacia no Parque Canela de Ema,
no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II
(procedente da etapa n° 0020/2017).

» 2017: Executados 85,20% dos servigos: pavimenta¢do
(9.470m?), escavagdo da lagoa (10.864m3); fornecimento de
tela de aco (432kg e 7.269kg) e barra de acgo (5.007kg),
concreto (89m3) e gabido (1.065m?). 2018: Executados 95%
dos servigos - gramado (1.030m?), concreto (131m?3), gabido
(1.213m?) e redes (16m); obra em processo de finalizagao.
Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.

> 0020 - Executar drenagem pluvial, bacia de retengdo,
dissipador e lancamento no Parque Canela de Ema, no Setor
Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da
etapa n® 0021/2017).

26
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E|P

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo
S|O
F|S

Dotacdo
Inicial
(A)

%
B/A

Autorizado

Meta (LOA) B)

Empenhado
©

Liquidado
D)

%
D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - W

Qm=

15.451.6210.3023.0077 B 13.257.446| 5

A 281.986.080 301.962.529(107

PROGRAMA DE ACELERACAODO
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO

SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1

19.302.866

174.371.483

29.898.498

47.304.499

» 2017: Executados 87% dos servigos: terraplenagem
(18.671m?), escavacido da lagoa (27.501m?3), fornecimento
de tela de aco (407kg e 9.509kg) e barra de ago (6.073kg),
concreto (124m?3) e gabido (1.072m?). 2018: Executados
96% dos servicos - gramado (2.500m?), concreto
(22.668m3), gabido (1.207m?), fornecimento de tela de ago
(532kg - CA-50) e muro gabido (70m?); obra em processo
de finalizagdo. Lote 07-CT.: 012/2016 (GC) - Proc.:
110.000.207/2014.

> 0143 - Efetuar pagamentos de despesas de exercicios
anteriores relativos a obras e servigos de engenharia.

» Pagamentos de 6 despesas referentes aos reconhecimentos
de dividas da obra de pavimentacdo e qualificacdo de vias
urbanas no Setor Habitacional Buritis, publicados nos
DODF's: n° 88, de 09/05/2018, p. 43; n° 89, de 10/05/2018,
p- 58 e n° 156, de 16/08/2018, p. 43. Contratos: 011/2015 e

012/2015. Processo n°® 110.000.207/2014.

* 0021 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, da Rua 3 Chacara 43 até a EPTG e a Chacara 12 na
DF-087 (procedente da etapa n° 0022/2017).

» Até 2017: Executados 27,5% - dissipadores (2unid.), redes
(3.790m), terraplenagem (20.403m?) e pavimentacdo
(22.157m?). 2018: Executados 27,85% dos servigos -
pavimentacdo (23.885m?), redes (4.020m) e passeios e
rampas (1.394m?). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.:
110.000.206/2014.

> 0022 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, da Rua 3 Chécara 43 até a Estrutural e a DF-087

26
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Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

SO Dotagio ) % iquidad %
FlS Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 0
Meta (LOA) n(‘/i‘)a B B/A © D) D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - W

Qm=

frontal a Via do Jockey (procedente da etapa n® 0023/2017).

» Até 2017: Executados 15,74% - dissipadores (5unid.),
pavim. asfaltica (18.063m?), redes (6.213m). 2018:
Executados 31,57% dos servicos - redes (9.761m),
dissipadores (9unid.), pavim. asféltica (57.176m?) e
passeios e rampas (3.173m?). Lote 07-CT.: 005/2015 (RC)
- Proc.: 110.000.206/2014.

> 0023 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col.
Agricola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agricola
Vicente Pires (procedente da etapa n® 0024/2017).

» Até 2017: Execugdo de 14,81%, escavagdo parcial da lagoa
de detengdo, terraplenagem e pavimentagdo (10.318m),
redes (4.000m) e dissipadores (2unid.). 2018: Executados
21,73% dos servigos - escavagdes (50.666m3),
pavimentacdo (17.616m?) e redes (5.952m). Lote 01-CT.:
008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.

> 0024 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col.
Agricola Samambaia, Av. Misericérdia e entorno até a Rua 3
(procedente da etapa n° 0025/2017).

» Até 2017: Executados 5,78% dos servigos - canteiro e
mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza
da bacia/lagoa n° 42, implantacdo parcial de drenagem
(354m), escavagdes e terraplenagem (5.914m?), dissipador
(lunid.) e asfalto (1.787m?). 2018: Sem realizag¢do no
periodo. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.:
110.000.206/2014.

> 0025 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col.
Agricola Samambaia até a Chdcara 119 (procedente da etapa
n°® 0026/2017).
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» Até 2017: Executados 36% dos servigos - dissipadores
(12unid.) e lancamentos (7unid.), escavagdes (36.300m?3),
redes (8.400m), asfalto (28.000m?) e gramado (2.900m?).
2018: Executados 50,16% dos servigos - terraplenagem de
lagoas (34.252m?), redes (10.452m), asfalto (87.390m?),
rampas e passeios (18.286m?), gramado (10.900m?),
escavagoes (42.450m3), meios-fios (40.760m) e
langamentos (9unid.). Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.:
110.000.206/2014.

> 0026 - Executar pavimentacdo asféltica e drenagem pluvial | 30
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, entre o Pistdo Norte, a Estrutural, parte da Rua 10
Chécara 56 e Rua 12 (procedente da etapa n° 0027/2017).

» Até 2017: Executados 3% dos servigos: pav. asfaltica
(4.698m?), redes (1.283m). 2018: Executados 7,09% dos
servigos - asfalto (7.242m?), escavagdes (19.977m?3) e redes
(3.886m). Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.:
110.000.206/2014.

> 0027 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial | 30
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, do Cér. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8
(procedente da etapa n° 0028/2017).

» 2017: Executados 4,78% dos servicos: redes (2.066m),
terraplenagem (8.055m?), asfalto (6.487m?) e dissipadores
(4unid). 2018: Executados 16,56% dos servicos -
terraplenagem (27.345m?), asfalto (24.862m?), redes
(4.776m) e dissipadores (Sunid.). Lote 04-CT.: 008/2016
(MA) - Proc.: 110.000.206/2014.

> 0028 - Executar pavimentagio asféltica e drenagem pluvial | 30
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da
Rua 8 (procedente da etapa n® 0029/2017).

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 247
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» 2017: Executados 11,60% dos servigos: redes (5.529m),
terraplenagem (35.489m?), pavimentacio (11.620m?),
passeios (23.337m?) e dissipador (1unid.). 2018:
Executados 24% dos servigos - pavimentacio (15.676m?),
escavagoes (33.024m?3), redes (10.985m), dissipadores
(4unid.) e drenagem (20.000m?). Lote 05-CT.: 019/2016
(RC) - Proc.: 110.000.206/2014.

> 0029 - Executar pavimentacdo asféltica e drenagem pluvial | 30
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A,
5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa n® 0030/2017).

» 2017: Executados 9% dos servicos: redes (3.166m),
escavagoes (27.000m?) e drenagem (10.000m). 2018:
Executados 28% dos servicos - terraplenagem de lagoas
(26.492m?), escavacdes (75.750m3), redes (7.905m),
dissipadores (3unid.), meios-fios (2.055m) e asfalto
(6.159m?). Lote 09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.:
110.000.206/2014.

> 0030 - Executar pavimentagfo asféltica e drenagem pluvial | 30
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, entre o Pistdo Norte, parte da Rua 12, parte da Rua
10, Chécara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa n° 0031/2017)

» 2017: Executados 7% dos servigos: implantag¢do de redes
(4.007m) e escavagdes (31.000m3). 2018: Executados 21%
dos servigos - redes (8.972m), escavacdes (74.032m3),
terraplenagem de lagoas (5.000m?), meios-fios (5.226m) e
asfalto (32.655m?). Lote 10-CT.: 021/2016 (FR) - Proc.:
110.000.206/2014.

* 0144 - Efetuar pagamentos de despesas de exercicios 30
anteriores relativos a obras e servigos de engenharia.

» Pagamentos de 18 despesas referentes aos reconhecimentos

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 248
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Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P
S|0 Dotagdo : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) B/A (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G
de dividas da obra de pavimentacdo e qualificacdo de vias
urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires, publicados
nos DODF's n°s: 085, 095, 114, 128, 133, 134, 136, 139,
142,143, 148 e 155, dos meses 5, 6, 7 e 8/2018.
Contratos: 004/2015, 005/2015, 006/2016, 019/2016,
020/2016 e 021/2016. Processo n° 110.000.206/2014.
* 0152 - Executar pavimentagdo asféltica, meios-fios e 30
drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires,
Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3, 5 Central e 8 Leste,
até parte da Rua 10.
» Implatagéo de canteiro de obras e mobiliza¢do de equipe.
Lote 08-CT.: 003/2018 (DH) - Proc.:
110.000.141/2015.
15.451.6210.3058 F|B -6.033.975| -5 11.704.240 9.348.766, 8
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO - A 118.624.575 117.729.040| 99 79.531.220)  27.729.413| 24
PRO-MORADIA
15.451.6210.3058.0003 B -6.000.000| -6 11.704.240 9.348.766, 9
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO - A 108.884.564 108.090.955| 99 79.531.220 27.729.413| 26 |’ 0031 - Construir pavimentagdo, calgadas com rampas e
PRO-MORADIA-CONDOMINIO SOL drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho
NASCENTE- CEILANDIA 1, em Ceilandia (procedente da etapa n° 0032/2017).
AREA URBANIZADA
M2)
Quantidade 230877 » Até 2017: Executados 92% dos servigos - dissipadores
(2und.), drenagem (21.763m), terraplenagem (216.183m?),
asfalto (78.107m?), intertravados (85.227m?), passeios
(271m2) e redes (18.532m). 2018: Executados 98,85% dos
servigos - terraplenagem (255.283m?), asfalto (107.917m?),
dissipadores (9und.), intertravados (94.211m?) e passeios e
rampas (3.037m?); obra em processo de finalizacdo. CT.:
015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 249
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4° Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P

Meta (LOA)

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

S|O0
F|S

Dotacdo
Inicial
(A)

%

Liquidado | %
B/A

Autorizado

B)

Empenhado
©

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - W

15.451.6210.5695 F|B

EXECUCAO DE OBRAS DE PREVENCAO, A
CONTROLE E COMBATE A EROSAO

15.451.6210.5695.0001 B

-47.433|-47 4.654 4.654) 47

100.000 9.999 4.654 4.654 47

-47.433 4.654 4.654) 47

> 0032 - Construir pavimentacdo, calgadas com rampas e
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho
2, em Ceilandia (procedente da etapa n° 0033/2017).

» Até 2017: Executados 48,65%, escavagdes de lagoas de

> 0033 - Construir pavimentagio, calgadas com rampas e
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trech
3, em Ceilandia (procedente da etapa n° 0034/2017).

» Até 2017 Executados 10,80% dos servigos - redes

> 0145 - Efetuar pagamentos de despesas de exercicios
anteriores relativos a obras e servigos de engenharia.

» Pagamentos de 20 despesas referentes aos reconhecimentos

detengdo, dissipadores (2und.), redes (23.924m), asfalto
(35.943m?2) e intertravados (4.609m?). 2018: Executados
68% dos servicos - asfalto (154.527m?), escavacdes
(473.916m?3), intertravados (26.705m?) e redes (31.266m).
CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.

(7.171m). 2018: Executados 26% dos servicos - escavagdes
(168.230m?3), redes (13.312m), intertravados (18.652m?) e
terraplenagem (24.890m?). CT.: 003/2015 (RC) - Proc.:
112.001.153/2013.

de dividas da obra de urbanizagdo no Setor Habitacional Sol
Nascente, publicados nos DODF's: n° 108, de 08/06/2018,
pp- 60 e 61 e n° 113, de 15/06/2018, pp. 55 e 56. Contrato:
003/2015. Processo n° 112.001.153/2013.

ol agm™A

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio

Emitido em: 25/09/2018 15:47:50

250



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

'

g
22101

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

4° Bimestre de 2018
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Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
EXECUCAO DE OBRAS DE PREVF:NCAO, A 100.000 9.999| 10 4.654 4.654| 47 |* 0146 - Efetuar pagamentos de despesas de exercicios
CONTROLE E COMBATE A EROSAO-- anteriores relativos a obras e servigos de engenharia.
DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA IMPLANTADO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de
divida dos servigcos de compensacdo ambiental das dreas
degradadas do Condominio Privé, publicado no DODF n°
139, de 24/07/2018, p. 48. Contrato: 010/2014. Processo n°
112.002.997/2013.
15.752.6210.1133 F|B -33.333|-33 0 0 0
IMPLANTAC[%O DE INFRAESTRUTURA DE A 100.000 11 0 0 0 0
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
15.752.6210.1133.2836 B -33.333|-33 0 0 0
IMPLANTAC[%O DE INFRAESTRUTURA DE A 100.000 11 0 0 0] 0 |"0119 - Efetuar pagamento de despesas de exercicios
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA- anteriores referentes a Readequancio de Rede de Alta
READEQUACAO DA REDE DE ALTA Tensdo do Taguaparque.
TENSAO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA
INFRAESTRUTURA DE ENERGIA
IMPLANTADA
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato n° 039/2012
- Rede de Alta Tensdo Taguaparque,
Publicado no DODF n° 248, de 29/12/17, p. 68. Proc.:
110.000.305/2014.
As despesas de exercicios anteriores - DEA, referentes ao
subtitulo em questio foram liquidadas/pagas a partir da
utilizagdo de créditos inscritos em Restos a Pagar Nao
Processados - RPNP. Na fase de elaboragdo do entio
PLOA/2018 a unidade néo dispunha de rafiticacéio de que a
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 251
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4° Bimestre de 2018
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Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P
S|0 Dotagdo : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G
liquidagdo ocorreria em 2017. Correspondeu a Etapa 0063
do SAG 2017. (Processo admi
15.752.6210.1836 F|B 0 8.361.750 6.430.977| 24
AMPLIACAQ DOS PONTOS DE A 34.395.000 26.660.006 24.075.750 6.463.830| 24
ILUMINACAO PUBLICA
15.752.6210.1836.0023 B 0 8.361.750 6.430.977| 24
AMPLIACAQ DOS PONTOS DE A 34.395.000 26.660.006 24.075.750 6.463.830| 24 |* 0034 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Basico (Etapa
ILUMINACAO PUBLICA--DISTRITO 1) e Fiscalizag@o e Projetos "as built" (Etapa 2), para
FEDERAL melhoria do Sistema de Iluminacéo Piblica do DF
(procedente da etapa n° 0055/2017).
LUMINARIA INSTALADA
(UNIDADE)
Quantidade 3409 » 2017: Total executado 107 Projetos. 2018: Executados 205
Projetos - sendo 38 no periodo (18 da Etapa 1 e 20 da
Etapa 2). CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.
> 0035 - Implantar Melhoria do Sistema de [luminagdo Pdblica| 99
no DF (procedente da etapa n° 0056/2017).
» 2017: Implantados 908 Pontos de Iluminagio Publica-IP.
2018: Implantados 2.189 Pontos de IP, sendo 560 no
periodo e instaladas 5.951 lumindrias, sendo 4.952 no
periodo, em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) -
Proc.: 110.000.040/2016.
> 0036 - Executar obra de Instalagdo de lluminagdo Pidblica em| 30
diversos locais de Vicente Pires (procedente da etapa n°
0057/2017).
» 2017: Instalagdes de: 37 postes, 70 bragos pesados, 44
bragos longos, 158 lampadas, 160 lumindrias, 21 pétalas,
03 vios de rede e 03 caixas de comando. Servicos custeados
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 252
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22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral

S|0 Dotagdo : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G

a conta de recursos do Crédito Descentralizado - Port.Conj.

n° 01, de 14/02/17-DODF n° 34, de 16/02/17, e finalizados

sem necessidade de nova descentralizacdo. CT.: 003/2017-

RAXXX - Proc.: 366.000.035/2017.

* 0147 - Efetuar pagamentos de despesas de exercicios 99
anteriores relativos aos servigos de ampliagdo de iluminagéo
publica.

» Pagamentos de 2 despesas referentes aos reconhecimentos

de dividas dos servigos de melhoria de iluminag¢do publica,
publicados nos DODF's: n° 148, de 06/08/2018, p. 40 e n°
149, de 07/08/2018, p. 71. Contrato: 003/2017. Processo n°®
110.000.040/2016.
15.752.6210.8507 F|B -4.617.596| -2 2.431.004) 54.754.372| 32
MANUTENCAO DO SISTEMA DE A 197.316.179 171.903.729| 87 | 139.503.729| 113.234.322| 66
ILUMINACAO PUBLICA
15.752.6210.8507.6471 B -4.617.596| -2 2.431.004) 54.754.372| 32
MANUTENQAO DO SISTEMA DE A 197.316.179 171.903.729| 87 | 139.503.729| 113.234.322| 66 |* 0037 - Manter o Sistema de lluminag&o Publica e fornecer
ILUMINACAO PUBLICA-REGIOES energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MANTIDO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Manuteng¢io pontos de ilumin. pdblica (unid.): [Jan.
296.396 ;Fev. 296.526 ;Mar. 296.655 ;Abr. 296.924 ;Mai.
296.924 ;Jun. 297.453 ;Jul. 297.453 ;Ago. 297.453 ;] - CT.:
021/2012 (FN) e CT.: 004/2018 (FN) - Proc.:
360.000.332/2011 e Proc.: 00110-0000000951/2018-32. .
Consumo (KWH): jan 39.669.869, fev 35.847.939, mar
39.705.127, abr 38.451.152, maio 39.732.860, junho
38.438.779, julho 39.720.074 e agosto 39.720.074 -
CT.:002/2017 (FN) - Proc.: 110.000.276/2016.
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 253
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- . 4° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) B/A (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G
* 0148 - Efetuar pagamentos de despesas de exercicios 99
anteriores relativos aos servigos de manutencio do sistema
de iluminacio publica.
» Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de
divida do servi¢o de manuten¢do de iluminagdo publica,
publicado no DODF n° 148, de 06/08/2018, p. 40.
Contrato: 021/2012 CEB. Processo n° 360.000.332/2011.
15.782.6216.1110 F|B 0| 0 33.334 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO 51.000 933.334| 0 404.334
15.782.6216.1110.4450 0/ 0 33.334
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO- 51.000 933.334| 0 404.334 > 0038 - Construir calgadas na Asa Sul - Quadras 107, 108,
MELHORIA DE CALCADAS NA ASA SUL- 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa n°®
PLANO PILOTO . 0037/2017).
AREA URBANIZADA
M2)
Quantidade 34 » Até 2017: Executados 58% - concluidas calgadas na SQS
109 e passeios da SQS 107, rampas (8unid.), piso
podotitil (27m?), passeios da SQS 108 em fase de
finalizagdo, iniciados passeios da SQS 307. 2018:
Executados 71% dos servicos - finaliza¢do de passeios na
SQS 108 e continuacdo da execucdo dos passeios na SQS
307, sem realizacdo no periodo. CT.: 007/2016 (VT) -
Proc.: 110.000.106/2015.
15.782.6216.3054 0] 0 0
CONSTRUCAO DE TUNEL 3.575.855 3.565.856/100 0
15.782.6216.3054.0002 0/ 0 0

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio

Emitido em: 25/09/2018 15:47:50
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4° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S|0 Dotagdo : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
CONSTRUCAO DE TUNEL-RODOVIARIO NA A 3.575.855 3.565.856/100 0 0] 0 |"0039 - Construir tinel sob a Avenida Central de Taguatinga,
AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA com reforma vidria e urbanizac¢io de superficie da Avenida e
do viaduto da Samdu (procedente da etapa n° 0038/2017).
TUNEL CONSTRUIDO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Até 2017: Elaboragdo de projetos interrompida com 20%
executado. 2018: Sem realiza¢do no periodo. CT.: 004/2016
(JF) - Proc.: 110.000.255/2013.
15.782.6216.3087 F|B -40.001|-40 4.669 4.669| 47
EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE A 100.000 9.999| 10 4.669 4.669| 47
15.782.6216.3087.0001 B -40.001|-40 4.669 4.669| 47
EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--| |A 100.000 9.999| 10 4.669 4.669| 47 |* 0040 - Construir calgadas com acessibilidade em
DISTRITO FEDERAL estacionamentos do Parque da Cidade, para interligagdo com
a pista de caminhada, em Brasilia (procedente da etapa n°
0039/2017).
OBRA REALIZADA
M2)
Quantidade 100 » Até 2017: Executados 99,5% dos servigos - execugdo de
rampas (15unid.), grama (818,44m?), passeios
(2.046,09m?), passarela (1unid.), fradinhos (30unid.) e
placas de sinalizag¢do (9m?). 2018: Executados 100% dos
servicos - instalagdes de placas finalizadas. CT.: 023/2016
(VT) - Proc.: 110.000.209/2016.
15.782.6216.3119 F|B -2.500.000| -2 136.731 388.370, 0
IMPLANTACAO DO CORREDOR DE A 128.653.436 130.341.226/|101 2.980.792 1.324.893| 1
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE
(LINHA VERDE)
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:50 255
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

4° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo

Meta (LOA)

E
S
F

P
(6]
S

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Dotacdo
Inicial
(A)

Autorizado

B)

%
B/A

Empenhado
©

Liquidado
D)

%
D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - W

Qm=

15.782.6216.3119.0004

IMPLANTACAO DO CORREDOR DE
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE
(LINHA VERDE)-- REGIAO OESTE

CORREDOR IMPLANTADO

(KM)
Quantidade 14

15.811.6206.7112

B

A

128.653.436

-2.500.000| -2

130.341.226/101

136.731

2.980.792

13.419.247

388.370

1.324.893

13.419.247

63

> 0041 - Construir Via de Ligagdo da Av. Hélio Prates a Av.
Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilandia -
Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde
(procedente da etapa n° 0040/2017).

» Até 2017: Executados 34% - drenagem (340m), exec. de
sub-leito, sub-base, base e parte da capa asfaltica. 2018:
Executados 75% dos servicos - redes (2.607m) e capa
asféltica (15.404m?), sem realizagdo no periodo. CT.:
022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.

> 0042 - Alargar o viaduto da interse¢do da EPTG (DF-085)
com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de
Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga
(procedente da etapa n° 0041/2017).

» 2017: Executados 22% dos servigos - infraestrutura em
estaca raiz finalizada, avangos na execugdo de infraestrutura
blocos e das mesoestruturas. 2018: Executados 27% dos
servigos - infraestrutura blocos e mesoestruturas
finalizadas, remocdo de entulho e impermeabilizacio dos
pilares, sem realizacdo no periodo. CT.: 001/2017 (AC) -
Proc.: 110.000.053/2015.

* 0149 - Efetuar pagamentos de despesas de exercicios
anteriores relativos a obras e servigos de engenharia.

» Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de
divida do servico construcdo do Corredor Eixo Oeste,
publicado no DODF n° 52, de 16/03/2018, p. 70.
Contrato: 022/2016. Processo n° 110.000.138/2015.

83

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio

Emitido em: 25/09/2018 15:47:51
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

4° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) B/A (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G
CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES A 14.314.803 21.207.746|148 13.419.247 13.419.247| 63
15.811.6206.7112.0001 B 0| 0 13.419.247 13.419.247) 63
CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES-- A 14.314.803 21.207.746|148 13.419.247 13.419.247| 63 |* 0151 - Devolver recursos de superavit financeiro.
GAMA
GINASIO CONSTRUIDO
M2)
Quantidade 1538 » Liquidadas 03 devolugdes referentes ao Convénio n°
004615/2017, firmado para construgdo do gindsio do Gama.
Processo n° 00000-0110000191/2009-00.
15.811.6206.7244 F|B -30.096|-50 35.760 13.771| 39
REFORMA DE ESTADIO A 60.000 35.760| 60 35.760 13.771| 39
15.811.6206.7244.6330 B -30.096|-50 35.760 13.771| 39
REFORMA DE ESTADIO--DISTRITO FEDERAL A 60.000 35.760| 60 35.760 13.771| 39 |’ 0150 - Efetuar pagamentos de despesas de exercicios
anteriores relativos a obras e servigos de engenharia.
ESTADIO REFORMADO
M2)
Quantidade 40 » Pagamentos de 2 despesas referentes aos reconhecimentos
de dividas dos servigos de implanta¢do de modernizacio do
estddio Bezerrdo, publicado no DODF n° 110, de
12/06/2018, p. 34. Convénio n° 004615/2007-
GDF/SO/CAIXA. Processo n° 00000-0110000191/2009-
00.
15.812.6206.1745 F|B -123.903| -1 0 0 0
CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES A 15.461.332 474.602| 3 474.601 0 0
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:51 257
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

4° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Acompanhamento de Periodo Bimestral
S|0 Dotagdo : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
15.812.6206.1745.4747 B -108.346| -1 0 0 0
CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES- A 14.511.332 474.601| 3 474.601 0/ 0 |"0047 - Executar campo de futebol de grama sintética, na
CAle‘OS DE FUTEBOL DE GRAMA QNM 13, Lote A - Centro de Ensino Médio 03, em
SINTETICA-DISTRITO FEDERAL Ceilandia.

QUADRA DE ESPORTES CONSTRUIDA

M2)

Quantidade 16695 » Executados 60% dos servigos: finalizadas instalagdes de
canteiro de obras, terraplenagem, mureta de concreto e caixa
drenante, alambrado e arquibancada em andamento. CT.:
005/2017 (AC) - Proc.: 110.000.027/2016.

15.812.6206.3596 F|B 149.043| 10 33.334 0 0

IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA A 1.522.734 805.837| 53 33.334 0 0

ESPORTIVA

15.812.6206.3596.8531 B 0 0 33.334 0 0

IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA A 51.000 438.064|859 33.334 0] 0 |"0043 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano
ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA Piloto (procedente da etapa n® 0042/2017).

PLANALTO- PLANO PILOTO .

PROJETO IMPLANTADO

(UNIDADE)

Quantidade 1 » Até 2017: Executados 94% dos servigos - Pista de Cooper
em fase de finalizagdo (8.366m?). 2018: Iniciada correcdo
dos servicos com a demoli¢do de calgadas (637m?), meios-
fios (10m) e corddo de concreto (474m), sem realizacdo no
periodo. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.

15.812.6219.1606 F|B 0 0 265.450 407.000 8

CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E A 104.000 4.889.589| 0 2.868.588 516.381| 11

CULTURA

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:51 258
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL
4° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G
15.812.6219.1606.0002 B 0 265.450 407.000 13
CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E A 52.000 3.157.276 2.868.588 516.381| 16 |’ 0044 - Executar obra remanescente da Praga da Juventude,
CULTURA'PRACé DA JUVENTUDE NA QNN situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilandia (Procedente da
13 LOTE B- CEILANDIA Etapa n® 0043/2017).

PROJETO IMPLANTADO

(UNIDADE)

Quantidade 1 » Executados 65% dos servigos - constru¢des em andamento:
quadra de voley, campo de futebol society, ginésio,
vestidrios, teatro de arena, prédio administrativo e pista de
caminhada. CT.: 002/2018 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.

15.812.6219.1606.0004 B 0 0 0 0

CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E A 52.000 1.732.313 0 0/ 0 |’ 0045 - Construir Praga da Juventude na Quadra 23 do Itapod
CULTURA-PRACA DA JUVENTUDE NA (procedente da etapa n° 0044/2017).

QUADRA 203- ITAPOA

PROJETO IMPLANTADO

(UNIDADE)

Quantidade 1 » Até 2017: Executados 53% (4rea total estim.4.470m?2),
concluidos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias
edificagdes (administr.+vestidrios), telhado
vestidrios(150m?), contrapiso quadra/pista de caminhada,
terraplen., fund./formas/armagao tétem e cx. d'dgua,
instal.parcial fund./estrutura metdlica telhado(7.723kg) e
alambrado (1.134m2) - CT.: 006/2014 rescindido conf.

DODF n° 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realiza¢éo no
periodo. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.

28.846.0001.9041 F|B 0 37.914 37.914| 13

CONYERSAO DE LICENCA PREMIO EM A 427.316 299.121 37.914 37.914| 13

PECUNIA

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:51 259
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Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

4° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
28.846.0001.9041.0021 B 0/ 0 37914 37914 13
CONYERSAO DE LICENCA PREMIO EM A 427.316 299.121| 70 37.914 37.914| 13 |* 0050 - Converter licenga prémio em pectnia.
PECUNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
» Licengas convertidas: [Ago. 1 ;] . Processo SEI n° 00110-
0000001822/2018-61.
28.846.0001.9050 F|B 0] 0 300.374 300.374| 15
RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E A 2.896.000 2.027.200| 70 1.199.610 1.199.610| 59
RESTITUICOES
28.846.0001.9050.0073 B 0] 0 300.374 300.374| 15
RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E A 2.896.000 2.027.200| 70 1.199.610, 1.199.610| 59 |* 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisicdo de
RESTITUICOES-SECRETARIA DE ESTADO servidores.
DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
» Ressarcimentos efetuados: [Fev. 4 ;Mar. 1 ;Abr. 2 ;Mai. 7
;Jun. 5 ;Jul. 1 ;Ago. 3 ;] Processo SEI n° 00110-
00000242/2018-57; 00110-00000272/2018-63; 00110-
00000260/2018-39 e 00110-00000369/2018-76, 00000-
0112000190/2018-00 e outros.
> 0006 - Pagar indenizagdes/restitui¢des. 99
» Indenizagdes de transporte a servidores pagos,
Indenizacgdes de diferenca de férias vencidas/indenizadas e
diferenca de 1/3 férias a servidores pagos: [Jan. 5 ;Fev. 7
;Mar. 5 ;Abr. 16 ;Mai. 9 ;Jun. 4 ;Jul. 17 ;Ago. 6;].
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:51 260



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

= 4° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral

S0 Dotagio : ) R

Meta (LOA) FlS Tnicial Autorizado B(77A Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E

(A) (B) (©) (D) D/B Etapas Realizadas - M G

Processo SEI n° 00110-00000184/2018-61 e outros.

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/09/2018 15:47:51 261
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
4° Bimestre de 2018

Demonstrativo Orcamentario/Financeiro por Grupo de Despesa

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS Valores em R$ 1,00
Liquidado
- Despesas Correntes Despesas de Capital
Programa de E|P| Dotagéo P P P
Trabalho S|O|  Inicial | Autorizado | % |Empenhado | g, Total % | Pessoale | Juros Enc. Outras | Investimento| Inversio | Amortizacd
F|S B/A C/B D/B| Enc. Sociais|  Divida Desp. Financeira | Divida
A B C D E F G H I J

4 B 1.565.600 9 3.155.224 24 3.117.046 23 2.971.427 0 145.618 0 0 0
ADMINISTRACAO. A 16.766.572 13.335.546 80 12.740.342 96 12.486.414 94 11.873.889 0 612.525 0 0 0
122 B 1.567.000 9 3.131.603 24 3.115.046 23 2.971.427 0 143.618 0 0 0
ADMINISTRACAO GERAL. A 16.713.160 13.274.379 79 12.704.241 96 12.471.934 94 11.873.889 0 598.045 0 0 0
6001 B 1.567.000 9 3.131.603 24 3.115.046 23 2.971.427 0 143.618 0 0 0
GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO A 16.713.160 13.274.379 79 12.704.241 96 12.471.934 94 11.873.889 0 598.045 0 0 0
[ESTADO - DESENVOLVIMENTO
8502 F|B 1.567.000 10 2.982.776 24 2.971.427 24 2.971.427 0 0 0 0 0
ADMINISTRACAO DE PESSOAL A 15.665.160 12.532.612 80 12.059.296 96 11.873.889 95 11.873.889 0 0 0 0 0

4.122.6001.8502.0092 B 1.567.000 10 2.982.776 24 2.971.427 24 2.971.427 0 0 0 0 0
ADMINISTRACAO DE PESSOAL-SECRETARIA A 15.665.160 12.532.612 80 12.059.296 96 11.873.889 95 11.873.889 0 0 0 0 0
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
8504 F|B 0 0 120.112 24 120.112 24 0 0 120.112 0 0 0
CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES A 702.000 491.400 70 451.123 92 451.123 92 0 0 451.123 0 0 0

4.122.6001.8504.7003 B 0 0 120.112 24 120.112 24 0 0 120.112 0 0 0
CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES- A 702.000 491.400; 70 451.123 92 451.123] 92 0 0 451.123 0 0 0
SECRETARIA DE ESTADO DE )
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
8517 F|B 0 0 28.715 11 23.507 9 0 0 23.507 0 0
MANUTENCAO DE SERVICOS A 346.000 250.367 72 193.822 77 146.922 59 0 0 146.922 0 0
ADMINISTRATIVOS GERAIS

4.122.6001.8517.0091 B 0 0 28.715 11 23.507 9 0 0 23.507 0 0
MANUTENCAO DE SERVICOS 346.000 250.367 72 193.822 77 146.922 59 0 0 146.922 0 0
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
126 B 0 0 23.621 39 2.000 3 0 0 2.000 0 0 0
TECNOLOGIA DA INFORMACAO. A 30.000 61.167| 204 36.101 59 14.480 24 0 0 14.480 0 0 0
6001 B 0 0 23.621 39 2.000 3 0 0 2.000 0 0 0
GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO A 30.000 61.167| 204 36.101 59 14.480 24 0 0 14.480 0 0 0
[ESTADO - DESENVOLVIMENTO
2557 F|B 0 0 23.621 45 2.000 4 0 0 2.000 0 0 0
GESTAO DA INFORMACAO E DOS SISTEMAS A 5.000 52.800 0 36.101 68 14.480 27 0 0 14.480 0 0
DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

4.126.6001.2557.2570 B 0 0 23.621 45 2.000 4 0 0 2.000 0 0 0
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GESTAO DA INFORMACAO E DOS SISTEMAS A 5.000 52.800 0 36.101 68 14.480 27 0 0 14.480 0 0 0
DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-
SECRETARIA DE ESTADO DE )
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
15 B -1.234.825 0 67.851.406 7 117.981.197 13 0 0 68.187.389 49.793.808 0 0
URBANISMO. A 905.026.149 923.888.665| 102 471.243.889 51 214.490.266 23 0 0 126.667.340 87.822.926 0 0
1S1 B 13.588.716 3 42.522.887 8 42.562.792 8 0 0 0 42.562.792 0 0
INFRA-ESTRUTURA URBANA A 459.395.493 512.158.844| 111 286.835.844 56 79.513.153 16 0 0 0 79.513.153 0 0
6207 B -3.500 0 494.542 28 212.733 12 0 0 0 212.733 0 0
BRASILIA COMPETITIVA A 1.787.491 1.747.443 98 793.391 45 212.733 12 0 0 0 212.733 0 0
1302 F|B 0 0 494.542 28 212.733 12 0 0 0 212.733 0 0
CONSTRUCAO DE FEIRAS A 1.534.182 1.747.442| 114 793.391 45 212.733 12 0 0 0 212.733 0 0
15.451.6207.1302.5748 B 0 0 494.542 28 212.733 12 0 0 0 212.733 0 0
CONSTRUCAO DE FEIRAS-FEIRA A 52.000 1.747.442 0 793.391 45 212.733 12 0 0 0 212.733 0 0
PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
6210 B 12.954.487 3 36.074.890 7 42.350.059 9 42.350.059
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE A 442.875.224 489.959.846| 111 280.088.998 57 79.300.420 16 0 0 79.300.420 0
SOCIOAMBIENTAL
3023 F|B 17.757.446 6 24.365.997 7 32.996.639 9 0 0 32.996.639 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 296.995.857 347.873.835 117 200.469.905 58 51.566.353 15 0 0 51.566.353 0
CRESCIMENTO - PAC
15.451.6210.3023.0073 B 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 13.044.505 28.044.505| 215 16.221.289 58 58.381 0 0 0 58.381 0
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYAO-
DISTRITO FEDERAL
15.451.6210.3023.0075 B 4.000.000, 210 4.586.651 36 2.196.686 17 0 0 2.196.686 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 1.908.272 12.626.467| 662 7.381.158 58 3.055.003 24 0 0 0 3.055.003 0 0
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA
MARIA
15.451.6210.3023.0076 B 500.000] 877 476.479 9 901.456 17 0 0 901.456 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 57.000 5.240.333 0 2.495.975 48 1.148.470 22 0 0 1.148.470 0
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL BURITIS-
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SOBRADINHO II
15.451.6210.3023.0077 B 13.257.446| 5 19.302.866| 6 29.898.498| 10 0 0 29.898.498 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 281.986.080|  301.962.529| 107 174.371.483| 58 47304499 16 0 0 0 47.304.499 0 0
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES
3058 F|B -6.033.975| -5 11.704.240| 10 9.348.766| 8 0 0 9.348.766 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO - 118.624.575 117.729.040 99 79.531.220| 68 27.729.413| 24 0 0 27.729.413 0
PRO-MORADIA
15.451.6210.3058.0003 B -6.000.000 -6 11704240 11 9.348.766| 9 0 0 9.348.766 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO - 108.884.564 108.090.955 99 79.531.220| 74 27.729.413| 26 0 0 27.729.413 0
PRO-MORADIA-CONDOMINIO SOL
NASCENTE- CEILANDIA
5695 F|B -47.433) 47 4.654| 47 4.654| 47 0 0 4.654 0
EXECUCAO DE OBRAS DE PREVENCAO, 100.000 9.999 10 4.654| 47 4.654| 47 0 0 4.654 0
CONTROLE E COMBATE A EROSAO
15.451.6210.5695.0001 B -47.433) 47 4.654| 47 4.654| 47 0 0 4.654 0
EXECUCAO DE OBRAS DE PREVENCAO, A 100.000 9.999 10 4.654| 47 4.654| 47 0 0 4,654 0
CONTROLE E COMBATE A EROSAO--DISTRITO
FEDERAL
752 B 2.974.929] -1 11.399.996| 6 61.185.349| 30 0 0 54.754.372 6.430.977 0 0
ENERGIA ELETRICA A 232.811.179|  200.847.036| 86 164.186.721| 82 119.698.152| 60 0 0 113.234.322 6.463.830 0 0
6210 B -4.650.929] 2 10.792.754| 5 61.185.349| 31 0 0 54.754.372 6.430.977 0 0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE Al 231.811.179 198.563.736| 86 163.579.479| 82 119.698.152| 60 0 0 113.234.322 6.463.830 0 0
SOCIOAMBIENTAL
1836 F|B 0 o 8.361.750| 31 6.430.977| 24 0 0 6.430.977 0 0
AMPLIACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO 34.395.000 26.660.006| 78 24.075.750| 90 6.463.830| 24 0 0 6.463.830 0
PUBLICA
15.752.6210.1836.0023 B 0 o 8.361.750| 31 6.430.977| 24 0 0 6.430.977 0
AMPLIACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO 34.395.000 26.660.006] 78 24.075.750| 90 6.463.830| 24 0 0 6.463.830 0
PUBLICA--DISTRITO FEDERAL
8507 F|B 4617596 2 2.431.004 1 54.754.372| 32 0 0 54.754.372 0 0
MANUTENCAO DO SISTEMA DE 197.316.179 171.903.729| 87 139.503.729| 81 113.234.322 66 0 0 113.234.322 0 0
[LUMINACAO PUBLICA
15.752.6210.8507.6471 B 4617596 2 2.431.004 1 54.754.372| 32 0 0 54.754.372 0 0
MANUTENCAO DO SISTEMA DE 197.316.179 171.903.729| 87 139.503.729| 81 113.234.322| 66 0 0 113.234.322 0 0 0
[ILUMINACAO PUBLICA-REGIOES
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL
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782 B -6.100.001 -5 174.733 0 393.039 0 0 0 0 393.039 0 0
TRANSPORTE RODOVIARIO A 132.840.291 136.350.415| 103 3.389.795 2 1.329.562 1 0 0 0 1.329.562 0 0
6216 B -6.100.001 -5 174.733 0 393.039 0 0 0 0 393.039 0 0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTAVEL A 132.840.291 136.350.415| 103 3.389.795 2 1.329.562 1 0 0 0 1.329.562 0 0
3087 F|B -40.001]  -40 4.669 47 4.669 47 0 0 0 4.669 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE A 100.000 9.999 10 4.669 47 4.669 47 0 0 0 4.669 0 0
15.782.6216.3087.0001 B -40.001)  -40 4.669 47 4.669 47 0 0 0 4.669 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- A 100.000 9.999| 10 4669 47 4669 47 0 0 0 4.669 0 0
DISTRITO FEDERAL
B119 F|B -2.500.000 -2 136.731 0 388.370 0 0 0 0 388.370 0 0
IMPLANTACAO DO CORREDOR DE 128.653.436 130.341.226| 101 2.980.792 2 1.324.893 1 0 0 0 1.324.893 0 0
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE
(LINHA VERDE)
15.782.6216.3119.0004 B -2.500.000 -2 136.731 388.370 0 0 0 0 388.370 0
IMPLANTACAO DO CORREDOR DE A 128.653.436 130.341.226| 101 2.980.792 1.324.893 1 0 0 0 1.324.893 0
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE
(LINHA VERDE)-- REGIAO OESTE
811 B -30.096 0 13.455.007 63 13.433.018 63 0 0 13.433.018 0 0 0
DESPORTO DE RENDIMENTO A 14.374.803 21.243.506 148 13.455.007 63 13.433.018 63 0 0 13.433.018 0 0 0
6206 B -30.096 0 13.455.007 63 13.433.018 63 0 0 13.433.018 0 0 0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER A 14.374.803 21.243.506 148 13.455.007 63 13.433.018 63 0 0 13.433.018 0 0 0
7112 F|B 0 0 13.419.247 63 13.419.247 63 0 0 13.419.247 0 0 0
CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES A 14.314.803 21.207.746| 148 13.419.247 63 13.419.247 63 0 0 13.419.247 0 0 0
15.811.6206.7112.0001 B 0 0 13.419.247 63 13.419.247 63 0 0 13.419.247 0 0 0
CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES-- A 14.314.803 21.207.746| 148 13.419.247 63 13.419.247 63 0 0 13.419.247 0 0 0
GAMA
7244 F|B -30.096] -50 35.760{ 100 13.771 39 0 0 13.771 0 0 0
REFORMA DE ESTADIO A 60.000 35.760| 60 35.760| 100 13.771 39 0 0 13.771 0 0 0
15.811.6206.7244.6330 B -30.096| -50 35.760| 100 13.771 39 0 0 13.771 0 0 0
REFORMA DE ESTADIO--DISTRITO FEDERAL A 60.000 35.760, 60 35.760{ 100 13.771 39 0 0 13.771 0 0 0
812 B -5.664.000, -23 298.784 2 407.000 3 0 0 0 407.000 0 0
DESPORTO COMUNITARIO A 25.037.360 13.005.390, 52 3.376.522 26 516.381 4 0 0 0 516.381 0 0
6219 B 0 0 265.450 5 407.000 8 0 0 0 407.000 0 0
CAPITAL CULTURAL A 104.000 4.889.589 0 2.868.588 59 516.381 11 0 0 0 516.381 0 0
1606 F|B 0 0 265.450 5 407.000 8 0 0 0 407.000 0 0
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CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E A 104.000 4.889.589 0 2.868.588 59 516.381 11 0 0 0 516.381 0 0
CULTURA
15.812.6219.1606.0002 B 0 0 265.450 8 407.000 13 0 0 0 407.000 0
CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E A 52.000 3.157.276| 0 2.868.588| 91 516.381 16 0 0 516.381 0
CULTURA-PRACA DA JUVENTUDE NA QNN
13 LOTE B- CEILANDIA
P8 B 0 0 338.288 15 338.288 15 321.387 0 16.901 0 0 0
ENCARGOS ESPECIAIS. A 3.323.316 2.326.321 70 1.237.524 53 1.237.524 53 1.177.959 0 59.565 0 0 0
846 B 0 0 338.288 15 338.288 15 321.387 0 16.901 0 0 0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS A 3.323.316 2.326.321 70 1.237.524 53 1.237.524 53 1.177.959 0 59.565 0 0 0
001 B 0 0 338.288 15 338.288 15 321.387 0 16.901 0 0 0
PROGRAMA PARA OPERACAO ESPECIAL A 3.323.316 2.326.321 70 1.237.524 53 1.237.524 53 1.177.959 0 59.565 0 0 0
0041 F|B 0 0 37914 13 37914 13 37914 0 0 0 0 0
CONVERSAO DE LICENCA PREMIO EM A 427.316 299.121 70 37914 13 37914 13 37914 0 0 0 0 0
PECUNIA
28.846.0001.9041.0021 B 0 0 37914 13 37914 13 37914 0 0 0 0 0
CONVERSAO DE LICENCA PREMIO EM A 427.316 299.121 70 37.914 13 37914 13 37.914 0 0 0
PECUNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
0050 F|B 0 0 300.374 15 300.374 15 283.474 0 16.901 0 0
RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E 2.896.000 2.027.200{ 70 1.199.610 59 1.199.610 59 1.140.045 0 59.565 0 0 0
RESTITUICOES
28.846.0001.9050.0073 B 0 0 300.374 15 300.374 15 283.474 0 16.901 0 0
RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E 2.896.000 2.027.200{ 70 1.199.610 59 1.199.610 59 1.140.045 0 59.565 0 0 0
RESTITUICOES-SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
[Total da Unidade F|B 206.767 0 71.344.918 7 121.436.531 13 3.292.814 0 68.349.909 49.793.808 0 0
2101 - SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
A 958.726.060 970.233.532| 101 485.221.755 50 228.214.204 24 13.051.848 0 127.339.431 87.822.926 0 0
T|A 958.726.060 970.233.532| 101 485.221.755 50 228.214.204 24 13.051.848 0 127.339.431 87.822.926 0 0
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