DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA N° 341, DE 24 DE JULHO DE 2018

O SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribui¢des regimentais
e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Organica do Distrito Federal, combinado com o art. 80 e o inciso VI do art. 90, da Lei n°. 5.950,
de 02/08/2017, Lei de Diretrizes Orcamentdarias - LDO/2018 e, ainda, com o item IV da Decisdao n° 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
resolve:

Art.1° Dar publicidade, em versao eletrOnica, no sitio www.seplag.df.gov.br, a execucio orcamentdria realizada no 3° bimestre de 2018, pelas Unidades
Orcamentdrias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei n® 6.060, de 29/12/2017, Lei Orcamentaria Anual - LOA/2018.

Art. 2° As informacdes constantes no Anexo I - Relatério de Desempenho Fisico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II — Demonstrativo
Orcamentdrio-Financeiro por Grupo de Despesa sdo registradas no Sistema Integrado de Administragdo Financeira e Contébil - SIAC/2018 e no Sistema

de Acompanhamento Governamental - SAG/2018, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parédgrafo tnico. Os Anexos referidos no caput destacam as ac¢des relacionadas a crianca e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos
Direitos da Crianga e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacio.

RENATO JORGE BROWN RIBEIRO

Publicada no DODF, Edicao n° 141, quinta-feira, de 26 de julho de 2018, pag.: 2
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RELATORIO DE DESEMPENHO FiSICO-
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO |
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

3° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) B/A (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G
04.122.6001.8502 F|B 4.699.548| 30 3.313.208 3.313.176| 30
ADMINISTRACAO DE PESSOAL A 15.665.160 10.965.612| 70 9.076.520 8.902.461| 81
04.122.6001.8502.0092 B 4.699.548| 30 3.313.208 3.313.176| 30
ADMINISTRACAO DE PESSOAL- A 15.665.160 10.965.612| 70 9.076.520 8.902.461| 81 | 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado
SECRETARIA DE ESTADO DE . de Infraestrutura e Servicos Piblicos.
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO
(UNIDADE)
Quantidade 190 » Servidores ativos remunerados: [Jan. 171 ;Fev. 171 ;Mar.
170 ;Abr. 187 ;Mai. 186 ;Jun. 188 ;] Processo SEI n°.:
00110-00000184/2018-61 e outros.
04.122.6001.8504 F|B 210.600| 30 115.708 115.708| 24
CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES A 702.000 491.400| 70 331.011 331.011| 67
04.122.6001.8504.7003 B 210.600] 30 115.708 115.708| 24
CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES-| |A 702.000 491.400| 70 331.011 331.011| 67 |* 0002 - Conceder beneficios a Servidores da Secretaria de
SECRETARIA DE ESTADO DE . Estado de Infraestrutura e Servigos Publicos.
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
BENEFICIO CONCEDIDO
(UNIDADE)
Quantidade 190 » Beneficios concedidos - auxilio transporte, auxilio
alimentacdo e auxilio creche: [Jan. 148 ;Fev. 151 ;Mar. 153
;Abr. 164 ;Mai. 162 ;Jun. 162 ;]. Processo SEI n° 00110-
00000184/2018-61 e outros.
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 211
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

3° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
04.122.6001.8517 F|B 104.633| 30 75.479 43.733| 17
MANUTENCAO DE SERVICOS A 346.000 250.367| 72 165.107 123.415| 49
ADMINISTRATIVOS GERAIS
04.122.6001.8517.0091 B 104.633| 30 75.479 43.733| 17
MANUTENCAO DE SERVICOS A 346.000 250.367| 72 165.107 123.415| 49 |’ 0003 - Manter os servigos administrativos gerais da
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA Secretaria de Estado de Infraestrutura e Servigos Publicos.
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Orgﬁo mantido: Processo SEI n° 00110-00003492/2017-68,
110.000.274/2012, 110.000.319/2014, 00112-
00008028/2018-92, 00112-00007975/2018-66, 00110-
0000000513/2018-74 e outros.
04.126.6001.2557 F|B 1.500| 30 0 6.000] 11
GESTAO DA INFORMACAO E DOS A 5.000 52.800] 0 12.480 12.480| 24
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
04.126.6001.2557.2570 B 1.500] 30 0 6.000| 11
GESTAO DA INFORMACAO E DOS A 5.000 52.800| 0 12.480 12.480| 24 |* 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA Infraestrutura e Servigos Ptblicos.
INFORMACAO-SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
ACAO IMPLEMENTADA
(UNIDADE)
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 212
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

3° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) B/A (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G

Quantidade 1 » Aquisi¢do de cartuchos de toner e tinta de impressora.

Processo n° 00110-0000000189/2018-94 e 00110-
0000000730/2018-64.
15.451.6207.1302 F|B 16.239| 1 20.312 0
CONSTRUCAO DE FEIRAS A 1.534.182 1.747.442|114 298.849 0
15.451.6207.1302.5748 B 16.733] 32 20.312 0
CONSTRUCAO DE FEIRAS-FEIRA A 52.000 1.747.442| 0 298.849 0 |”0007 - anstruir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor
PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR Central, Area Especial 04, no SCIA (procedente da etapa n°
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO 0005/2017).

FEIRA CONSTRUIDA

M2)

Quantidade 50 » Até 2017: Executados 95% dos servigos - finalizadas instal.
hidrossanitdrias e eletroeletronicas, combate a incéndios e
arquitetura de elem. urbanisticos em fase de finalizacgdo.

2018: Executados 97% dos servigos - instalacdo de
plaquetas e cabos elétricos, pintura interna e externa e
construcdo de estacionamento. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.:
112.005.191/2014.

15.451.6210.1110 F|B -10.976.387|-41 83.219 0

EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO A 26.883.792 22.978.191| 85 83.219 0

15.451.6210.1110.0147 B -10.976.386+281 83.219 0

EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO-- A 3.908.211 84.133| 2 83.219 0 |’ 0008 - Remanejar rede de dguas pluviais existente no SEPN

DISTRITO FEDERAL Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5, no Plano Piloto

(procedente da etapa n° 0007/2017).

AREA URBANIZADA

M2)

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 213
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

3° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) B/A (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G
Quantidade 24580 » 2017: Executados 80% dos servigos, finalizado drenagem
em tubo (75m) e tinel (75m). 2018: Executados 100% dos
servigos, conf. documento SEI n° 8081782. (crédito
descentr. - Port. Conj. n° 02, de 20/02/17-DODF n° 37, de
21/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 559/2016-NOVACAP -
Proc.: 112.004.652/2015.
15.451.6210.3023 F|B 15.015.138| 5 42.723.106 13.441.669| 4
PROGRAMA DE ACELERACAO DO A 296.995.857 330.116.389|111| 176.103.908 18.569.714| 6
CRESCIMENTO - PAC
15.451.6210.3023.0073 B 15.000.000(115 12.895.426 0 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO B A 13.044.505 28.044.505|215 16.221.289 58.381| 0 |’0009 - Executar pavimentagio asféltica e drenagem pluvial
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E no Setor Habitacional Bernardo Sayéo - Trecho da Col.
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO Agricola Aguas Claras, Chécaras 30 a 36, até a Col. Agricola
SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYAO- Bernardo Sayao, Chdacaras 4 a 13, no DF (procedente da
DISTRITO FEDERAL etapa n° 0009/2017).
PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Até 2017: Executados 5% dos servigos - implantagéio de
canteiro, iniciadas locacdes e rede de drenagem (200m).
2018: Sem realizacdo no periodo. Lote 04-CT.: 024/2016
(SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.
> 0010 - Executar pavimentacgdo, drenagem e urbanizagdo no | 99
Setor Habitacional Bernardo Saydo - Trecho da Col.
Agricola Aguas Claras, Chécaras 21/22 a 42, no DF
(procedente da etapa n° 0050/2017).
» 2017: Executados 1,71% dos servigos - rede de drenagem
(2.935m); area urbanizada (2.550m2). 2018: Executados
2,20% dos servigos - colchdo drenante lancamentos 17 e
18, limpeza (287m?), escavagdes (134m3), rachdo (64m3) e
gabido (126m?); drea urbanizada (3.281m?), sem realiza¢do
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 214
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é GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL
3° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo

Meta (LOA)

E
S
F

P
(6]
S

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Dotacdo
Inicial
(A)

Autorizado

B)

%
B/A

Empenhado
©

Liquidado
D)

%
D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - W

Qm=

15.451.6210.3023.0075

PROGRAMA DE ACELERACAO DO
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-
SANTA MARIA

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1

1.908.272

1.231.805| 65

8.626.467(452

731.731

2.794.507

499.386

858.318

no periodo. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.:
110.000.208/2014.

* 0011 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 1, em
Santa Maria (procedente da etapa n° 0010/2017).

» Até 2017: Executados 85% dos servigos - implantagéo de
redes (2.937m), terraplenagem (35.963m?), asfalto
(19.465m?), passeios e rampas (6.520m?) e meios-fios
(5.973m). 2018: Executados 95% dos servigos -
terraplenagem (47.554m?), asfalto (53.695m?), passeios e
rampas (9.947m?), meios -fios (8.648m) e corddo de
concreto (6.777m). Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.:
110.000.321/2015.

> 0012 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 2, em
Santa Maria (procedente da etapa n° 0011/2017).

» Até 2017: Executados 86% dos servigos: redes (3.286m),
escavacdes (17.501m3), base para pavimentacdo com brita

(5.495m3), asfalto (30.900m?) e meios-fios (9.100m). 2018:

Executados 92,42% dos servigos - base para pavim. com
brita (5.770m?3), asfalto (32.100m?) e meios-fios (9.600m),
redes (3.308m) e calgadas (10.893m?). Lote 02-CT.:
014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.

> 0013 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 4, em
Santa Maria (procedente da etapa n° 0012/2017).

13

13

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio

Emitido em: 25/07/2018 10:02:21

215



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL
3° Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

é GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

g

Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P

S0 Dotagio
FlS Inicial Autorizado B(77A Empenhado Liquidado | %

(A) (B) ©) (D) D/B Etapas Realizadas - W

Etapas Previstas - P

Qm=

Meta (LOA)

» Até 2017: Executados 39% dos servigos: redes (1.838m).
2018: Executados 50% dos servigos - redes (1.888m) e
terraplenagem (4.000m?), sem realizagdo no periodo. Lote
04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.

> 0014 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial | 13
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 5, em
Santa Maria (procedente da etapa n® 0013/2017).

» Até 2017: Executados 70% dos servigos: escavagdes
(25.767m3 e 11.149m3), redes (2.482m), asfalto
(16.569m?), passeios e rampas (823m?) e meios-fios
(1.895m). 2018: Executados 74% dos servigos - escavacdes
(26.854m3), redes (2.742m) e asfalto (25.169m2), sem
realizacdo no periodo. Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.:
110.000.321/2015.

> 0015 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial | 13
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 6, em
Santa Maria (procedente da etapa n° 0014/2017).

» Até 2017: Executados 72% dos servigos - drenagem
(148m), escavagdes (3.409m3), gabido (1.170m?), base para
pavimentacdo com brita (5.483m?3) e aterro (9.800m3).
2018: Executados 90% dos servigos - drenagem (224m),
escavagoes (9.717m3), gabido (1.297m?) e dispositivo de
transicao (lunid.). Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.:
110.000.321/2015.

15.451.6210.3023.0076 B 1.616.667| 0 433.174 123.293| 3

PROGRAMA DE ACELERACAO DO A 57.000 4.740.333| 0 2.019.495 247.014| 5 |’ 0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retengio,
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E dissipadores e lancamentos no Parque Canela de Ema - Etapa
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II

SETOR HABITACIONAL BURITIS- (procedente da etapa n° 0016/2017).

SOBRADINHO II

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 216



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL
3° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

é GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

g

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

S0 Dotagio ) % o
Meta (LOA) F|S Inicial Autorizado ¢ | Empenhado Liquidado | %

(A) (®B) BA (o © DB

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - W

Qm=

Quantidade 1

» Até 2017: Executados 98% dos servigos - escavagdes
(45.853m3), drenagem (193m), contencdo dos taludes
(37m?) e gramado (6.850m?). 2018: Sem realizagcdo no
periodo. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.:
110.000.207/2014.

> 0017 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 1 e Quadra 2
Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa n°
0017/2017).

» Até 2017: Executados 83,63% dos servigos - locagdo
dgua/esgoto (2.560m), terraplenagem (7.316m?),
intertravados (10.157m?), passeios (6.961m?), drenagem
(2.666m), meios-fios (4.012m) e cordado de concreto
(1.588m). 2018: Executados 90,06% dos servigos - asfalto
(7.505m?). Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.:
110.000.207/2014.

> 0018 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 4 Conj. A, C, E,
G, I, KeM; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II
(procedente da etapa n° 0019/2017).

» Até 2017 executados 89,2% - rede de drenagem (2.029m),
terraplenagem (10.601m?), asfalto (7.269m?), intertravado
(9.807m?), passeios (6.316m?), meios-fios (4.114m) e
corddo de concreto (1.322m). 2018: Executados 95,13%
dos servigos - asfélto (8.791m?), redes (2.063m), meios-
fios (4.167m) e corddo de concreto (3.492m). Lote 04-CT.:
010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.

* 0019 - Executar drenagem pluvial, bacia de retengdo,
dissipador e langcamento em bacia no Parque Canela de Ema,
no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II
(procedente da etapa n° 0020/2017).

» 2017: Executados 85,20% dos servigos: pavimenta¢do

26

26

26

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio

Emitido em: 25/07/2018 10:02:21

217
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

3° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo

Meta (LOA)

E|P

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

S|O0
F|S

Dotacdo
Inicial
(A)

%
B/A

Autorizado
(B)

Empenhado
©

Liquidado
D)

%
D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - W

Qm=

15.451.6210.3023.0077

PROGRAMA DE ACELERACAO DO
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1

A

281.986.080

-2.833.333| -1

288.705.083|102

28.662.775

155.068.617

12.818.990

17.406.001

(9.470m?), escavagdo da lagoa (10.864m3); fornecimento de
tela de aco (432kg e 7.269kg) e barra de acgo (5.007kg),
concreto (89m3) e gabido (1.065m?). 2018: Executados 95%
dos servigos - gramado (1.030m?), concreto (131m?3), gabido
(1.213m?) e redes (16m). Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) -
Proc.: 110.000.207/2014.

> 0020 - Executar drenagem pluvial, bacia de retengdo,
dissipador e langamento no Parque Canela de Ema, no Setor
Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da
etapa n® 0021/2017).

» 2017: Executados 87% dos servigos: terraplenagem
(18.671m?), escavacido da lagoa (27.501m?3), fornecimento
de tela de aco (407kg e 9.509kg) e barra de ago (6.073kg),
concreto (124m?3) e gabido (1.072m?). 2018: Executados
96% dos servicos - gramado (2.500m?), concreto
(22.668m3), gabido (1.207m?), fornecimento de tela de ago
(532kg - CA-50) e muro gabido (70m?). Lote 07-CT.:
012/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.

> 0021 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, da Rua 3 Chéacara 43 até a EPTG e a Chécara 12 na
DF-087 (procedente da etapa n° 0022/2017).

» Até 2017: Executados 27,5% - dissipadores (2unid.), redes
(3.790m), terraplenagem (20.403m?) e pavimentagdo
(22.157m?). 2018: Executados 27,85% dos servigos -
pavimentacdo (23.885m?), redes (4.020m) e passeios e
rampas (1.394m?). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.:
110.000.206/2014.

* 0022 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente

26
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Pires, da Rua 3 Chacara 43 até a Estrutural e a DF-087
frontal a Via do Jockey (procedente da etapa n® 0023/2017).

» Até 2017: Executados 15,74% - dissipadores (5unid.),
pavim. asfaltica (18.063m?), redes (6.213m). 2018:
Executados 18,18% dos servicos - redes (7.395m) e
dissipadores (6unid.), sem realizacdo no periodo. Lote 07-
CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.

> 0023 - Executar pavimentacdo asféltica e drenagem pluvial | 30
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col.
Agricola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agricola
Vicente Pires (procedente da etapa n® 0024/2017).

» Até 2017: Execugdo de 14,81%, escavagdo parcial da lagoa
de detengdo, terraplenagem e pavimentagdo (10.318m),
redes (4.000m) e dissipadores (2unid.). 2018: Executados
15% dos servigos - escavacdes (26.535m?3), sem realizagdo
no periodo. Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.:
110.000.206/2014.

> 0024 - Executar pavimentacdo asféltica e drenagem pluvial | 30
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col.
Agricola Samambaia, Av. Misericérdia e entorno até a Rua 3
(procedente da etapa n° 0025/2017).

» Até 2017: Executados 5,78% dos servigos - canteiro e
mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza
da bacia/lagoa n° 42, implantacdo parcial de drenagem
(354m), escavagdes e terraplenagem (5.914m?), dissipador
(lunid.) e asfalto (1.787m?). 2018: Sem realizag¢do no
periodo. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.:
110.000.206/2014.

> 0025 - Executar pavimentagio asféltica e drenagem pluvial | 30
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col.
Agricola Samambaia até a Chdcara 119 (procedente da etapa
n°® 0026/2017).

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio
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» Até 2017: Executados 36% dos servigos - dissipadores
(12unid.) e lancamentos (7unid.), escavagdes (36.300m?3),
redes (8.400m), asfalto (28.000m?) e gramado (2.900m?).
2018: Executados 45% dos servigos - terraplenagem de
lagoas (2.500m?), redes (9.175m), asfalto (38.000m?),
rampas e passeios (18.286m?), gramado (10.900m?),
escavagoes (40.855m3) e meios-fios (18.500m). Lote 03-
CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.

> 0026 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial | 30
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, entre o Pistao Norte, a Estrutural, parte da Rua 10
Chécara 56 e Rua 12 (procedente da etapa n® 0027/2017).

» Até 2017: Executados 3% dos servigos: pav. asfaltica
(4.698m?), redes (1.283m). 2018: Executados 5,41% dos
servigos - asfalto (5.552m?), escavagdes (14.904m?3) e redes
(3.886m). Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.:
110.000.206/2014.

> 0027 - Executar pavimentacdo asféltica e drenagem pluvial | 30
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, do Cér. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8
(procedente da etapa n° 0028/2017).

» 2017: Executados 4,78% dos servigos: redes (2.066m),
terraplenagem (8.055m?), asfalto (6.487m?) e dissipadores
(4unid). 2018: Executados 14,38% dos servigos -
terraplenagem (9.805m?), asfalto (12.857m?) e redes
(3.385m), ritmo lento. Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) -
Proc.: 110.000.206/2014.

> 0028 - Executar pavimentacdo asféltica e drenagem pluvial | 30
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da
Rua 8 (procedente da etapa n° 0029/2017).

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 220
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Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo

Meta (LOA)

EP
S|O0
F|S

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Dotacdo
Inicial
(A)

Autorizado

B)

%
B/A

Empenhado
©

Liquidado
D)

%
D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - W

Qm=

15.451.6210.3058

EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO -
PRO-MORADIA

15.451.6210.3058.0003

A

118.624.575

33.333

123.763.015

33.334

104

2.377.306

67.826.980

2.377.306

8.851.420

18.380.647

8.851.420

» 2017: Executados 11,60% dos servigos: redes (5.529m),
terraplenagem (35.489m?), pavimentagdo (11.620m?),
passeios (23.337m?) e dissipador (1unid.). 2018:
Executados 16% dos servicos - pavimentacédo (13.676m?),
escavagoes (17.274m?3), redes (7.485m) e dissipadores
(2unid.). Lote 05-CT.: 019/2016 (RC) - Proc.:
110.000.206/2014.

> 0029 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A,
5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa n® 0030/2017).

» 2017: Executados 9% dos servicos: redes (3.166m),
escavagoes (27.000m?) e drenagem (10.000m). 2018:
Executados 25% dos servicos - terraplenagem de lagoas
(5.000m?), escavagdes (34.000m?) e redes (5.215m). Lote
09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.

> 0030 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, entre o Pistdo Norte, parte da Rua 12, parte da Rua
10, Chécara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa n° 0031/2017)

» 2017: Executados 7% dos servigos: implantag¢do de redes
(4.007m) e escavagdes (31.000m3). 2018: Executados 18%
dos servigos - redes (7.922m), escavagdes (60.000m3) e
terraplenagem de lagoas (5.000m?). Lote 10-CT.: 021/2016
(FR) - Proc.: 110.000.206/2014.

30

30

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio
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Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P Valor em (R$ 1,00)

S0 Dotagio ) % o
Meta (LOA) F|S Inicial Autorizado ¢ | Empenhado Liquidado | %

(A) (®B) BA (o © DB

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - W

Qm=

EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO - A 108.884.564 114.090.955(105 67.826.980 18.380.647| 16
PRO-MORADIA-CONDOMINIO SOL
NASCENTE- CEILANDIA

AREA URBANIZADA
M2)

Quantidade 230877

15.752.6210.1133 F|B 0 0 0 0 0

IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE A 100.000 33.334| 33 0 0 0

> 0031 - Construir pavimentacdo, calgadas com rampas e
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho
1, em Ceilandia (procedente da etapa n° 0032/2017).

» Até 2017: Executados 92% dos servigos - dissipadores
(2und.), drenagem (21.763m), terraplenagem (216.183m?),
asfalto (78.107m?), intertravados (85.227m?), passeios
(271m2) e redes (18.532m). 2018: Executados 98,85% dos
servigos - terraplenagem (255.283m?), asfalto (107.917m?),
dissipadores (9und.), intertravados (94.211m?) e passeios e
rampas (3.037m?). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.:
112.005.057/2011.

> 0032 - Construir pavimentacdo, calgadas com rampas e
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho
2, em Ceilandia (procedente da etapa n° 0033/2017).

» Até 2017: Executados 48,65%, escavagdes de lagoas de
detengdo, dissipadores (2und.), redes (23.924m), asfalto
(35.943m?2) e intertravados (4.609m?). 2018: Executados
58% dos servigos - asfalto (97.207m?), escavagdes
(458.763m?3), intertravados (5.530m?) e redes (29.957m).
CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.

> 0033 - Construir pavimentagio, calgadas com rampas e
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trech
3, em Ceilandia (procedente da etapa n° 0034/2017).

» Até 2017 Executados 10,80% dos servigos - redes
(7.171m). 2018: Executados 21% dos servicos - escavagdes
(102.524m3) e redes (12.062m). CT.: 003/2015 (RC) -
Proc.: 112.001.153/2013.

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio
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15.752.6210.1133.2836 B 0/ 0 0 0 0
IMPLANTAC[%O DE INFRAESTRUTURA DE A 100.000 33.334| 33 0 0] 0 |"0119 - Efetuar pagamento de despesas de exercicios
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA- anteriores referentes a Readequancio de Rede de Alta
READEQUACAO DA REDE DE ALTA Tensdo do Taguaparque.
TENSAO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA
INFRAESTRUTURA DE ENERGIA
IMPLANTADA
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato n° 039/2012
- Rede de Alta Tensdo Taguaparque,
Publicado no DODF n° 248, de 29/12/17, p. 68. Proc.:
110.000.305/2014.
As despesas de exercicios anteriores - DEA, referentes ao
subtitulo em questio foram liquidadas/pagas a partir da
utilizagdo de créditos inscritos em Restos a Pagar Nao
Processados - RPNP. Na fase de elaboragdo do entio
PLOA/2018 a unidade néo dispunha de rafiticacéio de que a
liquidagdo ocorreria em 2017. Correspondeu a Etapa 0063
do SAG 2017. (Processo admi
15.752.6210.1836 F|B 7.734.994| 22 2.200.000 32.852| 0
AMPLIACAQ DOS PONTOS DE A 34.395.000 26.660.006| 78 15.714.000 32.852| 0
ILUMINACAO PUBLICA
15.752.6210.1836.0023 B 7.734.994| 22 2.200.000 32.852| 0
AMPLIACAQ DOS PONTOS DE A 34.395.000 26.660.006| 78 15.714.000 32.852| 0 |’0034 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Bésico (Etapa
ILUMINACAO PUBLICA--DISTRITO 1) e Fiscalizag@o e Projetos "as built" (Etapa 2), para
FEDERAL melhoria do Sistema de Iluminacéo Piblica do DF
(procedente da etapa n° 0055/2017).

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 223
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Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S|0 Dotagdo : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) B/A (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G
LUMINARIA INSTALADA
(UNIDADE)
Quantidade 3409 » 2017: Total executado 107 Projetos. 2018: Executados 167
Projetos - sendo 12 no periodo (1 da Etapa 1 e 11 da Etapa
2). CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.
> 0035 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminagio Pdblica| 99
no DF (procedente da etapa n° 0056/2017).
» 2017: Implantados 908 Pontos de Iluminagio Publica-IP.
2018: Implantados 1.629 Pontos de IP, sendo 365 no
periodo e instaladas 999 lumindrias, sendo 607 no periodo,
em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.:
110.000.040/2016.
> 0036 - Executar obra de Instalagdo de Iluminagio Piblica em| 30
diversos locais de Vicente Pires (procedente da etapa n°
0057/2017).
» 2017: Instalagdes de: 37 postes, 70 bragos pesados, 44
bragos longos, 158 lampadas, 160 lumindrias, 21 pétalas,
03 vios de rede e 03 caixas de comando. Servicos custeados
a conta de recursos do Crédito Descentralizado - Port.Conj.
n° 01, de 14/02/17-DODF n° 34, de 16/02/17, e finalizados
sem necessidade de nova descentralizacdo. CT.: 003/2017-
RAXXX - Proc.: 366.000.035/2017.
15.752.6210.8507 F|B 59.194.854| 30 72.132.272)  30.209.889| 17
MANUTENQAO DO SISTEMA DE A 197.316.179 176.521.325/ 89 | 137.072.725|  58.479.951) 33
ILUMINACAO PUBLICA
15.752.6210.8507.6471 B 59.194.854| 30 72.132.272)  30.209.889| 17
MANUTENCAO DO SISTEMA DE A 197.316.179 176.521.325| 89 | 137.072.725 58.479.951| 33 |* 0037 - Manter o Sistema de Iluminagéo Publica e fornecer
energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 224
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Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
SISTEMA MANTIDO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Manuteng¢do pontos de ilumin. piblica (unid.): jan 296.396,
fev 296.526, mar 296.655, abr 296.924, maio 296.924 ¢
junho 297.453 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.:
360.000.332/2011. Consumo (KWH): Jan 39.669.869, fev
35.847.939, mar 39.705.127, abr 38.451.152, maio
39.732.860 e junho 38.438.779 - CT.:002/2017 (FN) -
Proc.: 110.000.276/2016.
15.782.6216.1110 F|B 16.667| 33 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO A 51.000 933.334| 0 371.000 0
15.782.6216.1110.4450 B 16.667| 33 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO- A 51.000 933.334| 0 371.000 0 |”0038 - Construir calgadas na Asa Sul - Quadras 107, 108,
MELHORIA DE CALCADAS NA ASA SUL- 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa n°®
PLANO PILOTO . 0037/2017).
AREA URBANIZADA
M2)
Quantidade 34 » Até 2017: Executados 58% - concluidas calgadas na SQS
109 e passeios da SQS 107, rampas (8unid.), piso
podotitil (27m?), passeios da SQS 108 em fase de
finalizagdo, iniciados passeios da SQS 307. 2018:
Executados 71% dos servicos - finaliza¢do de passeios na
SQS 108 e continuacdo da execucdo dos passeios na SQS
307, sem realizacdo no periodo. CT.: 007/2016 (VT) -
Proc.: 110.000.106/2015.
15.782.6216.3054 F|B -3.333| 0 0 0
CONSTRUCAO DE TUNEL A 3.575.855 3.565.856/100 0 0
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 225
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Valor em (R$ 1,00)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
Meta (LOA) B/A D/B i
(B) ©) (D) Etapas Realizadas - M G
15.782.6216.3054.0002 B -3.333] 0 0 0 0
CONSTRUCAO DE TUNEL-RODOVIARIO NA A 3.575.855 3.565.856/100 0 0] 0 |"0039 - Construir tinel sob a Avenida Central de Taguatinga,
AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA com reforma vidria e urbanizac¢io de superficie da Avenida e
do viaduto da Samdu (procedente da etapa n® 0038/2017).
TUNEL CONSTRUIDO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Até 2017: Elaboragdo de projetos interrompida com 20%
executado. 2018: Sem realizag@o no periodo. CT.: 004/2016
(JF) - Proc.: 110.000.255/2013.
15.782.6216.3087 F|B 50.000| 50 0 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE A 100.000 50.000| 50 0 0 0
15.782.6216.3087.0001 B 50.000| 50 0 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--| |A 100.000 50.000| 50 0 0/ 0 |"0040 - Construir calgadas com acessibilidade em
DISTRITO FEDERAL estacionamentos do Parque da Cidade, para interligagdo com
a pista de caminhada, em Brasilia (procedente da etapa n°
0039/2017).
OBRA REALIZADA
M2)
Quantidade 100 » Até 2017: Executados 99,5% dos servigos - execugédo de
rampas (15unid.), grama (818,44m?), passeios
(2.046,09m?), passarela (1unid.), fradinhos (30unid.) e
placas de sinalizacdo (9m?). 2018: Executados 100% dos
servigos - instalacdes de placas finalizadas. CT.: 023/2016
(VT) - Proc.: 110.000.209/2016.
15.782.6216.3119 F|B 3.363.036| 3 419.309 511.772) O
IMPLANTACAO DO CORREDOR DE A 128.653.436 132.841.226(103 2.844.062 936.523| 1
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 226
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Valor em (R$ 1,00)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
15.782.6216.3119.0004 B 3.363.036| 3 419.309 511.772) O
IMPLANTACAO DO CORREDOR DE A 128.653.436 132.841.226(103 2.844.062 936.523| 1 |*0041 - Construir Via de Liga¢do da Av. Hélio Prates a Av.
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilandia -
(LINHA VERDE)-- REGIAO OESTE Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde
(procedente da etapa n° 0040/2017).
CORREDOR IMPLANTADO
(KM)
Quantidade 14 » Até 2017: Executados 34% - drenagem (340m), exec. de
sub-leito, sub-base, base e parte da capa asféltica. 2018:
Executados 75% dos servigos - redes (2.607m) e capa
asfaltica (15.404m?), sem realizacdo no periodo. CT.:
022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.
> 0042 - Alargar o viaduto da interse¢do da EPTG (DF-085) 3
com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de
Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga
(procedente da etapa n° 0041/2017).
» 2017: Executados 22% dos servigos - infraestrutura em
estaca raiz finalizada, avangos na execucdo de infraestrutura
blocos e das mesoestruturas. 2018: Executados 27% dos
servigos - infraestrutura blocos e mesoestruturas
finalizadas, remoc¢ao de entulho e impermeabilizacido dos
pilares, sem realizac¢@o no periodo. CT.: 001/2017 (AC) -
Proc.: 110.000.053/2015.
15.812.6206.1745 F|B 107.150| 1 0 0 0
CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES A 15.461.332 598.504| 4 474.601 00
15.812.6206.1745.4747 B 107.052| 1 0 0 0
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 227
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL
3° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) B/A (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G
CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES- A 14.511.332 582.947| 4 474.601 0/ 0 |"0047 - Executar campo de futebol de grama sintética, na
CAMEOS DE FUTEBOL DE GRAMA QNM 13, Lote A - Centro de Ensino Médio 03, em
SINTETICA-DISTRITO FEDERAL Ceilandia.
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUIDA
M2)
Quantidade 16695 » Executados 8% dos servigos: finalizadas instalagdes de
canteiro de obras e terraplenagem, inicio da execugdo de
mureta em concreto. CT.: 005/2017 (AC) - Proc.:
110.000.027/2016.
15.812.6206.3596 F|B 49.373| 3 0 0 0
IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA A 1.522.734 656.794| 43 0 0 0
ESPORTIVA
15.812.6206.3596.8531 B 16.667| 33 0 0 0
IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA A 51.000 438.064|859 0 0] 0 |"0043 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano
ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA Piloto (procedente da etapa n® 0042/2017).
PLANALTO- PLANO PILOTO .
PROJETO IMPLANTADO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Até 2017: Executados 94% dos servigos - Pista de Cooper
em fase de finalizagdo (8.366m?). 2018: Iniciada corregdo
dos servigos com a demolicdo de calgadas (637m?), meios-
fios (10m) e corddo de concreto (474m), sem realizagdo no
periodo. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.
15.812.6219.1606 F|B 413.636|398 603.138 109.381| 2
CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E A 104.000 4.889.589| 0 2.603.138 109.381| 2
CULTURA
15.812.6219.1606.0002 B 7.499| 14 603.138 109.381| 3
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 228
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

3° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) B/A (©) (D) D/B Etapas Realizadas - W G
CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E A 52.000 3.157.276| O 2.603.138 109.381| 3 |’ 0044 - Executar obra remanescente da Praca da Juventude,
CULTURA—PRAC/} DA JUVENTUDE NA QNN situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilandia (Procedente da
13 LOTE B- CEILANDIA Etapa n° 0043/2017).

PROJETO IMPLANTADO

(UNIDADE)

Quantidade 1 » Executados 45% dos servigos - constru¢des em andamento:
quadra de voley, campo de futebol society, gindsio,
vestidrios, teatro de arena e prédio administrativo. CT.:
002/2018 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.

15.812.6219.1606.0004 B 406.137|781 0 00

CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E A 52.000 1.732.313| 0 0 0/ 0 |"0045 - Construir Praga da Juventude na Quadra 23 do Itapod
CULTURA-PRACA DA JUVENTUDE NA (procedente da etapa n® 0044/2017).

QUADRA 203- ITAPOA

PROJETO IMPLANTADO

(UNIDADE)

Quantidade 1 » Até 2017: Executados 53% (4rea total estim.4.470m?2),
concluidos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias
edificagdes (administr.+vestidrios), telhado
vestidrios(150m?), contrapiso quadra/pista de caminhada,
terraplen., fund./formas/armagao tétem e cx. d'dgua,
instal.parcial fund./estrutura metdlica telhado(7.723kg) e
alambrado (1.134m2) - CT.: 006/2014 rescindido conf.

DODF n° 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realiza¢éo no
periodo. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.

28.846.0001.9050 F|B 868.800| 30 465.342 465.342| 23

RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E A 2.896.000 2.027.200| 70 899.236 899.236| 44

RESTITUICOES

28.846.0001.9050.0073 B 868.800| 30 465.342 465.342| 23

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 229
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

i 3° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
RESSARCIMENTOS, INDEN IZACOES E A 2.896.000 2.027.200| 70 899.236 899.236| 44 |* 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisi¢do de
RESTITUICOES-SECRETARIA DE ESTADO servidores.
DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
» Ressarcimentos efetuados: [Fev. 4 ;Mar. 1 ;Abr. 2 ;Mai. 7
;Jun. 5 ;] Processo SEI n° 00110-00000242/2018-57; 00110+
00000272/2018-63; 00110-00000260/2018-39 € 00110-
00000369/2018-76, 00000-0112000190/2018-00.
> 0006 - Pagar indenizagdes/restitui¢des. 99
» Indenizagdes de transporte a servidores pagos,
Indenizacgdes de diferenca de férias vencidas/indenizadas e
diferenga de 1/3 férias a servidores pagos: [Jan. 5 ;Fev. 7
;Mar. 5 ;Abr. 16 ;Mai. 9 ;Jun. 4 ;]. Processo SEI n° 00110-
00000184/2018-61 e outros.
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservagdo de Patrimonio Emitido em: 25/07/2018 10:02:21 230
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
3° Bimestre de 2018

Demonstrativo Orcamentario/Financeiro por Grupo de Despesa

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS Valores em R$ 1,00
Liquidado
- Despesas Correntes Despesas de Capital
Programa de E|P| Dotagéo P P P
Trabalho S|O|  Inicial | Autorizado | % |Empenhado | g, Total % | Pessoale | Juros Enc. Outras | Investimento| Inversio | Amortizacd
F|S B/A C/B D/B| Enc. Sociais|  Divida Desp. Financeira | Divida
A B C D E F G H I J

4 B 5.018.078 30 3.504.396 30 3.478.617 30 3.313.176 0 165.441 0 0 0
ADMINISTRACAO. A 16.766.572 11.769.946| 70 9.585.118 81 9.369.368 80 8.902.461 0 466.907 0 0 0
122 B 5.014.781 30 3.504.396 30 3.472.617 30 3.313.176 0 159.441 0 0 0
ADMINISTRACAO GERAL. A 16.713.160 11.707.379| 70 9.572.637 82 9.356.888 80 8.902.461 0 454.426 0 0 0
6001 B 5.014.781 30 3.504.396 30 3.472.617 30 3.313.176 0 159.441 0 0 0
GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO A 16.713.160 11.707.379| 70 9.572.637 82 9.356.888 80 8.902.461 0 454.426 0 0 0
[ESTADO - DESENVOLVIMENTO
8502 F|B 4.699.548 30 3.313.208 30 3.313.176 30 3.313.176 0 0 0 0 0
ADMINISTRACAO DE PESSOAL A 15.665.160 10.965.612| 70 9.076.520 83 8.902.461 81 8.902.461 0 0 0 0 0

4.122.6001.8502.0092 B 4.699.548 30 3.313.208 30 3.313.176 30 3.313.176 0 0 0 0 0
ADMINISTRACAO DE PESSOAL-SECRETARIA A 15.665.160 10.965.612| 70 9.076.520 83 8.902.461 81 8.902.461 0 0 0 0 0
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
8504 F|B 210.600, 30 115.708 24 115.708 24 0 0 115.708 0 0 0
CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES A 702.000 491.400, 70 331.011 67 331.011 67 0 0 331.011 0 0 0

4.122.6001.8504.7003 B 210.600, 30 115.708 24 115.708 24 0 0 115.708 0 0 0
CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES- | |A 702.000 491.400, 70 331011 67 331011 67 0 0 331.011 0 0 0
SECRETARIA DE ESTADO DE )
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
8517 F|B 104.633 30 75.479 30 43.733 17 0 0 43.733 0 0
MANUTENCAO DE SERVICOS A 346.000 250.367 72 165.107 66 123.415 49 0 0 123.415 0 0
ADMINISTRATIVOS GERAIS

4.122.6001.8517.0091 B 104.633 30 75.479 30 43.733 17 0 0 43.733 0 0
MANUTENCAO DE SERVICOS 346.000 250.367 72 165.107 66 123.415 49 0 0 123.415 0 0
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE
[ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
126 B 9.833 33 0 0 6.000 10 0 0 6.000 0 0 0
TECNOLOGIA DA INFORMACAO. A 30.000 61.167| 204 12.480 20 12.480 20 0 0 12.480 0 0 0
6001 B 9.833 33 0 0 6.000 10 0 0 6.000 0 0 0
GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO A 30.000 61.167| 204 12.480 20 12.480 20 0 0 12.480 0 0 0
[ESTADO - DESENVOLVIMENTO
2557 F|B 1.500 30 0 0 6.000 11 0 0 6.000 0 0 0
GESTAO DA INFORMACAO E DOS SISTEMAS A 5.000 52.800 0 12.480 24 12.480 24 0 0 12.480 0 0
DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO

4.126.6001.2557.2570 B 1.500, 30 0 0 6.000 11 0 0 6.000 0 0 0
(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservagdo de patrimdnio Emitido em: 25/07/2018 10:16:04 104



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
3° Bimestre de 2018

Demonstrativo Orcamentario/Financeiro por Grupo de Despesa

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS Valores em R$ 1,00
Liquidado
- Despesas Correntes Despesas de Capital
Programa de E|P| Dotagéo P P P
Trabalho S|O|  Inicial | Autorizado | % |Empenhado | ¢ Total % | Pessoale | Juros Enc. Outras | Investimento| Inversio | Amortizagd
E|S B/A C/B D/B| Enc. Sociais|  Divida Desp. Financeira | Divida
A B C D E F G H I J
GESTAO DA INFORMACAO E DOS SISTEMAS A 5.000 52.800 0 12.480 24 12.480 24 0 0 12.480 0 0 0
DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-
SECRETARIA DE ESTADO DE )
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
15 B 85.947.236 9 120.558.662 13 53.156.984 6 0 0 30.209.889 22.947.094 0 0
URBANISMO. A 905.026.149 925.123.490, 102 403.392.483 44 96.509.068 10 0 0 58.479.951 38.029.118 0 0
1S1 B 7.499.605 2 45.203.943 9 22.293.089 4 0 0 0 22.293.089 0 0
INFRA-ESTRUTURA URBANA A 459.395.493 498.570.128 109 244.312.957 49 36.950.361 7 0 0 0 36.950.361 0 0
6210 B 4.114.652 1 45.183.631 9 22.293.089 5 0 0 0 22.293.089 0 0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE A 442.875.224 477.005.360, 108 244.014.108 51 36.950.361 8 0 0 0 36.950.361 0 0
SOCIOAMBIENTAL
3023 F|B 15.015.138 5 42.723.106 13 13.441.669 4 0 0 0 13.441.669 0 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 296.995.857 330.116.389 111 176.103.908 53 18.569.714 6 0 0 18.569.714 0
CRESCIMENTO - PAC
15.451.6210.3023.0073 B 15.000.000, 115 12.895.426 46 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 13.044.505 28.044.505| 215 16.221.289 58 58.381 0 0 0 0 58.381 0
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYAO-
DISTRITO FEDERAL
15.451.6210.3023.0075 B 1.231.805 65 731.731 8 499.386 6 0 0 499.386 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 1.908.272 8.626.467| 452 2.794.507 32 858.318 10 0 0 0 858.318 0 0
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA
MARIA
15.451.6210.3023.0076 B 1.616.667 0 433.174 9 123.293 3 0 0 0 123.293 0 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 57.000 4.740.333 0 2.019.495 43 247.014 5 0 0 247.014 0
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL BURITIS-
SOBRADINHO II
15.451.6210.3023.0077 B -2.833.333 -1 28.662.775 10 12.818.990 4 0 0 0 12.818.990 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO A 281.986.080 288.705.083] 102 155.068.617 54 17.406.001 6 0 0 0 17.406.001 0
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES
3058 F|B 33.333 0 2.377.306 2 8.851.420 7 0 0 0 8.851.420 0
[EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO - 118.624.575 123.763.015| 104 67.826.980 55 18.380.647 15 0 0 0 18.380.647 0
PRO-MORADIA
(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservagdo de patrimdnio Emitido em: 25/07/2018 10:16:04 105



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orcamentario/Financeiro por Grupo de Despesa

3° Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS Valores em R$ 1,00
Liquidado
- Despesas Correntes Despesas de Capital
Programa de E|P| Dotagéo P P P
Trabalho S|O|  Inicial | Autorizado | % |Empenhado | g, Total % | Pessoale | Juros Enc. Outras | Investimento| Inversio | Amortizacd
F|S B/A C/B D/B| Enc. Sociais|  Divida Desp. Financeira | Divida
A B C D E F G H I J
15.451.6210.3058.0003 B 33334 0 2.377.306] 2 8.851.420] 8 0 0 0 8.851.420 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO - A 108.884.564 114.090.955/ 105 67.826.980 59 18.380.647| 16 0 0 0 18.380.647 0
PRO-MORADIA-CONDOMINIO SOL
NASCENTE- CEILANDIA
752 B 67.213.148) 29 74332272 36 30.242.742| 15 0 0 30.209.889 32.852 0 0
ENERGIA ELETRICA Al 232.811.179]  203.821.965 88 152.786.725| 75 58.512.803| 29 0 0 58.479.951 32.852 0 0
6210 B 66.929.848| 29 74.332.272| 37 30.242.742| 15 0 0 30.209.889 32.852 0 0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE Al 231.811.179]  203.214.665 88 152.786.725| 75 58.512.803| 29 0 0 58.479.951 32.852 0 0
SOCIOAMBIENTAL
1836 F|B 7734994 22 2200.000, 8 32852 0 0 0 0 32.852 0 0
AMPLIACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO A 34.395.000 26.660.006| 78 15.714.000| 59 32852 0 0 0 32.852 0
PUBLICA
15.752.6210.1836.0023 B 7734994 22 2.200.000 8 32852 0 0 0 32.852 0
AMPLIACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO A 34.395.000 26.660.006| 78 15.714.000| 59 32.852 0 0 0 32.852 0
PUBLICA--DISTRITO FEDERAL
8507 F|B 59.194.854) 30 72132272 41 30.209.889| 17 0 0 30.209.889 0 0
MANUTENCAO DO SISTEMA DE 197.316.179 176.521.325 89 137.072.725| 78 58.479.951| 33 0 0 58.479.951 0 0
[LUMINACAO PUBLICA
15.752.6210.8507.6471 B 59.194.854) 30 72132272 41 30.209.889| 17 0 0 30.209.889 0 0
MANUTENCAO DO SISTEMA DE A 197.316.179 176.521.325| 89 137.072.725| 78 58.479.951| 33 0 0 58.479.951 0 0
ILUMINACAO PUBLICA-REGIOES
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL
782 B 4466371 3 419309 0 511772 0 0 0 0 511.772 0 0
TRANSPORTE RODOVIARIO A 132.840.291 142.450.416/ 107 3.215.062| 2 936.523 1 0 0 0 936.523 0 0
6216 B 4.466.371) 3 419309 0 511772 0 0 0 0 511.772 0 0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTAVEL A 132.840.291 142.450.416/ 107 3.215.062] 2 936.523 0 0 0 936.523 0 0
3119 F|B 3.363.036) 3 419309 0 511772 0 0 0 0 511.772 0 0
IMPLANTACAO DO CORREDOR DE A 128.653.436 132.841.226| 103 2.844.062| 2 936.523 1 0 0 0 936.523 0 0
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE
(LINHA VERDE)
15.782.6216.3119.0004 B 3.363.036| 3 419.309 511772 0 0 511.772 0
IMPLANTACAO DO CORREDOR DE A 128.653.436 132.841.226| 103 2.844.062 936.523 1 0 0 936.523 0
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE
(LINHA VERDE)-- REGIAO OESTE
812 B 2.419.034 10 603.138 3 109.381 1 0 0 109.381 0
DESPORTO COMUNITARIO 25.037.360 18.669.390| 75 3.077.739| 16 109.381 1 0 0 109.381 0
5219 B 413.636) 398 603.138| 12 109.381 2 0 0 0 109.381 0 0
(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservagdo de patrimdnio Emitido em: 25/07/2018 10:16:04 106



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
3° Bimestre de 2018

Demonstrativo Orcamentario/Financeiro por Grupo de Despesa

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS Valores em R$ 1,00
Liquidado
- Despesas Correntes Despesas de Capital
Programa de E|P| Dotagéo P P P
Trabalho S|O|  Inicial | Autorizado | % |Empenhado | g, Total % | Pessoale | Juros Enc. Outras | Investimento| Inversio | Amortizacd
F|S B/A C/B D/B| Enc. Sociais|  Divida Desp. Financeira | Divida
A B C D E F G H I J
CAPITAL CULTURAL 104.000 4.889.589 0 2.603.138 53 109.381 2 0 0 0 109.381 0 0
1606 F|B 413.636] 398 603.138 12 109.381 2 0 0 109.381 0
CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E 104.000 4.889.589 0 2.603.138 53 109.381 2 0 0 0 109.381 0 0
CULTURA
15.812.6219.1606.0002 B 7.499 14 603.138 19 109.381 3 0 0 109.381 0
CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E A 52.000 3.157.276) 0 2.603.138 82 109.381 3 0 0 109.381 0
CULTURA-PRACA DA JUVENTUDE NA QNN
13 LOTE B- CEILANDIA
D8 B 996.995 30 465.342 20 465.342 20 451.917 0 13.425 0 0 0
[ENCARGOS ESPECIAIS. A 3.323.316 2.326.321 70 899.236 39 899.236 39 856.572 0 42.664 0 0 0
846 B 996.995 30 465.342 20 465.342 20 451.917 0 13.425 0 0 0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS A 3.323.316 2.326.321 70 899.236 39 899.236 39 856.572 0 42.664 0 0 0
001 B 996.995 30 465.342 20 465.342 20 451.917 0 13.425 0 0 0
PROGRAMA PARA OPERACAO ESPECIAL A 3.323.316 2.326.321 70 899.236 39 899.236 39 856.572 0 42.664 0 0 0
0050 F|B 868.800, 30 465.342 23 465.342 23 451.917 0 13.425 0 0 0
RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E A 2.896.000 2.027.200, 70 899.236 44 899.236 44 856.572 0 42.664 0 0 0
RESTITUICOES
28.846.0001.9050.0073 B 868.800, 30 465.342 23 465.342 23 451.917 0 13.425 0 0 0
RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E A 2.896.000 2.027.200 70 899.236 44 899.236 44 856.572 0 42.664 0 0
RESTITUICOES-SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
[Total da Unidade F|B 91.965.309 10 124.528.399 13 57.100.943 6 3.765.093 0 30.388.756 22.947.094 0 0
2101 - SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
A 958.726.060 970.026.765| 101 413.876.837 43 106.777.673 11 9.759.033 0 58.989.522 38.029.118 0 0
T| A 958.726.060 970.026.765| 101 413.876.837 43 106.777.673 11 9.759.033 0 58.989.522 38.029.118 0 0
(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservagdo de patrimdnio Emitido em: 25/07/2018 10:16:04 107



