
 
DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL 
 
 

PORTARIA Nº 259, DE 28 DE MAIO DE 2018 
 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais 
e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 80 e o inciso VI do art. 90, da Lei nº. 5.950, 
de 02/08/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2018 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
resolve: 
 

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 2º bimestre de 2018, pelas Unidades 
Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.060, de 29/12/2017, Lei Orçamentária Anual - LOA/2018. 
 
Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo 
Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2018 e no Sistema 
de Acompanhamento Governamental - SAG/2018, ambos integrantes do Sistema SIGGO. 
 
Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. 
 
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

RENATO JORGE BROWN RIBEIRO 

 

Publicada no DODF, Edição nº 102, terça-feira, de 29 de maio de 2018, pág.: 4  
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MENTO E GESTÃO 
 

O FÍSICO-

E TRABALHO 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

2º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

.... 

22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

04.122.6001.8502 0 2.889.096 2.889.096F B 0 46

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 15.665.160 6.266.064 5.763.312 5.589.285A 40 89

04.122.6001.8502.0092 0 2.889.096 2.889.096B 0 46

0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Serviços Públicos.

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-
SECRETARIA  DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-
DISTRITO FEDERAL

15.665.160 6.266.064 5.763.312 5.589.285A 40 89 99

SERVIDOR REMUNERADO
(UNIDADE)

Quantidade 190 Servidores ativos remunerados: jan: 171; fev: 171; mar: 
170; abr: 187. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61, 
00110-00000399/2018-82, 00110-00000676/2018-57, 
00110-00000934/2018-03.



04.122.6001.8504 0 110.550 110.550F B 0 39

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 702.000 280.800 215.303 215.303A 40 77

04.122.6001.8504.7003 0 110.550 110.550B 0 39

0002 - Conceder benefícios à Servidores da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-
SECRETARIA  DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-
DISTRITO FEDERAL

702.000 280.800 215.303 215.303A 40 77 99

BENEFÍCIO CONCEDIDO
(UNIDADE)

Quantidade 190 Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio 
alimentação e auxílio creche. jan: 148; fev: 151; mar: 153; 
abr: 164. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61 e 



( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

2º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

.... 

22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

00110-00000399/2018-82, 00110-00000676/2018-57, 
00110-00000934/2018-03.

04.122.6001.8517 12.000 53.711 58.002F B 3 40

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS

346.000 145.733 89.627 79.682A 42 55

04.122.6001.8517.0091 12.000 53.711 58.002B 3 40

0003 - Manter os serviços administrativos gerais da 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA  
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL

346.000 145.733 89.627 79.682A 42 55 99

UNIDADE MANTIDA
(UNIDADE)

Quantidade 1 Órgão mantido: Processo SEI nº 00110-00003492/2017-68, 
110.000.274/2012, 110.000.319/2014, 00112-
00008028/2018-92, 00112-00007975/2018-66 e outros.



04.126.6001.2557 38.000 12.480 6.480F B 760 13

GESTÃO DA INFORMAÇÃO  E DOS 
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

5.000 51.300 12.480 6.480A 0 13

04.126.6001.2557.2570 38.000 12.480 6.480B 760 13

0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Serviços Públicos.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO  E DOS 
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO-SECRETARIA  DE ESTADO 
DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL

5.000 51.300 12.480 6.480A 0 13 99

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

2º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

.... 

22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

AÇÃO IMPLEMENTADA
(UNIDADE)

Quantidade 1 Aquisição de cartuchos de toner e tinta de impressora. 
Processo nº 00110-0000000189/2018-94 e 00110-
0000000730/2018-64.



15.451.6207.1302 -282.491 278.537 0F B -18 0

CONSTRUÇÃO DE FEIRAS 1.534.182 1.731.203 278.537 0A 113 0

15.451.6207.1302.5748 1.198.209 278.537 0B 0 0

0007 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor 
Central, Área Especial 04, no SCIA (procedente da etapa nº 
0005/2017).

CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA 
PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR 
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO

52.000 1.730.709 278.537 0A 0 0 25

FEIRA CONSTRUÍDA
(M2)

Quantidade 50 Até 2017: Executados 95% dos serviços - finalizadas instal. 
hidrossanitárias e eletroeletrônicas, combate a incêndios e 
arquitetura de elem. urbanísticos em fase de finalização. 
2018: Limpeza da obra e serviço de instalação de plaquetas, 
ritmo lento. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.



15.451.6210.1110 2.819.264 0 0F B 10 0

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 26.883.792 33.954.577 0 0A 126 0

15.451.6210.1110.0147 2.819.264 0 0B 72 0

0008 - Remanejar rede de águas pluviais existente no SEPN 
Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5, no Plano Piloto 
(procedente da etapa nº 0007/2017).

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--
DISTRITO FEDERAL

3.908.211 11.060.520 0 0A 283 0 1

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

2º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

.... 

22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

ÁREA URBANIZADA
(M2)

Quantidade 24580 2017: Executados 80% dos serviços, finalizado drenagem 
em tubo (75m) e túnel (75m). 2018: Executados 100% dos 
serviços, conf. documento SEI nº 8081782. (crédito 
descentr. - Port. Conj. nº 02, de 20/02/17-DODF nº 37, de 
21/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 559/2016-NOVACAP - 
Proc.: 112.004.652/2015.



15.451.6210.3023 9.885.670 105.530.812 4.426.925F B 3 1

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC

296.995.857 315.101.251 133.380.803 5.128.045A 106 2

15.451.6210.3023.0073 0 0 58.381B 0 0

0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. 
Agrícola  Águas Claras, Chácaras 30 a 36, até a Col. Agrícola 
Bernardo Sayão, Chácaras 4 a 13, no DF (procedente da 
etapa nº 0009/2017).

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-
DISTRITO FEDERAL

13.044.505 13.044.505 3.325.863 58.381A 100 0 99

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Executados 5% dos serviços - implantação de 
canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 
2018: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 
(SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.



0010 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no 
Setor Habitacional Bernardo Sayão -  Trecho da Col. 
Agrícola  Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF 
(procedente da etapa nº 0050/2017).

99

2017: Executados 1,71% dos serviços - rede de drenagem 

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

2º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

.... 

22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

(2.935m); área urbanizada (2.550m²). 2018: Executados 
2,20% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 
18, limpeza (287m²), escavações (134m³), rachão (64m³) e 
gabião (126m²); área urbanizada (3.281m²). Lote 03-CT.: 
004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.

15.451.6210.3023.0075 0 300.000 358.932B 0 5

0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em 
Santa Maria (procedente da etapa nº 0010/2017).

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- 
SANTA MARIA

1.908.272 7.394.663 2.062.777 358.932A 388 5 13

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Executados 85% dos serviços - implantação de 
redes (2.937m), terraplenagem (35.963m²), asfalto 
(19.465m²), passeios e rampas (6.520m²) e meios-fios 
(5.973m). 2018: Executados 90% dos serviços - 
terraplenagem (47.351m²) e asfalto (44.465m²), sem 
realização no período. Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 
110.000.321/2015.



0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em 
Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2017).

13

Até 2017: Executados 86% dos serviços: redes (3.286m), 
escavações (17.501m³), base para pavimentação com brita 
(5.495m³), asfalto (30.900m²) e meios-fios (9.100m). 2018: 
Executados 90% dos serviços - base para pavim. com brita 
(5.770m³), asfalto (32.100m²) e meios-fios (9.600m), não 
houve medição no período. Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - 
Proc.: 110.000.321/2015.



0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em 

13

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

2º Bimestre de 2018

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

.... 

22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2017).

Até 2017: Executados 39% dos serviços: redes (1.838m). 
2018: Executados 50% dos serviços - redes (1.888m) e 
terraplenagem (4.000m²), sem realização no período. Lote 
04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.



0014 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em 
Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2017).

13

Até 2017: Executados 70% dos serviços: escavações 
(25.767m³ e 11.149m³), redes (2.482m), asfalto 
(16.569m²), passeios e rampas (823m²) e meios-fios 
(1.895m). 2018: Executados 74% dos serviços - escavações 
(26.854m³), redes (2.742m) e asfalto (25.169m²), não 
houve medição no período. Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - 
Proc.: 110.000.321/2015.



0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em 
Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2017).

13

Até 2017: Executados 72% dos serviços - drenagem 
(148m), escavações (3.409m³), gabião (1.170m²), base para 
pavimentação com brita (5.483m³) e aterro (9.800m³). 
2018: Executados 85% dos serviços - drenagem (224m), 
escavações (9.717m³) e gabião (1.297m²), não houve 
medição no período. Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.: 
110.000.321/2015.



15.451.6210.3023.0076 0 1.579.321 123.721B 0 4

0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, 
dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 
1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II 

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 57.000 3.123.667 1.586.321 123.721A 0 4 26

( * ) Prioridade da LDO  ( * * ) Projeto em andamento  ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

.... 

22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

(procedente da etapa nº 0016/2017).

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Executados 98% dos serviços - escavações 
(45.853m³), drenagem (193m), contenção dos taludes 
(37m²) e gramado (6.850m²). 2018: Sem realização no 
período. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 
110.000.207/2014.



0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 1 e Quadra 2 
Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 
0017/2017).

26

Até 2017: Executados 83,63% dos serviços - locação 
água/esgoto (2.560m), terraplenagem (7.316m²), 
intertravados (10.157m²), passeios (6.961m²), drenagem 
(2.666m), meios-fios (4.012m) e cordão de concreto 
(1.588m). 2018: Sem realização no período. Lote 01-CT.: 
003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.



0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 4 Conj. A, C, E, 
G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II 
(procedente da etapa nº 0019/2017).

26

Até 2017 executados 89,2% - rede de drenagem (2.029m), 
terraplenagem (10.601m²), asfalto (7.269m²), intertravado 
(9.807m²), passeios (6.316m²), meios-fios (4.114m) e 
cordão de concreto (1.322m). 2018: Sem realização no 
período. Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 
110.000.207/2014.



0019 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, 
dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, 
no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II 
(procedente da etapa nº 0020/2017).

26
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22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

2017: Executados 85,20% dos serviços: pavimentação 
(9.470m²), escavação da lagoa (10.864m³); fornecimento de 
tela de aço (432kg e 7.269kg) e barra de aço (5.007kg), 
concreto (89m³) e gabião (1.065m²). 2018: Executados 95% 
dos serviços - gramado (1.030m²), concreto (131m³) e 
gabião (1.213m²), sem realização no período. Lote 06-CT.: 
011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.



0020 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, 
dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Setor 
Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da 
etapa nº 0021/2017).

26

2017: Executados 87% dos serviços: terraplenagem 
(18.671m²), escavação da lagoa (27.501m³), fornecimento 
de tela de aço (407kg e 9.509kg) e barra de aço (6.073kg), 
concreto (124m³) e gabião (1.072m²). 2018: Executados 
95% dos serviços - gramado (2.500m²), concreto (174m³) e 
gabião (1.207m²), sem realização no período. Lote 07-CT.: 
012/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.



15.451.6210.3023.0077 9.885.670 103.651.491 3.885.891B 4 1

0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na 
DF-087 (procedente da etapa nº 0022/2017).

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES

281.986.080 291.538.417 126.405.842 4.587.011A 103 2 30

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Executados 27,5% - dissipadores (2unid.), redes 
(3.790m), terraplenagem (20.403m²) e pavimentação 
(22.157m²). 2018: Executados 27,6% dos serviços - 
pavimentação (23.157m²). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - 
Proc.: 110.000.206/2014.



0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 30
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P 
O
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Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 
frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0023/2017).

Até 2017: Executados 15,74% - dissipadores (5unid.), 
pavim. asfáltica (18.063m²), redes (6.213m). 2018: 
Executados 18,18% dos serviços - redes (7.395m) e 
dissipadores (6unid.). Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 
110.000.206/2014. (Obs.: correção da descrição dos 
serviços - de drenagem para redes).



0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. 
Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola 
Vicente Pires (procedente da etapa nº 0024/2017).

30

Até 2017: Execução de 14,81%, escavação parcial da lagoa 
de detenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m), 
redes (4.000m) e dissipadores (2unid.). 2018: Executados 
15% dos serviços - escavações (26.535m³). Lote 01-CT.: 
008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.



0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. 
Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 
(procedente da etapa nº 0025/2017).

30

Até 2017: Executados 5,78% dos serviços - canteiro e 
mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza 
da bacia/lagoa nº 42, implantação parcial de drenagem 
(354m), escavações e terraplenagem (5.914m²), dissipador 
(1unid.) e asfalto (1.787m²). 2018: Sem realização no 
período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 
110.000.206/2014.



0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. 

30
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R 
E 
G

Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa 
nº 0026/2017).

Até 2017: Executados 36% dos serviços - dissipadores 
(12unid.) e lançamentos (7unid.), escavações (36.300m³), 
redes (8.400m), asfalto (28.000m²) e gramado (2.900m²). 
2018: Executados 40% dos serviços - terraplenagem de 
lagoas (2.500m²), redes (8.750m), asfalto (38.000m²), 
rampas e passeios (17.000m²) e gramado (6.900m²). Lote 
03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.



0026 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 
Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0027/2017).

30

Até 2017: Executados 3% dos serviços: pav. asfaltica 
(4.698m²), redes (1.283m). 2018: Sem realização no 
período. Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 
110.000.206/2014.



0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 
(procedente da etapa nº 0028/2017).

30

2017: Executados 4,78% dos serviços: redes (2.066m), 
terraplenagem (8.055m²), asfalto (6.487m²) e dissipadores 
(4unid). 2018: Executados 12,72% dos serviços - 
terraplenagem (9.805m²), asfalto (8.153m²) e redes 
(2.472m), ritmo lento. Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - 
Proc.: 110.000.206/2014.



0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da 
Rua 8 (procedente da etapa nº 0029/2017).

30
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Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

2017: Executados 11,60% dos serviços: redes (5.529m), 
terraplenagem (35.489m²), pavimentação (11.620m²), 
passeios (23.337m²) e dissipador (1unid.). 2018: 
Executados 13,19% dos serviços - pavimentação 
(11.810m²), escavações (9.615m³) e redes (6.274m) . Lote 
05-CT.: 019/2016 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.



0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A, 
5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0030/2017).

30

2017: Executados 9% dos serviços: redes (3.166m), 
escavações (27.000m³) e drenagem (10.000m). 2018: 
Executados 15% dos serviços - terraplenagem de lagoas 
(3.000m²), escavações (34.000m³) e redes (3.666m). Lote 
09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.



0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente 
Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 
10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0031/2017).

30

2017: Executados 7% dos serviços: implantação de redes 
(4.007m) e escavações (31.000m³). 2018: Executados 12% 
dos serviços - redes (6.507m) e escavações (32.000m³). 
Lote 10-CT.: 021/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.



15.451.6210.3058 5.239.725 54.649.674 9.008.460F B 4 7

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - 
PRÓ-MORADIA

118.624.575 123.729.681 65.449.674 9.529.227A 104 8

15.451.6210.3058.0003 5.239.725 54.649.674 9.008.460B 5 8
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0031 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e 
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 
1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2017).

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - 
PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL 
NASCENTE- CEILÂNDIA

108.884.564 114.057.622 65.449.674 9.529.227A 105 8 9

ÁREA URBANIZADA
(M2)

Quantidade 230877 Até 2017: Executados 92% dos serviços - dissipadores 
(2und.), drenagem (21.763m), terraplenagem (216.183m²), 
asfalto (78.107m²), intertravados (85.227m²), passeios 
(271m²) e redes (18.532m). 2018: Executados 97,85% dos 
serviços - terraplenagem (240.087m²), asfalto (94.911m²) e 
dissipadores (7und.). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 
112.005.057/2011.



0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e 
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 
2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2017).

9

Até 2017: Executados 48,65%, escavações de lagoas de 
detenção, dissipadores (2und.), redes (23.924m), asfalto 
(35.943m²) e intertravados (4.609m²). 2018: Executados 
55% dos serviços - asfalto (79.949m²), escavações 
(440.678m³) e redes (28.776m). CT.: 002/2015 (RC) - 
Proc.: 112.005.058/2011.



0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e 
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 
3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2017).

9

Até 2017 Executados 10,80% dos serviços - redes 
(7.171m). 2018: Executados 15% dos serviços - escavações 
(59.535m³) e redes (10.893m). CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 
112.001.153/2013.



15.752.6210.1836 7.460.012 2.114.000 0F B 22 0
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G

AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

34.395.000 18.925.012 13.514.000 0A 55 0

15.752.6210.1836.0023 7.460.012 2.114.000 0B 22 0

0034 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 
1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para 
melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF 
(procedente da etapa nº 0055/2017).

AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO 
FEDERAL

34.395.000 18.925.012 13.514.000 0A 55 0 99

LUMINÁRIA INSTALADA
(UNIDADE)

Quantidade 3409 2017: Total executado 107 Projetos. 2018: Executados 155 
Projetos - sendo 24 no período (19 da Etapa 1 e 5 da Etapa 
2). CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.



0035 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública 
no DF (procedente da etapa nº 0056/2017).

99

2017: Implantados 908 Pontos de Iluminação Pública-IP. 
2018: Implantados 1.264 Pontos de IP, sendo 334 no 
período e instaladas 392 luminárias, sendo 348 no período, 
em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.: 
110.000.040/2016.



0036 - Executar obra de Instalação de Iluminação Pública em 
diversos locais de Vicente Pires (procedente da etapa nº 
0057/2017).

30

2017: Instalações de: 37 postes, 70 braços pesados, 44 
braços longos, 158 lâmpadas, 160 luminárias, 21 pétalas, 
03 vãos de rede e 03 caixas de comando. Serviços custeados 
a conta de recursos do Crédito Descentralizado - Port.Conj. 
nº 01, de 14/02/17-DODF nº 34, de 16/02/17, e finalizados 
sem necessidade de nova descentralização. CT.: 003/2017-
RAXXX - Proc.: 366.000.035/2017.
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15.752.6210.8507 38.400.000 0 28.270.061F B 19 24

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

197.316.179 117.326.472 64.940.454 28.270.061A 59 24

15.752.6210.8507.6471 38.400.000 0 28.270.061B 19 24

0037 - Manter o Sistema de Iluminação Pública e fornecer 
energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL

197.316.179 117.326.472 64.940.454 28.270.061A 59 24 99

SISTEMA MANTIDO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): jan 296.396, 
fev 296.526, mar 296.655 e abr 296.924 - CT.: 021/2012 
(FN) - Proc.: 360.000.332/2011. Consumo (KWH): Jan 
39.669.869, fev 35.847.939, mar 39.705.127 e abr 
38.451.152 - CT.:002/2017 (FN) - Proc.: 
110.000.276/2016.



15.782.6216.1110 -1.000 371.000 0F B -2 0

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 51.000 916.667 371.000 0A 0 0

15.782.6216.1110.4450 -1.000 371.000 0B -2 0

0038 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 
109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 
0037/2017).

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-
MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- 
PLANO PILOTO .

51.000 916.667 371.000 0A 0 0 1

ÁREA URBANIZADA
(M2)

Quantidade 34 Até 2017: Executados 58% - concluídas calçadas na SQS 
109 e  passeios da SQS 107, rampas (8unid.), piso 
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G

podotátil (27m²), passeios da SQS 108 em fase de 
finalização, iniciados passeios da SQS 307. 2018: 
Executados 71% dos serviços - finalização de passeios na 
SQS 108 e continuação da execução dos passeios na SQS 
307. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.

15.782.6216.3054 0 0 0F B 0 0

CONSTRUÇÃO DE TÚNEL 3.575.855 3.569.188 0 0A 100 0

15.782.6216.3054.0002 0 0 0B 0 0

0039 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, 
com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e 
do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0038/2017).

CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA 
AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA

3.575.855 3.569.188 0 0A 100 0 3

TÚNEL CONSTRUÍDO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Elaboração de projetos interrompida com 20% 
executado. 2018: Sem realização no período. CT.: 004/2016 
(JF) - Proc.: 110.000.255/2013.



15.782.6216.3087 0 0 0F B 0 0

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE 100.000 0 0 0A 0 0

15.782.6216.3087.0001 0 0 0B 0 0

0040 - Construir calçadas com acessibilidade em 
estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com 
a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 
0039/2017).

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--
DISTRITO FEDERAL

100.000 0 0 0A 0 0 1

OBRA REALIZADA
(M2)
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R 
E 
G

Quantidade 100 Até 2017: Executados 99,5% dos serviços - execução de 
rampas (15unid.), grama (818,44m²), passeios 
(2.046,09m²), passarela (1unid.), fradinhos (30unid.) e 
placas de sinalização (9m²). 2018: Executados 100% dos 
serviços - instalações de placas finalizadas. CT.: 023/2016 
(VT) - Proc.: 110.000.209/2016.



15.782.6216.3119 924.753 424.752 424.752F B 1 0

IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE 
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE 
(LINHA VERDE)

128.653.436 129.478.189 2.424.752 424.752A 101 0

15.782.6216.3119.0004 924.753 424.752 424.752B 1 0

0041 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. 
Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - 
Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde 
(procedente da etapa nº 0040/2017).

IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE 
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE 
(LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE

128.653.436 129.478.189 2.424.752 424.752A 101 0 83

CORREDOR IMPLANTADO
(KM)

Quantidade 14 Até 2017: Executados 34% - drenagem (340m), exec. de 
sub-leito, sub-base, base e parte da capa asfáltica. 2018: 
Executados 75% dos serviços - redes (2.607m) e capa 
asfáltica (15.404m²). CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 
110.000.138/2015.



0042 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) 
com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de 
Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga 
(procedente da etapa nº 0041/2017).

3

2017: Executados 22% dos serviços -  infraestrutura em 
estaca raiz finalizada, avanços na execução de infraestrutura 
blocos e das mesoestruturas. 2018: Executados 27% dos 
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22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

serviços - infraestrutura blocos e mesoestruturas 
finalizadas, remoção de entulho e impermeabilização dos 
pilares. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.

15.812.6206.3596 -1.013.418 0 0F B -67 0

IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 
ESPORTIVA

1.522.734 607.421 0 0A 40 0

15.812.6206.3596.8531 403.730 0 0B 792 0

0043 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano 
Piloto (procedente da etapa nº 0042/2017).

IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 
ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA 
PLANALTO- PLANO PILOTO .

51.000 421.397 0 0A 826 0 1

PROJETO IMPLANTADO
(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper 
em fase de finalização (8.366m²). 2018: Iniciada correção 
dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-
fios (10m) e cordão de concreto (474m), sem realização no 
período. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.



15.812.6219.1606 1.357.854 0 0F B 0 0

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E 
CULTURA

104.000 4.475.953 2.000.000 0A 0 0

15.812.6219.1606.0004 598.660 0 0B 0 0

0045 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã 
(procedente da etapa nº 0044/2017).

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E 
CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA 
QUADRA 203- ITAPOÃ

52.000 1.326.176 0 0A 0 0 28

PROJETO IMPLANTADO
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22101  - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

(UNIDADE)

Quantidade 1 Até 2017: Executados 53% (área total estim.4.470m²), 
concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias 
edificações (administr.+vestiários), telhado 
vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, 
terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, 
instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e 
alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. 
DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realização no 
período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.



28.846.0001.9050 0 215.610 215.610F B 0 19

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES

2.896.000 1.158.400 433.894 433.894A 40 37

28.846.0001.9050.0073 0 215.610 215.610B 0 19

0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de 
servidores.

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES-SECRETARIA  DE ESTADO 
DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL

2.896.000 1.158.400 433.894 433.894A 40 37 99

Ressarcimentos efetuados: fev: 04; mar: 01; abr: 02. 
Processo SEI nº 00110-00000242/2018-57; 00110-
00000272/2018-63; 00110-00000260/2018-39 e 00110-
00000369/2018-76.



0006 - Pagar indenizações/restituições. 99

Indenizações de transporte a servidores pagos: jan: 05; fev: 
05; mar: 05; abr: 05. Processo SEI nº 00110-
00000184/2018-61 e 00110-00000399/2018-82. 00110-
00000676/2018-57, 00110-00000934/2018-03.
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E
S
F

Dotação
Inicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% 
D/B

Liquidado Etapas Previstas - 

P 
O
S

(B) (D)

% 
B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - 
Empenhado

(C)




Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo
R 
E 
G

Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e 
diferença de 1/3 férias a servidores pagos: fev: 02; abr: 11. 
Processo SEI nº 00110-00000399/2018-82, 00110-
00000934/2018-03.
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22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R$ 1,00
 

Programa de 
Trabalho

Dotação 
  Inicial Autorizado % 

B/A
% 

D/B

E
S
F

P 
O
S

Pessoal e 
Enc. Sociais

Total

D EA B

Investimento Inversão 
Financeira

G H I

Amortizaçã
Dívida 

J

Juros Enc.  
Dívida

F

Liquidado

Outras 
Desp. 

B 50.00004 0 45 175.0323.064.129 2.889.096 0 0 003.065.838 45

A 6.751.86816.766.572 40 875.890.751ADMINISTRAÇÃO. 301.466 0 00 05.589.2856.080.722 90

B 12.000122 0 46 168.5523.057.648 2.889.096 0 0 003.053.357 46

A 6.692.59716.713.160 40 885.884.270ADMINISTRAÇÃO GERAL. 294.985 0 00 05.589.2856.068.242 91

B 12.0006001 0 46 168.5523.057.648 2.889.096 0 0 003.053.357 46

A 6.692.59716.713.160 40 885.884.270GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO 
ESTADO - DESENVOLVIMENTO

294.985 0 00 05.589.2856.068.242 91

F B 08502 0 46 02.889.096 2.889.096 0 0 002.889.096 46

A 6.266.06415.665.160 40 895.589.285ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 0 0 00 05.589.2855.763.312 92

B 004.122.6001.8502.0092 0 46 02.889.096 2.889.096 0 0 002.889.096 46

A 6.266.06415.665.160 40 895.589.285ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA  
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL

0 0 00 05.589.2855.763.312 92

F B 08504 0 39 110.550110.550 0 0 0 00110.550 39

A 280.800702.000 40 77215.303CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 215.303 0 00 00215.303 77

B 004.122.6001.8504.7003 0 39 110.550110.550 0 0 0 00110.550 39

A 280.800702.000 40 77215.303CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-
SECRETARIA  DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-
DISTRITO FEDERAL

215.303 0 00 00215.303 77

F B 12.0008517 3 40 58.00258.002 0 0 0 0053.711 37

A 145.733346.000 42 5579.682MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS

79.682 0 00 0089.627 62

B 12.00004.122.6001.8517.0091 3 40 58.00258.002 0 0 0 0053.711 37

A 145.733346.000 42 5579.682MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA  DE 
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL

79.682 0 00 0089.627 62

B 38.000126 127 13 6.4806.480 0 0 0 0012.480 24

A 51.33330.000 171 136.480TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 6.480 0 00 0012.480 24

B 38.0006001 127 13 6.4806.480 0 0 0 0012.480 24

A 51.33330.000 171 136.480GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO 
ESTADO - DESENVOLVIMENTO

6.480 0 00 0012.480 24

F B 38.0002557 760 13 6.4806.480 0 0 0 0012.480 24

A 51.3005.000 0 136.480GESTÃO DA INFORMAÇÃO  E DOS SISTEMAS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6.480 0 00 0012.480 24

B 38.00004.126.6001.2557.2570 760 13 6.4806.480 0 0 0 0012.480 24

Empenhado

C

% 
C/B

Despesas Correntes Despesas de Capital
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Valores em R$ 1,00
 

Programa de 
Trabalho

Dotação 
  Inicial Autorizado % 

B/A
% 

D/B

E
S
F

P 
O
S

Pessoal e 
Enc. Sociais

Total

D EA B

Investimento Inversão 
Financeira

G H I

Amortizaçã
Dívida 

J

Juros Enc.  
Dívida

F

Liquidado

Outras 
Desp. 

A 51.3005.000 0 136.480GESTÃO DA INFORMAÇÃO  E DOS SISTEMAS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-
SECRETARIA  DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-
DISTRITO FEDERAL

6.480 0 00 0012.480 24

B 55.208.54215 6 5 28.270.06142.130.198 0 13.860.137 0 00163.843.376 20

A 839.176.253905.026.149 93 543.352.085URBANISMO. 28.270.061 15.082.023 00 00282.833.821 34

B 19.063.363451 4 3 013.435.385 0 13.435.385 0 00160.459.023 33

A 491.070.523459.395.493 107 314.657.272INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 14.657.272 00 00199.109.014 41

B 17.926.1916210 4 3 013.435.385 0 13.435.385 0 00160.180.487 34

A 472.890.707442.875.224 107 314.657.272INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE 
SÓCIOAMBIENTAL

0 14.657.272 00 00198.830.477 42

F B 9.885.6703023 3 1 04.426.925 0 4.426.925 0 00105.530.812 33

A 315.101.251296.995.857 106 25.128.045PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC

0 5.128.045 00 00133.380.803 42

B 015.451.6210.3023.0073 0 0 058.381 0 58.381 0 000 0

A 13.044.50513.044.505 100 058.381PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-
DISTRITO FEDERAL

0 58.381 00 003.325.863 25

B 015.451.6210.3023.0075 0 5 0358.932 0 358.932 0 00300.000 4

A 7.394.6631.908.272 388 5358.932PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA 
MARIA

0 358.932 00 002.062.777 28

B 015.451.6210.3023.0076 0 4 0123.721 0 123.721 0 001.579.321 51

A 3.123.66757.000 0 4123.721PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL BURITIS-  
SOBRADINHO II

0 123.721 00 001.586.321 51

B 9.885.67015.451.6210.3023.0077 4 1 03.885.891 0 3.885.891 0 00103.651.491 36

A 291.538.417281.986.080 103 24.587.011PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 
SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES

0 4.587.011 00 00126.405.842 43

F B 5.239.7253058 4 7 09.008.460 0 9.008.460 0 0054.649.674 44

A 123.729.681118.624.575 104 89.529.227EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - 
PRÓ-MORADIA

0 9.529.227 00 0065.449.674 53

Empenhado

C

% 
C/B

Despesas Correntes Despesas de Capital
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Valores em R$ 1,00
 

Programa de 
Trabalho

Dotação 
  Inicial Autorizado % 

B/A
% 

D/B

E
S
F

P 
O
S

Pessoal e 
Enc. Sociais

Total

D EA B

Investimento Inversão 
Financeira

G H I

Amortizaçã
Dívida 

J

Juros Enc.  
Dívida

F

Liquidado

Outras 
Desp. 

B 5.239.72515.451.6210.3058.0003 5 8 09.008.460 0 9.008.460 0 0054.649.674 48

A 114.057.622108.884.564 105 89.529.227EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - 
PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL 
NASCENTE- CEILÂNDIA

0 9.529.227 00 0065.449.674 57

B 46.184.012752 20 21 28.270.06128.270.061 0 0 0 002.114.000 2

A 136.608.817232.811.179 59 2128.270.061ENERGIA ELÉTRICA 28.270.061 0 00 0078.454.454 57

B 45.860.0126210 20 21 28.270.06128.270.061 0 0 0 002.114.000 2

A 136.284.817231.811.179 59 2128.270.061INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE 
SÓCIOAMBIENTAL

28.270.061 0 00 0078.454.454 58

F B 38.400.0008507 19 24 28.270.06128.270.061 0 0 0 000 0

A 117.326.472197.316.179 59 2428.270.061MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

28.270.061 0 00 0064.940.454 55

B 38.400.00015.752.6210.8507.6471 19 24 28.270.06128.270.061 0 0 0 000 0

A 117.326.472197.316.179 59 2428.270.061MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL

28.270.061 0 00 0064.940.454 55

B 923.753782 1 0 0424.752 0 424.752 0 00795.752 1

A 137.984.045132.840.291 104 0424.752TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0 424.752 00 002.795.752 2

B 923.7536216 1 0 0424.752 0 424.752 0 00795.752 1

A 137.984.045132.840.291 104 0424.752MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL 0 424.752 00 002.795.752 2

F B 924.7533119 1 0 0424.752 0 424.752 0 00424.752 0

A 129.478.189128.653.436 101 0424.752IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE 
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE 
(LINHA VERDE)

0 424.752 00 002.424.752 2

B 924.75315.782.6216.3119.0004 1 0 0424.752 0 424.752 0 00424.752 0

A 129.478.189128.653.436 101 0424.752IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE 
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE 
(LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE

0 424.752 00 002.424.752 2

B 028 0 16 14.760215.610 200.850 0 0 00215.610 16

A 1.329.3263.323.316 40 33433.894ENCARGOS ESPECIAIS. 29.239 0 00 0404.655433.894 33

B 0846 0 16 14.760215.610 200.850 0 0 00215.610 16

A 1.329.3263.323.316 40 33433.894OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 29.239 0 00 0404.655433.894 33

B 00001 0 16 14.760215.610 200.850 0 0 00215.610 16

A 1.329.3263.323.316 40 33433.894PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL 29.239 0 00 0404.655433.894 33

F B 09050 0 19 14.760215.610 200.850 0 0 00215.610 19

A 1.158.4002.896.000 40 37433.894RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES

29.239 0 00 0404.655433.894 37

Empenhado

C

% 
C/B

Despesas Correntes Despesas de Capital
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Valores em R$ 1,00
 

Programa de 
Trabalho

Dotação 
  Inicial Autorizado % 

B/A
% 

D/B

E
S
F

P 
O
S

Pessoal e 
Enc. Sociais

Total

D EA B

Investimento Inversão 
Financeira

G H I

Amortizaçã
Dívida 

J

Juros Enc.  
Dívida

F

Liquidado

Outras 
Desp. 

B 028.846.0001.9050.0073 0 19 14.760215.610 200.850 0 0 00215.610 19

A 1.158.4002.896.000 40 37433.894RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES-SECRETARIA  DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-
DISTRITO FEDERAL

29.239 0 00 0404.655433.894 37

Total da Unidade
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

F B 53.325.209 6 45.409.937 5 0 28.459.854 13.860.137 0 03.089.946167.124.824 19

A 878.061.456958.726.060 92 649.676.730 28.600.766 15.082.023 00 05.993.940289.348.438 33

T A 878.061.456958.726.060 92 649.676.730 28.600.766 15.082.023 00 05.993.940289.348.438 33

Empenhado

C

% 
C/B

Despesas Correntes Despesas de Capital
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