DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA N° 259, DE 28 DE MAIO DE 2018

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuicdes regimentais
e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Organica do Distrito Federal, combinado com o art. 80 e o inciso VI do art. 90, da Lei n°. 5.950,
de 02/08/2017, Lei de Diretrizes Orcamentérias - LDO/2018 e, ainda, com o item IV da Decisdao n® 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
resolve:

Art.1° Dar publicidade, em versao eletrOnica, no sitio www.seplag.df.gov.br, a execucio orcamentdria realizada no 2° bimestre de 2018, pelas Unidades
Orcamentdrias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei n° 6.060, de 29/12/2017, Lei Or¢amentaria Anual - LOA/2018.

Art. 2° As informacdes constantes no Anexo I - Relatério de Desempenho Fisico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II — Demonstrativo
Orcamentdrio-Financeiro por Grupo de Despesa sdo registradas no Sistema Integrado de Administragdo Financeira e Contébil - SIAC/2018 e no Sistema

de Acompanhamento Governamental - SAG/2018, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parédgrafo tnico. Os Anexos referidos no caput destacam as ac¢des relacionadas a crianca e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos
Direitos da Crianga e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacdo.

RENATO JORGE BROWN RIBEIRO

Publicada no DODF, Edicao n° 102, terca-feira, de 29 de maio de 2018, pag.: 4
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RELATORIO DE DESEMPENHO FiSICO-
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

B 2° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
04.122.6001.8502 F|B 0 0 2.889.096 2.889.096| 46
ADMINISTRACAO DE PESSOAL A 15.665.160 6.266.064| 40 5.763.312 5.589.285| 89
04.122.6001.8502.0092 B 0| 0 2.889.096 2.889.096| 46
ADMINISTRACAO DE PESSOAL- A 15.665.160 6.266.064| 40 5.763.312 5.589.285| 89 |’ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado | 99
SECRETARIA DE ESTADO DE . de Infraestrutura e Servicos Piblicos.
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO
(UNIDADE)
Quantidade 190 » Servidores ativos remunerados: jan: 171; fev: 171; mar:
170; abr: 187. Processo SEI n° 00110-00000184/2018-61,
00110-00000399/2018-82, 00110-00000676/2018-57,
00110-00000934/2018-03.
04.122.6001.8504 F|B 0| 0 110.550 110.550| 39
CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES A 702.000 280.800| 40 215.303 215.303| 77
04.122.6001.8504.7003 B 0 0 110.550 110.550| 39
CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES-| |A 702.000 280.800| 40 215.303 215.303| 77 |’ 0002 - Conceder beneficios a Servidores da Secretaria de 99
SECRETARIA DE ESTADO DE . Estado de Infraestrutura e Servigos Publicos.
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
BENEFICIO CONCEDIDO
(UNIDADE)
Quantidade 190 » Beneficios concedidos: auxilio transporte, auxilio
alimentacdo e auxilio creche. jan: 148; fev: 151; mar: 153;
abr: 164. Processo SEI n° 00110-00000184/2018-61 e
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/05/2018 10:36:02 183



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

B 2° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
00110-00000399/2018-82, 00110-00000676/2018-57,
00110-00000934/2018-03.
04.122.6001.8517 F|B 12.000| 3 53.711 58.002| 40
MANUTENCAO DE SERVICOS A 346.000 145.733) 42 89.627 79.682| 55
ADMINISTRATIVOS GERAIS
04.122.6001.8517.0091 B 12.000| 3 53.711 58.002| 40
MANUTENCAO DE SERVICOS A 346.000 145.733| 42 89.627 79.682| 55 |* 0003 - Manter os servigos administrativos gerais da 99
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA Secretaria de Estado de Infraestrutura e Servigos Publicos.
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Orgﬁo mantido: Processo SEI n° 00110-00003492/2017-68,
110.000.274/2012, 110.000.319/2014, 00112-
00008028/2018-92, 00112-00007975/2018-66 € outros.
04.126.6001.2557 F|B 38.000(760 12.480 6.480| 13
GESTAO DA INFORMACAO E DOS A 5.000 51.300] O 12.480 6.480| 13
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
04.126.6001.2557.2570 B 38.000|760 12.480 6.480| 13
GESTAO DA INFORMACAO E DOS A 5.000 51.300| 0 12.480 6.480| 13 |’ 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de 99
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA Infraestrutura e Servicos Publicos.
INFORMACAO-SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/05/2018 10:36:02 184



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

B 2° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G

ACAO IMPLEMENTADA

(UNIDADE)

Quantidade 1 » Aquisi¢do de cartuchos de toner e tinta de impressora.

Processo n° 00110-0000000189/2018-94 e 00110-
0000000730/2018-64.
15.451.6207.1302 F|B -282.491|-18 278.537 0
CONSTRUCAO DE FEIRAS A 1.534.182 1.731.203|113 278.537 0
15.451.6207.1302.5748 B 1.198.209| 0 278.537 0
CONSTRUCAO DE FEIRAS-FEIRA A 52.000 1.730.709| 0 278.537 0 |"0007 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor | 25
PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR Central, Area Especial 04, no SCIA (procedente da etapa n°
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO 0005/2017).

FEIRA CONSTRUIDA

M2)

Quantidade 50 » Até 2017: Executados 95% dos servigos - finalizadas instal.
hidrossanitdrias e eletroeletronicas, combate a incéndios e
arquitetura de elem. urbanisticos em fase de finalizagdo.

2018: Limpeza da obra e servigo de instalacdo de plaquetas,
ritmo lento. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.
15.451.6210.1110 F|B 2.819.264| 10 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO A 26.883.792 33.954.577/126 0 0
15.451.6210.1110.0147 B 2.819.264| 72 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO-- A 3.908.211 11.060.520|283 0 0 |”0008 - Remanejar rede de dguas pluviais existente no SEPN | 1
DISTRITO FEDERAL Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5, no Plano Piloto
(procedente da etapa n° 0007/2017).
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/05/2018 10:36:02 185



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

22101

2° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
AREA URBANIZADA
M2)
Quantidade 24580 » 2017: Executados 80% dos servigos, finalizado drenagem
em tubo (75m) e tinel (75m). 2018: Executados 100% dos
servigos, conf. documento SEI n°® 8081782. (crédito
descentr. - Port. Conj. n® 02, de 20/02/17-DODF n° 37, de
21/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 559/2016-NOVACAP -
Proc.: 112.004.652/2015.
15.451.6210.3023 F|B 9.885.670| 3 105.530.812 4.426.925| 1
PROGRAMA DE ACELERACAO DO A 296.995.857 315.101.251|106| 133.380.803 5.128.045| 2
CRESCIMENTO - PAC
15.451.6210.3023.0073 B 0] 0 0 58.381| 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO ~ A 13.044.505 13.044.505({100 3.325.863 58.381| 0 |’0009 - Executar pavimentagdo asfiltica e drenagem pluvial | 99
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E no Setor H/abitacional Bernardo Sayao - Trecho da Col.
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO Agricola Aguas Claras, Chacaras 30 a 36, até a Col. Agricola
SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYAO- Bernardo Saydo, Chacaras 4 a 13, no DF (procedente da
DISTRITO FEDERAL etapa n° 0009/2017).
PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Até 2017: Executados 5% dos servigos - implantagdo de
canteiro, iniciadas locagdes e rede de drenagem (200m).
2018: Sem realiza¢@o no periodo. Lote 04-CT.: 024/2016
(SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.
> 0010 - Executar pavimentagdo, drenagem e urbanizag¢do no 99
Setor Habitacional Bernardo Sayéo - Trecho da Col.
Agricola Aguas Claras, Chdcaras 21/22 a 42, no DF
(procedente da etapa n° 0050/2017).
» 2017: Executados 1,71% dos servicos - rede de drenagem
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/05/2018 10:36:02 186



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

22101

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

2° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo

Meta (LOA)

E
S
F

P
(6]
S

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Dotacdo
Inicial
(A)

%
B/A

Autorizado

B)

Empenhado
©

Liquidado
D)

%
D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - "

Qm=

15.451.6210.3023.0075

PROGRAMA DE ACELERACAO DO
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-
SANTA MARIA

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1

1.908.272

300.000

7.394.663|388 2.062.777

358.932

358.932

(2.935m); area urbanizada (2.550m2). 2018: Executados
2,20% dos servigos - colchdo drenante lancamentos 17 e
18, limpeza (287m?), escavagdes (134m3), rachdo (64m3) e
gabido (126m?); drea urbanizada (3.281m?). Lote 03-CT.:
004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.

0011 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 1, em
Santa Maria (procedente da etapa n° 0010/2017).

» Até 2017: Executados 85% dos servigos - implantagdo de
redes (2.937m), terraplenagem (35.963m?), asfalto
(19.465m?), passeios e rampas (6.520m?) e meios-fios
(5.973m). 2018: Executados 90% dos servigos -
terraplenagem (47.351m?) e asfalto (44.465m?), sem

realizagdo no periodo. Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.:

110.000.321/2015.

> 0012 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 2, em
Santa Maria (procedente da etapa n° 0011/2017).

» Até 2017: Executados 86% dos servigos: redes (3.286m),
escavacdes (17.501m3), base para pavimentacdo com brita

(5.495m3), asfalto (30.900m?) e meios-fios (9.100m). 2018:

Executados 90% dos servicos - base para pavim. com brita
(5.770m3), asfalto (32.100m?) e meios-fios (9.600m), ndo
houve medigdo no periodo. Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) -
Proc.: 110.000.321/2015.

> 0013 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 4, em

13

13

13

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio

Emitido em: 25/05/2018 10:36:02
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

22101

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
2° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E
S

Meta (LOA) F

P
(6]
S

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Dotacdo
Inicial
(A)

Autorizado

B)

%
B/A

Empenhado
©

Liquidado | %
(D) D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - "

Qm=

15.451.6210.3023.0076

PROGRAMA DE ACELERACAO DO

57.000

3.123.667

1.579.321

1.586.321

123.721) 4

123.721| 4

Santa Maria (procedente da etapa n° 0012/2017).

» Até 2017: Executados 39% dos servigos: redes (1.838m).
2018: Executados 50% dos servigos - redes (1.888m) e
terraplenagem (4.000m?), sem realizag@o no periodo. Lote
04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.

> 0014 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 5, em
Santa Maria (procedente da etapa n° 0013/2017).

» Até 2017: Executados 70% dos servigos: escavagdes
(25.767m3 e 11.149m?3), redes (2.482m), asfalto
(16.569m?), passeios e rampas (823m?) e meios-fios
(1.895m). 2018: Executados 74% dos servigos - escavagdes
(26.854m3), redes (2.742m) e asfalto (25.169m?), nao
houve medig¢do no periodo. Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) -
Proc.: 110.000.321/2015.

> 0015 - Executar pavimentacdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Ribeirdo - Porto Rico, Etapa 6, em
Santa Maria (procedente da etapa n° 0014/2017).

» Até 2017: Executados 72% dos servigos - drenagem
(148m), escavagdes (3.409m3), gabido (1.170m?), base para
pavimentacdo com brita (5.483m?3) e aterro (9.800m3).
2018: Executados 85% dos servigos - drenagem (224m),
escavagoes (9.717m3) e gabido (1.297m?), ndo houve
medicdo no periodo. Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.:
110.000.321/2015.

> 0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retengéo,
dissipadores e lancamentos no Parque Canela de Ema - Etapa
1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II

13

13

26

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio

Emitido em: 25/05/2018 10:36:02

188



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

2° Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

S0 Dotagio

Meta (LOA) F|S Inicial Autorizado

A B)

%

Empenhado
B/A

©

Liquidado
D)

%
D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - "

Qm=

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1

(procedente da etapa n° 0016/2017).

» Até 2017: Executados 98% dos servigos - escavagdes
(45.853m3), drenagem (193m), contencdo dos taludes
(37m?) e gramado (6.850m?). 2018: Sem realiza¢cdo no
periodo. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.:
110.000.207/2014.

> 0017 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 1 e Quadra 2
Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa n°
0017/2017).

» Até 2017: Executados 83,63% dos servigos - locagdo
agua/esgoto (2.560m), terraplenagem (7.316m?),
intertravados (10.157m?), passeios (6.961m?), drenagem
(2.666m), meios-fios (4.012m) e cordado de concreto
(1.588m). 2018: Sem realizagdo no periodo. Lote 01-CT.:
003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.

> 0018 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 4 Conj. A, C, E,
G, [, Ke M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho 11
(procedente da etapa n° 0019/2017).

» Até 2017 executados 89,2% - rede de drenagem (2.029m),
terraplenagem (10.601m?), asfalto (7.269m?), intertravado
(9.807m?), passeios (6.316m?), meios-fios (4.114m) e
corddo de concreto (1.322m). 2018: Sem realizagdo no
periodo. Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.:
110.000.207/2014.

> 0019 - Executar drenagem pluvial, bacia de retengdo,
dissipador e lancamento em bacia no Parque Canela de Ema,
no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho 11
(procedente da etapa n° 0020/2017).

26

26

26

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio

Emitido em: 25/05/2018 10:36:02
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22101

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

2° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo

Meta (LOA)

E|P

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

S|O0
F|S

Dotacdo
Inicial
(A)

Autorizado
(B)

%
B/A

Empenhado
©

Liquidado
D)

%
D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - "

Qm=

15.451.6210.3023.0077

PROGRAMA DE ACELERACAO DO
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES

PROGRAMA REALIZADO
(UNIDADE)

Quantidade 1

A

281.986.080

9.885.670

291.538.417

103

103.651.491

126.405.842

3.885.891

4.587.011

» 2017: Executados 85,20% dos servigos: pavimentagdo
(9.470m?), escavagdo da lagoa (10.864m3); fornecimento de
tela de aco (432kg e 7.269kg) e barra de ago (5.007kg),
concreto (89m3) e gabido (1.065m?). 2018: Executados 95%
dos servigos - gramado (1.030m?), concreto (131m?3) e
gabido (1.213m?), sem realizacdo no periodo. Lote 06-CT.:
011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.

> 0020 - Executar drenagem pluvial, bacia de retengdo,
dissipador e lancamento no Parque Canela de Ema, no Setor
Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da
etapa n® 0021/2017).

» 2017: Executados 87% dos servigos: terraplenagem
(18.671m2), escavacdo da lagoa (27.501m?3), fornecimento
de tela de ago (407kg e 9.509kg) e barra de aco (6.073kg),
concreto (124m3) e gabido (1.072m?). 2018: Executados
95% dos servigos - gramado (2.500m?), concreto (174m3) e
gabido (1.207m?), sem realizacio no periodo. Lote 07-CT.:
012/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.

> 0021 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, da Rua 3 Chéacara 43 até a EPTG e a Chécara 12 na
DF-087 (procedente da etapa n° 0022/2017).

» Até 2017: Executados 27,5% - dissipadores (2unid.), redes
(3.790m), terraplenagem (20.403m?) e pavimentagdo
(22.157m?). 2018: Executados 27,6% dos servigos -
pavimentacdo (23.157m?). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) -
Proc.: 110.000.206/2014.

> 0022 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial

26

30

30

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio

Emitido em: 25/05/2018 10:36:02
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2° Bimestre de 2018
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Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

S0 Dotagio

A B)

Meta (LOA) F|S Inicial Autorizado

%

Empenhado
B/A

©

Liquidado
D)

%
D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - "

Qm=

no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, da Rua 3 Chécara 43 até a Estrutural e a DF-087
frontal a Via do Jockey (procedente da etapa n® 0023/2017).

» Até 2017: Executados 15,74% - dissipadores (5unid.),
pavim. asfaltica (18.063m?), redes (6.213m). 2018:
Executados 18,18% dos servigos - redes (7.395m) e
dissipadores (6unid.). Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.:
110.000.206/2014. (Obs.: corregdo da descrigdo dos
servicos - de drenagem para redes).

> 0023 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col.
Agricola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agricola
Vicente Pires (procedente da etapa n° 0024/2017).

» Até 2017: Execugdo de 14,81%, escavagdo parcial da lagoa
de detengdo, terraplenagem e pavimentagdo (10.318m),
redes (4.000m) e dissipadores (2unid.). 2018: Executados
15% dos servigos - escavacdes (26.535m?3). Lote 01-CT.:
008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.

> 0024 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col.
Agricola Samambaia, Av. Misericdrdia e entorno até a Rua 3
(procedente da etapa n° 0025/2017).

» Até 2017: Executados 5,78% dos servigos - canteiro e
mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza
da bacia/lagoa n°® 42, implantagao parcial de drenagem
(354m), escavagoes e terraplenagem (5.914m?), dissipador
(lunid.) e asfalto (1.787m?). 2018: Sem realizag¢@o no
periodo. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.:
110.000.206/2014.

> 0025 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col.

30

30

30

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio
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22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

S0 Dotagio

Meta (LOA) F|S Inicial Autorizado

A B)

%

Empenhado
B/A

©

Liquidado
D)

%
D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - "

Qm=

Agricola Samambaia até a Chdcara 119 (procedente da etapa
n°® 0026/2017).

» Até 2017: Executados 36% dos servigos - dissipadores
(12unid.) e lancamentos (7unid.), escavagdes (36.300m?3),
redes (8.400m), asfalto (28.000m?) e gramado (2.900m?).
2018: Executados 40% dos servigos - terraplenagem de
lagoas (2.500m?), redes (8.750m), asfalto (38.000m?),
rampas e passeios (17.000m?) e gramado (6.900m?). Lote
03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.

> 0026 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, entre o Pistdo Norte, a Estrutural, parte da Rua 10
Chécara 56 e Rua 12 (procedente da etapa n° 0027/2017).

» Até 2017: Executados 3% dos servigos: pav. asfaltica
(4.698m?), redes (1.283m). 2018: Sem realizacio no
periodo. Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.:
110.000.206/2014.

> 0027 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, do Cér. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8
(procedente da etapa n° 0028/2017).

» 2017: Executados 4,78% dos servigos: redes (2.066m),
terraplenagem (8.055m?), asfalto (6.487m?) e dissipadores
(4unid). 2018: Executados 12,72% dos servigos -
terraplenagem (9.805m?), asfalto (8.153m?) e redes
(2.472m), ritmo lento. Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) -
Proc.: 110.000.206/2014.

> 0028 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da
Rua 8 (procedente da etapa n° 0029/2017).

30

30

30
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Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho
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2° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo E|P
S|O

Meta (LOA) FIS

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Dotacdo
Inicial
(A)

Autorizado

B)

%
B/A

Empenhado
©

Liquidado | %
(D) D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - "

Qm=

15.451.6210.3058 F|B

EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO - A
PRO-MORADIA

15.451.6210.3058.0003 B

118.624.575

5.239.725

123.729.681

5.239.725

104

54.649.674

65.449.674

54.649.674

9.008.460, 7

9.529.227| 8

9.008.460, 8

» 2017: Executados 11,60% dos servigos: redes (5.529m),
terraplenagem (35.489m?), pavimentagdo (11.620m?),
passeios (23.337m?) e dissipador (1unid.). 2018:
Executados 13,19% dos servigos - pavimentagdo
(11.810m2), escavacdes (9.615m?3) e redes (6.274m) . Lote
05-CT.: 019/2016 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.

> 0029 - Executar pavimentagdo asféltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A,
5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa n® 0030/2017).

» 2017: Executados 9% dos servigos: redes (3.166m),
escavagdes (27.000m3) e drenagem (10.000m). 2018:
Executados 15% dos servigos - terraplenagem de lagoas
(3.000m?), escavagoes (34.000m?) e redes (3.666m). Lote
09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.

> 0030 - Executar pavimentacdo asfiltica e drenagem pluvial
no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente
Pires, entre o Pistdo Norte, parte da Rua 12, parte da Rua
10, Chécara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa n® 0031/2017)

» 2017: Executados 7% dos servigos: implantagéo de redes
(4.007m) e escavacdes (31.000m3). 2018: Executados 12%
dos servigos - redes (6.507m) e escavagdes (32.000m3).
Lote 10-CT.: 021/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.

30

30
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22101

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

2° Bimestre de 2018

- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo

Meta (LOA)

E
S
F

P
(6]
S

Valor em (R$ 1,00)

Acompanhamento de Periodo Bimestral

Dotacdo
Inicial

Autorizado | % Empenhado
B/A

B) © D)

Liquidado | %
D/B

Etapas Previstas - P

Etapas Realizadas - "

Qm=

EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO -
PRO-MORADIA-CONDOMINIO SOL
NASCENTE- CEILANDIA

AREA URBANIZADA
M2)

Quantidade 230877

15.752.6210.1836

A

108.884.564

114.057.622(105 65.449.674 9.529.227| 8

7.460.012| 22 2.114.000 0 0

> 0031 - Construir pavimentacdo, calgadas com rampas e
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho
1, em Ceilandia (procedente da etapa n° 0032/2017).

» Até 2017: Executados 92% dos servigos - dissipadores
(2und.), drenagem (21.763m), terraplenagem (216.183m?),
asfalto (78.107m?), intertravados (85.227m?), passeios
(271m?2) e redes (18.532m). 2018: Executados 97,85% dos
servigos - terraplenagem (240.087m?), asfalto (94.911m?) e
dissipadores (7und.). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.:
112.005.057/2011.

> 0032 - Construir pavimentagio, calgadas com rampas e
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trech
2, em Ceilandia (procedente da etapa n° 0033/2017).

» Até 2017: Executados 48,65%, escavagdes de lagoas de
detengdo, dissipadores (2und.), redes (23.924m), asfalto
(35.943m?2) e intertravados (4.609m?). 2018: Executados
55% dos servigos - asfalto (79.949m?), escavagdes
(440.678m?) e redes (28.776m). CT.: 002/2015 (RC) -
Proc.: 112.005.058/2011.

> 0033 - Construir pavimentacdo, calgadas com rampas e
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho
3, em Ceilandia (procedente da etapa n° 0034/2017).

» Até 2017 Executados 10,80% dos servigos - redes
(7.171m). 2018: Executados 15% dos servigos - escavacdes
(59.535m3) e redes (10.893m). CT.: 003/2015 (RC) - Proc.:
112.001.153/2013.

(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio

Emitido em: 25/05/2018 10:36:02

194



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
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B 2° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
Meta (LOA) B/A D/B i
(B) ©) (D) Etapas Realizadas - M G
AMPLIACAQ DOS PONTOS DE A 34.395.000 18.925.012| 55 13.514.000 0 0
ILUMINACAO PUBLICA
15.752.6210.1836.0023 B 7.460.012| 22 2.114.000 0 0
AMPLIACAQ DOS PONTOS DE A 34.395.000 18.925.012| 55 13.514.000 0/ 0 |"0034 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Basico (Etapa | 99
ILUMINACAO PUBLICA--DISTRITO 1) e Fiscalizacé@o e Projetos "as built" (Etapa 2), para
FEDERAL melhoria do Sistema de Iluminagdo Ptblica do DF
(procedente da etapa n° 0055/2017).
LUMINARIA INSTALADA
(UNIDADE)
Quantidade 3409 » 2017: Total executado 107 Projetos. 2018: Executados 155
Projetos - sendo 24 no periodo (19 da Etapa 1 e 5 da Etapa
2). CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.
> 0035 - Implantar Melhoria do Sistema de [luminagéo Pdblica| 99
no DF (procedente da etapa n° 0056/2017).
» 2017: Implantados 908 Pontos de Iluminagdo Piblica-IP.
2018: Implantados 1.264 Pontos de IP, sendo 334 no
periodo e instaladas 392 lumindrias, sendo 348 no periodo,
em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.:
110.000.040/2016.
> 0036 - Executar obra de Instalagdo de Iluminagio Piblica em| 30
diversos locais de Vicente Pires (procedente da etapa n°
0057/2017).
» 2017: Instalagdes de: 37 postes, 70 bragos pesados, 44
bracos longos, 158 lampadas, 160 lumindrias, 21 pétalas,
03 vaos de rede e 03 caixas de comando. Servigos custeados
a conta de recursos do Crédito Descentralizado - Port.Conj.
n° 01, de 14/02/17-DODF n° 34, de 16/02/17, e finalizados
sem necessidade de nova descentraliza¢do. CT.: 003/2017-
RAXXX - Proc.: 366.000.035/2017.
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/05/2018 10:36:02 195



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

B 2° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
15.752.6210.8507 F|B 38.400.000| 19 0  28.270.061| 24
MANUTENCAO DO SISTEMA DE A 197.316.179 117.326.472| 59 64.940.454)  28.270.061| 24
ILUMINACAO PUBLICA
15.752.6210.8507.6471 B 38.400.000| 19 0  28.270.061| 24
MANUTENQAO DO SISTEMA DE A 197.316.179 117.326.472| 59 64.940.454)  28.270.061| 24 |* 0037 - Manter o Sistema de [luminag&o Pdblica e fornecer 99
ILUMINACAO PUBLICA-REGIOES energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MANTIDO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Manuteng¢io pontos de ilumin. pdblica (unid.): jan 296.396,
fev 296.526, mar 296.655 e abr 296.924 - CT.: 021/2012
(FN) - Proc.: 360.000.332/2011. Consumo (KWH): Jan
39.669.869, fev 35.847.939, mar 39.705.127 e abr
38.451.152 - CT.:002/2017 (FN) - Proc.:
110.000.276/2016.
15.782.6216.1110 F|B -1.000| -2 371.000 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO A 51.000 916.667| 0 371.000 0 0
15.782.6216.1110.4450 B -1.000] -2 371.000 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO- A 51.000 916.667| 0 371.000 0/ 0 |"0038 - Construir calgadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 1
MELHORIA DE CALCADAS NA ASA SUL- 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa n°®
PLANO PILOTO . 0037/2017).
AREA URBANIZADA
M2)
Quantidade 34 » Até 2017: Executados 58% - concluidas calgadas na SQS
109 e passeios da SQS 107, rampas (8unid.), piso
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/05/2018 10:36:02 196
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B 2° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
podotitil (27m?), passeios da SQS 108 em fase de
finalizagdo, iniciados passeios da SQS 307. 2018:
Executados 71% dos servicos - finaliza¢do de passeios na
SQS 108 e continuacdo da execucdo dos passeios na SQS
307. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.
15.782.6216.3054 F|B 0 0 0 0 0
CONSTRUCAO DE TUNEL A 3.575.855 3.569.188/100 0 0 0
15.782.6216.3054.0002 B 0] 0 0 0 0
CONSTRUCAO DE TUNEL-RODOVIARIO NA A 3.575.855 3.569.188/100 0 0] 0 |"0039 - Construir tinel sob a Avenida Central de Taguatinga, | 3
AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA com reforma vidria e urbanizac¢io de superficie da Avenida e
do viaduto da Samdu (procedente da etapa n° 0038/2017).
TUNEL CONSTRUIDO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Até 2017: Elaboragdo de projetos interrompida com 20%
executado. 2018: Sem realiza¢do no periodo. CT.: 004/2016
(JF) - Proc.: 110.000.255/2013.
15.782.6216.3087 F|B 0 0 0 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE A 100.000 0] 0 0 0 0
15.782.6216.3087.0001 B 0 0 0 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--| |A 100.000 0 0 0 0] 0 |"0040 - Construir calgadas com acessibilidade em 1
DISTRITO FEDERAL estacionamentos do Parque da Cidade, para interligagdo com
a pista de caminhada, em Brasilia (procedente da etapa n°
0039/2017).
OBRA REALIZADA
M2)
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/05/2018 10:36:03 197
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Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

B 2° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
Quantidade 100 » Até 2017: Executados 99,5% dos servigos - execugdo de
rampas (15unid.), grama (818,44m?), passeios
(2.046,09m?), passarela (1unid.), fradinhos (30unid.) e
placas de sinalizacdo (9m?). 2018: Executados 100% dos
servicos - instalacdes de placas finalizadas. CT.: 023/2016
(VT) - Proc.: 110.000.209/2016.
15.782.6216.3119 F|B 924.753| 1 424.752 4247521 0
IMPLANTACAO DO CORREDOR DE A 128.653.436 129.478.189|101 2.424.752 4247521 0
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE
(LINHA VERDE)
15.782.6216.3119.0004 B 924.753| 1 424752 424752 0
IMPLANTACAO DO CORREDOR DE A 128.653.436 129.478.189|101 2.424.752 424.752| 0 |’ 0041 - Construir Via de Ligagdo da Av. Hélio Prates a Av. 83
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilandia -
(LINHA VERDE)-- REGIAO OESTE Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde
(procedente da etapa n° 0040/2017).
CORREDOR IMPLANTADO
(KM)
Quantidade 14 » Até 2017: Executados 34% - drenagem (340m), exec. de
sub-leito, sub-base, base e parte da capa asfaltica. 2018:
Executados 75% dos servicos - redes (2.607m) e capa
asfaltica (15.404m?). CT.: 022/2016 (MS) - Proc.:
110.000.138/2015.
> 0042 - Alargar o viaduto da interse¢do da EPTG (DF-085) 3
com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de
Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga
(procedente da etapa n° 0041/2017).
» 2017: Executados 22% dos servigos - infraestrutura em
estaca raiz finalizada, avangos na execugdo de infraestrutura
blocos e das mesoestruturas. 2018: Executados 27% dos
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/05/2018 10:36:03 198
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Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

B 2° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
servigos - infraestrutura blocos e mesoestruturas
finalizadas, remoc¢ao de entulho e impermeabilizacido dos
pilares. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.
15.812.6206.3596 F|B -1.013.418|-67 0 0
IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA A 1.522.734 607.421| 40 0 0
ESPORTIVA
15.812.6206.3596.8531 B 403.730/792 0 0
IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA A 51.000 421.397|826 0 0 |”0043 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano | 1
ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA Piloto (procedente da etapa n® 0042/2017).
PLANALTO- PLANO PILOTO .
PROJETO IMPLANTADO
(UNIDADE)
Quantidade 1 » Até 2017: Executados 94% dos servigos - Pista de Cooper
em fase de finalizagdo (8.366m?). 2018: Iniciada corregdo
dos servigos com a demolicdo de calgadas (637m?), meios-
fios (10m) e corddo de concreto (474m), sem realizagdo no
periodo. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.
15.812.6219.1606 F|B 1.357.854| 0 0 0
CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E A 104.000 4.475.953| 0 2.000.000 0
CULTURA
15.812.6219.1606.0004 B 598.660| 0 0 0
CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E A 52.000 1.326.176| O 0 0 |*0045 - Construir Praga da Juventude na Quadra 23 do Itapod | 28
CULTURA-PRACA DA JUVENTUDE NA (procedente da etapa n® 0044/2017).
QUADRA 203- ITAPOA
PROJETO IMPLANTADO
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/05/2018 10:36:03 199



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho

B 2° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G

(UNIDADE)

Quantidade 1 » Até 2017: Executados 53% (4rea total estim.4.470m?2),
concluidos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias
edificagdes (administr.+vestidrios), telhado
vestidrios(150m?), contrapiso quadra/pista de caminhada,
terraplen., fund./formas/armagao tétem e cx. d'dgua,
instal.parcial fund./estrutura metdlica telhado(7.723kg) e
alambrado (1.134m2) - CT.: 006/2014 rescindido conf.

DODF n° 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realiza¢éo no
periodo. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
28.846.0001.9050 F|B 0] 0 215.610 215.610| 19
RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E A 2.896.000 1.158.400] 40 433.894 433.894 37
RESTITUICOES
28.846.0001.9050.0073 B 0] 0 215.610 215.610| 19
RESSARCIMENTOS, INDEN IZACOES E A 2.896.000 1.158.400] 40 433.894 433.894| 37 |" 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisi¢éo de 99
RESTITUICOES-SECRETARIA DE ESTADO servidores.
DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
» Ressarcimentos efetuados: fev: 04; mar: 01; abr: 02.
Processo SEI n° 00110-00000242/2018-57; 00110-
00000272/2018-63; 00110-00000260/2018-39 e 00110-
00000369/2018-76.
> 0006 - Pagar indenizagdes/restitui¢des. 99
» Indenizagdes de transporte a servidores pagos: jan: 05; fev:
05; mar: 05; abr: 05. Processo SEI n° 00110-
00000184/2018-61 e 00110-00000399/2018-82. 00110-
00000676/2018-57, 00110-00000934/2018-03.
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/05/2018 10:36:03 200



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Fisico - Financeiro por Programa de Trabalho
l SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

- 2° Bimestre de 2018
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtitulo ElP Valor em (R$ 1,00) Acompanhamento de Periodo Bimestral
S0 Dotagio : ) R
Meta (LOA) FlS Inicial Autorizado | % Empenhado Liquidado | % Etapas Previstas ’ E
(A) (B) BAL (o ®) |P/B Etapas Realizadas - W G
Indenizacgdes de diferenca de férias vencidas/indenizadas e
diferenca de 1/3 férias a servidores pagos: fev: 02; abr: 11.
Processo SEI n° 00110-00000399/2018-82, 00110-
00000934/2018-03.
(*) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservacdo de Patrimonio Emitido em: 25/05/2018 10:36:03 201
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
2° Bimestre de 2018

Demonstrativo Orcamentario/Financeiro por Grupo de Despesa

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS Valores em R$ 1,00
Liquidado
- Despesas Correntes Despesas de Capital
Programa de E|P| Dotagéo P P P
Trabalho S|O|  Inicial | Autorizado | % |Empenhado | g, Total % | Pessoale | Juros Enc. Outras | Investimento| Inversio | Amortizacd
F|S B/A C/B D/B| Enc. Sociais|  Divida Desp. Financeira | Divida
A B C D E F G H I J

4 B 50.000 0 3.065.838 45 3.064.129 45 2.889.096 0 175.032 0 0 0
ADMINISTRACAO. A 16.766.572 6.751.868| 40 6.080.722 90 5.890.751 87 5.589.285 0 301.466 0 0 0
122 B 12.000 0 3.053.357 46 3.057.648 46 2.889.096 0 168.552 0 0 0
ADMINISTRACAO GERAL. A 16.713.160 6.692.597| 40 6.068.242 91 5.884.270 88 5.589.285 0 294.985 0 0 0
6001 B 12.000 0 3.053.357 46 3.057.648 46 2.889.096 0 168.552 0 0 0
GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO A 16.713.160 6.692.597| 40 6.068.242 91 5.884.270 88 5.589.285 0 294.985 0 0 0
[ESTADO - DESENVOLVIMENTO
8502 F|B 0 0 2.889.096 46 2.889.096 46 2.889.096 0 0 0 0 0
ADMINISTRACAO DE PESSOAL A 15.665.160 6.266.064| 40 5.763.312 92 5.589.285 89 5.589.285 0 0 0 0 0

4.122.6001.8502.0092 B 0 0 2.889.096 46 2.889.096 46 2.889.096 0 0 0 0 0
ADMINISTRACAO DE PESSOAL-SECRETARIA A 15.665.160 6.266.064| 40 5.763.312 92 5.589.285 89 5.589.285 0 0 0 0 0
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
8504 F|B 0) 0 110.550 39 110.550 39 0 0 110.550 0 0 0
CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES A 702.000 280.800, 40 215.303 77 215.303 77 0 0 215.303 0 0 0

4.122.6001.8504.7003 B 0 0 110.550 39 110.550 39 0 0 110.550 0 0 0
CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES- A 702.000 280.800] 40 215.303 77 215.303 77 0 0 215.303 0 0 0
SECRETARIA DE ESTADO DE )
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
8517 F|B 12.000 3 53.711 37 58.002 40 0 0 58.002 0 0
MANUTENCAO DE SERVICOS A 346.000 145.733| 42 89.627 62 79.682 55 0 0 79.682 0 0
ADMINISTRATIVOS GERAIS

4.122.6001.8517.0091 B 12.000 3 53.711 37 58.002 40 0 0 58.002 0 0
MANUTENCAO DE SERVICOS 346.000 145.733| 42 89.627 62 79.682 55 0 0 79.682 0 0
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE
[ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS-DISTRITO FEDERAL
126 B 38.000] 127 12.480 24 6.480 13 0 0 6.480 0 0 0
TECNOLOGIA DA INFORMACAO. A 30.000 51.333] 171 12.480 24 6.480 13 0 0 6.480 0 0 0
6001 B 38.000] 127 12.480 24 6.480 13 0 0 6.480 0 0 0
GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO A 30.000 51.333] 171 12.480 24 6.480 13 0 0 6.480 0 0 0
[ESTADO - DESENVOLVIMENTO
2557 F|B 38.000[ 760 12.480 24 6.480 13 0 0 6.480 0 0 0
GESTAO DA INFORMACAO E DOS SISTEMAS A 5.000 51.300 0 12.480 24 6.480 13 0 0 6.480 0 0
DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO

4.126.6001.2557.2570 B 38.000] 760 12.480 24 6.480 13 0 0 6.480 0 0 0
(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservagdo de patrimdnio Emitido em: 25/05/2018 10:51:18 89



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
2° Bimestre de 2018

Demonstrativo Orcamentario/Financeiro por Grupo de Despesa

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS Valores em R$ 1,00
Liquidado
- Despesas Correntes Despesas de Capital
Programa de E|P| Dotagéo P P P
Trabalho S|O|  Inicial | Autorizado | % |Empenhado | ¢ Total % | Pessoale | Juros Enc. Outras | Investimento| Inversio | Amortizagd
E|S B/A C/B D/B| Enc. Sociais|  Divida Desp. Financeira | Divida
A B C D E F G H I J
GESTAO DA INFORMACAO E DOS SISTEMAS A 5.000 51.300 0 12.480 24 6.480 13 0 0 6.480 0 0 0
DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-
SECRETARIA DE ESTADO DE )
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
15 B 55.208.542 6 163.843.376 20 42.130.198 5 0 0 28.270.061 13.860.137 0 0
URBANISMO. A 905.026.149 839.176.253 93 282.833.821 34 43.352.085 5 0 0 28.270.061 15.082.023 0 0
1S1 B 19.063.363 4 160.459.023 33 13.435.385 3 0 0 0 13.435.385 0 0
INFRA-ESTRUTURA URBANA A 459.395.493 491.070.523) 107 199.109.014 41 14.657.272 3 0 0 0 14.657.272 0 0
6210 B 17.926.191 4 160.180.487 34 13.435.385 3 0 0 0 13.435.385 0 0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE A 442.875.224 472.890.707, 107 198.830.477 42 14.657.272 3 0 0 0 14.657.272 0 0
SOCIOAMBIENTAL
3023 F|B 9.885.670 3 105.530.812 33 4.426.925 1 0 0 0 4.426.925 0 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 296.995.857 315.101.251| 106 133.380.803 42 5.128.045 2 0 0 0 5.128.045 0
CRESCIMENTO - PAC
15.451.6210.3023.0073 B 0 0 0 0 58.381 0 0 0 0 58.381 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 13.044.505 13.044.505| 100 3.325.863 25 58.381 0 0 0 0 58.381 0
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYAO-
DISTRITO FEDERAL
15.451.6210.3023.0075 B 0 0 300.000 4 358.932 5 0 0 358.932 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 1.908.272 7.394.663| 388 2.062.777 28 358.932 5 0 0 0 358.932 0 0
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA
MARIA
15.451.6210.3023.0076 B 0 0 1.579.321 51 123.721 4 0 0 0 123.721 0 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO 57.000 3.123.667 0 1.586.321 51 123.721 0 0 123.721 0
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL BURITIS-
SOBRADINHO II
15.451.6210.3023.0077 B 9.885.670 4 103.651.491 36 3.885.891 1 0 0 3.885.891 0
PROGRAMA DE ACELERACAO DO A 281.986.080 291.538.417| 103 126.405.842 43 4.587.011 2 0 0 4.587.011 0
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTACAO E
QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS NO
SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES
3058 F|B 5.239.725 4 54.649.674 44 9.008.460 7 0 0 9.008.460 0
[EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO - 118.624.575 123.729.681| 104 65.449.674 53 9.529.227 8 0 0 9.529.227 0
PRO-MORADIA
(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservagdo de patrimdnio Emitido em: 25/05/2018 10:51:18 90



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orcamentario/Financeiro por Grupo de Despesa

2° Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS Valores em R$ 1,00
Liquidado
- Despesas Correntes Despesas de Capital
Programa de E|P| Dotagéo P P P
Trabalho S|O|  Inicial | Autorizado | % |Empenhado | g, Total % | Pessoale | Juros Enc. Outras | Investimento| Inversio | Amortizacd
F|S B/A C/B D/B| Enc. Sociais|  Divida Desp. Financeira | Divida
A B C D E F G H I J

15.451.6210.3058.0003 B 5.239.725| 5 54.649.674| 48 9.008.460| 8 0 0 0 9.008.460 0 0
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO - A 108.884.564 114.057.622| 105 65.449.674| 57 9.529.227 8 0 0 0 9.529.227 0
PRO-MORADIA-CONDOMINIO SOL
NASCENTE- CEILANDIA
752 B 46.184.012] 20 2.114.000, 2 28.270.061| 21 0 0 28.270.061 0 0 0
ENERGIA ELETRICA Al 232.811.179 136.608.817] 59 78.454.454| 57 28.270.061| 21 0 0 28.270.061 0 0 0
6210 B 45.860.012] 20 2.114.000, 2 28.270.061| 21 0 0 28.270.061 0 0 0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE Al 231.811.179 136.284.817] 59 78.454.454| 58 28.270.061| 21 0 0 28.270.061 0 0 0
SOCIOAMBIENTAL
8507 F|B 38.400.000, 19 o o 28.270.061| 24 0 0 28.270.061 0 0 0
MANUTENCAO DO SISTEMA DE A 197.316.179 117.326.472] 59 64.940.454| 55 28.270.061| 24 0 0 28.270.061 0 0
ILUMINACAO PUBLICA
15.752.6210.8507.6471 B 38.400.000, 19 o o0 28.270.061| 24 0 0 28.270.061 0 0
MANUTENCAO DO SISTEMA DE A 197.316.179 117.326.472] 59 64.940.454| 55 28.270.061| 24 0 0 28.270.061 0 0
[LUMINACAO PUBLICA-REGIOES
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL
782 B 923.753] 1 795.752 1 424752| 0 0 0 0 424752 0 0
TRANSPORTE RODOVIARIO A 132.840.291 137.984.045 104 2795752 2 424752| 0 0 0 0 424752 0 0
6216 B 923.753| 1 795.752 1 424752 0 0 0 0 424752 0 0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTAVEL A 132.840.291 137.984.045| 104 2795.752| 2 424752 0 0 0 0 424752 0 0
3119 F|B 924.753| 1 424752] 0 424752) 0 0 0 0 424752 0 0
IMPLANTACAO DO CORREDOR DE A 128.653.436 129.478.189| 101 2424752 2 424752] 0 0 0 0 424752 0 0
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE
(LINHA VERDE)
15.782.6216.3119.0004 B 924.753| 1 424752 424752) 0 424752
IMPLANTACAO DO CORREDOR DE A 128.653.436 129.478.189| 101 2424752 2 424752| 0 0 424752
TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE
(LINHA VERDE)-- REGIAO OESTE
D8 B o o 215.610| 16 215.610| 16 200.850 0 14.760 0 0 0
[ENCARGOS ESPECIAIS. A 3.323.316 1.329.326] 40 433.894| 33 433.894| 33 404.655 0 29.239 0 0 0
R46 B 0 o 215.610| 16 215.610| 16 200.850 0 14.760 0 0 0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS A 3.323.316 1.329.326| 40 433.804| 33 433.894| 33 404.655 0 29.239 0 0 0

001 B o o0 215.610| 16 215.610| 16 200.850 0 14.760 0 0 0
PROGRAMA PARA OPERACAO ESPECIAL A 3.323.316 1.329.326] 40 433.894| 33 433.894| 33 404.655 0 29.239 0 0 0
D050 F|B 0 o 215.610] 19 215.610] 19 200.850 0 14.760 0 0 0
RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E A 2.896.000 1.158.400] 40 433.894| 37 433.894| 37 404.655 0 29.239 0 0 0
RESTITUICOES
(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservagdo de patrimdnio Emitido em: 25/05/2018 10:51:18 91



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orcamentario/Financeiro por Grupo de Despesa

2° Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS Valores em R$ 1,00
Liquidado
- Despesas Correntes Despesas de Capital
Programa de E Dotacdo P P P
Trabalho S Inicial | Autorizado | % | Empenhado | ¢ Total % | Pessoale | Juros Enc. Outras | Investimento| Inversio | Amortizagd
E B/A C/B D/B| Enc. Sociais|  Divida Desp. Financeira | Divida
A B C D E F G H I J
28.846.0001.9050.0073 0 0 215.610 19 215.610 19 200.850 14.760 0 0 0
RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E 2.896.000 1.158.400f 40 433.894 37 433.894 37 404.655 29.239 0 0
RESTITUICOES-SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-
DISTRITO FEDERAL
Total da Unidade F 53.325.209 6 167.124.824 19 45.409.937 5 3.089.946 28.459.854 13.860.137 0 0
P2101 - SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
958.726.060 878.061.456| 92 289.348.438 33 49.676.730 6 5.993.940 28.600.766 15.082.023 0 0
T 958.726.060 878.061.456| 92 289.348.438 33 49.676.730 6 5.993.940 28.600.766 15.082.023 0 0
(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservagdo de patrimdnio Emitido em: 25/05/2018 10:51:18 92



