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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURAGAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTO NOS SEGMENTOS 3B E 4 DA RODOVIA DF-009, LOCALIZADA NA REGIAO
ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE - RA XVIIl, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. A licitagdo tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a Execugdo dos servigos de restauragdo/recuperagdo de pavimento nos segmentos 3B e 4 da rodovia DF-009,
localizada na Regido Administrativa do Lago Norte - RA XVIII, prevista no ambito do Plano de Contratagdes Anual, com &rea aproximada de 19.895,08 m?, incluindo pavimentagdo e sinalizagdo
horizontal, conforme normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, DNIT e ainda as exigéncias e demais condigdes e especificagdes, memoriais descritivos, quantitativos
expressos no projeto, bem como informagdes constantes deste documento.

Tabela 01 - Informagdes Gerais

Orgio Contratante Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal
Objeto Restauragdo/recuperagdo de pavimento (pavimentag&o e sinalizagdo horizontal)
Area 19.895,08 m?

RS 3.101.097,70 (trés milhdes, cento e um mil e noventa e sete reais e setenta centavos) de acordo com a Planilha

Orgamento - Lote Ginico Orgamentria Sistema TRANSFEREGOV.BR - CAIXA (160639582).

Figura 01 - Planta de localizacdo dos segmento 3B (azul escuro) e 4 (azul claro)

1.2. O servigo a ser contratada é classificada como comum de engenharia, apresentando padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos (art. 62, inciso XlII, da
Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021). Todo servigo de engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengdo, de adequagdo e de
adaptagdo de bens méveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens sdo definidos como comuns.

1.3. Ainda é comum os servigos que podem ser facilmente descritos e comparados, sem a necessidade de solugdes complexas ou personalizadas.

1.4. Ainda nos termos da Nota Técnica IBRAOP 001/2021, comum é aquele servigo que pode ser licitado corriqueiramente por um determinado 6rgdo publico (ou ente federativo) pode ndo
ser licitada de forma tdo corriqueira por outro 6rgdo/ente publico, onde o conceito aqui envolvido é o de aprendizado conforme o fazer, ou seja, quanto mais “corriqueira” aquela tipologia de servigos,
mais “comum” ela é para aquele 6rgdo publico, e no caso em tela trata-se contratagdo com servigos regularmente utilizados e executados pela Secretaria de Obras.

1.5. Ainda se classifica como comum nos termos da andlise doutrinaria do TCE-PE onde este indica um servico comum a partir da quantidade de habilitados no mercado, e para o caso em
tela seguramente o Distrito Federal tem mais de 10 empresas aptas a participar do certame.

1.6. Por conclusdo os servigos comuns de engenharia sdo, portanto, aqueles corriqueiros, de baixa complexidade técnica, e de menor risco de engenharia, quase sempre de pequeno e médio
portes, para as quais ndo exista qualquer dificuldade para se estabelecer as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos dos servigos e os respectivos padrdes de qualidade desejados pela
Administragdo. Sdo aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos sdo usuais e para as quais exista maior nimero de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no
mercado local, conforme se infere da Nota Técnica IBRAOP 001/2021.

1.7. Portanto, diante da natureza padronizavel, da recorréncia na Secretaria de Obras, da ampla oferta de empresas qualificadas no mercado do Distrito Federal e da baixa complexidade
técnica e risco de engenharia inerentes aos servigos descritos, conclui-se inequivocamente que a contratagdo em questdo se enquadra como servigo comum de engenharia, nos termos do art. 62,
inciso XllI, da Lei n2 14.133/2021 e da fundamentagdo apresentada.

1.8. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 90 (noventa) dias consecutivos, na forma do artigo 105 da Lei n2 14.133 de 2021.

1.9. 0O marco inicial de contagem da vigéncia sera a publicagdo do extrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do Distrito Federal e da Secretaria de
Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF, conforme previsdo no art. 94, caput, da Lei n2 14.133 de 2021 e art. 172, caput, do Decreto 44.330 de 2023.

1.10. O prazo de execugdo do objeto é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar do primeiro dia Util apés a emissdo da Ordem de Servigo. Cabe a contratada executar os servigos conforme
Cronograma Fisico-Financeiro.

1.11. O prazo de execugdo contratual estabelecido para a prestagdo dos servigos podera ser prorrogado, dentro da vigéncia do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 105
e 111, da Lei n? 14.133 de 2021.

1.12. A empresa especializada sera selecionada por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, com adog&o CRITERIO de julgamento pelo MENOR PRECO, em
observancia ao art. 62, inciso XXXVIII, da Lei n2 14.133, de 2021.

1.12.1. O julgamento por MENOR PRECO considerara o menor dispéndio para a Administragdo, atendido os pardmetros minimos de qualidade definidos no presente Termo de Referéncia, nas
normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, DNIT e ainda nas exigéncias e demais condi¢des e especificagdes, memoriais descritivos, quantitativos expressos nos
projetos (art. 34, da Lei n? 14.133 de 2021).



1.13. 0 regime de execugdo serd de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme art. 46, I, da Lei n® 14.133 de 2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, Documento SEI N2 162119633, (art. 62, inciso
XXIll, alinea b, art. 18, §12, da Lei n2 14.133 de 2021 e art. 62 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 58, de 8 de agosto de 2022 - IN SEGES/ME n2 58, de 2022).

2.2. O trafego, inclusive de transporte coletivo, somado as intempéries, diminuiu a qualidade do revestimento asfaltico da rodovia com o passar dos anos.

2.3. A restauragdo da DF-009 tem como objetivo recuperar o pavimento da rodovia prolongando a sua vida Util e reestabelecendo as condigdes de seguranca, conforto e trafegabilidade.

2.4. Apos estudos realizados pela equipe do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, verificou-se a necessidade de realizar fresagem e recomposigdo e implantar
reforgos estruturais no revestimento de modo a preservar as camadas subjascentes do pavimento.

2.5. Devido a extensdo da rodovia foi necessaria a divisdo em segmentos homogéneos, com base em critérios visuais e deflectométricos. Tais segmentos visam a melhor solugdo
técnica/econdmica para o trecho a ser implantado no valor do recurso disponibilizado para execugio do objeto.

2.6. A escolha do trecho, segmentos 3B e 4, conforme Figura 01, busca a funcionalidade do objeto atendendo o maior fluxo de veiculos que adentra o Lago Norte e cobre uma area de
19.895,08 m2.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A SODF mediante Manual de Atendimento de Demandas de Obras e Servicos de Engenharia, homologada e publicada no sitio web

http://intranet/images/PDF/GAB_Manual_Atent_Demandas_Obras_Servios-Edio-3.pdf, estabelece a rotina de procedimentos relativos & oficializagdo das contratagdes sob sua responsabilidade,
contudo a responsabilidade pela operagdo e manutengdo do objeto da contratagio recai sobre o Orgdo competente a matéria, mediante transferéncia da infraestrutura implementada, nos termos do
Decreto N2 39.537, de 18/12/2018.

3.2 A tabela a seguir contém as informagBes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletrdnico "Compras.gov.br" (art. 62, inciso XXIll, alinea c e art. 18, §19, inciso VII, da Lei n?
14.133 de 2021; e art. 99, inciso Il, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 81, de 2022 - IN SEGES/ME n2 81, de2022):

Tabela 02 - Informagdes Compras.gov.br

LOTE ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR.UNITARIO VALOR TOTAL
MAXIMO
restauragdo/recuperagdo de pavimento nos
. segmentos 3B e 4 da rodovia DF-009, localizada .
UNICO na Regio Administrativa do Lago Norte - RA Servigo 01 RS 3.101.097,70 R$ 3.101.097,70
XVl

3.3. SERVICOS PRELIMINARES
33.1. Canteiro
33.1.1. O canteiro devera atender as Normas Regulamentadoras em especial a NR18 e contard com escritério, escritério para Fiscalizagdo-Técnica, banheiros, refeitério, almoxarifado devendo
obedecer as orientagdes normativas e legislagdo trabalhista, sanitaria e ambiental.
3.3.2 Tapumes
3.3.2.1. A CONTRATADA deverd instalar construgdes provisérias de tapume, objetivando criar areas de trabalho no canteiro. Sera implantado um tapume de perimetro que cerque as instalagdes,
com a finalidade de disciplinar o acesso as instalagdes da contratada e a vigilancia local, sendo a entrada controlada pela guarita.
3.3.2.2. Apbs a conclusdo da prestagdo dos servigos o tapume deverd ter destinagdo ambiental adequada, ou restituida a SODF conforme for a orientagdo em orgamento e/ou orientagdes de
sustentabilidade.
3.3.3. Protegdo e Sinalizagdo
3.3.3.1. A CONTRATADA devera instalar por toda a drea de trabalho placas de seguranga, de alerta para uso de equipamentos, de sinalizagdo de dreas perigosas, de orientagdo para os
funcionarios com o intuito de evitar acidentes, bem como para os transeuntes.
3.3.3.2 A sinalizagdo durante a prestagdo dos servigos devera ser elaborado pela CONTRATADA, sendo que os elementos minimos ja constam do orgamento, devendo ser adequado ao plano de
ataque apresentado pela CONTRATADA.
3.3.3.3. As dimensdes e diagramagdes da placa de obra deverdo ser de acordo com o Manual de Marcas do GDF, e conforme orientages da SODF.
3.3.4. Interferéncias com redes de outras Concessiondrias
3.3.4.1. Antes de iniciar qualquer frente de servico, a CONTRATADA devera ter solicitado junto as concessionarias do servigo publico cadastro de suas redes. Todos os pedidos de cadastro

deverdo ser registrados no Diario de Servicos ser entregues ao FISCAL para arquivamento. E responsabilidade da CONTRATADA qualquer dano causado as redes publicas existentes nas proximidades ou
que cruzem com as redes que ela estiver executando.

3.3.5. Locagdo e Cadastramento

3.3.5.1. Toda a locagdo deverd seguir rigorosamente o projeto, salvo nos casos em que existam outras redes de infraestrutura executadas no local.

3.3.6. Reconstrugdo de Calgadas, Meios-Fios, Areas Gramadas e de Particulares

3.3.6.1. Sempre que forem executados servigos em dreas urbanizadas causando a destruigdo de calgadas, meios-fios, areas gramadas e de particulares, a CONTRATADA ficara obrigada a

recuperar estes servigos.

3.3.7. Demolicdes
3.3.7.1. A demoligdo deverd seguir além das orientagdes a NBR 5682.
3.3.7.2. Antecedente ao inicio dos servigos devera a CONTRATADA verificar as condigdes de redes de tubulagdo e outras estruturas conforme ja orientado neste Termo de Referéncia que possam

sofrer avarias decorrente da demolicdo. E responsabilidade da CONTRATADA ressarcimento referente aos eventuais danos decorrentes da demolicdo.

3.3.7.3. Devera, a CONTRATADA, verificar a necessidade de desligamento de redes elétrica e hidraulica da regido e isolar a area que serd demolida utilizando tapumes ou telas de protegdo
(conforme a melhor técnica) para que as estruturas das areas vizinhas ndo sofram danos.

3.3.7.4. Durante as demoligGes a CONTRATADA devera fazer uso de Equipamentos de Protegdo Coletiva e Individual, manter o local sinalizado e ndo permitir pessoas estranhas ao servigo antes,
durante e depois de ter ocorrido a demoligdo.

3.3.7.5. Em todos os processos de demoli¢do devera, a CONTRATADA, verificar qual o servigo sera executado a posteriori da demoligdo . A Fiscalizagdo-Técnica aferira as medidas de demoli¢do
em razdo das particularidades da area objeto dos servigos. As espessuras de demoligdo deverdo ser observadas nas pranchas de demoligdo.

3.3.7.6. A fim de mitigar custos as demoligGes serdo prioritariamente mecanicas, em caso da necessidade de utilizagdo de demoligdo manual a mesma devera ser justificada pela CONTRATADA e
Fiscalizagdo-Técnica com aspectos que no minimo abordem o impacto negativo as estruturas devido ao uso de maquinario e dano a terceiros.

3.3.7.7. DemoligBes de elementos que estejam irregularmente em drea publica ficardo a cargo da DF LEGAL. Para exequibilidade da prestagdo dos servigos deve a CONTRATADA compatibilizar a
necessidade de agdo dessas demoli¢des com etapa de servigos e comunicar a Fiscalizagdo-Técnica previamente para que haja interrupgdes no prazo dos servigos.

3.3.8. Medidas Preventivas a Serem Instruidas aos Funciondrios e Adotadas na Execugdo

3.3.8.1. Instruir todos os funciondrios sobre as questdes ambientais bésicas, inclusive as medidas de controle dos impactos ambientais inerentes as respectivas fungdes;


http://intranet/images/PDF/GAB_Manual_Atent_Demandas_Obras_Servios-Edio-3.pdf

3.3.8.2. Enfatizar aos funciondrios fumantes para ndo descartarem “bitucas” de cigarro sobre a vegetagdo e certificarem-se que as “bitucas” estdo apagadas ao descarta-las, evitando-se a
ocorréncia de incéndios;

3.3.8.3.
3.3.8.4. Manejar os residuos sélidos inevitavelmente gerados para ndo poluir o solo, o ar e a agua, segregando, acondicionando, armazenando e destinando adequadamente os rejeitos gerados,
devendo ser orientado como segregar os residuos da construgdo civil (separado em suas 4 classes) e em residuos sélidos urbanos (organicos e secos), de forma a maneja-los de acordo com o seu
enquadramento;

3.3.8.5. Acondicionar os residuos organicos em lixeiras com tampa, identificadas e, diariamente, recolher o contetido dessas lixeiras, armazena-los em “containers” marrom com tampa, que deve

ser mantido fechado até a coleta por caminhdes proprios para transporte, com a carga coberta até o aterro sanitdrio, evitando assim a atragdo de animais sinantrépicos e a geragdo de odores
desagradaveis;

3.3.8.6. Acondicionar os residuos secos em lixeiras com tampa, identificadas e, sempre que necessario, recolher o contetdo dessas lixeiras, armazena-los em containers verde com tampa, que
deve ser mantido fechado e remetido para cooperativas de reciclagem cadastradas no SLU;

3.3.8.7. Proceder a destinagdo e transporte dos residuos do Concreto Asfaltico Usinado a Quente - CAUQ, conforme CONAMA n2 307/2002, a area de aterro de residuos da construgdo civil
(URE), sendo disposto de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

Evitar a geragdo desnecessdria de residuos sélidos;

3.3.8.8.

3.3.8.9. Efetuar manutengdes preventivas em toda a frota para manter as mdaquinas, veiculos e equipamentos utilizados durante a prestagdo dos servigos regularmente revisados, de forma que
0s seus motores ndo gerem ruidos excessivos ou emitam gases acima dos niveis maximos permitidos, queimem o minimo necessario de combustivel, bem como n&o haja o vazamento de quaisquer
fluidos;

3.3.8.10. Restringir o uso de fogo apenas as atividades imprescindiveis e adotando os devidos cuidados, ndo devendo montar fogueiras, visando evitar a incidéncia de incéndios florestais,
observando ainda que ao terminar qualquer uso do fogo, certificar-se que a fonte de calor foi extinta para que ndo inicie qualquer foco de incéndio;

3.3.8.11.

3.3.8.12. Limitar a aplicagdo dos produtos quimicos de pavimentagdo ao leito da pista, construindo estruturas de contengdo que evitem o escoamento desses produtos quimicos para o sistema de
drenagem, rios e areas de nascente/campos de murundus;

3.3.8.13.

3.3.8.14. Definir normas de conduta de condugdo de veiculos visando emitir menos ruidos e orientar os motoristas de caminh&es, de veiculos e os operadores das méquinas utilizadas na
prestagdo dos servigos acerca da velocidade maxima e a pratica de diregdo defensiva, visando evitar a ocorréncia de acidentes e a suspensdo de poeira com o trafego de veiculos;

3.3.8.15. Manter monitoramento e controle sonoro e de emissdo de material particulado, durante toda a execugdo prestagdo dos servicos, nos termos das Notas Técnicas N2 1 e 2/2022 -
SODF/SUAPS (94107525 e 94107604), constante do Memorando N2 492/2022 - SODF/SUAPS (94111952), a serem disponibilizados pela SODF.

Proibir a queima de quaisquer residuos sélidos;

N3o instalar depdsitos de ligante betuminoso préximo a rios, nascentes e campos de murundus, caso seja necessario o seu armazenamento;

Utilizar a quantidade de dgua necessaria para as atividades, evitando-se o desperdicio, instruindo os operarios em relagdo ao uso adequado da agua;

3.3.8.16. Efetuar a limpeza e retirada de instalag@es sanitarias de todos os locais ocupados durante a prestagdo dos servigoss e areas de apoio, apds seu término;
3.3.8.17. Criar e estabelecer uma rotina operacional de reciclagem de residuos gerados pela prestagdo dos servigos;
3.3.8.18. Limitar a retirada da cobertura vegetal, especialmente as drvores, somente nos trechos demarcados da Area de Influéncia Direta - AID para evitar o abate desnecessario da cobertura

vegetal e a exposigdo do solo as intempéries;

3.3.8.19. Retirar a vegetagdo de forma gradativa, segmentando a prestagdo dos servigos em trechos visando evitar a exposigdo prolongada do solo as intempéries;
3.3.8.20. A camada organica retirada deve ser acumulada para posterior utilizagdo na revegetagdo de dreas com solo exposto;
3.3.8.21. Encontra-se previsto no orcamento da prestacdo dos servigos a atividade de monitoramento ambiental, bem como a entrega de relatérios mensais das a¢bes de controle e

monitoramento.

3.4.

3.4.1. O Projeto de Restauragdo do Pavimento (160567235) foi desenvolvido para toda a DF-009 com base no Estudo de Trafego (Anexo A SEI n? 162090298), nas determinagdes das deflexdes
recuperaveis (Anexo B SEI n? 162090599 ), nos estudos das camadas do pavimento (Anexo C SEI n? 162091255), na avaliagdo objetiva da superficie de pavimentos (Anexo D SEI n? 162091491 ), no
método das diferengas acumuladas (Anexo E SEI n? 162091793) e nas espessuras do revestimento asfaltico existente (Anexo F SEI n? 162092151).

SERVICOS DE RESTAURAGAO DE PAVIMENTO

3.4.2. Devido a extensdo da rodovia, o projeto foi dividido em subtrechos homogéneos da seguinte forma:
3.4.2.1. Para o sentido DF-003/Parque das Gargas:

a) 12 Trecho Homogéneo: Km 0+000 até 1+320;

b) 22 Trecho Homogéneo: Km 1+320 até 2+300;

c) 392 Trecho Homogéneo: Km 2+300 até 4+560;

d) 42 Trecho Homogéneo: Km 4+560 até 6+900;

e) 52 Trecho Homogéneo: Km 6+900 até 8+420;

f) 62 Trecho Homogéneo: Km 8+420 até 9+600, e;

g) 72 Trecho Homogéneo: Km 9+600 até 10+780.

3.4.2.2. Para o sentido Parque das Gargas/DF-003:

a) 82 Trecho Homogéneo: Km 0+000 até 1+140;

b) 92 Trecho Homogéneo: Km 1+140 até 2+860;

c) 102 Trecho Homogéneo: Km 2+860 até 5+300;

d) 112 Trecho Homogéneo: Km 5+300 até 7+300;

e) 122 Trecho Homogéneo: Km 7+300 até 9+300, e;

f) 132 Trecho Homogéneo: Km 9+300 até 10+560.

3.4.3. O objeto da presente licitagdo diz respeito ao segmento 3B, do km 2+900 ao km 4+560, que é a execugdo parcial do 32 Trecho Homogéneo, e ao segmento 4, do km 4+560 ao km 6+900,

execugdo total do 42 Trecho Homogéneo.

3.4.4. Com relagdo a orientagdo através do estaqueamento das pistas, adota-se para o sentido DF-003/Parque das Gargas, o inicio do trecho, km 0+000, na DF-003 e para o sentido Parque das
Gargas/DF-003, o inicio do trecho, km 0+000, no Parque das Gargas.

3.4.5. Para fins de identificagdo da numeragdo das faixas de rolamento apresentadas no projeto, adota-se como faixa 1 a mais préxima ao canteiro central, de forma que a numeragdo das
demais cresce no sentido da faixa mais externa.

3.4.5.1. Critérios para os ensaios de deflectometria

a) Os ensaios visando a obtengdo das deflexdes recuperaveis, deverdo ser executados na ultima camada de subleito e nas camadas do pavimento (reforgo de subleito, sub-base, base e camada(s)
de revestimento asféltico). Onde estes ensaios deverdo ser executados em todas as faixas de rolamento e em todas as estacas (ou seja a cada 20 (vinte) metros), devendo ser observado o
posicionamento do eixo simples de roda dupla do veiculo a ser utilizado para tal agdo, de modo que a leitura da deflexdo recuperdvel em cada estaca, seja realizada na “trilha de roda” mais carregada,
para isto devera ser observado pelo executor/operador do ensaio a inclinagdo transversal da faixa em que estd sendo realizada a medigdo da deflexdo.

b) Os critérios de aceitagdo de trecho(s) avaliado(s) serdo os seguintes:

I- 10% da quantidade de leituras feitas nas estacas ensaiadas, poderdo estar acima do valor especificado de deflexdo recuperavel para a respectiva camada avaliada;

- Desde que o valor(es) que estd(do) acima do valor especificado em projeto, ndo supere(m) em 15% o valor especificado para a deflexdo recuperavel para a camada que esta sendo avaliada.
3.4.6. SEGMENTO 3B - SOLUGOES DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

3.4.6.1. Dados Gerais

a) Rodovia DF-009 (sentido DF-003/Parque das Gargas - 32 Trecho Homogéneo (parcial).

b) Entre o km 2+900 e o km 4+560.

o) Ndmero N (USACE)= 1,48x107"



d) Ndmero N (AASHTO) = 8,29x108
3.4.6.2. Estrutura do pavimento
a) Reforgo em CAUQ Faixa C - e= 8,00cm
b) CAUQ Faixa C - e=8,cm (existente)
c) Base (Material Granular Terroso) (existente) - e=20,00cm
d) Sub-base (Material Granular Terroso (existente) - e=20,00cm
e) Subleito
3.4.6.3. Intervengdes necessdrias
a) As fresagens e recomposigdes a serem executadas no revestimento asféltico das faixas de rolamento estdo detalhadas a seguir.
b) Para Fresagem e Recomposi¢do de espessura igual a 5,0 cm (Largura da Faixa = 3,50m) — CAUQ Convencional CAP 50/70:
1. km 2+300 ao km 2+340 (Faixa 3) - (Comprimento = 40 m);
2. km 2+440 ao km 2+520 (Faixa 3) - (Comprimento = 80 m);
3. km 2+510 ao km 2+620 (Faixa 2) - (Comprimento = 110 m);
4. km 2+860 ao km 3+020 (Faixa 1) - (Comprimento = 160 m);
5. km 2+860 ao km 3+020 (Faixa 2) - (Comprimento = 160 m);
6. km 3+060 ao km 3+100 (Faixa 1) - (Comprimento = 40 m);
7. km 3+140 ao km 3+200 (Faixa 1) - (Comprimento = 60 m);
8. km 3+140 ao km 3+580 (Faixa 2) - (Comprimento = 440 m);
9. km 3+680 ao km 3+760 (Faixa 2) - (Comprimento = 80 m);
10. km 3+960 ao km 4+020 (Faixa 1) - (Comprimento = 60 m);
11. km 34960 ao km 4+020 (Faixa 2) - (Comprimento = 60 m);
12. km 44120 ao km 4+180 (Faixa 1) - (Comprimento = 60 m);
13. km 4+120 ao km 4+180 (Faixa 2) - (Comprimento = 60 m);
14. km 4+240 ao km 4+280 (Faixa 2) - (Comprimento = 40 m);
15. km 4+340 ao km 4+560 (Faixa 2) - (Comprimento = 220 m).
c) O material proveniente do servigo de fresagem deverd ser encaminhado para o 22 Distrito Rodoviario, localizado na DF-001 Km 0 - Sobradinho/DF, para ser reaproveitado.
d) Nos locais que passarem por procedimentos de fresagem, antes da aplicagdo da recomposi¢do com Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ), deverd ser aplicada a pintura de ligagdo de

acordo com a informagdo que se encontra abaixo:

1.

Executar Pintura de Ligagdo, com emulsdo asfaltica diluida com dgua com proporgdo de 1:1, tipo RR-1C, taxa de aplicagdo de 0,8 a 1,0 I/m2 e taxa residual entre 0,4 e 0,5 I/m2 , conforme
Especificagdo DNIT 145/2014 — ES;

Executar 4,00 cm de CAUQ Faixa C — CAP 50/70, em toda a plataforma, largura varidvel, conforme Especificagdes: DNIT 031/2006 — ES e ET-DE P00/027 — Jul/2005 — Rev. A - DER-SP;
A deflexdo recuperavel a ser obtida sobre a superficie acabada devera ser de 46 centésimos de milimetros.

Executar Pintura de Ligagdo, com emulsdo asfaltica diluida com dgua com proporgdo de 1:1, tipo RR-1C, taxa de aplicagdo de 0,8 a 1,0 I/m2 e taxa residual entre 0,4 e 0,5 I/m2 , conforme
Especificagdo DNIT 145/2014 — ES;

Executar 4,0 cm de CAUQ Faixa C — CAP 50/70, em toda a plataforma, largura variavel, conforme Especificagdes: DNIT 031/2006 — ES e ET-DE P00/027 — Jul/2005 — Rev. A - DER-SP.

A deflexdo recuperavel a ser obtida sobre a superficie acabada devera ser de 40 centésimos de milimetros

3.4.7. SEGMENTO 4 - SOLUGOES DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
3.4.7.1. Dados Gerais
a) Rodovia DF-009 (sentido Parque das Gargas/DF-003 - 122 Trecho Homogéneo.
b) Entre o km 4+560 e o km 6+900.
c) Namero N (USACE)= 3,35X10%
d) Nimero N (AASHTO) = 2,21x108
3.4.7.2. Estrutura do pavimento
a) Reforgo em CAUQ Faixa "C" - e= 3,00cm
b) CAUQ Faixa C - e= 8,cm (existente)
c) Base (Material Granular Terroso) (existente) - e= 20,00cm
d) Sub-base (Material Granular Terroso (existente) - e= 20,00cm
e) Subleito
3.4.7.3. Intervengdes necessdrias
a) As fresagens e recomposigdes a serem executadas no revestimento asféltico das faixas de rolamento estdo detalhadas a seguir.
b) Para Fresagem e Recomposi¢do de espessura igual a 5,0 cm (Largura da Faixa = 3,50m) — CAUQ Convencional CAP 50/70:
1. km 4+700 ao km 4+740 (Faixa 2) - (Comprimento = 40 m);
2. km 5+060 ao km 5+260 (Faixa 1) - (Comprimento = 200 m);
3. km 5+060 ao km 5+260 (Faixa 2) - (Comprimento = 200 m);
4. km 5+420 ao km 5+520 (Faixa 2) - (Comprimento = 100 m);
5. km 5+560 ao km 5+600 (Faixa 2) - (Comprimento = 40 m);
6. km 5+640 ao km 5+700 (Faixa 2) - (Comprimento = 60 m);
7. km 5+820 ao km 5+880 (Faixa 2) - (Comprimento = 60 m);
8. km 5+940 ao km 5+980 (Faixa 1) - (Comprimento = 40 m);
9. km 5+940 ao km 5+980 (Faixa 2) - (Comprimento = 40 m);
10.  km 6+140 ao km 6+200 (Faixa 2) - (Comprimento = 60 m);
11.  km 6+300 ao km 6+360 (Faixa 2) - (Comprimento = 60 m);
12.  km 6+500 ao km 6+560 (Faixa 2) - (Comprimento = 60 m);
13.  km 6+680 ao km 6+800 (Faixa 2) - (Comprimento = 120 m);



) O material proveniente do servigo de fresagem deverd ser encaminhado para o 22 Distrito Rodoviario, localizado na DF-001 Km 0 - Sobradinho/DF, para ser reaproveitado.
d) Nos locais que passarem por procedimentos de fresagem, antes da aplicagdo da recomposi¢do com Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ), devera ser aplicada a pintura de ligagdo de
acordo com a informagdo que se encontra abaixo:
1. Executar Pintura de Ligagdo, com emulsdo asféltica diluida com &gua com proporgdo de 1:1, tipo RR-1C, taxa de aplicagdo de 0,8 a 1,0 |/m2 e taxa residual entre 0,4 e 0,5 I/m2 , conforme
Especificagdo DNIT 145/2014 - ES;
2. Executar 3,00 cm de CAUQ Faixa C— CAP 50/70, em toda a plataforma, largura varidvel, conforme Especificagdes: DNIT 031/2006 — ES e ET-DE P00/027 — Jul/2005 — Rev. A - DER-SP.

3. Adeflexdo recuperavel a ser obtida sobre a superficie acabada devera ser de 49 centésimos de milimetros.

3.5. SERVIGOS DE SINALIZACAO

3.5.1. A execugdo da sinalizagdo devera estar de acordo com o Manual de Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) e Norma NBR 16537 vigentes, conjuntamente
com o projeto a ser fornecido pela SODF.

3.5.2. Sinalizagéo Horizontal

3.5.2.1. Consiste na execugdo de marcas vidrias no pavimento da via de acordo com os projetos a serem fornecidos pela SODF utilizando-se os materiais especificados nos itens a seguir.

3.5.2.2. Os servigos de sinalizagdo horizontal deverdo ser executados imediatamente apds a liberagdo (pela Fiscalizagdo-Técnica da SODF) dos trechos de pista finalizados e deverdo obedecer as
especificagdes contidas em projeto.

3.5.2.3. As marcas viarias utilizadas no projeto serdo confeccionadas utilizando o material termoplastico por aspersdo.

3.5.3. Pintura de Faixas, Setas e Zebrados, Legenda e Inscri¢des

3.5.3.1. Serd empregada material termoplastico na pintura das linhas de bordo e de delineagdo de faixas, continuas ou tracejadas, nas linhas de retengdo, nas cores branca ou amarela, conforme
o projeto a ser fornecido pela SODF. Sera utilizado material termoplastico por aspersdo, com espessura de 1,5mm, em conformidade com a norma DNER-EM 372/2000.

3.5.3.2. A pintura das inscri¢des no pavimento, setas e dos zebrados na pista de rolamento deverd ser feita com material termopldstico, mediante a utilizagdo de equipamentos, ferramentas e
gabaritos adequados. A espessura Umida da tinta a ser aplicada deve ser de 1,5 mm. A pintura sera manual, na cor indicada no projeto executivo.

3.5.3.3. 0 servigo de sinalizagdo horizontal serd medido em (m?).

3.6. DOCUMENTOS DE PROJETO

3.6.1. A documentagdo referente aos projetos e orgamentos estdo disponiveis no processo 00110-00000151/2025-41.

a) Memorial Descritivo do Projeto (SEI n2 160568341)

b) Projeto Indentificagdo dos Segmentos 3B e 4. (SEI n2 162218153)

) Projeto Canteiro de Obras (SEI n2 160568435 )

d) Projeto Restauragdo do Pavimento DF 009 (SEI n? 160567235)

e) Relatdrio Anexo A - Estudo de Trafego (SEI n2 162090298)

f) Relatdrio Anexo B - Deflexdes recuperdveis (SEI n® 162090599)

g) Relatdrio Anexo C - Estudos das Camadas do Pavimento (SEI n2 162091255)

h) Relatdrio Anexo D - Avaliagdo Objetiva do Pavimento (SEI n2 162091491)

i) Relatdrio Anexo E - Método das Diferengas Acumuladas (SEI n2 162091793)

j) Relatdrio Anexo F - Espessuras do Rev Asféltico Existente (SEI n2 162092151)

k) Projeto de Sinalizagdo (SEI n2 162094184)

1) Planilha Orgamentdria Sistema TRANSFEREGOV.BR - CAIXA (160639582)
m) Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART Projeto de Restauragdo (SEI n2 162093787)

n) Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART Sondagem (SEI n2 162093931)

o) Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART Coordenagdo (SEI n2 162094760)

p) Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART de Orgamento (162611649)

3.6.2. Dispensa de licenciamento ambiental - Declaragdo DER-DF/PRESI/SUTEC/DIMAM (SEI n2 125427499) ANEXO V.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. VISTORIA TECNICA

4.1.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o LICITANTE poderd realizar vistoria no local de execugdo da prestagdo dos servigos de engenharia, em periodos a serem

definidos mediante agendamento prévio, por meio do e-mail supop@so.df.gov.br e/ou pelo telefone (61) 3306-5053, sendo acompanhadas por um servidor da SODF que certificara a visita, expedindo
o atestado de visita que contenha informagdes técnicas (art. 63, § 22, da Lei n? 14.133 de 2021). A declaragdo de visita técnica, conforme Anexo lll, devera ser entregue em conjunto com a proposta.

4.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

4.1.3. Para a vistoria, o LICITANTE ou o seu representante legal deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa,
comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.1.4. A n3o realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo
dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

4.1.5. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagées e das condigBes locais para o cumprimento das obrigacSes objeto da licitagdo.

4.1.6. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaragdo

formal de abstencdo de realizagdo da vistoria, assinada pelo responsavel técnico (Anexo IV deste Termo de Referéncia), sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que
possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com a SODF a qual serd juntada a Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do art. 63, § 32, da Lei n2 14.133 de 2021.

4.2. SUSTENTABILIDADE

4.2.1. Para os critérios de sustentabilidade a CONTRATADA deve atender os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.2.1.1. Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagbes e especificagdes da ANVISA;

4.2.1.2. Adogdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel;

4.2.1.3. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e dgua, bem como redugdo de residuos sélidos;

4.2.1.4. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos recicldveis produzidos durante a execugdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contratar as
Associagbes e/ou Cooperativas de catadores de materiais recicldveis;

4.2.1.5. Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando-se o padrdo frente-verso na impressdo de relatérios e outros documentos, bem como utilizagdo de fonte ecoldgica recomendada
pela Advocacia-Geral de Unido - AGU, vide "Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis da AGU", disponivel no enderego eletrénico: https://www.gov.br/agu/pt-

br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf;
4.2.1.6. Adogdo de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatdrios;

4.2.1.7. Adogdo de praticas de substituicdo de copos descartdveis por copos definitivos;



4.2.1.8. Adogdo de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA n2 401/2008, alterada pela Resolugdo CONAMA n? 424/2010;
4.2.1.9. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugio CONAMA n2 20/1994 quando da aquisi¢do e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

4.2.1.10. Adogdo e promogdo de medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protegdo
individuais — EPIs necessdrios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e
procedimentos destinados a preservagdo de suas integridades fisicas;

4.2.1.11. Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisi¢des e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;

4.2.1.12. Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais.

4.3. LICENCIAMENTO DOS SERVICOS

4.3.1. A CONTRATADA fica responsavel pelo Licenciamento dos Servigos e tera o suporte necessario da SODF junto aos 6rgdos para emissdo da documentagdo pertinente.

4.3.2. A SODF como 6rgdo publico e proprietario em andamento é dispensada das taxas de licenciamento e execugdo prestagdo dos servigos, porém caso seja requerido deverd a Contratada
municiar a SODF de projetos e documentos que venham a ser requeridos.

4.3.3. Ficard a cargo da Contratada apresentar a documentagdo necessaria a protocolizagdo das referidas licengas junto aos 6rgdos bem como os formuldrios necessarios para que seja
providenciada a emissdo das licengas.

4.3.4. Deverd a Contratada apresentar tais formuldrios e documentos necessarios as licengas em conjunto com a ART.

4.3.5. As demais taxas/impostos referente a regularidade da prestagdo dos servigos sera responsabilidade da Contratada.

4.4. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

4.4.1. 0O empreendimento possui Licenga de Instalagdo — LI n2 10/2019, conforme Documento SEI n2 129340395, em fase de renovagao junto ao processo 00110-00000369/2023-33.

4.4.2. A referida Licenga Ambiental é apresentada no ANEXO V, deste Termo de Referéncia.

4.5. PARTICIPACAO EM CONSORCIO

4.5.1. N3o serd permitida a participagdo de empresas em consorcio, tendo em vista a baixa complexidade técnica, conforme Acérddo 22/2003 - Plenario TCU.

4.6. SUBCONTRATACAO

4.6.1. A CONTRATADA ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipdtese, subcontratar todos os servigos objeto do contrato.

4.6.2. Nos termos do art. 122 da Lei n2 14.133 de 2021, dos arts. 47 e 48, inciso |l, da Lei Complementar Federal n? 123/2006 c/c art. 27, da Lei Distrital n2 4.611/2011 e art. 92, do Decreto

Distrital n2 35.592/2014, a licitante vencedora deverd subcontratar, compulsoriamente, entidade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s) microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e
microempreendedor(es) individual(is), nos exatos termos do que dispde o art. 32, da Lei Complementar Federal n? 123/2006, para execug¢do de, no minimo, 10% (dez por cento) do valor do objeto
contratado;

4.6.3. No caso de subcontratagdo deverd ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerd etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas reforgard a capacidade
técnica da CONTRATADA, que executara, por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata este Termo de Referéncia, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos
servigos contratados.

4.6.4. Os servigos ndo poderdo abranger itens exigidos como qualificagdo técnica, operacional ou profissional.

4.6.5. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a SODF, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada
para a execugdo de determinados servigos integrantes deste Termo de Referéncia.

4.7. PERCENTUAL DE VAGAS DE TRABALHO EM SERVICOS E OBRAS PUBLICAS

4.7.1. A CONTRATADA deverd observar a reserva de percentual de 2% de vagas de trabalho a ser destinado a pessoas em situagdo de rua, em observancia a Lei n2 6.128, de 12 de margo de
2018, regulamentada pelo Decreto n? 45.846, de 27 de maio de 2024.

4.7.2. A CONTRATADA deve informar ao 6rgdo do Governo do Distrito Federal que responde pela pauta da assisténcia social a oferta das vagas previstas, indicando a quantidade e a

qualificagdo exigidas para o exercicio da atividade.

4.7.3. Caso a CONTRATADA ndo receba a indicagdo da pessoa para a vaga disponibilizada, por parte do 6rgdo competente, no prazo de 30 dias, fica dispensado do cumprimento da reserva de
vagas de que trata o item.

4.8. GARANTIA DA CONTRATACAO

4.8.1. A Contratada deverd prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme Art. 96 da Lei n2 14.133 de 2021.

4.8.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria;

d) titulo de captalizagdo.

4.8.3. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data base do or¢amento, de acordo com art. 28 da Lei n2 9.069/95, ressalvada a hip6tese prevista no art. 124, 11, "d",
da Lei n® 14.133 de 2021.

4.8.4. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante
de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

4.8.5. O atraso autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 137 da
Lei n2 14.133 de 2021.

4.8.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

d) obrigages trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

4.8.7. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no Banco Regional de Brasilia - BRB, com corregdo monetaria.

4.8.8. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

4.8.9. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.8.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagdo.

4.8.11. A garantia prestada pela CONTRATADA ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento a SODF.

4.8.12. A cobertura da garantia deverd se estender até 90 (noventa) dias apds o periodo de vigéncia do Contrato.

4.8.13. A empresa contratada devera fornecer garantia de 05 (cinco) anos para os servigos executados, a contar do termo de recebimento definitivo, termos do art. 618 do Cddigo Civil.

4.9. REAJUSTAMENTO

49.1. Para fins de reajustamento do Contrato deverdo ser observadas as seguintes condicionantes:

4.9.1.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data base do orgamento, de acordo com art. 28 da Lei n2 9.069/95, ressalvada a hipdtese prevista no art. 25, § 72, da

Lei n? 14.133/2193.



49.1.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato, a Contratada fara jus ao reajustamento apds o interregno de um ano, contado da data base do orcamento (ABRIL/2023), aplicando-se os indices
setoriais apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV e as atualizagBes de taxas publicas, apurado o mais vantajoso para Administragdo. Sendo estes indices apurados e fornecidos pela
Fundagdo Getulio Vargas, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, nos termos da Lei n2 10.192/2001.

4.9.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

4.9.3. Nos termos do Decreto n2 1.054/94 e Acérddo 44/2019-TCU-Plendrio, Acérddo 4072/2020-TCU-Plendrio os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo
com a variagdo dos indices indicados no instrumento convocatério da licitagdo, ou ainda no contrato, com base na seguinte férmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da
data do orgamento:

R=V(I-10)/lo onde:

| = indice de prego referente ao més de reajustamento;

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual obra ou servigo a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data base do orgamento licitado;
4.9.4. Ocorrendo atraso, antecipagdo ou prorrogagdo na realizagdo dos fornecimentos ou na execugdo das obras ou servigos, o reajuste obedecera as seguintes condigdes:
4.9.4.1. No caso de atraso:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas previstas decorrente da anualidade da data base do orgamento;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas decorrente da anualidade da data base do orgamento;

49.4.2. No caso de antecipagdo: prevalecerdo os indices vigentes nas datas em que a obra ou servigo for efetivamente realizado ou executado;

4.9.43. No caso de prorrogagdo regular, caso em que o cronograma de execugdo fisica devera ser reformulado e aprovado, prevalecerdo os indices vigentes nas novas datas previstas para a
execugdo da obra ou servigo anteriormente acordado;

4.9.5. A concessdo do reajuste de acordo com o item 4.8.1.1 ndo eximira o contratado das penalidades contratuais;

4.9.6. O reajuste serd realizado por apostilamento, nos termos do art. 136, |, da Lei n? 14.133/21.

4.9.7. Os servigos a serem rejustados serdo de acordo com a EAP adotada em orgamento - quadro resumo - da SODF fundamentada no IBRAOP OT — IBR 008/2020.

4.10. DA NAO UTILIZAGAO DO CATALOGO DE PADRONIZAGCAO DE COMPRAS, SERVICOS

4.10.1. O catalogo de padronizagdo de compras, servigos e obras de que trata o art. 36, inciso Il, do Decreto n2 44.330/2023, ndo estd sendo utilizado no ambito da contratagdo em tela por ndo

ter sido instituido no Distrito Federal e ndo ter sido ainda publicado no Governo Federal.

4.11. ALOCACAO DE RISCOS

4.11.1. Uma vez que os servigos em questdo ndo se caracteriza como de grande vulto, de contratagdo integrada ou semi-integrada, conforme previsto pela Lei n? 14.133/2021, ndo sera
considerada, na presente contratagdo, a aplicagdo de Matriz de Alocagdo de Riscos.

4.12. JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

4.12.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

l- contiverem vicios insandveis;

- ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

- apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagdo;

V- ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

V- apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

4.12.1.1. A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta mais bem classificada.

4.12.1.2. A Administragdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput do art.
59 da Lei 14.133 de 2021.

4.12.1.3. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de pregos unitério e global fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

4.12.1.4. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Os ervigos serdo localmente administrada por um profissional da CONTRATADA devidamente inscrito no CREA, o qual devera estar presente em todas as fases importantes de execugdo
dos servigos.

5.2 Todo o servigo deverd ser anotado em um Didrio dos Servigos com as anotagdes de eventos relevantes, desenhos, alvaras, etc. e enderegos e telefones de contato do responsavel.

5.3. A equipe contara com profissionais como engenheiros civis, arquitetos, técnicos, encarregados, vigias além de pessoal de escritdrio para a execugdo das tarefas inerentes a prestagdo dos

servigos. O responsavel técnico pelos servigos (ART) sera Engenheiro civil com formagdo plena, devidamente inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do Distrito Federal. O RT
sera obrigatoriamente o profissional que acompanhara a prestagdo dos servigos.

5.4. Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e dimensionar o quadro de acordo com os servigos.

5.5. Caberd a CONTRATADA toda a sinalizagdo necessdria para a execugdo dos servigos.

5.6. Caberd a CONTRATADA a elaboragdo do projeto de sinalizagdo, em fungdo do seu plano de ataque, e que acréscimos correrdo a expensas da CONTRATADA.

5.7. A FISCALIZAGAO/GESTAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicdo de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada sua incompeténcia na execugdo das tarefas, bem como
apresentar habitos de conduta nocivos a boa administragdo do canteiro.

5.8. A substituigdo de qualquer profissional sera processada, no maximo, 48 (quarenta e oito) horas apds a comunicacdo a FISCALIZACAO/GESTAO, por escrito.

5.9. O prazo para a entrega da ART é de 07 dias Uteis apds a expedig¢do da Ordem de Inicio dos Servigos (OS).

5.10. EQUIPAMENTO MiNIMO

5.10.1. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servigos, a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servigos devendo conter, necessariamente, o
tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condigdes de uso.

5.10.2. A efetiva mobilizagdo da equipe, veiculos e instalagdes da Contratada devera ser compativel com o cronograma dos servigos, em conformidade com as orientagdes e solicitagdes da
SODF.

5.10.3. Os equipamentos deverdo atender as normativas ambientais no que tange a emissdes de CO2 bem como promover sempre que possivel a menor emissdao dos mesmos.

5.11. PLANO DE ATAQUE DOS SERVICOS

5.11.1. A Contratada devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servigos, que compreende documento de gestdo a ser entregue pelo Engenheiro responsavel técnico pelos servigos
antes do inicio, contendo, no minimo:

a) Esquema de desvios e remanejamento de trafego (se for o caso);

b) Projeto de sinalizagdo viaria para execugdo dos servigos;

c) Frentes de servigo (a CONTRATADA podera utilizar maquinario de maior rendimento e produtividade, desde que ndo enseja em acréscimo de valores nos custos licitados, ou seja ndo sera

objeto de aditivo a alteragdo de equipamento);
d) Sequéncia executiva;

e) Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo;



f) Solugdo técnica a ser adotada caso o lengol fredtico seja atingido;
g) Plano de supressdo vegetal (se for o caso);
h) Plano de gerenciamento dos residuos gerados pelos servigos;

i) Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho;

j) Planta de Locagdo do Canteiro de Obras.

5.12. LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

5.12.1. Os deslocamentos da equipe e funciondrios ocorrerdo por meio dos veiculos previstos no orgamento, constando neste custo todos os gastos com combustivel, manutengdo, seguros,
entre outros, que devem ser considerados pelas licitantes na elaboragdo de sua proposta.

5.12.2. Sempre que a CONTRATADA abrir frentes de servigos de forma concomitante, deverd ser mantida as mesmas condigdes de seguranga, trafegabilidade e qualidade técnica.

5.13. SEGURANGA DO TRAFEGO DURANTE A PRESTACAO DOS SERVICOS

5.13.1. Especial atengdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na prestagdo dos servigos e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego.
5.13.2. A CONTRATADA serd responsavel, exclusivamente, por todo e qualquer acidente que ocorra execugdo dos servigos, em virtude de falhas de seguranga.

5.14. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.14.1. Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, que anotara em diario de servigos todas as ocorréncias verificadas;

5.14.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato;

5.14.3. Fiscalizar a execugdo dos servigos e obras, bem como atestar sua execugdo, para a liberagdo dos recursos;

5.14.4. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
FISCALIZACAO/GESTAO do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados;

5.14.5. A SODF deverd indicar um representante da Administragdo ou Comissdo de Executores, designado por Portaria, para acompanhar e assistir a execugdo das atividades inerentes ao objeto,
conforme dispde o art. 10, 21, 23 e 24 do Decreto n? 44.330/23, assim como fazer cumprir todas as demais disposi¢des legais para contratagdo e execugdo dos servigos;

5.14.6. A FISCALIZAGAO/GESTAO do Contrato compete autorizar formalmente a mobilizagdo e/ou desmobilizagio de técnicos, equipamentos, veiculos, méveis, etc., de forma que ndo haja
ociosidade de itens mobilizados e atenda plenamente ao ritmo de execugdo dos servigos;

5.14.7. A FISCALIZAGAO/GESTAO do contrato seré responsével pelo cumprimento de toda legislagdo existente e pertinente a execugdo do contrato decorrente deste Termo de Referéncia;

5.14.8. O CONTRATANTE ndo autorizard mudangas de composi¢des de custos unitarios, relativas aos coeficientes de material, mdo de obra e produtividade de equipamentos, previamente
contratados, que decorram da falta de analise, da CONTRATADA, em fase licitatoria;

5.14.9. O CONTRATANTE far-se-a representar no local da prestagdo dos servigos por seu Agente Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as
mesmas atribuigdes e poderes;

5.14.10. O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribuicdes de FISCALIZACAO/GESTAO, podera contratar profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e
quantitativo das obras e servigos, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da execugdo, a vista dos projetos;

5.14.11. A FISCALIZAGAO/GESTAO compete: o acompanhamento e controle da execugdo das obras e servios, as avaliagdes e medicdes dos servigos, até sua conclusdo, observadas todas as
condigdes expressas nos documentos que compdem o Contrato;

5.14.12. A FISCALIZAGAO/GESTAO lancara no Livro de Ocorréncia todas as observagdes dignas de registro para controle dos servicos, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA;
5.14.13. Toda troca de informagdes e correspondéncias entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem como todas as instrugdes da FISCALIZAGAO/GESTAO & CONTRATADA, devem ser por escrito,

cabendo o seu registro no Livro de Ocorréncias. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, apds seu registro, serdo encaminhados ao CONTRATANTE, para decisdo, acompanhados de parecer da
FISCALIZAGAO;

5.14.14. Compete a FISCALIZAGAO/GESTAO ter prévio conhecimento da ocorréncia operacional das frentes e fases das obras e servicos, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuizo
da boa execugdo dos trabalhos;

5.14.15. A CONTRATANTE devera verificar durante as etapas de servigos a disponibilizagdo de materiais no banco de solos monitorado pela SODF para fins de otimizagdo das distancias médias de
transportes e uso de materiais provenientes de outras obras;

5.14.16. A ocorréncia de obstéaculos e imprevistos durante a prestagdo dos servigos obrigara a CONTRATADA a fazer comunicagdo escrita dos fatos, cabendo a FISCALIZAGAO/GESTAO a decisdo
sobre as ocorréncias;

5.14.17. A FISCALIZACAO/GESTAO, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacdo ou ato desabonador, poderd determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS;

5.14.18. Compete a FISCALIZACAO, em conjunto com as demais dreas do CONTRATANTE, resolver as ddvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas;
5.14.19. Qualquer erro ou impericia na execugdo, constatada pela FISCALIZACAO/GESTAO ou pela prépria CONTRATADA, obrigando-a, & sua conta e risco, & correcdo, remogdo e nova execugdo
das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos;

5.14.20. A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da FISCALIZAGAO/GESTAQ importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento dos servigos, e no
desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por agdo ou omissao;

5.14.21. A FISCALIZAGAO/GESTAO poderé determinar a paralisagdo dos servigos, por razio relevante de ordem técnica, de seguranca ou motivo de inobservancia e/ou desobediéncia as suas
ordens e instrug8es, cabendo a CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de Encargos, todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisagdo;

5.14.22. A determinagdo da paralisagdo, citada no item anterior, vigorarad enquanto persistirem as razdes da decisdo, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensao;

5.14.23. A FISCALIZAGAO/GESTAO devera solicitar "as built" para cada etapa de servigo, ficando condicionada a liberagdo das medicdes a apresentagdo destes, ndo serdo aceitos "croquis". O
compilado dos "as built" parciais compor&o o "as Built" final, necessario para o recebimento definitivo dos servigos. Verificar modelo de apresentagdo de "as built" com a SUPOP;

5.14.24. No prazo de observagdo dos servigos, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugdo, retificagdo e restauragdo de
defeitos ou falhas verificadas pela FISCALIZACAO/GESTAOQ, apds a emissdo do Termo de Recebimento Provisério.

5.14.25. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia;

5.14.26. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que o (s) licitante (s) vencedor (es) possa (m) cumprir o objeto desta licitagdo;

5.14.27. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir as duvidas e orienta-la em casos omissos;

5.14.28. A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO/GESTAO da SODF em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a execugdo do
objeto contratado;

5.14.29. Efetuar o pagamento mensal nas condiges pactuadas;

5.14.30. Atestar a execugdo do contrato;

5.14.31. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital.

5.15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.15.1. A empresa devera possuir equipe técnica capaz de atender ao escopo de implantagdo dos servigos, levando em consideragdo as peculiaridades de consolidagdo agrourbana
da referida localidade.

5.15.2. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Inicio de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir na multa prevista
contratualmente;

5.15.3. A CONTRATADA obriga-se a executar os servigos obedecendo, integral e rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios, testes, detalhes,
normas, memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais documentos que compdem a licitagdo;

5.15.4. Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificagdes técnicas deverdo ser realizados por empresas especializadas e/ou organizagdes independentes
acreditadas pelo INMETRO, devendo os resultados entregues serem passiveis de controle de autenticidade das informagdes a serem aprovadas pelo CONTRATANTE;

5.15.5. Controle geométrico e tecnoldgico deverd ser conforme especificagdes inerentes aos servigos e portanto ja contempladas nos custos de Adminisragdo Central;

5.15.6. Todos os desenhos e elementos de projeto serdo fornecidos com a ressalva de que, na constatagdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servird de pretexto para que a

mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execugdo dos servigos contratados e pelo prego proposto;



5.15.7. Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais documentos) se completam na
execugdo dos servigos. Eventuais modificagdes nesses elementos originais sé poderdo ser efetuadas, com autorizagdo formal e escrito do CONTRATANTE e, devidamente aprovados pela
FISCALIZAGAO/GESTAO quanto & sua exequibilidade técnico-financeira e as normas da ABNT. A execugdo de qualquer modificagdo somente poderd ser posta em pratica apds a FISCALIZAGAO/GESTAO,
responsavel pelos servigos, registra-la no Livro de Ocorréncia;

5.15.8. A ndo manifestagdo em fase licitatoria relativas ao escopo contratado e respectivos custos, bem como alegagdes decorrentes de analises equivocadas que resulte no retardamento da
execugdo ou da entrega do objeto contratado estard sujeito as sangdes e infragdes previstas neste Termo de Referéncia;

5.15.9. Independente das consultas prévias as concessionarias, realizadas pela SODF, com intuito de elaborar o projeto, a CONTRATADA DEVERA fazer consultas as concessiondrias de servigos
(CEB, CAESB, NOVACAP, METRO, etc), antes do inicio dos servicos; e em caso de n3o realizagdo das consultas, a CONTRATADA serd responsabilizada por danos as redes que atingir, assim como demais
prejuizos causados a Administragdo Publica do Distrito Federal;

5.15.10. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, deverd comunicar imediatamente & FISCALIZAGAO/GESTAO, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugio dos
servigos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranga e estabilidade, ou comprometer a qualidade dos servigos;

5.15.11. Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma das partes, a FISCALIZAGAO/GESTAO poderd autorizar modificagdes de carater urgente,
justificando a sua autorizagdo;

5.15.12. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, a critério do CONTRATANTE, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessérias, para o desenvolvimento
das obras e servicos, de acordo com art. 125, da Lei n? 14.133/23, com suas alteragdes;

5.15.13. A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO/GESTAO a necessidade de materiais para terraplenagem/pavimentacdo e fica obrigada a aceitar a otimizagio das DMT's pela
FISCALIZAGAO em caso de disponibilizagio de materiais no banco de solos monitorado pela SODF provenientes de outras obras;

5.15.14. Caberd a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programagao fisica especificada para prestagdo
dos servigos, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local dos servigos:

a) Um Livro de Ocorréncias, com folhas numeradas;
b) Registro de autorizagdo (ordem de inicio dos servigos);
c) Resultado de ensaios de controle tecnoldgico que devera ser apresentado a FISCALIZACAO/GESTAO e registros nos autos de contratagdo.

5.15.15. Os documentos relacionados acima constituirdo o processo dos servigos, que deverd permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e ser entregue ao CONTRATANTE, apds a
conclusdo da mesma;

5.15.16. No Livro de Ocorréncia serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias dos servigos, tais como: servigos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc.,
de modo a haver um completo registro de execugdo dos servigos. A FISCALIZACAO/GESTAO do CONTRATANTE compete visitar as ocorréncias registradas, emitir pareceres, determinar providéncias,
autorizar servigos, etc.;

5.15.17. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, ao final dos servigos, relatério sucinto com fotos sobre a execugdo, que os encaminhard ao agente fiscalizador com parecer
conclusivo;
5.15.18. A CONTRATADA respondera por condiges de higiene e saude de seu pessoal, quanto a alojamentos provisérios, bem como por refeigdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria

n2 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagdes;

5.15.19. A CONTRATADA fornecerd e utilizarad equipamentos adequados aos servigos, de acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengdo dos equipamentos sdo de sua
exclusiva responsabilidade e énus;

5.15.20. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigagBes contratuais, cabendo a
FISCALIZAGAO/GESTAQ determinar a remogao de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais;

5.15.21. A CONTRATADA devera fornecer "as built" para cada etapa de servigo, ndo serdo aceitos "croquis". O compilado dos "as built" parciais compor&o o "as Built" final, necessario para o
recebimento definitivo .

5.15.22. A execugdo e operagdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente
ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares;

5.15.23. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo dos servigos a ela homologada, a manutengdo e seguranga de todas os servigos localizados no canteiro, sob sua
responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos
ocupantes;

5.15.24. Cabe a CONTRATADA e correrdo por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo dos servigos a ela homologada, a execugdo dos procedimentos de fechamento de dreas
internas de circulagdo, quando necessario, visando delimitar a drea destinada a execugdo, bem como todas as instalagdes provisdrias necessdrias, tais como luz, agua, telefone, etc.;

5.15.25. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos causados a terceiro, em decorréncia dos servigos, ressalvadas as despesas necessdrias as desapropriagdes
(se houver) e as correspondentes aos danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos;

5.15.26. Caso haja a necessidade da sinalizagdo durante os servigos, deve fazer parte das despesas indiretas da CONTRATADA, ou seja, ndo serdo remuneradas diretamente pela SODF, uma vez
que a quantidade de sinalizagdo dependera da forma de ataque dos servigos executados pela CONTRATADA. Especial atengdo deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos nos
locais de servigo e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. A empresa CONTRATADA sera responsdvel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra durante a execugdo dos
servigos em virtude de falhas de seguranga;

5.15.27. Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegdo, sinalizagdo, tapumes e vigilancia das obras e servigos provisdrios ou definitivos, até a ocupagdo e
recebimento definitivo das obras e servigos, pelo CONTRATANTE;

5.15.28. Ap0s a conclusdo das obras e servigos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utilizado, o material excedente, o escritérios, os entulhos e as servigos provisérias, entregando
0s servigos, o local e as dreas contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato;

5.15.29. Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e servigos, que possam apresentar interesse cientifico, mineralégico ou arqueoldgico deverdo ser alvo de imediata
comunicagéo a FISCALIZACAO/GESTAQ, para as providéncias de ordem legal;

5.15.30. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamagdes, orientagdes e determinagdes obrigam-se a atender pronta e irrestritamente;
5.15.31. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela drea competente do CONTRATANTE;

5.15.32. Aplicar, nas obras e servigos, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessdrios, rejeitando todos aqueles que
julgarem de ma qualidade ou inadequados, debitando a8 CONTRATADA todas as despesas consequentes;

5.15.33. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servigos de acordo com as normas e padrdes adotados pelo CONTRATANTE e demais 6rgdos/entidades competentes e apontados nas
especificagdes técnicas e/ou pela ABNT;

5.15.34. Executar os servigos dentro do prazo contratado;

5.15.35. Para o cumprimento do prazo estabelecido, os servicos deverdo ser executados durante o horario normal do expediente, podendo a critério da FISCALIZACAO/GESTAO ser estendido o
horério;

5.15.36. Comunicar ao CONTRATANTE as alteragBes que forem efetuadas em seu contrato social ou estatuto;

5.15.37. N&o divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou informagdes a que venham ter acesso, referentes as obras e servigos realizados, salvo se
expressamente autorizados pelo CONTRATANTE;

5.15.38. Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da forga de trabalho da CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos, as
informagdes coletadas e os resultados apurados;

5.15.39. As obras e/ou servigos porventura com vicios ou defeitos, em virtude de agdo ou omissdo voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior serdo demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para 0 CONTRATANTE e sem implicar alteragdo do prazo contratual;

5.15.40. As liberagbes, pela SODF, dos servigos executados ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por problemas que, porventura ocorram nos servigos, dentro do prazo de
responsabilidade civil, cabendo a mesma corrigir as falhas, as suas expensas;

5.15.41. Assegurar livre acesso e transito no canteiro, bem como permitir visitas e fornecer informagdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e
que por este forem previamente credenciados;

5.15.42. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro , de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a
partir da notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparagdo ou reconstrugdo das partes atingidas;

5.15.43. A CONTRATADA caberéd a responsabilidade total pela execugdo das obras e servicos. Igual responsabilidade também lhe caberd pelos servigos executados por terceiros sob sua
administragdo, ndo havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS;

5.15.44. As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverdo sempre estar em nome da CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissdo diretamente ao CONTRATANTE;
5.15.44.1. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente a empresa ou ao consodrcio contratado.

5.15.45. Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das

obrigagBes perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagdo;



5.15.46. Além das despesas relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social, a CONTRATADA arcard, também, com as despesas relativas a assisténcia médica;

5.15.47. A CONTRATADA devera disponibilizar equipamentos de protegdo individual (EPI) a todos os empregados mobilizados para a prestagdo dos servigos objeto desta licitagdo. O tipo e
quantidade desses equipamentos deverdo estar de acordo com a natureza dos servigos que serdo realizados e de acordo com a legislagdo em vigor. Os EPI’s deverdo obrigatoriamente possuir
Certificado de Aprovagdo (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em consondncia com a legislagdo trabalhista, e serem fornecidos a intervalos compativeis com a sua duragdo e prazo de
validade, de acordo com as normas vigentes, de forma que toda a equipe envolvida sempre disponha dos mesmos, em boas condigdes de uso;

5.15.48. Durante e ap0s a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais
acdes, reivindicagdes ou reclamagdes;

5.15.49. Se houver necessidade de ocupagdo de terrenos fora da area do CONTRATANTE, para instalagdo de acampamentos, escritorios e/ou depdsitos, estes serdo alugados pela CONTRATADA,
sem Onus para o CONTRATANTE;

5.15.50. A CONTRATADA mantera sempre cobertos por apdlices regulares os riscos de acidentes e outros seguros exigidos por lei, bem como promoverd o seguro de danos fisicos, sendo
beneficidrio o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado;

5.15.51. Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servigos, para cada um dos profissionais envolvidos naprestacdo dos servigos.

5.16. PROCEDIMENTO DE FINALIZAGAO DOS SERVICOS

5.16.1. Limpeza, Canteiro e Desmobilizagéo

5.16.1.1. Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de éleo combustivel e lubrificante e na disposigdo adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lengol freatico;
5.16.1.2. Manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

5.16.1.3. O solo orgéanico, (camada superficial que contem matéria organica, nutrientes minerais e microorganismos) raspado das areas a serem utilizadas, deverd ser acumulado em &rea ndo
sujeita a erosdo e reespalhado apds a desmobilizagdo do canteiro;

5.16.1.4. Executar a limpeza total do canteiro/patio ap6s a conclusdo dos servigos, particularmente das areas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais
betuminosos, tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em locais aprovados pela FISCALIZAGAO/GESTAO e pelo Orgdo Ambiental;

5.16.1.5. Recuperar o uso original das dreas utilizadas para patio de maquinas ou instalagdes ao término dos servigos.

a) A limpeza final deverd ser executada com materiais e equipamentos especificos para o tipo de acabamento a que se destina, ndo sendo admitido qualquer dano causado nas instalagbes e
acabamentos relativos a prestagdo dos servigos.

b) Os locais de servigos deverdo ser mantida limpa, sendo feita limpeza didria e bota-fora semanal. Todo o entulho devera ser removido do terreno, pela CONTRATADA.

) N&o serdo aceitos menores de idade, tdo pouco a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica que preste servigo a SODF.

d) Os servigos serdo entregues em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Deverdo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as

instalagBes definitivamente ligadas as redes (esgoto, aguas pluviais, etc. se for o caso).

e) Serdo lavados convenientemente os pisos, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. Todas as dreas envolvidas na prestagdo dos servigos
serdo entregues totalmente limpas e isentas de entulhos.

5.16.2. A CONTRATADA deverda apresentar Manual de Conservagdo do objeto contratado de acordo com as normas técnicas pertinentes e de acordo com o as-built, devendo o mesmo ser
aprovado pela FISCALIZAGAO/GESTAO para atender ao Decreto 39.537/2018 a fim de subsidiar o Plano de Implementag&o das Agdes de Manuteng&o do Patriménio do Distrito Federal;

5.16.3. 0 termo de recebimento definitivo, apés aceite e aprovacdo dos servigos por parte da FISCALIZAGAO/GESTAO, somente sera lavrado mediante apresentagdo do As-built e do Manual de
Conservagdo do Objeto contratado, para que assim se proceda a conferéncia dos servigos ora contratados bem como para repositério de informagGes de projetos da SODF, bem como transferéncia do
patrimdnio ao Orgdo competente a operagdo da infraestrutura implantada.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e outras aplicavies, respondendo cada parte, no que
lhe competir, pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstdncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica, para
esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano

de ataque aos servigos, que contera informagdes acerca das obrigages contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. PREPOSTO

6.6.1. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do
objeto contratado.

6.6.2. A CONTRATADA devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de execugdo do objeto contratado.

6.6.3. A CONTRATADA colocara na diregdo geral das obras e servigos, na parte que lhe compete, profissional com curso superior na area civil e, registrado no CREA, devidamente habilitado, que
sera seu responsavel, na forma da legislagdo vigente.

6.6.4. Os encarregados serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar
esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE.

6.6.5. A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mdo-de-obra necessérios a perfeita execugdo destes, por cujos encargos responderdo unilateralmente, em toda a
sua plenitude.

6.6.6. Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos com autorizagdo expressa do CONTRATANTE, mediante aprovagdo do "curriculum" dos substitutos
indicados, quando for o caso.

6.6.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designard outro para o exercicio da
atividade.

6.7. FISCALIZAGAO

6.7.1. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n2 14.133, de 2021).

6.7.2. Os gestores e os fiscais de contratos e os respectivos substitutos serdo representantes da administragdo designados pela autoridade maxima da Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal, para exercer as fungdes estabelecidas no art. 23 ao art. 26, do Decreto n2 44.230, de 2023, observados os requisitos estabelecidos no art. 12 daquele Decreto.

6.7.3. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizacdo da FISCALIZACAO/GESTAO.

6.7.4. A FISCALIZACAO/GESTAO de que trata este item n3o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante

de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n2 14.133, de 2021. 8.13.

6.7.5. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis técnicos minimos
toleraveis, além dos fatores redutores (glosa), serdo aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

6.7.6. Gestdo do Contrato

6.7.6.1. A coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatdrios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo
pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a prorrogagdo, a alteragdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sang¢Bes e a extingdo dos contratos,
entre outros sera executada pelo Gestor do Contrato (art. 21, | e art. 23, |, do Decreto n? 44.230, de 2023).



6.7.6.2. O Gestor do contrato devera acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia (art. 23, Il, do Decreto n? 44.230, de 2023).

6.7.6.3. O Gestor do contrato devera acompanhar a manutengdo das condiges de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (art. 23, ll, do Decreto n? 44.230, de 2023).

6.7.6.4. O Gestor do contrato devera coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de gerenciamento deverd conter todos os registros formais da
execugdo, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, e elaborar relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo (art. 23, IV, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.7.6.5. O Gestor do contrato deverd coordenar os atos preparatdrios a instrugdo processual e ao envio da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de que trata o inciso | do caput do art. 21 (art. 23, V, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.7.6.6. O Gestor do contrato devera elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei n? 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a execugdo
do contrato (art. 23, VI, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.7.6.7. O Gestor do contrato deverd coordenar a atualizagdo continua do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial (art. 23, VII, do
Decreto n2 44.230, de 2023).

6.7.6.8. O Gestor do contrato devera emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme disposto em regulamento (art. 23, VIIl, do Decreto n? 44.230, de 2023).

6.7.6.9. Caberd ao Gestor do contrato realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato conforme previsdo no art. 23, IX e art. 27 do Decreto n2 44.230, de 2023.

6.7.6.10. O Gestor do contrato deverd tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo
de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso (art. 23, X, do Decreto n? 44.230, de 2023).

6.7.7. Fiscalizagdo Técnica

6.7.7.1. A Fiscalizagdo Técnica dos servigos estabelecidos no presente Termo de Referéncia sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil ou Arquiteto) a ser designado em portaria, pelo Secretaria
de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (art. 10, do Decreto n? 44.230, de 2023).

6.7.7.2. O Fiscal Técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n? 44.230, de 2023; art. 24, Il).

6.7.7.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o Fiscal Técnico do contrato emitira notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo.
(Decreto n? 44.230, de 2023, art. 24, 111);

6.7.7.4. O Fiscal Técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 44.230; de 2023, art. 24, IV);

6.7.7.5. O Fiscal Técnico devera comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas estabelecidas (Decreto n2
44.230, de 2023; art. 24, V).

6.7.7.6. O Fiscal Técnico do contrato devera fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a

administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para
ratificagdo (Decreto n2 44.230, de 2023; art. 24, VI).

6.7.7.7. O Fiscal Técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a
prorrogagdo contratual (Decreto n? 44.230, de 2023; art. 24, VII).

6.7.7.8. O Fiscal Técnico do contrato devera participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial,
conforme o disposto no inciso VIl do caput do art. 23 do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.7.7.9. O Fiscal Técnico do contrato deverd auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessdrias, na elaboragdo do documento comprobatdrio da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do
cumprimento de obrigag8es assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do art. 23.

6.7.7.10. Caberd ao Fiscal Técnico do contrato realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato conforme previsdo inscrita no art. 27 do Decreto n2 44.230, de 2023, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (art. 24, X, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.7.8. Fiscalizagdo Administrativa

6.7.8.1. Cabe ao Fiscal Administrativo do contrato o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle
do contrato administrativo no que se refere a revisdes, a reajustes, a repactuagdes e a providéncias tempestivas nas hipdteses de inadimplemento (art. 21, Ill, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.7.8.2. O Fiscal Administrativo do contrato deverd prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao
contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas (art. 25, |, do Decreto n? 44.230, de
2023).

6.7.8.3. O Fiscal Administrativo do contrato deverd verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (art. 25, Il, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.7.8.4. O Fiscal Administrativo do contrato devera examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, na hipétese de descumprimento, observar
o disposto em ato do Secretério de Planejamento, Orgamento e Administragdo do Distrito Federal (art. 25, Ill, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.7.8.5. O Fiscal Administrativo do contrato deverd atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor
do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (art. 23, 1V, do Decreto n? 44.230, de 2023).

6.7.8.6. O Fiscal Administrativo do contrato devera participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial,
conforme o disposto no inciso VIl do caput do art. 23 e inciso V do caput do art. 25 do Decreto n2 44.230, de 2023.

6.7.8.7. O Fiscal Administrativo do contrato devera auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatdrio da avaliagdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigagGes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 23 e inciso VI do caput do art. 25 do Decreto n2 44.230, de 2023.

6.7.8.8. Caberd ao Fiscal Administrativo do contrato devera o recebimento provisério do objeto do contrato conforme previsdo inscrita no art. 27 do Decreto n? 44.230, de 2023, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter administrativo (art. 25, IX, do Decreto n? 44.230, de 2023).

6.8. DAS INFRAGCOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

6.8.1. A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragbes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 2013.

6.8.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA pelas infragdes administrativas previstas na Lei n? 14.133, de 2021, as seguintes sang¢des:
a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.



6.8.2.1. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

6.8.2.2. A sangdo prevista no item 6.8.2, "a", sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso I, do art. 155, da Lei n2 14.133, de 2021, quando n3o se justificar a

imposicdo de penalidade mais grave.

6.8.2.3. A sangdo prevista no item 6.8.2, "b", ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e sera aplicada ao
CONTRATADA por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n2 14.133, de 2021.

6.8.2.4. A sangdo prevista no item 6.8.2, "c", serd aplicada a CONTRATADA pelas infragdes administrativas previstas no item 6.8.1, "b", "c", "d", "e", "f", "g", quando ndo se justificar a imposi¢do
de penalidade mais grave, e impedira a CONTRATADA de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

6.8.2.5. A sangdo prevista no no item 6.8.2, "d" sera aplicada a CONTRATADA pelas infragbes administrativas previstas no item 6.8.1, "h", "i", "j", "k" e "I", bem como pelas infragdes
administrativas previstas no item 6.8.1, "b", "c", "d", "e", "f", "g", que justifique a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo referida no item 6.8.2.4, e impedira o responsével de licitar ou
contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTOS
7.1. O regime de execugdo serd por Empreitada por prego Unitdrio e o Pagamento deve ser realizado por prego certo de unidades determinadas;
7.2 O pagamento dos servigos executados mensalmente e medidos serdo pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento e os respectivos valores propostos pela

CONTRATADA, executados no periodo da medigdo, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro a ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAGAO/GESTAO da SODF,
antes do inicio da dos servigos.

7.3. A medigdo dos servigos se dard em conformidade com o cronograma fisico e financeiro e devera ser apresentada e aprovada pelo engenheiro fiscal da SODF, que emitird o atestado de
conformidade;

7.4. O contratado deverd apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medigdo dos servicos na sede da SODF para o atesto do Executor do Contrato e posterior
encaminhamento a area competente para providéncias;

7.5. O Executor do Contrato podera solicitar corregdes, esclarecimentos e outras informagdes que julgarem necessarias, condicionando-se o pagamento ao pleno atendimento dos servigos
contratados;

7.6. O Pagamento da primeira fatura fica condicionado a apresentagdo da ART dos servigos da CONTRATADA, registrada junto ao CREA-DF, bem como entrega dos seguintes documentos de
gestdo dos servigos:

7.6.1. PCMAT - Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho;

7.6.2. PGRCC - Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil;

7.6.3. Plano de Ataque de acordo com item 5.11 deste Termo de Referéncia.

7.7. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, quando da medigdo dos servigos:

7.7.1. Na FISCALIZAGAO/GESTAO do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais, nas contratagdes com dedicagdo exclusiva dos trabalhadores da CONTRATADA exigir-se-a, dentre outras,
as seguintes comprovagdes:

7.7.1.1. No caso de empresas regidas pela Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT):

a) No primeiro més da prestagdo dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar a seguinte documentagao:

1. Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, hordrio do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
com indicagdo dos responsdveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso;

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;
e

3. Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestardo os servigos.

7.8. Entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos ao setor responsavel pela FISCALIZAGAO/GESTAO do contrato dos seguintes documentos, quando nao for possivel a
verificagdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

7.8.1. Comprovagao da regularidade junto ao SECONCI-DF, conforme Parecer Juridico n. 79/2023 - PGDF/PGCONS (108547461);

7.8.2. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);

7.8.3. CertidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e

7.8.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.8.5. Entrega, quando solicitado pela SODF, de quaisquer dos seguintes documentos:

7.8.6. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragdo CONTRATANTE;

7.8.7. Copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagdo dos servigos, em que conste como tomador o 6rgdo ou entidade CONTRATANTE;

7.8.8. Copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos ou, ainda, quando necessdrio, copia de recibos de depdsitos bancarios;

7.8.9. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentagdo, entre outros), a que estiver obrigada por forga de lei ou de Convengdo ou Acordo Coletivo de
Trabalho, relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos e de qualquer empregado; e

7.8.10. Comprovantes de realizagdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

7.9. Entrega de cdpia da documentagdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do contrato, apds o ultimo més de prestagdo dos servigos, no prazo definido no contrato:

7.9.1. Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servigo, devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

7.9.2. Guias de recolhimento da contribui¢do previdencidria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;

7.9.3. Extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

7.10. Para pagamento, a CONTRATADA deverd protocolar na SODF a medigdo pretendida, que por sua vez, sera analisada pela equipe responsavel designada pela SUAF/SODF, em até 05 (cinco)
dias uteis.

7.11. Havendo discordancia quanto aos pardmetros da medigdo analisada ou em caso de documentagdo incompleta e/ou inelegivel, a CONTRATADA sera comunicada para apresentar corregdo

ou justificativa, que devera ser protocolada na SODF, em até 02 (dois) dias Uteis;

7.12. Apds protocolo do cumprimento das exigéncias dispostas no item anterior, serd realizada nova anélise pela equipe técnica designada pela SUAF/SODF, sendo as conclusbes remetidas ao
executor do contrato para aprovagdo, em até 05 (cinco) dias Uteis, e posterior solicitagdo 8 CONTRATADA para emiss3o de fatura/nota fiscal;

7.13. Sempre que necessario, caso ainda haja discordancia no cumprimento das exigéncias, contar-se-a novamente o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para nova analise por parte da equipe
técnica designada pela SUAF/SODF e se necessario, notificagdo da CONTRATADA;

7.14. Quando da aprovagdo da medigdo por parte do Executor do Contrato, este solicitarda 8 CONTRATADA a emissdo de fatura/nota fiscal, juntamente com a apresentagdo dos documentos
exigidos no item que tratar das obrigagdes da CONTRATADA, para o pagamento de cada fatura, que deverd ser protocolada junto a SODF, para iniciar a contagem de prazo para pagamento,
correspondente a 30 (trinta) dias Uteis;

7.15. O(s) pagamento(s) sera(ado) feito(s), de acordo com as normas de planejamento, orgamento, finangas, patriménio e contabilidade do Distrito Federal, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de apresentag¢do do atestado de execugdo emitido pela SODF, acompanhado da fatura/nota fiscal correspondente, que serd atestada pelo executor do Contrato apds as devidas verificagdes;

7.16. As faturas serdo emitidas apés a conclusdo das etapas e de acordo com o discriminado no cronograma fisico-financeiro, devidamente atestadas pela FISCALIZAGAO/GESTAO designada
pela SODF, glosando-se, se for o caso, as parcelas em atraso.

7.17. Para liberagdo da Ultima fatura serd realizada a medigdo final da totalidade dos servigos executados, e pagamento condicionado a regularizagdo das demandas de recebimento proviséri;
7.18. Quando da execugdo por Consoércio os pagamentos serdo realizados com base na medigdo mensal dos servigos efetuados pelo Consércio, sendo que, ndo serd permitida a emissdo de

fatura individual das empresas participes, devendo-se, portanto, ser considerado um CNPJ Unico para o Consércio formado;

a) Para a configuragdo e formagdo do consdércio é necessario registro cartordrio e demais documentagdes fiscais, o que gera um tnico CNPJ para as consorciadas.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art155ii

7.19. Os pagamentos do item ‘Administragdo Local’ e As-Built ou Cadastro serdo feitos na proporg¢do da execugdo financeira dos servigos, de forma a garantir que o pagamento de 100% da
parcela de Administragdo Local somente se verifique ao final da execugdo financeira dos servigos.

7.20. Fica vedada a emissdo de faturas a titulo de antecipagdo ou que ndo correspondam a etapas do cronograma fisico financeiro ou que ndo atendam aos critérios de medigdo deste Termo
de Referéncia.

7.21. O objeto do presente Termo de Referéncia sera recebido depois de efetuada limpeza total da area envolvida e formalmente comunicada a SODF:

a) Provisoriamente: pelo responsavel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO/GESTAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicagdo escrita

do contratado.

b) Definitivamente: por comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagao do objeto, aos termos contratuais da Lei n214.133/23, no prazo de 90 dias corridos.

7.21.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo
do contrato, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, dentro dos limites estabelecidos pela lei 14.133 (art. 140, § 62) ou pelo contrato.

7.21.2. Os ensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do da boa execugdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado (art. 140, § 42, da Lei
n? 14.133, de 2021).

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DA CONTRATADA - HABILITAGAO TECNICA
8.1. DO RESPONSAVEL TECNICO
8.1.1. Comprovagdo do Responsdvel Técnico da licitante ter executado, a qualquer tempo servigos compativeis com a complexidade técnica do objeto a ser executado, por meio de certiddo

(Bes) e atestado (s), em nome do préprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo CREA, com indicagdo do ramo de atividade
(engenharia), na forma do disposto na Resolugdo n? 1.137, de 31 de margo de 2023 do CONFEA, com apresentacdo da(s) Certiddes de Acervo Técnico - CAT’s, inscrigdo de regularidade junto ao CREA e
indicagdo da(s) Anotagdes/Registros de Responsabilidade Técnicas — ART emitidas pelo conselho de fiscalizagdo de profissional, onde conste a execugdo de:

Tabela 03 - Servigos Compativeis com o Objeto / Comprovagdo do Responsavel Técnico

SERVICOS UNIDADE

EXECUGAO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO M2
8.1.2. Para fins de comprovagdo do vinculo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s), conforme Decisdo n2 002/2012 do Tribunal de Contas do Distrito Federal — TCDF, a empresa vencedora antes da
assinatura do Contrato, deverd apresentar:
a) Contrato de prestagdo de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagdo civil comum; ou
b) Copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou
) Contrato Social da empresa que demonstre vinculo societario entre a empresa e o profissional especializado.
8.2. DA EMPRESA
8.2.1. Capacidade Técnica Operacional da Empresa - Comprovagdo que a empresa licitante tenha executado, a qualquer tempo, servigos compativeis com a complexidade técnica do objeto a

ser executado, em conformidade com o item 9 deste PB/TR, conforme Sumula n2 263/2011 — TCU, através de certiddo (8es) ou atestado (s) e inscrigdo de regularidade da empresa junto ao CREA. Os
atestados para capacidade operativa da empresa devera ser acompanhados das respectivas CAT(s) - Certiddo de Acervo Técnico - em nome de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou
ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa, desde que conste na documentagdo comprobatéria do acervo profissional, o nome da pessoa juridica do licitante, bem como a empresa
contratada para a execucdo da obra ou servicos, a teor do art. 65, § 32, da Resolugdo n2 1.137/23-CONFEA, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado. E permitida a apresentagdo
de diferentes atestados de capacidade técnica para atender o acervo exigido.

8.2.2. Certiddo de pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou por meio eletrénico/via internet, da sede da empresa licitante, dentro do prazo de validade.

8.2.3. Se a empresa licitante, for de outra praga, no ato da CONTRATACAO devera apresentar a Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do estado de origem, o qual devers,
obrigatoriamente, anteriormente & assinatura do contrato advindo da licitagdo, ser visada pelo CREA/DF, de acordo com o Art. 69, da Lei n? 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolucdes n2 1.121,
de 13 de dezembro de 2019 do CONFEA.

8.2.4. Devera ser comprovada, necessariamente, a execugdo de:

Tabela 05 - Servigos Compativeis com o Objeto do Lote 01 / Comprovagdo da Empresa

PERCENTUAIS EM RELAGAO
SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE A CURVA ABC (%) *
EXECUCAO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO M2 2.351m? 35,32

*Percentuais aproximados, art. 67, § 12 e § 29, Lei 14.133/2021

8.2.5. Os documentos relativos a Qualificagdo Técnica da empresa serdo admissiveis tanto em nome da matriz como da filial.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. PREMISSAS DE ORGAMENTO:

9.1.1. A composigdo de custos unitdrio representa servicos a serem executados de forma independente e que o prego licitado representa a qualidade minima exigida e prego maximo a ser
pago.

9.1.2. 0 orgamento foi elaborado de acordo com a estrutura do SICRO - Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT, tabela do estado do Distrito Federal e com a data base de ABRIL/2024. Foram
consideradas as suas inovagdes e alteragdes metodoldgicas, porém adaptando-as de forma a se adequarem aos servigos no ambito do Distrito Federal, conforme segue abaixo:

a) 0 orgamento foi elaborado nas duas condigdes de recolhimento de tributos previdenciarios, sendo considerada a mais vantajosa para a Administragdo Publica a condigdo SEM desoneragdo;

b) A data base a ser utilizada para o reajustamento anual é Abril/2024 (Referencial Tabelas);

) Os indices de reajustamentos devem ser utilizados, conforme o quadro que consta no grupo de anexo, deste caderno de orgamento;

d) Conforme orientagdo do TCDF, para os itens relevantes da Curva ABC de Insumos e os agregados comerciais, foi feita uma pesquisa de mercado e adotados os menores pregos;

e) Os custos referentes a alimentagdo, transporte, ferramentas e equipamentos de protegdo estdo incluidos nos encargos complementares;

f) O transporte, carga e descarga de insumos que estdo disponiveis localmente no ambito do DF n&o serdo considerados;

g) O prazo de execugdo é de 2 meses (60 dias);

h) O Fator de Influéncia de Chuvas - FIC n3o foi considerado nas composigdes, por entendermos que os servigos que sofrem interferéncia de chuva devam ser planejados para serem executados

durante a estiagem, uma vez que as estagdes na regido do Distrito Federal sdo bem definidas;

i) N&o foram considerados os custos de Fator de Interferéncia de Trafego, em fungdo do volume médio diario de veiculos e a proximidade dos grandes centros urbanos ndo justificarem a sua
aplicagdo no custo unitario de execugdo dos servigos;

j) 0 tempo fixo foi retirado das composigdes, pois se considerou o material posto obra;
k) Na defini¢do do custo do canteiro, levou-se em conta o projeto para obra de pequeno porte, tendo em vista o prazo da obra e a extensdo da pista.
1) A Administragdo Local foi dimensionada em fungdo das peculiaridades inerentes a obra (dimensionamento anexo);

m) Os custos das despesas diversas tais como materiais de consumo e de expediente, cdpias xerograficas, plotagem, fotografias, materiais de escritério, operagdo de veiculo para transporte de
pessoal, custos das concessionarias de agua, esgoto, luz e energia, comunicagdes (correios, telefone e internet), seguranga, vigilancia, banheiros quimicos; manutengdo dos veiculos e equipamentos, e
outras despesas similares vinculadas as obras estdo alocadas na meméria de célculo do canteiro usando a referéncia de custos da Tabela de Pregos de Consultoria por unidade de ocupantes x més.

n) N&o foram considerados os custos de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos e transportes de insumos por trata-se de servigos localizados na Capital e parametro adotado pelo SICRO
ter referéncia minima de 50 km;



o) A taxa de BDI adotada pela SODF para os servicos é 21,58% e a taxa diferenciada para materiais betuminosos é de 15,00%, no regime previdencidrio sem desoneragdo, sendo este o mais
vantajoso para a administragdo publica.

9.2. VALOR TOTAL ESTIMADO DO OBJETO:

9.2.1. LOTE UNICO: R$ 3.101.097,70 (trés milh&es, cento e um mil e noventa e sete reais e setenta centavos) de acordo com a Planilha Orcamentaria Sistema TRANSFEREGOV.BR - CAIXA (160639582).

9.2.2. O ORCAMENTO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA, QUANTO A CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA, E O REGIME SEM DESONERAGAO.

9.2.3. BDI 21,58% (para obra) e 15,00%, (taxa diferenciada para materiais betuminosos), definido conforme Planilha Orgamentdria Sistema TRANSFEREGOV.BR - CAIXA (160639582).

9.2.4. A(s) empresa(s) licitante(s), para a comprovagdo de custos, devera(do) apresentar todas as composigdes de pregos unitarios, inclusive dos servigos associados, constantes da composigdo
de pregos unitarios de cada servigos.

9.2.5. O BDI apresentado pela empresa deverd estar explicito no orgamento e ndo mais na composi¢do de pregos.

9.2.6. As licitantes deverdo apresentar o demonstrativo do BDI — Bonificagdes e Despesas Indiretas adotado na planilha estimativa da proponente, sob pena de desclassificagdo.

9.2.7. Fica dispensada a apresentag¢do detalhada das composi¢des SICRO (desde que ndo modificados), pois consiste em sistema oficial de referencias de pregos, bastando que a mesma faga

constar nos orgamentos apresentados a data base. E nos casos em que os custos unitdrios ndo tenham sua origem no SICRO, ou seja, tabela de pregos e servigos de outras fontes oficiais publicadas,
exige-se a apresentagdo de coeficiente de consumo, custo unitdrio, custo total dos diversos insumos, custo total da composi¢do, bem como as composiges dos servigos associados.

9.2.8. O orgamentos de referéncia serd acompanhado do custo unitario de referéncia, incluidas as respectivas composigdes de custos unitdrios, com detalhamento do custo unitario do servigo
por prego certo de unidades determinadas;

9.2.9. 0Os percentuais das rubricas (administragdo, seguro, ISS etc...) integrantes para a composigdo do BDI, poderéo variar para BAIXO ou para CIMA dos PERCENTUAIS MAXIMOS estabelecidos
pela Administragdo no planilha Orgamentdria Sistema TRANSFEREGOV.BR - CAIXA (160639582), desde que haja previsdo legal para tais variagdes.

9.2.10. As referidas variagdes poderdo ocorrer em decorréncia da estratégia comercial adotada pela empresa competidora.

9.2.11. A estratégia comercial sdo as decorrentes da aplicagdo do Simples Nacional, da Lei Complementar n2 123/2006 e da Lei 13.161/2015. Ressalva-se que, uma vez apresentado o BDI com as

variagdes decorrentes das referidas Leis, a proponente devera se ater ao item 6.8 deste Termo de Referéncia para que ndo incorra em fraude fiscal.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. Recurso do Contrato de Repasse n2 922411/2021/MDR/CAIXA advém de transferéncia voluntéria do Orcamento Geral da Unido - OGU, previsto na Lei Federal N2 14.144 de 22/04/2020
(LOA 2021), regida pelo Decreto N2 11.531 de 16 de maio de 2023, regulamentado pela Portaria Interministerial N2 424/2016 MPOG/MF/CGU e suas modificagbes, bem como, pela Instrugdo
Normativa N2 02/2018/MPDG, alterada pela Instrugdo Normativa N2 211/2019/ME/CGU, sendo a Unido representada na figura do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, hoje alterado para
Ministério das Cidades - MDCIDADES e a CAIXA Econémica Federal - CEF como Instituigdo Mandataria para a fiscalizagdo e gerenciamento do recurso.

10.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual, conforme detalhamento a seguir (art. 12, inciso VIl e art. 18, caput, da Lei n® 14.133 de 2021; IN SEGES/ME n? 58,
de 2022 e Decreto n? 10.947/22):

« IDPCA: 37304

« 1D PCA PNCP: 00394742000149-0-000004/2025

e Data de publicagdo no PNCP: 20/02/2025.

11. DISPOSICOES FINAIS

11.1. Em caso de paralisagdo dos servigos, a CONTRATADA deverd ser comunicada a SODF sobre a ocorréncia desta, para replanejamento e adequagdo do cronograma dos servigos.

11.2. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagdes elétricas, equipamentos, etc., existentes no local da
execugdo dos servigos.

11.3. Em qualquer situagdo, a CONTRATADA devera subordinar-se a orientagdo da SODF e prestar informagdes.

11.4. Em caso de ddvidas quanto a interpretagdo de quaisquer desenhos e das prescri¢des contidas no Termo de Referéncia/Cadernos de Projetos/Orcamentos deverda ser priorizada a

seguinte ordem de relevancia dos documentos técnicos: Termo de Referéncia, Orgamento, Caderno de Projetos. Persistindo a divida devera ser consultada a Subsecretaria de Projetos, Orgamentos e
Planejamento de Obras — SUPOP/SODF que redirecionara aos érgdos, quando for o caso, e profissionais responsaveis.

11.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Os prazos serdo corridos salvo os devidamente expressos em
dias uteis.

11.6. Para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar indicagdo do nimero da conta, cddigo e nome da agéncia do BRB - Banco de Brasilia S/A, em atendimento ao Decreto n?
32.767, de 17 de fevereiro de 2011, para fins de pagamento, vedada em qualquer hipétese a cessdo de direito sobre os respectivos créditos a terceiros.

11.6.1. Excluem-se da exigéncia do subitem 11.6 acima:

a) Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administragdo Publica federal.

b) Os pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos que, em virtude de legislagdo prdpria, sé possam ser movimentados em instituigdes bancérias

indicadas nos respectivos documentos; e

c) Os pagamentos a empresas de outros Estados da Federagdo que ndo tenham filial ou representagdo no Distrito Federal podera indicar conta corrente de outro banco.

Brasilia, 08 de abril de 2025.

Caroline Levi Guedes

Engenheira - CREA 13.118/D-GO

Gabriel de Castro Paiva
Engenheiro Civil - CREA 30.396/D-DF

ANEXO Il
MACRO-CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO (Cronograma Sistema TRANSFEREGOV.BR - CAIXA (160639637))

N2 do Macrosservicos Preco Total Ne da parcela Percentual | Percentual Valor
Macrosservigo ¢ ¢ Parcela Parcela Acumulado | Acumulado
RS
9 9
) SERVICOS R 1 FEV/2025 100,00 % 100,00 % 98.908,71
PRELIMINARES 98.908,71 RS
9 9
2 MAR/2025 0,00% 100,00 % 98.908,71
RS
1 FEV/2025 | 50,00 % 50,00 %
ADMINISTRACAO RS 117.526,08
2 235.052,16
LOCAL RS
9 9
2 MAR/2025 50,00 % 100,00 % 235.052,16
PLANO DE RS 1 FEV/2025 | 50,00 % 50,00 % RS 6.928,90
GERENCIAMENTO 13.857,79
3 DE RESIDUOS — RS
SOLIDOS (PGRS 9 9
( ) 2 MAR/2025 50,00 % 100,00 % 13.857,79



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11531.htm#art30
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20457541/do1-2017-01-02-portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016-20457287
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-211-de-26-de-novembro-de-2019-230175906

Ned N2 d. Py tual | P tual Val
° Macrosservigos Prego Total a Parcela ercentua ercentua alor

Macrosservico Parcela Parcela Acumulado | Acumulado
X 1 FEV/2025 50,00 % 50,00 % RS
PAVIMENTAGAO RS ase 07| 1312.537,56
4 2.625.075,11
RS
9 9
2 MAR/2025 50,00 % 100,00 % 2.625.075,11
N 1 FEV/2025 0,00% 0,00% R$ 0,00
SINALIZACAO RS _
5 128.203,93 RS
9 9
2 MAR/2025 | 100,00 % 100,00 % 128.203,03
Ne da Percentual Percentual Valor
Parcela Parcela Acumulado
Parcela n S N L Acumulado
P! Apr
1 FEV/2025 49,53 % 49,53 % RS
4 ’ 1.535.901,25
2 MAR/2025 50,47 % 100 % RS
4 3.101.097,70
ANEXO Il

MODELO DO ATESTADO DE VISITA

Referéncia: Edital N©

DatadaVisita: ___/__/___
CNPJ da Empresa:

Nome da Empresa:

A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF atesta que a empresa acima identificada, por meio de seu representante legal (*), participou de Visita Técnica
ao local de EXECUGCAO DAS OBRAS DE RESTAURAGAO/RECUPERAGAO DE PAVIMENTO NOS SEGMENTOS 3B E 04 DA RODOVIA DF-009, LOCALIZADA NA REGIAO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE -
RA XVIII, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF, com o objetivo de conhecer detalhes da contratagdo objeto do Termo de Referéncia, conforme
previsto no Edital em referéncia.

A empresa declara que possui pleno conhecimento do objeto e das condigdes e das peculiaridades inerentes a natureza deste e que todas as duvidas foram sanadas quanto a contratagdo objeto do
Termo de Referéncia, ndo havendo nenhum comentério ou duvida quanto a sua execugdo.

Representante da Empresa:

Nome

Cargo/funcdo:

Assinatura:

Representante da SODF:

Nome:

Cargo/fungdo:

Assinatura:

(*) O representante legal da empresa devera apresentar-se devidamente munido de procuragdo que lhe outorgue poderes para proceder a visita técnica.

ANEXO IV
DECLARACAO DE ABSTENGAO DE REALIZAGAO DE VISTORIA

Referéncia: Concorréncia n2 / -SODF

A empresa inscrita no CNPJ sob o n2 com sede na , DECLARA, em cumprimento ao item 4.1.6 do presente Termo de
Referéncia, para fins de comprovagdo junto a SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL, de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes
a natureza dos servigos, e ASSUME, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avengas técnicas ou
financeiras com a SODF a qual serd juntada a Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n? 14.133 de 2021.

Brasilia, de de

Representante legal da empresa com conhecimento técnico

ANEXO V
DECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
D E R DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
D F Superintendéncia Técnica

Diretoria de Meio Ambiente
Declaragdo - DER-DF/PRESI/SUTEC/DIMAM

DECLARAGAO

Na qualidade de representante legal do Departamento de Estradas de Rod do Distrito Federal, ciente da aplicacdo de sangées civis, administrativas e criminais cabiveis, na hipotese de falsidade da pr
declaro & CEF- Caixa Econdmica Federal o que se segue:

a) Os servigos a serem executados no ambito do Projeto de Restauragdo da DF-009 (117715802), a saber: fresagem e recomposicao do revestimento, aplicagdo de reforgo do revestimento e sinalizagao de ol
quais serdo contemplados no Contrato de Repasse N2 922919/2021 - Segmentos 1, 2 e 13, sdo dispensados de licenciamento ambiental, de acordo com o estabelecido na Resolugdo CONAM n2 10 de 20/1
(87899226), a qual dispde sobre a Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA para empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou baixo impacto ambiental no ambito do Distrito
em seu Anexo Unico, Servico de Utilidade Publica n® 110, a atividade recapeamento efou restauracio de pavimentos de sistema viario, de qualquer porte é DISPENSADA DE LICENCIAMENTO.

b) Sobre a outorga de direito de uso de recursos hidricos ndo se aplica @ obra em questdo, tendo em vista que a atividade esta restrita a restauragdo do pavimento sem interferéncias no sistema de dr¢
implantado na rodovia. N3o havendo lancamentos de efluentes em corpos hidricos ndo ha que se falar em outorga .

Brasilia, 26 de outubro de 2023.

L assinado ele i por FAUZI NACFUR JUNIOR - Matr.0242354-5, Presidente
do Dep: de Estradas de Rod: do Distrito Federal, em 27/10/2023, 4s 11:47,
conforme art. 62 do Decreto n* 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial
do Distrito Federal n® 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Aautenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador- 125427499 cédigo CRC- 30BE02DO.

"Brasilie - Patrimdnio Cultural da Humanidade™
SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF - Bairro Asa Norte - CEP 70620.030 - DF

(61) 3111-5662

00143-00000232/2023-23 Doc. SEI/GDF 125427499

(47 ) Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MACIEL -
Sel. & Matr.0284632-2, Subsecretario(a) de Projetos, Orcamento e Planejamento de Obras, em
10/04/2025, as 09:23, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n¢ 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

assinatura
eletronica

- Documento assinado eletronicamente por CAROLINE LEVI GUEDES - Matr.0221119-X, Chefe da
Sel. & Assessoria de Projetos de Infraestrutura e Mobilidade, em 10/04/2025, as 09:24, conforme art.
assinatura 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito
Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

eletrdnica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 167857953 codigo CRC= B74648E2.

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"
Setor de Areas Publicas, Lote B, Bloco A15, EPIA (Dentro do complexo da NOVACAP) - Bairro Guara - CEP 71215-000 - DF
Telefone(s): 3306-5053
Sitio - so.df.gov.br

00110-00000151/2025-41 Doc. SEI/GDF 167857953



